

José Manuel Páez Romero

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	06 may '19							13 may '19						
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X			
1		<b>ETAPA 1</b>	<b>20,25 días</b>	<b>lun 06/05/19</b>	<b>mar 04/06/19</b>		<b>JMPR</b>														
2		Análisis del Aparato de Marcha	3 días	lun 06/05/19	vie 10/05/19		<b>JMPR</b>														
3		Diseño del Dispositivo	3 sem.	vie 10/05/19	vie 31/05/19	2	<b>JMPR</b>														
4		Elección de Componentes	5 horas	vie 31/05/19	vie 31/05/19	3	<b>JMPR</b>														
5		Ubicación de los componentes en el diseño	3 horas	vie 31/05/19	lun 03/06/19	4	<b>JMPR</b>														
6		Elección de la Placa desarrolladora	2 horas	lun 03/06/19	lun 03/06/19	5	<b>JMPR</b>														
7		Elección del IDE y su FIRMWARE	1 día	lun 03/06/19	mar 04/06/19	6	<b>JMPR</b>														
8		<b>ETAPA 2</b>	<b>52,5 días</b>	<b>mar 04/06/19</b>	<b>lun 19/08/19</b>		<b>JMPR</b>														
9		Instruirse en la programación del sistema empotrado	4 sem.	mar 04/06/19	mié 03/07/19		<b>JMPR</b>														
10		Elección de los periféricos a usar	3 días	mié 03/07/19	lun 08/07/19	9	<b>JMPR</b>														

Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO  
Fecha: vie 06/09/19


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

José Manuel Páez Romero

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	06 may '19							13 may '19				
								D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	
11		Programación de los perifericos	2,5 sem.	lun 08/07/19	mié 24/07/19	10	JMPR												
12		Conexionado superficial de los componentes a la placa	2 días	jue 25/07/19	vie 26/07/19	11	JMPR												
13		Implementación del codigo	3 sem.	lun 29/07/19	lun 19/08/19	12	JMPR												
14		<b>ETAPA 3</b>	<b>8 días</b>	<b>mar 20/08/19</b>	<b>jue 29/08/19</b>	<b>8</b>	<b>JMPR</b>												
15		Test de pruebas	1 sem	mar 20/08/19	lun 26/08/19		JMPR												
16		Conexionado fijo final de los componentes y placa	3 días	mar 27/08/19	jue 29/08/19	15	JMPR												
17		<b>ETAPA 4</b>	<b>5 días</b>	<b>vie 30/08/19</b>	<b>jue 05/09/19</b>	<b>14</b>	<b>JMPR</b>												
18		Test finales	1 sem	vie 30/08/19	jue 05/09/19	16	JMPR												


Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO  
Fecha: vie 06/09/19

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO Fecha: vie 06/09/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas
	División		Tarea manual		Hito externo
	Hito		solo duración		Fecha límite
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual
	Tarea inactiva		solo el comienzo		
Hito inactivo		solo fin			

José Manuel Páez Romero




Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO Fecha: vie 06/09/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				

José Manuel Páez Romero




Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO Fecha: vie 06/09/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				

José Manuel Páez Romero




Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO Fecha: vie 06/09/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				

José Manuel Páez Romero



Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO Fecha: vie 06/09/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				

José Manuel Páez Romero



Proyecto: Control empotrado de Sistema KAFO Fecha: vie 06/09/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				