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RESUMEN 
 
 
Adentrándonos en el ámbito del control de costes en edificación se plantea la necesidad de 

avanzar y elaborar un modelo capaz de integrar la gestión económica completa de la obra por 

procesos productivos. Así en la presente tesis se plantea el control de costes por procesos 

productivos durante la ejecución de la obra como una herramienta de gestión y control, 

complementaria a las existentes en la actualidad, que proporciona un control económico 

riguroso y detallado de los costes de ejecución, lo cual consideramos imprescindible dada la 

escasez de obras en los momentos actuales de crisis del sector de la construcción, lo cual ha 

generado una dura competencia en cuanto a precios a la hora de luchar por adjudicaciones de 

obras, haciendo necesario un control exhaustivo del consumo de los recursos empleados y del 

desarrollo de los procesos productivos. Para ello se reflexionará sobre el concepto de control, 

en general, y sobre el control de costes en la ejecución de procesos productivos en la  

construcción de edificios, se contextualizará y desarrollará el modelo de  "control de costes 

durante el desarrollo de los procesos productivos en obras de edificación", y se explicarán los 

principios generales y las características más significativas del mismo a partir de la 

consideración de la construcción de edificios como un Sistema Global. Finalmente se aplicará 

dicho modelo a un estudio de caso para su verificación y se analizarán los resultados 

obtenidos. 

 
 

Palabras clave. 
Sistema, control, costes, procesos, programación, planificación, obra de edificación. 
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ABSTRACT 
 
 
Entering the field of construction cost control we find the need to move forward and develop a 

model capable of integrating the full economic management of the work by production 

processes. So in this thesis cost control it is posed by production processes during execution of 

the work as a management and control tool, complementary to those ones existing today, 

which provides a rigorous and detailed cost of implementing economic control, which we 

consider essential given the scarcity of works at the present time of crisis in the construction 

sector, which has generated rough competition in terms of prices when fighting for contract 

awardings, requiring a comprehensive consumption monitoring the of the used resourses and 

the development of production processes. To achieve that, we will reflect on the concept of 

control in general and cost control in the execution of production processes in the 

construction of buildings, contextualize and develop the model of "cost control during the 

development of production processes in building works "and the general principles and the 

most significant characteristics thereof will be explained from the consideration of the 

construction of buildings as a Global System. Finally this model will be applied to the study of a 

case for its verification, and the obteined results will be analyzed. 

 

 

Keywords. 

System, control, costs, processes, scheduling, planning, building work. 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
Introducción 

 
Donde se exponen los orígenes que dan lugar a la 
presente investigación sobre  "control de costes 
durante el desarrollo de los procesos productivos en 
obras de edificación 
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La presente investigación surge en el seno del Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas II de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, tras haber 

realizado en ella el Trabajo Fin de Máster en Gestión Integral de la Edificación1, de la 

Universidad de Sevilla, sobre una aplicación práctica del modelo de Presupuestación de Obras 

Basado en Procesos Productivos2, desarrollado por la doctora María Victoria de Montes 

Delgado, en dicha etapa coincidimos varios compañeros de máster, con más de treinta años de 

experiencia en ejecución de obras en los departamentos de producción de grandes empresas 

constructoras nacionales, lo que nos brindó la oportunidad de probar dicho modelo en una 

obra real, con el conocimiento de las necesidades de dichas empresas, comprobando 

satisfactoriamente que dicho modelo se ajustaba más a la metodología aplicada en las 

empresas, que el modelo tradicional de unidades de obra que se viene utilizando 

habitualmente. 

Dado el éxito de la puesta en práctica del modelo de presupuestación, se plantea la necesidad 

de avanzar y abordar el estudio de diversos modelos capaces de abarcar la gestión completa 

de la obra por procesos productivos (costes, calidad, seguridad, entre otros.), abordándose en 

esta tesis el control de costes por procesos productivos durante la ejecución de la obra, como 

una herramienta de gestión y control, complementaria a las existentes en la actualidad, que 

ayude a un control más riguroso y detallado de los costes de ejecución, lo cual consideramos 

necesario dado la escasez de obras en los momentos actuales de crisis del sector, que ha 

generado una dura competencia en cuanto a precios a la hora de luchar por adjudicaciones de 

obras, haciendo necesario un control más riguroso del consumo de los recursos empleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Máster realizado durante el curso 2011/2012 
2 De Montes Delgado, Mª Victoria, (2007). “Modelo de presupuestación  de obras basado en procesos 
productivos”, Tesis doctoral, universidad de Sevilla. y tutelada por el Dr. D. Antonio Ramírez de Arellano 
Agudo. 
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Capítulo 2 
Objetivos 

 
Donde se exponen los objetivos que se pretenden alcanzar 
con el desarrollo del modelo de  "control de costes durante el 
desarrollo de los procesos productivos en obras de 
edificación 
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Objetivos. 

El objetivo específico que nos planteamos para la elaboración de esta tesis doctoral es el diseño de 

un modelo de seguimiento y control de costes durante la ejecución de los procesos productivos en 

las obras de edificación, cuya  estimación de costes inicial se ha realizado utilizando un modelo de 

presupuestación por procesos productivos1, de forma que se puedan comparar los costes estimados 

inicialmente, con los obtenidos durante el proceso de producción.  

Como objetivos generales nos planteamos el contribuir a analizar los procesos productivos en la 

gestión económica de la obra y mejorar la eficiencia de la gestión de costes en la edificación. 

Como objetivo preliminar, nos marcamos establecer las diferencias entre un modelo de estimación 

de costes, y un modelo de control de costes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Objetivos del modelo. Fuente elaboración propia 

                                                            
1 Se utiliza como modelo de referencia el “Nuevo Modelo de Presupuestación de obras basado en procesos 
productivos”. Tesis doctoral presentada por Dª María Victoria de Montes Delgado en el año 2007 
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Capítulo 3 
Estado la cuestión 

 
Donde se elabora el marco teórico y realiza una revisión de la 
literatura relacionada con la investigación y se estudia varios 
modelos de control usados por empresas constructoras. 
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Estado de la cuestión 

Toda obra de edificación, como sistema abierto, está sometida a una serie de condicionantes tanto 

exógenos como endógenos, que influirán en la gestión económica del proceso edificatorio, entre los 

primeros, podríamos citar como más destacados el marco legal y normativo y, entre los segundos, los 

compromisos contractuales adquiridos entre promotor y constructor, destacando entre ellos el plazo 

de ejecución y el precio de la construcción ofertado. Este precio conlleva unos costes de producción 

asociados, que junto al plazo, serán los elementos fundamentales a controlar por la empresa 

constructora, desde el punto de vista económico1, durante todo el proceso de producción a fin de 

garantizar la rentabilidad prevista. 

 

Según Galia Chacón2, las organizaciones deben contar con un sistema de información contable que 

incluya una contabilidad de costes, que nutra a sus sistemas de control de gestión y permita a sus 

usuarios internos beneficiarse de una información oportuna, pertinente y comparable. 

 

Por lo tanto, para llevar a cabo el control se pueden determinar tres elementos necesarios: 

• Un modelo de control. 

• Un marco de referencia con el que comparar. 

• Un sistema de registro e información contable acorde con el modelo. 

 

En este apartado se analiza el estado de la cuestión respecto a los sistemas de costes actuales, que 

puedan ser utilizados en obras de edificación. Para ello realizaremos la elaboración del marco 

teórico, procediendo a una revisión de la literatura mediante la cual se consulta, extrae y recopila la 

información relevante sobre el problema a investigar. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 No podemos olvidar que durante el proceso de producción han de controlarse otros factores como son la 
calidad, la seguridad y la gestión de residuos, en los que no nos detendremos por no ser objeto de esta tesis. 
2 Chacón, Galia. (2007). “La contabilidad de costos, los sistemas de control de gestión y la rentabilidad 
empresarial”.  Actualidad Contable FACES, Año 10 Nº 15, Julio-Diciembre 2007  
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1. Modelos de control de costes. 

Según J. Ignacio González Gómez3, un sistema de control costes puede ser definido como un 

conjunto de reglas y procedimientos que hace posible la acumulación de datos contables para 

suministrar información relevante encaminada a tomar decisiones, por parte de la dirección de la 

empresa, así como proceder a la valoración de la producción. Por su parte, según E. Castello Taliani4, 

el proceso de acumulación es aquel que de una forma organizada recoge, agrupa y clasifica los costes 

relaciona dos con el proceso productivo con el fin de proporcionar información relevante para el 

objetivo perseguido. La elección del sistema de control de costes debe llevarse a cabo en función de 

las características de la organización y de sus necesidades de información. 

Se expone a continuación los sistemas de control de costes más relevantes a efectos de esta 

investigación. 

 

 

1.1 Full-Costing o Coste Completo. 

Según González Gómez, J.I.5, el método del coste completo sostiene que todos los costes en que 

incurre la empresa para producir y vender deben incorporarse al coste final. Este método propone el 

análisis de los costes por naturaleza en costes directos e indirectos. 

Una vez que los costes son clasificados en directos e indirectos, los defensores del coste completo o 

full-costing proponen que el cálculo del coste final integren todos los costes, tanto directos como 

indirectos. Así todos los costes son elementos del coste final. Los costes indirectos se asignan al coste 

final a través de algún mecanismo contable de reparto centrado en las secciones. 

Los costes completos son útiles o necesarios principalmente en los siguientes casos: 

• Fabricación sobre pedido. 

• Productos que tienen prácticamente un precio fijo. 

• Cuando la empresa tiene que justificar sus precios en función de sus costes completos. 

• A efectos comparativos de empresas de un mismo sector. 

 

 

 

 
                                                            
3 González Gómez,  j. Ignacio. (2005). “Los Modelos y Sistemas de Costes”. Apuntes de contabilidad de costes y 
de gestión. Facultad de derecho, universidad de La Laguna. 
4 Castelló Taliani, E. (1998).  “Contabilidad Superior. Contabilidad de Costes”. Instituto de Auditores- Censores 
Jurados de Cuentas de España. Madrid, pp.47. 
5 González Gómez,  J.I. (2005). “Los Modelos y Sistemas de Costes”. Apuntes de contabilidad de costes y de 
gestión. Facultad de derecho, universidad de La Laguna. 
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1.2 Direct-Costing o Coste Variable. 

Según González Gómez, J.I.6, propone que los costes, clasificados por su naturaleza, sean analizados y 

divididos en costes fijos y variables. Una vez que los costes son clasificados en costes fijos y variables, 

los defensores del direct costing proponen, que en el cálculo de los costes y costes finales por 

producto, no intervengan más que los costes variables y que los costes fijos se lleven globalmente al 

resultado del periodo, por no ser considerados como elementos del coste del producto. Así el coste 

de un producto en un periodo únicamente absorbe los costes variables, ya que los costes fijos, por 

sus características, no se consideran costes del producto sino costes del periodo. Obteniéndose así 

así un coste final variable. 

 

1.3 Modelos basados en actividades, (ABC). 

“Los sistemas de costes basados en actividades, desarrollado por Robert Kaplan y Robin Cooper7, 

surgen en la década de los 80 del siglo XX, ante la necesidad de un nuevo sistema que sustituya los 

métodos tradicionales de imputación de costes. Es en esa pasada década de los ochenta cuando se 

inicia el desarrollo de las investigaciones en este área, y cuando un conjunto de empresas 

norteamericanas, de entre las más modernas y automatizadas, se reagrupan en la cooperativa de 

investigación CAM-I”8. La fiabilidad de la información sobre el coste de los productos estaba en 

entredicho debido principalmente al uso abusivo de parámetros relacionados con el volumen de 

producción, mediante imputaciones indirectas. En lugar de utilizar porcentajes para asignar los costos 

indirectos, como se lleva a cabo en los métodos tradicionales, el método ABC busca identificar la causa 

y el efecto para poder asignar los costos con la mayor objetividad a la actividad correspondiente. el  

Coste  Basado  en  Actividades  (ABC  por  sus  siglas  en  inglés), busca identificar las actividades que 

realiza la organización, cuál es el coste de las mismas o qué  recursos  consume  y  qué  cantidad  de  

cada  actividad  es  demandada  por  cada  producto, servicio o cliente 

El sistema ABC sostiene que los productos no consumen directamente recursos, sino actividades y son 

éstas las que, a su vez, consumen los recursos y causan los costes. “La definición de las actividades 

constituye la etapa más crítica del diseño de los sistemas de costes ABC, entendiendo como tal un 

conjunto de tareas que generan costes y que están orientadas a la obtención de un output para elevar 

el valor añadido de la organización, en este sistema de costes, la selección óptima de inductores de 
                                                            
6 González Gómez,  J.I. (2005). Op. Cit. 
7 Kaplan, R. S., & Cooper, R. (1999). Coste y efecto: cómo cursar el ABC, AMB y el ABB para mejorar la gestión, 
los procesos y la rentabilidad. Barcelona: Gestión 2000 D.L. 
8 Valencia Pérez , Sergio. (2002). “Los sistemas de costes basados en actividades (abc). modelo y métodos de 
resolución para la selección óptima de inductores de costes”. TFC. Universidad de Sevilla Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros. 
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costes es clave para una correcta asignación de los costes9”. Los inductores de coste son utilizados 

para asignar los costes a las actividades. Su finalidad consiste en imputar los consumos de factores en 

función del esfuerzo estimado para el desarrollo de una actividad. 

El sistema de imputación de costes basado en actividades (ABC) localiza los costes indirectos a través 

de la identificación de múltiples actividades, asignándolos posteriormente a los productos mediante el 

empleo de los inductores de coste. Así sistema ABC, en lugar de asignar los costes indirectos a los 

productos, los asigna a las actividades realizadas.  

El método ABC imputa metódicamente todos los costes indirectos de una empresa a las “actividades” 

que los hacen necesarios, y luego distribuye los costes de las actividades entre los productos10.  

Esquemáticamente en la determinación del coste se sigue el siguiente proceso: 

 

 
 

Fases Etapas 

 
Determinación del coste 

de las actividades 

Localización  de  los  costes  indirectos  en  los 
 

centros 

Identificación de las actividades 

Elección de cost-drivers o inductores de costes 

Reparto de los costes entre las actividades 

Cálculo del coste de los generadores de costes 

 
Determinación del coste 

de los productos 

Asignación de los costes de las actividades a los 

productos 

Asignación   de   los   costes  directos   a   los productos 

 

 

                                                            
9 Valencia Pérez , Sergio. (2002). Op. Cit. 
10 CATALÁ, J.; YEPES, V. (1999). “Aplicación del sistema de costes ABC en la gestión de proyectos y obras”. 
Forum Calidad, 102:42-47. Junio. Depósito Legal: M-9765-1989. ISSN: 1139-5567.  Forum Calidad, S.R.L. 
Alcobendas (Madrid). 
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Fig. 2   Metodología ABC. Fuente: (Catalá Alís & Yepes Piqueras, 1999) 

 

 

1.5 Time-driven activity-based costing – TDABC (Coste basado en actividades por unidad de 

tiempo) 

En el año 2004, Robert Kaplan y Steven Anderson desarrollan un nuevo enfoque de ABC (Kaplan y 

Anderson, 2004 y 2007)11 llamado Time-driven ABC (TDABC) con el fin de superar algunas dificultades 

del sistema de costes ABC. La ventaja del TDABC sobre el ABC radica en que incorpora la estimación 

del tiempo. 

Etapas del TDABC 

1. Identifica las actividades que son realizadas con los mismos medios para constituir los «grupos de 

recursos» 

2. Estima los recursos consumidos por cada «grupo de recursos» 

3. Estima la capacidad normal de cada grupo de recursos en términos de horas de trabajo 

4. Calcula los costes unitarios de los inductores (el más habitual es el minuto de trabajo) de cada 

grupo de recursos, dividiendo el coste de los recursos consumidos entre la capacidad normal 

5. Para cada tarea, determina el tiempo necesario de acuerdo con sus características 

6. Para valorar cada tarea, multiplica el coste unitario de los recursos por el tiempo necesario para 

llevarla a cabo 

 

                                                            
11  García Márquez, J. y Ruiz de Arbulo López, P.(2010). “El uso del Time Driven Activity Based Costing (TDABC) 
en la industria de componentes plásticos para automóvil”. 
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1.6 TIME-COST TRADE OFF PROBLEM – TCTP (Compensación tiempo-coste) 

 

Según José Luis Ponz12 en su tesis doctoral, el modelo clásico del TCTP (“Time–Cost Trade off 

Problem”), supone que el coste de las tareas es inversamente proporcional a la duración de  esta  de  

forma  continua, monótona, decreciente,  identificando  dos  cotas  denominadas  como duración 

acelerada  (dai ),  la inferior, y  duración  normal  (dni ),  la  superior,  con dos  costes asociados  a  

estas  duraciones  que  son  el  coste  acelerado  (Cai )  y coste normal (Cni ): 

 
 

Fig. 3: Grafica coste duración. Fuente tesis José Luis Ponz Tienda, 2010 
 
El coste de las actividades está determinado por el coste los recursos asignados a ellas, pero también 

está afectado por su duración. E plantea más un modelo de optimización de procesos que de control 

de costes de los mismos. 

Según el Dr. Emad Elbeltagi, el objetivo del análisis tiempo-costo es reducir la duración del proyecto 

original, determinado por el estudio del camino crítico para cumplir un plazo específico, con el menor 

costo posible. 

 
 
 
1.7 MULTI MODE TIME-COST TRADE OFF PROBLEM - MTCTP 
 
En el caso anterior supone una relación lineal entre los tiempos de ejecución y los costes, pero lo 

habitual es que la entrada de los recursos en los procesos no lo sean, cada componente se comporta 

de una forma, con lo cual, con esta mezcla de tipos de coste se producen saltos en la función. 

                                                            
12 Ponz Tienda, J. L. (2010). “GRCPSP Robusto basado en Producción para Proyectos de Edificación y 
Construcción”. Tesis . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. 
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Fig. 4: MULTI MODE TIME-COST Fuente TFM, Diego Sanz Almela13.(2015) 

 
 
 

1.8 MODELO GRIS GM  
 
En el año 1982, el investigador Julong Deng, presenta su teoría de Sistemas Grises (GST). Según el 

autor de GST, ‘grey’ es un término que, relativo a la  información que provee un sistema, significa 

pobre, incompleta, incierta. En este sentido, gran cantidad de sistemas complejos son grises porque 

varios de sus parámetros son inciertos o desconocidos. Pudiéndose aplicar al sector de la 

construcción. 

Se aplica la teoría gris para representar la incertidumbre en la estimación del tiempo de duración de 

proyectos, desarrollando las ecuaciones necesarias para determinar el tiempo convencional gris, 

usando números grises, en los valores de los tiempos de cada actividad, los tiempos de 

comunicación y los niveles de superposición para determinar los tiempos de duración del proyecto y 

su incertidumbre. 

Salvador F. Capuz-Rizo14 nos dice “Como es conocido, las actividades del proyecto están sujetas a 

una cantidad considerable de incertidumbres (Herroelen y Leus, 2005; Perminova et al., 2007) que 

pueden originar varios cambios en la programación. Esta incertidumbre se origina por varias fuentes: 

las actividades pueden tomar más o menos tiempos del originalmente estimado, los recursos 

pueden estar no disponibles, el material puede llegar antes de lo programado, actividades pueden 

ser introducidas/ eliminadas, condiciones climáticas pueden causar atrasos, entre otras causas. Estos 

                                                            
13 Sanz Almela, Diego. (2015). “Metodologías contemporáneas en control de costes de edificación”. TFM. 
Universidad Politécnica de Valencia.  
14 Gálvez, Edelmira, Capuz-Riz, Salvador y Ordieres, Joaquin B. (2012). “Estudio de la Incertidumbre en la 
Programación de Actividades usando la Matriz de Estructura Dependiente”. Inf. tecnol. vol.23 no.1 La Serena  
2012 
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cambios o incertidumbres pueden causar atrasos en la duración del proyecto, aumentar los 

inventarios o requerir mayor trabajo significando mayores costos a los planificados”. 

 

 

1.9 Método del valor ganado 

 

El concepto de valor ganado originalmente proviene de los ingenieros industriales que trabajaron en 

las primeras fabricas americanas, donde definieron la variación de costos como la diferencia entre el 

costo   actual   gastado   comparado   con   los   estándares   ganados   que   se   alcanzaban.  

“Comparando los costes reales acumulados hasta la fecha, con la estimación del trabajo realizado 

hasta la fecha, veremos entonces si el trabajo se está desarrollando en un coste superior o inferior al 

planeado”15. 

“El método del Valor Ganado es una técnica de gestión de proyectos que permite controlar la 

ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su programación de ejecución. 

Compara la cantidad de trabajo ejecutada en un momento dado con la estimación realizada antes del 

comienzo del proyecto. De este modo, se tiene una medida de cuánto trabajo se ha realizado, cuanto 

queda para finalizar el proyecto y extrapolando a partir del esfuerzo invertido en el proyecto, el jefe 

de proyecto puede estimar los recursos que se emplearán para finalizar el proyecto. Con esta 

metodología se puede estimar en cuanto tiempo se completaría el proyecto si se mantienen las 

condiciones con las que se elaboró el cronograma o considerando si se mantienen las condiciones 

que se presentaron durante el desarrollo del proyecto. También se puede estimar el costo total del 

proyecto.” 

Así pues, además de los conceptos de coste real y coste presupuestado, debemos añadir el coste 

presupuestado del trabajo realizado (comúnmente valor ganado). Estos tres conceptos son los tres 

pilares fundamentales sobre los que descansa el AVG. 

1. Coste planificado inicialmente 

2. Coste previsto de la producción realizada 

3. Coste real contabilizado de la producción realizada 

En primer lugar, debemos disponer de un presupuesto desglosado de todas las actividades en que 

hemos estructurado el proyecto, distribuido en el tiempo. Esta proyección temporal se obtiene 

mediante dos acciones básicas: 

                                                            
15 Mollà Romero, David, (2011).  “Valor Ganado aplicación al sector de la construcción”.  Escuela Técnica 
Superior de gestión de la edificación. Universidad Politécnica de valencia. 



Estado de la cuestión 
__________________________________________________________________________________ 

27 
 

1. Se ha efectuado una programación de todas las actividades del proyecto  mediante un diagrama 

de Gantt o similar. 

2. Se ha establecido un criterio para distribuir temporalmente el coste de cada una de las tareas. 

 

 
 

Fig. 5: Fuente “Seguimiento de proyectos con el Análisis del Valor Ganado” de Diego Navarro16. (2015) 

El valor ganado (AVG) es el coste presupuestado del trabajo realizado, una foto instantánea del 
progreso del trabajo en un momento dado del proyecto, valorado según el coste presupuestado. 

Mediante el, podemos medir desviaciones de plazo, aunque estas estarán medidas en unidades 
monetarias, así tendremos: 

SV = BCWP − BCWS  

BCWP: Coste previsto de la producción realizada o valor ganado en unidades monetarias 

BCWS: Coste planificado en el periodo en unidades monetarias 

SV: Desviación en programación en unidades monetarias 

El valor ganado nos da una medida de lo que deberíamos haber gastado dado el progreso del trabajo, 
valorado según el coste previsto.  

Necesitamos también valorar las desviaciones de coste, comparando el coste previsto con el coste 
real contabilizado. Así: 

CV = BCWP – ACWP 

ACWP: Coste real contabilizado en unidades monetarias 

BCWP: Coste previsto de la producción realizada o valor ganado en unidades monetarias 

CV: Desviación en coste en unidades monetarias 

 

                                                            
16 Navarro, Diego. (2015) http://direccion-proyectos.blogspot.com/dnavarro@armell.com 
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Fig. 6: Fuente “Seguimiento de proyectos con el Análisis del Valor Ganado” de Diego Navarro 

 

 

En función de las magnitudes anteriormente descritas se pueden hacer previsiones de como 
quedarían los costes del proyecto de mantenerse la situación dada en el momento del análisis. Así 
tendremos: 

– Nueva estimación del presupuesto del proyecto 

EAC = (ACWP/BCWP) × BAC 

EAC : nuevo presupuesto estimado después de conocer la situación en un momento dado del 
proyecto 

ACWP: Coste real contabilizado 

BCWP: Coste previsto de la producción realizada o valor ganado 

BAC: Coste total estimado inicialmente del proyecto 

 

 

– Estimación de la desviación de coste al final del proyecto 

VAC = BAC – EAC 

VAC: Desviación al final del proyecto 

BAC: Coste total estimado inicialmente del proyecto 
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EAC: nuevo presupuesto estimado después de conocer la situación en un momento dado del 
proyecto 

– Estimación de lo que nos quedaría por gastar 

ETC = EAC – ACWP 

ETC: Coste pendiente 

EAC: nuevo presupuesto estimado después de conocer la situación en un momento dado del 
proyecto 

ACWP: es el coste real contabilizado 

Para distribuir el coste de una actividad el modelo que escojamos va a ser la referencia para la 

posterior medición del valor ganado BCWP, que va a consistir en ir acreditando como se va 

alcanzando el valor planificado BCWS. 

Es por ello que a estos modelos de distribución también se les suele llamar técnicas de medida del 

valor ganado. El grado de avance de una tarea PC, y en general de un proyecto, debe ser una 

magnitud cuyo recorrido vaya desde 0% a 100%. De la misma manera, el valor ganado BCWP de 

dicha tarea variará entre cero y el coste planificado BCWS para la misma. Cuando una tarea se da por 

finalizada, se asume que su grado de avance es del 100% y se ha ganado todo el valor inicialmente 

presupuestado: BCWP = BCWS. Para el modelo sencillo de “grado de avance”, el cálculo del valor 

ganado es 

BCWP = PC × BCWS .  

BCWP= Valor ganado de la tarea. 

PC= Grado de avance de la tarea. 

BCWS= Coste planificado para latarea 

En cuanto a la aplicación de este método en el sector de la construcción en España no está muy 

difundido entre las empresas del sector. El método del valor ganado (EVM), es de implantación 

obligatoria en los proyectos promovidos por el Gobierno de las Estados Unidos, se utiliza también en 

muchos entornos relacionados directa o indirectamente con éste, incluyendo proyectos realizados en 

otros países cercanos, por influencia de los Estados Unidos. 
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Fernando G. Valderrama en su artículo de soft17 nos plantea dos modelos de aplicación del método 

un modelo reducido para la Dirección de Obra y un Modelo Económico Completo de la Obra 

mediante la aplicación informática Presto. 

 

1.10 COST VALUE RECONCILIATION – CVR 

El Cost Value Reconciliation es un sistema de costes que tiene como objetivo obtener información 

sobre la rentabilidad de la empresa en un momento dado, a partir de la comparación entre el coste 

de la producción y el valor de venta de la misma. Nos muestra la realidad económica en cada 

momento, sin esperar al final de la obra para ver los resultados, realizando una comparación entre 

gastos e ingresos y proporcionándonos por tanto una rentabilidad provisional. 

Según Paul Stephenson and Matthew Steven Hill18, en su artículo respecto a este modelo, pretende 

conseguir dos objetivos. 

- Proporcionar los estados contables y cierta información financiera (lo cual es una obligación legal). 

- Proporcionar la información que pueda tener influencia directa en la gestión de las operaciones 

internas de la empresa, a todos los niveles. Además, dicha información debe de estar en un formato 

que permita la toma de decisiones en función de las cifras mostradas. 

 

                                                            
17 G. Valderrama , F. y Guadalupe García, R. (2010). “Dos modelos de aplicación del Método del Valor Ganado 
(EVM) para el sector de la construcción”. En: XIV Congress on Project Engineering (Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica, Madrid, junio de 2010). 
18 Stephenson, Paul and  Steven,Matthew. (2005). “Cost value reconciliation (cvr) in the uk construction 
industry”. Faculty of Development and Society, Sheffield Hallam University, Sheffield, UK. 
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Fig. 7: Diagrama de flujo del modelo CVR. Fuente: Stephenson & Hill, 2005 
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1.11 MÉTODO IBSM. (Integrated Budget and Schedule Monitoring). 

Este método propone un control simultáneo tanto de los costes del proyecto como de la 

programación del mismo. Sus siglas, IBSM, son el acrónimo de su nombre en inglés Integrated Budget 

and Schedule Monitoring. Este método fue creado por Burstein & Stasiowski (2002)19, y en él nos 

dice, “Hacer el seguimiento de la situación de cada tarea con respecto al presupuesto no es tan 

simple como controlar la situación con respecto al calendario. Para que se pueda hacer el 

seguimiento de cada tarea se debe llevar una contabilidad independiente de los costes de cada una 

de ellas. Esto supone más trabajo y papeleo y el seguimiento muy cerca del equipo del proyecto para 

asegurarse de que todo el mundo está contabilizando su tiempo y los gastos que genera, 

asignándolos al código de la tarea adecuada. El director del proyecto debe determinar en cada caso si 

la información adicional que proporciona este control compensa el esfuerzo que supone su 

obtención”.  

Burstein y  Stasiowski dividen este proceso de control en seis fases:  

1. Cálculo de la producción  de cada tarea. 

2. Cálculo de la producción del total del proyecto. 

3. Cálculo del coste del proyecto. 

4. Determinación de la situación general del programa y del presupuesto. 

5. Determinación de la situación de cada tarea con respecto al programa. 

6. Determinación de la situación de cada tarea con respecto al presupuesto. 

 
Fig. 8: Resultado Método IBSM. Fuente: Burstein D y Stasiowski (2002) 

                                                            
19 Burstein D y Stasiowski (2002). “ Project management. Manual de gestión de proyectos para arquitectos, 
ingenieros e interioristas”. Barcelona. Ed. Gustavo Gilí. 
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1.14 KAIZEN COSTING – KC 

 

Kaizen es un concepto de mejora de la calidad, originalmente desarrollado en la Industria siguiendo 

los preceptos del Modelo Gerencial Deming. Está basado en el ciclo PDCA , también conocido como 

"Círculo de Deming " (de Edwards Deming), que comprende estrategia de mejora continua de la 

calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. También se 

denomina espiral de mejora continua. 

Estos cuatro pasos, cuyas iniciales dan nombre al acrónimo PDCA, son Plan, Do, Check, Act (Planificar, 

Hacer, Verificar, Actuar). 

 
Fig. 9: Circulo de Deming. Fuente: Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. www.aedipe.es 

 

 

Este modelo se basa en 14 puntos fundamentales20. 

 

1. Crear un hábito de constancia en la mejora de productos y servicios, teniendo como objetivo 

volverse más competitivos y permanecer en el mercado para continuar dando trabajo a la gente. 

2. Adoptar la nueva filosofía. Estamos en una nueva era económica, los gerentes occidentales deben 

despertar al reto, deben aprender sus responsabilidades y tomar el liderazgo hacia el cambio. 

3. Dejen de depender de la inspección para alcanzar la calidad. Eliminen la necesidad de inspeccionar 

a gran escala integrando la calidad dentro del producto desde un principio. 

4. Terminen con la práctica de otorgar compras en base al precio. En su lugar, minimicen el costo 

total. Concéntrense en un solo proveedor para cada materia prima y generen una relación de larga 

duración basada en confianza y fidelidad. 

5. Mejoren constantemente y para siempre los procesos de planificación, producción y servicio. 

Mejoren calidad y productividad y aun así, reduzcan constantemente sus costos. 

                                                            
20 Fuente: Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. www.aedipe.es 
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6. Instituyan la formación en el trabajo. Esto debe ser una parte del trabajo diario de todos los 

obreros, empleados y gerentes. 

7. Adopten e instituyan liderazgo. El objetivo de la supervisión debe ser el de ayudar a la gente, las 

máquinas y los dispositivos a hacer un trabajo mejor. La supervisión de niveles gerenciales y la de los 

trabajadores de producción necesita una renovación total. 

8. Eliminen el miedo de tal forma que la gente haga su mejor esfuerzo de trabajar con efectividad 

porque ellos quieren que la empresa tenga éxito. 

9. Rompan las barreras entre gente de los diversos departamentos o categorías. La gente de 

investigación, administración, diseño, ventas y producción deben trabajar como un equipo, y deben 

todos anticiparse a posibles problemas de producción o de uso de los productos o servicios. 

10. Eliminen "slogans" o frases hechas, exhortos y metas para los trabajadores pidiéndoles cero 

defectos y nuevos niveles de productividad. Esos exhortos solo crean relaciones adversas, ya que la 

mayoría de las causas de baja calidad y productividad corresponden al sistema y, por tanto, están 

fuera del control de los trabajadores. 

11. Eliminen cuotas numéricas para los trabajadores o metas numéricas para la gerencia: 

a. Eliminen standards de volumen de trabajo (cuotas) en el piso de manufactura. Sustitúyanlas con 

liderazgo. 

b. Eliminen el concepto obsoleto de "gerencia por objetivos". Eliminen la gerencia por números o 

metas contables. Sustitúyanlas con liderazgo. 

12. Retiren las barreras que le roban a la gente el orgullo de su mano de obra y sus logros personales 

eliminen los sistemas anuales de comparación o de "méritos". 

a. Retiren barreras que le quitan al trabajador el derecho de enorgullecerse de lo que hace. La 

responsabilidad de los supervisores debe cambiar de los meros números a la calidad como concepto. 

b. Retiren barreras que le roban a la gente en la gerencia o ingeniería el orgullo por sus logros 

personales. Esto significa la eliminación de sistemas de rangos por mérito o de gerencia por 

objetivos. 

13. Instituyan un programa vigoroso de educación y de automejoramiento para cada quien. 

Permítanles participar en la elección de las áreas de desarrollo. 

14. Pongan a cada quien en la empresa a trabajar en el logro de la transformación. La transformación 

es el trabajo de todos. 

 

Masaaki Imai fundador del Kaizen Institute, nos define kaizen como la práctica de la mejora continua, 

y debe afectar a las personas, a los procesos y a los lugares. En su idea de mejora continua se 

involucra en la gestión y el desarrollo de los procesos, intenta reconocer y reducir aquellas 
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actividades que no aportan valor y optimizar el tiempo. Para el Kaizen, al igual que el Just in Time, el 

factor tiempo tiene un importancia estratégica. 

Sus objetivos son los siguientes: 

- Mejorar la calidad. 

- Mejorar la productividad. 

- Mejorar la seguridad. 

- Hacer el trabajo más fácil. 

- Reducir costes y tiempo. 

- Eliminar la monotonía. 

- Eliminar las molestias que genera el trabajo. 

Para lograr lo anterior, la filosofía Kaizen se realiza en cuatro estadios: 

1. Verificación de los objetivos (Coste Objetivo, Target Costing) 

2. Identificación y diagnóstico del origen de los problemas. 

3. Solución del origen causante de los problemas. 

4. Mantenimiento de los resultados. 
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1.15 LÍNEAS DE BALANCE – LDB 

 

Según José Humberto Loría Arcila21 la línea de balance es una técnica de programación que permite 

mostrar el trabajo que se realiza en un proyecto de construcción como una sola línea, o barra, en una 

gráfica, en vez de una serie de actividades como se haría en un diagrama de barras, resultante de 

CPM, PDM o PERT. 

 

 

 
 

Fig. 10: Programación de obras mediante líneas de balance. Fuente: Loría Arcila, J.H. 2005. 

 

 

1.16 Lean construction. 

 

El término “lean” se origina en Japón a finales de la década de los 50 e inicios de los 60,del siglo XX, 

como producto de las investigaciones realizadas por ingenieros de la empresa Toyota Motor, que 

pretendía mejorar su línea de producción. 

El sistema de producción Lean fue desarrollado por el ingeniero Ohno después de la Segunda Guerra 

Mundial, con el propósito de eliminar los desperdicios y mejorar los tiempos de entrega de los 

automóviles a los clientes, sustituyendo la tradicional producción en masa por la producción a pedido 

del cliente, evitando así la acumulación de mercancía. 

                                                            
21 Arcila, Loría , J. H. (2005). “Programación de obras con la técnica de la Línea de Balance”. Academia de 
ingeniería. Méjico D.F.  Méjico. 



Estado de la cuestión 
__________________________________________________________________________________ 

37 
 

La aplicación de los principios y herramientas del sistema Lean a lo largo de todo el ciclo de vida de 

un proyecto de construcción se conoce como Lean Construction o construcción sin pérdidas. En 

1992, el finlandés Lauri Koskela22 escribió el documento “Aplicación de la nueva filosofía de la 

producción a la construcción” , en el que estableció los fundamentos teóricos del nuevo sistema de 

producción aplicado a la construcción, producido en el grupo de investigación CIFE de la Universidad 

de Stanford, en el cual sostuvo que la producción debía ser mejorada mediante la eliminación de los 

flujos de materiales y que las actividades de conversión mejorarían la eficiencia . Este trabajo fue 

clave en el desarrollo de la investigación sobre la aplicación del sistema de producción Toyota y la 

filosofía Lean a la industria de la construcción. Otros investigadores, como Glenn Ballard, aportaron 

herramientas para la adaptación de la producción “Lean” al sector de la construcción. El término 

Lean Construction fue acuñado por los fundadores del Grupo Internacional de Lean Construction 

(IGLC) en 1993. En 1997 Glenn Ballard y Greg Howell crearon el Lean Construction Institute con el 

objetivo de desarrollar y difundir nuevos conocimientos en la gestión de proyectos. 

El Lean Construction  Institute (LCI) define así en su página web el término Lean Construction: 

“Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción para la entrega de un 

proyecto una nueva manera de diseñar y construir edificios e infraestructuras. La gestión de la 

producción  Lean ha provocado una revolución en el diseño, suministro y montaje del sector 

industrial. Aplicado a la gestión integral de proyectos, desde su diseño hasta su entrega, Lean cambia 

la forma en que se realiza el trabajo a través de todo el proceso de entrega. Lean Construction se 

extiende desde los objetivos de un sistema de producción ajustada - maximizar el valor y minimizar 

los desperdicios - hasta las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y 

ejecución del proyecto. Como resultado: 

• La edificación  o infraestructura  y su entrega son diseñados conjuntamente para mostrar y apoyar 

mejor los propósitos de los clientes. 

• El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el valor y reducir los desperdicios a 

nivel de ejecución de los proyectos. 

• Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están destinados a mejorar el rendimiento 

total del proyecto, ya que esto es más importante que la reducción de los costes o el aumento de 

la velocidad de ninguna actividad aislada. 

• El Control se redefine como pasar de “monitorizar los resultados” a “hacer que las cosas 

sucedan”. Los rendimiento de los sistemas de planificación y control se miden y se mejoran. 

                                                            
22 Koskela, L. 1992. “Application of the New Production Philosophy to Construction”. CIFE Technical Report #72 
September, 1992. Stanford university 
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• La notificación fiable del trabajo entre especialistas en diseño, suministro y montaje o ejecución 

asegura que se entregue valor al cliente y se reduzcan los desperdicios. Lean Construction es 

especialmente útil en proyectos complejos, inciertos y de alta velocidad.  Se cuestiona la creencia 

de que siempre debe haber una relación entre el tiempo, el coste y la calidad (mayor calidad y 

mayor velocidad no tiene porqué implicar mayor coste)”. 

Juan Felipe Pons Achell23 en su obra “Introducción al Lean Construction “  nos plantea los cinco 

principios básicos que fueron definidos por Womack y Jones(1996). Por otra parte, Liker (2006)24 

definió los 14 principios del Sistema de Producción  Toyota. A continuación, describimos los cinco 

principios básicos del pensamiento Lean, más la transparencia y la capacitación: 

 

“• 1º Valor 

Lean es crear valor para el cliente. Esto implica entender qué quiere el cliente. Una mejor 

comprensión de los valores desde el punto de vista del cliente proporciona las bases para un diseño 

del producto y el proceso para fabricarlo, más efectivos. El valor es el punto de partida del 

pensamiento Lean. Se puede definir como el aprecio que un cliente o consumidor le da a un 

producto o servicio para satisfacer sus necesidades a un precio concreto, en un momento 

determinado. 

En una empresa  Lean, debemos  distinguir entre dos tipos de cliente. Por un lado tenemos el cliente 

externo, al que generalmente se identifica como el usuario o consumidor generalmente es el que 

define el valor del producto o servicio aunque también puede ser un almacenista, intermediario o un 

instalador. Por otra parte, tenemos el cliente interno, que en un sistema Lean es todo aquel que 

dentro del flujo de valor recibe una entrada de material o información por parte de un proceso 

ubicado aguas arriba en el flujo de valor. 

 

• 2º Value Stream (Traducido como cadena de valor o flujo de valor) 

El siguiente paso es identificar la cadena de valor. Entendemos por cadena de valor todas las 

actividades actualmente necesarias para la transformación de materiales e información en un 

producto o servicio terminado y entregado al cliente, desde la concepción de su diseño hasta su 

lanzamiento y desde el pedido  hasta la entrega. Según el sistema Lean, desde el primer momento 

asumimos que algunas de estas actividades aportan valor añadido y otras no. 

 

                                                            
23 Pons Achell, J.F. (2014). “Introducción al Lean Construction”. Fundación Laboral  de la Construcción. Madrid. 
24 Liker, J. y Meier, D.  (2007). “El talento Toyota”.  McGraw-Hill. Madrid 
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Una empresa Lean se gestiona a través de flujos de valor. Podemos identificar flujos de valor amplios 

que abarquen a toda nuestra cadena de proveedores y clientes (lo que coincidiría con el concepto y 

la definición de cadena de valor de Michael Porter) o flujos de valor más reducidos, incluso a nivel de 

células de trabajo. No obstante, el flujo de valor de una empresa normalmente abarca desde que 

entra el pedido de un cliente hasta que se hace efectivo el cobro y desde que se realiza el pedido de 

la materia prima hasta que sale transformada hacia el cliente (esto incluye tanto las entradas y 

salidas de materiales como de las de información). Y generalmente, existe un flujo de valor por cada 

familia de productos o servicios que entregue la empresa (según el concepto de familia de productos  

de Mike Rother y John Shook). Para evitar confusiones, a la hora de definir el flujo de valor, es 

importante dejar claro dónde empieza y dónde acaba este. 

Las empresas Lean se focalizan  en los flujos de valor porque es donde se genera el dinero y donde 

resulta más fácil identificar el desperdicio y desarrollar un plan de acción para eliminarlo. Sin 

embargo, la empresa tradicional está gestionada por departamentos y, normalmente, focalizada en 

la mejora de tareas individuales en lugar de la mejora de todo el flujo de valor, por lo tanto, resulta 

más difícil identificar los desperdicios y la improductividad. 

 

• 3º Flujo 

Una vez se ha identificado el valor para el cliente, hemos grafiado la cadena de valor y se han 

eliminado las operaciones cuyo desperdicio es evidente, el siguiente paso es hacer que fluyan las 

operaciones creadoras de valor que quedan. 

En la mayoría de flujos de valor, las actividades que realmente añaden valor tal y como lo percibe el 

cliente representan una fracción mínima del total. Lean trabaja en la identificación y eliminación del 

mayor número posible de actividades que no añaden valor para mejorar la productividad y entregar 

más valor al cliente. Eliminar desperdicio es también una forma de crear flujo continuo en toda la 

cadena de valor. 

 

• 4º Sistema Pull 

Es un sistema de control de la producción en el que las actividades aguas abajo (tanto las que están 

en las mismas instalaciones como en instalaciones separadas) dan la señal de sus necesidades a las 

actividades aguas arriba de la cadena de valor, a menudo mediante tarjetas Kanban, sobre qué 

elemento o material necesitan, en qué cantidad, cuándo y dónde lo necesitan. Es decir, que el 

proceso del proveedor aguas arriba no produce nada hasta que el proceso del cliente aguas abajo lo 

señala. Es el cliente (interno o externo) quien tira de la demanda y no el fabricante o productor quién 

empuja los productos hacia el cliente. 
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El sistema Pull es un componente fundamental del Just-in-Time y se esfuerza por eliminar el exceso 

de inventario y la sobreproducción.  Este sistema es el opuesto al sistema de producción tradicional o 

Push, que está basado en el sistema de grandes lotes de artículos producidos a gran escala y a la 

máxima velocidad, según la demanda prevista, moviéndolos o empujándolos hacia el siguiente 

proceso aguas abajo o bien hacia el almacén de productos terminados, sin tener en cuenta el ritmo 

actual de trabajo del siguiente proceso o la demanda real del cliente. 

 

• 5º Perfección 

Lean Lexicon define perfección como un proceso que proporciona puro valor, tal y como ha sido 

definido por el cliente, sin ninguna muda o desperdicio de ninguna clase. Para lograr esto son 

fundamentales 3 herramientas de la cultura Lean: el Kaizen o mejora continua, la estandarización de 

procesos y un plan de acción o PDCA. 

A medida que las organizaciones empiezan a especificar el valor de modo preciso, identifican toda la 

cadena de valor, hacen que las etapas creadoras de valor para los productos específicos fluyan 

constantemente y dejan que sean los clientes quienes atraigan hacia sí (Pull) valor desde la empresa, 

las personas involucradas caen en la cuenta de que no hay límite para la mejora continua, mientras 

ofrecen un producto o servicio cada vez más cerca de lo que el cliente verdaderamente desea. 

 

• 6º Transparencia 

La transparencia es un estímulo muy importante para todos (subcontratistas, proveedores de primer 

nivel, ensambladores, distribuidores, consumidores y empleados) ya que al tener acceso a más 

información resulta más fácil descubrir mejores metodologías para la creación de valor. Además se 

produce un feedback casi instantáneo  y altamente positivo para los empleados que hacen mejoras, 

un rasgo clave del trabajo Lean y un estímulo poderoso para seguir haciendo esfuerzos por mejorar. 

La descentralización  en la toma de decisiones a través de la transparencia y la potenciación de 

habilidades, significa proporcionar a los participantes del proyecto información sobre el estado de los 

sistemas de producción, dándoles el poder de decidir. 

 

• 7º Capacitación 

Lean exige por parte de todos los empleados de la cadena o flujo de valor que haya una atención 

continua para mantener el flujo y eliminar el desperdicio. Para lograr este objetivo debemos entregar 

a los empleados la información correcta de manera puntual y darles la autoridad para solucionar los 

problemas y trabajar en la mejora continua. Esta búsqueda de la perfección no puede lograrse solo a 
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través del trabajo de los gerentes; todos los empleados deben estar comprometidos y capacitados 

para atender las demandas de los clientes, crear más valor, eliminar desperdicio e incrementar la 

rentabilidad del negocio. Hay un nuevo y poderoso potencial para una mejora radical cuando estos 

trabajadores capacitados trabajan de manera colaborativa con sus compañeros a través de toda la 

cadena de valor.”  

El Lean construction como modelo de gestión de proyectos de construcción plantea una mejor 

metodología para administrar los proyectos, cambiando el paradigma actual de ver la construcción 

como un modelo solo de transformación por un modelo de TFV (transformación-flujo-valor). 

 

 

 

1.17 Costes basados en procesos 

Empezaremos por citar aquellas obras relacionadas con los costes por procesos en la construcción, 

siendo pionera en este tema en España, la tesis doctoral de la doctora Dª María Victoria de Montes 

Delgado, “Nuevo modelo de presupuestación de obras basado en procesos productivos”, donde se 

abandona el paradigma de la unidad de obra por la unidad de proceso y se sientan las bases para la 

realización de una estimación de costes por procesos. Este modelo concibe la obra como un sistema 

compuesto por múltiples procesos productivos, productivos interrelacionados entre sí, que tienen 

por objeto la construcción de una edificación, generando estimaciones de costes de la ejecución de la 

obra proyectada, a partir de su Planificación, Organización y Programación (POP), únicos para cada 

obra. 

Dentro del seno del Departamento de Construcciones Arquitectónicas II, de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla, y como línea de investigación del master universitario 

en gestión integral de la edificación se han desarrollado diversos trabajos enfocados en poner en 

práctica, en una obra real dicho modelo, con el objetivo de comprobar su validez como herramienta 

de estimación de costes, esto se ha llevado a cabo entre otros en los trabajos fin de máster 

siguientes: 

 

- Análisis y presupuesto por proceso de las obras de adecuación de local privativo en centro comercial. 

Realizado por Dª. Lucía Vázquez Fernández en el curso 2011/12 y tutelado por Dr. D. A. Ramírez de 

Arellano. 
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- Estimación de costes por procesos productivos. aplicación al centro de producción de obra de 203 

viviendas vpo. Realizado por D. Juan Francisco Márquez Santana en el curso 2011/12 y tutelado por 

Dra. Dña. Mª Victoria de Montes Delgado y Dr. D. A. Ramírez de Arellano. 

 

-  Estimación de costes por procesos productivos, aplicado a los procesos de infraestructuras de obra 

de 203 viviendas de VPO.  Realizado por D. Antonio Mesa Martos en el curso 2011/12 y tutelado por 

Dra. Dña. Mª Victoria de Montes Delgado y Dr. D. A. Ramírez de Arellano. 

 
- Estimación de costes por procesos productivos, aplicado a los procesos de estructuras y cubiertas de 

obra de 203 viviendas de VPO. Realizado por D. Manuel Enrique Ponce Bernal en el curso 2011/12 y 
tutelado por Dra. Dña. Mª Victoria de Montes Delgado y Dr. D. A. Ramírez de Arellano. 
 

- Análisis y presupuesto por procesos del centro de producción en obras de restauración en el casco 
histórico. Realizado por D. José Torezano Gago en el curso 2011/12 y tutelado por Dr. D. A. Ramírez 
de Arellano. 
 

Asimismo este modelo se ha presentado en distintas ponencias y congresos que citamos a 
continuación. 

- Montes, MV y Ramírez-De-Arellano, Antonio (2006). “Modelo de presupuestación de obras por 

procesos” (Comunicación). “Actas de la IV Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura 

Técnica” (CONTART 2006). Ed.- Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Castilla y León. DL: VA-481-2006. Valladolid. 

- Montes, MV y Ramírez-De-Arellano, Antonio (2007). “Presupuestación por procesos, una apuesta por 

la innovación” (Comunicación). Título del libro: “Libro de actas de la I Jornada Nacional de 

Investigación en Edificación”. Ed.- Universidad Politécnica de Madrid. ISBN: 978-84-690-5660-8. 

Madrid. 

 

 

En relación a la literatura relacionada con los costes por procesos en la construcción encontramos la 

obra de D. Omar Orlando Briceño Balarezo (Perú - 2003)25, “Implantación del sistema de 

planeamiento y control de costos por procesos para empresas de construcción”, que vincula los 

procesos productivos y la planificación, como base del desarrollo de un modelo de presupuestación y 

control. Este modelo es de utilización en productos estándar u homogéneos y cuando existan 

                                                            
25 Brizeño Balarezo, O. O., (2003), “Implantación del sistema de planeamiento y control de costos por procesos 
para empresas de construcción”, Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 
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elevados volúmenes de producción. La planificación, muestra por hitos la medición de las partidas, la 

definición de los métodos constructivos, el cálculo de velocidades de cada partida en función de la 

tecnología seleccionada, el cálculo de hitos intermedios, así como la magnitud de los recursos 

necesarios. Combina una planificación a largo plazo por hitos con una planificación a corto plazo por 

procesos. No obstante, sigue manteniendo una estructura de costos directos e indirectos como el 

modelo de unidades de obra. 

 

En Estados Unidos, Hung Nguyen Viet en su tesis doctoral26 , nos plantea un modelo donde se 

puedan reflejar los cambios de costes por cambios en los diseños de los procesos, cuestión que los 

modelos tradicionales no abordan. Asimismo, propone un modelo capaz de especificar como el coste 

final cambia debido a los cambios de diseño del producto y como dichos costes finales cambian 

también con los cambios de diseño de los procesos productivos. 

Esta tesis ofrece un modelo de costes basado en procesos (PBCM)  para LPDS, (proyectos Lean), 

método que se compone de tres fases:  

(1) la recopilación de datos de proceso y de costes. 

(2) la asignación de datos de proceso y de costes con el fin de realizar un modelo de información de 

edificios (BIM). 

(3) proporcionar retroalimentación de coste para informar del coste final (TVD). 

 

Siguiendo un enfoque IPD (colaboración) propone una participación temprana, desde la fase de 

diseño,  de contratistas y proveedores especializados para facilitar información a arquitectos e 

ingenieros en el diseño de los procesos, tanto a nivel operativo como económico, en contraposición 

con los modelos tradicionales que se basan en datos históricos y estadísticos. 

 

Bowen et al. (1987)27 sugiere que los modelos  de coste serán más realistas si se simula el proceso de 

construcción y se tiene en cuenta las implicaciones de coste de la forma en la que edificios se 

construyen físicamente, con el argumento de que los diferentes métodos y procesos constructivos 

afectan significativamente los costes finales. 

 

                                                            
26 Hung Viet Nguyen . (2010). “Process-Based Cost Modeling to Support Target Value Design”. Tesis doctoral , 
University of California, Berkeley 2010 
27 Bowen, P.A., Wolvaardt, J.S. and Taylor, R.G. (1987). “Cost Modeling: a Process-Modeling Approach”. 
Building cost modeling and computers, 15-24, London, E&FN Spon. 
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Ballard y Reiser (2004)28 describieron que la  práctica tradicional en la construcción era producir a un 

nivel acordado de detalle, estimar costo y a continuación, tratar de alterar el diseño con el fin de 

reducir el costo estimado dentro del presupuesto. 

Esta tesis propone integrar como herramienta, desde la fase de modelado del coste, programas BIM, 

que permitan compartir información entre todas las empresas colaboradoras (IPD), y se mantiene 

actualizado tanto el diseño como el coste de las distintas opciones de diseño con objeto de alcanzar 

o mejorar el coste objetivo. 

Asimismo estudia los procesos mediante entrevistas con las empresas colaboradoras, para realizar 

una simulación una simulación de los mismos, con idea de optimizar los procesos y poder eliminar los 

residuos, procesos que no aportan valor u optimizando así sus costes. 

 

En Colombia el Instituto Tecnológico Metropolitano, en su publicación “Presupuestos y programación 

de obras civiles”, nos hace ver la importancia de la coordinación entre la presupuestación y la 

planificación y programación de la obra, asimismo presenta una clasificación general de costes 

similar a la española, integrada por costes directos, costes indirectos, generales y comerciales y una 

clasificación de presupuestos según la AACE29 , por otra parte hace una breve consideración de la 

obra como sistema y la posibilidad de dividirla en subsistemas constructivos, introduce los conceptos 

de proceso, procedimiento, recursos, tareas, etc., aunque acaba midiendo  por unidades de obra. 

 

Actualmente está alcanzando un gran auge los diseños mediante tecnología BIM (Building 

Information Modeling), programas de diseño y modelado de datos de la construcción durante todo 

su ciclo de vida. Se trata de herramientas y procesos que aumentan la productividad y precisión en el 

diseño y construcción de edificios. Para el modelado dinámico de la construcción BIM utiliza el 

software en tres dimensiones y opera en tiempo real, teniendo una actualización continua del diseño 

y coste del proyecto, alcance, cronograma, y la información de costos que debe ser de alta calidad, 

fiable, integrada y totalmente coordinada. Abarcando su geometría, las cantidades de obra y las 

propiedades de los componentes del edificio. 

Dentro de las funciones más importantes de este sistema podemos destacar las siguientes: 

• Visualización de formas 

• Rápida generación de alternativas de diseño 

• Usos de modelos de datos para predicción de análisis 

                                                            
28 Ballard, G. and Reiser, P. (2004). “The St. Olaf College Field house Project: A Case Study in Designing to Target 
Cost.” 12th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Elsinor, Denmark, 234-249. 
29 Asociación Americana de Estimadores de Costes 
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• Mantenimiento de información y modelado integrado de diseño 

• Generación automatizada de dibujos y documentos 

• Colaboración en diseño y construcción 

• Evaluación y generación rápida de múltiples alternativas de planes de construcción con sus costes. 

• Comunicación en línea. 

Como programas más utilizados en el diseño 3d podemos citar, archicad 15, Revit architecture, 

allplan architecture, todos ellos utilizan tecnología BIM. 

 

Basado en el modelo anterior, se han desarrollado herramientas informáticas mediante las cuales se 

puede realizar la simulación de procesos mediante modelado 4D, como hemos dicho anteriormente 

basado en el modelo 3D mas la componente tiempo.  

Una simulación de procesos basados en modelos 4D incluye tres pasos:  

(1) adquirir el modelo 3D,  

(2) obtener información del proceso, tal como horarios, recursos, equipos, logística de la obra, y el 

proceso de  construcción, y elaborar la programación de los procesos constructivos  

(3) integrar los datos del proceso en el modelo combinado para crear una simulación de los procesos 

de construcción.  

Los modelos de simulaciones basadas en procesos permiten a los equipos  llevar a cabo "what-if", un 

análisis de diferentes alternativas de construcción en un entorno virtual, hasta que se obtiene un 

resultado satisfactorio tanto a nivel de diseño como de costes y plazos, dado que obtenemos los 

resultados en tiempo real. 

Como ejemplo de aplicación más utilizada en estos casos tenemos Autodesk® Navisworks®, que 

realiza Simulación 4D integrando las aplicaciones Autodesk® Revit® 2013 y MS Project® 2010 . 

 

Synchro PRO es un software de Project Management visual 4D utilizado para la construcción de 

edificios e infraestructura. Synchro Professional proporciona una ventaja competitiva importante a 

los equipos de proyecto, mejorando sus procesos de planificación y programación de proyectos 

basados en los sistemas CPM 2D tradicionales. Este software BIM 4D está construido basado en el 

Método del Camino Crítico (CPM - Critical Path Method ) utilizado por Synchro Scheduler para 

realizar una programación tradicional de los proyectos, los controles, el análisis de la calidad y la 

presentación de informes. Este programa permite evaluar distintas opciones y optimizar la 

planificación del proyecto utilizando una animación visual 4D en tiempo real, e incluso la producción 

de vídeos antes de comenzar la obra, creando un auténtico banco de pruebas. 
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Este programa facilita la vinculación de los modelos BIM en 3D a las actividades relacionadas según 

las pautas del CPM, permitiendo a los usuarios crear simulaciones de proyectos para identificar y 

resolver conflictos espacio-tiempo de forma dinámica y optimizar el rendimiento del proyecto.  

Este software incluye la planificación tradicional de proyectos, análisis, generación de informes, 

animación 4D personalizada y producción avanzada de informes AVI. Además, proporciona EVA 

(análisis del valor ganado) y el coste del tiempo cargado para incluir análisis de costo variable para el 

apoyo de decisiones y para el análisis de costos previstos y reales. Para ello puede apoyarse su uso 

en programas especializados de costes, como Presto. 

 

El profesor Dr. D. Antonio Ramírez de Arellano, manteniendo su visión sistémica del conjunto obra de 

edificación, nos propone en su escrito “Control de costes por anticipación”, un modelo que como el 

mismo nos dice “pretende enfrentarse a las dificultades esperables durante el desarrollo de las obras 

antes de que las desviaciones se produzcan”. 

Para ello abarca las tres grandes etapas que dan forma al "Ciclo de Vida" de cualquier edificación, 

"Precostrucción", "Construcción" y "Postconstrucción", dentro de esas fases, el seguimiento y control 

económico de la relación promotor-constructor durante la construcción es el tema central de este 

trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11: Anatomía del Modelo. Fuente: Ramírez de Arellano (2014) 
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PEO  Plan de Ejecución de Obras de la Universidad promotora. 
PE  Programas de Ejecución de Obras [Oi]. 
PMg  Plan General de Mantenimiento de la Universidad. 
PMe  Plan Específico de Mantenimiento de la Obra [O1]. 
PN  Programa de Necesidades de la Obra en promoción [O1]. 
EP  Estudios Previos para [O1] con (VI = V1). 
AP Anteproyecto para [O1] con (VI = V1). 
PB  Proyecto Básico para [O1] con (VI = V1). 
PbM  Programa Básico de Mantenimiento de la Obra [O1]. 
PE  Proyecto de Ejecución para [O1] con (VI = V1). 
Ad  Adjudicación de la Ejecución de la Obra [O1] con (VI = V2). 

PL Acuerdo de Preliquidación de [O1] entre la Universidad y la 
Empresa Adjudicataria con (VI = V3). 

EO  Ejecución de la Obra [O1] con (VI = V4). 
MaM  Manual de Mantenimiento de la Obra [O1]. 
R Recepción Definitiva de la Obra [O1]. 

 

PI   Plan de Inversiones de la Universidad promotora. 
VI   Volumen de Inversión asignado a la promoción de [O1] (e1). 
VE   Volumen de Inversión estimado para el Anteproyecto de [O1] (e2). 
PE   Presupuesto Estimado para el Proyecto Básico de [O1] (e3). 
PP   Presupuesto Calculado para el Proyecto de Ejecución de [O1] (e4). 
PA   Presupuesto de Adjudicación de [O1] (e5).  
aPL   Importe del Acuerdo de Preliquidación para [O1] (e6). 
L   Importe de la Liquidación de [O1] (e7). 

 

“El objetivo asignado al tramo [t5 - t6] de la trayectoria del sistema es la segunda pieza clave y 
principal novedad del modelo, Aquí, se debe alcanzar un acuerdo de Preliquidación entre el 
promotor y el constructor, como principales agentes del sistema, para cumplir las Reglas de Oro del 
CCA y garantizar con ello la consecución del equilibrio económico en las contraprestaciones de 
ambos agentes. Al finalizar este intervalo el promotor deberá saber qué edificio va a recibir y cuánto 
habrá de pagar por él, y el constructor deberá conocer qué edificio debe construir y cuánto cobrará 
por ello. La consecuencia económica del acuerdo de Preliquidación (PL) puede significar un cambio 
en el precio acordado en la Licitación que, salvo modificaciones posteriores, será el importe de la 
Liquidación de la obra.”30 

 

En el seno del departamento de construcciones arquitectónicas II de la ETSIE de Sevilla la profesora 
Dra. Madelyn Marrero junto con el Dr. Ramírez de Arellano, nos proponen un modelo basado en 
unidades funcionales, que ha denominado “MACLAR”31, teniendo como paradigma la unidad 
funcional que definen como “conjunto de elementos constructivos que dan forma a una célula que 
cumpla en el edificio una función estructural o de uso, definida por fronteras que garanticen que no 
se producen vacíos ni duplicaciones” 

                                                            
30 RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO A.  (2014). “CONTROL DE COSTES POR ANTICIPACIÓN”. Sevilla 2014 
31 RAMIREZ DE ARELLANO AGUDO A, MADELYM MARRERO,  (2012). ponencia master en Supervisión y 
diagnóstico del proyecto de Edificación, urbanismo e infraestructuras,  “control del volumen de inversión en el 
proyecto básico vs proyecto de ejecución” 
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Se plantea como un modelo de predimensionamiento de costes, para facilitar una estimación del 
coste esperado a partir de la información contenida en el proyecto básico. 

 

Por otro lado la profesora Madelyn Marrero nos propone en su artículo “Programación y Control de 
costes de construcción de Vivienda usando gráficos de control”32, una metodología para el 
seguimiento y control de los costes estimados, basado en el método del valor ganado, que se realiza 
en los siguientes pasos: 

Los pasos son los siguientes: 

• Se introducen los datos de la programación inicial, se refiere al presupuesto original del proyecto y 
su planificación. 

•  Se realiza el plan de trabajo en términos de coste, utilizando el cronograma del proyecto. 

• Se distribuyen los costes y las cantidades esperadas durante los períodos de tiempo estimados. 

• Se introducen los valores reales de trabajo realizado y el coste producido. 

• Se comparan los valores de datos reales con los valores de datos previstos. 

• Se calculan las desviaciones de costes, y las desviaciones de cantidad. 

• Se generan informes de cada período de tiempo. 

• Se editan, revisan o modifican el horario de acuerdo a la nueva previsiones. 

• Una vez que el programa se corrige, se recalcula la nueva planificación de los trabajos. 

En una primera comparación entre los datos reales y los planificados, una cantidad positiva nos 
indica sobrecostes, y una cantidad negativa ahorros, posteriormente se analizan los porcentajes de 
las desviaciones tanto en costes como en cantidades respecto a lo planificado, para poder adoptar 
las decisiones oportunas. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 Madelyn Marrero, Antonio Fonseca, Falcon Raúl y Antonio Ramírez de Arellano, (2014), “Schedule and Cost 
Control in Dwelling Construction Using Control Charts”, The Open Construction and Building Technology 
Journal, 2014, 8, 63-79. 
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2. Modelos internos de control de costes de empresas constructoras nacionales actuales. 

 

Para los modelos actuales de control de costes, que utilizan las empresas constructoras, se la ha 

solicitado información  a varias empresas de proyección internacional, y se ha analizado el 

conocimiento disponible tras 30 años de experiencia profesional del doctorando. 

Prácticamente todos los modelos reales analizados trabajan desde una misma perspectiva, parten de  

una estimación aprioristica del coste de una obra contratada y que se va a comenzar, donde todos 

los costes han de estar perfectamente contrastados y justificados mediante ofertas solicitadas a los 

proveedores, y son imputados por vía directa, excepto tres conceptos fijados por la empresa, que 

suelen ser ajenos a la ejecución de la obra, que se estiman de forma porcentual sobre la producción. 

Estos son los siguientes: 

a) Tasas de central: Correspondientes al gasto que supone la organización de la central de la 

empresa, se estima anualmente dividiendo dicho coste entre la producción anual prevista a nivel 

nacional de la empresa. Esta tasa se revisa anualmente en función de los costes reales y de la 

producción real. 

b) Tasas de delegación: Correspondientes al gasto que supone la organización de la delegación 

de la empresa, se estima anualmente dividiendo dicho coste entre la producción anual prevista en el 

marco geográfico de dicha delegación. Al igual que la anterior tasa se revisa anualmente. 

c) Coste post-venta: Es una cantidad que se reserva para la ejecución de los posibles repasos a 

realizar, una vez terminada la obra, este porcentaje varía según la experiencia de la empresa y suele 

estar entre el 0,5% y el 1% de la producción de la obra. Este coste se imputa mensualmente en el 

cierre de obra durante la ejecución de la misma, creando una bolsa para los posibles repasos, si estos 

se produjeran durante el periodo de garantía, los costes incurridos en dichas reparaciones se 

imputan directamente contra esa cuenta creada. Si no existiesen repasos y no se tocase dicha bolsa, 

la cantidad reservada pasaría a beneficios. 

El presupuesto de costes es el elemento esencial para el control de los costes de la obra ya que 

servirá de guía para realizar el seguimiento mensual de la misma, detectar posibles desviaciones a 

tiempo y poder tomar las medidas correctoras que procedan. 

Asimismo el presupuesto de costes inicial, servirá a la empresa para tomar decisiones estratégicas 

con relación a la obra y el cliente, dado que en él se refleja el margen bruto33 y el margen neto34 que 

se previsto. 

                                                            
33  En la empresa constructora se utiliza el concepto de margen bruto para referirnos al resultado económico de 
la obra antes de aplicar los conceptos externos, las tasas de delegación y las tasas de central. (tasas de 
estructura) 
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En la siguiente figura mostramos el ciclo que suele seguir la gestión económica de la obra 

 

 
 

 

Fig. 12: Ciclo económico de la obra. Fuente: Trabajo fin de Máster M. Enrique Ponce Bernal 

 

Modelo tipo 1. 

 

Este modelo es utilizado por varias empresas, debido al flujo de cambio de empresas de los 

responsables de departamentos, que siguieron utilizando el mismo sistema que el de la empresa de 

donde provenían.  

El proceso de gestión económica comienza con la adjudicación de la obra. Una vez adjudicada se 

asigna a un grupo determinado para elaborar la planificación técnica y económica de la misma, a la 

cual llaman “centrado 0”, que equivale al presupuesto de costes inicial. 

                                                                                                                                                                                          
34 En la empresa constructora se utiliza el concepto de margen neto para referirnos al resultado económico de 
la obra después de aplicar los conceptos externos, las tasas de delegación y las tasas de central.  
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Los documentos de gestión económica como podemos ver en las figuras que se muestran a 

continuación, están formados por tres bloques fundamentales: 

1) Una primera parte parte destinada a las unidades de obra donde se reflejan los costes directos de 

todas ellas, según los capítulos a los que pertenecen en el proyecto (fig.14). Esta a su vez se divide 

en tres apartados el primero dedicado a la planificación en vigor, denominado Centrado, donde se 

refleja la planificación actual, mediante los datos de venta y los datos de coste previstos, 

obtenidos mediante petición de ofertas a proveedores y subcontratistas y la medición real de la 

obra, (es importante en la medición de costes hacer una medición real para detectar posibles 

errores, sobre todo si la obra se contrata a precio cerrado). Esta planificación se revisa cada seis 

meses o si aparece alguna circunstancia en la obra que hiciera variar sustancialmente el 

presupuesto (p.e. precios contradictorios importantes o un reformado). Un segundo apartado 

dedicado a la producción mensual, o lo que es lo mismo la cantidad de obra ejecutada a origen en 

el mes,  y se indica tanto la venta prevista como el coste previsto de esta producción, y por último 

un tercer apartado donde se refleja la obra pendiente tanto en venta como en coste. Al final de la 

relación de partidas se realiza un sumatorio por capítulos y un resumen del coste directo total de 

la obra por capítulos (fig. 15). 

2) En la segunda parte (fig. 16) se estudian los costes indirectos específicos que se destinan a la obra, 

que están directamente relacionados con los procedimientos de ejecución que se van a utilizar y 

los medios, tanto humanos como auxiliares y maquinarias que la empresa vaya a utilizar en la 

obra. Estos costes indirectos tienen una relación directa con el plazo de ejecución, derivado de la  

planificación temporal de la obra, ya que en la mayor parte de ellos, su coste depende del tiempo 

utilizado. En este segundo documento se calculan también los costes post venta y las tasas de 

central y de delegación. 

3) Por último, se realiza lo que denominan el comparativo de costes, (fig. 17), donde se refleja en 

una primera columna la planificación completa resumida de la obra, en una segunda columna se 

reflejan la producción realizada con sus correspondientes los costes previstos, a final del mes en 

cuestión y a origen y en una tercera se reflejan los costes reales en que se han incurrido, para la 

producción realizada, hasta ese mes y a origen. Este dato es facilitado por el departamento de 

administración y mediante el podremos estudiar las desviaciones en más o en menos en la 

evolución de la obra.35 

                                                            
35 Ver figuras  en las páginas siguientes donde se exponen las tablas expresadas 
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Fig. 13: Detalle de hoja de planificación de costes directos. Fuente  propia 
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Fig. 14: Detalle de hoja final  de planificación de costes directos. Fuente: Elaboración propia 
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Fig. 15: Detalle de hoja final  de planificación de costes indirectos. Fuente: elaboración  propia 
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Fig. 16: Comparativo de coste. Fuente: Elaboración propia
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Modelo tipo 2. 
 

Se trata de un sistema más complejo en cuanto a laboriosidad, que no a dificultad, para la elaboración y 

seguimiento de los presupuestos de costes, basándose en procedimientos protocolizados, donde se 

reflejan todos los datos de la obra, que se implantan en un ERP, de donde obtendremos todos los 

informes necesarios para el análisis de los resultados de dichas obras. 

El formato estándar utilizado se denomina Máster, llamándose “Máster 0” al realizado inicialmente por 

el departamento de estudio36, este documento elaborado en hoja de cálculo se compone de varias 

pestañas enlazadas donde se recoje toda la información para volcarla al ERP de la empresa, que 

pasamos a describir a continuación. 

1) En primer lugar, se cumplimenta la pestaña denominada planteamiento (fig. 18), donde se 

relacionan todas las partidas según el orden y la clasificación de capítulos del proyecto, empezando 

por introducir los precios de venta según el contrato; es importante tener en cuenta las posibles 

bajas realizadas sobre los precios de proyecto, dado que al estar esta condición reflejada en el 

contrato, puede que no se haya reflejado en los precios unitarios del proyecto dando lugar a 

posibles errores si no se consideran. A continuación, se introducen los costes estimados por el 

departamento de estudios y los costes calculados en los precios descompuestos por el jefe de obra, 

estos precios calculados por el jefe de obra se reflejan en otra pestaña del documento, que esta 

enlazada con la que estamos trabajando, estos precios se obtienen mediante petición de ofertas a 

los subcontratistas y proveedores, y han de estar soportados documentalmente. En esta primera 

parte del documento ya podremos detectar si hay diferencias entre los costes calculados en obra y 

los calculados en estudio. La  siguiente parte del documento está dedicada a las mediciones. Al 

igual que en el apartado anterior, se reflejan las mediciones de proyecto, las consideradas en la 

oferta y las realmente realizadas por el jefe de obra, con todo ello podremos comparar si hay 

diferencias entre alguna de ellas. Por último, tenemos las columnas de integración donde se 

muestran los resultados de los productos de medición por precio de cada una de las partes 

anteriores, con lo que obtendremos como resumen las ventas previstas, el coste directo de estudio 

y el coste directo calculado por el equipo de producción. 

                                                            
36 Hay que reseñar que el departamento de estudios, realiza el estudio de obra en un formato distinto del de 
producción, aunque  el fundamento es el mismo y obtienen los mismos dato pero a nivel de ese departamento  
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Fig. 17: Planteamiento. Fuente: Elaboración propia
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2) Las siguientes pestañas a formalizar son las correspondientes a costes indirectos los cuales se 

encuentran separados en dos conceptos, estimándose ambos por su valor real de mercado no 

por estimación porcentual. 

La primera pestaña correspondiente a costes indirectos, está formada por lo que se 

denominan “indirectos corrientes”37 (fig.19); estos están agrupados por familias según las 

características del coste y es una estructura normalizada en la empresa. 

La segunda pestaña de indirectos corresponde a los costes indirectos proporcionales, que 

como ya dijimos anteriormente, esto no quiere decir que se calculen porcentualmente, sino 

que tienen la peculiaridad de que se producen en un momento puntual de la obra, siendo su 

carga económica importante respecto al momento en que se produce, por lo que desvirtuaría 

el resultado económico de la obra en ese mes38; por ello se decide, una vez calculado los cotes 

correspondientes según los precios de mercado, imputar en contabilidad dichos cotes de 

forma proporcional a la producción ejecutada. 

Dentro de este apartado de costes proporcionales, al igual que en las empresas anteriores, se 

encuentran las tasas de central, las tasas de delegación y la provisión del coste post-venta. 

 

INDIRECTOS CORRIENTES

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN

PENDIENTE

OP DENOMINACION CONCEPTOS
TOTAL 
OBRA

IMPUTADOS 
HASTA FECHA MESES CANTIDAD PRECIO GASTO

0031 Jefe de Grupo 0,00 0,00 €

Jefe de Obra 22.035,00 8.814,00 6 0,50 4.407,00 € 13.221,00 €

Jefe de Produccio 0,00 0,00 €

Encargado 44.226,00 14.742,00 6 1,00 4.914,00 € 29.484,00 €

Administrativo 7.272,37 1.856,17 6 0,30 3.009,00 € 5.416,20 €

Topógrafo 0,00 0 0,50 3.009,00 € 0,00 €

Capataz 0,00 0,00 €

Personal 
Mensual Central

 

Fig. 18: Extracto de planificación de indirectos corrientes. Fuente: Elaboración propia 
 

                                                            
37 Corresponden a costes indirectos que tienen una continuidad en la obra y se imputan por su valor real en el 
mes que se producen. 
38 Por ejemplo normalmente en el primer mes de obra, en el que se realiza la implantación, se incurren en unos 
gastos indirectos importantes, sin tener producción que puedan amortiguar dichos gastos, por lo que el 
balance de la obra en el mes sería negativo pudiendo arrastrar ese efecto durante varios meses. 
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Fig. 19: Planificación de indirectos proporcionales. Fuente: Elaboración propia 
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3) En la siguiente pestaña se realiza la planificación temporal de la obra, reflejando 

tanto la producción como los costes previstos. 

Previsiones
Pendiente a fecha de ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 TOTAL 2007

VENTA
CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE    0,00 4.256,23 4.256,23
CAPITULO 2.- CIMENTACION 15,56 7,78 7,78 15,56
CAPITULO 3. - ALCANTARILLA 1.523,21 761,61 761,61 1.523,21
CAPITULO 4. - ESTRUCTURA -1.340,19 -670,10 -670,10 -1.340,19
CAPITULO 5.- ALBAÑILERIA 0,00 0,00 0,00
CAPITULO 6.- CUBIERTAS 252,94 189,70 63,23 252,94
CAPITULO 7. - AISLAMIENTOS 0,00 0,00 0,00
CAPITULO 8. - INSTALACION E  2.107,87 2.107,87 2.107,87
CAPITULO 9. - FONTANERIA Y  3.010,45 1.505,22 1.505,22 3.010,45
CAPITULO 10. - TELEFONIA 1.361,80 1.361,80 1.361,80
CAPITULO 11. - GASES Y LICU 396,62 396,62 396,62
CAPITULO 12. - CONTRAINCEN 783,34 783,34 783,34
CAPITULO 13. - REVESTIMIENT 580,84 193,61 193,61 193,61 580,84
CAPITULO 14. - CARPINTERIAS 246,57 246,57 246,57
CAPITULO 15. - VIDRIOS 15.046,03 15.046,03 15.046,03
CAPITULO 16. - PINTURAS 1.775,61 1.775,61 1.775,61
CAPITULO 17. - CAMPO DE FUT 27,36 2,74 8,21 8,21 8,21 27,36
CAPITULO 18. - INSTALACION  471,95 157,32 157,32 157,32 471,95
CAPITULO 19. - URBANIZACIO 332,89 110,96 110,96 110,96 332,89
CAPITULO 20. - EQUIPAMIENTO 263,88 131,94 131,94 263,88
CAPITULO 21. - SEGURIDAD Y 17.483,64 2.497,66 2.497,66 2.497,66 2.497,66 2.497,66 2.497,66 2.497,66 17.483,64
CAPITULO 22. - PRECIOS CONT 3.808,00 0,00

TOTAL 48.148,35 6.756,63 2.596,95 2.136,01 4.528,02 9.100,88 20.056,95 3.421,14 48.596,58
COSTES

CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIE    240,83 6.074,35 6.074,35

CAPITULO 2.- CIMENTACION 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITULO 3. - ALCANTARILLADO 1.528,10 764,05 764,05 1.528,10

CAPITULO 4. - ESTRUCTURA -1.081,18 -540,59 -540,59 -1.081,18

CAPITULO 5.- ALBAeILERIA 0,00 0,00 0,00

CAPITULO 6.- CUBIERTAS 276,21 207,16 69,05 276,21

CAPITULO 7. - AISLAMIENTOS 0,00 0,00 0,00

CAPITULO 8. - INSTALACION ELECT  2.038,12 2.038,12 2.038,12

CAPITULO 9. - FONTANERIA Y APAR  2.302,11 1.151,05 1.151,05 2.302,11

CAPITULO 10. - TELEFONIA 1.041,38 1.041,38 1.041,38

CAPITULO 11. - GASES Y LICUADOS 315,65 315,65 315,65

CAPITULO 12. - CONTRAINCENDIO 623,41 623,41 623,41

CAPITULO 13. - REVESTIMIENTOS 609,60 203,20 203,20 203,20 609,60

CAPITULO 14. - CARPINTERIAS 196,23 196,23 196,23

CAPITULO 15. - VIDRIOS 12.048,56 12.048,56 12.048,56

CAPITULO 16. - PINTURAS 1.379,83 1.379,83 1.379,83

CAPITULO 17. - CAMPO DE FUTBO 130,20 13,02 39,06 39,06 39,06 130,20

CAPITULO 18. - INSTALACION ELEC  375,60 125,20 125,20 125,20 375,60

CAPITULO 19. - URBANIZACION 863,28 287,76 287,76 287,76 863,28

CAPITULO 20. - EvUIPAMIENTO D 239,86 119,93 119,93 239,86

CAPITULO 21. - SEGURIDAD Y SALU 26.307,05 3.758,15 3.758,15 3.758,15 3.758,15 3.758,15 3.758,15 3.758,15 26.307,05

CAPITULO 22. - PRECIOS CONTRAD 1.678,48 0,00

TOTAL 51.113,30 9.845,52 3.981,61 3.712,47 5.594,42 9.723,62 17.870,16 4.540,55 55.268,35

INDIRECTOS CORRPRECIO #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

INDIRECTOS PORC 21.050,65 2.954,03 1.135,40 933,87 1.979,67 3.978,94 8.768,98 1.495,74

NETO #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

 

 

 

 

 

           

Fig. 20: Planificación temporal de producción y costes. Fuente: Elaboración propia 
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4) Por último, tenemos la pestaña de producción y directos, donde se refleja la 

cuantificación de la producción mensual y a origen según las mediciones de obra, y 

se comparan los costes previstos en la planificación, con los realmente contabilizados 

según las imputaciones directas realizadas a cada elemento. 

 

DESIGNACION 
UNIDADES

Medición 
ejecutada 

origen

Medición 
ejecutada 
anterior

Medición 
ejecutada 

mes 

Medición 
pendiente 

planteamiento

VENTA 
ejecutada 

origen 

VENTA 
ejecutada 

MES

Coste real 
a origen

Coste real 
origen mes 

anterior

Coste 
real mes

Coste 
pendiente 
planteami

ento

CAPITULO 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS

M3. EXCAVACION EN DESMONTE TIERR   236,19 236,19 0,00 -236,19 0,00 0,00 566,86 566,86 0,00 0,00

M3. EXCAVACION EN POZOS, TIERRAS   130,87 130,87 0,00 -130,87 0,00 1.395,05 1.395,05 0,00 0,00

M3. EXCAVACION EN ZANJAS, TIERRAS  16,64 16,64 0,00 -16,64 0,00 0,00 208,00 208,00 0,00 0,00

M3 TRANSPORTE TIERRAS VERTED., C   460,44 460,44 0,00 -460,44 0,00 2.443,43 2.443,43 0,00 0,00

M2 COMPACTACION 95% P.N., EN 20 CM    393,65 393,65 0,00 0,00 78,73 78,73

M2 LAMINA POLIETILENO SOBRE SUB-B   393,65 393,65 0,00 0,00 0,00 0,00

M3 SUB-BASE GRAVA GRUESA, CON M  94,91 94,91 0,00 -88,91 0,00 0,00 1.309,76 1.309,76

TOTAL CAPITULO 1. ...................................................................................................................... 0,00 0,00 6.001,83 4.613,34 1.388,49 0,00

 

 

Fig. 21: Detalle de ficha de producción y directos. Fuente: Elaboración propia 

 

Como hemos podido ver las empresas constructoras, realizan sus cálculos de costes directos por 

obtención de los precios de los recursos en los mercados, a partir de la descomposición de los 

precios unitarios que componen el proyecto, no haciendo estimaciones indirectas, ya que todos los 

productos han de adquirirse realmente, y ha de saberse donde y a qué precio se adquirirán.  Como 

ejemplo podemos ver en la figura siguiente (fig. 23) un formato de comparativo de ofertas de un 

recurso determinado, donde se comparan los precios obtenidos a través de las ofertas recibidas, con 

los costes estimados en la planificación de la obra, indicándose la forma de pago solicitada por el 

proveedor, para comprobar si se ajusta a la forma de pago establecida por la empresa; este 

procedimiento es utilizado tanto en estudio como en ejecución, siendo de mayor importancia en esta 

segunda fase, de ahí que estas compras a partir de un determinado volumen han de ser autorizadas 

en distintos niveles jerárquicos de la empresa. 

Los costes indirectos llevan exactamente el mismo tratamiento, dado que a efectos de costes y 

compras no dejan de ser más que recursos de los que componen la obra. 
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OBRA: OFERTAS
Fecha de comienzo: Persona de Contacto:
Rendimientos a alcanzar: Teléfono:
Plazo / fecha de terminación: Fax:
Fecha tope Form.contrato: Teléfono Móvil:

TIPO: CEMENTO COLA, LECHADA EMPRESAS

PART. Medición Precio TOTAL Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total Precio Total
COD UD DESCRIPCION Subcont. Oferta Subcont. Oferta Subcont. Oferta Subcont. Oferta Subcont. Oferta

MANZANA P-2

CAPITULO 13: REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

VARIAS

KG CEMENTO 
COLA 
PARA 
AZULEJO, 
GRES Y 
GRES 8154,55 0,09 733,91 0,08 652,36 0,13 1.084,56 0,10200 831,76 0,19 1.549,36 0,1200 978,55

VARIAS

KG CEMENTO 
PARA 
LECHEAR 
AZULEJO, 
GRES Y 
GRES 
ANTIDESLI 2038,64 0,16 326,18 0,45 915,35 0,45 915,35 0,14200 289,49 0,45 915,35 0,1200 244,64

FORMA DE PAGO

OBSERVACIONES

COSTE PLANIFICADO

COSTES PREVISTOS

PAGARE 150 DIAS PAGARE 120 DIAS PAGARE 90 DIAS

COMPLETO COMPLETO
OFERTA ULTIMA

OFERTA 25/07/2005
KERABEN SALONI CEMENTOS CAPA PORCELANOSA ARGOS

CONCEPTOS
HORMISUR

1.223,181.060,09 1.567,71 1.999,90 1.121,25 2.464,71

FECHA:

PAGARE 150 DIAS PAGARE 150 DIAS

ELABORADO: JEFE DE OBRA FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
VºBº JEFE DE GRUPO FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

FECHA:
VºBº Departamento Compras FECHA: FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:
VºBº DELEGADO. FECHA: FECHA: FECHA: FECHA:

 

Fig. 22: Comparativo de compras. Fuente: Elaboración propia 

 

Estos estudios de costes como ya se ha dicho anteriormente pueden tener una doble finalidad: 

a) Desde el punto de vista del departamento de producción para comprobar los cotes de obra y 
el margen neto previsto. Su formulación sería la siguiente: 

                                MN= PV-(∑CD+∑CIC+∑CIP+%TE) 

                                SI MN≥0                                  BENEFICIOS 

                                SI MN≤0                                  PERDIDAS 

 

Ecuación 1: Calculo del margen neto por el departamento de producción en €.Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo: 

MN= Margen neto o beneficio neto previsto. Positivo o negativo en €. 

PV= Presupuesto de venta. Presupuesto que nos llega contratado en € 
CD= Coste directo en €. 
CIC= Costes indirectos corrientes en € 
CIP= Costes indirectos proporcionales en € 
TE= Tasas de estructura, corresponden a la tasa de central más la tasa de delegación, ambas son 

fijadas por la empresa anualmente y se aplica porcentualmente a la producción, en €. 
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b) Desde el punto de vista del departamento de estudio sirve para determinar el precio de 

venta a ofertar. Su formulación sería la siguiente: 

                             ∑CD+∑CIC+∑CIP+%TE S/PV+%BI S/PV=PV 

                             ∑CD+∑CIC+∑CIP=PV-%TE S/PV-%BI S/PV 

                                  PV=   ∑CD+∑CIC+∑CIP 

                                     1-(%TE +%BI) 

Ecuación 2: Calculo del margen neto por el departamento de estudio en €.Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siendo: 

MN= Margen neto o beneficio neto previsto. Positivo o negativo en €. 

PV= Presupuesto de venta. Presupuesto que nos llega contratado en € 
CD= Coste directo en €. 
CIC= Costes indirectos corrientes en € 
CIP= Costes indirectos proporcionales en € 
TE= Tasas de estructura, corresponden a la tasa de central más la tasa de delegación, ambas son 

fijadas por la empresa anualmente y se aplica porcentualmente a la producción, en %. 
BI= Margen neto estimado sobre la venta en %. 
 
 
Todo lo expuesto anteriormente está referido a un protocolo o procedimiento interno de cada 

empresa que no está normalizado. Este presupuesto obtenido a través de la estimación de costes 

según los modelos anteriores, propios de cada empresa, ha de transformarse a los modelos 

habitualmente utilizados en el sector, que están basados en los modelos por unidades de obra, para 

ello se apoyan en bases de datos cuya estructura y sistema de codificación permiten un intercambio 

fluido de información y que son utilizadas por los presupuestadores en la fase de proyecto, y que 

sirven de base al constructor para estimar sus costes y al promotor para tener una serie de ofertas 

homogeneizadas donde poder comparar sus costes.  
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MODELOS DE CONTROL DE COSTES 

Denominación vue controla  Cómo controla Para que controla 
Full-Costing (coste completo) Costes directos 

Costes indirectos 
Mediante registro 
contable, los costes 
directos por imputación 
directa y los costes 
indirectos por 
imputación indirecta 
sobre el directo 

Para obtener los costes 
globales de la producción 
al final de un periodo. 

Direct-Costing (Coste variable) Costes fijos 
Costes variables 

Mediante registro 
contable, los costes 
variables se imputan al 
producto. 
Los costes fijos se 
imputan al final del 
periodo. 

Para obtener por separado 
los costes del producto y 
los costes fijos del periodo 

ABC (Coste basado en 
actividades) 

Coste de los 
recursos utilizados 
por las actividades 
de producción 

Los costes directos e 
indirectos se imputan a 
la actividad. Los costes 
de las actividades se 
reparten a los 
productos según la 
participación de la 
actividad. 

Control de costes de las 
actividades de producción 
para imputarlos a los 
productos finales. 

TDABC (Coste basado en 
actividades por unidad de 
tiempo) 

Coste de los 
recursos y del 
tiempo utilizados 
por las actividades 
de producción 

Los costes directos e 
indirectos se imputan a 
la actividad. Los costes 
de las actividades se 
reparten a los 
productos según la 
participación de la 
actividad. 

Control de costes de las 
actividades de producción, 
teniendo en cuenta el 
factor tiempo. 

TCTP (Compensación tiempo-
coste) 

Coste de los 
recursos y del 
tiempo utilizados 
por las actividades 
de producción 

Imputa los costes a la 
producción pero 
controlando los plazos 
de ejecución de la 
misma 

Control de costes y 
tiempos 

Modelo gris Duración de 
proyectos y su 
incertidumbre 

Seguimiento de 
cambios, fechas de 
suministro, etc 

Evitar retrasos que se 
traduzcan en mayores 
costes de los planificados 

Método del valor ganado Presupuesto y 
programa de 
ejecución de un 
proyecto 

Compara los costes 
reales con los previstos 
en un periodo 

Estimar el tiempo 
pendiente de ejecución y  
el coste final del proyecto 
a partir de la fecha de 
control 

Cost Value Reconciliation Costes de la 
producción 

Imputación directa de 
todos los costes y 
comparación con la 
venta 

Obtener información 
sobre la rentabilidad del 
proyecto en un momento 
dado 

Kaizen Costing Procesos 
productivos 

Implantación de 
filosofía de mejora 
continua 

Eliminar procesos que no 
aportan valor y reducir 
costes y tiempos 

Líneas de balance Coste y tiempos Controla mediante Detectar desviaciones de 
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representación gráfica 
de las actividades los 
plazos y cantidades de 
obra ejecutadas 
comparándolas con una 
planificación realizada. 

producción y plazos. 

Lean Construction Gestión de la 
producción 

Identificación de 
procesos no 
productivos. 
Implantación de 
filosofía Lean en la 
empresa. 

Eliminar procesos que no 
aportan valor y mejorar 
costes y plazos. 

Costes basados en procesos.  Costes de los 
procesos 

Imputación directa de 
los recursos al proceso 
en que interviene 

Obtención del coste de los 
procesos diseñados 

PBCM (Modelo de costes 
basados en procesos) 

Costes de los 
procesos 

Actualización del coste 
del proyecto mediante 
modelo BIM. Con la 
colaboración de las 
empresas 
especializadas que 
ejecutaran la obra 

Obtención puntual del 
coste, mediante 
tecnología BIM  

Control de costes por 
anticipación 

Costes de 
construcción 
durante el ciclo de 
vida 

Detectar dificultades 
antes de que se 
produzcan desviaciones 

Evitar sobrecostes no 
esperados en el proyecto. 

 

Tabla 1: Modelos de control de costes. Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 4 
Metodología 

 
Donde se exponen y explican los pasos fijados para el 
desarrollo de la investigación, marcando la estrategia a 
seguir en el proceso para la consecución del modelo de  
"control de costes durante el desarrollo de los procesos 
productivos en obras de edificación. 
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Metodología 

 

La metodología que utilizaremos en esta tesis, consistirá en el desarrollo de las fases que exponemos 

a continuación: 

1. Búsqueda, obtención, análisis y ordenación de la información. 

2. Elaboración del marco teórico, estado de la cuestión.  

3. Elección del modelo de referencia. 

4. Desarrollo del modelo COP. 

5. Elección de una obra para la aplicación práctica. 

6. Simulación de un ciclo. Aplicación práctica. 

7. Formulación de conclusiones. 

 

4.1 Búsqueda, obtención, análisis y ordenación de la información. 

Iniciaremos el trabajo en primer lugar buscando toda la información posible sobre el control de 

costes en la edificación, así como información relacionada con la gestión de procesos productivos, en 

fuentes bibliográficas, ediciones de revistas especializadas y páginas web de contrastada garantía. 

Asimismo, se solicitará información sobre los sistemas de control y seguimiento de costes a empresas 

del sector. 

Una vez obtenida se analizará y clasificará dicha información para su posterior tratamiento. 

 

4.2  Elaboración del marco teórico y el estado de la cuestión. 

Obtenida y clasificada la información recabada, se elaborará  un resumen de la situación actual, tanto 

teórica como a nivel de utilización de las empresas del sector, del estado de la cuestión. 
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4. 3 Elección del modelo de referencia. 

En este apartado se elegirá el modelo de estimación de costes por procesos productivos, que nos 

servirá de marco de referencia para la elaboración del modelo de control. 

 

4. 4 Desarrollo del modelo COP. 

Este será el apartado principal de esta tesis, donde se dará forma al modelo y se ubicará dentro del 

sistema global obra de edificación, explicándose sus componentes y las relaciones con todas las 

partes del sistema global con las que interactúa. 

 

4. 5 Elección de una obra para la aplicación práctica. 

Definido el modelo en el apartado anterior, es necesario elegir una obra de edificación para la puesta 

en práctica y comprobación de su validez. 

 

4. 6 Simulación de un ciclo. Aplicación práctica. 

En esta etapa pondremos en práctica el modelo mediante la simulación de un ciclo económico1 

durante la ejecución de los procesos productivos. 

 

4. 7 Formulación de conclusiones. 

Una vez realizada la aplicación práctica, podremos extraer conclusiones y  validar los resultados y la 

metodología de elaboración del control. 

Asimismo podremos realizar propuestas de mejoras del modelo objeto de estudio y plantear futuras 

líneas de investigación 

 

                                                            
1 Tomaremos como duración de dicho ciclo un mes como suele ser habitual en las empresas del sector. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 
Elección del modelo de referencia 

 
Donde se exponen las características del modelo de 
estimación de costes que servirá de referencia para el 
desarrollo del "control de costes durante el desarrollo de los 
procesos productivos en obras de edificación. 
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Modelo de referencia. 

El modelo elegido sobre el que se realizará el control, es el de estimación de costes por procesos 

productivos, desarrollado por Dª María Victoria de Montes Delgado en su tesis doctoral1,  modelo 

que a día de hoy sigue en proceso de revisión permanente habiendo evolucionado desde su creación. 

El modelo de presupuestación basado en procesos productivos, abandona el concepto de unidad de 

obra, para tomar como referente en la estimación de costes la unidad de proceso, de ese modo 

permite generar presupuestos de obras a medida, a partir de los procesos considerados por la 

empresa que estima los costes,  de la planificación y programación prevista, donde asimismo, se 

estimaran los recursos necesarios para su desarrollo, (humanos, materiales, medios auxiliares, factor 

plazo, entre otros), que el sistema de unidades de obra no se llegaba a reflejar directamente. Así la 

presupuestación por procesos parte de la consideración de la planificación, organización y 

programación de las obras objeto de estudio (POP), permitiendo, de forma opcional, optimizar los 

presupuestos mediante el análisis comparado de diferentes simulaciones de planificación de las 

obras; por ejemplo variando el plazo y analizando como varían los costes i, o modificando la 

asignación de recursos. En este modelo no se estima nada indirectamente o porcentualmente, sino 

que por el contrario todo se calcula por imputación directa de los costes planificados, lo cual supone 

una ruptura total con los modelos anteriores donde diversos conceptos de costes se repercutían 

indirectamente sobre los costes directos. 

Tal y como establece la Dra. De Montes en su tesis, la obra de edificación es concebida como un 

complejo sistema productivo formado por múltiples procesos que se interrelacionan entre sí, con el 

objetivo de construir el producto “edificación”. En este modelo se diferencian dos grandes tipos de 

procesos: 

• Procesos de ejecución (PE), comprenden todos los trabajos que se prevé desarrollar en el 

centro de producción en relación con la ejecución de las obras, incluidos los 

correspondientes a la implantación y retirada. Los costes de estos procesos se denominan 

costes de ejecución (CE). 

• Procesos básicos (PB), representan a los diferentes componentes empleados en dichos 

trabajos, tales como los recursos puestos en obra o los residuos generados en los centros de 

producción. Los costes de estos procesos se denominan costes básicos (CB). 

                                                            
1 De Montes Delgado, Mª Victoria, (2007). “Modelo de presupuestación  de obras basado en procesos 
productivos”, Tesis doctoral, universidad de Sevilla. y tutelada por el Dr. D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo. 
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Los procesos endógenos, PE y PB, se localizan, codifican y estructuran jerárquicamente en distintos 

niveles de desagregación en los denominados mapas de procesos, mapa de procesos de ejecución PE 

y mapa de procesos básicos, PB. Estos mapas se construyen en base a un sistema de clasificación por 

procesos estandarizado, y estos procesos se desagregan en cuatro niveles de procesos, de los cuales 

los tres niveles superiores proceden del correspondiente sistema de clasificación; SCPE y SCPB 

respectivamente, quedando el cuarto nivel a elección del presupuestador.  
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Fig. 23: Esquema del modelo. Fuente: Ponencia Asignatura “Planificación de la Producción en Edificación” 

 

El modelo consta de las siguientes etapas de trabajo: 

1. Recabación de información 

2. Planificación, organización y programación de las obras 

3. Elaboración de los mapas de procesos 

4. Redacción del presupuesto de ejecución material 

La presupuestación por procesos comienza con la búsqueda de información sobre el sistema obra de 

edificación. A partir de dicha información, el presupuestador se encuentra en disposición de 

identificar y caracterizar todos los procesos integrantes del sistema, es decir, de planificar, organizar 

y programar la ejecución de las obras, así como de diseñar sus correspondientes mapas de procesos 

(mapa PE y mapa PB), en función de los procedimientos de ejecución que elija. 

Posteriormente, el cálculo analítico de los costes se aborda mediante sencillas operaciones 

ascendentes de tratamiento de los costes básicos CB y de los costes de ejecución CE, 

respectivamente. Así, se llega a la obtención del Importe de Ejecución Material (IEM86), objeto del 

presupuesto, partiendo de los costes unitarios de suministro (CSU) de los componentes del sistema, 
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recursos y residuos, procedentes de sus correspondientes mercados, y mediante sucesivas 

operaciones de: 

 

  Cuantificación (QU, CU) 

  Integración (QU x CU) 

  Agregación (ΣCC) 

Siendo: 

QU, el número de procesos unitarios iguales 

CU, el coste de la unidad de proceso 

CC, el coste complejo de un proceso resultante de aplicar su correspondiente coste unitario a la 

cantidad de unidades de proceso iguales (CC = QU x CU). 

 

 

 

Fig. 24: Estimación de costes del Modelo POP4. . Fuente: Ponencia Asignatura “Planificación de la Producción en 

Edificación” 
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Fig. 25: Mapa de procesos de ejecución. Fuente TFM M.E. Ponce 

 

MAPA DE PROCESOS BÁSICOS 

Código Proceso 

PB N1  *00 RECURSOS HUMANOS 

PB N2  *0005 PEONES           

PB-N3  *000510 PEONES ORDINARIOS 

*0005100305       h de peón                                     

  Contratación peón ordinario construcción, según convenio vigente                                     

PB N2  *0010 OFICIALES 

PB N3  *001010 OFICIALES DE 1ª 

*0010103005      h de oficial  de 1ª construcción,                                         

  Contratación de oficial  de 1ª construcción, según convenio vigente                                         

PB N1  *10 MATERIALES 
PB N2  *1004 ÁRIDOS Y TIERRAS 
PB N3  *100450 GRAVAS 

 

Fig. 26: Mapa de procesos de básicos. Fuente TFM M.E. Ponce 

 

 

 

 

 

Nivel Código Unidad Proceso 

 
      

       

PE N1 10 u ESTRUCTURAS 

PE N2 1000 u HORMIGÓN "IN SITU" 

PE N3 100020 u PILARES 
PE N4 1000203005 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3 

    

Proceso de ejecución de pilares de planta baja de bloque 3:                                                                   
Estado inicial: la planta limpia y despejada                                                                                                        
Fase 1: replanteo de los pilares mediante trazo de añil,                                                                                             
Fase 2: montaje de armaduras y encofrado                                                                                                          
Fase 3: hormigonado mediante grúa torre                                                                                                                
Fase 4: fraguado y curado 
Fase 5: desencofrado                                                                                                                                                               
Estado final la planta limpia y despejada con los pilares hormigonados. 
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COSTES POR PROCESOS            
    

Presupuesto            
    Código Nivel u Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial Q C Cc 

  
  

TOTAL COSTE PROCESOS                  
10 N-1 u PROCESOS DE 

ESTRUCTURAS       1,00 1.228.485,25 1.228.485,25     1.  
 1000 N-2 u HORMIGON IN SITU       1,00 150.203,92 150.203,92   150.203,92 

  100020 N-3 u PILARES       1,00 150.203,92 150.203,92 150.203,92 

   1000203005 N-4 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3      1,00 7.127,74 7.127,74 

    *1005150140 PB m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO      49,89 37,25 1.858,45 

    
    1E-24E 2 0,90 0,45 3,92 3,18    

    
    2E-1E-25E 3 0,90 0,45 3,92 4,76    

    
    3E-26E 2 0,90 0,45 3,92 3,18    

    
    4E-5E-27E-28EE 4 0,90 0,45 3,92 6,35    

    
    6E-7E-20E-30E 5 0,90 0,45 3,92 7,94    

    
    8E-31E 2 0,90 0,45 3,92 3,18    

    
    10E 1 0,90 0,45 3,92 1,59    

    
    

12E-13E-14E-15E-16E-
17E 6 0,45 0,45 3,92 4,76    

    
 

  
 

18E-19E 2 0,45 0,45 3,92 1,59 
       

 
  

 
21E 1 0,90 0,45 3,92 1,59 

       
 

  
 

33E-34E-35E-36E 4 1,85 0,25 3,92 7,25 
       

 
  

 
Kp 0,1 45,37 

  
4,54 

       

 
  

               

 

Fig. 27: Cuantificación de proceso básico. Fuente TFM M.E. Ponce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 
Desarrollo del modelo 

 
Donde se da forma al modelo de control de costes por 
procesos COP y se analiza cada una de sus etapas. 
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Apartado 6.1 
Introducción y principios generales 

 
Donde se reflexiona sobre el concepto de control, en general, 
y sobre el control de costes en la ejecución de procesos 
productivos en la  construcción de edificios, se contextualiza el 
modelo de  "control de costes durante el desarrollo de los 
procesos productivos en obras de edificación", y se explican 
los principios generales y las características más significativas 
del mismo a partir de la consideración de la construcción de 
edificios como un Sistema Global. 
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1. Introducción 

Como nos dice Sánchez Toledano1 (2005), “uno de los problemas fundamentales que caracteriza las 

actividades de las empresas del sector de la construcción se deriva del hecho, sin duda de singular 

relevancia, de que venden un producto que aún no han elaborado y respecto al que, en consecuencia, 

existen serias incertidumbres tanto en relación al coste final que incorpora, como sobre la 

rentabilidad que obtendrán del mismo, en tanto que, a la firma del contrato se adquieren 

compromisos respecto al precio último pactado a la entrega del producto. Es por ello que la 

elaboración de presupuestos para competir en la adjudicación de obras se convierte en una 

herramienta crítica para la gestión, tanto del promotor como del constructor. De una parte, deben ser 

lo suficientemente rigurosos para garantizar precios ajustados que no comprometan la viabilidad 

económica de las obras,  y de otra, no pueden consumir recursos excesivos, al no estar garantizada la 

adjudicación”. 

En los últimos treinta años han evolucionado paralelamente dos factores que consideramos  han 

modificado sustancialmente el concepto económico y la forma de relacionarse en el subsistema2 

ejecución de obra. De una parte hemos pasado de empresas que contrataban a todo el personal 

necesario para la ejecución de la obra en su plantilla, tenían parque de maquinaria propio, etc., 

siendo imprescindible el control de los rendimientos de los recursos propios empleados por la 

empresa, (personal, maquinaria, materiales, etc.), ya que prácticamente los únicos recursos que se 

obtenían del exterior eran los materiales. Con la aparición de las subcontratas todo este concepto 

desaparece, se establece una relación mercantil entre dos empresas en lugar de una relación laboral 

entre empresa y trabajador3, donde ya no se hace esencial para las constructoras el controlar los 

rendimientos de sus recursos de mano de obra directa y maquinaria principalmente, dado que estos 

están en manos de las subcontratas4, por lo que el control se centra en la cantidad de obra 

ejecutada, consumo de recurso, los plazos, y en la calidad de la misma. Todo este cambio ha afectado 

lógicamente a la organización de las estructuras de las empresas constructoras, que han ido 

adaptando sus departamentos a estas circunstancias, potenciando los de compras, dado que ahora 

prácticamente todo esta exteriorizado, se crean departamentos de calidad para el control y mejora 

continua de la empresa, el departamento de recursos humanos prácticamente se limita a la selección 

del personal técnico, de dirección y de administración de la empresa que es el único propio que suele 
                                                      
1 Sánchez Toledano, Daniel- Carrasco Díaz, Daniel y Morales Baños, Ángel. (2005). “Modelos presupuestarios y de cálculo de costes en las 
empresas constructoras: principales condicionantes para su implantación”. IX Congreso Internacional de Costos - Florianópolis, SC, Brasil - 
28 a 30 de noviembre de 2005. 
2 Concepto  que considera la obra de edificación como un sistema, aplicado por el profesor D. Antonio Ramírez de Arellano en su libro 
“Presupuestación de obras”. 
3 Nos referimos a la relación entre empresa constructora y subcontrata, dado que la relación laboral entre el trabajador y la subcontrata 
siempre ha de existir, sin olvidar las responsabilidades subsidiarias y solidarias que asume el contratista principal. 
4 Reguladas por la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
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poseer, los departamentos de estudio han de solicitar precios al mercado para la elaboración de las 

ofertas, al igual que el departamento de producción que una vez le llega la obra adjudicada, ha de 

solicitar precios al mercado para elaborar las estimaciones iniciales de costes con un grado de 

fiabilidad aceptable. 

El segundo de los factores que mencionábamos anteriormente, ha sido la evolución de los sistemas 

informáticos, que han avanzado de forma notable en los últimos años, facilitando la labor de todos 

los departamentos de la empresa, concretamente en los departamentos técnicos de estudio, 

compras y producción, en la elaboración de presupuestos, gestión de compras o estimación de 

costes. Gracias a los programas informáticos una vez integrada la información en ellos, es posible 

plantear con extrema rapidez varias opciones en una programación y planificación de obra, el 

considerar varios supuestos en una oferta o seleccionar una combinación de ofertas óptima para la 

compra de un recurso. En los departamentos de administración, la informática, ha facilitado 

notablemente la contabilidad de la empresa y específicamente la de la obra, dado que gracias a los 

ERP5, programas de gestión integral hechos a medida de la empresa, donde se integra toda la gestión 

de esta, facilitan el controlar los costes mensuales de una obra, así como localizar las desviaciones en 

la planificación en base a las imputaciones y salida de datos realizadas en función de la estructura 

interna de referencia de esta. Para los presupuestadores de obras desde la fase de  diseño, el avance 

de la informática, ha facilitado la elaboración de los presupuestos así como el intercambio de 

información con los promotores y los ofertadores, y el poder introducir modificaciones en este con 

cierta facilidad sin necesidad de rehacer todo el presupuesto. 

 La evolución de la informática, con la aparición de los programas de elaboración de presupuestos y 

las bases de datos, ha permitido la creación de bancos de precios, mediante la clasificación 

sistemática y la codificación de las unidades de obra, facilitando así la elaboración de presupuestos y 

el intercambio6 de información entre los agentes que intervienen en el proceso al manejar un 

lenguaje común. 

A pesar de toda esta evolución, se siguen utilizando, prácticamente en la totalidad de los proyectos, 

los modelos de presupuestación por unidades de obra, los cuales poseen una estructura de costes 

que fractura el producto constructivo en partes, de menor dimensión conceptual y económica, que 

ensambladas alcanzan a delimitar el importe de la construcción acabada, “así el modelo de unidades 

de obra, divide la obra proyectada, con una estructura arborescente de mayor a menor, en partes con 

una dimensión suficientemente pequeña como para que la estimación de su coste esperado sea 

posible sin grandes dificultades, y lo suficientemente grande como para que la agregación posterior 
                                                      
5 Enterprise Resourse Planning, (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales).Por ejemplo,  Navision, Sap, Menfis, Mic 2000, entre 
otros. 
6 Habitualmente para presupuestos de obra se suele utilizar el formato de intercambio BC3 
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no resulte excesivamente laboriosa”7, a partir de tres operaciones básicas de división, tratamiento 

agregación. Es en este concepto de división donde empezaron a aparecer voces discrepantes en 

cuanto a la forma de concebir el producto obra de edificación8. Desde el punto de vista económico 

surge a finales de los años 80 una nueva alternativa que considera la obra como un solo producto o 

uniproducto9, la obra es considerada como un producto final terminado que se le vende al promotor 

por un precio fijado. Esta idea dio lugar a los contratos de obra a precio cerrado, que debido a los 

defectos de proyectos y a la incertidumbre de la ejecución de la obra, sujeta a innumerables 

contingencias, ha dado lugar a grandes disputas entre promotores y constructores. Esta nueva visión 

chocaba frontalmente con aquellos que basándose en los métodos tradicionales concebían la obra 

como un conjunto de productos o multiproducto, coincidiendo estos con las unidades de obra 

integrantes del presupuesto. 

Actualmente están surgiendo innovadoras ideas en cuanto a la presupuestación de obras, que 

aunque se basan en los principios básicos de división, tratamiento y agregación, proponen una nueva 

forma de división de la obra de edificación en procesos productivos, intentando acercarse la realidad 

de lo que es el proceso de ejecución de la obra de edificación, disminuyendo así el principal factor de 

riesgo en un presupuesto que es la incertidumbre del resultado final. Como precursores de dicho 

modelo podemos citar en  España a la Dra. María Victoria de Montes Delgado que nos propone dicho 

modelo en su tesis doctoral10, dirigida por el Dr. D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo y en Perú D. 

Omar Orlando Briceño Balarezo, en su proyecto fin de grado11 para optar al título de ingeniero 

industrial. 

Este modelo se ha puesto en práctica en diversos trabajos fin de master de la ETSIE12 de Sevilla, 

comprobándose la viabilidad del mismo. 

En esta tesis pretendemos dar un paso más sobre dicho modelo por procesos, llevándolo al siguiente 

nivel, el control de costes durante la ejecución de los procesos, desarrollando un modelo que nos 

permita controlar la gestión económica en dicha fase de ejecución y poder verificar si los costes 

imputados, de los recursos utilizados en los procesos, se corresponden con los calculados en la 

estimación inicial. 

 

 
                                                      
7 Tomado del texto “Presupuestación de obras” de D. Antonio Ramírez de Arellano Agudo 
8 Cuando nos referimos a obra de edificación hay que considerar todas las tipologías posibles, residencial, deportiva, escolares, industriales, 
etc. 
9 Carvajal Salinas, E. “Uniproducto o multiproducto” 
10 Nuevo Modelo de Presupuestación de obras basado en procesos productivos. Tesis doctoral presentada por Dª María Victoria de Montes 
Delgado en el año 2007 
11 “Implantación del sistema de planeamiento y control de costos por procesos para empresas de construcción”. Proyecto fin de grado 
presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Perú) en el año 2003 
12 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de Sevilla 
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2. Consideraciones Previas 

Como paso previo, consideramos necesario contextualizar el modelo, situándolo dentro de lo que 

serían las tres grandes etapas del macrosistema obra de construcción, que componen el ciclo de vida 

de una edificación. Según Basabe (2012), estas tres grandes etapas que configuran el "Ciclo de Vida" 

de una edificación13 serian: la etapa previa o "Precostrucción", la "Construcción" y la etapa dedicada 

a su uso y mantenimiento de la edificación o "Postconstrucción".  

Nuestro modelo se va a situar concretamente en la fase de “Construcción” donde se desarrollarán los 

procesos productivos que darán lugar al producto final, la edificación terminada y lista para su uso. 

 

Desde el punto de vista de sistema, el modelo, "control de costes durante el desarrollo de los 

procesos productivos en obras de edificación" puede ser considerado un subsistema en contacto con 

su entorno a través de fronteras permeables, divisible en distintas fases y capaz de corregir las 

perturbaciones, para lo que dispone de mecanismos de regulación y control que aseguran el 

equilibrio de su actividad, por lo que se puede predefinir como, un sistema abierto, divisible, 

dinámico y cibernético. 

 

 

 

 
 

Fig. 28.  Macrosistema obra de edificación. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 Desde hace varios cursos una de las áreas de investigación en la que trabajamos en el: "Máster Universitario de Gestión Integral de la 
Edificación (MUGIE)" en la ETS de Ingeniería de la Edificación, es el desarrollo de modelos de gestión derivados de la consideración de la 
Edificación como un Sistema Global, que nace cuando se empieza a considerar la posibilidad de convertir terrenos rústicos en solares 
urbanos, y muere cuando los edificios son demolidos o profundamente transformados. El primer resultado de esta línea de investigación ha 
sido el trabajo realizado Juan Bosco Basabe del Castillo, tutelado por el Prof. Dr. Antonio Ramírez de Arellano Agudo, con el título: "Costes 
e Ingresos Globales en la Edificación" (curso 2011-2012). 
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Control de Costes en Edificación  

 

En términos generales, a lo largo del macroproceso productivo que supone la construcción de un 

edificio, se efectúa un consumo de recursos, propios y ajenos, que generan gastos y se obtiene como 

resultado un producto del que se derivan ingresos. El resultado económico es la diferencia entre los 

ingresos generados y los gastos soportados. Este es el parámetro más importante para determinar el 

grado de eficacia de la actuación de los agentes de la edificación, por lo que es necesario establecer 

un modelo para el control y seguimiento de los costes en que se incurren. 

Para desarrollar el modelo COP14 haremos algunas referencias al control; como concepto general, 

para acercarnos más tarde al control de costes dirigido a la optimización de los resultados 

económicos en los procesos de producción para los constructores. 

 

 

El diccionario de la RAE define el control, en su primera acepción, como: "Comprobación, inspección, 

fiscalización, intervención", y en términos generales entendemos por coste “el esfuerzo económico 

necesario para la consecución de un fin, expresado en determinadas unidades monetarias”15 así el 

objetivo del modelo es  la comprobación, inspección, fiscalización e intervención en el proceso 

económico vinculado con la fase “Construcción” de las edificaciones, para optimizar el coste de dicha 

fase, por lo que se trata de desarrollar un modelo para el control de costes de procesos productivos 

en edificación, que proporcione herramientas que taponen los huecos en las fronteras para impedir 

la entrada en el sistema de perturbaciones y que actúe como filtro cuando penetren en el sistema 

para corregir sus efectos y facilite información a tiempo para corregir las posibles perturbaciones. 

Uno de los objetivos previos que nos hemos marcado en este trabajo, era remarcar la diferencia 

entre modelo de estimación de costes, o de presupuestación,  y modelo de control de costes. La RAE 

nos define estimación, en su primera acepción como, “Calcular o determinar el valor de algo de 

forma aproximada”, y presupuesto como, “Cálculo anticipado del coste de algo”, luego analizando 

las definiciones de estimación y presupuesto frente a control, podemos determinar las siguientes 

diferencias entre un modelo de estimación de costees o de presupuestos y un modelo de control de 

costes: 

 

• La fase de estimación o presupuesto se produce antes iniciar el proceso productivo de lo 

presupuestado. En nuestro caso en la oficina técnica o estudio de arquitectura. 
                                                      
14 COP: Acrónimo de control de obras por procesos, con el que denominaremos el modelo a partir de ahora 
15 Ramírez de Arellano Agudo, A., 2010, “Presupuestación de obras 4ª Edición”, Secretariado de publicaciones de la universidad de Sevilla, 
Sevilla 
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• En la estimación los costes, estos se calculan por métodos estadísticos o en base a la 

experiencia de procesos de producción similares al ofertado, asimismo las cantidades se 

calculan por métodos matemáticos. En el caso que nos trae mediante medición sobre planos. 

• En el control de costes, estos se producen durante la fase de producción del bien o servicio 

en cuestión. En nuestro caso en el centro de producción, la obra de edificación. 

• En el control de costes, estos, se producen por intercambio real, de un bien o servicio entre 

las partes durante el proceso productivo, y su valor vendrá determinado por la cuantificación 

real de lo producido y el contrato de prestación de servicio. 

Luego podemos determinar que para que haya control, necesariamente ha de haberse iniciado el 

proceso productivo. 

Hemos de remarcar que no todos los modelos de estimación de costes, lleva vinculado un modelo de 

control de costes, teniendo como ejemplo en nuestro sector, el modelo de presupuestación 

tradicionalmente usado de unidades de obra. 

 

Como nos indica el profesor Ramírez de Arellano16, “antes de iniciar cualquier proceso de control es 

necesario dar respuesta precisa a cuatro preguntas que, en nuestra opinión, pueden ser la clave del 

éxito”. En esta ocasión me he permitido incluir un factor más, el tiempo. 

 

¿Para qué controlar? 

 

¿Qué controlar? 

 

¿Cómo controlar? 

 

¿Cuánto cuesta y cuánto ahorra el control? 

 

¿Cuándo controlar? 

 

• ¿Para qué controlar?:  

Para optimizar el resultado de las inversiones en edificación de constructores. 

 

• ¿Qué controlar?: 

                                                      
16 En su obra “Control de costes por anticipación” 
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Controlaremos en primer lugar los pagos a proveedores, subcontratistas y gastos de recursos 

propios y en segundo lugar los cobros a promotores para comprobar el equilibrio en la 

contraprestación económica resultante de los procesos de ejecución. 

 

• ¿Cómo controlar?:  

Con un modelo que nos facilite la información necesaria, conforme al modelo de costes por 

procesos productivos17. Es decir, mediante la aplicación del modelo CCPP. Como nos dice 

José Luis Mínguez18 Conde en su tesis doctoral, “Desarrollo económico e información 

económica han empezado a formar una asociación indisoluble desde el momento en que las 

organizaciones y estructuras, tanto de índole económica como social, han adquirido una 

complejidad tal que su control resulta imposible si no está basado en un adecuado sistema 

informativo”. Dada la importancia de la información contable, para la toma de decisiones, es 

necesario que esta vaya en consonancia con la estructura del modelo de control que se 

establezca. 

 

• ¿Cuánto cuesta y cuánto ahorra el control?: 

Como nos dice el profesor Ramírez de Arellano19, “antes de iniciar cualquier proceso de 

control es necesario estimar el coste y el beneficio esperado de su aplicación”, debiendo 

ajustarse el modelo de control a la tipología y capacidad de la empresa. El coste de la 

implantación del sistema de control no deberá superar en ningún caso los beneficios que 

reporta. 

 

• ¿Cuándo debemos controlar?: 

Aunque algunos autores enmarcan este apartado en el “cómo controlar”, consideramos este 

punto con entidad propia, dado que el control en sí mismo no ahorra, debemos establecer 

los periodos de control, para que la información que nos aporta sea útil y esté en el 

momento oportuno para la adopción de medidas correctoras. Por lo tanto este periodo 

dependerá de la duración de los procesos productivos y tipología de la edificación. 

 

 

                                                      
17 De Montes Delgado, Mª Victoria, 2007, “Modelo de presupuestación  de obras basado en procesos productivos”, Tesis doctoral, Sevilla. 
18Mínguez Conde, José Luis, 2006, “La información contable en la empresa constructora: factores identificativos del fracaso empresarial”. 
Tesis doctoral Universidad de Valladolid 
19 “Control de Costes por Anticipación”. Op. Cit. 
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Control por Procesos Productivos 

 

El control por procesos productivos está basado en el modelo de estimación de costes desarrollado 

por la doctora Dª Maria Victoria de Montes Delgado en su Tesis doctoral20. Con este modelo de 

control pretendemos comprobar que los costes en que se incurren durante el proceso constructivo 

se corresponden con los previstos en el estudio inicial, con la intención de que si no fuera así, poder 

analizar las desviaciones y tomar las medidas correctoras necesarias. Aportando una herramienta que ayude a 

completar un modelo de gestión global de obras por procesos, (estimación de costes, control de costes, gestión 

de calidad, gestión de la seguridad, etc.). 

 
 
 
 
2. Concepción Sistémica del modelo 
 
Basándonos en los trabajos del profesor Ramírez de Arellano, podemos considerar el modelo para el 

"Control de Costes por Procesos productivo" (COP) como un Subsistema, del sistema “Ejecución de 

obra”, (Eo) del  (SG)21 en contacto con su entorno a través de fronteras permeables, y capaz de 

corregir las perturbaciones internas y externas que amenacen el equilibrio de su actividad, para lo 

que dispone de fuertes mecanismos de regulación22 y control. Por todo esto, podemos definir el COP 

como: un subsistema cuasiaislado, divisible, dinámico y cibernético23, con posibilidades de feedback 

para realimentar la toma de decisiones. 

 
 

 

                                                      
20De Montes Delgado, Mª Victoria, 2007, “Modelo de presupuestación  de obras basado en procesos productivos”, Tesis doctoral, Sevilla. 
21 ORTIGUEIRA BOUZADA, M. "Sistemas y Modelos". Apuntes de clase de Economía de la Empresa, Sevilla (1984). 
22 ORTIGUEIRA BOUZADA, M. "Autorregulación de los Sistemas". Apuntes de clase de Economía de la Empresa, Sevilla (1984). 
23 ORTIGUEEIRA BOUZADA, M. "La Corporación Cibernética". Ed. Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional. 
Granada (1984). 
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Fig. 29: Sistema Global. Fuente: Elaboración propia basada en el modelo del profesor Ramírez de Arellano 
 
En la fig. 1, con la que se representa  de forma gráfica el Sistema Global, se han destacado las fases y 

etapas en los tres niveles que van a servir de marco a este trabajo. 

 
 

Subsistemas del Nivel 2 
 
Ap  Actuaciones preliminares. 
EN Programa de Necesidades. 
EP Estudios Previos. 
Py Proyecto. 
Ad Adjudicación. 
Eo Ejecución de la obra. 
Mt Programa de Mantenimiento. 

 
Tabla 2: subsistemas del nivel 2 

PN 
 

S2: Construcción S3: Postconstrucción S1: Preconstrucción 

EP 
 

Mt Eo Py 

SG: Sistema Global Edificación 

Ma Se Pr Ca 

Adj Ap 
 

GAdm Gp 

Ge 

Fa 

 
N0 
 
 
 
 
 
N1 
 
 
 
 
 
N2 
 
 
N3 
 
 
 
 
N4 
 
 
 
 
 
N5 

 
 
 
N6  

Al Co Eci Cpr   Cur 

Ar 
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Subsistema del Nivel 3 
 
Pr Producción desde la perspectiva de ejecución de procesos 
Se Gestión de la seguridad y salud 
Ge Gestión económica de la ejecución de los procesos 
Ma Gestión medioambiental 
Ca Gestión de calidad de los procesos 

 
Tabla 3: subsistemas del nivel 3 

 
 
 

Subsistema del Nivel 4 
 
Gp Gestión económica de la producción de los procesos 
GAdm Gestión administrativa 

 
Tabla 4: subsistemas del nivel 4 

 
 

Subsistemas del Nivel 5 
 
Eci Estudio de costes inicial 
Co Gestión de compras de recursos 
Al Gestión de almacén de recursos 
Ep Ejecución de procesos 
Cpr Cuantificación de los procesos 
Cur Cuantificación de los recursos 
Fa Facturación de los recursos  

 
Tabla 5: subsistemas del nivel 5 

 
 
 

Subsistema del Nivel 6 
 
 
Ar Análisis de resultados y toma de decisiones 

 
Tabla 6: subsistemas del nivel 6 

 
 
 
2.1. Contextualización del modelo 
 
En la figura número uno hemos mostrado un esquema de lo que podría ser el Ciclo de Vida de una 

edificación, el profesor Ramírez de Arellano24 nos lo define como “un período de tiempo marcado por 

una posición inicial, en el momento en que un agente se plantea la posibilidad de convertir un suelo 

rústico o agrícola en suelo urbano, y otra final cuando una edificación se demuele. Esta definición de 

                                                      
24 “Control de Costes por Anticipación”. Op. Cit. 
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carácter general se corresponde con una primera transformación del suelo, pero tras el final de un 

primer ciclo, pueden nacer nuevos ciclos que tengan su origen en una edificación anterior, que deba 

ser demolida o fuertemente transformada en otra distinta. En este caso, el comienzo de la demolición 

o transformación marcará el final del ciclo de vida del edificio anterior y el nacimiento de un nuevo 

ciclo de vida para otro edificio.” 

 

Una vez definido el ciclo de vida de la edificación, en la figura 29, “sistema global edificación”, hemos 

contextualizado nuestro modelo de control de costes dentro de la fase de “S2 construcción” del 

sistema global, que es donde desarrollaremos nuestro trabajo. 

 
Si bien las tres fases identificadas, (S1:Preconstrucción, S2: Construcción y S3: Postconstrucción), 

en el ciclo de vida de la edificación, han sido tratadas en distintos trabajos, entre los que destacan, 

“Costes e Ingresos Globales en Edificación”25, “Control de Costes por Anticipación”26 y diversos 

trabajos desarrollados dentro del “Máster Universitario en Gestión Integral en la Edificación”27 

consideramos necesario hacer una breve descripción de la fase “S2 Construcción” ya que es donde 

estará ubicado nuestro modelo, estableciendo las pertinentes fronteras y desarrollando el 

subsistema COP, dentro de la fase “Eo Ejecución de obra”, remitiendo a las obras anteriormente 

citadas para consultar las restantes fases. 

 
 
 
Nivel N0: Sistema Global Edificación. 
 
No debemos olvidar que una de las singularidades de este sector es el largo proceso de maduración 

que requieren sus productos. Pueden ser muchos los años que se necesiten para recorrer el largo 

período de tiempo comprendido entre los extremos del ciclo de vida de la edificación, lo que obliga a 

dividir el sistema en subsistemas que se ajusten bien a las fases de actividad del sistema global. Para 

facilitar el trabajo de análisis se divide el sistema global en subsistemas con varios niveles de 

desarrollo, utilizando una estructura jerarquizada con niveles descendentes, desde el primer nivel, 

que se corresponde al sistema en su conjunto, identificado como: N0: Sistema Global Edificación (fig. 

29). 

 
 

                                                      
25 "Costes e Ingresos Globales en la Edificación". Op. cit. 
26 “Control de Costes por Anticipación”. Op. Cit. 
27 "Máster Universitario de Gestión Integral de la Edificación (MUGIE)",  ETS de Ingeniería de la Edificación de Sevilla 
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Nivel N1: S2 Construcción. 
 
Ubicado en el nivel N1 del sistema global, estableceremos como punto de partida de este Subsistema 

las siguientes premisas, el promotor dispone de un solar o edificio a transformar en el que se han 

realizado la demoliciones necesarias; se ha realizado el correspondiente proyecto, se dispone de 

financiación y de los permisos administrativos necesarios. 

 

Por lo tanto, las fronteras iniciales del subsistema S2: Construcción y finales del S1: Preconstrucción 

pueden ser: 

 

1. Se ha asignado un solar a un proyecto, se ha definido un programa de necesidades y se ha 

dotado el proyecto de recursos económicos. 

2. Se han realizado los trabajos de demolición para iniciar con libertad un nuevo edificio o las 

tareas de transformación profunda del edificio actual, se ha definido un programa de 

necesidades y se ha dotado el proyecto de recursos económicos. 

 
Por el otro extremo de la trayectoria, el final lo marca la recepción definitiva del edificio, una vez que 

se han terminado las obras y se ha liquidado el contrato con la empresa constructora. 

 

Así  que, en este caso, la frontera final del subsistema S2: Construcción e inicial del S3: 

Postconstrucción es simple y claramente identificable: 

 

1. Recepción definitiva del edificio. 

 
 
 
Nivel N2: División del subsistema S2 Construcción.  
 
El seguimiento y control económico de la ejecución de los procesos productivos en las obras de 

edificación es el tema central de este trabajo, por lo que será necesario desarrollar con detalle todas 

las fases de esta actividad. 

 

En la figura con la que se representa de forma gráfica la anatomía del modelo, se puede apreciar que 

son dos las etapas que dividen esta fase. Como ya se ha avanzado, el primer suceso de esta fase: 

Adjudicación (Ad), es la continuación de la última etapa de la fase anterior, el segundo suceso  y el 
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último de esta fase: Ejecución (Eo), que, como en la fase anterior, facilitará la entrada a la primera 

etapa de la fase  siguiente. 

 

Al comenzar  su actividad el S2: Construcción ya ha finalizado su andadura la S1: Preconstrucción, por 

lo que ya se conocen el Programa de Necesidades y el Volumen de Inversión disponible.  

 
 
Etapa [E5]: Adjudicación 

 

• Origen: Se dispone de un Proyecto de Ejecución, de las autorizaciones necesarias y se conoce 

con detalle el Volumen de Inversión (V1). 

• Destino: Siguiendo las pautas de la LEY de Contratos del Sector Público (LCSP), o los criterios 

establecidos por un promotor privado, se ha elegido la Empresa Constructora Adjudicataria y 

se ha definido de Presupuesto de Adjudicación, por lo que se conoce con suficiente precisión 

el Volumen de Inversión (V2) necesario. 

 

 

 

Etapa [E6]: Ejecución de obra 

 

• Origen: Se dispone de un solar sobre el que puede ser construido una edificación y de un 

Proyecto de Ejecución, se han conseguido las autorizaciones necesarias, se ha elegido la 

Empresa Constructora Adjudicataria, se conoce con suficiente precisión el Volumen de 

Inversión (V2),  definido en el Presupuesto del Proyecto. 

• Destino: Se ha recibido de conformidad el edificio construido y se ha realizado la Liquidación 
de la obra ejecutada. Ambas acciones cumpliendo los términos del contrato que ha regulado 
la relación Promotor-Constructor durante todo el proceso, con lo  que ya se conoce el 
Volumen de Inversión (V4) que ha  sido preciso para llevar a cabo la promoción. 
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Nivel N3: División del subsistema Eo Ejecución de obra.  
 
En esta fase es donde tiene lugar la actividad productiva del sistema obra de edificación, 

desarrollándose todos aquellos procesos que darán lugar al producto final. Para ello se pondrán en 

marcha diversos subsistemas para la adecuada gestión de los procesos productivos.  

 
Subsistema de producción (Pr) 
 

• Origen: Se dispone de un proyecto con un presupuesto de adjudicación, y de un plazo 

contractual para la terminación de las obras objeto del proyecto. Se ha formalizado la 

documentación contractual y se ha firmado el acta de inicio de obra sin observaciones. 

 

• Destino: Se han diseñado los procesos productivos y el mapa de procesos, se eligen los 

procedimientos de ejecución, y ejecutado los procesos productivos hasta la terminación de la obra, se 

ha  recibido de conformidad el edificio construido. 

 
 
 

Subsistema de seguridad y salud (Se) 
 

• Origen: Se dispone de un estudio o estudio básico de seguridad, se ha realizado el plan de 

seguridad de la obra y ha sido firmado el acta de aprobación por el coordinador de 

seguridad. 

 

• Destino:  Se ha nombrado el recurso preventivo y se realiza seguimiento de la seguridad  en 

la ejecución los procesos productivos hasta la terminación de la obra, se ha  recibido de 

conformidad el edificio construido 

 
 

Subsistema de gestión económica (Ge) 
 

• Origen: Se dispone de un proyecto con un presupuesto de adjudicación, con unos costes 

estimados por el departamento de estudios y de un plazo contractual para la terminación de 

las obras objeto del proyecto. Se ha formalizado la documentación contractual y se ha 

firmado el acta de inicio de obra sin observaciones. 
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• Destino: Se realiza el seguimiento y control de los costes de producción  de forma periódica 

hasta la terminación de la obra, se ha  recibido de conformidad el edificio construido y 

obtenemos la información económica final. 

 
 
 
 

Subsistema de gestión medioambiental (Ma) 
 

• Origen: Se dispone de un proyecto con un estudio de gestión de residuos. Se ha aprobado el 

plan de gestión de residuos elaborado por la constructora. 

 

• Destino: Se realiza el seguimiento y control de la gestión de residuos hasta su entrega en 

vertedero autorizado con la emisión de certificado de entrega, hasta la recepción de la obra 

de conformidad.  

 
 
 
 

Subsistema de gestión de la calidad (Ca) 
 

• Origen: Se dispone de un proyecto con un presupuesto de adjudicación, y de un plazo 

contractual para la terminación de las obras objeto del proyecto. 

 

• Destino: Se elabora el pac28 , y se realiza el seguimiento y control del mismo hasta la 

recepción de la obra de conformidad.  

 
 
 

Nivel N4: División del subsistema Ge gestión económica   
 
Para desarrollar este subsistema COP, del nivel 3, se ha dividido en dos áreas diferenciadas, pero 

complementarias a la vez, para la obtención de la finalidad que buscamos y que han de encontrarse 

necesariamente en el punto final de la gestión. Estas áreas son las siguientes: 

 

                                                      
28 Plan de adecuación a la calidad según norma EN ISO 9001 
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Gp: Gestión de la producción 

 
• Origen: Se dispone de la estimación de costes y programación del departamento de estudios, 

en base a ella el equipo de producción realizará la estimación de costes inicial. Se han 

diseñado los procesos y procedimientos de ejecución. 

• Destino: Se ha elaborado la planificación inicial y es aceptado por la dirección de producción. 

 

Adm: Gestión Administrativa 

 
• Origen: Se dispone de los datos reales de la producción realizada a origen, se contabilizan y 

fiscalizan. 

•  Destino: Se obtiene la información económica del proceso productivo. 

 
 

Nivel N51: División del subsistema Gp gestión de la producción   
 
 
Ec: Subsistema estimación inicial. 

• Origen: Se dispone de la estimación de costes y programación del departamento de estudios, 

en base a ella el equipo de producción pedirá ofertas de los recursos en los mercados y 

elaborará la estimación de costes según la estructura y clasificación sistemática del modelo 

de procesos. productivos y realizara la programación de los trabajos en base a los 

procedimientos de ejecución que realmente se utilizaran, obteniendo el POP de ejecución.  

• Destino: se ha elaborado el POP de ejecución de la obra con la estimación de costes que 

servirá de referencia durante la ejecución de los procesos productivos, y es aceptado por la 

dirección de producción. 

 
 
Co: Subsistema compras. 

• Origen: Se dispone del POP de ejecución de la obra con la estimación de costes de los costes, 

que servirá de referencia durante la ejecución de los procesos productivos. 

• Destino: Se realizaran las compras en base a las solicitudes emitidas por el departamento de 

producción, hasta la recepción de las obras. 
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Al: Subsistema almacén. 

• Origen: Se han realizado las compras en base a las solicitudes emitidas por el departamento 

de producción. 

•  Destino: Se reciben los recursos en obra registrándose la entrada de los mismos así como las 

salidas con indicación del proceso de destino. 

 
 
Ep: Subsistema ejecución de procesos. 

• Origen: Se dispone de los recursos necesarios y se puede comenzar la ejecución 

•  Destino: El proceso terminado con la conformidad de la propiedad. 

 

 
 
Cpr: Subsistema Cuantificación de la producción. 

• Origen: Se han iniciado las obras y ha transcurrido el periodo establecido por la empresa para 

la obtención de datos. 

•  Destino: Se toman in situ los datos necesarios para cuantificar los procesos ejecutados a 

origen. 

 

 

Nivel N52: División del subsistema Adm administración. 
   
Fac: Subsistema facturación de recursos. 

• Origen: Se han obtenido los datos de la producción en el periodo, tanto de ejecución como 

de consumos de recursos, se han elaborado las facturas proforma codificadas según el 

modelo de costes por procesos y remitido a proveedores y subcontratistas. 

•  Destino: Se reciben las facturas de proveedores y subcontratistas, se traslada a producción 

para su verificación y autorización. 
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Cur: Subsistema cuantificación de recursos. 

• Origen: Se han obtenido los datos de la producción en el periodo, tanto de ejecución como 

de consumos de recursos, se elaboran las facturas proforma codificadas según el modelo de 

costes por procesos y se trasladan al departamento de administración. 

•  Destino: Se registran e imputan los datos de los consumos de recursos, ya codificados, al 

proceso que lo ha utilizado. Se obtiene la información económica del periodo. 

 
 
 
Nivel N6: Análisis de resultados 

 
Ar: Análisis de resultados del control 

• Origen: Se dispone de la estimación de costes inicial (POP de ejecución) y se han imputado a 

los procesos los costes a origen del periodo, realizándose la comparación de lo estimado y lo 

real obtenido.  

• Destino: Se analizarán las desviaciones obtenidas profundizando en las posibles causas de las 

mismas. 

 

TD: Toma de decisiones 

• Origen: Se dispone del análisis de las desviaciones detectadas con una propuesta de las 

posibles causas y estudio de las mismas. 

• Destino: Se propondrán medidas correctoras tendentes a corregir las causas de la desviación, 

y proponer estrategias para anular o minimizar los efectos de las desviaciones detectadas. 
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3. Resumen 
 
Para finalizar puede ser útil resumir, a modo de síntesis, las consideraciones y conceptos más 

significativos los principios generales y las características más significativas desarrolladas en este 

capítulo: 

 

• Se define el Control de Costes por Procesos Productivos como un Sistema Global 

Cuasiaislado, Divisible, Dinámico, Cibernético  y con posibilidades de realimentación. 

• Se han fijado las fronteras de los subsistemas que marcan el origen y el destino de cada fase 

y etapa. 

• Para representar la anatomía del sistema se elige una estructura jerarquizada con seis niveles 

de desarrollo (fig.2).  

• El nivel N0 corresponde al Sistema Global. 

• El nivel N1 corresponde a los subsistemas S1: Preconstrucción, S2: Construcción y S3; 

Postconstrucción. 

• El nivel N2 donde se sitúan las  etapas  que dan forma definitiva al modelo: [E1]: Programa 

de Necesidades. [E2]: Proyecto de Ejecución. [E3]: Adjudicación. [E4]: Ejecución. [E5]: 

Programa de Mantenimiento. 

• El nivel N3 donde se sitúan las fases que se activan en el núcleo de operaciones: Pr: 

Organización y materialización de la ejecución de procesos, Se: Gestión de la seguridad 

durante la ejecución de los procesos, Ge: Gestión económica del proceso productivo, Ma: 

Gestión medioambiental, y Ca: Gestión de la calidad. 

•  El nivel N4 donde se sitúan las dos fases principales que dan inicio a nuestro modelo Gp: 

Gestión de la producción y Adm: administración 

• En el nivel N5, el cual se ha dividido en dos subniveles que actúan al mismo nivel, y cuelgan 

de cada una de las anteriores del N4, se situan las fases definitivas de nuestro modelo, Ec: 

estimación de costes inicial (POP de ejecución), Co: compras de los recursos necesarios, Ep: 

Ejecución de procesos, Al: gestión de almacén de recursos, Cpr: cuantificación de la 

producción, Cur: fiscalización e imputación de recursos, Fa: recepción de la facturación de 

recursos,  

• En el nivel N6 se encuentra las fases claves del modelo, AN: Análisis de datos del control y 
TD: Toma de decisiones. 
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Apartado 6.2 
Estructura de finalidades 

 
Donde se explican los objetivos, ordenados por niveles, en una 
estructura  jerarquizada, hasta alcanzar la finalidad del modelo 
COP. 
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En el capítulo anterior hemos tratado de explicar en qué consiste el control, con una referencia 

expresa a las singularidades del control de costes en edificación. También hemos dedicado un 

espacio a definir, utilizando un enfoque sistémico, el contexto en el que se desarrolla la actividad el 

sector edificación en general. Con este  enfoque sistémico se ha facilitado la integración del COP en 

el sistema global, ubicando cada etapa en el nivel que le corresponde. 

 

El modelo COP estará formado por una sucesión continua de fases que darán lugar a un proceso, 

cuyo origen estará en la etapa 6 correspondiente al subsistema ejecución de obra del nivel 2. En ese 

contexto de ejecución de obra, y bajando al nivel 3, se ubican las fases necesarias para la 

organización y ejecución de los procesos productivos, encontrándose ubicado en el la etapa (Ge),  

que será núcleo central del modelo.  

 

A partir de esta última consideración podemos organizar los objetivos del COP en tres niveles, 

utilizando como soporte una estructura arborescente y jerarquizada, en cuya cima se sitúa la 

finalidad principal del sistema  y en la base la secuencia de sucesos del proceso de desarrollo.  

 

En la figura 30: "Estructura de Finalidades", hemos intentado representar, utilizando como soporte 

un diagrama de flujos, una síntesis del conjunto de objetivos, principales y secundarios, que será 

necesario alcanzar para cumplir la finalidad principal del control de costes por procesos. 
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Fig. 30: Estructura de Finalidades. Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 

Subsistemas del Nivel 1 
 
Ad Adjudicación. 
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Subsistema del Nivel 3 
 
Gp Gestión económica de la producción de los procesos 
GAdm Gestión administrativa 

 
 
 

Subsistemas del Nivel 4 
 
Eci Estudio de costes inicial 
Co Gestión de compras de recursos 
Al Gestión de almacén de recursos 
Ep Ejecución de procesos 
Cpr Cuantificación de los procesos 
Cur Cuantificación de los recursos 
Fa Facturación de los recursos  

 
 

Subsistema del Nivel 5 
 
 
Ar Análisis de resultados y toma de decisiones 

 
 
1. N0: Principios básicos del Control de Costes por Procesos Productivos.  
 
En el N0 de la estructura se sitúa la finalidad principal del modelo, que pretende, realizar un 

seguimiento y control  económico  de la actividad de la empresa constructora adjudicataria durante 

la fase de ejecución de los procesos productivos; debiéndose cumplir los siguientes principios para 

desarrollar el modelo. 

 

 

 

Para conseguir esta finalidad la empresa adjudicataria debe asumir que: 

 

N0: PRINCIPIOS DEL COP 

1. El constructor debe saber qué ejecutará y cuánto cobrará. 

2. El constructor debe diseñar los procesos y estimar sus costes (POP). 

3. Todo recurso se imputará en el proceso usado. 

 
Tabla 7: Principios del COP. Fuente: Elaboración propia 
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2. N1: Objetivos de la fase Eo: Ejecución de obra  
 
En la fase S2 Construcción11, donde se ubica la etapa Eo, se concentra el núcleo de actividades de la 

obra, materializándose una sucesión de fases, hasta tener el proceso completo, y así conseguir desde 

el punto de vista del modelo: 

 

N1: Objetivos de Eo: Ejecución de obra 
1. Construir el edificio según proyecto. 
2. Cumplir los plazos contractuales. 

3. Respetar los parámetros de calidad, seguridad y medioambientales 
establecidos y superar todas las pruebas de servicio. 

4. Conseguir que no existan desviaciones negativas entre la estimación de 
costes inicial, (POP de ejecución) y el coste real. 

5. Liquidar y acreditar la finalización de obra mediante la firma del acta de 
recepción por los agentes implicados en el proceso. 

 
Tabla 8: Objetivos de la fase ejecución de obra. 

 
 

3. N2: Objetivos de la fase Ge: Gestión económica. 
 
En esta fase se desarrollan todas las actividades relacionadas con el control de costes por procesos, 

que darán  respuesta de forma sucesiva a cada uno de los objetivos de cada etapa del modelo por 

medio de los siguientes hitos. 

 
 

N2: Objetivos de Ge: Gestión económica 
1. Estructurar y regularizar la política de gestión económica de la empresa 
2. Disponer de una planificación de costes (POP de ejecución) 
3. Disponer de un registro de las operaciones y actividades realizadas. 
4. Informar de la situación en que se encuentra el sistema. 
5. Dotar al sistema de un soporte para el análisis y toma de decisiones. 

 
Tabla 9: Objetivos de la fase gestión económica. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      
11 Ver capitulo anterior 
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4. N3 y N4: Objetivos de la fase Gp: Gestión de la producción. 
 
Este nivel tiene como objetivo el desarrollar las actividades tanto estratégicas, como de  toma de 

datos, para dar apoyo al núcleo de operaciones responsable de la ejecución de los procesos, 

cumpliendo las etapas que de ella cuelgan en el nivel 5.  

Etapa 1. 

[E1]: Eci. Estimación de costes inicial 

Partiendo del proyecto existente y del presupuesto de adjudicación junto con el contrato de 

ejecución de obra los siguientes objetivos: 

 

[E1]: Eci. Estimación de costes inicial 
1. Estudiar y analizar el proyecto. 
2. Elaborar el mapa de procesos. 
3. Determinar los procedimientos de ejecución de los procesos. 
4. Organizar la estructura interna de referencia (EIR). 
5. Estimar la cantidad de recursos necesarios en cada proceso. 
6. Estimar el coste de los recursos necesarios. 
7. Obtener una planificación de coste global de referencia. (POPe) . 

 
Tabla 10: Objetivos de la estimación de costes inicial. 

 
 
 
 
Etapa 2. 

 

[E2]: Co. Gestión de compras de recursos 

Cuando comienza la actividad de esta etapa, que tiene como objetivo principal la obtención de los 

recursos necesarios para los procesos, mediante la elección de una empresa especializada, se 

conocen los resultados conseguidos en la etapa [E1], por lo que deberá dar respuesta a la 

planificación de coste global, POP de ejecución, definido con un presupuesto de costes que no 

supere el volumen de gasto aprobado. Partiendo de esa frontera el departamento de compras 

seleccionara las empresas para la solicitud de ofertas y adjudicación de los trabajos. 

 

 

Por todo esto los objetivos de esta etapa deben ser: 
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[E2]: Co. Gestión de compras de recursos 
1. Recibir las solicitudes de compras de producción. 
2. Seleccionar empresas homologadas. 
3. Emitir las peticiones de oferta 
4. Recibir y Elaborar un comparativo de ofertas 
5. Adjudicar y contratar la oferta más adecuada. 
6. Emitir los pedidos de los recursos 

 

Tabla 11: Objetivos de la gestión de compras de recursos. 
 
 
 

Etapa 3. 

[E3]: Al. Gestión de almacén de recursos 

 

La misión principal asignada a esta etapa es la de custodiar y gestionar la distribución a los procesos 

de los recursos adquiridos en la etapa anterior.  

 

Como en las etapas anteriores, el origen de la actividad en esta etapa estará vinculado con los 

resultados de la etapa anterior y el destino con las etapas posteriores. 

En la gestión de almacén los objetivos son: 

 
 

[E3]: Al. Gestión de almacén de recursos 

1. 
Dar entrada a los recursos adquiridos asignándole el código 
correspondiente del modelo de gestión por procesos. 

2. 
Realizar y mantener relación valorada por códigos de los recursos 
almacenados. (Inventario) 

3. 
Dar salida, mediante albarán, del recurso codificado con indicación del 
código del proceso de destino según el mapa de procesos. 

4. 
Trasladar, en los periodos fijados, los albaranes de salida al 
departamento de administración. 

 
Tabla 12: Objetivos de la gestión de almacén de recursos. 
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Etapa 4. 

 

[E4]: Ep. Ejecución de los procesos. 

 

La misión principal asignada a esta etapa es la de materializar la ejecución de los procesos.  

 

Como en las etapas anteriores, el origen de la actividad en esta etapa estará vinculado con los 

resultados de la etapa anterior y el destino con las etapas posteriores. 

En la ejecución de los procesos los objetivos son: 

 

[E4]: Ep. Ejecución de los procesos 
1. Ejecutar los procesos según el mapa diseñado 
2. Optimizar el consumo de recursos 
3. Cumplir los plazos previstos. 
4. Ejecutarlos cumpliendo los objetivos de calidad 
5. Gestionar los residuos generados 

 
Tabla 13: Objetivos de la ejecución de los procesos. 

 
 
Etapa 5. 
[E5]: Cpr. Cuantificación de los procesos. 
 
La cuantificación de los procesos  es una pieza clave del modelo COP; se trata de una toma de datos 
in situ de lo realmente ejecutado, según el mapa de procesos y el POP de ejecución elaborado. Esta 
cuantificación se realizara en los periodos establecidos. 
 
 
Los objetivos asignados a esta etapa son: 
 
 

[E4]: Cpr. Cuantificación de los procesos. 
1. La toma de datos de los procesos ejecutados. Cuantificar  PE 

2. 
Obtener el coste estimado de la producción en el periodo según el POP de 
ejecución 

3. Cuantificar y codificar los recursos utilizados. Cuantificar PB 
4. Asignar cada recurso (PB) codificado al proceso asignado (PE) 
5. Elaborar facturas proforma codificadas de subcontratistas y remitirlas 

6. 
Trasladar el informe de producción, coste previsto y consumos de recursos 
(coste real) a administración 

 
Tabla 14: Objetivos de la cuantificación de los procesos. 
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La consecución de los objetivos de esta etapa sienta uno de los dos pilares fundamentales del 
modelo, la cuantificación de la producción y de los recursos utilizados en la misma. 
 
 

5. N3 y N4: Objetivos de la fase Adm: Gestión administrativa. 
 
Este nivel tiene como objetivo el fiscalizar y contabilizar, los datos tomados del proceso productivo 
en un periodo dado, con el fin de facilitar la información económica de dicho periodo. Debiendo 
cubrir  las siguientes etapas para cumplir tal finalidad. 
 
 

Etapa 1. 
[E1]: Cur. Cuantificación de los recursos 
 
Tiene su origen en la recepción de los datos de la producción en el periodo, tanto de ejecución como 
de consumos de recursos, las facturas proforma y albaranes codificados según el modelo de costes 
por procesos 
 
 
Los objetivos asignados a esta etapa son los siguientes: 
 
 

[E1]: Cur. Cuantificación de los recursos 
1. Elaborar una estructura contable codificada según el mapa de procesos 
2. Identificar los centros de coste12  
3. Imputar los costes codificados  en los centros identificados 
4. Obtener los resultados de la contabilidad de costes del periodo 
5. Obtener informes de costes  

 

Tabla 15: Objetivos de la cuantificación de los recursos. 
 
 
 

Etapa 2. 

 [E2]: Fa. Facturación de los recursos 

Esta etapa tiene su origen en la elaboración de  las facturas proforma de los recursos adquiridos, 

codificadas según el modelo de costes por procesos y remitido a proveedores y subcontratistas para 

su posterior facturación. Sus objetivos son: 

 
 
                                                      
12 En el modelo COP los centros de costes se corresponderán con los procesos de ejecución  
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[E2]: Fa. Facturación de los recursos 
1. Dar entrada a la factura en administración. 
2. Conformar la factura por los departamentos implicados. 
3. Imputar la factura real contra la factura proforma. 

 
Tabla 16: Objetivos de la facturación de los recursos. 

 
 
6. N5: Objetivos de la fase Ar: Análisis de resultados. 

En esta fase encuentra su sentido último el modelo desarrollado, ya que de la información obtenida 

en las etapas anteriores, se podrá determinar la situación de la obra y tomar decisiones enfocadas a 

subsanar posibles desviaciones o a mejorar los procesos diseñados. En este nivel partimos de dos 

orígenes de datos necesarios, ubicados en el nivel anterior,  los costes reales ocasionados en el 

periodo y registrados en contabilidad, y los costes estimados de la producción en el periodo 

registrados en el POP de ejecución. 

Los objetivos de este nivel son: 

 
N5: Objetivos de la fase Ar: Análisis de resultados. 

1. Realizar un comparativo de costes, real versus previsto. 
2. Encontrar los puntos discordantes. 
3. Analizar los diseños de los procesos con discrepancias. 
4. Proponer medidas correctoras o rediseñar los procesos 

5. Establecer plazos para la implantación y seguimiento de dichas medidas 
correctoras  

 
 

Tabla 17: Objetivos de la fase análisis de resultados. 
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4. Resumen 
 
En este apartado vamos a resumir los objetivos para cada nivel de la estructura desarrollados en este 

capítulo: 

 
 

N0: PRINCIPIOS DEL COP 

1. El constructor debe saber qué ejecutará y cuánto cobrará. 

2. El constructor debe diseñar los procesos y estimar sus costes (POP). 

3. Todo recurso se imputará en el proceso usado. 

N1: Objetivos de Eo: Ejecución de obra 

1. Construir el edificio según proyecto. 

2. Cumplir los plazos contractuales. 

3. Respetar los parámetros de calidad establecidos y superar todas las pruebas de 
servicio. 

4. Conseguir que no existan desviaciones negativas entre la estimación de costes inicial, 
(POP de ejecución) y el coste real. 

5. Liquidar y acreditar la finalización de obra mediante la firma del acta de recepción por 
los agentes implicados en el proceso. 

N2: Objetivos de Ge: Gestión económica 

1. Estructuración y regularización de la política de gestión de la empresa 

2. Disponer de una planificación de costes (POP de ejecución) 

3. Disponer de un registro de las operaciones y actividades realizadas. 

4. Informar de la situación en que se encuentra el sistema. 

5. Dotar al sistema de un soporte para el análisis y toma de decisiones. 

N3 y N4: Objetivos de la fase Gp: Gestión de la producción. 

[E1]: Ec. Estimacion de costes inicial 
1. Estudio y análisis del proyecto 
2. Elaborar el mapa de procesos. 
3. Determinar los procedimientos de ejecución de los procesos 
4. Organizar la estructura interna de referencia (EIR) 
5. Estimar la cantidad de recursos necesarios en cada proceso. 
6. Estimar el coste de los recursos necesarios. 
7. Obtener una planificación de coste global de referencia. (POPe)  

[E2]: Co. Gestión de compras de recursos 
1. Recibir las solicitudes de compras de producción. 
2. Seleccionar empresas homologadas. 
3. Emitir las peticiones de oferta 
4. Recibir y Elaborar un comparativo de ofertas 
5. Adjudicar y contratar la oferta más adecuada. 
6. Emitir los pedidos de los recursos 

[E3]: Al. Gestión de almacén de recursos 

1. 
Dar entrada a los recursos adquiridos asignándole el código correspondiente del modelo 
de gestión por procesos. 

2. 
Realizar y mantener relación valorada por códigos de los recursos almacenados. 
(Inventario) 
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3. 
Dar salida, mediante albarán, del recurso codificado con indicación del código del 
proceso de destino según el mapa de procesos. 

4. 
Trasladar, en los periodos fijados, los albaranes de salida al departamento de 
administración. 

[E4]: Ep. Ejecución de los procesos 
1. Ejecutar los procesos según el mapa diseñado 
2. Optimizar el consumo de recursos 
3. Cumplir los plazos previstos. 
4. Ejecutarlos cumpliendo los objetivos de calidad 
5. Gestionar los residuos generados 

[E4]: Cpr. Cuantificación de los procesos. 
1. La toma de datos de los procesos ejecutados. Cuantificación de PE 
2. Obtener el coste estimado de la producción según el POP de ejecución 
3. Cuantificar y codificar los recursos utilizados. Cuantificación de PB 
4. Asignar cada recurso (PB) codificado al proceso asignado (PE) 
5. Elaborar facturas proforma codificadas de subcontratistas y remitirlas 

6. 
Trasladar el informe de producción, coste previsto y consumos de recursos a 
administración 

N3 y N4: Objetivos de la fase Adm: Gestión administrativa. 
[E1]: Cur. Cuantificación de los recursos 

1. Elaborar una estructura contable codificada según el mapa de procesos 
2. Identificación de los centros de coste13  
3. Imputar los costes codificados  en los centros identificados 
4. Obtener los resultados de la contabilidad de costes del periodo 
5. Obtener informes de costes  

[E2]: Fa. Facturación de los recursos 
1. Dar entrada a la factura en administración 
2. Conformar la factura por los departamentos implicados 
3. Imputar la factura real contra la factura proforma 

N5: Objetivos de la fase Ar: Análisis de resultados. 

1. Realizar un comparativo de costes, real versus previsto. 

2. Encontrar los puntos discordantes. 

3. Analizar los diseños de los procesos con discrepancias. 

4. Proponer medidas correctoras o rediseñar los procesos 

5. Establecer plazos para la implantación y seguimiento de dicha implantación 

 
 

Tabla 18: Resumen de la estructura de finalidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 En el modelo COP los centros de costes se corresponderán con los procesos de ejecución  
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Apartado 6.3 
Estructura del Modelo COP: Análisis Temporal 

 
Donde se analiza la estructura del modelo COP, se identifican 
los subprocesos que le dan forma y se explica la evolución de 
los escenarios temporales que componen el proceso Ge. 
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En los capítulos anteriores dedicados a presentar el modelo COP se ha realizado en primer lugar una 

contextualización del modelo, ubicándolo dentro del sistema global obra de edificación, y en 

segundo lugar se han descrito los objetivos y las finalidades de cada una de las fases del modelo. 

Queremos resaltar que se trata de un modelo de carácter general, por lo que sería aplicable a todos 

los tipos de edificación. 

Una vez contextualizado el modelo y expuestas las finalidades de sus diversas partes, consideramos 

necesario realizar un análisis diacrónico18 del mismo, análisis longitudinal donde se expondrá como 

discurren las fases de forma secuencial a lo largo del proceso, hasta alcanzar el objetivo final.   

 
 
 

 
 

 
Fig. 31: Estructura temporal del modelo. Fuente elaboración propia 

 
 
 
 
1. Proceso de Gestión de la Producción. 
 
En la fig.2 del capítulo anterior, donde mostrábamos la estructura de finalidades, se puede observar 

como el modelo, (Ge), ubicado en la fase de ejecución de obra, se organiza a partir de dos grandes 

                                                      
18 Estudio de la estructura o del funcionamiento de un fenómeno, que ocurre a lo largo del tiempo, que atiende a las fases sucesivas de su 
evolución. Proviene del griego “día”, a través de y “Khronos”, tiempo. 
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procesos paralelos, el primero, Gp, dedicado a la gestión de la producción, lo que sería propiamente 

la ejecución de la obra y sus procesos de apoyo, y el segundo, Adm, con la función de registrar y 

fiscalizar la gestión económica del proceso principal de producción. 

 
Las fases que dan forma al proceso de gestión de la producción (fig.3) son los siguientes: 
 

Eci Estimación de costes inicial. 
Co Compras de los recursos necesarios. 
Al Almacenamiento y custodia de los recursos adquiridos. 
Ep Ejecución de los procesos. 
Cpr Cuantificación de los procesos. 

 
Tabla 19: Fases del proceso de gestión de la producción. 

 
 
2. Proceso de Administración 

 

El segundo de los grandes procesos es el dedicado a registrar y fiscalizar la gestión económica del 

proceso principal. Existe una continua relación, mediante un intercambio de datos, con el proceso de 

gestión de la producción al cual prestará apoyo. Necesariamente ha de evolucionar paralelamente al 

proceso de gestión de la producción  

 

Las fases que dan forma al Proceso de administración (fig.3) son los siguientes: 

 
 

Cur Cuantificación de los recursos 
Fa Facturación de los recursos 

 
Tabla 20: Fases del proceso de administración. 

 
 
 
3. Análisis temporal del modelo 

 

El Análisis Diacrónico de la evolución del Sistema Global utilizado como imagen de referencia, se 

corresponde a la sección longitudinal de la trayectoria del sistema, con hitos, representados por los 

momentos de tiempo t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9 y t10 utilizados para situar las secciones 

transversales que ubicarán los escenarios sincrónicos19, cuya secuencia ayudará a describir la 

evolución de los dos grandes procesos (Gp y Adm) utilizados para explicar el modelo.  

                                                      
19 Lo que propone el análisis sincrónico es el estudio de un fenómeno en un determinado momento o período acotado de tiempo dentro de un 
proceso. 
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Escenario [t0 - t1]: (adjudicación) 

En este periodo, el promotor, ya sea público o privado, ha recibido las ofertas de las empresas que 

han participado en el proceso, adjudicando la obra a la empresa que se ajuste a los criterios fijados. 

 

 

Escenario t1: ejecución de obra 

Es el origen de la evolución del ciclo de vida del modelo. En este escenario se sitúan los actores 

principales desde el punto de vista de la gestión económica: 

 

 
 

PRO Promotor que realiza la inversión 
CO Constructora adjudicataria de la obra 
DF Dirección facultativa como controlador del proceso 

 
Tabla 21: Actores de la fase ejecución de obra. 

 
 
 
Evolución [t1 - t2]: 

 

En este tramo, una vez determinada la empresa adjudicataria, se ha formalizado el contrato de 

ejecución de obra, entre promotor y constructor, en base al proyecto de ejecución existente y la 

oferta presentada por el constructor. El promotor ha designado al equipo de dirección de obra y se 

puede proceder a la firma del acta de inicio de obra sin reparos.  

 

 

Escenario t2: gestión económica 

 

Terminada la primera evolución, en t2 aparecen los actores propios de la empresa adjudicataria, que 

se suman a los mencionados en el periodo anterior. Este escenario tiene como origen la firma del 

acta de inicio de obra, y tendrá como documento director del mismo, el contrato de ejecución de 

obra con la oferta de adjudicación basada en el estudio de costes del departamento de estudios. 

 
COB Contrato de ejecución de obra 
PA Presupuesto de adjudicación 

 
Tabla 22: Actores de la fase gestión económica. 
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Evolución [t2 - t3]: 

 

El intervalo temporal [t2 - t3] es pieza clave del modelo COP. Aquí se debe elegir el equipo que 

gestionará y ejecutará los procesos productivos de la obra, tanto a nivel de producción como de 

administración, basándose en los documentos anteriores. 

 

 

Escenario t3: 

 

Es este escenario encontramos ya los dos grandes procesos que caracterizan el modelo, (Gp.) Gestión 

económica de la producción de procesos y (Adm.) Gestión administrativa. 

 

 

Evolución [t3 - t4]: 

 

Se han designado por parte de la dirección de la empresa los equipos responsables de dichos 

procesos y se les ha hecho entrega de los documentos contractuales iniciales por lo que tendremos 

los siguientes actores. 

 
 

PE  Proyecto de Ejecución 
COB Contrato de ejecución de obra 
PA Presupuesto de adjudicación 

 
Tabla 23: Actores del intervalo [t3 - t4]. 

 
 
 
Escenario t4: Estimación de costes inicial 

Como consecuencia, en este escenario deberán estar los actores: 

 
 

PE  Proyecto de Ejecución 
COB Contrato de ejecución de obra 
PA Presupuesto de adjudicación 
Eci Estimación de costes inicial POP de ejecución 

 
Tabla 24: Actores de la estimación inicial de costes. 
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Evolución [t4 - t5]: 

 

En este intervalo temporal se debe desarrollar el estudio de costes inicial (POP de ejecución), por el 

equipo de producción designado, debiéndose a la vez diseñar los procesos y su mapa 

correspondiente, decidir los procedimientos de ejecución y la estructura interna de referencia, todo 

ello con una programación de los procesos diseñados, para su aprobación por la dirección de 

producción y posterior traslado al departamento de administración para su inclusión en el sistema de 

gestión (ERP), de la empresa. 

 

 

 

Escenario t5: Gestión de compras de recursos 

 

Aprobado el POP de ejecución, tendremos un marco de referencia de costes, que se mantendrá a lo 

largo de la obra y servirá de base para la adquisición de los recursos necesarios. 

 

Aprobado el POP de ejecución el escenario quedará ocupado por los actores: 

 
 

POPe POP de ejecución 
PA  Presupuesto de Adjudicación de [O1]. 
Sc Solicitudes de compras 

 
Tabla 25: Actores de la gestión de compras de recursos. 

 
 
 

Evolución [t5 - t6]: 

 

El objetivo asignado al tramo [t5 - t6] de la trayectoria del sistema es la adquisición en el mercado de 

los recursos necesarios para la ejecución de los procesos, Mediante las solicitudes de compra 

realizadas por el equipo de producción y teniendo como referencia los costes de los recursos 

estimados en el POP de ejecución, el departamento de compras realizara la petición de ofertas de los 

recursos a las empresas colaboradoras. Tendrá como objetivo final la compra y contratación del 

recurso de forma coordinada con el responsable del proceso de ejecución. 
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Escenario t6: Gestión de almacén y Cuantificación de recursos. 

 

En este escenario, ya se ha firmado el acta de inicio de obra, se han constituido los equipos de 

trabajo, y se ha realizado la apertura del centro de trabajo, con lo que se puede iniciar el proceso 

productivo, para lo cual es necesario  disponer en el centro de producción de los recursos necesarios 

para la ejecución de los procesos productivos. Para lo cual se habilitará en dicho centro un espacio 

para almacenar y gestionar dichos recursos.  

En este escenario deberán estar los actores: 

 
POPe POP de ejecución 
Pp Pedidos a proveedores 
Re Registro de entrada codificado según modelo POP 
Rs Registro de salida codificado según modelo POP 

Rve Relación valorada de existencias codificada según 
modelo POP 

Cont Registro contable 
 

Tabla 26: Actores de la gestión de almacén de recursos. 
 
 
Evolución [t6 - t7]:  

 

En este tramo se produce la entrada en obra de los recursos necesarios para la ejecución de los 

procesos, se registrara la entrada de los mismos llevando un control de existencias, asimismo se 

registrara la salida de los recursos hacia los procesos de ejecución, todo ello utilizando la codificación 

del modelo POP. El departamento de almacén remitirá los albaranes de entrada ya codificados de los 

proveedores, para su registro y posterior unión a la factura del proveedor. Al final del periodo 

remitirá al departamento de contabilidad y al de producción la relación valorada de existencias.  

 

 

Escenario t7: Ejecución de los procesos y facturas de proveedores 

 

El objetivo de este escenario es la materialización de los procesos productivos ejecutados de forma 

secuenciada y ordenada según el POP de ejecución. Para ello se deberá contar en el centro de 

producción con los recursos e implantación necesarios. 

 

En este escenario deberán estar los actores: 
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POPe POP de ejecución. 
PE  Proyecto de ejecución. 
Al  Almacenamiento y custodia de los recursos adquiridos. 
DF Dirección facultativa como controlador del proceso 
Cont Registro contable 

 
Tabla 27: Actores dela fase de ejecución de procesos y facturas de proveedores. 

 
 

Evolución [t7 – t8]:  

 

En este periodo se ejecutan los procesos productivos según la planificación aprobada, dado que ya 

han entrado recursos en el centro de producción, se producirá la llegada de las facturas que las 

empresas colaboradoras emiten por sus servicios, que serán recepcionadas y registradas por el 

departamento de contabilidad. 

 

 

 

Escenario t8: Cuantificación de los procesos y certificación de los procesos 

 

En este escenario el equipo de producción realizará la cuantificación de los procesos ejecutados, 

tomando datos in situ de los mismos. 

 
 

POPe POP de ejecución. 
Cpr Cuantificación de los procesos 
Cont Registro contable 

 
Tabla 28: Actores dela fase de cuantificación y certificación de los de procesos. 

 
 
Evolución [t8 – t9]:  

 

Este es uno de los momentos claves del modelo, ya que en base a la cuantificación realizada a por 

medio de la toma de datos in situ, obtendremos la información necesaria que se describía en el 

capítulo anterior donde se explicaban los objetivos y finalidades. Esta información se compartirá con 

contabilidad para obtener los informes necesarios, asimismo nos servirá para emitir la certificación 

del periodo a la dirección facultativa. 
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Escenario t9: Análisis de resultados 

 

Este es el escenario principal del modelo, donde confluyen los datos obtenidos de la cuantificación y 

los de contabilidad. 

 

En este escenario deberán estar los actores: 

 
POPe POP de ejecución. 
Cont Registro contable 
Cpr Cuantificación de los procesos 

 
Tabla 29: Actores de la fase de análisis de resultados. 

 
 
 
Evolución [t9 – t10]:  

 

Finalizado el periodo establecido para el control de la producción, se procede a la toma de datos de 

los procesos ejecutados, que se trasladaran ya codificados al sistema de gestión y se compararán con 

los datos contables obtenidos. Una vez obtenido el comparativo de costes de los procesos, se 

buscaran puntos discordantes que se analizarán para la adopción de medidas correctoras. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apartado 6.4 
Actuaciones Previas 

 
Donde se inicia el desarrollo del modelo COP, profundizando 
en el conocimiento de las transformaciones que se producen 
en las fases previas al inicio de la ejecución de obra. 
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1. Antecedentes 
 
En el capítulo 6.1, dedicado al análisis de los principios generales que nos ayudarán a desarrollar el 
modelo COP, ubicamos la etapa previa a la puesta en marcha del modelo, en el nivel N2: 
Adjudicación, como actividad necesaria para iniciar el proceso que debe conducirnos a la 
construcción y puesta en servicio de una edificación. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 32: Sistema Global: Actuaciones Previas. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
El capítulo 6.2 centrado en la definición de  la Estructura de Finalidades asignadas al nuevo modelo 
(fig. 2): situamos las actividades previa a la ejecución de obra (adjudicación), en la etapa [N1] siendo 
tres sus objetivos principales, la elección de la empresa constructora, establecer el presupuesto de 
adjudicación  y la firma del contrato de ejecución, punto de inicio de la puesta en marcha del 
modelo. 
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Fig. 33: Estructura de Finalidades. Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 

Por último, en el capítulo 6.3,  dedicado a definir la estructura del modelo de "Control de Costes por 
Procesos productivos", también se realiza un análisis temporal (diacrónico) que ha permitido situar a 
los agentes en los distintos escenarios con origen en t0 y final en el t10, (fig. 6) y se concretan con más 
detalle los dos grandes procesos, Gestión de la producción y Administración, (Gp y Adm), que dan 
forma al modelo. 
En este análisis diacrónico establecemos como antecedente a la ejecución de los procesos el 
escenario [t0 - t1], (adjudicación). Periodo en  el que el promotor, ya sea público o privado, ha 
recibido las ofertas de las empresas que han participado en el proceso, adjudicando la obra a la 
empresa que se ajuste a los criterios fijados. 
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Fig. 34: Anatomía del Modelo: Actuaciones Preliminares. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
Situada  en  el subsistema de nivel 1 en el esquema de estructura de finalidades, en su Etapa [E5], la 
actividad de  Adjudicación, del sistema global edificación, se caracteriza por los siguientes límites: 
 
• Origen: Se dispone de un Proyecto de Ejecución, de las autorizaciones necesarias y se conoce 
el Volumen de Inversión (V1). 
 
• Destino: Siguiendo las pautas de la ley de Contratos del Sector Público (LCSP)20, o los criterios 
establecidos por un promotor privado, se ha elegido la Empresa Constructora Adjudicataria y se ha 
definido de Presupuesto de Adjudicación, por lo que se conoce con suficiente precisión el Volumen 
de Inversión (V2) necesario. 
 
A partir de aquí, seguiremos avanzando en el conocimiento de las transformaciones que se producen 
en el interior de la fase de adjudicación, desde el punto de vista del estudio económico de la empresa 
constructora, para generar las entradas que servirán de motor de arranque a la actividad del 
subsistema ejecución de obra y por tanto al control económico de los procesos. 
 
 

                                                      
20 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Ministerio de Economía y Hacienda «BOE» núm. 276, de 16 de noviembre de 2011 Referencia: BOE-A-2011-17887 
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2. Proceso de Adjudicación de obras. 
En este apartado analizaremos la fase de  adjudicación de obra, desde el punto de vista de la 
empresa constructora. 
 
2.1. Planificación de Ejecución de Obras de la empresa 
 
El proceso de adjudicación de obras, ubicado en el escenario [t0 - t1], desde el punto de vista del 
constructor, comienza en el momento que este toma la decisión de participar en la licitación de la 
misma. Esta decisión estará tomada en función de los objetivos de producción anuales previstos por 
la empresa, pudiendo verse afectada por los siguientes factores: 
 
 

Factores de influencia 
1. Estado de la cartera de contratación. 
2. Tipología de la construcción 
3. Tipología del promotor. 
4. Forma de pago e informes del promotor. 
5. Volumen económico de la obra 

6. Estructura organizativa de la empresa  
 

Tabla 30: Factores de influencia en la Planificación de Ejecución de Obras de la empresa. 
 
 
2.1.1 Estado de la cartera de contratación. 
 
La empresa en función de su estructura organizativa, de la producción realizada en ejercicios 
anteriores y de los objetivos de mejora, realiza una previsión de producción para la anualidad. Esta 
planificación se verá materializada a lo largo del ejercicio mediante las contrataciones realizadas, lo 
cual ira estableciendo un indicador de contratación en función de la planificación de cartera. Este 
indicador será fundamental para la toma de decisión de ofertar la obra y deberá considerarse según 
el momento temporal en que nos encontremos.  
 
 

𝐼𝐼 =
𝑉𝐼
𝑉𝑉

 

 
Ecuación 3: Índice de contratación. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
𝐼𝐼 =Índice de contratación. 
𝑉𝐼 = Volumen contratado en €. 
𝑉𝑉= Volumen de contratación previsto en €. 
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Se puede afirmar que la empresa ha cumplido sus objetivos previstos, cuando el indicador 𝐼𝐼 alcanza 
el valor 1. 
 
 
2.1.2 Tipología de la construcción. 
 
Un factor a considerar en el momento de la decisión de ofertar es la tipología de la obra, debiendo 
estudiarse si se dispone de los recursos tanto humanos como materiales para afrontar la ejecución 
de la misma con posibilidades de éxito, o de si la tipología está fuera del alcance de la actividad 
específica de la empresa. Pudiendo establecerse entre otras las siguientes: 
 
 

Tipologías  

1. Edificación residencial 

2. Edificación pública. 

3. Edificación Comercial. 
4. Edificación Deportiva. 

5. Centros de negocio  

6. Rehabilitación 
 

Tabla 31: Tipologías de obras de edificación. 
 

 
 
2.1.3 Tipología del promotor. 
 
La tipología del promotor puede resultar un condicionante a la hora de decidir el ofertar la obra, 
dependiendo de  si es público o privado. 
 
 

Tipologías  

1. Promotor público 

2. Promotor privado 
 

Tabla 32: Tipologías del promotor. 
 
 
En caso de ser promotor público, debemos contrastar en los pliegos de la licitación si la clasificación 
requerida en los mismos, según la Ley de Contratos del Sector Público, coincide con las que tiene 
nuestra empresa. 
En caso de ser un promotor privado, la invitación a la licitación puede indicar ciertos requisitos como 
certificaciones de calidad, medio ambiente o seguridad. 
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2.1.4 Forma de pago e informes del promotor. 

Una vez se ha comprobado los requisitos anteriores en cuanto al momento, tipo de construcción y 
tipo de promotor y considerando oportuno el ofertar la obra, se procede, en caso de ser promotor 
privado, a solicitar informes financieros del promotor y comprobar si la forma de pago se ajusta a las 
posibilidades de la empresa, realizando un análisis de riesgo, por un lado, y financiero, por otro, para 
estudiar la viabilidad económica de la ejecución de la obra. 
 
 
2.1.5 Volumen económico de la obra. 
Para  afrontar la operación con garantías de éxito,  la empresa constructora debe estimar si la cuantía 
económica de la obra está dentro de sus capacidades financieras y de riesgo, ya que en 
determinados momentos del proceso productivo puede necesitarse una liquidez o líneas de crédito 
que superen la capacidad de la empresa. 
 
 
2.1.6 Estructura organizativa de la empresa  
La empresa debe disponer en su estructura de los departamentos necesarios para afrontar la 
ejecución de los procesos con garantías de éxito y asimismo garantizar la calidad y satisfacción del 
cliente a lo largo de todo el proceso productivo, disponiendo de los departamentos técnicos, y de 
apoyo que requieran dicho proceso. Los departamentos que se nos pueden presentar según la 
tipología de la empresa son los siguientes: 
 
 
 

Departamentos 

1. Gerencia 

2. Estudios 

3. Producción 

4. Compras 

5. Financiero 
6. Administración 

7. Legal 

8. Seguridad y salud 

9. Medio ambiente 

10. Calidad 

11. Recursos humanos 
 

Tabla 33: Departamentos de la empresa constructora. 
 

Como se ha dicho anteriormente estos departamentos pueden aparecer claramente diferenciados en 
la organización de la empresa o uno de ellos asumir varias de las funciones de otros departamentos.  
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3. Relaciones de la Adjudicación con otros elementos. 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 4 hemos aislado su representación gráfica, 
para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos del 
Proceso de Ejecución y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 
 
 

Relaciones de la adjudicación con otros elementos 

r1 Con la planificación de producción anual del que recibe la 
decisión de licitar la obra objetivo. 

r2 Relación con el promotor del que recibe la invitación y con quién 
firmará el contrato de ejecución de obra. 

r3, r4 Con el Proyecto de Ejecución y pliego de la licitación, donde se 
recoge la información necesaria y se consultan posibles dudas. 

r5 Relación interna con el departamento de estudios que elaborará 
la oferta 

r6 ,r7, r8 Con la gerencia que ultimará y aprobará la oferta elaborada por el 
departamento de estudios para su presentación. 

r9, r10, 
r11 

Con la mesa de contratación a la que entregara la oferta 
elaborada y de la que se recibirá el resultado de la adjudicación. 

 
 

Tabla 34: Relaciones de la adjudicación con otros elementos. 

 
 
 
 
 
 
La actividad de esta etapa se inicia en la planificación anual de la producción, con la decisión de 
concursar en la licitación de la obra objetivo y con el encargo de la elaboración de la oferta al 
departamento de estudios. La planificación anual de la producción servirá de elemento regulador 
para la toma de decisión de participar en la licitación, así como el estado del índice de contratación. 
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Fig. 35: Relaciones de la adjudicación con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 
 

 
 
Siendo: 
 
Ad: Adjudicación. 

AP: Aprobación. 

DE: Departamento de estudios. 

GE: Gerente. 

MC: Mesa de contratación. 

Pan: Planificación anual de la producción. 

PE: Proyecto de ejecución. 

Prom.: Promotor. 
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r11 

 

 
 
    DE 

 

 
 
 

 

 
  MC 

 

 
 

 
 
 Ad 

 
 
 
 

 

Pan. 

AP  
PRE 

Prom. 
r1 

r4 

 
r2    GE 

r6 

 
r7 

 
r8 

 
r10 



Actuaciones Previas 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

137 
 

 
4. Proceso interno de participación en la adjudicación. 
 
Para la participación en la licitación proponemos el siguiente proceso interno: 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE ADJUDICACIÓN 

s1 
Se toma la decisión de licitar la obra según lo  previsto en la Programación 
anual de producción. 

s2 
Se recibe la invitación del promotor si es privado, o se recibe la información 
por los cauces legales si es público. 

s3 
El departamento de estudios, a instancias de la gerencia, recopila la 
información necesaria: proyecto de ejecución, pliegos de la licitación, 
documentación complementaria... 

s3 
El técnico encargado de la oferta recopila y analiza la información recibida, 
análisis del proyecto, clasificación de oficios, etc. 

s4 Obtención de precios de los recursos 
s5 Elaboración de la oferta 
s6 Cierre de la oferta con el gerente o delegado 
s7 Presentación en plazo de la oferta 
s8 Apertura de ofertas 
s9 Petición de reconsideración de la oferta por parte del promotor 

s10 Reestudio de la oferta si procede 
s11 Nueva presentación del reestudio 
s12 Nueva apertura y adjudicación 
s13 Firma del contrato de ejecución de obra 

 
 

Tabla 35: Proceso de participación en la fase de adjudicación. 
 
 
Como elementos resultantes de la fase de adjudicación de cara al control económico hemos de 
destacar dos documentos: 

1. Presupuesto de adjudicación, donde se establece el marco económico y se fija la venta 
prevista de la operación. 

2. Contrato de ejecución de obras, donde se fijan las normas estipuladas entre las partes, que 
regularán todo el proceso de ejecución, destacando entre ellas desde el punto de vista 
económico el plazo de ejecución y las posibles garantías y avales acordados. 
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5. Resultados obtenidos. 
 
 
• Los resultados principales obtenidos en esta fase son la elección de la empresa constructora y la 

firma del contrato de ejecución, punto de inicio de la puesta en marcha del modelo. 
 

• Se establecen como elementos de referencia para inicio del control los documentos resultantes 
de la adjudicación. 

1. El presupuesto de adjudicación. 
2. El contrato de ejecución de obras. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apartado 6.5 
Estimación de costes inicial 

 
Donde se realiza la estimación de costes inicial, estableciendo 
el marco de referencia del control. 
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1. Antecedentes. 
En el capítulo anterior, donde analizábamos las actuaciones previas al inicio de la obra, se establecía 
el proceso de adjudicación, como elemento para establecer tres puntos fundamentales en el 
comienzo de la ejecución de la obra de edificación: 

• La elección de la empresa constructora. 
• La obtención del presupuesto de adjudicación.   
• La firma del contrato de ejecución. 

 

 
  

Fig. 36: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

2. Comienzo de la fase de ejecución de obra. 
 
Una vez elegida la empresa constructora y formalizada la relación mediante la firma del contrato, 
dará comienzo la fase de ejecución. La presente tesis se encuadra, en la gestión económica (Ge) de la 
de la misma, la cual se divide en dos apartados, uno dedicado a la gestión de la producción (Gp), y 
otro dedicado a la administración (Adm), como elemento de registro y fiscalización. Esta fase tendrá 
como documento director el contrato de ejecución de obra junto con la oferta de adjudicación y el 
proyecto de ejecución. 
 



Estimación de costes inicial 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

142 
 

 
PE  Proyecto de Ejecución 
COB Contrato de ejecución de obra 
PA Presupuesto de adjudicación 

 
Tabla  36: Siglas de documentos directores. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Asimismo, las fases que dan forma al proceso de gestión de la producción son los siguientes: 
 

Eci Estimación de costes inicial. 
Co Compras de los recursos necesarios. 
Al Almacenamiento y custodia de los recursos adquiridos. 
Ep Ejecución de los procesos. 
Cpr Cuantificación de los procesos. 

 
Tabla 37: Siglas de las fases del proceso de gestión de la producción. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2. Estimación de costes inicial y viabilidad de la obra. 
 
En esta fase ubicada en el intervalo temporal, [t4-t5], (Figura 1) y la dirección de la empresa ha 
asignado a un equipo de técnicos para la ejecución de la obra y su gestión económica. Su objetivo es 
establecer el marco de referencia, para realizar el seguimiento y control de costes, durante la 
ejecución de los procesos productivos. Para ello deberá realizar las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 38: Tareas de la estimación inicial de costes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Estimación de costes inicial 

1. Estudio del contrato. 
2. Estudio y análisis del proyecto. 
3. Estudio in situ de la parcela o edificio existente y su entorno. 

4. Organización del centro de producción. 

5. Diseño de los procesos.  

6. Organización y programación de los procesos. 

7. Elaboración del mapa de procesos. 

8. Identificación de los recursos. 

9. Cuantificación de los procesos básicos y de ejecución 

10. Obtención de los precios de los recursos en los mercados 

11. Elaboración de la planificación técnica económica inicial. 

12. Análisis y aprobación por los órganos de dirección de la empresa. 
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2.1 Estudio del contrato. 
 
El técnico responsable de la gestión de la obra, recibirá una copia de los documentos que regirán 
durante el proceso de construcción de la edificación, entre ellos una copia del contrato entre 
promotor y constructor. Del análisis del mismo se extraerán aquellas condiciones que afecten en 
términos económicos al proceso constructivo, para tenerlas en consideración en la planificación 
técnica-económica. A continuación se identifican algunas de las consideraciones de diversa índole 
que puede contemplar el contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 39: Consideraciones económicas del contrato. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2.2 Estudio y análisis del proyecto. 
 
El técnico responsable, junto con su equipo de obra, realizará una revisión del proyecto, a partir de la 
que estudiará la tipología de la obra y los elementos singulares de la misma; asimismo comprobará 
que el proyecto es un documento completo, que contiene todos los documentos requeridos por la 
LOE20 y el Código Técnico de la Edificación21, estando suficientemente definido y conteniendo los 
detalles necesarios para la ejecución de las obras. Además comprobará que es congruente en todos 
sus documentos y que no existen contradicciones entre ellos, (memoria, planos, pliego de 
condiciones y presupuesto). Así el código técnico nos dice en su anejo, parte 1. “El proyecto de 
ejecución desarrolla el proyecto básico, con la determinación completa de detalles y especificaciones 
de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y equipos, definiendo la obra en su 
totalidad. Su contenido será el necesario para la realización de las obras contando con el preceptivo 
visado colegial y la licencia correspondiente”. 
 
 
 
 
 
 
                                                      
20 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1999, páginas 38925 a 38934 
(10 págs.). Sección: I. Disposiciones generales. Departamento: Jefatura del Estado 
21 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE» núm. 74, de 28 de marzo 
de 2006, páginas 11816 a 11831 (16 págs.). Sección: I. Disposiciones generales. Departamento: Ministerio de Vivienda 

Consideraciones económicas del contrato 

1. Tipo de contrato: a medición abierta o cerrada. 
2. Porcentaje de retención en cada certificación. 
3. Entrega de avales. 
4. Plazo de ejecución. 

5. Presupuesto de adjudicación. 

6. Plazo para la firma del acta de inicio desde la firma del contrato. 

7. Pólizas de seguro requeridas. 

8. Otras consideraciones 
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2.3 Estudio in situ de la parcela o edificio existente y su entorno. 
La obra como sistema abierto, está influenciada por las condiciones de su entorno, pudiendo estas 
afectar a la organización de la misma. Por ello debe estudiarse dicho entorno y tener en 
consideración los siguientes puntos, que podrán afectar económicamente al proceso constructivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 40: Consideraciones económicas del  entorno. Fuente: Elaboración propia 
 

 
2.4 Organización del centro de producción. 
 
Una vez estudiados los puntos anteriores, se estará en condiciones de acometer la organización de la 
obra. Para ello el técnico responsable determinará que recursos, tanto humanos como materiales, 
asigna a la implantación del centro de producción. La obra de edificación puede ser considerada 
como una fábrica, una instalación temporal, que elabora un producto único y que será desmontada 
al final del proceso constructivo. Para ello se debe cumplir con el requisito legal de aperturar el 
centro de trabajo y diligenciar los libros correspondientes22.En el modelo de referencia que 
utilizaremos en esta tesis23, el centro de producción es un proceso de ejecución más, el 01. Centros 
de producción. 
El técnico responsable de la ejecución de la obra determinará, en función de los puntos 
anteriormente vistos y de los procedimientos de ejecución que haya decidido, que medios auxiliares 
y personal de apoyo necesitará; asimismo, ubicará en la obra todos los servicios auxiliares necesarios, 
acopios, casetas, grúas, entre otros, de forma que se eviten procesos que no aporten valor. 
 
 
 
 
                                                      
22 Libro de visitas de la inspección de trabajo y libro de subcontratación. 
23Montes, M.V. (2016). “Sistema de Clasificación de Procesos Básicos y Sistema de Clasificación de Procesos de Ejecución.” ResearchGate. 
DOI: 10.13140/RG.2.1.3517.2883 

Consideraciones económicas del  entorno 

1. 
Estudio de las vías de acceso, posibilidad de vehículos grandes o pequeños. 
(Influencia en el coste de suministros de recursos) 

2. 
Observación de la altura de los edificios colindantes, medianeros. (Posibilidad 
de grúas o necesidad de técnicas constructivas no contempladas en proyecto) 

3. Estado de posibles medianeras y edificios colindantes 

4. 
Petición de informe de servicios afectados a las compañías. (Posible retraso en 
el comienzo hasta su desvío). 

5. 
Comprobación de la existencia de servicios de electricidad, agua y 
alcantarillado. (Posible prolongación de red que encarecerá las acometidas).  

6. 
En cuanto a seguridad y salud, comprobación de la existencias de locales de 
comida en el entorno que eviten el montar comedores en obra. 

7. Otras consideraciones 
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2.5 Diseño de los procesos. 
 
Según EFQM24, se entiende por proceso la organización de personas, materiales, equipos y 
procedimientos en actividades de trabajo diseñadas para generar un resultado específico. 
También lo podemos definir como, conjunto de fases sucesivas que constituye una operación de 
cambio de un sistema de un estado inicial a un estado final. 
Para el diseño de un proceso hay que abordar  los siguientes pasos: 

1) Identificar al cliente.  ¿Para quién se trabaja? 
2) Identificar el producto o servicio 

a) ¿Cuál es el propósito del proceso? 
b) ¿Cuál es su alcance? 
c) ¿Qué requisitos de calidad debe cumplir? 

3) Identificar las actividades, insumos, responsables, y documentación. 
a) ¿Qué actividades se deben desarrollar? 
b) ¿Qué recursos se requieren para el desarrollo de cada actividad? 
c) ¿Con qué equipos se realizará cada actividad? 
d) ¿Quiénes tendrán autoridad y cuál será su alcance? 
e) ¿Qué documentos serán necesarios? 

4) Identificar los proveedores internos y externos 
5) Definir los controles 

a) ¿Qué se debe controlar? 
b) ¿Quién? 
c) ¿Cuándo? 
d) ¿Cada cuánto? 

6) Clasificar el proceso en el SCPE. 
7)  Establecer objetivos de mejora. 
Asimismo en la elección de los procesos hay que intentar que cumplan con las características 
siguientes: 
 Integridad: Debe acabar todas las tareas comprometidas en la actividad. 
 Eficacia: Debe lograr los objetivos. 
 Eficacia: Debe optimizar los recursos. 
 Flexibilidad: Debe poder adaptarse a cambios. 
 Cuantificación: Debe poderse controlar y mejorar. 
 
 
A continuación se ilustra la caracterización de un proceso de ejecución de nivel 4. 
 
 

                                                      
24 Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. 
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Fig. 37: Caracterización de proceso de ejecución. Fuente: TFM. Manuel E. Ponce 

 
 

 
2.6 Organización y programación de los procesos. 
 
Una vez identificados los procesos, se realizará una programación temporal de los mismos, teniendo 
en cuenta, el plazo de ejecución previsto,  la implantación existente en obra, los medios auxiliares a 
emplear, los procedimientos de ejecución que se van a utilizar y los recursos humanos, ya que de 
ellos dependerá el ritmo de los trabajos asignados. 
 
 

CÓDIGO U DENOMINACIÓN DEL PROCESO          PRODUCCIÓN COSTE 
       1 3 4 

         01 u CENTRO DE PRODUCCIÓN     MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6   

1030 u ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS     
      

0,00 

103005 u FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO CONTINUO     
      

0,00 

          
 

69.880,24 
    

69.880,24 
103005000
5 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  SÓTANO -1  BLOQUE 

3 69.880,24 58.831,92 

 
  

    
0,00 

        
 

58.831,92  

   
58.831,92 

        
 

68.555,91 
    

68.555,91 
103005001
0 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  BAJA BLOQUE 3 68.555,91 57.837,42 

 
  

    
0,00 

        
 

57.837,42 

    
57.837,42 

        
  

39.577,97 
   

39.577,97 

103005315 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA PRIMERA BLOQUE 3 39.577,97 33.197,67 
  

  
   

0,00 

        
  

33.197,67 

   
33.197,67 

        
  

40.308,42 
   

40.308,42 
103005302
0 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA SEGUNDA BLOQUE 3 40.308,42 33.695,13 

  
  

   
0,00 

        
  

33.695,13 

   
33.695,13 

        
   

40.308,42 
  

40.308,42 
103005302
5 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA TERCERA BLOQUE 3 40.308,42 33.695,13 

   
  

  
0,00 

        
   

33.695,13 

  
33.695,13 

        
   

40.308,42 
  

40.308,42 
103005303
0 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA CUARTA BLOQUE 3 40.308,42 33.695,13 

   
  

  
0,00 

        
   

33.695,13 

  
33.695,13 

        
  

3.904,10 3.904,10 3.904,10 3.904,10 15.616,39 

 
Nivel Código Unidad Proceso 

       
PE N1 10 u ESTRUCTURAS 
PE N2 1000 u HORMIGÓN "IN SITU" 
PE N3 100020 u PILARES 
PE N4 1000203005 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3 

    

Proceso de ejecución de pilares de planta baja de bloque 3:                                                                   
Estado inicial: la planta limpia y despejada                                                                                                        
Fase 1: replanteo de los pilares mediante trazo de añil,                                                                                             
Fase 2: montaje de armaduras y encofrado                                                                                                          
Fase 3: hormigonado mediante grúa torre                                                                                                                
Fase 4: fraguado y curado 
Fase 5: desencofrado                                                                                                                                                               
Estado final la planta limpia y despejada con los pilares hormigonados. 
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109005300
5 u REDES BLOQUE 3 15.616,39 13.402,24 

  
        0,00 

          
  

3.350,56 3.350,56 3.350,56 3.350,56 13.402,24 

109010 u BARANDILLAS     
      

0,00 

          2.202,86 2.202,86 2.202,86 2.202,86 2.202,86 2.202,86 13.217,18 

109010305 u BARANDILLAS BLOQUE 3 13.217,18 11.373,45             0,00 

          
1.895,58 1.895,58 1.895,58 1.895,58 1.895,58 1.895,58 11.373,45 

60 u ACTUACIONES FINALES     
      

0,00 

6010 u REPASOS     
      

0,00 

601090 u VARIOS     
      

0,00 

          
      

0,00 

60109005    u REPASOS POST VENTA 0,00 9.800,00 
     

  0,00 

TOTALES     1.125.299,88 969.693,91 
     

9.800,00 9.800,00 

  

   PRODUCCIÓN MES 414.797,76 238.519,51 121.597,96 121.689,13 120.594,45 107.934,85 1.125.299,8
7 

   PRODUCCIÓN A ORIGEN 414.797,76 653.317,27 774.915,23 896.604,36 1.017.198,81 1.125.299,87  
   COSTE PREVISTO MES 360.765,47 202.583,31 102.065,70 102.080,68 101.253,54 101.055,49 969.804,19 

   COSTE PREVISTO A ORIGEN 360.765,47 563.348,78 665.414,47 767.495,16 868.748,70 969.801,77  

  TOTALES 1.125.299,88 969.693,9
1        

  RESULTADO BRUTO  
155.605,9

7 54.032,30 35.936,20 19.532,26 19.608,45 19.340,91 6.879,36 155.498,11 

  COSTES EXTERNOS  33.759,00 12.443,93 7.155,59 3.647,94 3.650,67 3.617,83 3.238,05 33.759,00 

 
 

 56.264,99 20.739,89 11.925,98 6.079,90 6.084,46 6.029,72 5.396,74 56.264,99 

 
 

TOTAL COSTE OBRA  
1.059.717,

90 393.949,29 221.664,87 111.793,53 111.815,81 110.901,10 109.690,28 1.059.825,7
6 

 
 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS  65.581,98 20.848,48 16.854,64 9.804,42 9.873,32 9.693,36 -1.755,43 65.474,11 

 
Fig. 38: Programación de procesos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

2.7 Elaboración del mapa de procesos. 
 
Una vez identificados los procesos y realizada la programación de los mismos, se elaborará el mapa 
de procesos. 
Podemos definir el mapa de procesos, como una relación ordenada, según el sistema de clasificación, 
de los procesos necesarios para la obtención del producto edificación. Para realizar el mapa de 
procesos, es necesario haber identificado y caracterizado los procesos que intervienen, así como 
conocer la posible interrelación entre ellos.  
 
 
 
2.8 Identificación de los recursos. 
 
Una vez identificados los procesos, se procederá a identificar los recursos o procesos básicos 
necesarios para la ejecución de cada uno de ellos. La identificación de los recursos se realizará 
mediante el estudio de la documentación del proyecto, (memoria, planos, pliegos de condiciones y 
mediciones y presupuesto con la descripción de los procesos), donde observaremos los sistemas 
constructivos prescritos y los elementos necesarios. 
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IDENTIFICACIÓN     

Código Unidad Proceso 

  
   

10 u ESTRUCTURAS 

1000 u HORMIGÓN "IN SITU" 

100020 u PILARES 

1000203005 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3 

*1005153140 m3 Hormigón ha-25 

*6010703001 m3 Mo. vertido de hormigón/encofrado 

*6010703100 Kg Acero ferrallado y colocado 

*6510353005 u Ensayo resistencia a compresión de hormigón 

*6510353010 u Ensayo de consistencia de hormigón 

 
Fig. 39: Proceso de ejecución desagregado en procesos básicos. Fuente: TFM. Manuel E. Ponce 

 
 
 
 
2.9 Cuantificación de los procesos. 
 
Una vez identificados los procesos de ejecución y los procesos básicos que intervienen en ellos, se 
realizará la cuantificación de los mismos. 
Se comenzará con la cuantificación de los procesos básicos, nivel 5 del presupuesto, para así obtener 
la cuantificación a nivel 4 de procesos de ejecución; a continuación se seguirá con las operaciones de 
agregación y obtención de la cuantificación de procesos a nivel 3 y precedentes, (Nivel 2, nivel 1, 
nivel0). 
 

COSTES POR PROCESOS            

Presupuesto            

Código Nivel u PROCESO  Nº X Y Z Parcial Qu Cu Cc 

TOTAL COSTE PROCESOS           

10 N-1 u PROCESOS DE ESTRUCTURAS       1,00 1.228.485,25 1.228.485,25 

1000 N-2 u HORMIGÓN IN SITU       1,00 150.203,92 150.203,92 

100020 N-3 u PILARES       1,00 150.203,92 150.203,92 

1000203005 N-4 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3      1,00 7.127,74 7.127,74 

*1005150140 PB m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO      49,89 37,25 1.858,45 

    1E-24E 2 0,90 0,45 3,92 3,18    
    2E-1E-25E 3 0,90 0,45 3,92 4,76    
    3E-26E 2 0,90 0,45 3,92 3,18    
    4E-5E-27E-28EE 4 0,90 0,45 3,92 6,35    
    6E-7E-20E-30E 5 0,90 0,45 3,92 7,94    
    8E-31E 2 0,90 0,45 3,92 3,18    
    10E 1 0,90 0,45 3,92 1,59    
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12E-13E-14E-
15E-16E-17E 6 0,45 0,45 3,92 4,76    

 
  

 
18E-19E 2 0,45 0,45 3,92 1,59 

   
 

  
 

21E 1 0,90 0,45 3,92 1,59 
   

 
  

 
33E-34E-35E-36E 4 1,85 0,25 3,92 7,25 

   
 

  
 

Kp 0,1 45,37 
  

4,54 
   

 
  

           
 

Fig. 40: Cuantificación de los procesos. Fuente: TFM. Manuel E. Ponce 
 
 
 
 

2.10 Obtención de los precios de los recursos en los mercados. 
 
Una vez obtenidas las cantidades de procesos de ejecución y de procesos básicos, el siguiente nivel 
de actuación consistirá en obtener los precios de los recursos en los mercados. Para ello se procede a 
realizar paquetes homogéneos de recursos, según se encuentran en los mercados25. Una vez 
realizados se formalizará por escrito una petición de oferta, donde deberá reflejarse al menos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 41: Consideraciones económicas de la solicitud de precio. Fuente: elaboración propia 

 
 
Es recomendable una política de colaboración y participación con las empresas que van a ofertar los 
distintos procesos, desde estas fases iniciales de la ejecución de la obra, dado que al ser especialistas 
en su labor, podrán contribuir a un diseño optimizado de los procesos, determinando las fases y 
procedimientos más adecuados,  eliminando aquellas fases o elementos que no aporten valor, con el 
consiguiente ahorro de costes desde esta fase inicial.  
 
Una vez recibidas las ofertas de los recursos, estaremos en condiciones de obtener la estimación de 
costes inicial mediante sencillas y repetitivas operaciones de agregación. Recordemos que su 
formulación expuesta en el modelo de referencia es la siguiente: 
 
Operación de cuantificación (Qu, Cu) 

                                                      
25 Por ejemplo, hormigones y morteros, azulejos con solerías cerámicas, etc. Esto requiere un cierto conocimiento de las empresas 
suministradoras del sector. 

Consideraciones económicas de la solicitud de precio 

1. Especificaciones técnicas del suministro o servicio 
2. Cantidad del mismo 
3. Situación de la obra 

4. 
Condiciones especiales del suministro o servicio. (Por accesos o fechas de 
entrega)  

5. Otras consideraciones 
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Operación de integración (Qu x Cu)=Cc 

 Operación de agregación (ΣCc) 

Siendo: 

Qu, el número de procesos unitarios iguales 

Cu, el coste de la unidad de proceso 

Cc, el coste complejo de un proceso resultante de aplicar su correspondiente coste unitario a la 

cantidad de unidades de proceso iguales (Cc = Qu x Cu). 

 

 

2.11 Elaboración de la planificación técnico-económica inicial. 
 
Hasta ahora, hemos obtenido una serie de documentación, válida cada una por sí misma, pero que es 
necesaria integrar en un solo documento, para que la información sea completa, práctica y llegue de 
forma puntual, clara y manejable a los órganos de decisión de la empresa. 
Para ello, es imprescindible recordar qué información económica va a ser requerida, ya que la misma 
tendrá que dar respuesta a  la planificación técnico-económica: 

• ¿Qué hay qué hacer? 
• ¿En cuánto tiempo? 
• ¿Cuánto se percibirá por ello? 
• ¿Cuánto hay que invertir? 
• ¿Qué rentabilidad se obtendrá? 

Una vez aprobada la estimación de costes inicial, esta será el elemento de referencia para el control 
de costes durante la ejecución de la obra, por lo que deberá estar realizada con el nivel de detalle 
requerido por la organización para la realización de los controles periódicos. 
Para unificar toda la información en un solo documento, o archivo informático, se propone el modelo 
expuesto en el apéndice digital 2, en el cual se recoge toda la información ordenada en una hoja de 
cálculo, de la siguiente manera: 
El primer bloque de columnas, formado por las columnas números 1, 2, 3, y 4, (Figura 6), está 
dedicado a la identificación de los procesos mediante cuatro parámetros; código, nivel, unidad de 
medida y denominación: 
 
Columna nº 1, Código: Se indicará el código del proceso según se ha designado en el mapa de 
procesos anteriormente elaborado. 
 
Columna nº 2, Nivel: Se indicará el nivel del proceso, PE 1, PE 2, etc. 
 
Columna nº 3, unidad de medida: Se indicará la unidad de medida, especialmente importante para 
los procesos básicos, dado que en los procesos de ejecución siempre es la unidad de proceso. 
 
Columna nº 4: Se indicará la  denominación del proceso. 
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CÓDIGO NIVEL U  PROCESO 

1 2 3 4 
10            PE1 u PROCESOS DE ESTRUCTURAS 
1000          PE2 u HORMIGÓN IN SITU 
100020        PE3 u PILARES 
1000203005    PE4 u CONSTRUCCIÓN DE PILARES DE PLANTA BAJA BLOQUE 3 
*1005153140    PB m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 
*6010703001    PB m3 MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO 
*6010703100    PB kg ACERO FERRALLADO Y COLOCADO 
 

Fig. 41: Detalle de las columnas nº1, nº2, nº3 y nº4 de la estimación inicial. Fuente: Elaboración propia 

 
El segundo bloque de columnas, formado por las columnas números 5, 6 y 7, (Figura 7), está 
dedicado a los costes, incorporando los precios de adjudicación, de coste de estudio y coste de la 
estimación inicial: 
 
Columna nº 5. Precio de adjudicación: Se indicará el precio de adjudicación del proceso, afectado de 
costes externos, beneficio industrial y baja si procede. Representa el cobro de la empresa 
constructora o dicho en términos industriales, su venta o producción. 
 
Columna nº 6. Coste de oferta: Se indicará el coste de estudio que ha servido de base para la 
adjudicación, afectado de los riesgos y bajas adquiridos al presentar la oferta.  
 
Columna nº 7. Coste de estimación inicial: Se indicará el coste de los procesos calculado por el equipo 
de producción que ejecutará la obra; a diferencia de los de la columna anterior del departamento de 
estudio, que pueden proceder de bancos de precios o de obras similares ejecutadas por la empresa, 
estos han de obtenerse mediante petición de ofertas a empresas colaboradoras, y han de tener 
soporte documental.  
 
 

COSTES 

PRECIO ADJUDICACIÓN 
(EUROS) 

COSTE OFERTA 
(EUROS) 

COSTE ESTIMACIÓN 
INICIAL. (EUROS) 

5 6 7 
      

      

      
      

46,10 37,25 39,00 

14,85 12,00 11,00 

0,84 0,68 0,62 

82,10 66,34 60,00 

2,48 2,00 2,00 
 

 
Fig. 42: Detalle de las columnas nº5, nº6, y nº7 de la estimación inicial. Fuente: Elaboración propia 
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El tercer bloque de columnas, está dedicado a la cuantificación de los procesos, en cada una de las 
etapas, estando formado por las columnas números  8, 9 y 10, (Figura 8). 
 
Columna nº 8: Se indicará la cuantificación de los procesos del presupuesto adjudicado. 
 
Columna nº 9: Se indicará la cuantificación de los procesos realizada por el departamento de 
estudios. 
 
Columna nº 10: Se indicará la cuantificación de los procesos realizada por el equipo de producción.  
 
Puede darse el caso de errores u omisiones de cuantificación que son detectados por el equipo de 
producción, y que pueden suponer un sobrecoste al final de la obra, según el tipo de contrato 
firmado. 
En este apartado básicamente lo que se pretende es reflejar los posibles errores de cuantificación 
detectados y compararlos con las otras fases fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 43: Detalle de las columnas nº8, nº9, y nº10 de la estimación inicial. Fuente: Elaboración propia 

 
El cuarto bloque de columnas, formado por las números 11 y 12, (figura 9), está dedicado a la 
producción que generará la ejecución de los procesos. 
 
Columna nº 11. Importe venta: En ella se refleja el importe resultante de multiplicar la cuantificación 
de adjudicación por el precio de adjudicación, de la obra contratada. 
 
Columna nº 12: En ella se refleja el importe de multiplicar la cuantificación de la estimación inicial 
por el precio de adjudicación.  
 
Con ello sabremos a que importe global podría llegar la obra, debido a errores u omisiones de 
cuantificación, pudiendo con ello advertir a la propiedad, antes del comienzo de la obra,  para evitar 
conflictos económicos posteriores, esta situación tiene especial consideración si la obra es 

CUANTIFICACIÓN 

CUANTIFICACIÓN 
ADJUDICACIÓN CUANTIFICACION OFERTA CUANTIFICACIÓN ESTIMACIÓN 

INICIAL 

8 9 10 

1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 1,00 

49,89 49,89 49,89 

43,32 43,32 43,32 

6.884,01 6.884,01 6.884,01 

1,00 1,00 1,00 
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contratada a precio cerrado, dado que en ese caso los excesos de cuantificación y por tanto sus 
costes, han de ser asumidos por el constructor. 
 

PRODUCCIÓN 

PRECIO PRODUCCIÓN PRECIO PRODUCCIÓN 
ESTIMACIÓN INICIAL 

11=5*8 12=5*6 

    

    

    

8.820,59 8.820,59 

2.299,84 2.299,84 

643,29 643,29 

5.792,89 5.792,89 

82,10 82,10 

2,48 2,48 

 
Fig. 44: Detalle de las columnas nº11, y nº12 de la estimación inicial. Fuente: Elaboración propia 

 

El quinto bloque de columnas, formado por las columnas número 13 y 14, está dedicado a los costes 
que generará la ejecución de los procesos y los estimados en estudio. 
 
Columna nº 13. Coste oferta: En ella se refleja el importe resultante de multiplicar la cuantificación 
de adjudicación por el coste de estudio. 
 
Columna nº 14. Importe estimación inicial: En ella se refleja el importe resultante de multiplicar la 
cuantificación de la estimación inicial por el coste de la estimación inicial obtenido por el equipo de 
obra. 
En este apartado obtendremos ya el coste estimado inicial que servirá de referencia a los sucesivos 
controles durante la ejecución de los procesos productivos. 
 
Columna nº 15. Peso específico: En ella se refleja el porcentaje con el que interviene el proceso 
básico en el proceso de ejecución 

COSTES 

COSTE OFERTA COSTE ESTIMACIÓN INICIAL PESO ESPECIFICO 

13=9*6 14=3*6 15 

7.127,75 6.752,36 100,00 

1.858,45 1.945,76 28,82 

519,83 476,51 7,06 

4.681,12 4.268,08 63,21 

66,34 60,00 0,89 
 

Fig. 45: Detalle de las columnas nº13, nº14 Y Nº15 de la estimación inicial. Fuente: Elaboración propia 
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Al final de esta columna se dedica un apartado donde obtendremos los costes globales y los 
márgenes, mediante comparación de este coste global con la cantidad adjudicada. 
 
 
 
El sexto y último grupo está dedicado al análisis de variaciones, tanto en costes como en 
cuantificaciones, estando formado por las columnas, 15, 16, 17, 18, y 19. 
 
Columna nº 16. Márgenes en procesos básicos: En ella reflejaremos la diferencia entre los costes de 
los procesos básicos considerados en la estimación inicial, y los precios de adjudicación de los 
procesos básicos. 
 
Columna nº 17.: En ella reflejaremos la diferencia entre los costes totales de los procesos 
adjudicación, y los obtenidos en la estimación en la estimación inicial. 
 
Columna nº 18: En ella reflejaremos la diferencia porcentual, entre los costes totales de los procesos 
básicos considerados en estudio, y los considerados en la estimación inicial. 
 
Columna nº 19: En ella reflejaremos la diferencia entre la cuantificación de adjudicación y la 
considerada en la estimación inicial. 
 
Columna nº 20: En ella reflejaremos la diferencia porcentual, entre la cuantificación de adjudicación 
y la considerada en la estimación inicial. 
 
 
Como segundo documento de la estimación inicial, se incluye una programación de los procesos, 
donde se refleja la producción prevista en los periodos y los costes correspondientes, así como los 
márgenes previstos. Información que será de utilidad, por un lado, para el departamento de 
producción para establecer los ritmos de trabajo y, por otro, para el departamento económico 
financiero para las previsiones de cobros y pagos. 
 
Con todo ello, en esta planificación técnico-económica, tendremos unificada, en un formato, la 
información necesaria para que los órganos de dirección de la empresa, tomen las diferentes 
decisiones estratégicas antes del inicio del proceso productivo. 
 
 
 
2.12 Análisis y aprobación por los órganos de dirección de la empresa. 
 
Una vez realizada la planificación técnica y económica de la obra, se remitirá a los órganos de 
dirección de la empresa, para su análisis y aprobación. En esta fase se comprobará que los beneficios 
esperados, como mínimo, igualan a los previstos en la fase de adjudicación, haciendo viable la 
ejecución de la obra. En caso de no ser así, gracias al grado de división de los procesos, se podrán 
detectar posibles desviaciones y plantear estrategias de cara a la ejecución de obra. Asimismo la 
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dirección de la empresa tendrá información económica suficiente, para en su caso, renunciar a la  
ejecución de la obra. 
 
 
 
3. Relaciones de la estimación inicial con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 11 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
del Proceso de Ejecución y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 
 
 

RELACIONES DE LA Eci CON OTROS ELEMENTOS 

r1 Relación con el promotor el que recibe el contrato de ejecución de 
obras firmado y el presupuesto de adjudicación. 

r2,r3 Con el Proyecto de Ejecución, donde se recoge la información 
necesaria y se consultan posibles dudas. 

r4, r5 
Relación interna con el departamento de estudios, del que recibe 
la estimación de costes realizada en la adjudicación y se 
intercambia información. 

r6 Relación con el estado del solar y su entorno, comprobando in 
situ accesos, posibles afecciones y servicios. 

r7, r8 Relación con las empresas colaboradoras, a las que se les 
solicitará presupuesto, para realizar la estimación inicial. 

r9, r10, 

Relación con los organismos oficiales en los que se les solicitará 
los permisos necesarios y se tramitará la documentación 
necesaria para el comienzo de obra. (Ayuntamiento, delegación 
de trabajo, etc.) 

r11, r12, 
Relación interna con los órganos de dirección de la empresa, a 
los que se remitirá el informe de la estimación de costes inicial 
para su aprobación. 

 
Tabla 42: Relaciones de la estimación inicial con otros elementos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

La actividad de esta etapa se inicia en la adjudicación, con la decisión de ejecutar la obra objetivo y 
con el encargo de la elaboración de la estimación económica inicial al equipo de producción que 
ejecutará la obra. La estimación económica inicial servirá de elemento regulador para la toma de 
decisiones y definir las estrategias que se llevarán a cabo durante los procesos siguientes. 
 
 
 
 
 
 



Estimación de costes inicial 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

156 
 

r10 

r9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
                                                                      
    
 
 
 
 
 
 
   Fig. 46: Relaciones de la Estimación inicial con otros elementos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
Siendo: 
AAPP: Organismos oficiales. 

Ad: Adjudicación. 

AP: Aprobación. 

DE: Departamento de estudios. 

Eco: Empresas colaboradoras. 

ENT: Estado del solar y su entorno. 

GE: Gerente. 

PE: Proyecto de ejecución. 

Prom.: Promotor. 
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4. Proceso interno de elaboración de la estimación de costes inicial. 
 
Para la participación en la elaboración de la estimación de costes inicial se propone el siguiente 
proceso interno: 
 
 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE ESTIMACIÓN ECONÓMICA INICIAL 

S1 
La obra ha sido adjudicada a la empresa constructora y se ha firmado el contrato de 
ejecución. 

S2 
Se asigna por parte de la dirección de la empresa un equipo de producción que 
ejecutará la obra. 

S3 
El departamento de estudios, a instancias de la gerencia, remite toda la información 
técnica y de costes,  al equipo de producción designado. 

S4 
El técnico responsable de la obra, recopila y analiza la información recibida, (análisis 
del proyecto, clasificación de oficios, etc.). 

S5 Se visita y analiza el entorno de la obra. 
S6 Se elaboran los mapas de procesos y se decide la EIR26. 
S7 Se realizan paquetes homogéneos de recursos. (según mercado) 
S8 Se solicitan precios de los recursos a las empresas colaboradoras. 
S9 Se realiza la programación de la obra. 

S10 Se integra toda la información en el formato correspondiente.  (Anexo 6.5.1) 

S11 
Se comprueba que está toda la documentación oficial necesaria, licencia, permisos de 
trabajo, seguros, etc. 

S12 Se remite el informe a la dirección de la empresa 
S13 Se analiza el informe y se aprueba si procede la estimación económica inicial 

S14 
Queda establecido el marco de referencia que regirá durante la ejecución de los 
procesos y servirá de elemento de control. 

 
Tabla 43: Proceso de participación en la fase estimación económica inicial. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Como elementos resultantes de la fase de estimación económica inicial, de cara al control económico 
hemos de destacar tres documentos: 

1. Presupuesto de adjudicación, donde se establece el marco económico y se fija la venta 
prevista de la operación. 

2. Presupuesto de costes, donde se establece el coste esperado de la producción. 
3. Programación de los procesos, donde se establece el ritmo de los trabajos y se prevé, tanto 

la producción que se ejecutará en cada periodo como el coste esperado. 

 
 
 
 
                                                      
26 Estructura interna de referencia. Se corresponde con la organización del centro de producción, donde se deciden los equipos humanos, 
medios auxiliares e infraestructura a montar para la ejecución de la obra. 
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5. Resultados obtenidos. 
 
Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 
• Establecer el marco de referencia para el control de la obra durante la ejecución de los procesos 

productivos. 
 

• Informar a la dirección de la empresa del resultado esperado al final del proceso constructivo y 
facilitar una herramienta para la toma de decisiones y establecimiento de estrategias. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apartado 6.6  
Gestión de compras de recursos 

Donde se adquieren los recursos necesarios para la ejecución 
de los procesos productivos, teniendo como marco de 
referencia la estimación de costes inicial. 
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1. Antecedentes. 
En el capítulo anterior, donde analizábamos la estimación de costes inicial, previa al inicio de la obra, 
se establecía el marco de referencia para el control económico, estableciendo tres puntos 
fundamentales, para el comienzo de la ejecución de la obra de edificación: 

• La estimación de los costes de los recursos. 
• La obtención del presupuesto de costes global con los márgenes esperados.   
• La programación de los procesos de ejecución. 

 

 
  
Fig. 47: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra. Fuente: Elaboración propia 
 

2. Comienzo de la fase de compras de los recursos. 
 
Una vez designado el equipo de producción que ejecutará la obra, y aprobada la estimación de costes 
inicial, se puede decir desde el punto de vista de la empresa constructora, que tenemos luz verde 
para comenzar los trabajos, para ello previamente habrá que formalizar los siguientes trámites 
legales: 

• Realizar el plan de seguridad y ser aprobado por el coordinador. 
• Aperturar el centro de trabajo 
• Diligenciar libro de visitas de la inspección de trabajo. 
• Diligenciar libro de subcontratación. 
• Firmar el acta de inicio de las obras. 
• Realizar la implantación de obra. 
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A partir de ese momento, dará comienzo la ejecución material de los procesos. Centrándonos, en 
esta tesis, en la gestión económica de la misma, la cual dividíamos en dos apartados, uno dedicado a 
la gestión de la producción, es decir, de la ejecución material de la obra, y otro dedicado a la 
administración, como elemento de registro y fiscalización. Esta fase tendrá como documento 
director, la estimación inicial de costes, junto a la oferta de adjudicación y el proyecto de ejecución. 
 

PE  Proyecto de Ejecución 
COB Contrato de ejecución de obra 
PA Presupuesto de adjudicación 

 
Tabla  44: Siglas de documentos directores. Fuente: elaboración propia 

 
Asimismo, las fases que dan forma al proceso de gestión de la producción son las siguientes: 
 

Ec Estimación de costes inicial. 
Co Compras de los recursos necesarios. 
Al Almacenamiento y custodia de los recursos adquiridos. 
Ep Ejecución de los procesos. 
Cpr Cuantificación de los procesos. 

Tabla 45: Siglas de las fases del proceso de gestión de la producción. Fuente: Elaboración propia 

 
3.  Gestión de compras de recursos. 
 
Esta fase, se encuentra ubicada en el intervalo temporal [t5-t6] y en ella la dirección de la empresa ha 
aprobado la estimación económica inicial20 y ha autorizado el comienzo de las obras. Su objetivo es 
adquirir los recursos necesarios para materializar los distintos procesos productivos. Para ello deberá 
realizar las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 46: Tareas de la gestión de compras. Fuente: Elaboración propia 
 

                                                      
20 Recordemos que en la estimación económica inicial, se han realizado los mapas de procesos de ejecución y los mapas de procesos básicos, 
donde se han identificado los recursos necesarios. 

Gestión de compras de recursos 
1. Estudio del contrato. 

2. Estudio y análisis del proyecto. 
3. Identificación de los recursos necesarios. 
4. Elaboración de paquetes homogéneos de recursos 

5. Elaboración de la solicitud de compras 

6. Realización de las peticiones de oferta 

7. Recepción y análisis de las ofertas recibidas 

8. Elaborar el comparativo de ofertas. 

9. Elección de la empresa colaboradora 

10. Firma del contrato con la empresa colaboradora 
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3.1 Estudio del contrato. 
 
El técnico responsable de la gestión de la obra estudiará el contrato de ejecución de obra con el 
promotor, en este caso, destacando aquellas condiciones contractuales, de índole económico, que 
fueran susceptibles de ser incluidas en el contrato con la empresa colaboradora y, por tanto, en la 
petición de precio, para que sea considerada en la oferta que posteriormente realizará.  Puede haber 
consideraciones de diversa índole, pero destacaremos las siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 47: Consideraciones económicas del contrato. Fuente: elaboración propia 
 
 
3.2  Estudio y análisis del proyecto. 
 
El técnico responsable, junto con su equipo de obra, realizará una revisión del proyecto, donde 
estudiara la tipología de la obra, los elementos singulares de la misma, así como de los requisitos de 
calidad y características de los recursos a emplear, que habrán de ser incluidos en la solicitud de 
compra, para que los recursos ofertados se correspondan con los requisitos del proyecto. 
 
 
3.3  Identificación de los recursos necesarios. 
 
En esta fase, nos apoyaremos en los trabajos anteriormente realizados, el mapa de procesos básicos 
y la cuantificación de dichos procesos. En el mapa de procesos básicos, estos han sido caracterizados 
y definidos y en la cuantificación hemos obtenido la cantidad de recurso necesaria en cada proceso, 
pero para realizar la gestión de compras necesitamos tener datos globales y concretos para cada 
recurso; para ello utilizaremos el sistema de codificación de los recursos y un programa informático, 
gracias a los cuales podremos obtener los siguientes informes de recursos. 

• Procesos básicos ordenados por códigos. 
• Procesos básicos ordenados por código y proceso de ejecución en que interviene. 

 
3.3.1 Procesos básicos ordenados por códigos. 
 
Gracias a este informe, (Anexo 6.6.1), podemos obtener la cantidad de recursos necesarios de cada 
tipo, el coste global estimado para la compra, así como el porcentaje en que interviene su valoración 
en la estimación de coste inicial, información que podemos utilizar para destacar los recursos que 

Consideraciones económicas del contrato 
1. Contrato a medición abierta o cerrada. 

2. Tanto por ciento de retención en cada certificación. 
3. Forma de pago y posible entrega de avales. 
4. Plazo de ejecución. 
5. Certificaciones o sellos de calidad requeridos. 

6. Pólizas de seguro requeridas. 
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por su mayor relevancia, requerirán más atención a la hora de contratar. Este informe nos permitirá 
realizar las peticiones de oferta, con conocimiento del volumen necesario.  
 
 
PROCESOS BÁSICOS ORDENADOS POR CÓDIGO   
COSTES POR PROCESOS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE %  
 
PB N1  *00 RECURSOS HUMANOS 
PB N2  *0005 PEONES 
PB N3  *000510 PEONES ORDINARIOS 
 
*0005103005       1.934,88 h    Peón ordinario construcción.                                     15,00 29.023,20 2,07  
 
PB N2  *0010 OFICIALES 
PB N3  *001010 OFICIALES DE 1ª 
 
*0010103005      1.934,88 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,00 34.827,84 2,48 
  
PB N1  *10 MATERIALES 
PB N2  *1004 ÁRIDOS Y TIERRAS 
PB N3  *100450 GRAVAS 
 
*1004503005    366,44 m3  Grava limpia                                                     16,00 5.863,04 0,42  
 
PB N2  *1005 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
PB N3  *100500 ACEROS 
 
*1005003050    25.203,98 m2  Mallazo electrosoldado me b 500 s 15x15x5                        0,98 24.699,90 1,76  
 
 

 
 

Tabla 48: Procesos básicos ordenados por código. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
3.3.2  Procesos básicos ordenados por código y proceso de ejecución en que interviene. 
 
En este informe (6.6.2), obtenemos para cada recurso, la cantidad con la que interviene en cada 
proceso, que conjuntamente con la programación de los procesos, nos servirá para realizar una 
planificación correcta de suministros, facilitando, llegado el momento de hacer el pedido el saber 
qué cantidad de recurso hay que pedir en cada momento, evitando así el tener acopiados demasiado 
tiempo un material o que llegado el momento de ejecutar el proceso este no esté aún en obra. Por lo 
que nos será útil para realizar los pedidos con suficiente antelación, teniendo en cuenta los plazos de 
fabricación y suministro que la empresa colaboradora nos pudiera indicar. Asimismo nos facilitara 
llegado el momento de hacer el pedido el saber qué cantidad de recurso hay que pedir en cada 
momento. 
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PROCESOS BÁSICOS  ORDENADOS POR CÓDIGO Y PROCESO DE EJECUCIÓN EN QUE 
INTERVIENE.  
 
COSTES POR PROCESOS                                               
CÓDIGO       UNIDAD   Proceso                                                                                                                 Qu1       Qu2 Qu Cu Cc 
 
*1004503005    m3   GRAVA LIMPIA                                                      
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          85,620 1,000 85,620 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          152,480 1,000 152,480 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          128,340 1,000 128,340 
  _______________________________________  
 366,440 16,00 5.863,04 
  

Tabla 49: Procesos básicos ordenados por código y proceso de ejecución en que interviene. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Por tanto con los informes anteriores hemos obtenido una información fundamental para la gestión 
de compras, y por ende para intentar obtener precios más competitivos, dado que si la información 
que le llega a la empresa colaboradora que ha de ofertar, está  claramente detallada, eliminará 
posibles incertidumbres que encarezcan el recurso. 

• Cantidad global necesaria de cada recurso. 
• Coste global previsto del recurso. 
• Cantidad con la que cada recurso interviene en cada proceso, para planificar suministros. 

 
 
3.4  Elaboración de paquetes homogéneos de recursos. 
 
En las fases anteriores, hemos aislados dos datos necesarios para realizar la compra, el tipo de 
recurso y la cantidad necesaria del mismo. En este paso habremos de agruparlos por naturaleza, en 
paquetes, según se oferten en los mercados por las empresas colaboradoras, para poder remitirles la 
petición de ofertas. Esta fase requiere cierto conocimiento del sector, dado que habrá que mandar la 
petición de ofertas a aquellas empresas que ciertamente vendan el producto requerido. Como 
ejemplos habituales podemos citar los siguientes: 
 

• Hormigones, morteros y bombeos. 
• Encofrados y ferralla, mano de obra y materiales. 
• Movimiento de tierras. 
• Mano de obra de albañilería.  
• Electricidad, materiales y mano de obra. 
• Fontanería, materiales y mano de obra. 
• Solerías cerámicas y alicatados. 
• Suministros de ferretería. 

 
Estos paquetes deben realizarse hasta cubrir todos los recursos necesarios para la ejecución de los 
procesos y dependerán de las estrategias de compras del responsable de dichos procesos. 
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3.5  Elaboración de la solicitud de compras. 
 
Una vez concluidos los pasos anteriores, el responsable de los procesos, redactará y enviará las 
solicitudes de compras al departamento de compras, (Anexo 6.6.3), si lo hubiera en la empresa, para 
que colabore en la petición de ofertas, dado que al tener centralizado las compras de toda la 
empresa, puede obtener mejores precios por cantidades globales de recursos adquiridos por la 
empresa, o regularidad en la relación con una empresa colaboradora. En ella han de especificarse y 
caracterizarse los procesos básicos a adquirir, indicando la cantidad y coste inicial estimado. Si fuera 
necesario se acompañará de planos o detalles que faciliten comprender las características del 
recurso. 
Se elaborará una solicitud de compra, por cada paquete de recursos, que se caracterizó en el paso 
anterior. El modelo que se propone será normalizado por la empresa y ha de indicar como mínimo 
los siguientes datos: 
 

• Nombre de la obra. 
• Código asignado por la empresa a la obra. 
• Fecha de solicitud. 
• Número de solicitud, dentro de la obra. 
• Código del proceso básico. 
• Cantidad (Qc), a adquirir. 
• Coste unitario (Cu), de la estimación inicial aprobada. 
• Coste global (Cc), del recurso a adquirir. 
• Coste total e la operación de compra del paquete. 
• Lugar de entrega, (dirección de la obra o almacén). 
• Identificación posibles empresas colaboradoras. 
• Observaciones a considerar en el pedido, (plazos, tipo de vehículos, etc.) 
• Firmas de los técnicos de obra. 
• Visto bueno del delegado o jefe de grupo. 

 
 
 
3.6  Realización de las peticiones de oferta. 
 
En esta fase, identificaremos las posibles empresas colaboradoras, en coordinación con el 
departamento de compras para no duplicar esfuerzos, y en base a la solicitud de compras realizada, 
se les remitirá por escrito, la petición de oferta de los recursos necesarios (Anexo 6.6.4). Este proceso 
de identificación de las empresas colaboradoras, requerirá un proceso previo de evaluación de las 
mismas, en base a experiencias anteriores con ellas o por referencias de profesionales del sector. 
En esta tesis se propone el realizar como mínimo cinco peticiones de oferta por cada paquete de 
recursos realizado, para así obtener un abanico representativo de los precios del mercado en ese 
momento. En esta petición de oferta se indicarán los siguientes puntos: 
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• Datos de la empresa colaboradora. 
• Nombre de la obra. 
• Código asignado por la empresa a la obra. 
• Fecha de solicitud. 
• Código del proceso básico. 
• Cantidad (Qc), a adquirir. 
• Lugar de entrega, (dirección de la obra o almacén). 
• Observaciones a considerar en el pedido, (plazos, tipo de vehículos, etc.) 
• Firmas de los técnicos de obra. 

 
 
 
3.7  Recepción y análisis las ofertas recibidas. 
 
Una vez recibidas las ofertas solicitadas a las empresas colaboradoras, se analizarán para comprobar 
los siguientes puntos. 

• El material o servicio se corresponde con el solicitado. 
• El material o servicio cumple con los requisitos técnicos exigidos en el proyecto. 
• La empresa colaboradora puede cumplir con los requisitos de suministro solicitados, de 

plazos y cantidades. 
• La forma de pago requerida por la empresa colaboradora se ajusta a las posibilidades de la 

empresa peticionaria. 

Una vez analizada la oferta y aclaradas con la empresa colaboradora las posibles dudas, la oferta se 
admitirá en el proceso de selección. 
 
 
 
3.8  Elaboración el comparativo de ofertas. 
 
Analizadas las ofertas, comprobado que se ajustan a lo requerido, y que todas son homogéneas, se 
procederá a realizar el comparativo de ofertas, (Anexo 6.6.5), donde se contrastarán los precios de 
los recursos ofertados por las empresas colaboradoras, así como las condiciones de pago y demás 
requisitos planteados por estas. 
 
 
 
 
 
3.9  Elección de la empresa colaboradora. 
 
De las cinco ofertas incluidas en el comparativo, se propone seleccionar tres, para pedirles que 
reconsideren su oferta a la baja, una vez transcurrido el plazo y recibidas las nuevas ofertas, se 
vuelve a realizar el comparativo, con estas tres empresas, eligiendo entre ellas la que  mejor precio y 
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más garantías ofrezca. Esta elección se propondrá a la gerencia y al departamento de compras para 
su aprobación y formalización  del contrato. 
Esta comparación, no solo se realizará entre las ofertas solicitadas a las empresas colaboradoras, sino 
que se comparará también con los costes de la estimación inicial, con lo que obtendremos un 
indicador de la gestión de contratación. 
 
 

MC= 𝐶𝐶−𝐶𝐶
𝐶𝐶

*100 
 
 
Ecuación 4: Indicador de la desviación porcentual en producción en %. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
Co= Coste global ofertado del paquete en €. 
Ce= Coste global estimado inicialmente del paquete en €. 
Mc= Índice de mejora en la gestión de contratación en %l. 
 
 
 
3.10  Firma del contrato con la empresa colaboradora. 
 
Aprobada por la gerencia, la empresa colaboradora seleccionada, se procederá a la redacción y firma 
del contrato. Como se ha indicado en apartados anteriores, en el se deberían reflejar las mismas 
exigencias que figuran en el contrato de ejecución de obra, entre la constructora principal y la 
promotora. No obstante dependiendo del tipo de suministro o servicio en cuestión, podemos 
destacar las siguientes tipologías de contratos. 
 
 

• De suministro de materiales. 
• De mano de obra. 
• De alquiler de maquinaria o elementos. 
• De mano de obra y materiales 
• De instalaciones. 
• De servicios. 

 

Cada contrato deberá de analizarse para que su tipología y clausulas se ajusten al proceso de 
ejecución objeto del mismo. 
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4. Relaciones de la gestión de compras con los otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 2 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
del proceso de compras y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 
 
 

RELACIONES DE LA Co CON OTROS ELEMENTOS 

r1 Relación con el promotor del que recibe el contrato de ejecución 
de obras firmado y el presupuesto de adjudicación. 

r2,r3 Con el Proyecto de Ejecución, donde se recoge la información 
necesaria y se consultan posibles dudas. 

r4, r5 Relación interna con la estimación de costes inicial de donde 
recibe los costes de referencia. 

r6 Relación con el estado del solar y su entorno, comprobando in 
situ el estado y situación de accesos. 

r7, r8 
Relación interna con el departamento de compras, al que se le 
envía la solicitud de compras, y del que se recibe posibles 
empresas colaboradoras. 

r9, r10 Relación con los mercados, donde localizará las empresas 
colaboradoras. 

r11, r12 Relación con las empresas colaboradoras, a las que se les 
solicitará presupuestos y de las que los recibe. 

r13, r14, 
Relación interna con el departamento económico financiero que 
fijará la modalidad de pago tipo, y autoriza posibles cambios en la 
modalidad de pago. 

r15 
Relación interna con el equipo de producción que emitirá las 
peticiones de ofertas y recibirá las recibirá, elaborando el 
comparativo de ofertas 

r16 Relación interna con los órganos de dirección que estudiará y 
aprobará el comparativo de ofertas. 

r17 
Relación interna con el departamento jurídico que elaborará y 
gestionará el contrato con la empresa colaboradora seleccionada, 
remitiéndolo una vez firmado al equipo de producción 

 
 
 

Tabla 50: Relaciones de la gestión de compras con otros elementos. Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 
La actividad de esta etapa se inicia tras la  aprobación de la estimación económica inicial, siendo esta 
el marco de referencia para efectuar la compra de todos los recursos.  
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r8 
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r9 

r14 

r13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
                                                                      
    
 
 
 
 

 
 

Fig. 48: Relaciones de la gestión de compras con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

AP: Aprobación. 
CCo: Comparativo de compras 
Dco: Departamento de compras. 
Def: Departamento económico financiero. 
Dj: Departamento jurídico. 
Eci: Estimación de costes inicial 
EECC: Empresas colaboradoras. 
ENT: Estado del solar y su entorno. 
GE: Gerente. 
Mer: Mercados. 
PE: Proyecto de ejecución. 
Prom.: Promotor. 
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5. Proceso interno de compras. 
 
Para la participación en la licitación proponemos el siguiente proceso interno: 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE COMPRAS 

s1 
El estudio de costes inicial ha sido aprobado, estableciéndose el marco de referencia 
de los costes de los recursos a adquirir. 

s2 
El técnico de obra en base al estudio de costes inicial, con los procesos de ejecución 
desagregados en procesos básicos, y a las especificaciones del proyecto, realizará 
paquetes homogéneos de recursos. 

s3 
El técnico de obra, elaborará y remitirá las solicitudes de compras, según los paquetes 
homogéneos de recursos, al departamento de compras. 

s4 
El departamento de compras propondrá al técnico de obra posibles empresas 
colaboradoras, y el técnico de obra a su vez localizará empresas colaboradoras en los 
mercados. 

s5 
Localizadas las empresas colaboradoras adecuadas, se les remitirá la petición de 
oferta. 

S6 El técnico de obra recibirá las ofertas, analizándolas homogeneizándolas. 

S7 
Una vez homogeneizadas las ofertas, el técnico de obra, elaborará el comparativo de 
ofertas. 

S8 
El técnico de obra remitirá a los órganos de dirección el comparativo de ofertas, 
proponiendo una empresa colaboradora. 

S9 
Los órganos de dirección, una vez comprobado que los costes obtenidos se ajustan a 
los esperados en la estimación inicial, autorizan la compra. 

S10 El departamento jurídico redactará el contrato, y lo remitirá a las partes para su firma. 

S11 
Una vez firmado y en poder del técnico de obra, se podrá proceder a realizar los 
pedidos de los recursos. 

 
 

Tabla 51: Proceso de participación en la fase de compras. Fuente: elaboración propia 
 
 
Como elementos resultantes de la fase de compras, de cara al control económico hemos de destacar 
tres documentos: 

1. Estimación de costes inicial, como marco de referencia. 
2. Comparativo de ofertas recibidas. 
3. Contrato con la empresa colaboradora. 
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6. Resultados obtenidos. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 
• Adquirir los recursos necesarios, para la ejecución de los procesos productivos, teniendo como 

marco de referencia el estudio de coste inicial.  
 

• Formalizar la relación comercial entre el constructor y las empresas colaboradoras, mediante la 
firma del contrato. 
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ANEXO 6.6.1 
Procesos básicos ordenados por códigos. 
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PROCESOS BÁSICOS ORDENADOS POR CÓDIGO   
COSTES POR PROCESOS                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE %  
 
PB N1  *00 RECURSOS HUMANOS 
PB N2  *0005 PEONES 
PB N3  *000510 PEONES ORDINARIOS 
 
*0005103005       1.934,88 h    Peón ordinario construcción.                                     15,00 29.023,20 2,07  
 
PB N2  *0010 OFICIALES 
PB N3  *001010 OFICIALES DE 1ª 
 
*0010103005      1.934,88 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,00 34.827,84 2,48 
  
PB N1  *10 MATERIALES 
PB N2  *1004 ÁRIDOS Y TIERRAS 
PB N3  *100450 GRAVAS 
 
*1004503005    366,44 m3  Grava limpia                                                     16,00 5.863,04 0,42  
 
PB N2  *1005 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
PB N3  *100500 ACEROS 
 
*1005003050    25.203,98 m2  Mallazo electrosoldado me b 500 s 15x15x5                        0,98 24.699,90 1,76  
PB N3  *100500 BOVEDILLAS Y BLOQUES 
 
 
*1005053100    21.779,11 m2  Aligeramiento con bloque aligerante forjado reticular   4,64 101.055,07 7,21  
 
PB N3  *100515 HORMIGONES 
 
*1005153005    28,17 m3  Hormigón HM-20                                                   31,20 878,90 0,06  
 
*1005153140    7.077,41 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa, suministrado                            37,25 263.633,52 18,81  
 
PB N3  *100590 VARIOS 
 
*1005903005    1.852,00 u   Base plástica embebida en el forjado                             0,36 666,72 0,05  
 
*1005903010    76,00 u  Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q de poliamida de alta  135,80 10.320,80 0,74  
 
*1005903015    148,00 u   Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con tubo de 60x60x3 mm        54,81 8.111,88 0,58  
 
*1005903030    555,71 m    Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad 0,14 77,80 0,01  
 
*1005903035    1.111,49 m    Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno de alta tenacidad 0,34 377,91 0,03  
 
*1005903040    423,30 u  Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero               16,73 7.081,81 0,51  
 
*1005903045    423,30 u  Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero        4,79 2.027,61 0,14  
 
*1005903050    423,30 u  Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-p 16,71 7.073,34 0,50  
 
PB N2  *1015 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
PB N3  *101580 PROCESOS ESPECIALES 
 
*1015803005    7.219,00 m  Junta perimetral de pe                                           0,45 3.248,55 0,23 
  
 
PB N2  *1016 AGLOMERANTES Y MORTEROS 
PB N3  *101605 CEMENTOS 
 
 
*1016203005    208.052,14 Kg   CEMENTO EN SACOS                                                 0,08 16.644,17 1,19  
 
PB N3  *101620 LECHADAS 
 
*1016203010    344,93 Kg   LECHADA DE CEMENTO                                               0,14 48,29 0,00  
 
PB N3  *101625 MORTEROS 
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*1016253005    422,40 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    37,62 15.890,69 1,13  
 
*1016253010    7,83 m3  MORTERO HIDROFUGADO 1:8                                          31,50 246,65 0,02  
 
PB N2  *1020 FABRICAS 
PB N3  *102020 LADRILLOS 
 
*1020203005    31.207,84 u   LADRILLO HUECO DOBLE DE 9                                        0,07 2.184,55 0,16  
 
PB N2  *1055 REVESTIMIENTOS 
PB N3  *105550 SUELOS Y PAVIMENTOS 
 
 
*1055503005    340,21 m2  SOLERÍA DE BALDOSA CERÁMICA PRENSADA, 14 X 28, E= 10 MM,       4,00 1.360,84 0,10  
 
*1055503015    234,43 m  ZABALETA                                                         0,64 150,04 0,01  
 
PB N3  *105580 PROCESOS ESPECIALES 
 
*1055803005    352,11 m  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                3,50 1.232,39 0,09  
 
PB N1  *60 SUBCONTRATAS 
PB N2  *6010 ESTRUCTURAS 
PB N3  *601020 MAQUINARIA 
 
*6010203005    5.759,55 m3  BOMBEO DE HORMIGÓN                                               2,80 16.126,74 1,15  
 
PB N3  *601070 PROCESOS MIXTOS 
 
*6010703001    831,91 m3  MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO                                12,00 9.982,92 0,71  
 
*6010703005    21.040,44 m2  MO ESTRUCTURA RETICULAR I/MAT.COMPLEMENTARIO                   13,85 291.410,09 20,79  
 
*6010703100    650.591,60 kg   ACERO FERRALLADO Y COLOCADO                                      0,68 442.402,29 31,56  
 
 
PB N2  *6015CUBIERTAS 
PB N3  *601500 RECURSOS HUMANOS 
 
*6015003005    12.429,31 m2  MO. COLOCACIÓN  DE CAPA DE MORTERO                               1,00 12.429,31 0,89  
 
*6015003010    6.604,83 m2  MANO DE OBRA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES                          0,95 6.274,59 0,45  
 
*6015003020    348,98 m3  EXTENDIDO DE GRAVA                                               0,86 300,12 0,02  
 
 
PB N3  *601570 PROCESOS MIXTOS 
 
*6015703005    6.604,83 m2  PINTURA OXIASFALTO                                               0,83 5.482,01 0,39  
 
*6015703010    1.479,28 m3  HORMIGÓN ALIGERADO                                               0,97 1.434,90 0,10  
 
*6015703015    6.604,83 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm           5,97 39.430,84 2,81  
 
6015703020    2.326,51 m2  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 4,23 9.841,14 0,70    
    
*6015703025    2.326,51 m2  TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                        0,83 1.931,00 0,14  
 
*6015703030    69,00 u   CAZOLETA                                                         6,00 414,00 0,03  
 
PB N2  *6055 TERMINACIONES 
PB N3  *605500 RECURSOS HUMANOS 
 
*6055003005    185,56 m2  MO COLOCACIÓN DE SOLERÍA                                         12,74 2.364,03 0,17  
 
*6055003010    223,26 m   COLOCACIÓN DE ZABALETA                                           3,00 669,78 0,05  
 
*6055003025    335,34 m  MO. DE COLOCACIÓN DE BORDILLO                                    4,80 1.609,63 0,11  
 
*6055703005    3.954,40 m2  TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE CUARZO CORINDÓN                       3,00 11.863,20 0,85  
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PB N1  *65 SERVICIOS INFORMACIONALES 
PB N2  *6510 SERVICIOS TÉCNICOS 
PB N3  *651035 ENSAYOS 
 
*6510353005    125,00 u   ENSAYO RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE HORMIGÓN                      66,34 8.292,50 0,59  
 
*6510353010    125,00 u   ENSAYO DE CONSISTENCIA DE HORMIGÓN                               2,00 250,00 0,02  
 
*6510353015    10,00 u  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                           250,00 2.500,00 0,18  
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RECURSOS ORDENADOS POR CÓDIGO Y PROCESO DE EJECUCIÓN EN QUE INTERVIENE.  
COSTES POR PROCESOS                                               
CÓDIGO       UNIDAD   Proceso                                                                                                                 Qu1       Qu2 Qu Cu Cc 
 
*1004503005    m3   GRAVA LIMPIA                                                      
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          85,620 1,000 85,620 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          152,480 1,000 152,480 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          128,340 1,000 128,340 
  _______________________________________  
 366,440 16,00 5.863,04 
*1005003050    m2   MALLAZO ELECTROSOLDADO ME b 500 S 15x15x5                         
1030053005    u Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  799,600 1,000 799,600 
1030053010    u  Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   787,860 5,000 3.939,300 
1030053015    u  Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  791,810 1,000 791,810 
1030053020    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 394,630 1,000 394,630 
1030053030    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         657,920 1,000 657,920 
1030053035    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         629,140 1,000 629,140 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 616,400 5,000 3.082,000 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 617,770 5,000 3.088,850 
1030053050    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        657,920 1,000 657,920 
1030053055    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        629,140 1,000 629,140 
1030053070    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         633,670 1,000 633,670 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         639,460 1,000 639,460 
1030053080    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 541,850 5,000 2.709,250 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 546,380 5,000 2.731,900 
1030053090    u  Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         633,670 1,000 633,670 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         639,460 1,000 639,460 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          633,670 1,000 633,670 
1030053105    u  Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         639,460 1,000 639,460 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               633,670 1,000 633,670 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               639,460 1,000 639,460 
  _______________________________________  
 25.203,980 0,98 24.699,90 
*1005053100    m2   ALIGERAMIENTO CON BLOQUE ALIGERANTE FORJADO  
 RETICULAR             
1030053005    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  666,300 1,000 666,300 
1030053010    u Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   656,540 5,000 3.282,700 
1030053015    u  Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  659,840 1,000 659,840 
1030053020    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 328,860 1,000 328,860 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         575,680 1,000 575,680 
1030053035    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         550,490 1,000 550,490 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 539,350 5,000 2.696,750 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 540,550 5,000 2.702,750 
1030053050    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        548,270 1,000 548,270 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        550,500 1,000 550,500 
1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         554,460 1,000 554,460 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         559,520 1,000 559,520 
1030053080    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 474,120 5,000 2.370,600 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 478,090 5,000 2.390,450 
1030053090    u  Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         554,460 1,000 554,460 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         559,520 1,000 559,520 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          554,460 1,000 554,460 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         559,520 1,000 559,520 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               554,460 1,000 554,460 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               559,520 1,000 559,520 
  _______________________________________  
 21.779,110 4,64 101.055,07 
*1005153005    M3   HORMIGÓN HM-20                                                    
1510203020    u    Construcción de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 28,170 1,000 28,170 
  _______________________________________  
 28,170 31,20 878,90 
*1005153140    m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                             
1000203005    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 3                     49,910 1,000 49,910 
1000203010    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 3                  24,230 1,000 24,230 
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1000203015    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 3                  24,230 1,000 24,230 
1000203020    u  Construcción de pilares de planta tercera bloque 3                  24,230 1,000 24,230 
1000203025    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 3                   24,230 1,000 24,230 
1000203030    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 3                   24,230 1,000 24,230 
1000203035    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 3                    24,230 1,000 24,230 
1000203040    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 3                  17,450 1,000 17,450 
1000203045    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 1            44,300 1,000 44,300 
1000203050    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 2            40,410 1,000 40,410 
1000203055    u  Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 1         24,690 1,000 24,690 
1000203060    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 2         19,790 1,000 19,790 
1000203065    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 1         24,690 1,000 24,690 
1000203070    u  Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 2         19,790 1,000 19,790 
1000203075    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 1         24,690 1,000 24,690 
1000203080    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 2         19,790 1,000 19,790 
1000203085    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 1          24,690 1,000 24,690 
1000203090    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 2          19,790 1,000 19,790 
1000203095    u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 1          24,690 1,000 24,690 
1000203100    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 2          19,790 1,000 19,790 
1000203105    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 1           24,690 1,000 24,690 
1000203110    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 2           19,790 1,000 19,790 
1000203115    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 1            32,760 1,000 32,760 
1000203120    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 2            36,840 1,000 36,840 
1000203125    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 1         18,060 1,000 18,060 
1000203130    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 2         16,810 1,000 16,810 
1000203135    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 1         17,730 1,000 17,730 
1000203140    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 2         15,950 1,000 15,950 
1000203145    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 1         17,570 1,000 17,570 
1000203150    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 2         15,680 1,000 15,680 
1000203155    u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 1          17,570 1,000 17,570 
1000203160    u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 2          15,680 1,000 15,680 
1000203165    u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 1          17,570 1,000 17,570 
1000203170    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 2          15,680 1,000 15,680 
1000203175    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 1           17,570 1,000 17,570 
1000203180    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 2           15,680 1,000 15,680 
1000203185    u  Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 1         17,570 1,000 17,570 
1000203190    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 2         15,680 1,000 15,680 
1000203195    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 1          17,570 1,000 17,570 
1000203200    u  Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 2          15,680 1,000 15,680 
1030053005    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  173,250 1,000 173,250 
1030053010    u   Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   170,700 5,000 853,500 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  171,560 1,000 171,560 
1030053020    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 89,780 1,000 89,780 
1030053025    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               12,850 1,000 12,850 
1030053030    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         149,680 1,000 149,680 
1030053035    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         162,520 1,000 162,520 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 140,230 5,000 701,150 
1030053045    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 140,540 5,000 702,700 
1030053050    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        149,680 1,000 149,680 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        143,140 1,000 143,140 
1030053060    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      13,490 1,000 13,490 
1030053065    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      13,490 1,000 13,490 
1030053070    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         144,170 1,000 144,170 
1030053075    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         145,480 1,000 145,480 
1030053080    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 123,270 5,000 616,350 
1030053085    u Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 124,300 5,000 621,500 
1030053090    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         144,170 1,000 144,170 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         145,480 1,000 145,480 
1030053100    u  Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          144,170 1,000 144,170 
1030053105    u  Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         145,480 1,000 145,480 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               144,170 1,000 144,170 
1030053115    u  Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               145,480 1,000 145,480 
1030053120    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      13,490 1,000 13,490 
1030053125    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      13,490 1,000 13,490 
1510203020    u    Construcción de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 415,210 1,000 415,210 
  _______________________________________  
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 7.077,410 37,25 263.633,52 
*1005903005    u   BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL FORJADO                              
1030053005    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  54,000 1,000 54,000 
1030053010    u  Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   54,000 5,000 270,000 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  54,000 1,000 54,000 
1030053020    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 31,000 1,000 31,000 
1030053025    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               6,000 1,000 6,000 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         47,000 1,000 47,000 
1030053035    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         45,000 1,000 45,000 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 45,000 5,000 225,000 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 45,000 5,000 225,000 
1030053050    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        47,000 1,000 47,000 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        45,000 1,000 45,000 
1030053060    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      6,000 1,000 6,000 
1030053065    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      6,000 1,000 6,000 
1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         38,000 1,000 38,000 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         38,000 1,000 38,000 
1030053080    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 46,000 5,000 230,000 
1030053085    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 49,000 5,000 245,000 
1030053090    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         38,000 1,000 38,000 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         38,000 1,000 38,000 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          38,000 1,000 38,000 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         38,000 1,000 38,000 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               38,000 1,000 38,000 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               38,000 1,000 38,000 
1030053120    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      6,000 1,000 6,000 
1030053125    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      6,000 1,000 6,000 
  _______________________________________  
 1.852,000 0,36 666,72 
*1005903010    u   Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q de poliamida de alta   
1090053005    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 3                                                   16,000 1,000 16,000 
1090053010    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 1                                          16,000 1,000 16,000 
1090053015    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 2                                          16,000 1,000 16,000 
1090053020    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 1                                          15,000 1,000 15,000 
1090053025    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 2                                          13,000 1,000 13,000 
  _______________________________________  
 76,000 135,80 10.320,80 
1005903015    u   Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m con tubo de 60x60x3 mm         
1090053005    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 3                                                   32,000 1,000 32,000 
1090053010    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 1                                          32,000 1,000 32,000 
1090053015    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 2                                          32,000 1,000 32,000 
1090053020    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 1                                          24,000 1,000 24,000 
1090053025    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 2                                          28,000 1,000 28,000 
  _______________________________________  
 148,000 54,81 8.111,88 
*1005903030    m    Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad  
1090053005    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 3                                                   136,150 1,000 136,150 
1090053010    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 1                                          111,060 1,000 111,060 
1090053015    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 2                                          113,740 1,000 113,740 
1090053020    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 1                                          87,560 1,000 87,560 
1090053025    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 2                                          107,200 1,000 107,200 
  _______________________________________  
 555,710 0,14 77,80 
*1005903035    m    Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno de alta tenacidad  
1090053005    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 3                                                   272,310 1,000 272,310 
1090053010    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 1                                          222,110 1,000 222,110 
1090053015    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 2                                          227,490 1,000 227,490 
1090053020    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 1                                          175,100 1,000 175,100 
1090053025    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 2                                          214,480 1,000 214,480 
  _______________________________________  
 1.111,490 0,34 377,91 
*1005903040    u  Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero                
1090103005    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 3                                             151,200 1,000 151,200 
1090103010    u    montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 1                                   121,800 1,000 121,800 
1090103015    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 2                                   121,800 1,000 121,800 
1090103020    u    montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 1                                    13,800 1,000 13,800 
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1090103025    u    montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 2                                    14,700 1,000 14,700 
  _______________________________________  
 423,300 16,73 7.081,81 
*1005903045    u   Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero         
1090103005    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 3                                             151,200 1,000 151,200 
1090103010    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 1                                   121,800 1,000 121,800 
1090103015    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 2                                   121,800 1,000 121,800 
1090103020    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 1                                    13,800 1,000 13,800 
1090103025    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 2                                    14,700 1,000 14,700 
  _______________________________________  
 423,300 4,79 2.027,61 
*1005903050    u   Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-p  
1090103005    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 3                                             151,200 1,000 151,200 
1090103010    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 1                                   121,800 1,000 121,800 
1090103015    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 2                                   121,800 1,000 121,800 
1090103020    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 1                                    13,800 1,000 13,800 
1090103025    u    Barandillas bloque 1 modulo 2                                    14,700 1,000 14,700 
  _______________________________________  
 423,300 16,71 7.073,34 
*0010103005      h   Oficial 1ª construcción.                                          
1090053005    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 3                                                   289,330 1,000 289,330 
1090053010    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 1                                          237,980 1,000 237,980 
1090053015    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 2                                          243,740 1,000 243,740 
1090053020    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 1                                          212,660 1,000 212,660 
1090053025    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 2                                          227,900 1,000 227,900 
1090103005    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 3                                             173,290 1,000 173,290 
1090103010    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 1                                   141,350 1,000 141,350 
1090103015    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 2                                   144,770 1,000 144,770 
1090103020    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 1                                   127,370 1,000 127,370 
1090103025    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 2                                   136,490 1,000 136,490 
  _______________________________________  
 1.934,880 18,00 34.827,84 
 
 
*1015803005    m  JUNTA PERIMETRAL DE PE                                            
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          552,100 1,000 552,100 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          1.064,800 1,000 1.064,800 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          895,950 1,000 895,950 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            68,970 1,000 68,970 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             75,900 1,000 75,900 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            211,530 1,000 211,530 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         4.349,750 1,000 4.349,750 
  _______________________________________  
 7.219,000 0,45 3.248,55 
*1016203005    kg   CEMENTO EN SACOS                                                  
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          17.120,300 1,000 17.120,300 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          30.497,040 1,000 30.497,040 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          25.667,750 1,000 25.667,750 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            1.975,050 1,000 1.975,050 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             2.173,500 1,000 2.173,500 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            6.057,450 1,000 6.057,450 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         124.561,050 1,000 124.561,050 
  _______________________________________  
 208.052,140 0,08 16.644,17 
*1016203010    kg   LECHADA DE CEMENTO                                                
1510203005    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 3 70,560 1,000 70,560 
1510203010    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 2  72,450 1,000 72,450 
1510203015    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 1 201,920 1,000 201,920 
  _______________________________________  
 344,930 0,14 48,29 
*1016253005    m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          22,830 1,000 22,830 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          40,670 1,000 40,670 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          34,220 1,000 34,220 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            2,110 1,000 2,110 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             144,900 1,000 144,900 
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1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            8,070 1,000 8,070 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         166,080 1,000 166,080 
1510203020    u    Construcción de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 3,520 1,000 3,520 
  _______________________________________  
 422,400 37,62 15.890,69 
*1016253010    m3   MORTERO HIDROFUGADO 1:8                                           
1510203005    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 3 3,510 1,000 3,510 
1510203010    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 2  2,350 1,000 2,350 
1510203015    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 1 1,970 1,000 1,970 
  _______________________________________  
 7,830 31,50 246,65 
*1020203005    u   LADRILLO HUECO DOBLE DE 9                                         
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          2.568,040 1,000 2.568,040 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          4.574,560 1,000 4.574,560 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          3.850,170 1,000 3.850,170 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            296,260 1,000 296,260 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             326,030 1,000 326,030 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            908,620 1,000 908,620 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         18.684,160 1,000 18.684,160 
  _______________________________________  
 31.207,840 0,07 2.184,55 
*1055503005    m2   SOLERÍA DE BALDOSA CERÁMICA PRENSADA, 14 X 28, E= 10 MM,  
1510203005    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 3 65,840 1,000 65,840 
1510203010    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 2  72,450 1,000 72,450 
1510203015    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 1 201,920 1,000 201,920 
  _______________________________________  
 340,210 4,00 1.360,84 
 
*1055503015    m  ZABALETA                                                          
1510203005    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 3 72,770 1,000 72,770 
1510203010    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 2  63,840 1,000 63,840 
1510203015    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 1 97,820 1,000 97,820 
  _______________________________________  
 234,430 0,64 150,04 
*1055803005    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
1510203020    u    colocación de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 352,110 1,000 352,110 
  _______________________________________  
 352,110 3,50 1.232,39 
*0005100005       h   Peón ordinario construcción.                                      
1090053005    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 3                                                   289,330 1,000 289,330 
1090053010    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 1                                          237,980 1,000 237,980 
1090053015    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 2 modulo 2                                          243,740 1,000 243,740 
1090053020    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 1                                          212,660 1,000 212,660 
1090053025    u    Montaje y desmontaje de redes bloque 1 modulo 2                                          227,900 1,000 227,900 
1090103005    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 3                                             173,290 1,000 173,290 
1090103010    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 1                                   141,350 1,000 141,350 
1090103015    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 2 modulo 2                                   144,770 1,000 144,770 
1090103020    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 1                                   127,370 1,000 127,370 
1090103025    u    Montaje y desmontaje de barandillas bloque 1 modulo 2                                   136,490 1,000 136,490 
  _______________________________________  
 1.934,880 15,00 29.023,20 
*6010203005    m3   BOMBEO DE HORMIGÓN                                                
1030053005    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  173,250 1,000 173,250 
1030053010    u   Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   170,700 5,000 853,500 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  171,560 1,000 171,560 
1030053020    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 89,780 1,000 89,780 
1030053025    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               12,850 1,000 12,850 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         149,680 1,000 149,680 
1030053035    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         162,520 1,000 162,520 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 140,230 5,000 701,150 
1030053045    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 140,540 5,000 702,700 
1030053050    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        149,680 1,000 149,680 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        143,140 1,000 143,140 
1030053060    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      13,490 1,000 13,490 
1030053065    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      12,820 1,000 12,820 



Gestión de compras de recursos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

186 
 

1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         144,170 1,000 144,170 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         145,480 1,000 145,480 
1030053080    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 123,270 5,000 616,350 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 124,300 5,000 621,500 
1030053090    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         144,170 1,000 144,170 
1030053095    u  Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         145,480 1,000 145,480 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          144,170 1,000 144,170 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         145,480 1,000 145,480 
1030053110    u  Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               144,170 1,000 144,170 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               145,480 1,000 145,480 
1030053120    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      13,490 1,000 13,490 
1030053125    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      13,490 1,000 13,490 
  _______________________________________  
 5.759,550 2,80 16.126,74 
*6010703001    m3   MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO                                 
1000203005    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 3                     43,340 1,000 43,340 
1000203010    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 3                  22,030 1,000 22,030 
1000203015    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 3                  22,030 1,000 22,030 
1000203020    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 3                  22,030 1,000 22,030 
1000203025    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 3                   22,030 1,000 22,030 
1000203030    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 3                   22,030 1,000 22,030 
1000203035    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 3                    22,030 1,000 22,030 
1000203040    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 3                  15,860 1,000 15,860 
1000203045    u  Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 1            42,190 1,000 42,190 
1000203050    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 2            38,490 1,000 38,490 
1000203055    u  Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 1         23,510 1,000 23,510 
1000203060    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 2         18,850 1,000 18,850 
1000203065    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 1         23,510 1,000 23,510 
1000203070    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 2         18,850 1,000 18,850 
1000203075    u  Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 1         23,510 1,000 23,510 
1000203080    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 2         10,210 1,000 10,210 
1000203085    u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 1          23,510 1,000 23,510 
1000203090    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 2          18,850 1,000 18,850 
1000203095    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 1          16,300 1,000 16,300 
1000203100    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 2          18,850 1,000 18,850 
1000203105    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 1           23,510 1,000 23,510 
1000203110    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 2           18,850 1,000 18,850 
1000203115    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 1            31,200 1,000 31,200 
1000203120    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 2            35,090 1,000 35,090 
1000203125    u  Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 1         17,200 1,000 17,200 
1000203130    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 2         16,010 1,000 16,010 
1000203135    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 1         16,890 1,000 16,890 
1000203140    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 2         15,190 1,000 15,190 
1000203145    u  Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 1         16,730 1,000 16,730 
1000203150    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 2         14,930 1,000 14,930 
1000203155    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 1          16,730 1,000 16,730 
1000203160    u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 2          14,930 1,000 14,930 
1000203165    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 1          16,730 1,000 16,730 
1000203170    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 2          14,930 1,000 14,930 
1000203175    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 1           16,730 1,000 16,730 
1000203180    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 2           14,930 1,000 14,930 
1000203185    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 1         16,730 1,000 16,730 
1000203190    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 2         14,930 1,000 14,930 
1000203195    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 1          16,730 1,000 16,730 
1000203200    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 2          14,930 1,000 14,930 
  _______________________________________  
 831,910 12,00 9.982,92 
*6010703005    m2   MO ESTRUCTURA RETICULAR I/MAT.COMPLEMENTARIO                  
1030053005    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  634,600 1,000 634,600 
1030053010    u  Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   625,280 5,000 3.126,400 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  628,420 1,000 628,420 
1030053020    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 328,860 1,000 328,860 
1030053025    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               51,280 1,000 51,280 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         548,270 1,000 548,270 
1030053035    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         524,280 1,000 524,280 
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1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 513,670 5,000 2.568,350 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 514,810 5,000 2.574,050 
1030053050    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        548,270 1,000 548,270 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        524,280 1,000 524,280 
1030053060    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      51,380 1,000 51,380 
1030053065    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      51,380 1,000 51,380 
1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         528,060 1,000 528,060 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         532,880 1,000 532,880 
1030053080    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 451,540 5,000 2.257,700 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 455,320 5,000 2.276,600 
1030053090    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         528,060 1,000 528,060 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         532,880 1,000 532,880 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          528,060 1,000 528,060 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         532,880 1,000 532,880 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               528,060 1,000 528,060 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               532,880 1,000 532,880 
1030053120    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      51,280 1,000 51,280 
1030053125    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      51,280 1,000 51,280 
  _______________________________________  
 21.040,440 13,85 291.410,09 
*6010703100    kg   ACERO FERRALLADO Y COLOCADO                                       
1000203005    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 3                     6.884,020 1,000 6.884,020 
1000203010    u Construcción de pilares de planta primera bloque 3                  4.575,150 1,000 4.575,150 
1000203015    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 3                  4.495,700 1,000 4.495,700 
1000203020    u Construcción de pilares de planta tercera bloque 3                  4.445,730 1,000 4.445,730 
1000203025    u Construcción de pilares de planta cuarta bloque 3                   4.067,560 1,000 4.067,560 
1000203030    u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 3                   3.786,790 1,000 3.786,790 
1000203035    u  Construcción de pilares de planta sexta bloque 3                    3.786,790 1,000 3.786,790 
1000203040    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 3                  2.871,170 1,000 2.871,170 
1000203045    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 1            6.307,220 1,000 6.307,220 
1000203050    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 2            6.254,240 1,000 6.254,240 
1000203055    u  Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 1         4.229,930 1,000 4.229,930 
1000203060    u  Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 2         3.757,840 1,000 3.757,840 
1000203065    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 1         4.229,930 1,000 4.229,930 
1000203070    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 2         3.745,760 1,000 3.745,760 
1000203075    u  Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 1         4.054,670 1,000 4.054,670 
1000203080    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 2         3.434,500 1,000 3.434,500 
1000203085    u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 1          3.918,670 1,000 3.918,670 
1000203090    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 2          3.645,310 1,000 3.645,310 
1000203095    u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 1          3.687,480 1,000 3.687,480 
1000203100    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 2          3.071,160 1,000 3.071,160 
1000203105    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 1           3.687,480 1,000 3.687,480 
1000203110    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 2           3.071,160 1,000 3.071,160 
1000203115    u  Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 1            6.530,640 1,000 6.530,640 
1000203120    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 2            6.123,420 1,000 6.123,420 
1000203125    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 1         3.402,470 1,000 3.402,470 
1000203130    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 2         3.723,310 1,000 3.723,310 
1000203135    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 1         3.488,500 1,000 3.488,500 
1000203140    u  Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 2         3.637,290 1,000 3.637,290 
1000203145    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 1         3.030,460 1,000 3.030,460 
1000203150    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 2         3.221,740 1,000 3.221,740 
1000203155    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 1          3.030,460 1,000 3.030,460 
1000203160    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 2          3.221,740 1,000 3.221,740 
1000203165    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 1          2.840,950 1,000 2.840,950 
1000203170    u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 2          2.692,530 1,000 2.692,530 
1000203175    u  Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 1           2.771,570 1,000 2.771,570 
1000203180    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 2           2.633,690 1,000 2.633,690 
1000203185    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 1         2.671,110 1,000 2.671,110 
1000203190    u  Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 2         2.693,230 1,000 2.693,230 
1000203195    u  Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 1          2.517,390 1,000 2.517,390 
1000203200    u  Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 2          2.532,170 1,000 2.532,170 
1030053005    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  14.733,400 1,000 14.733,400 
1030053010    u  Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   15.659,010 5,000 78.295,050 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  15.607,050 1,000 15.607,050 
1030053020    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 8.632,820 1,000 8.632,820 
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1030053025    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               520,360 1,000 520,360 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         10.779,250 1,000 10.779,250 
1030053035    u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         10.540,150 1,000 10.540,150 
1030053040    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 10.328,380 5,000 51.641,900 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 10.309,130 5,000 51.545,650 
1030053050    u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        10.779,250 1,000 10.779,250 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        10.540,150 1,000 10.540,150 
1030053060    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      1.324,300 1,000 1.324,300 
1030053065    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      1.324,300 1,000 1.324,300 
1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         12.317,310 1,000 12.317,310 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         12.222,130 1,000 12.222,130 
1030053080    u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 11.387,140 5,000 56.935,700 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 11.395,480 5,000 56.977,400 
1030053090    u  Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         11.199,510 1,000 11.199,510 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         13.035,390 1,000 13.035,390 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          11.046,850 1,000 11.046,850 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         13.107,130 1,000 13.107,130 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               10.947,460 1,000 10.947,460 
1030053115    u  Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               12.955,840 1,000 12.955,840 
1030053120    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      520,360 1,000 520,360 
1030053125    u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      520,360 1,000 520,360 
1510203020    u    Construcción de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 19.771,600 1,000 19.771,600 
  _______________________________________  
 650.591,600 0,68 442.402,29 
*6015003005    m2   MO. COLOCACIÓN DE CAPA DE MORTERO                                
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          1.087,000 1,000 1.087,000 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          1.936,320 1,000 1.936,320 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          1.629,700 1,000 1.629,700 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            125,400 1,000 125,400 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             138,000 1,000 138,000 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            384,600 1,000 384,600 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         7.128,290 1,000 7.128,290 
  _______________________________________  
 12.429,310 1,00 12.429,31 
*6015003010    m2   MANO DE OBRA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES                           
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          543,500 1,000 543,500 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          968,160 1,000 968,160 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          814,850 1,000 814,850 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            62,700 1,000 62,700 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             69,000 1,000 69,000 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            192,300 1,000 192,300 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         3.954,320 1,000 3.954,320 
  _______________________________________  
 6.604,830 0,95 6.274,59 
*6015000020    m3   EXTENDIDO DE GRAVA                                                
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          81,530 1,000 81,530 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          145,220 1,000 145,220 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          122,230 1,000 122,230 
  _______________________________________  
 348,980 0,86 300,12 
*6015703005    m2   PINTURA OXIASFALTO                                                
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          543,500 1,000 543,500 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          968,160 1,000 968,160 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          814,850 1,000 814,850 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            62,700 1,000 62,700 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             69,000 1,000 69,000 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            192,300 1,000 192,300 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         3.954,320 1,000 3.954,320 
  _______________________________________  
 6.604,830 0,83 5.482,01 
*6015703010    m3   HORMIGÓN ALIGERADO                                                
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          65,220 1,000 65,220 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          116,180 1,000 116,180 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          97,780 1,000 97,780 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            7,520 1,000 7,520 
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1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             8,280 1,000 8,280 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            23,080 1,000 23,080 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         1.161,220 1,000 1.161,220 
  _______________________________________  
 1.479,280 0,97 1.434,90 
*6015703015    m2   MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm        
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          543,500 1,000 543,500 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          968,160 1,000 968,160 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          814,850 1,000 814,850 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            62,700 1,000 62,700 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             69,000 1,000 69,000 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            192,300 1,000 192,300 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         3.954,320 1,000 3.954,320 
  _______________________________________  
 6.604,830 5,97 39.430,84 
*6015703020    m2   POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3  
 DENSIDAD        
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          543,500 1,000 543,500 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          968,160 1,000 968,160 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          814,850 1,000 814,850 
  _______________________________________  
 2.326,510 4,23 9.841,14 
*6015703025    m2   TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                         
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          543,500 1,000 543,500 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          968,160 1,000 968,160 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          814,850 1,000 814,850 
  _______________________________________  
 2.326,510 0,83 1.931,00 
*6015703030    u   CAZOLETA                                                          
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          12,000 1,000 12,000 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          18,000 1,000 18,000 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          16,000 1,000 16,000 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            3,000 1,000 3,000 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             2,000 1,000 2,000 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            2,000 1,000 2,000 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         16,000 1,000 16,000 
  _______________________________________  
 69,000 6,00 414,00 
*6055003005    m2   MO COLOCACIÓN DE SOLERÍA                                          
1510203005    u    Colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 3 62,700 1,000 62,700 
1510203010    u    Colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 2  69,000 1,000 69,000 
1510203015    u    Colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 1 53,860 1,000 53,860 
  _______________________________________  
 185,560 12,74 2.364,03 
*6055003010    ml   COLOCACIÓN DE ZABALETA                                            
1510203005    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 3 69,300 1,000 69,300 
1510203010    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 2  60,800 1,000 60,800 
1510203015    u    colocación de acabado de faldón de cubierta transitable bloque 1 93,160 1,000 93,160 
  _______________________________________  
 223,260 3,00 669,78 
 
 
 
*6055003025    ML   MO. DE COLOCACIÓN DE BORDILLO                                     
1510203020    u    colocación de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 335,340 1,000 335,340 
  _______________________________________  
 335,340 4,80 1.609,63 
*6055703005    m2   TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE CUARZO CORINDÓN                       
1510203020    u    colocación de acabado faldón de cubierta transitable planta baja 3.954,400 1,000 3.954,400 
  _______________________________________  
 3.954,400 3,00 11.863,20 
*6510353005    u   ENSAYO RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE HORMIGÓN                     
1000203005    u  Construcción de pilares de planta baja bloque 3                     1,000 1,000 1,000 
1000203010    u   Construcción n de pilares de planta primera bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203015    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203020    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203025    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 3                   1,000 1,000 1,000 
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1000203030    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 3                   1,000 1,000 1,000 
1000203035    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 3                    1,000 1,000 1,000 
1000203040    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203045    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 1            1,000 1,000 1,000 
1000203050    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 2            1,000 1,000 1,000 
1000203055    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203060    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203065    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203070    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203075    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203080    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203085    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203090    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203095    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203100    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203105    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 1           1,000 1,000 1,000 
1000203110    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 2           1,000 1,000 1,000 
1000203115    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 1            1,000 1,000 1,000 
1000203120    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 2            1,000 1,000 1,000 
1000203125    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203130    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203135    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203140    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203145    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203150    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203155    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203160    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203165    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203170    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203175    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 1           1,000 1,000 1,000 
1000203180    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 2           1,000 1,000 1,000 
1000203185    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203190    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203195    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203200    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1030053005    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  2,000 1,000 2,000 
1030053010    u   Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   2,000 5,000 10,000 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  2,000 1,000 2,000 
1030053020    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 2,000 1,000 2,000 
1030053025    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               1,000 1,000 1,000 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         2,000 1,000 2,000 
1030053035    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 2,000 5,000 10,000 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 2,000 5,000 10,000 
1030053050    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        2,000 1,000 2,000 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        2,000 1,000 2,000 
1030053060    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      1,000 1,000 1,000 
1030053065    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      1,000 1,000 1,000 
1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         2,000 1,000 2,000 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053080    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 2,000 5,000 10,000 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 2,000 5,000 10,000 
1030053090    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         2,000 1,000 2,000 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          2,000 1,000 2,000 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               2,000 1,000 2,000 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               2,000 1,000 2,000 
1030053120    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      1,000 1,000 1,000 
1030053125    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      1,000 1,000 1,000 
  _______________________________________  
 125,000 66,34 8.292,50 
*6510353010    u   ENSAYO DE CONSISTENCIA DE HORMIGÓN                                
1000203005    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 3                     1,000 1,000 1,000 
1000203010    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
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1000203015    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203020    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203025    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 3                   1,000 1,000 1,000 
1000203030    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 3                   1,000 1,000 1,000 
1000203035    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 3                    1,000 1,000 1,000 
1000203040    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 3                  1,000 1,000 1,000 
1000203045    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 1            1,000 1,000 1,000 
1000203050    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 2            1,000 1,000 1,000 
1000203055    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203060    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203065    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203070    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203075    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203080    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203085    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203090    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203095    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203100    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203105    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 1           1,000 1,000 1,000 
1000203110    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 2           1,000 1,000 1,000 
1000203115    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 1            1,000 1,000 1,000 
1000203120    u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 2            1,000 1,000 1,000 
1000203125    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203130    u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203135    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203140    u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203145    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203150    u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203155    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203160    u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203165    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203170    u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1000203175    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 1           1,000 1,000 1,000 
1000203180    u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 2           1,000 1,000 1,000 
1000203185    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 1         1,000 1,000 1,000 
1000203190    u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 2         1,000 1,000 1,000 
1000203195    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 1          1,000 1,000 1,000 
1000203200    u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 2          1,000 1,000 1,000 
1030053005    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  2,000 1,000 2,000 
1030053010    u   Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta bloque 3   2,000 5,000 10,000 
1030053015    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  2,000 1,000 2,000 
1030053020    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 2,000 1,000 2,000 
1030053025    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               1,000 1,000 1,000 
1030053030    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         2,000 1,000 2,000 
1030053035    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053040    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 1 2,000 5,000 10,000 
1030053045    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 módulo 2 2,000 5,000 10,000 
1030053050    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        2,000 1,000 2,000 
1030053055    u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        2,000 1,000 2,000 
1030053060    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      1,000 1,000 1,000 
1030053065    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      1,000 1,000 1,000 
1030053070    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         2,000 1,000 2,000 
1030053075    u   Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053080    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 1 2,000 5,000 10,000 
1030053085    u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 módulo 2 2,000 5,000 10,000 
1030053090    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         2,000 1,000 2,000 
1030053095    u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053100    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          2,000 1,000 2,000 
1030053105    u   Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         2,000 1,000 2,000 
1030053110    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               2,000 1,000 2,000 
1030053115    u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               2,000 1,000 2,000 
1030053120    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      1,000 1,000 1,000 
1030053125    u   Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      1,000 1,000 1,000 
  _______________________________________  
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 125,000 2,00 250,00 
*6510353015    u   PRUEBA DE ESTANQUEIDAD                                            
1510103005    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3          1,000 1,000 1,000 
1510103010    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2          1,000 1,000 1,000 
1510103015    u    Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1          1,000 1,000 1,000 
1510103020    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3            2,000 1,000 2,000 
1510103025    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2             1,000 1,000 1,000 
1510103030    u    Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1            1,000 1,000 1,000 
1510103035    u    Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja         3,000 1,000 3,000 
  _______________________________________  
 10,000 250,00 2.500,00 
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ANEXO 6.6.3 
Solicitud de compras. 
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EMPRESA 
       

 
OBRA: 

 
CODIGO: 

 
       SOLICITUD DE COMPRA 
       
 

FECHA: 
  

Nº DE SOLICITUD: 1 

       
COD. Qc ud DESCRIPCIÓN 

COSTE DE ESTIMACIÓN INICIAL 

COSTE UNITARIO TOTAL 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 TOTAL COSTE ESTIMADO 
.................................................................... 

                   
-      

 LUGAR DE ENTREGA:  
 POSIBLES SUMINISTRADORES:  
OBSERVACIONES: SOLICITANTE JEFE DE OBRA VºBº CONFORME 
  

 
          

  
 

          
  

 
          

  
 

          
      Fecha:  Fecha:  Fecha:    
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ANEXO 6.6.4 
Petición de oferta. 
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Empresa colaboradora: 
Persona de contacto: 
Teléfono:                                             email: 
Dirección 

       
 

OBRA: 
 

CODIGO: 
 

       PETICION DE OFERTA 
       
 

FECHA: 
  

  

       
COD. Qc ud DESCRIPCIÓN 

PRECIOS A OFERTAR 
COSTE 

UNITARIO TOTAL 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 TOTAL COSTE ESTIMADO ................................ 
  LUGAR DE ENTREGA:  

OBSERVACIONES: Firma técnico obra: 
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ANEXO 6.6.5 
Comparativo de ofertas. 
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OBRA: OFERTAS

Fecha de comienzo: Persona de Contacto:

Rendimientos a alcanzar: Teléfono:

Plazo / fecha de terminación: Fax:

Fecha tope Form.contrato: Teléfono Móvil:

TIPO: EMPRESAS

PROCESO Precio Total Precio Total

COD u DESCRIPCION Subcont. Oferta Subcont. Oferta

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

COSTE ESTIMACIÓN INICIAL

CUANTIFICACIÓN COSTE TOTAL

0

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO

0 0

CONCEPTOS
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ANEXO 6.6.6 
Diagrama de flujo de compras. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitud de Compras 

GERENTE o 
JEFE DE 

PRODUCCION 

Pedido a Proveedor 

 
ADMINISTRACION 

 
ACEPTACIÓN? 

 
Almacén  de obra 

 
ENCARGADO DE OBRA 

Pedidos 
encargados de 
obras (con vales 
autorizados) 

 
Contratos 

 
Albaranes proveedores 

 
Certificados exigibles 

. 
DEVOLUCIÓN / 

RECLAMACION a 
proveedor  

Parte de N.C 

 
PAGO A PROVEEDORES 

 

NO 

SI 

Recepción de compras 
en obras  

Solicitud  de ofertas 

GERENTE o 
JEFE DE PRODUCCION 

 

 
Ofertas de 

proveedores 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apartado 6.7  
GESTIÓN DE ALMACÉN DE RECURSOS 
Donde se reciben, custodian y distribuyen los recursos necesarios 
para la ejecución de los procesos productivos, teniendo como 
marco de referencia la estimación de costes inicial. 
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1. Antecedentes. 
En el capítulo anterior, se analizó la gestión de compras de recursos, previa al inicio de la obra, se 
establecieron el marco de referencia para dichas compras, y se establecieron los objetivos 
fundamentales de dicha fase: 

• Adquirir los recursos necesarios. 
• Formalizar la relación comercial entre el constructor y las empresas colaboradoras. 

 
  

Fig. 49: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra. Fuente: Elaboración propia 
 
 

2. Comienzo de la fase de suministro y almacén de los recursos. 
Esta fase tiene como origen la aprobación del comparativo de ofertas, con la selección de una 
empresa colaboradora, y la firma del contrato de servicio o suministro con la misma. Para el 
comienzo de la fase de ejecución de los procesos productivos, y, por tanto, los suministros de los 
recursos que intervienen,  las primeras compras y suministros que han de realizarse son los relativos 
a la implantación del centro de producción. Estos podrían ser los siguientes: 

• Cerramiento de obra. 
• Acometida de electricidad. 
• Acometida de agua. 
• Acometida de teléfono. 
• Casetas de obra. 
• Montaje de grúas 

Los recursos consumidos por los procesos productivos, se pueden clasificar en almacenables y no 
almacenables, para aquellos que son almacenables, será necesario ubicar en el centro de producción 
una zona destinada al acopio de dichos materiales. Esta zona de almacén y acopio de materiales, se 



Gestión de almacén de recursos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

212 
 

situará de tal manera que evite desplazamientos o movimientos innecesarios dentro del centro de 
producción, por lo que su ubicación requerirá un estudio previo en función de los accesos al centro 
de producción, el espacio disponible, la morfología de la obra y las posibles situaciones de las grúas. 
Una cuestión importante a considerar es el tamaño de la zona de almacén necesario, que en 
ocasiones se verá limitada por las características propias del centro de producción, lo que requerirá 
una mayor atención en la frecuencia de los suministros. Esta fase tendrá como documentos 
directores, la estimación inicial de costes, el contrato con la empresa colaboradora, el proyecto de 
ejecución y la programación de los procesos. 
 

Eci Estimación de costes inicial. 
Cec Contrato con empresa colaboradora 
PE  Proyecto de Ejecución 
Pp Programación de los procesos 

 
Tabla 52: Siglas de documentos directores. Fuente: elaboración propia 

 
3. Gestión de almacén de recursos. 
 
Esta fase se encuentra ubicada en el intervalo temporal [t6-t7] y en ella la dirección de la empresa ha 
aprobado la estimación económica inicial20, se ha autorizado el comienzo de las obras y aprobado las 
compras a realizar. El almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y 
funcional del centro de producción, con el objetivo de resguardo, custodia, control y abastecimiento 
de los recursos adquiridos, y suministrados al centro de producción, necesarios para materializar los 
distintos procesos productivos. El objetivo general de la gestión de almacén consiste en garantizar el 
suministro continuo y a tiempo, de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar 
los servicios de forma ininterrumpida y rítmica, correspondiéndole la función de logística interna. 
Para ello deberá realizar las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 53: Tareas de la gestión de almacén. Fuente: Elaboración propia 
 
                                                      
20 Recordemos que en la estimación económica inicial, se han realizado los mapas de procesos de ejecución y los mapas de procesos básicos, 
donde se han identificado los recursos necesarios. 

Gestión de almacén de recursos 
1. Estudio y análisis del proyecto. 

2. Identificación de los recursos necesarios. 
3. Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 

4. Estudio de la programación de los procesos. 

5. Elaboración del pedido de suministro 

6. Recepción del material o servicio en el centro de producción. Registro 
de entrada. 

7. Distribución los recursos a los procesos. Registro de salida. 

8. Recepción del material sobrante de los procesos. 

9. Elaboración de la relación valorada de los recursos almacenados 
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3.1 Estudio y análisis del proyecto. 
 
El técnico responsable, junto con su equipo de obra, realizara una revisión del proyecto, donde 
estudiara la tipología de los recursos a emplear en cada proceso, así como de los requisitos de 
calidad y especificaciones de los mismos, para comprobar que los recursos suministrados 
corresponden con lo requerido en el proyecto. 
 
 
3.2 Identificación de los recursos necesarios. 
 
En esta fase nos apoyaremos en los trabajos anteriormente realizados, fundamentalmente en el 
mapa de procesos básicos y la cuantificación de dichos procesos. En el mapa de procesos básicos, 
estos han sido caracterizados y definidos y en la cuantificación hemos obtenido la cantidad de 
recurso necesaria en cada proceso, pero para realizar la gestión de compras necesitamos tener datos 
globales y concretos para cada recurso; para ello utilizaremos el sistema de codificación de los 
recursos y un programa informático, gracias a los cuales podremos obtener los siguientes informes 
de recursos. 

• Procesos básicos ordenados por códigos. 
• Recursos ordenados por código y proceso de ejecución en que intervienen. 

 
Este apartado, expuesto en el capítulo anterior, obtendremos la siguiente información: 
 

• Cantidad global necesaria de cada recurso. 
• Cantidad con la que cada recurso interviene en cada proceso, para planificar suministros. 

 
 
3.3 Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 
 
El técnico responsable de la gestión de la obra estudiará el contrato con la empresa colaboradora, en 
este caso, destacando aquellas condiciones contractuales, que pudieran influir en los ritmos de 
trabajo.  Puede haber consideraciones de diversa índole, pero destacaremos las siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 54: Consideraciones económicas del contrato. Fuente: elaboración propia 
 

Consideraciones del contrato con la empresa colaboradora 
1. Pago de cantidades anticipadas. 

2. Plazo de suministro del recurso. 

3. Permisos especiales previos. Cortes de tráfico, ocupación de vía 
pública. 

4. Aportación de medios auxiliares. 
5. Aportación de ayudas de mano de obra. 

6. Aportación de materiales. 
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3.4 Estudio de la programación de los procesos. 
 
En las fases anteriores, hemos aislados tres datos necesarios para realizar los pedidos, el tipo de 
recurso, la cantidad necesaria del mismo y en qué proceso intervienen. En este paso habremos de 
determinar en qué momento han de llegar al centro de producción. Para ello nos apoyaremos en la 
programación de los procesos de la estimación de costes inicial. En ella se refleja la fecha de 
comienzo prevista de cada proceso de ejecución, por lo que en función de los plazos de suministro 
estimados por la empresa colaboradora, podremos determinar con qué antelación realizar el pedido, 
para que no se produzcan paralizaciones por falta de recursos, eliminando procesos que no aportan 
valor. 
Dado que todos los recursos necesarios no se incorporan de una vez al centro de producción, es 
necesario realizar una planificación de pedidos, en base a la programación de ejecución de los 
procesos productivos. Marcando en esta, hitos, que supondrán realizar el pedido del recurso con tal 
antelación que, de una parte este a tiempo para intervenir en el proceso y de otra no suponga un 
excesivo coste financiero por haber llegado al centro de producción con demasiada antelación. El 
objetivo es conseguir un flujo de materiales más eficiente y efectivo dentro de los almacenes 
 
 
3.5 Elaboración del pedido de suministro. 
 
Una vez concluidos los pasos anteriores, el responsable de los procesos, redactará y enviará los 
pedidos a las empresas colaboradoras, (Anexo 6.7.1), En ellos han de especificarse y caracterizarse 
los procesos básicos a suministrar, indicando la cantidad y contrato de referencia.  
Se elaborará un pedido por cada paquete de recursos, proceso básico de nivel 2, a suministrar en un 
momento dado por una empresa colaboradora. El modelo que se propone será normalizado por la 
empresa y ha de indicar como mínimo los siguientes datos: 
 

• Nombre de la obra. 
• Código asignado por la empresa a la obra. 
• Fecha de solicitud. 
• Referencia del contrato con la empresa colaboradora 
• Datos de la empresa colaboradora. 
• Número de pedido, dentro del contrato. 
• Código del proceso básico. 
• Cantidad Qc, del recurso a suministrar. 
• Lugar de entrega, (dirección de la obra o almacén). 
• Fecha requerida de entrega. 
• Observaciones a considerar en el pedido. 
• Firmas de los técnicos de obra. 
• Visto bueno del jefe de obra. 
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3.6 Recepción del material o servicio en el centro de producción. 
 
La recepción es el proceso de las entradas de los recursos, descarga y verificación tal y como se 
solicitaron, mediante la actualización de los registros de inventario.  
El proceso de recepción de recursos debe basarse en una previsión de entradas que informe de las 
recepciones a realizar, por lo que el responsable del almacén debe estar informado de los pedidos 
realizados, con la fecha de suministro prevista, para que en su caso disponga de los espacios 
necesarios para acopiar los recursos. Para la recepción de los recursos se propone los siguientes 
pasos: 
 

• Llegada de la mercancía al almacén de obra. 
• Se comprobará que existe orden de pedido. 
• Se cuantificarán los recursos entrantes. 
• Se comprobará el estado de los recursos. 
• Si son conformes se sellaran como tal. 
• En caso de conformidad en características, cuantía y estado, se firmará el albarán de 

suministro y los recursos pasarán a acopios. 
• En caso de no conformidad, se firmará el albarán indicando los reparos, y se devolverá el 

material o se acopiará, en el lugar dispuesto a tal fin, con el sello de rechazado. Se emitirá un 
parte de incidencias o no conformidad por el responsable de almacén. 

• Una vez admitido el material se registrará, en el documento de entrada de almacén. (Anexo 
6.7.2) 

• Los albaranes de entrada de materiales clasificados por proveedor se remitirán al 
responsable de administración del centro de producción. 

Se cumplirá a la vez, con lo especificado en el código técnico de la edificación (CTE), en su apartado 
“7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas”. 
“1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 
7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.” 
 
 
3.7 Distribución los recursos a los procesos. Registro de salida. 
 
Una vez recibidos los recursos estarán disponibles para ser utilizados por los procesos productivos 
según vayan haciendo falta. Para ello se procederá a dar salida del almacén hacia el proceso 
productivo que solicita el recurso mediante registro de salida, (Anexo 6.7.3). Para ello nos 
apoyaremos nuevamente en otro de los informes generados, recursos ordenados por código y 
proceso de ejecución en que interviene, donde obtenemos en que proceso interviene cada recurso y 
en qué cuantía. Para la secuencia de salida de los recursos se proponen los siguientes pasos: 
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• El responsable del proceso solicita al responsable del almacén la cantidad de recursos 
necesarios, con indicación de hacia qué proceso van dirigidos. 

• El responsable de almacén, prepara los recursos y los envía al proceso indicado. 
• El responsable del proceso firmará el registro de salida del recurso, donde se indicará, la 

cantidad de recurso, proceso de destino, fecha y cantidad enviada. 

 
 
3.8 Recepción del material sobrante de los procesos. 
 
Una vez ejecutados los procesos productivos, se procederá a la limpieza de la zona de trabajo de los 
mismos, así como a la retirada de material sobrante susceptible de ser aprovechado hacia almacén. A 
este recurso sobrante que vuelve al almacén se le dará entrada mediante registro, en el formato 
expuesto en el punto anterior, (Anexo 6.7.3), en las columnas fecha y cantidad de material devuelto 
de cada proceso de ejecución, resultando el recurso consumido por el proceso la diferencia entre la 
cantidad de recurso salida hacia el proceso de ejecución y la entrada de este material sobrante en el 
almacén. 
 
 
3.9 Elaboración de la relación valorada de los recursos almacenados. 
 
Mensualmente, el responsable del almacén, elaborará una relación valorada de los recursos 
almacenados, (Anexo 6.7.4) y la remitirá al jefe de obra y al responsable de administración de la 
obra, para que sea incorporada en el cierre económico mensual de la obra. Esta relación es de vital 
importancia dado que los recursos existentes en el almacén no han intervenido en la ejecución de los 
procesos productivos, por lo que no intervienen asimismo en el coste de dichos procesos, a pesar de 
que estos recursos sean facturados por las empresas colaboradoras, por lo que actúan en el cierre 
económico mensual con signo negativo. La formulación seria del siguiente modo: 
 

𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶 − 𝐶𝐶𝐶 
 

Ecuación 5: Coste de los recursos utilizados. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝐶 𝑙𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑢𝑙𝑢𝑢𝐶𝑑𝐶𝐶(€). 
𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝐶 𝑙𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝐶𝐶 (€). 
𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝐶 𝑙𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝑙𝑎𝐶𝑟𝐶𝑎𝐶𝑑𝐶𝐶 (€). 
 
Esta valoración nos servirá de indicador de la gestión de pedidos, dado que si el valor del material 
almacenado es elevado, nos puede estar indicando una mala gestión en los suministros, y causar un 
desfase financiero en la gestión de la obra, ya que se tendrá que pagar unos recursos que aún no 
hemos utilizado y por tanto no podrán ser facturados. 
 
 



Gestión de almacén de recursos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

217 
 

3.10 Gestión de recursos no almacenables. 
 
Como se indicaba al comienzo de este capítulo, los recursos utilizados pueden ser clasificados, como 
almacenables o no almacenables, hasta ahora se ha tratado los recursos almacenables. Pero para 
aquellos recursos que no son almacenables, deben tener un tratamiento similar, que permita su 
control en cuanto a cantidad y proceso que lo utiliza. 
Se puede definir como recurso no almacenables, aquellos que por su naturaleza o por su ciclo de 
vida, no son susceptibles de ser mantenidos un periodo de tiempo en la zona de almacenamiento, 
como ejemplo de estos recursos están aquellos en que interviene mano de obra,  los morteros y los 
hormigones. Para el control de uso de estos recursos, se recurrirá en caso de materiales a los 
albaranes de suministro del mismo, cuyos datos se reflejarán en modelo del anexo 6.7.5., este 
impreso cumplimentado junto con los albaranes de entrega del material firmados, se remitirán al 
responsable de administración del centro de producción. Para el control de consumo de recursos de 
mano de obra, se reflejaran en el modelo del anexo 6.7.6. 
 
4. Relaciones de la gestión de almacén con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 2 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
del Proceso de Ejecución y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 

RELACIONES DEL  ALMACÉN CON OTROS ELEMENTOS 

r1 
Con la estimación de costes inicial de la que recibe la  
programación de los procesos de la que obtiene la secuencia de 
los suministros y las cantidades de recursos. 

r2 Con las empresas colaboradoras a las que se les emite las 
peticiones de suministro. 

r3, r4 Relación con el equipo de producción, que efectúa los pedidos  y 
del que recibe copia y al que notifica la llegada de los mismos. 

r5 Con las empresas colaboradoras de las que recibe los recursos 

r6 Relación interna con el personal de almacén que clasifica y 
organiza los recursos 

r7,r8 
Con el departamento de calidad al que notifica no conformidades 
en los recursos recibidos y del que recibe las acciones 
correctoras a aplicar 

r9 Con los responsables de procesos de los que recibe las 
peticiones internas de suministro de recursos hacia los procesos. 

r10 
Con el departamento de administración al que remite los 
albaranes de entrada de los recursos y la relación valorada de 
existencias 

r11,r12 
Con el jefe de obra al que mantiene informado de las existencias 
en almacén y remite todos los impresos de entrada y salida de 
recursos 

 
Tabla 55: Relaciones del  Al con otros elementos. Fuente: Elaboración propia 
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r6 

r7 

r8 

La actividad de esta etapa se inicia tras la aprobación de la estimación económica inicial, y la 
formalización del contrato con la empresa colaboradora, siendo este último el marco de referencia 
para efectuar los pedidos de los recursos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
   
 
 
                                                                      
    
 
 
 
 

 
Fig. 50: Relaciones de la gestión de almacén con otros elementos. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Siendo: 
 
Adm: Administración. 

Al: Almacén. 

DCa: departamento de calidad. 

Dco: Departamento de compras. 

Eci: Estimación de costes inicial 

EECC: Empresas colaboradoras. 

Epro: Equipo de producción 

PAl: Personal de almacén. 

Rpro: responsable de proceso. 

r1 r3 

r4 

r2 
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5. Proceso interno de almacén. 
 
Para la participación en la licitación proponemos el siguiente proceso interno: 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE ALMACÉN 

s1 
El estudio de costes inicial ha sido aprobado, se ha realizado la gestión de compras y 
se han recibido los contratos con las empresas colaboradoras. 

s2 
El técnico de obra en base al estudio de costes inicial, con los procesos de ejecución 
desagregados en procesos básicos, y a la programación de los procesos realizará los 
pedidos de los recursos a las empresas colaboradoras. 

s3 El técnico de obra, remitirá copia de los pedidos al responsable de almacén. 

s4 
El responsable de almacén verificará el suministro de los recursos y dará entrada de 
los mismos al almacén comunicando su llegada al jefe de obra. 

s5 
Los responsables de procesos darán entrada a los recursos no almacenables, 
remitiendo la documentación al departamento de administración 

S6 
El responsable de almacén elaborará la relación valorada de los acopios y la remitirá 
junto con todos los documentos de entrada y salida al jefe de obra y a administración. 

 
Tabla 56: Proceso interno de almacén. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
6. Resultados obtenidos. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 

• Dar entrada y custodiar los recursos adquiridos asignándole el código correspondiente del 
modelo de gestión por procesos. 

• Realizar y mantener la relación valorada o inventario por códigos de los recursos 
almacenados.  

• Dar salida, mediante albarán, del recurso codificado con indicación del código del proceso de 
destino según el mapa de procesos. 

• Trasladar, en los periodos fijados, la documentación al departamento de administración. 
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ANEXO 6.7.1 
Pedido de suministro. 
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PEDIDO DE OBRA  Nº:   
              

OBRA:  
 

Código:     
FECHA:   

  
TELÉFONO: 

 
FAX:   

Empresa:  
    

C.I.F. :   
Domicilio: 

    
PROVINCIA: 

Localidad: 
   

  C.P.:   
Contrato de referencia: 

   
  

Formulamos pedidos en firme de los siguientes conceptos:       
    Código 

del 
proceso 

  Precio   Importe 
Cantidad Unidad Descripción Unitario % desc. Neto 
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  

    SUMA.... 0  
  

      
    IVA (X%) 0  

  
      
     TOTAL..... 0  

 
LUGAR DE ENTREGA DEL RECURSO:  

  
  

  
     

  
PLAZO DE ENTREGA:   

    
  

  
     

  
OTRAS CONDICIONES: 

    
  

  
     

  
Sevilla, xx de xxxxx de 2.016 

  
     

  
  

   
    EL JEFE DE OBRA 

  
     

  
  

     
  

  
     

  
  

     
  

        Fdo:     
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ANEXO 6.7.2 
Registro de entrada en almacén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión de almacén de recursos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

226 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión de almacén de recursos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

227 
 

 
PROCESOS BÁSICOS ORDENADOS 
POR CÓDIGO REGISTRO DE ENTRADA EN ALMACÉN 
COSTES POR PROCESOS 

CÓDIGO CANTIDAD 
NECESARIA U RESUMEN PROVEE

DOR FECHA 
Nº 

ALBA
RÁN 

C/ 
NC CANTIDAD CANTIDAD 

A ORIGEN 
CANTIDAD 

PTE 

PB N1  *10 MATERIALES           

PB N2  *1020 FABRICAS           

PB N3  *102020 LADRILLOS           

*1020203005 31.207,84 u LADRILLO HUECO 
DOBLE DE 9        
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ANEXO 6.7.3 
Registro de salida de almacén. 
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REGISTRO DE SALIDA DE RECURSOS 
*1020203005 u LADRILLO HUECO DOBLE DE 9              

CÓDIGO U DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DESTINO Que PREVISTO FECHA SALIDA CANTIDAD 
ENVIADA 

FECHA 
ENTRADA 

CANTIDAD 
DEVUELTA 

CONSUMO 
TOTAL 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

1510103005 u Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 3 2.568,04             

                

                
1510103010 u Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 2 4.574,56             

                

                
1510103015 u Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 1 3.850,17             

                

                
1510103020 u Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3 296,26             

                

                
1510103025 u Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2 326,03             

                

                
1510103030 u Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1 908,62             

                

                
1510103035 u Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja 18684,16             

                

                    

TOTALES 31.207,84  0  0 
 

0 
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ANEXO 6.7.4 
Relación valorada de existencias en almacén. 
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Relación valorada de existencias en almacén. 
Obra: 

Fecha: 

          
CÓDIGO 

P.B. PROCESO BÁSICO CANTIDAD COSTE VALORACIÓN 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  TOTAL VALORACIÓN ALMACÉN ................................................................   
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ANEXO 6.7.5 
Registro de entrada directa de recursos a procesos. 
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REGISTRO DE ENTRADA DIRECTA DE RECURSOS A PROCESOS 
*100515314
0    

m
3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                                        

CÓDIGO U DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DESTINO 
Qu 

PREVIST
O 

FECHA 
ENTRADA 

CANTIDAD 
ENVIADA 

Nº 
ALBARÁN 

CONSUMO 
TOTAL 

RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

1000203005 u   Construcción de pilares de planta baja bloque 3                     49,91           
1000203010 u   Construcción de pilares de planta primera bloque 3                  24,23           
1000203015 u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 3                  24,23           
1000203020 u  Construcción de pilares de planta tercera bloque 3                  24,23           
1000203025 u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 3                   24,23           
1000203030 u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 3                   24,23           
1000203035 u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 3                    24,23           
1000203040 u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 3                  17,45           
1000203045 u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 1            44,3           
1000203050 u   Construcción de pilares de planta baja bloque 2 módulo 2            40,41           
1000203055 u  Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 1         24,69           
1000203060 u   Construcción de pilares de planta primera bloque 2 módulo 2         19,79           
1000203065 u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 1         24,69           
1000203070 u  Construcción de pilares de planta segunda bloque 2 módulo 2         19,79           
1000203075 u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 1         24,69           
1000203080 u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 2 módulo 2         19,79           
1000203085 u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 1          24,69           
1000203090 u   Construcción de pilares de planta cuarta bloque 2 módulo 2          19,79           
1000203095 u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 1          24,69           
1000203100 u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 2 módulo 2          19,79           
1000203105 u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 1           24,69           
1000203110 u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 2 módulo 2           19,79           
1000203115 u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 1            32,76           
1000203120 u   Construcción de pilares de planta baja bloque 1 módulo 2            36,84           
1000203125 u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 1         18,06           
1000203130 u   Construcción de pilares de planta primera bloque 1 módulo 2         16,81           
1000203135 u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 1         17,73           
1000203140 u   Construcción de pilares de planta segunda bloque 1 módulo 2         15,95           
1000203145 u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 1         17,57           
1000203150 u   Construcción de pilares de planta tercera bloque 1 módulo 2         15,68           
1000203155 u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 1          17,57           
1000203160 u  Construcción de pilares de planta cuarta bloque 1 módulo 2          15,68           
1000203165 u  Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 1          17,57           
1000203170 u   Construcción de pilares de planta quinta bloque 1 módulo 2          15,68           
1000203175 u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 1           17,57           
1000203180 u   Construcción de pilares de planta sexta bloque 1 módulo 2           15,68           
1000203185 u  Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 1         17,57           
1000203190 u   Construcción de pilares de planta séptima bloque 1 módulo 2         15,68           
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1000203195 u   Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 1          17,57           
1000203200 u  Construcción de pilares de planta octava bloque 1 módulo 2          15,68           
1030053005 u  Construcción de forjado de planta primera bloque 3                  173,25           
1030053010 u   Construcción de forjado de planta segunda a planta sexta 

bloque 3   170,7           
1030053015 u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 3                  171,56           
1030053020 u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 3                 89,78           
1030053025 u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 3               12,85           
1030053030 u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 1         149,68           
1030053035 u  Construcción de forjado de planta primera bloque 2 módulo 2         162,52           
1030053040 u   Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 

módulo 1 140,23           
1030053045 u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 2 

módulo 2 140,54           
1030053050 u  Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 1        149,68           
1030053055 u   Construcción de forjado de planta cubierta bloque 2 módulo 2        143,14           
1030053060 u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 1      13,49           
1030053065 u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 2 módulo 2      13,49           
1030053070 u  Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 1         144,17           
1030053075 u  Construcción de forjado de planta primera bloque 1 módulo 2         145,48           
1030053080 u  Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 

módulo 1 123,27           
1030053085 u Construcción de forjado de planta segunda a sexta bloque 1 

módulo 2 124,3           
1030053090 u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 modulo 1         144,17           
1030053095 u   Construcción de forjado de planta séptima bloque 1 módulo 2         145,48           
1030053100 u  Construcción de forjado de planta octava bloque 1 modulo 1          144,17           
1030053105 u  Construcción de forjado de planta octava bloque 1 módulo 2         145,48           
1030053110 u   Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 1               144,17           
1030053115 u  Construcción de forjado de cubierta bloque 1 módulo 2               145,48           
1030053120 u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 1      13,49           
1030053125 u  Construcción de forjado de planta castillete bloque 1 módulo 2      13,49           
1510203020 u    Construcción de acabado faldón de cubierta transitable planta 

baja 415,21           
TOTALES 4.281,25           
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ANEXO 6.7.6 
Registro de entrada directa de recursos humanos a procesos. 
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CONSUMO DE RECURSO MANO DE OBRA EN PROCESOS DE EJECUCIÓN 

OBRA: 
OBSERVACIONES: 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

FECHA: 

    
HORAS TRABAJADAS 

DESCRIPCIÓN 
NOMBRE 

CATEGORÍA 
Nor-   Extras 

  
 CÓDIGO PB 

males Extras festivas 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

TOTALES .................................................................       
     VºBº RESPONSABLE DE PROCESO V.º B.º JEFE DE OBRA 
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Apartado 6.8  
Ejecución de los procesos          
Donde se consumen los recursos y se materializa el 
objetivo final del proceso productivo, la obra 
terminada,  teniendo como marco de referencia la 
estimación de costes inicial. 
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1. Antecedentes. 
 
En capítulos anteriores, se analizaron la gestión de compras de recursos, y el suministro y 
distribución de los mismos hacia los procesos productivos, como paso previo al inicio de la ejecución 
de los procesos, se establecieron el marco de referencia para dichas compras, y los objetivos 
fundamentales de dichas fase: 

• Adquirir los recursos necesarios. 
• Formalizar la relación comercial entre el constructor y las empresas colaboradoras. 
• Fiscalizar la entrada, almacenamiento y distribución de los recursos. 
• Almacenar y custodiar los recursos. 
• Distribuir los recursos hacia los procesos de ejecución. 

 

 
  

Fig. 51: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra. Fuente: Elaboración propia 
 

 

2.  Comienzo de la fase de ejecución de los procesos. 
 
Esta fase, está directamente relacionada con todas las anteriormente expuestas, y de una forma u 
otra interactúa con ellas a lo largo de su desarrollo. Tiene como origen la firma del acta de inicio de 
obra, por parte de la dirección facultativa, la empresa constructora y el promotor, fecha a partir de la 
cual empieza a contar el plazo de ejecución de obra. 
Como se indica en el capítulo 6.6 en su apartado 2, los primeros procesos de ejecución a realizar son 
los relativos  al centro de producción, que proporcionarán la estructura de apoyo necesaria para el 
resto de los procesos de ejecución y estará legalizada toda la documentación necesaria. 
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Esta fase tendrá como documentos directores, el contrato con el promotor, la estimación inicial de 
costes, los contratos con las empresas colaboradoras, el proyecto de ejecución y la programación de 
los procesos. 
 

Eci Estimación de costes inicial. 
Cec Contrato con empresa colaboradora. 
PE  Proyecto de ejecución. 
Ppr Programación de los procesos. 
CPR Contrato con el promotor. 

 
Tabla 57: Siglas de documentos directores. Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.  Gestión de ejecución de los procesos productivos 
 
Esta fase, se encuentra ubicada en el intervalo temporal [t7-t8] y en ella la dirección de la empresa ha 
aprobado la estimación económica inicial20, se ha autorizado el comienzo de las obras, ha aprobado 
las compras a realizar y los recursos se encuentran disponibles en el centro de producción. Una vez 
realizada la implantación del centro de producción, según la estructura interna de referencia, (EIR)21 
aprobada en la estimación inicial de costes, se procederá al inicio de la ejecución de los procesos 
producticos. El objetivo general de la gestión de ejecución de los procesos productivos, es la 
materialización de estos, hasta alcanzar el resultado final, la obra terminada. Para ello se deberán 
realizar las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 58: Tareas de la ejecución de procesos. Fuente: Elaboración propia 

                                                      
20 Recordemos que en la estimación económica inicial, se han  realizado los mapas de procesos de ejecución y los mapas de procesos básicos, 
donde se han identificado los recursos necesarios. 
21 Estructura interna de referencia. Se corresponde con la organización del centro de producción, donde se deciden los equipos humanos, 
medios auxiliares e infraestructura a montar para la ejecución de la obra. 

Gestión de ejecución de procesos 
1. Estudio y análisis del proyecto. 

2. Elección de los procedimientos de ejecución. 

3. Estudio de la programación de los procesos. 

4. Identificación de los recursos necesarios. 
5. Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 

6. Solicitar los recursos almacenables al responsable de almacén. 

7. Solicitar los recursos no almacenables a las empresas colaboradoras 
8. Distribución de los recursos a los procesos. Registro de salida. 

9. Recepción de los recursos en los procesos. 

10. Comprobación de las medidas de seguridad 

11. Ejecución material de los procesos. 

12. Limpieza y retirada de material sobrante 

13. Comprobación de la calidad de ejecución del proceso 
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3.1  Estudio y análisis del proyecto. 
 
El técnico responsable, junto con su equipo de obra, realizara una revisión del proyecto, donde 
estudiara la tipología de la edificación, la de los recursos a emplear en cada proceso, así como de los 
requisitos de calidad y especificaciones de los mismos. Con ello se formará una idea globlal del 
proceso constructivo, que utilizará para la toma de decisiones. 
 
 
3.2  Elección de los procedimientos de ejecución. 
 
La Real Academia Española (RAE) nos define procedimiento como “Método de ejecutar algunas 
cosas”, aplicado al tema que tratamos, lo podemos definir como el método constructivo 
seleccionado para ejecutar los procesos productivos.  Una vez estudiado el proyecto de ejecución de 
la obra, se estudiarán los procedimientos de ejecución de los procesos determinados en la 
estimación de costes inicial, que deberán ser consecuentes con dicha estimación, ya que 
dependiendo cual se elija, pueden variar las fases que componen el proceso y el coste de los mismos. 
Por ejemplo la citara de un cerramiento se puede ejecutar con andamios europeos, guindolas, 
andamios de mástil o mediante borriquetas, la elección del procedimiento influirá directamente en el 
coste de ejecución del proceso. Esta elección la podemos realizar mediante simulaciones en el POP 
de ejecución, determinando entre ellas la más eficiente. Resulta conveniente el mantener reuniones 
con las empresas colaboradoras, dado que como especialistas en su materia, pueden ayudar a 
seleccionar el procedimiento de ejecución más eficiente. 
 
 
3.3  Estudio de la programación de los procesos. 
 
Para ello nos apoyaremos en la programación de los procesos de la estimación de costes inicial. En 
ella se refleja la fecha de comienzo prevista de cada proceso de ejecución, y se establece su 
secuencia de ejecución. Del estudio de esta programación, se deducirán las actuaciones previas 
necesarias para no producir desajustes en dicha programación. 
Asimismo, se precisará la coordinación de las diversas empresas colaboradoras, fijando las fechas de 
entrada con sus solapes correspondientes sin que se produzcan interferencias entre ellas. Como se 
indicó en el capítulo dedicado a la gestión de compras, servirá también para realizar una correcta 
planificación de compras y suministros que solape adecuadamente con la entrada de las empresas 
colaboradoras, de modo que no se produzcan paralizaciones por falta de suministro de recursos que 
originarían sobrecostes.  
El objetivo es conseguir un flujo continuo, eficiente y efectivo en la ejecución de los procesos. 
 
 
3.4  Identificación de los recursos necesarios. 
 
En esta fase, nos apoyaremos en los trabajos anteriormente realizados, el mapa de procesos básicos 
y la cuantificación de dichos procesos. En el mapa de procesos básicos, estos han sido caracterizados 
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y definidos y en la cuantificación hemos obtenido la cantidad de recurso necesaria en cada proceso, 
para ello utilizaremos el sistema de codificación de los recursos y un programa informático, gracias a 
los cuales podremos obtener los siguientes informes de recursos. 

• Procesos básicos ordenados por códigos. 
• Recursos ordenados por código y proceso de ejecución en que intervienen. 

 
Así en este punto, tal y como se ha expuesto en capítulos anteriores, obtendremos la siguiente 
información: 
 

• Cantidad con la que cada recurso interviene en cada proceso, para planificar suministros. 

 
 
3.5  Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 
 
El técnico responsable de la gestión de la obra, estudiará el contrato con la empresa colaboradora, 
en este caso, destacando aquellas condiciones contractuales, que pudieran influir en los ritmos de 
trabajo.  Puede haber consideraciones de diversa índole, pero destacaremos las siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 59: Consideraciones económicas del contrato. Fuente: Elaboración propia 

 
  
 
3.6  Solicitar los recursos almacenables al responsable de almacén. 
 
En esta fase ya se ha realizado la gestión de compras y almacén, y los recursos almacenables deben 
encontrarse en el centro de producción. Así se han aislados tres datos necesarios para realizar los 
pedidos al responsable de almacén, el tipo de recurso, la cantidad necesaria del mismo y en qué 
procesos intervienen. En este paso habremos de determinar en qué momento han de llegar al 
proceso productivo, para ello se estudiará previamente la programación de los procesos de forma 
que cuando se vayan a iniciar los trabajos el recurso se encuentre en el proceso. El responsable del 
proceso solicitara, al responsable del almacén, los recursos necesarios, este comprobará que la 
cantidad y tipología solicitada se corresponde con lo previsto en la estimación inicial de costes, 
dándole salida indicando el código del recurso, la cantidad y el proceso de destino. 
El objetivo es conseguir un flujo de materiales más eficiente y efectivo entre almacén y proceso. 

Consideraciones del contrato con la empresa colaboradora 
1. Pago de cantidades anticipadas. 

2. Plazo de suministro del recurso. 

3. Permisos especiales previos. (Cortes de tráfico, ocupación de vía 
pública, entre otros) 

4. Aportación de medios auxiliares. 
5. Aportación de ayudas de mano de obra. 

6. Aportación de materiales. 
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3.7   Solicitar los recursos no almacenables a las empresas colaboradoras. 
 
En este caso el responsable del proceso, basándose en la planificación inicial y la programación de los 
procesos, solicitará por escrito a las empresas colaboradoras los recursos necesarios, debiendo 
indicar la cantidad y fecha de entrada de los recursos. 
 
 
3.8   Distribución los recursos a los procesos. Registro de salida. 
 
Una vez solicitados los recursos almacenables al responsable de almacén, este comprobará que el 
tipo y la cantidad de recurso se corresponde con lo especificado en la estimación inicial, dándole 
salida hacia el proceso, mediante registro de salida, (Anexo 6.7.3), indicando en los impresos, código 
del proceso de destino, código del recurso y cantidad del mismo. 
En cuanto a los recursos no almacenables, (mano de obra, subcontratos o materiales perecederos), 
una vez solicitados a las empresas colaboradoras, se incorporarán al proceso mediante los 
documentos referenciados en el capítulo anterior. Se debe prestar especial atención a aquellos 
recursos subcontratados, dado que previamente a la incorporación en el proceso, se debe 
comprobar que cumplen con los requisitos legales en vigor, entre ellos: 
 
 

DOCUMENTO PRESENTADO PENDIENTE NO APLICA 

(*) Inscripción en el REA    
(*) Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
estar al corriente de pago    

(*) Certificado de hacienda de estar al corriente de pago    
(**) Cada mes se adjuntara relación de los trabajadores, con su 
DNI, que van a realizar tareas en las instalaciones y copia de los 
TC2 donde figuren  

   

(*) Fotocopia de la póliza de Responsabilidad Civil completa. 
Ultimo recibo (Comprobar fecha finalización)    

(*) Fotocopia Póliza de Aseguradora completa que cubra riesgos 
Articulo 71 Convenio General de la Construcción (Seguro de 
accidentes colectivo), en caso de muerte, incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez, derivadas de accidente de trabajo o 
enfermedad profesional. Ultimo recibo (Comprobar fecha 
finalización) 

   

(*) Documento acreditativo del sistema preventivo interno de la 
empresa; Servicio Prevención propio, ajeno o trabajador 
designado. En caso de contrato con Servicio de Prevención Ajeno, 
fotocopia del contrato completo que cubra las 4 especialidades 
(Higiene, Seguridad, Ergonomía y psicosociología y Vigilancia de la 
Salud) y último recibo. (Comprobación fecha de finalización)  

   

(**) Plan de Seguridad y Salud propio o documento de adhesión al 
Plan de Seguridad de la constructora. Listado de teléfonos y 
direcciones de asistencia médica de la Mutua Laboral del personal 
de obra. 
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(**) Nombramiento del recurso preventivo (responsable de 
seguridad) en obra    

(**) Certificado de adecuación, homologación, CE, ITV’s y/o otros 
de revisión de maquinaria y certificado de habilitación de los 
manipuladores de las maquinas.  

   

(**) Parte de alta de los trabajadores    
(**) Acreditación de formación específica en materia preventiva 
aplicada a su actividad e información recibida por los trabajadores    

(**) Acreditación de la realización de los exámenes médicos a los 
trabajadores. Certificados de aptitud médica para el desarrollo de 
sus funciones 

   

(**) Justificante de entrega de Equipos de Protección Individual 
(EPI´s) aportados a los trabajadores    

 
 
* Documentos necesarios antes de contratar, y a actualizar en las sucesivas contrataciones 
 ** Documentos necesarios en la ejecución de trabajos, antes de la certificación mensual, y a 
actualizar cada mes. 
 

Tabla 60: Documentación a requerir a las empresas subcontratadas. Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.9  Recepción de los recursos en los procesos. 
 
Una vez concluidos los pasos anteriores, el responsable de los procesos, distribuirá los recursos en la 
zona de trabajo, disponiéndolos de forma que se eliminen movimientos o procesos que no aporten 
valor. 
Asimismo distribuirá los equipos de trabajo, mano de obra propia o empresas subcontratadas, una 
vez comprobado que se cumplen con las medidas de seguridad, relacionadas con el proceso a 
ejecutar y se han realizado las fases previas de replanteo. 
 
 
3.10  Comprobación de las medidas de seguridad 
 
Antes del inicio de la ejecución del proceso productivo, el responsable del mismo, en coordinación 
con el departamento de seguridad y el recurso preventivo, comprobará que en la zona de trabajo se 
encuentras implantadas todas las medidas de seguridad, establecidas en el plan de seguridad de la 
obra y en la legislación vigente, dando autorización al comienzo de los trabajos una vez realizada 
dicha comprobación. 
 
 
3.11  Ejecución material de los procesos. 
 
En este punto los recursos se encuentran distribuidos de forma adecuada en la zona de trabajo, y se 
ha comprobado previamente que se dispone de las medidas de seguridad previstas en el plan. 
Asimismo se han realizado y comprobado, por parte del responsable del proceso, los replanteos y el 
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estado de la zona de trabajo. Una vez realizada las comprobaciones anteriores, se autorizará el 
comienzo de los trabajos siguiendo la secuencia de fases previstas en la descripción del proceso. 
 
 

 
 

Fig. 52: Descripción de las fases de ejecución del proceso. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3.12   Limpieza y retirada de material sobrante. 
 
Una vez ejecutados los procesos productivos, se procederá a la limpieza de los mismos, retirando los 
residuos para su posterior tratamiento por el gestor de residuos autorizado, tal y como se ha previsto 
en el plan de gestión de RCD22, en caso de que la empresa tuviera certificación ambiental e 
implantado el sistema de gestión ambiental, ISO 1400123, se cumplimentaran los procedimientos 
establecidos en dicho sistema de gestión. Del mismo modo, se procederá a la retirada de material 
sobrante susceptible de ser aprovechado hacia almacén. A este recurso sobrante que vuelve al 
almacén se le dará entrada mediante registro, en el formato expuesto en el punto anterior, (Anexo 
6.7.3), cumplimentando las columnas fecha y cantidad de material devuelto de cada proceso de 
ejecución, resultando el recurso consumido por el proceso la diferencia entre la salida y la entrada de 
este material sobrante.  
 
 
3.13  Comprobación de la calidad de ejecución del proceso 
 
Una vez ejecutados los procesos productivos, y antes de iniciar el proceso siguiente, se comprobará 
la correcta ejecución del mismo. Para ello el responsable del proceso, verificará que el proceso 
finalizado cumple con los requisitos de calidad establecidos, tanto en el proyecto como en el plan de 
                                                      
22 Residuos de demolición y construcción, regulados por el  real decreto105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, del ministerio de la presidencia. 
23 UNE-EN ISO 14001de noviembre de 2004. Sistemas de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso. Editada por AENOR. 

 
Nivel Código Unidad Proceso 

       

PE N1 10 u ESTRUCTURAS 

PE N2 1000 u HORMIGÓN "IN SITU" 

PE N3 100020 u PILARES 
PE N4 1000203005 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3 

    

Proceso de ejecución de pilares de planta baja de bloque 3:                                                                   
Estado inicial: la planta limpia y despejada                                                                                                        
Fase 1: replanteo de los pilares mediante trazo de añil,                                                                                             
Fase 2: montaje de armaduras y encofrado                                                                                                          
Fase 3: hormigonado mediante grúa torre                                                                                                                
Fase 4: fraguado y curado 
Fase 5: desencofrado                                                                                                                                                               
Estado final la planta limpia y despejada con los pilares hormigonados. 
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aseguramiento de la calidad, en el caso de que la empresa constructora estuviese sujeta a los 
estándares de calidad ISO 900124 o EFQM25, siguiendo una política de mejora continua. Asimismo se 
habrán realizado las tomas de muestras de recursos, para su posterior ensayo, según establezca el 
plan de control presentado por la constructora y aprobado por la dirección facultativa. 
 
 
4.  Relaciones de la ejecución de procesos con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 2 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
del Proceso de Ejecución y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 
 

RELACIONES DEL  Ep CON OTROS ELEMENTOS 

r1 
Con la estimación de costes inicial de la que recibe la  
programación de los procesos de la que obtiene la secuencia de 
ejecución y las cantidades de recursos. 

r2, r3 Con las empresas colaboradoras de las que recibe los recursos 
no almacenables y ejecutan el proceso. 

r4, r5 Relación interna con el almacén al que solicita, y del que recibe 
los recursos almacenables. 

r6 
Relación con el equipo de producción, que efectúa la 
coordinación y dirección interna de la ejecución y realizan las 
comprobaciones oportunas. 

r7,r8 

Con el departamento de calidad y medioambiente, del que recibe 
el PAC26 al que notifica, las comprobaciones mediante las hojas 
de control de ejecución, la trazabilidad y no conformidades del 
proceso, y del que recibe las acciones correctoras a aplicar. 

r9 Con el departamento de administración al que remite los 
albaranes de entrada de los recursos no almacenables. 

r10 Con el departamento de seguridad, del que recibe el plan de 
seguridad para implantar las medidas consideradas. 

r11, r12 Con los gestores de RCD a los que, envía los residuos y del que 
recibe los certificados de entrega. 

r13, r14 
Con el plan de control y las entidades de control, a las que envía 
las muestras de material y de las que recibe los resultados de los 
ensayos. 

r15 
Con el jefe de obra, como responsable de la obra, al que 
mantiene informado de la evolución del proceso y de las posibles 
incidencias. 

r16, r17 
Con la dirección facultativa, que realizará la dirección de la 
ejecución y comprobará la calidad de la misma y de la que 
recibirá instrucciones. 

 
Tabla 61: Relaciones de la ejecución de procesos con otros elementos. Fuente: elaboración propia 

                                                      
24 UNE-EN ISO 9001de noviembre de 2008. Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. Editada por AENOR. 
25 European Foundation for Quality Management. Fundación Europea para la gestión de la calidad. 
26 Plan de aseguramiento de la calidad y medioambiente. 



Ejecución de los procesos. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

255 
 

r5 

r7 

r8 r13 

r1 

r17 
r16 

La actividad de esta etapa se inicia con la formalización del contrato con la promotora, y la firma del 
acta de inicio de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
   
 
 
                                                                      
    
 
 
 
 

 
Fig. 53: Relaciones de la ejecución de procesos con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Siendo: 
 
Adm: Administración. 
Al: Almacén. 
DCa: departamento de calidad. 
DF: Dirección facultativa. 
Dseg: Departamento de seguridad y salud. 
Eci: Estimación de costes inicial 
EECC: Empresas colaboradoras. 
Ep: Ejecución de los procesos. 
Epro: Equipo de producción 
GRCD: Gestor de residuos de construcción y demolición. 
Jo: Jefe de obra. 
PCo: Plan de control. 
Rpro: responsable de proceso. 
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5.  Proceso interno de ejecución. 
 
Para la participación en la ejecución de los procesos proponemos el siguiente proceso interno: 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

s1 
El estudio de costes inicial ha sido aprobado, se ha realizado la gestión de compras y 
se han recibido los recursos en el centro de trabajo. 

s2 
El jefe de obra en base al estudio del proyecto y al estudio de costes inicial, decide los 
procedimientos de ejecución. 

s3 
Mediante el estudio de la programación de los procesos se analiza la secuencia de los 
mismos. 

s4 
El técnico de obra en base al estudio de costes inicial, con los procesos de ejecución 
desagregados en procesos básicos, y a la programación de los procesos realizará los 
pedidos de los recursos a las empresas colaboradoras y al almacén. 

s5 Los recursos serán recibidos y distribuidos  en el proceso. 

s6 
El recurso preventivo comprobará la implantación y estado de las medidas de 
seguridad 

s7 
Una vez comprobado los replanteos y el estado de la zona, y que el estado inicial es el 
adecuado, el responsable del proceso autorizará el inicio de las fases de ejecución que 
componen el proceso. 

s8 
Una vez llegado el proceso a su estado final, limpiará la zona de trabajo retirando los 
residuos y devolviendo al almacén los recursos sobrantes. 

s9 
Una vez llegado el proceso a su estado final, el responsable del proceso comprobará 
la calidad de lo ejecutado. 

s10 La dirección facultativa comprobará la calidad de ejecución del proceso. 
 

Tabla 62: Proceso de participación en la fase de ejecución. Fuente: elaboración propia 
 
 
 
6. Resultados obtenidos. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 

• Ejecutar los procesos según el mapa diseñado 
• Optimizar el consumo de recursos 
• Cumplir los plazos previstos. 
• Ejecutar los procesos cumpliendo los objetivos de calidad 
• Gestionar los residuos generados 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apartado 6.9  
 Cuantificación de los procesos ejecutados          
Donde se cuantifican los recursos realmente consumidos en el periodo 
y los procesos ejecutados. 
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1. Antecedentes. 
 
En capítulos anteriores, se analizaron la gestión de compras de recursos, y el suministro y 
distribución de los mismos hacia los procesos productivos, como paso previo al inicio de la ejecución 
de los procesos, se establecía el marco de referencia para dichas compras, y se establecieron los 
objetivos fundamentales de dichas fase: 

• Adquirir los recursos necesarios. 
• Formalizar la relación comercial entre el constructor y las empresas colaboradoras. 
• Fiscalizar la entrada, almacenamiento y distribución de los recursos. 
• Almacenamiento y custodia de los recursos. 
• Distribución de los recursos hacia los procesos. 

 
 

  
Fig. 54: Anatomía del Modelo: Cuantificación de los procesos. Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.  Comienzo de la fase de cuantificación de los procesos. 
 
Una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido por la empresa constructora, para realizar los 
controles económicos periódicos, se procederá a la cuantificación in situ de los procesos realmente 
ejecutados a origen. Esta fase tendrá como documentos directores, el contrato con el promotor, la 
estimación inicial de costes, los contratos con las empresas colaboradoras, el proyecto de ejecución y 
la programación de los procesos. 
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Eci Estimación de costes inicial. 
Cec Contrato con empresa colaboradora 
PE  Proyecto de Ejecución 
Ppr Programación de los procesos 
CPR Contrato con el promotor 

 
Tabla nº 63: Siglas de documentos directores. Fuente: Elaboración propia 

 
3.  Gestión de la cuantificación procesos productivos 
 
Esta fase, se encuentra ubicada en el intervalo temporal [t8-t9] y en ella ya se han ejecutado parte de 
los procesos productivos. Esta fase se repetirá periódicamente hasta que al final de la obra se 
obtenga el producto final. Este periodo suele ser de un mes, coincidiendo con el plazo establecido en 
el contrato con el promotor para emitir las certificaciones y con el plazo establecido en los contratos 
con las empresas colaboradoras para emitir las facturas de los recursos suministrados al centro de 
producción. Asimismo coincide con el periodo de pago de los costes inherentes de los recursos 
propios de mano de obra. 
En esta fase comenzamos a dar respuesta a dos de las preguntas básicas sobre el control que se 
planteaba en el capítulo 6.1 ¿Cuándo controlar? y ¿Qué vamos a controlar? 

• En cuanto al cuándo se va a controlar, hemos dado la respuesta en los párrafos anteriores, el 
control se realizará cada mes, periódicamente hasta el final del proceso productivo, no 
siendo este final el desmontaje del centro de producción, sino la finalización del plazo de 
garantía, donde se habrán realizado en su caso los repasos post-venta, con su 
correspondiente generación de costes. 

• En cuanto al qué, lo que se va a controlar, son los costes de producción de los procesos 
productivos en el periodo a origen. 

El objetivo general de la cuantificación de los procesos productivos es la toma de datos in situ de lo 
realmente ejecutado y de los recursos consumidos, codificados según el sistema de clasificación de 
procesos, para así obtener el coste previsto de la producción a origen en el periodo. Para ello se 
deberán realizar las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 64: Tareas de la cuantificación de procesos. Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gestión de la cuantificación de procesos 
1. Estudio y análisis del proyecto. 

2. Identificación de los recursos a cuantificar. 

3. Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 

4. Toma de datos in situ de los recursos consumidos. 

5. Volcado de datos al formato de producción y obtención del coste 
previsto. 

6. Repetición del ciclo según los periodos establecidos hasta el final del 
proceso productivo. 
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3.1  Estudio y análisis del proyecto. 
 
El técnico responsable, junto con su equipo de obra, realizara una revisión del proyecto, donde 
marcará y delimitará los procesos de ejecución a cuantificar. Se revisarán especialmente en esta 
ocasión, todas aquellos apartados que se refieran a criterios de cuantificación, así como a la 
descripción de cada proceso para concretar que está contemplado en cada uno de ellos. 
 
 
3.2  Identificación de los recursos a cuantificar. 
 
Una vez delimitados los procesos de ejecución a cuantificar, se identificarán los procesos básicos que 
en ellos intervienen y que habrán de ser a su vez cuantificados, para ello nos apoyaremos en la 
estimación de costes inicial, donde encontramos los procesos de ejecución desagregados en 
procesos básicos y demás informes.  
 
 
3.3  Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 
 
Identificados los procesos básicos, se asociarán estos con la empresa colaboradora que ha aportado 
el recurso, estudiando el contrato suscrito en cuanto a los criterios de cuantificación que en él se han 
establecidos, para poder utilizar los datos tomados in situ en la elaboración de la factura proforma de 
la empresa colaboradora. 
 
 
3.4  Toma de datos de los recursos consumidos. 
 
En esta etapa, se han de tomar físicamente los datos de los procesos ejecutados; para ello el 
responsable de proceso habrá de actuar dependiendo de las características del recurso básico a 
cuantificar. 
Cuando el recurso a cuantificar, corresponda con los clasificados como almacenable, habrá de 
apoyarse en los registro de salida y de devolución al almacén, donde han sido registrados con el 
código del proceso básico y el código del proceso de ejecución de destino, así filtrando por el código 
del proceso de ejecución de destino, sabremos qué cantidad de proceso básico o recurso ha sido 
consumido por dicho proceso de ejecución. 
Cuando el proceso básico a cuantificar, se corresponda con los clasificados como no almacenable, se 
pueden presentar los siguientes casos: 

• El proceso básico corresponde a materiales no almacenables, en este caso se utilizarán los 
registros de entrada directa de recursos a los procesos, anexo 6.7.5., donde estarán 
registrados dichos recursos, con indicación del código del proceso básico y el código del 
proceso de ejecución que los ha utilizado. Este formato se utilizará tanto para recursos 
materiales como para maquinaria que se haya alquilado específicamente para el proceso en 
cuestión y no se encuentre en los procesos correspondientes al centro de producción. 

• El proceso básico corresponde a trabajos realizados por subcontratas y estos han de 
cuantificarse in situ, mediante medición directa. Para ello y basándonos en los criterios de 
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unidades de medida y criterios de medición establecidos en el contrato con la empresa 
colaboradora, y lo establecido en los convenios sectoriales, se procederá a realizar la toma 
de datos del proceso a cuantificar, para su posterior procesado y obtención de resultados. 

• El proceso básico corresponde a mano de obra propia, o a trabajos realizados por 
administración por empresas subcontratadas. En este caso se obtendrán los datos de los 
partes de trabajo elaborados por el responsable del proceso, según anexo 6.7.6, donde se 
registran las horas de trabajo empleadas por proceso de ejecución y se especificará la tarea 
desarrollada. 

• Los consumos de recursos energéticos se cuantificaran directamente por la factura de la 
compañía suministradora. 

Se hace un matiz particular sobre aquellos recursos que se destruyen o deterioran durante el proceso 
de entrada a un proceso o al almacén. 

• Los recursos deteriorados en el proceso de descarga a almacén, se registraran e imputarán a 
pérdidas globales del centro de producción. 

• Los recursos deteriorados en el proceso de envío al proceso de destino se imputarán a dicho 
proceso. 

  
 
3.5   Volcado de datos al formato de producción y obtención del coste previsto. 
 
Una vez obtenidos los datos de los procesos ejecutados, se unificarán todos en un formato 
estandarizado por la empresa, y que se propone en el apéndice digital  10, vinculado con la 
estimación de costes inicial, con el fin de tener la información agrupada, facilitar su comprensión y  
proporcionar tanto la información del periodo como la del proceso global a origen. Para ello el anexo 
anteriormente mencionado se ha estructurado en las siguientes partes: 
 
Columna nº 1, Código: Se indicará el código del proceso según se ha designado en el mapa de 
procesos anteriormente elaborado. 
 
Columna nº 2, Nivel: Se indicará el nivel del proceso, PE N1, PE N2, etc. 
 
Columna nº 3, Unidad de cuantificación: Se indicará la unidad de medida, especialmente importante 
para los procesos básicos, dado que en los procesos de ejecución siempre es la unidad de proceso. 
 
Columna nº 4: Se indicará la  denominación del proceso. 
 
Columna nº 5, Cuantificación ejecutada a origen: Se indicará la cuantificación real ejecutada a origen 
a fecha de cierre, la introducirá mensualmente el jefe de obra. 
 
Columna nº 6, Cuantificación ejecutada a origen mes anterior: Se indicará la cuantificación real 
ejecutada a origen del mes anterior (puede copiarse de la columna "cuantificación ejecutada origen" 
del mes anterior y pegarse en esta) 
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Columna nº 7, Cuantificación ejecutada mes: Se indicará la cuantificación real ejecutada del mes 
mediante la diferencia de las dos columnas anteriores. 
 
Columna nº 8, Cuantificación pendiente de la estimación Inicial: Se indicará la cuantificación de los 
procesos pendientes de ejecutar, por diferencia entre lo previsto en la estimación inicial y lo 
realmente ejecutado. 
 
Columna nº 9, Precio producción20 ejecutada a origen: Se indicará el resultado de multiplicar la 
cuantificación de los procesos realmente ejecutados, por el precio de adjudicación.   
 
Columna nº 10, Precio producción ejecutada mes: Se indicará el resultado de multiplicar la 
cuantificación de los procesos realmente ejecutados en el mes, por el precio de adjudicación.  
Obtendremos la venta ejecutada en el periodo. 
 
Columna nº 11, Precio producción pendiente: Se indicará la diferencia entre la venta de obra 
adjudicada y la venta de la obra ejecutada.  
 
Columna nº 12, Coste previsto a origen: Se introducirá el coste previsto en la estimación inicial. 
 
Columna nº 13, Coste real a origen: El administrativo, en base a la contabilidad, introducirá los 
importes obtenidos de los consumos reales. 
 
Columna nº 14, Coste real origen mes anterior: El administrativo, en base a la contabilidad, 
introducirá los importes obtenidos de los consumos reales del periodo anterior, (puede copiarse del 
cierre del mes anterior y pegarse en esta columna). 
 
Columna nº 15, Coste real mes: Se obtendrá por diferencia entre las dos columnas anteriores. 
 
Columna nº 16, Coste pendiente estimación inicial: Nos indicará el coste pendiente de la obra. 
 
Columna nº 17, Beneficio bruto a origen: Se obtendrá por diferencia entre la columna 9 y 13, 
representa el beneficio antes de aplicar los costes exógenos. 
 
Columna nº 18, Desviaciones de costes a origen: Se obtendrá por diferencia entre la columna 12, 
coste previsto a origen, menos la columna 13,  coste real a origen.  
 
 
Con este primer volcado de datos, de cuantificación de los procesos ejecutados, se podrán deducir 
los siguientes análisis: 

1. Producción ejecutada: Comparando la programación de los procesos, incluida en la 
estimación de costes inicial con la obra ejecutada, deduciremos el estado temporal de la 
obra en cuanto a retrasos o adelantos de la obra. 

                                                      
20 Se ha optado por denominar precio de producción en lugar de venta ya que para que exista venta ha de haber un traspaso de propiedad a 
cambio de dinero, no produciéndose este hecho de traspaso de propiedad  hasta la recepción de la obra. 
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2. Coste estimado de la obra ejecutada: Aplicando a la cuantificación de la obra ejecutada los 
costes de la estimación inicial, obtendremos el coste estimado de la obra ejecutada, que será 
el referente para el control de costes del periodo. 

3. La cuantificación real de los procesos básicos ejecutados, servirá de base para la elaboración 
de las facturas proforma de las empresas colaboradoras. 

4. La cuantificación real de los procesos ejecutados, servirá de base para la elaboración de la 
certificación a la dirección facultativa. 

 
3.6   Repetición del ciclo según los periodos establecidos hasta el final del proceso productivo. 
 
Este proceso se producirá reiteradamente hasta el final de la obra, obteniéndose los resultados 
periódicos del proceso productivo, lo cual nos dará una visión global de la evolución de la obra. 
 
 
4.  Relaciones de la ejecución de procesos con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 2 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
de la cuantificación de procesos y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 

RELACIONES DE LA  Cpr CON OTROS ELEMENTOS 

r1 Con la estimación de costes inicial de la que recibe la  
programación de los procesos y los costes de los mismos 

r2, r3 Con las empresas colaboradoras de las que recibe los albaranes 
de los recursos consumidos no almacenables. 

r4, r5 
Relación interna con el almacén al que solicita, los informes de 
salida del recurso hacia el proceso de  los recursos 
almacenables. Recursos consumidos. 

r6 Relación con el equipo de producción, que efectúa la 
cuantificación de los procesos básicos y de ejecución.  

r7,r8 
Con las empresas colaboradoras subcontratadas, con las que 
toma los datos de los procesos ejecutados y recibe las facturas 
proforma. 

r9 Con el departamento de administración al que remite las facturas 
proforma de las empresas colaboradoras. 

r10 Con el jefe de obra que verifica y da el visto bueno a los datos 
obtenidos. 

r11 Con los órganos de dirección que recibirá la información de los 
resultados obtenidos. 

r12, r13 Con la dirección facultativa que recibirá la certificación de la obra 
ejecutada y la devolverá firmada si procede. 

 
Tabla 65: Relaciones de la cuantificación de procesos con otros elementos. Fuente: elaboración propia 

 

La actividad de esta etapa se inicia aprobación de la terminación del periodo fijado para realizar el 
control, terminando con el volcado de los datos obtenidos al documento de gestión.  
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Fig. 55: Relaciones de la cuantificación de procesos con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 
 
 

Siendo: 

Adm: Administración. 

Al: Almacén. 

Cpr: Cuantificación de procesos 

DF: Dirección facultativa. 

Eci: Estimación de costes inicial 

EECC: Empresas colaboradoras. 

Epro: Equipo de producción 

GE: Gerente 

Jo: Jefe de obra. 

RNA: Recurso no almacenable. 

RSUB: Recurso subcontratado. 

Cpr: Cuantificación de los procesos 
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5. Proceso interno de cuantificación. 
 
Para la participación en la cuantificación de procesos proponemos el siguiente proceso interno: 
 
 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE CUANTIFICACIÓN 

s1 
Se ha iniciado la fase de ejecución de los procesos, y ha transcurrido el periodo 
previsto para realizar el control, un mes. 

s2 
El jefe de obra en base al estudio del proyecto y al estudio de costes inicial, identifica 
los procesos realmente ejecutados. 

s3 
El jefe de obra solicita al responsable de almacén los registros de salida, codificados, 
de los recursos almacenables enviados a los procesos. 

s4 
El jefe de obra solicita al responsable de administración los registros codificados de 
entrada directa de recurso no almacenable al proceso. 

s5 
El responsable del proceso, junto con la empresa colaboradora subcontratada, 
cuantificará in situ los procesos básicos ejecutados. Remitiendo dicha cuantificación al 
jefe de obra. 

s6 
El jefe de obra, con los datos obtenidos,  cumplimentará en el formato de producción 
la columna de cuantificación ejecutada a origen. 

s7 
Una vez volcado los datos de la cuantificación a origen de cada proceso básico, 
obtendremos la venta a origen y el coste estimado a origen. 

s8 
La columna de coste estimado a origen será el referente para el control del periodo a 
origen. 

s9 
El jefe de obra comparará la producción ejecutada, con la prevista en la programación 
de los procesos, incluida en la estimación inicial. Deducirá retrasos o adelantos de los 
trabajos 

s10 
Con la cuantificación realizada, el jefe de obra tiene la información necesaria para 
elaborar las facturas proforma de las empresas subcontratadas, dar el visto bueno a 
las facturas de los proveedores y emitir la certificación a la dirección facultativa. 

s11 
El jefe de obra remitirá el informe una vez cumplimentado a los órganos de dirección 
de la empresa para su conocimiento y aprobación. 

 
 

Tabla 66: Proceso de participación en la fase de cuantificación. Fuente: elaboración propia 
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6. Resultados obtenidos. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 

• Tomar datos de los procesos ejecutados. Cuantificación de PE. 
• Obtener el coste estimado de la producción según el POP de ejecución. 
• Cuantificar y codificar los recursos utilizados. Cuantificación de PB. 
• Asignar cada recurso (PB) codificado al proceso asignado (PE) 
• Elaborar facturas proforma codificadas de subcontratistas y remitirlas. 
• Trasladar el informe de producción, coste previsto y consumos de recursos a administración. 
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Apartado 6.10  
            Gestión de la contabilidad          
Donde se identifica, cuantifica, y se comunica la 
información económica de la ejecución de los procesos 
productivos, permitiendo el suministro de información 
útil a los responsables de los procesos, para su toma de 
decisiones.  
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1. Antecedentes. 
 
En capítulos anteriores, se analizaron la ejecución y la cuantificación  de los procesos, y se estableció 
el marco de referencia para el control económico del periodo mediante el coste estimado de la 
producción realmente ejecutada, siendo los objetivos fundamentales de dichas fases: 

• Tomar datos de los procesos ejecutados. Cuantificación de PE 
• Obtener el coste estimado de la producción según el POP de ejecución 
• Cuantificar y codificar los recursos utilizados. Cuantificación de PB 
• Asignar cada recurso (PB) codificado al proceso asignado (PE) 
• Elaborar facturas proforma codificadas de subcontratistas y remitirlas 
• Trasladar el informe de producción, coste previsto y consumos de recursos a administración 

 
  

Fig. 56: Anatomía del Modelo: Contabilidad. Fuente: Elaboración propia 
 

 

2. Comienzo de la fase de contabilidad de los procesos. 
 
La contabilidad de los procesos nace en el seno de la gestión administrativa del sistema con el 
objetivo de fiscalizar y contabilizar los datos tomados del proceso productivo en un periodo dado, 
con el fin de facilitar la información económica de dicho periodo. Esta información será la referente a 
los recursos consumidos y a los procesos ejecutados. 
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La gestión administrativa, asimismo, será la responsable de tramitar, clasificar, archivar y custodiar la 
documentación generada en el centro de producción, con el fin de disponer de ella en el momento 
que sea necesaria. 
Hasta ahora hemos establecido el marco de referencia del control, siendo este la estimación de 
costes inicial y el coste previsto en el periodo a origen. Para poder llevar a cabo el control, es 
necesario que el sistema de registro e información contable,  sea acorde con el sistema de 
clasificación utilizado en la estimación inicial, de tal modo que haya una correspondencia entre el 
código establecido en dicha estimación inicial y el registro contable, para que puedan ser 
comparables. 
Según la clasificación de Sierra G.20 en función de los usuarios de la contabilidad, estaremos dentro 
del ámbito de la contabilidad para usuarios o contabilidad para la gestión, sobre la cual nos dice: 
“Esta se ocupa de elaborar la información demandada por los directivos de la empresa. Se trata de 
una información que no suministra la contabilidad externa por estar referida al ámbito interno 
empresarial. En el caso de la contabilidad para la gestión, la empresa debe utilizar el sistema más 
adecuado para sus necesidades de información. Este sistema no tiene que responder a unas normas 
homogéneas que lleven a la elaboración de unos estados contables”. 
Por lo tanto la estructura contable será la misma establecida en el mapa de procesos, siendo los 
procesos de ejecución los centros de costes, a los que se imputarán los procesos básicos consumidos.  
Esta fase tendrá como documentos directores, el contrato con el promotor, la estimación inicial de 
costes, la estructura contable, los contratos con las empresas colaboradoras, el proyecto de 
ejecución y la programación de los procesos. 
 

Cec Contrato con empresa colaboradora 
CPR Contrato con el promotor 
Ec Estructura contable 
Eci Estimación de costes inicial. 
PE  Proyecto de Ejecución 
Ppr Programación de los procesos 

 
Tabla 67: Siglas de documentos directores. Fuente: elaboración propia 

 
 
3. Gestión de la contabilidad de los procesos productivos 
 
El inicio de esta fase se encuentra ubicado en el intervalo temporal [t6-t7] y la misma se desarrolla a 
lo largo de todo el periodo establecido para el control, coincidiendo su fase final con el final del 
periodo establecido, intervalo [t8-t9], momento en el cual debe estar disponible la información 
contable.  
Esta fase se repetirá periódicamente hasta el final de la obra y la obtención del producto final. Este 
periodo será coincidente con el establecido para la cuantificación de los procesos. En esta fase se da 
respuesta a otra de las preguntas básicas sobre el control que se planteaba en el capítulo 6.1 ¿Cómo 
vamos a controlar? 

• En cuanto al cómo se va a controlar, este control se llevará a cabo mediante la comparación 
de la imputación de los procesos básicos utilizados en la estructura contable, creada idéntica 

                                                      
20 Sierra, G., Escobar, B., Fresneda, Mª. S., y Pérez, J.A. (2000): Fundamentos de contabilidad financiera. Madrid: Pretince-Hall. 
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al mapa de procesos de ejecución, y la estimación de costes inicial, con el coste estimado a 
origen resultante de la cuantificación a origen de los procesos. 

El objetivo general de la contabilidad de los procesos productivos es la identificación, cuantificación, 
y comunicación de la información económica de la ejecución de los procesos productivos, 
permitiendo el suministro de información útil a los responsables de los procesos para su toma de 
decisiones. Para ello se deberán realizar las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 68: Tareas de la gestión de la contabilidad de procesos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

3.1 Creación de la estructura contable. 
 
El jefe de obra remitirá al personal administrativo de la obra el estudio de costes inicial, donde se 
encuentra la estructura de costes establecida para la obra. Se ha de tener en cuenta que esta 
estructura de costes es única para cada obra, dado que depende del diseño de los procesos. Una vez 
recibida la estimación inicial, el administrativo introducirá los datos en el programa de contabilidad o 
ERP21, de la empresa, creando los centros de costes, que coincidirán con los procesos de ejecución de 
nivel 4 y mantendrán el mismo código del mapa de procesos, para identificar la cuenta donde se 
imputarán los procesos básicos consumidos; de ese modo, la información obtenida será comparable 
con la prevista en la estimación inicial. 
 
 
 
                                                      
21 Enterprise Resourse Planning, (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales).Por ejemplo,  Navision, Sap, Menfis, Mic 2000, 
entre otros. 

Gestión de la contabilidad de procesos 
1. Creación de la estructura contable. 

2. Identificación de los recursos a contabilizar. 

3. Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 

4. Recepción de la información de almacén.  

5. Recepción de la información de entrada directa de recursos a 
procesos. 

6. Recepción de las facturas proforma de subcontratistas. 

7. Recepción de las facturas de proveedores y subcontratistas 

8. Distribución e imputación del coste. 

9. Recepción de la información de la obra ejecutada a origen. 

10. Obtención y comunicación de la información contable. 

11. Repetición del ciclo hasta el final del proceso productivo. 
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3.2 Identificación de los recursos a contabilizar. 
 
Una vez delimitados los procesos de ejecución a cuantificar, se identificarán los procesos básicos que 
en ellos intervienen; para ello nos apoyaremos en la estimación de costes inicial, donde figuran los 
procesos de ejecución desagregados en procesos básicos y demás informes. El administrativo de obra 
elaborará los listados de empresas colaboradoras, tanto de proveedores como de subcontratistas, 
asignando un código a cada empresa e identificando la actividad de la misma. Para ello se propone 
utilizar los formatos de los anexos 6.10.1, 6.10.2 y 6.10.3. 
 
 
3.3 Estudio del contrato con la empresa colaboradora. 
 
Identificados los procesos básicos, se asociaran estos con la empresa colaboradora que ha aportado 
el recurso, estudiando el contrato en cuanto a los criterios de cuantificación que en él se han 
establecidos, y los precios pactados, para poder verificar las facturas de las empresas colaboradoras 
una vez recibidas.  
 
 
3.4 Recepción de la información de almacén. 
  
El responsable de almacén, una vez finalizado el periodo estipulado para el control, remitirá al 
responsable de administración los registros de entrada de los recursos almacenables, (anexo 6.7.2), 
junto con los albaranes de entrega emitidos por la empresa colaboradora y los registros de salida de 
los mismos hacia los procesos (anexo 6.7.3). Asimismo, remitirá la relación valorada de los recursos 
existentes en el almacén al final del periodo (anexo 6.7.4) 
 
 
3.5  Recepción de la información de entrada directa de recursos a procesos. 
 
El responsable del proceso remitirá al responsable de administración los registros codificados de 
entrada directa de recurso al proceso, junto con los albaranes de entrega emitidos por la empresa 
colaboradora (anexo 6.7.5). 
 
 
3.6  Recepción de la facturas proforma de subcontratistas. 
 
El jefe de obra, en base a la cuantificación real de los procesos, realizada al final del periodo 
estipulado, elaborará las facturas proforma de las empresas subcontratadas, donde se indicará la 
cuantificación del recurso básico a origen y el proceso de ejecución al que ha de imputarse dicho 
consumo de recurso. Siguiendo el modelo de cuantificación establecido. Para realizar la valoración de 
la cuantificación tomará los datos de los contratos con las empresas colaboradoras. 
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3.7  Recepción de las facturas de proveedores y subcontratistas. 
 
El administrativo de la obra, durante el periodo establecido, recibirá las facturas emitidas por los 
proveedores y subcontratistas, correspondientes a los recursos suministrados y a los trabajos 
realizados, hasta la fecha máxima fijada para dicha recepción para que sean contabilizadas y 
abonadas en el periodo en cuestión, en esta tesis se recomienda cerrar el periodo de recepción de 
facturas el día 5 del mes siguiente a cerrar, pasando aquellas facturas que entren en fecha posterior 
a contabilizarse y abonarse en el periodo siguiente. 
El administrativo, para formalizar su recepción, comprobará que la factura contiene todos los 
requisitos legales establecidos, para posteriormente comprobar el contenido de la misma, para ello 
realizará las siguientes tareas: 
En caso de alquileres y suministro de recursos. 

• Se ccomprobará que las cantidades facturadas se corresponden a las entradas en almacén o 
proceso de ejecución, mediante los albaranes de entrega y los registros de entrada de 
recursos.  

• Los albaranes de entrega del recurso en el centro de producción, facturados, se unirán a la 
factura recibida. En el caso de que existieran albaranes de recursos que no han sido 
facturados, se archivarán como albaranes pendientes de facturar, debiendo distinguir entre 
aquellos albaranes de recursos que han intervenido en un proceso productivo ya ejecutado, 
y los que permanecen en almacén22.  

• Una vez comprobado que las cantidades facturadas son correctas, apoyándose en el contrato 
con la empresa colaboradora, se verificará que los precios aplicados son los que figuran en 
dicho contrato. En caso de haber alguna discrepancia tanto en cantidad como en precio, se le 
notificará a la empresa colaboradora la no conformidad por escrito y de forma fehaciente.  

• Se comprobará que todos los conceptos facturados figuran en el contrato y no superan las 
cantidades establecidas en él. 

En caso de trabajos subcontratados. 
• Se ccomprobará que las cantidades facturadas se corresponden a las que figuran en la 

factura proforma entregada por el jefe de obra, obtenidas de la cuantificación in situ. En caso 
de que en algún concepto la empresa colaboradora facturase una cantidad de recurso 
inferior a la indicada en la factura proforma, se elaborará la correspondiente previsión de 
coste, para que haya correspondencia con la producción realizada. 

• Una vez comprobada que las cantidades facturadas son correctas, apoyándose en el contrato 
con la empresa colaboradora, se verificará que los precios aplicados son los que figuran en 
dicho contrato. En caso de haber alguna discrepancia tanto en cantidad como en precio, se le 
notificará a la empresa colaboradora la no conformidad por escrito y de forma fehaciente.  

• Se comprobará que todos los conceptos facturados figuran en el contrato y no superan las 
cantidades establecidas en él. Se propone en esta tesis el anexo 6.10.5, para el control de la 
facturación de subcontratistas. 

                                                      
22 Un caso habitual de albaranes pendientes de facturar, es el de los hormigones que se han puesto en obra en los últimos días del periodo de 
control, dicho recurso aún no ha sido facturado por la empresa colaboradora, pero su coste  ha de ser considerado en la producción del 
periodo a través de los albaranes pendientes de facturar. 
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Una vez realizadas las comprobaciones, la factura será conformada mediante la firma del 
administrativo y la siguiente verificación del jefe de obra, estando dispuesta para su contabilización y 
distribución del coste. 
 
3.8  Distribución e imputación del coste. 
 
Una vez conformada la factura, pasará al proceso de contabilización e imputación del coste, en ella 
reflejado. Para la contabilidad de los costes de los procesos productivos, además de las facturas de 
las empresas colaboradoras, será necesario tener la información de los siguientes parámetros: 

• Relación valorada de los albaranes pendientes de facturar. 
• Relación valorada de las existencias en almacén. 
• Relación valorada de las previsiones a subcontratistas. 
• Costes del personal propio. 

Para la distribución del coste, el administrativo se basará en la información recibida de la salida de 
recursos desde almacén a los procesos de ejecución, la de entrada directa de recurso en el proceso 
de ejecución y las facturas proforma de los subcontratistas. 
Para ello el administrativo cumplimentará el documento de imputación que proponemos en el anexo 
6.10.4, donde detallará la siguiente información. 

• Nombre y código23 de la empresa colaboradora. 
• Número de la factura que se distribuye. 
• Código y descripción del proceso básico. 
• Número del albarán facturado. 
• Cantidad incluida en el albarán. 
• Cantidad total facturada. 
• Observaciones. 
• Código y descripción del proceso de ejecución de destino. 
• Cantidad de recurso básico imputada. 
• Coste unitario del recurso básico. 
• Coste total imputado. 
• Visto bueno del responsable de administración. 
• Visto bueno del jefe de obra. 

Una vez distribuido el coste y con el visto bueno del responsable de los procesos, se reflejarán los 
datos obtenidos en el formato de producción, (Anexo 6.9.1, producción a origen), cumplimentando 
las columnas 13 (coste real a origen), 14 (coste real origen mes anterior) y 15 (coste real mes). 
 
3.9  Recepción de la información de la obra ejecutada a origen. 
 
El jefe de obra remitirá al administrativo los datos obtenidos de la cuantificación real a origen de la 
obra con su valoración. El administrativo incluirá dicha información en el documento de producción, 
donde obtendrá el valor de la venta a origen y el coste previsto de la misma. 
 
                                                      
23 El código será el asignado en los anexos 6.10.1 y 6.10.2 
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3.10  Obtención y comunicación de la información contable. 
 
Una vez formalizados los documentos de imputación, con el visto bueno del jefe de obra, el 
administrativo, trasvasará dichas imputaciones al formato de producción, a la columna de coste real 
a origen de cada proceso, obteniéndose de ese modo al final de la columna el coste real 
contabilizado al final del periodo a origen. 
 
 
3.11  Repetición del ciclo según los periodos establecidos hasta el final del proceso productivo. 
 
Este proceso se producirá reiteradamente hasta el final de la obra, obteniéndose los resultados 
periódicos del proceso productivo, que nos dará una visión global de la evolución de la obra. 
 
 
4. Relaciones de la administración de procesos con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 57 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
de la administración de procesos y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 
 

RELACIONES DE LA  Adm CON OTROS ELEMENTOS 

r1 
Con la estimación de costes inicial de la que recibe la  
cuantificación y coste estimado y sirve de referencia para crear la 
estructura contable. 

r2,r3 
Con las empresas colaboradoras de las que recibe las facturas de 
los recursos consumidos y les da el visto bueno para proceder a 
su abono. 

r4 

Relación interna con el almacén al que solicita, los informes de 
salida del recurso hacia el proceso de  los recursos 
almacenables, los albaranes de entrada de los recursos y la 
relación valorada de existencias. 

r5 

Relación con el equipo de producción, del que recibe la 
cuantificación de los procesos básicos y de ejecución, y los 
albaranes de los recursos que han entrado directamente a los 
procesos. 

r6 Relación interna con el departamento de personal del que recibe 
los costes del personal propio 

r7 Con el jefe de obra que verifica y da el visto bueno a la 
imputación de costes. 

r8,r9 Con el jefe de obra que recibe y da el visto bueno a los resultado 
obtenido 

r10 Con los órganos de dirección que recibirán la información de los 
resultados obtenidos. 

 
Tabla 69: Relaciones de la administración de procesos con otros elementos. Fuente: Elaboración propia 
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r1 

r6 

r8 
r7 

r9 

 

La actividad de esta etapa se inicia con la terminación del periodo fijado para realizar el control, 
terminando con el volcado de los datos obtenidos al documento de gestión y obteniéndose el 
resultado económico del periodo y a origen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
   
 
 
                                                                      
    
 
 
 
 

 
Fig. 57: Relaciones de la administración de procesos con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 

 

Siendo: 

Adm: Administración. 

Al: Almacén. 

Eci: Estimación de costes inicial 

EECC: Empresas colaboradoras. 

Epro: Equipo de producción 

GE: Gerente 

Jo: Jefe de obra. 
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5. Proceso interno de administración. 
 
Para la participación en la administración proponemos el siguiente proceso interno: 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE ADMINISTRACIÓN 

s1 
Se ha iniciado la fase de ejecución de los procesos y ha transcurrido el periodo 
previsto para realizar el control, un mes. 

s2 El jefe de obra remite el estudio de costes inicial al departamento de administración. 

s3 
El responsable de almacén remite los registros de salida, codificados, de los recursos 
almacenables enviados a los procesos,  los albaranes de entrada de los recursos al 
almacén y la relación valorada de las existencias. 

s4 
El responsable de proceso remite al responsable de administración los registros 
codificados de entrada directa de recurso no almacenable al proceso. 

s5 
El jefe de obra remite las facturas proforma de los subcontratistas, codificadas a 
administración. 

s6 
El jefe de obra remite el formato de producción, con  la columna de cuantificación 
ejecutada a origen cumplimentada. 

s7 
Una vez volcados los datos de la cuantificación a origen de cada proceso básico, 
obtendremos la venta a origen y el coste estimado a origen. 

s8 
La columna de coste estimado a origen será el referente para el control del periodo a 
origen. 

s9 
El administrativo, junto con el jefe de obra, realizará la distribución e imputación de 
los costes según la información recibida. 

s10 
Una vez realizada y revisada la imputación de costes, se volcará al formato de 
producción en la columna de coste real. 

s11 
El administrativo remitirá el informe con los resultados obtenidos al jefe de obra para 
su revisión y aprobación. 

s12 
El jefe de obra remitirá los resultados obtenidos a los órganos de dirección para su 
información, análisis y adopción de estrategias. 

 
Tabla 70: Proceso de participación en la fase de administración. Fuente: Elaboración propia 

 
 
6. Resultados obtenidos. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 

• Crear la estructura contable que dé soporte a la información obtenida. 
• Gestionar los movimientos de recursos en el centro de producción. 
• Tramitar, clasificar, archivar y custodiar la documentación generada en el centro de 

producción. 
• Tramitar la facturación de los recursos aportados por las empresas colaboradoras. 
• Imputar en la estructura contable los costes reales obtenidos. 
• Obtener la información económica de la ejecución de los procesos productivos, permitiendo 

el suministro de información útil a los responsables de los procesos para su toma de 
decisiones. 
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ANEXO 6.10.1 
Relación de proveedores. 
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FECHA ALTA CÓDIGO PROVEEDOR ACTIVIDAD 
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ANEXO 6.10.2 
Relación de subcontratistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión de la contabilidad. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

286 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gestión de la contabilidad. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

287 
 

FECHA ALTA CÓDIGO SUBCONTRATISTA ACTIVIDAD 
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ANEXO 6.10.3 
Listado de maquinaria y alquileres. 
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FECHA ALTA CÓDIGO EMPRESA COLABORADORA CANTIDAD TIPO DE MAQUINARIA O ALQUILER 
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ANEXO 6.10.4 
Distribución del coste facturado. 
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DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE RECURSOS FACTURADOS 

EMPRESA COLABORADORA:                                                                                          CÓDIGO 
*102020300

5 u LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 Factura nº  
Nº ALBARAN   CANTIDAD TOTAL CANTIDAD OBSERVACIONES 

      

 
  

      

      

      

      

CÓDIGO U DESCRIPCION DEL PROCESO DESTINO CANTIDAD 
IMPUTADA 

COST
E 

IMPUTACIÓ
N TOTAL 

RESPONSABLE  
ADMINISTRACIÓ

N 

RESPONSABL
E  

PRODUCCIÓN 

1510103005 u Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 
3           

                

                

1510103010 u Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 
2           

                

                

1510103015 u Construcción de faldón de cubierta no transitable bloque 
1           

                

                

1510103020 u Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 3           

                

                

1510103025 u Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 2           

                

                

1510103030 u Construcción de faldón de cubierta transitable bloque 1           

                

                

1510103035 u Construcción de faldón de cubierta transitable planta baja           

               

                

TOTALES 
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Apartado 6.11 
Certificación de los procesos          
Donde se acredita la obra ejecutada y se factura a 
la empresa promotora. 
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1. Antecedentes. 
 
En capítulos anteriores, se analizó la cuantificación de los procesos ejecutados y se estableció el 
marco de referencia para el control económico del periodo mediante el coste estimado de la 
producción realmente ejecutada, siendo los objetivos fundamentales de dichas fases: 

• Tomar  datos de los procesos ejecutados. Cuantificación de PE 
• Obtener el coste estimado de la producción según el POP de ejecución 
• Codificar y cuantificar los recursos utilizados. Cuantificación de PB 
• Trasladar el informe de producción, coste previsto y consumos de recursos a administración 

 
  

Fig.58: Anatomía del Modelo: Certificación de los procesos. Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

2. Comienzo de la fase de certificación de los procesos. 
 
La certificación de los procesos nace en el seno de la gestión administrativa del sistema, con el 
objetivo de acreditar los procesos ejecutados en un periodo dado y emitir la factura de lo producido 
para así obtener el documento de cobro establecido en el contrato con la empresa promotora. 
Esta fase tendrá como documentos directores, el contrato con el promotor, la cuantificación de los 
procesos, el proyecto de ejecución, la programación de los procesos y la estructura contable. 
 
 
 



Certificación de los procesos. 
________________________________________________________________________________________________________________ 

300 
 

COB Contrato de ejecución de obra 
Cpr Cuantificación de los procesos 
PE  Proyecto de Ejecución 
Ppr Programación de los procesos 
Ec Estructura contable 

 
Tabla 71: Siglas de documentos directores. Fuente: Elaboración propia 

 
 
3. Gestión de la certificación de los procesos productivos 
 
El inicio de esta fase, ubicada en el intervalo temporal [t7-t8], se produce con la cuantificación de los 
procesos, teniendo coincidiendo su final con el del periodo establecido, en el intervalo [t8-t9], 
momento en el cual se dispone de la información contable.  
Esta fase se repetirá periódicamente hasta el final de la obra y obtención del producto final, 
momento en el cual se emitirá la certificación final o liquidación de la obra que recogerá los procesos 
realmente ejecutados en la misma.  
El objetivo general de la certificación de los procesos productivos, es obtener la acreditación por 
parte de la dirección de la obra de los procesos realmente ejecutados. Para ello se deberán realizar 
las siguientes tareas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 72: Tareas de la gestión de la contabilidad de procesos. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

3.1 Estudiar el contrato con la empresa promotora. 
 
El jefe de obra estudiará el contrato en cuanto a los criterios de cuantificación que en él se han 
establecidos, los precios pactados, los plazos de certificación establecidos y el documento de cobro a 
obtener de la empresa promotora.  
 
 

Gestión de la certificación de procesos 
1. Estudiar el contrato con la empresa promotora. 

2. Tomar los datos de la cuantificación de los procesos. 

3. Elaborar la relación valorada de los procesos ejecutados a origen. 

4. Remitir la relación valorada a la dirección de obra. 

5. Remitir la certificación conformada al departamento de administración 
para elaborar la factura. 

6. Remitir la factura a la empresa promotora. 

7. Obtener el documento de cobro de la empresa promotora 

8. Repetición del ciclo 
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3.2 Tomar los datos de la cuantificación de los procesos. 
 
El jefe de obra tomará los datos de la cuantificación de los procesos ejecutados en el periodo, 
comprobando que los criterios de dicha cuantificación coinciden con los establecidos en el contrato 
con la empresa promotora. 
 
 
3.3 Elaborar la relación valorada de los procesos ejecutados a origen. 
 
El jefe de obra elaborará la relación valorada de los procesos ejecutados a origen partiendo de la 
cuantificación tomada in situ y los precios que figuran en el contrato con la empresa promotora.  
Los procesos que figuren en esta relación valorada deben estar recogidos en el contrato con la 
empresa promotora, en caso de que a lo largo de la ejecución de la obra hubiese algún cambio en el 
proyecto que afecte al diseño de los procesos, este debe recogerse en el contrato en un anexo 
aparte, dado que afectará al volumen económico final de la misma, debiendo conocerse y 
autorizarse con antelación a su ejecución. 
Para obtener el volumen económico del periodo, a esta relación valorada a origen se le deducirá la 
relación valorada del periodo anterior.  
 
 
3.4 Remitir la relación valorada a la dirección de obra. 
  
La relación valorada realizada en apartado anterior se remitirá a la dirección facultativa para su 
verificación y aprobación. Esta comprobará que se corresponde con los procesos ejecutados y que los 
precios aplicados son los que figuran en el contrato con la empresa promotora. En caso de 
discrepancias o dudas por parte de la dirección de obra, esta podrá pedir documentación 
complementaria, y fuera necesario se realizará una nueva toma de datos conjunta in situ para llegar 
a un consenso en aquellos procesos en los que hubiera discrepancias, la relación valorada se 
modificará en su caso con los acuerdos alcanzados y se volverá a remitir a la dirección de obra. 
Una vez verificada la relación valorada y dado el visto bueno a la misma, la dirección facultativa la 
firmará certificando la obra ejecutada. 
 
 
3.5  Remitir la certificación conformada al departamento de administración. 
 
Una vez firmada la certificación por la dirección facultativa, se remitirá al departamento de 
administración para que elabore la correspondiente factura, y asimismo proceda a contabilizar dicho 
documento. 
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3.6  Remitir la factura a la empresa promotora. 
 
Elaborada la factura por el departamento de administración, este la remitirá a la empresa promotora 
para su verificación y tramitación según sus procedimientos internos; junto a la factura remitirá el 
número de copias de la certificación firmada estipulado en el contrato. 
 
 
3.7  Obtener el documento de cobro de la empresa promotora. 
 
Transcurrido el plazo estipulado en el contrato para la emisión del documento de pago desde la 
fecha de recepción de la factura, la empresa promotora entregará dicho documento a la empresa 
constructora haciéndose materializándose así el pago de lo ejecutado. 
 
 
3.7  Repetición del ciclo. 
 
Este ciclo se repetirá en los periodos establecidos hasta el final del proceso productivo. En el periodo 
último se realizará la certificación final y liquidación de la obra. 
 
 
4. Relaciones de la certificación de procesos con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 59 hemos aislado su representación gráfica, 
para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos de la 
administración de procesos y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 
 
 

RELACIONES DE LA  CERTIFICACIÓN CON OTROS ELEMENTOS 

r1 
Con contrato con la empresa promotora, donde se verifica que los 
procesos certificados figuran en él y los precios aplicados son 
correctos. 

r2 
Con la cuantificación de los procesos, de donde el jefe de obra 
toma los datos para elaborar la relación valorada de los procesos 
ejecutados. 

r3,r4 Con la dirección facultativa a la que remite la relación valorada 
del periodo, la conforma y la devuelve firmada. 

r5,r6 Con el departamento de administración, al que remite la 
certificación firmada para que elabore la correspondiente factura. 

r7 Con la empresa promotora a la que remite la factura junto con la 
certificación firmada por la dirección facultativa. 

r8 Con la empresa promotora de la que recibirá el documento de 
pago una vez verificada y tramitada la factura. 

 
Tabla 73: Relaciones de la certificación de procesos con otros elementos. Fuente: Elaboración propia 
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r1 

r2 

r6 

r7 

 

La actividad de esta etapa se inicia con la terminación del periodo fijado para realizar el control, 
terminando con la emisión de la certificación y facturación de la producción del periodo, 
obteniéndose el documento de cobro. 

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
   
 
 
                                                                      
    
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 59: Relaciones de la administración de procesos con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

Siendo: 

Adm: Administración. 

Cerpro: Certificación de los procesos. 

COB: Contrato de ejecución de obra. 

Cpr: Cuantificación de procesos. 

PRO: Promotor que realiza la inversión 
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r3 
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5. Proceso interno de certificación. 
 
 
Para la participación en la certificación proponemos el siguiente proceso interno: 
 
 
 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE CERTIFICACIÓN 

s1 
Se ha iniciado la fase de ejecución de los procesos, y ha transcurrido el periodo 
previsto para realizar el control, un mes. 

s2 El jefe de obra ha realizado la cuantificación de los procesos. 

s3 
El jefe de obra en base a la cuantificación de los procesos y los precios de la 
adjudicación, elabora la relación valorada, para la certificación. 

s4 
El jefe de obra remite las copias de la certificación estipuladas en contrato a la 
dirección facultativa para su verificación y firma. 

s5 
La dirección facultativa una vez verificada y firmada la certificación la remite a la 
empresa constructora 

s6 
El jefe de obra, remite la certificación firmada al departamento de administración 
para la emisión de la correspondiente factura y contabilización de la misma. 

s7 El departamento de administración remitirá la factura a la empresa promotora. 
s8 La empresa promotora verifica y tramita  la factura según sus procedimientos. 

s9 
Una vez transcurrido el plazo estipulado en contrato, la empresa promotora entrega 
el documento de cobro a la empresa constructora. 

 
 

Tabla 74: Proceso de participación en la fase de certificación. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
6. Resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos en esta fase son: 
 

• Acreditar la obra ejecutada mediante la firma de la certificación. 
• Emitir la factura a la empresa promotora. 
• Obtener el documento de cobro. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apartado 6.12  
                     Análisis de resultados          
Donde a partir de la información obtenida en las etapas 
anteriores, se podrá determinar la situación de la obra y 
tomar decisiones enfocadas a subsanar posibles 
desviaciones o a mejorar los procesos diseñados. 
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1. Antecedentes. 
 
En capítulos anteriores, se analizaron la ejecución de los procesos, la cuantificación de dichos 
procesos ejecutados y se estableció el marco de referencia para el control económico del periodo 
mediante el análisis comparado del coste estimado de la producción realmente ejecutada, asimismo 
se calcula e imputa los recursos realmente consumidos a los procesos que los utilizaron, obteniendo 
el coste real de la producción, siendo los objetivos fundamentales de dichas fases: 

• Tomar datos de los procesos ejecutados. Cuantificación de PE. 
• Obtener el coste estimado de la producción según el POP de ejecución. 
• Cuantificar y codificar los recursos utilizados. Cuantificación de PB. 
• Asignar cada recurso (PB) codificado al proceso asignado (PE), imputación de costes. 
• Elaborar el informe de producción, con el coste previsto y el coste real obtenido por 

imputación de los consumos reales de recursos. 

 
 

  
Fig. 60: Anatomía del Modelo: Análisis de resultados. Fuente: elaboración propia 
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2. Comienzo de la fase de análisis de resultados. 
 
Una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido por la empresa constructora, para realizar los 
controles económicos periódicos, se procederá al estudio y análisis de los resultados obtenidos, por 
comparación entre la programación y estimación de costes inicial, como imagen de referencia, con 
los resultados obtenidos de la toma de datos reales. 
 

Eci Estimación de costes inicial. 
Cpr Cuantificación de los procesos. 
PE  Proyecto de Ejecución 
Ppr Programación de los procesos 
Adm Administración de los procesos 

 
Tabla 75: Siglas de documentos directores de la fase de análisis de resultados. Fuente: Elaboración propia 

 
 
3. Gestión del análisis de resultados 
 
En esta fase, ubicada en el intervalo temporal [t9-t10], encuentra su sentido último el modelo 
desarrollado, ya que a partir de la información obtenida en las etapas anteriores se podrá determinar 
la situación económica-temporal de la obra y tomar decisiones enfocadas a subsanar posibles 
desviaciones o a mejorar los procesos diseñados. En este nivel partimos de dos orígenes de datos 
necesarios, los costes reales ocasionados en el periodo y registrados en contabilidad generados por 
los procesos productivos ejecutados, y los costes estimados de la producción en el periodo 
registrados en el POP de ejecución. Esta fase se repetirá periódicamente hasta el final de la obra y la 
obtención del producto final y resultado económico global. En esta fase daremos respuesta a otra de 
las preguntas básicas sobre el control que se planteaba en el capítulo 6.1 ¿Cómo vamos a controlar?  

• El control se realizará mediante el formato de producción, (Anexo 6.9.1, pestaña de 
producción), en el que a partir de los datos obtenidos en las fases anteriores se comparan los 
datos previstos con los realmente obtenidos. 

El objetivo general del análisis de resultados es el estudio de posibles desviaciones entre lo 
inicialmente previsto y lo realmente ocurrido, profundizando en las causas de dichas desviaciones 
para la propuesta y adopción de medidas correctoras. En esta fase tendremos que analizar y dar 
respuesta a las siguientes cuestiones: 

• La producción ejecutada a origen es mayor, igual o menor que la prevista. 
• La producción ejecutada en el periodo es mayor, igual o menor que la prevista. 
• El coste de la producción ejecutada es mayor, igual o menor que el previsto. 

Los dos primeros indicadores nos orientarán sobre posibles retrasos o adelantos en el plazo de 
ejecución de la obra. 
El tercer indicador nos reflejará si el resultado económico evoluciona respecto a las expectativas 
creadas en la estimación inicial de costes. 
 
 
Para ello se deberán realizar las siguientes tareas: 
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Tabla 76: Tareas de la gestión del análisis de resultados. Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.1 Convocatoria de reunión de seguimiento mensual. 
 
Finalizada la toma de datos y formalizada la contabilidad del periodo, los datos obtenidos han sido 
reflejados en el formato20 de producción, anexo 6.9.1, hoja 2, y trasladados a los órganos de 
dirección de la empresa. Dicho órgano de dirección convocará a los responsables de obras el día 
diez21 del mes siguiente al periodo cerrado, para el estudio de la evolución de la obra y de los 
resultados económicos de la misma. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.2 Realización de comparativo de costes, real versus previsto. 
 
En el formato  de producción, (apéndice 10), tendremos reflejados los costes previstos de la 
producción ejecutada a origen y el coste real de dicha producción (columnas 12 y 13), reflejándose 
las diferencias en la columna 18.  
 
 
3.3 Localización y análisis de desviaciones.  
 
Para la localización y análisis de discordancias, nos basaremos en las cuestiones que se planteaban en 
el apartado 3. 

• La producción ejecutada a origen es mayor, igual o menor que la prevista. Para dar respuesta 
a esta cuestión hemos de apoyarnos en la programación de los procesos incluida en la 
planificación inicial aprobada la cual se encuentra vigente (apéndice 10); en dicha 
programación nos fijaremos en el mes correspondiente al periodo en cuestión y 
obtendremos la producción prevista a origen y en el mes. Realizando la diferencia entre la 

                                                      
20 Este formato puede estar integrado en el ERP de la empresa. 
21 En esta tesis recomendamos, en base a la experiencia de 30 años en equipos de producción, tener el cierre económico el día siete del  mes 
siguiente al periodo cerrado y mantener la reunión de seguimiento el día diez. 

Gestión del análisis de resultados 

1. Convocatoria de reunión mensual por parte del equipo de dirección, 
una vez recibido el formato de producción formalizado. 

2. Realización un comparativo de costes, real versus previsto. 

3. Localización y análisis de las desviaciones. 

4. Establecimiento de plazos para la implantación y seguimiento de 
dichas medidas correctoras 

5. Elaboración del informe final del periodo. 

6. Repetición del ciclo hasta el final del proceso productivo. 
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producción real ejecutada y la prevista, obtendremos un indicador de la evolución de la obra 
en cuanto a plazo. 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝐷𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑑𝐷𝑑𝐼𝐼𝐼𝑛𝐷𝐷𝐷 (𝐼𝐷𝐼𝐼) 
 
Ecuación 6: Indicador de la desviación neta en producción en €.Fuente: Elaboración propia 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

∗ 100 = % 𝐷𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 (𝐼𝐷%𝐼) 

 
Ecuación 7: Indicador de la desviación porcentual en producción en %. Fuente: Elaboración propia 

Siendo: 
𝐼𝐷𝐼𝐼: Indicador de la desviación neta en producción en €.  
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼: Importe de producción prevista en €. 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼: Importe de producción ejecutada en €. 
ID%P: Indicador de la desviación porcentual en producción en %. 
 

En caso de que los indicadores sean igual a cero reflejaran que no existen desviaciones. 
En caso de que dicho porcentaje sea positivo nos indicará un avance en la ejecución de los procesos y 
por tanto estaremos acortando el plazo de ejecución previsto. 
En caso de que dicho porcentaje sea negativo, habremos ejecutado menos obra de la prevista, por lo 
que habrá que analizar las causas de dicho retraso y proponer medidas correctoras, pudiéndose 
encontrar entre ellas las siguientes. 
 
 
Posibles causas de retrasos Propuesta de medidas correctoras 
Falta de definición en el proyecto. Analizar con antelación el proyecto y solicitar 

detalles a la dirección facultativa. 
Diseño erróneo de los procesos. Estudiar si los procedimientos utilizados pueden 

optimizarse, mediante el empleo de otros 
medios auxiliares o reconsiderando el orden de 
las tareas y eliminar movimientos que no 
aporten valor. 

Falta de materiales en obra. En caso de errores en la gestión de compras o 
pedidos, realizar una correcta planificación de 
compras y suministros marcando hitos en el 
programa de obras. 
En caso que la falta de materiales sea por 
incumplimiento del proveedor, reemplazarlo por 
el siguiente en el comparativo de compras. 

Falta de rendimiento de empresas 
colaboradoras. 

Considerar el sustituirla por otra o dividir la obra 
en partes en las que trabajen diferentes 
empresas. 

Paralización por inclemencias meteorológicas. Aumentar equipos si es posible o doblar turnos. 
 
 

Tabla 77: Posibles causas de retrasos y medidas correctoras. Fuente: elaboración propia 
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• La producción ejecutada en el periodo es mayor, igual o menor que la prevista. Realizaríamos 
el mismo análisis que en el caso anterior pero centrándonos exclusivamente en el periodo 
que estamos analizando. 

 
• El coste de la producción ejecutada es menor, igual o mayor que el previsto. 

Independientemente de que la cantidad de procesos ejecutados, producción, se corresponda 
o no con la cantidad prevista en la programación de los procesos, hemos de controlar si los 
costes reales ocasionados son mayores o menores que los previstos, para ello nos 
apoyaremos en el formato de producción, anexo 6.9.1, donde se ha reflejado el precio de la 
producción a origen y en el periodo, columnas 9 y 10, el coste previsto para dicha producción 
según la estimación inicial de costes, columna 12 y el coste real según la contabilidad, 
columna 13. Para el análisis de desviaciones de costes utilizaremos las columnas 12 y 13. 
 

𝐶𝐼𝐷 − 𝐶𝑝𝐼𝐼 = 𝐷𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑑𝐷𝑑𝐼𝐼𝐼𝑛𝐷𝐷𝐷 (𝐼𝐷𝐷𝑝) 
 
 

Ecuación 8: Indicador de desviación neta en costes en €. Fuente: Elaboración propia 

 
  

𝐶𝐼𝐷 − 𝐶𝑝𝐼𝐼
𝐶𝑝𝐼𝐼

∗ 100 = % 𝐷𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐷𝐼𝑛𝑝𝐷𝐼𝐼 (𝐼𝐷𝐷𝑝%) 

 
Ecuación 9: Indicador de desviación por porcentaje en costes en %. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
 
Cpre: Coste previsto de la producción según la planificación inicial en €. 

Crc: Coste real contabilizado por la administración en € 

IDco%: Indicador de desviación por porcentaje en costes en % 

IDco: Indicador de desviación neta en costes en €. 

 

En el caso de que dicha desviación sea negativa nos estará indicando un menor coste respecto a la 
estimación de costes inicial, esta mejora puede ser originada entre otros por los siguientes motivos. 

• Menor consumo de recursos debido a menos pérdidas en la ejecución. 
• Mejora en el diseño de los procesos, mediante la observación in situ, que eliminen tareas 

que no aporten valor. 
• Mejoras en el rendimiento de los trabajos que acorten plazos y disminuyan los costes del 

centro de producción. 
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En el caso de que dicha desviación sea igual a cero nos indicará que estamos cumpliendo los 

objetivos de coste marcados. 

 

En el caso de que dicha desviación sea positiva nos estará indicando un mayor coste respecto a la 
estimación de costes inicial. Habrá que realizar un análisis en los distintos niveles del presupuesto 
para poder profundizar en las posibles causas de las desviaciones, las cuales pueden venir motivadas 
por alguna de las siguientes causas entre otras. 
 
 
Posibles causas de incrementos de costes Propuesta de medidas correctoras 
Mayor cuantificación real, de recursos de la 
prevista en la estimación inicial. 

• Revisar si es correcta la cuantificación 
realizada en la estimación inicial. 

• Revisar mediante el documento de salida 
de recurso a proceso la cantidad enviada 
de recurso, comprobar el material 
devuelto a almacén. Mejorar la 
transmisión de información entre 
departamento de almacén y producción 

• Comprobar perdidas por roturas en la 
ejecución del proceso. Reestudiar el 
diseño del proceso y del procedimiento 
de ejecución. 

Costes de no calidad. Analizar la posibilidad de efectuar un cargo a la 
empresa colaboradora que ejecutó el proceso de 
forma defectuosa. 

Mayor consumo de recursos en los procesos del 
centro de producción debido a retrasos. 

Adoptar las posibles medidas correctoras 
indicadas para retrasos en el apartado anterior. 

Mayor coste de los procesos básicos que los 
estimados en la planificación inicial. 

Puede deberse a un incremento de precio del 
recurso desde que se realizó la estimación inicial 
hasta que realmente se adquiere el recurso22, o a 
un error en la estimación inicial. 

Cambios en el proyecto que afectan al diseño de 
los procesos, o introducen nuevos procesos. 

Rediseñar el proceso y negociar nuevos precios 
con la empresa promotora. 

 
Tabla 78: Posibles causas de incrementos de costes y medidas correctoras. Fuente: Elaboración propia 

 
 
Una de las cuestiones a determinar es cuando las desviaciones tienen la suficiente entidad como 
para que requieran la intervención en los procesos afectados, dado que no es lo mismo una 
desviación de un 10% en el coste complejo de un proceso básico que  suponga el 2% de su proceso 
de ejecución que esa misma desviación de un 10% en un proceso básico que suponga el 40% de su 
proceso de ejecución. Para ello se genera un concepto que denominamos peso del proceso, que 

                                                      
22 Como ejemplo de esta situación encontramos la fuerte fluctuación de precios del acero durante los años 2004-2005, que supuso el 
renegociar dicho precio con las promotoras dado la imposibilidad de asumir los incrementos del mercado por parte de las constructoras. 
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obtendremos mediante el cociente entre el coste complejo del proceso básico y el coste complejo 
del proceso de ejecución en el que interviene. 
 
 

 
𝐶𝐶𝐼𝐶
𝐶𝐶𝐼𝐼

∗ 100 = 𝐼𝐼𝐶 

 
Ecuación 10: Peso del proceso básico en %. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
CcPB: Coste complejo del proceso básico en euros. 
CcPE: Coste complejo del proceso de ejecución en euros. 
PPB: Peso específico del proceso básico en %. 
 
Combinando el porcentaje de desviación en costes con el peso del proceso, obtendremos un 
indicador que considerará la desviación y la importancia en cuanto a participación del proceso básico 
en el proceso de ejecución, debiendo actuar sobre aquellos procesos cuyo indicador sea superior a 
una cifra establecida. 
 
 
 

(𝐶𝐶𝐶−𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100)* (𝐶𝐶𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑃𝐶

∗ 100) = Id 

 
Ecuación 11: Indicador de desviación del proceso. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Siendo: 

CCPB: Coste complejo del proceso básico en €. 

CCPE: Coste complejo del proceso de ejecución en €. 

Cpre: Coste previsto para la producción según la estimación inicial en €. 

Crc: Coste real contabilizado por la administración €. 

Id: Indicador de desviación del proceso, adimensional. 

 
En cuanto al valor límite de este indicador a partir del cual debemos actuar sobre el diseño del 
proceso, podemos optar por dos criterios: 
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• Establecer un valor fijo el cual proponemos que sea 50, tomando como referencia una 
desviación del 2,5%23 en el coste complejo de un proceso cuyo peso específico fuese un 
20%. 

 
• Establecer un valor calculado para cada obra en concreto en base a los beneficios previstos 

en la estimación de costes inicial, por lo cual si consideramos como tope máximo el 
consumir el 50% del beneficio neto de la obra, lo que supondría  considerar dicha cantidad 
como incremento de coste máximo, por lo tanto la desviación por porcentaje sería; 

 
 

 
50% 𝑆/𝐶𝐼
𝐶𝑝𝑝𝐼𝐼

𝑋100 = 𝐷𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑚á𝑥𝐷𝑚𝐷 𝐼𝑛 𝑝𝑝𝐼𝐷𝐼𝑛𝑝𝐷𝐼𝐼 

 
 

Ecuación 12: Desviación máxima en porcentaje respecto al BN. Fuente: Elaboración propia 
 
 

Lógicamente al tratarse del coste total del proceso productico el peso específico del mismo es 100. 
 
 

 
𝐶𝑝𝑝𝐼𝐼
𝐶𝑝𝑝𝐼𝐼

𝑋100 = 𝐼𝐼𝐷𝑝 𝑑𝐼𝑑 𝑝𝐼𝑝𝐷𝐼𝐷𝑝 𝐷𝑝𝑛𝐷𝑝𝐼𝑐𝐷𝑝𝐷𝐷𝑝 𝑝𝑝𝑝𝐷𝑑 = 100 

 
 

Ecuación 13: Peso  del proceso constructivo total. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Por lo tanto aplicando la fórmula general del indicador de desviación propuesta anteriormente, el 
indicador de desviación máxima de la obra resultaría. 
 
 

(𝐶𝐶𝐶−𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100)* (𝐶𝐶𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑃𝐶

∗ 100) = Id 

 
 

Ecuación 6: Indicador de desviación del proceso. Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                      
23 Se toma un 2,5% como referencia dado que el beneficio neto en obras de edificación suele estar en torno al  5%, con lo cual tendríamos 
una alerta con la antelación suficiente para no consumir todo el margen. 
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Sustituyendo en la formula anterior: 
 
 

(50% 𝑆/𝑃𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100)*100= Idm indicador medio de desviación máxima para una obra dada. 

 
 

Ecuación 14: indicador medio de desviación máxima para una obra dada. Fuente: Elaboración propia 

 
 
No obstante para un mayor control este indicador se puede aplicar fácilmente a cada uno de los 
procesos básicos obteniendo un mayor grado de análisis de las desviaciones. 
 
 
En esta tesis, dado que el modelo de costes por procesos permite un diseño particularizado para 
cada obra, proponemos aplicar este indicador de desviación calculado a medida y para cada proceso 
básico, mediante el cálculo de su indicador de desviación máxima para un proceso referenciado a su 
margen neto según la siguiente ecuación24. 
 
 
 

(50% 𝑆/𝑃𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

∗ 100)* (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝐶

∗ 100) = Id 

 
 

Ecuación 15: indicador de desviación máxima para un proceso referenciado a su margen neto. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
BN: Beneficio neto del proceso básico. 
CCprePB: Coste complejo previsto del proceso básico. 
CCprePE: Coste complejo previsto del proceso de ejecución. 
 
 
 
El punto de aviso en cuanto al porcentaje de beneficio neto a consumir lo determinarán los órganos 
de dirección para cada obra. 
 
 
Para ello en el impreso de estimación de costes inicial se añadirán las columnas correspondientes al 
beneficio neto del proceso, el porcentaje de desviación máxima y el indicador límite de desviación. 

                                                      
24 En este caso se ha tomado como desviación máxima un 50% del beneficio neto del proceso. 
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Fig. 61: Detalle de columnas de indicadores en la estimación de costes inicial. Fuente: elaboración propia 

 
 
Finalmente un último indicador habrá de medir el beneficio de la empresa constructora. Para ello se 
ha de constatar si el resultado económico final del periodo a origen se corresponde con el previsto, 
dado que ese es el fin último. De ese modo basándonos en el coste previsto de la producción, el 
coste real de la misma y el precio de la producción a origen comprobaremos si: 
 

IPro-CPre<IPro-Crc 
BAIPre< BAIrc 

 
Ecuación 16: Comprobación del resultado total obtenido frente al previsto. Fuente: Elaboración propia 

 
Siendo: 
BAIPre: Beneficio antes de impuestos previsto en €. 
BAIrc: Beneficio antes de impuestos obtenidos según la contabilidad en €. 
CPre: Importe  previsto de la producción ejecutada en €. 
Crc: Coste real contabilizado de la producción ejecutada en €. 
IPro: Importe de la producción ejecutada en €. 
 
3.4  Establecer plazos para la implantación y seguimiento de dichas medidas correctoras. 
 
Detectadas las desviaciones y propuestas las medidas correctoras se propondrá un plazo para la 
implantación de dichas medidas. Transcurrido este plazo se procederá a verificar la implantación y la 
eficacia de dicha acción, emitiéndose el informe favorable o no favorable de la implantación de dicha 
acción correctora. Dado el carácter dinámico de la obra, la puesta en marcha de estas acciones 
correctoras debe ser de inmediato para evitar que siga avanzando la desviación. 
 
 
 
 

beneficio 
neto del 
proceso

(50%BN/Cest.)X
100

indicador de 
desviacion 

maxima

1 2 3 4 21 22 23

10           PE1 u PROCESOS DE ESTRUCTURAS
1000         PE2 u HORMIGÓN IN SITU
100020       PE3 u PILARES
1000203005   PE4 u Construcción de pilares de planta baja bloque 3
*1005153140   PB m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 170,09 4,371 125,95
*6010703001   PB m3 MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO 115,32 12,100 85,39
*6010703100   PB kg ACERO FERRALLADO Y COLOCADO 1.061,38 12,434 785,93
*6510353005   PB u ENSAYO RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE HORMIGÓN 15,53 12,940 11,50
*6510353010   PB u ENSAYO DE CONSISTENCIA DE HORMIGÓN 0,28 6,925 0,21

INDICADORES

% de desviacion 
maxima Peso*%dm

CÓDIGO NIVEL U DENOMINACIÓN DEL PROCESO
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3.5  Elaboración del informe final del periodo. 
 
De los resultados económicos obtenidos y del análisis del mismo se elaborará el informe final del 
periodo, para ello se propone utilizar el formato anexo 12.1., donde se indicará: 
 
En relación al precio de producción. 
 

• Código y nombre de la obra. 
• El tipo de obra. 
• Zona de la delegación. 
• Nombre del cliente. 
• Fecha del presupuesto o contrato. 
• Fecha del periodo de cierre. 
• Estado de la obra, viva o cancelada. 
• Fecha del acta de replanteo. 
• Fecha final según contrato. 
• Fecha de terminación prevista por el equipo de producción. 
• Expedientes de la obra, indicando su estado y volumen económico previsto. 
• Certificaciones aprobadas emitidas. 
• Certificaciones cobradas. 
• Obra ejecutada a origen. 
• Obra pendiente de ejecutar. 
• Volumen de producción previsto a final de obra. 

 

En relación al coste de la producción. 
 

• Coste real contabilizado de los procesos a origen. 
• Costes exógenos aplicados. 
• Coste pendiente según la planificación aprobada 
• Coste total previsto a final de obra según los datos anteriores. 

 
En relación al resultado del periodo. 
 

• Resultado del periodo a origen. IProper-Crc-Cex=BAIper 
• Resultado pendiente. IPropt-CPropt-Cexpt=BAIpt 
• Resultado previsto a final de obra según los datos del cierre. IPro- Cex- Crc- CPropt= BAI 

 
 
Siendo: 

 
BAI: Beneficio antes de impuestos en €. 
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BAIper: Beneficio antes de impuestos del periodo a origen en €. 
BAIpt: Beneficio antes de impuestos pendiente en €. 
Cex: Costes exógenos en €. 
Cexpt: Costes exógenos correspondientes a la producción pendiente de ejecutar en €. 
CPropt: Coste de la producción pendiente de ejecutar según la planificación aprobada en €. 
Crc: Coste real contabilizado de la producción del periodo a origen em €. 
IPro: Importe de la producción contratado en €. 
IProper: Importe de la producción del periodo a origen en €. 
IPropt: Importe de la producción pendiente de ejecutar en €. 
 
Asimismo se adjuntará un listado de las acciones correctoras propuestas con indicación del plazo 
máximo para su implantación y puesta en marcha, mediante el modelo anexo 12.2. Una vez 
transcurrido el plazo para la implantación de la acción correctora se verificará dicha implantación y la 
eficacia de la misma, procediendo al cierre de dicha acción correctora; cumplimentando en el 
formato anterior la fecha de cierre. Este formato cumplimentado se aportará en el cierre del mes 
siguiente para seguimiento de las acciones correctoras por parte de los órganos de dirección. 
 
 
3.7  Repetición del ciclo según los periodos establecidos hasta el final del proceso productivo. 
 
Este proceso se producirá reiteradamente hasta el final de la obra, obteniéndose los resultados 
periódicos del proceso productivo según los periodos establecidos, lo que nos dará una visión global 
de la evolución de la obra. 
 
4. Relaciones de la ejecución de procesos con otros elementos. 
 
Para explicar con detalle esta importante etapa en la fig. 61 hemos querido aislar su representación 
gráfica, para poder centrarnos en el análisis de las características de sus relaciones con otros sucesos 
de la cuantificación de procesos y en el estudio de sus mecanismos de actuación. 
 

RELACIONES DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS CON OTROS ELEMENTOS 

r1 Con la estimación de costes inicial de la que recibe la  programación de los procesos y 
los costes de los mismos 

r2 
Con la cuantificación del periodo, volcada en el formato de producción de la cual se 
deduce el precio de la producción y la estimación de costes. 

r3 
Con el departamento de administración que realiza la contabilidad y vuelca los datos 
en el formato de producción. 

r4 
Con el jefe de obra que calcula los indicadores de las desviaciones, revisa el cierre y lo 
remite a los órganos de dirección.  

r5 
Con los órganos de dirección que convocan la reunión de seguimiento, donde se 
recibe la información para su análisis y toma de decisiones. 

r6,r7 
Con la reunión de seguimiento donde se analizan las desviaciones y se proponen las 
medidas correctoras, se autoriza el cierre y se toman decisiones estratégicas. 

r8 Con el jefe de obra que implanta y verifica las medidas correctoras propuestas. 
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r7 

r1 

r2 
r4 

r8 

Tabla 79: Relaciones del análisis de resultados con otros elementos. Fuente: Elaboración propia 

 
La actividad de esta etapa se inicia con la terminación del periodo fijado para realizar el control, y 
finaliza con la emisión del informe económico del periodo a origen y la toma de decisiones.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
   
 
 
 

Fig. 62: Relaciones del análisis de resultados con otros elementos. Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

Siendo: 

Adm: Administración. 

Eci: Estimación de costes inicial 

GE: Gerente 

Jo: Jefe de obra. 

Cpr: Cuantificación de los procesos 

Rse: Reunión de seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 

r6 

 
 
  Ar 

 
 
 
 

 

GE 

Eci 
 
        
 

            Rse 
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    Jo 
  Cpr 
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5. Proceso interno del análisis de resultados. 
 
Para la participación en el análisis de resultados proponemos el siguiente proceso interno; constituido 
por los nueve sucesos que se relacionan a continuación. 
 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

s1 
Se ha iniciado la fase de ejecución de los procesos y ha transcurrido el periodo 
previsto para realizar el control, un mes. 

s2 
El jefe de obra ha cumplimentado el formato de producción, obteniendo el precio de 
producción y el coste previsto de la misma. 

s3 
El departamento de administración ha volcado los datos de la contabilidad del 
periodo obteniéndose el coste real de la producción. 

s4 
El jefe de obra analiza las desviaciones y calcula los indicadores de dichas 
desviaciones, estudia si la obra evoluciona respecto a lo planificado. 

s5 
El jefe de obra remite el formato de producción cumplimentado con los datos del 
periodo a origen a los órganos de dirección. 

s6 
Los órganos de dirección reciben el cierre del periodo y convocan la reunión de 
seguimiento. 

s7 
En la reunión de seguimiento se analizan las desviaciones y se proponen medidas 
correctoras, se valida y emite el informe económico del periodo. 

s8 
Los órganos de dirección en función del resultado obtenido y de la evolución de la 
obra toman las decisiones estratégicas que procedan. 

s9 
El jefe de obra implantará las medidas correctoras acordadas y verificará su 
implantación y eficacia. 

 
 

Tabla 80: Proceso de participación en la fase de análisis de resultados. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
6. Resultados obtenidos. 

Los principales resultados obtenidos en esta fase son: 
 

• Recibir un comparativo de costes, real versus previsto. 
• Encontrar los puntos discordantes. 
• Analizar los diseños de los procesos con discrepancias. 
• Proponer medidas correctoras o rediseñar los procesos 
• Establecer plazos para la implantación y seguimiento de dichas medidas correctoras 
• Recibir información de la evolución del proceso productivo para la toma de decisiones. 
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Anexo 12.1 
Informe mensual 1 
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Tipo de Obra: Área: ANDALUCIA PRESUPUESTO AL: 
FECHA: dd/mm/aaaa

Viva/Cancelada: V
OBRA - Código y Nombre XXXX FECHA ACTA REPLANTEO: dd/mm/aaaa

CLIENTE: FECHA FIN CONTRATO: dd/mm/aaaa

FECHA FIN PREVISTA: dd/mm/aaaa

 REAL o ESTIMADO al: 01/07/2016

EXPEDIENTES O. E.   a

EN TRÁMITE 30/07/16

PRESUPUESTO INICIAL 0 0 0 0
PC1 0 0 0 0
PC2 0 0 0 0
PC3 0 0 0 0
PC4 0 0 0 0
PC5 0 0 0 0
PC6 0 0 0 0
PC7 0 0 0 0
MODIFICADO 1 0 0 0 0
MODIFICADO 2 0 0 0 0
MODIFICADO 3 0 0 0 0
MODIFICADO 4 0 0 0 0
MODIFICADO 5 0 0 0 0
MODIFICADO 6 0 0 0 0
MODIFICADO 7 0 0 0 0

SUMA O.E.  (PRECIO PRODUCCIÓN) 0 0 0 0 0

EJEC. a
dd/mm/aaaa

(A) COSTE DE LOS PROCESOS A ORIGEN

(B) GASTOS EXTERNOS

(C) COSTE TOTAL      (A)+(B) 0

0
 

Desglose Gtos.Externos 30/07/2016 01/07/2016 Observaciones: RESULTADO
TASA CENTRAL 5,00% 2006
TASA DELEGACIÓN 3,00% ORIGEN 2016
TASA ENSAYOS AÑO 2016
TASA U.T.E. AÑO 2017
OTRAS RESTO AÑOS

T  O  T  A  L       0,00% 6,50% TOTAL

FIRMAS: Jefe de Obra

  

INFORME MENSUAL
01/07/2016

COBRADO 
por O.E.

C O S T E

0
0

Director

PENDIENTE FINAL

PENDIENTE TOTAL

OBRA EJECUTADA

CREDITO 
VIGENTE

0

Jefe de Grupo

 

 

CERTIFIC. 
por O.E.SIN TRAMITAR

0

0
0

A

R E S U L T A D O

JEFE DE GRUPO DIRECTOR

0
0

0
0

JEFE DE OBRA

0
0
0
0

A

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

PRECIO PRODUCCIÓN

0
0
0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EDIF.RESIDENCIAL

0

0 0

0
0
0
0
00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

0
0
0
0

0

A

A A

0 0

0

A

0

0 0
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Anexo 12.2 
Informe mensual 2 
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Listado de desviaciones, medidas correctoras y plazo de subsanación. 
 

 

Fecha:                                                                                             Obra: 

CÓDIGO PROCESO Id DESVIACIÓN CAUSAS MEDIDAS CORRECTORAS PLAZO DE 
IMPLANTACIÓN FECHA DE CIERRE 
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Capítulo 7 
Estudio de caso 

 
Donde se pone en práctica el modelo COP. 
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En este apartado desarrollaremos una aplicación práctica del modelo de control de costes durante la 

ejecución de los procesos productivos en una obra real de  203 viviendas de protección oficial, 

concretamente sobre los procesos 01. Centro de producción, 02. Acondicionamiento de terrenos, 06. 

Cimentación y 10. Estructura del bloque 3 de dicha promoción. La obra en cuestión fue ejecutada en 

Sevilla por la empresa Ferrovial Agromán, S.A., a la cual queremos agradecer todas las facilidades 

prestadas para el acceso a la documentación necesaria para elaborar el estudio de caso, así como 

para las visitas a obra que han sido necesarias  posibilitando la obtención de información in situ. 

 

1. Hipótesis de partida. 

 

Para la elaboración de este caso práctico partimos de la hipótesis de que la empresa promotora, de 

carácter privado, decide realizar la obra por fases, comenzando por el bloque 3. Para ello inicia un 

proceso de licitación, a tanto alzado, para las fase de movimiento de tierras, cimentación y estructura 

de dicho bloque con el fin de elegir la empresa constructora que las ejecute. Asimismo para la 

elaboración de este caso nos posicionaremos en el lugar de una de las empresas que concurren a 

dicha licitación. 

 

2. Desarrollo del caso. 

 

Para el desarrollo del caso se seguirá la secuencia establecida en el cuerpo teórico de la tesis 

poniendo a prueba y verificando la utilidad del modelo COP, realizando un recorrido por cada uno de 

los intervalos temporales establecidos en el análisis diacrónico. 

La aplicación se pondrá a prueba realizando una simulación del control de costes del primer mes de 

obra, dados que la secuencia de control se repite mes a mes hasta el final de obra. 

 

 

2.1.  Actividades preliminares. 

 

Partimos del supuesto que hemos sido invitados a la licitación de la obra, exigiéndose en el pliego 

que la misma ha de ofertarse por un tanto alzado. Nos encontramos en el intervalo temporal, [t0-t1] 

de la anatomía del modelo, correspondiente a la fase de adjudicación.  
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Fig. 34: Anatomía del Modelo: Actuaciones Preliminares. Fuente: elaboración propia. 

 

Siguiendo las pautas del modelo COP, la empresa ha comprobado que la tipología y volumen 

económico de la obra se ajusta a sus posibilidades, así como al estado de la cartera de contratación, 

estimando conveniente concurrir a la licitación. Para la elaboración de la oferta serán necesarios los 

siguientes sucesos. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE ADJUDICACIÓN 

s1 
Toma la decisión de licitar la obra según lo  previsto en la Programación 
anual de producción. 

s2 Recibe la invitación del promotor. 

s3 
El departamento de estudios, a instancias de la gerencia, recopila la 
información necesaria: proyecto de ejecución, pliegos de la licitación, 
documentación complementaria entre otras. 

s3 El técnico encargado de la oferta recopila y analiza la información recibida. 
s4 Obtención de precios de los recursos. 
s5 Elaboración de la oferta. 
s6 Cierre de la oferta con el gerente o delegado. 
s7 Presentación en plazo de la oferta. 
s8 Apertura de ofertas. 
s9 Petición de reconsideración de la oferta por parte del promotor. 

s10 Reestudio de la oferta si procede. 
s11 Nueva presentación del reestudio 
s12 Nueva apertura y adjudicación. 
s13 Firma del contrato de ejecución de obra. 

 

Tabla 35: Proceso de participación en la fase de adjudicación. 
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2.2.  Obtención de información. 

 

Recibida la invitación a la licitación, se contacta con técnicos responsables de la promoción para 

solicitarles la información necesaria para la elaboración de la oferta, siendo esta la siguiente. 

• Proyecto completo, entendiendo que aunque nuestro trabajo gira en torno a una parte, 

no podemos abordarla como un elemento aislado, integrado en un conjunto dadas las 

interacciones que se producirán con otros procesos. 

• Contrato tipo de obra. 

Asimismo se mantienen varias entrevistas con los referidos técnicos, en las que se intercambian 

opiniones en cuanto a la implantación, estudio del entorno para analizar los accesos a obra, zonas de 

acopio, entre otros aspectos. 

 

2.3.  Análisis de la información. 

 

El bloque objeto de estudio presenta una tipología de siete plantas sobre rasante y dos plantas bajo 

rasante, destinadas a aparcamientos. La distribución de los bloques que integran la promoción la 

podemos observar en las figuras 63 y 64. 

332.91

38.04

859.25

NUDO 1

NUDO 2

NUDO 3

NUDO 4

NUDO 5

NUDO 6

NUDO 7

NUDO 7

NUDO 8

NUDO 8

NUDO 7

NUDO 8

NUDO 8

NUDO 7

NUDO 3

NUDO 2

NUDO 1

NUDO 4

NUDO 5

NUDO 6

NUDO 9

NUDO 10

NUDO 9

NUDO 11

NUDO 11

NUDO 11

NUDO 11

NUDO 12NUDO 13

NUDO 11

NUDO 11

NUDO 11

NUDO 11

NUDO 9

NUDO 10

NUDO 14

NUDO 15

NUDO 15

NUDO 16

NUDO 16

NUDO 17

NUDO 17

NUDO 19

NUDO 18

NUDO 18

 
 

 
Fig. 63: Detalle de situación de bloques, planta. Fuente Ferrovial Agromán 

 
 

BLOQUE 1 

BLOQUE 2 

BLOQUE 3 
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Fig. 64: Detalle de situación de bloques, perspectiva. Fuente Ferrovial Agromán 
 
 
 
 

El terreno es de consistencia blanda planteándose en el proyecto una cimentación superficial con 

losa armada. 

En cuanto a la tipología estructural se trata de una estructura de hormigón armado con entramado 

horizontal bidireccional ejecutado con casetones permanentes. 

 

 
2.4. Identificación, planificación y organización de los procesos. Elaboración de mapas. 

 
Para la elaboración de la oferta, la empresa decide estudiarla mediante el modelo de procesos, 

entrando en el desarrollo del modelo de control de costes por procesos propiamente dicho, con la 

identificación de los procesos necesarios para la obtención del producto final, así como los 

necesarios para el centro de producción.  

Para los procesos que integran el centro de producción se identifican los correspondientes al 

cerramiento provisional de obra, casetas, maquinaria auxiliar y personal propio. 

En los procesos de movimiento de tierras se ha considerado, por un lado, el vaciado como proceso 

único y por otro los rellenos del trasdós de los muros. 

Para la identificar los procesos de cimentación y estructura se sigue el criterio de separar la fase en la 

que se construyen los elementos sustentantes de la fase en que se construyen  los sustentados. En 

BLOQUE 3 
BLOQUE 2 

BLOQUE 1 
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primer lugar porque marcan un estado distinto cada uno en la estructura, coincidiendo el estado final 

de uno con el inicial del otro y viceversa, y adicionalmente porque requieren medios y 

procedimientos diferentes de ejecución. Asimismo se considera como un proceso distinto cada nivel 

de planta a ejecutar, dado que cada nivel requiere desmontar en parte el anterior y trasladar los 

equipos; haciendo un símil con la industria es como si trasladáramos la fábrica de lugar cada vez, lo 

cual no hace más que recalcar el carácter dinámico del concepto de proceso. 

 

   
 

Fig. 65: Proceso de ejecución de pilares. Fuente Ferrovial Agromán. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 66: Proceso de ejecución de forjado. Fase de montaje de encofrado. Fuente Ferrovial Agromán. 
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Fig. 67: Proceso de ejecución de forjado.  Fase montaje de bloque y armaduras. Fuente Ferrovial Agromán. 
 
 
 

 
 

Fig. 68: Proceso de ejecución de forjados. Fase de hormigonado con bomba .Fuente Ferrovial Agromán. 
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Una vez identificados los procesos procederemos a la realización del mapa de procesos y a su 

caracterización,  para posteriormente identificar los recursos necesarios en cada proceso. 

Identificados los procesos de ejecución y los procesos básicos que lo integran realizaremos la 

cuantificación de los mismos, (Apéndice digital 6.5.1). 

 
Nivel Código Unidad Proceso 
PE2 1030 u ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS 

PE3 103005 u FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO CONTINUO 

PE4 1030053005 u Construcción de forjado de planta primera bloque 3 

  

    

Proceso de ejecución de forjado de planta primera bloque 3:                                       
Estado inicial la planta de pilares hormigonada, limpia y despejada.                            
Fase 1: colocación de sistema de encofrado continuo.                                                         
Fase 2: replanteo de tabicas, nervios, vigas y capiteles.                                                            
Fase 3: colocación de  tabicas y bloques aligerantes.                                                                                                              
Fase 4: colocación de armaduras y mallazo.                                                                                                                  
Fase 5: hormigonado mediante bombeo y colocación bases de 
barandillas.  

  Fase 6: fraguado y curado. 

  

Fase 7: desmontaje de secundarios y recuperación tablero encofrado.                                  
Fase 8: desmontaje de primarios y desapuntalado total.                                                             
Fase 9: limpieza y recogida de material sobrante.                                                         
Estado final la planta hormigonada, desencofrada y limpia. 

 
Fig. 69: Detalle de caracterización de proceso. Fuente: Elaboración propia. (Apéndice digital 2) 

 
 
 
 
 

La identificación de los recursos se realiza mediante el estudio de la documentación del proyecto, 

(memoria, planos, pliegos de condiciones) y del presupuesto con la descripción de los procesos, 

donde se observan los sistemas constructivos prescritos y los elementos necesarios, por otro lado  

parte de los recursos principalmente los relacionados con la organización y operatividad de la obra, 

los determina la empresa constructora en base a su experiencia o los medios de que disponga. En el 

caso que estamos tratando se determina que son necesarios los siguientes recursos que a 

continuación se detallan. 

Para el centro de producción se opta por subcontratar el suministro y colocación del cerramiento de 

obra con una empresa especializada; en cuanto a la infraestructura necesaria para la ejecución de los 

procesos se precisa la contratación de los suministros de agua, electricidad, telefonía y alcantarillado 

con las correspondientes compañías suministradoras, contratando con empresas especializadas la 

instalación interior de la obra. Se dota a la obra de casetas para el personal técnico y otras 

correspondientes a comedor, aseos y sala de curas; asimismo se coloca otra en la zona de almacén 
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para el personal encargado del mismo, contratándose con empresas especializadas su alquiler y 

montaje. Como medio de elevación y movimiento interior de la obra se contrata el montaje, alquiler 

y mantenimiento de una grúa torre. El personal responsable de la obra, jefe de obra, encargado de 

obra y gruista constituye el personal propio de la empresa, junto a un oficial, un peón y un oficial 

almacenero.  

En cuanto al movimiento de tierras se subcontrata con una empresa especializada los trabajos de 

excavación y retirada de material sobrante. 

Los trabajos de cimentación y estructura se subcontrata con empresas especializadas una que realiza 

los encofrados y vertido de hormigón y otra que realiza la elaboración y suministro de la ferralla; 

para el control de calidad se contrata a un laboratorio y los elementos de seguridad son colocados 

por personal propio de la empresa, el hormigón se contrata con plantas de elaboración de 

hormigones, que lo suministrarán a obra mediante camiones hormigonera; la puesta en obra del 

mismo se realizará mediante cubas de hormigonado para pilares y muros  y las losas y forjados se 

hormigonarán mediante bomba, que se contratará con una empresa de bombeos. Se estipulan las 

siguientes condiciones en la contratación de las empresas que aportan mano de obra. 

 

Para encofrados: 

La empresa aportará la mano de obra necesaria y el sistema de encofrado de forjados y el sistema de 

encofrado de pilares, debiendo contratarse las siguientes actividades: 

a) m2 de montaje y desmontaje de encofrado de forjado reticular incluyendo aportación de sistema 

de encofrado, montaje de casetones, ejecución de tramos de escalera y hormigonado del mismo, 

desencofrado y limpieza de los tajos.  

b) m3 de vertido de hormigón en pilares, incluso encofrado y desencofrado de los mismos con 

aportación del material de encofrado y limpieza de los tajos. 

 

Para ferralla: 

a) kg de suministro, elaboración y montaje de acero en barras corrugadas tipo B-500S según planos 

de proyecto. 

 

Además se han identificado como procesos vinculados a la estructura la colocación de redes 

verticales de protección y la colocación de barandillas de protección de bordes de forjado. Su 

consideración como procesos independientes, no incluidos en los elementos estructurales, se debe a 

que se utilizan en más de un proceso y no procede que se repercutan proporcionalmente en ellos. 
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Por su parte los recursos destinados a seguridad tendrán el mismo tratamiento que el resto de los 

recursos, al ser elementos indispensables para el correcto desarrollo de los procesos de ejecución. 

Una vez identificados los recursos necesarios se procede a la elaboración del mapa de procesos de 

ejecución desagregados en básicos, donde obtendremos que recursos básicos que intervienen en 

cada proceso de ejecución, sentando las bases para realizar la cuantificación de los procesos. 

 
 

Código                u              Proceso 
1030          u ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS 

103005        u FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO CONTINUO 

1030050005    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  SÓTANO -1  BLOQUE 3 

*1005050100    m2 ALIGERAMIENTO CON BLOQUE ALIGERANTE FORJADO RETICULAR 

*1005150005    m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 

*1005900005    u BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL FORJADO 

*6010400005    u ENSAYO RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE HORMIGÓN 

*6010400010    u ENSAYO DE CONSISTENCIA DE HORMIGÓN 

*7010200005    m3 BOMBEO DE HORMIGÓN 

*7010700005    m2 SUBCONTRATO MO ESTRUCTURA RETICULAR I/MAT. COMPLEMENTARIO 

*7010700010    kg SUBCONTRATO DE ACERO FERRALLADO Y COLOCADO 

*7010700015    m2 MALLAZO ELECTROSOLDADO ME B 500 S 15X15X5 
 
 

Fig. 70: Detalle de identificación de procesos básicos. Fuente: Elaboración propia  (Apéndice digital .1) 
 
 
 
 

2.5. Cuantificación. 

 
Identificados los procesos de ejecución y los procesos básicos que intervienen en ellos, se realiza la 

cuantificación de los mismos, con el apoyo de la documentación gráfica del proyecto, para ello 

utilizaremos directamente  en el formato de presupuesto elegido. 

Se comienza realizando la cuantificación de los procesos básicos para así obtener la cuantificación de 

costes a nivel 4 de procesos de ejecución, para posteriormente seguir con las operaciones de 

agregación y obtención de la cuantificación a nivel 3 y superiores. 

Para cuantificar los procesos se procede a utilizar los métodos tradicionales de medición y 

apoyándonos en Auto CAD en los casos que ha sido posible. Para los suministros de materiales 

adquiridos se ha considerado un coeficiente de perdidas “Kp” del 5%, cabe reseñar que este 

coeficiente no se tiene en cuenta en los materiales aportados por los subcontratistas, ya que estos 

cobran por unidad terminada y deben repercutir este factor en sus precios al elaborar la oferta, 
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como es el caso del acero que se contrata colocado y elaborado, siendo la empresa subcontratista 

quien deba considerar los despuntes y tolerancias en sus precios. 

Una vez realizada la cuantificación de los procesos básicos, iremos agregando secuencialmente los 

niveles del presupuesto de forma ascendente hasta obtener el presupuesto total. 

 
 
 
 

CÓDIGO  u PROCESO     Kp Q C CC 

1000200015     u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA BAJA BLOQUE 3           1,00 9.228,89 9.228,89 

*1005150005     m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO            Kp 47,62 37,25 1.773,92 

 
  

 
1E-24E 2 0,90 0,45 3,92 3,18 1,05 3,33 

  

 
  

 
2E-1E-25E 3 0,90 0,45 3,92 4,76 1,05 5,00 

  

 
  

 
3E-26E 2 0,90 0,45 3,92 3,18 1,05 3,33 

  

 
  

 
4E-5E-27E-28EE 4 0,90 0,45 3,92 6,35 1,05 6,67 

  

 
  

 
6E-7E-20E-30E 5 0,90 0,45 3,92 7,94 1,05 8,33 

  

 
  

 
8E-31E 2 0,90 0,45 3,92 3,18 1,05 3,33 

  

 
  

 
10E 1 0,90 0,45 3,92 1,59 1,05 1,67 

  

 
  

 
12E-13E-14E-15E-16E-17E 6 0,45 0,45 3,92 4,76 1,05 5,00 

  

 
  

 
18E-19E 2 0,45 0,45 3,92 1,59 1,05 1,67 

  

 
  

 
21E 1 0,90 0,45 3,92 1,59 1,05 1,67 

  

 
  

 
33E-34E-35E-36E 4 1,85 0,25 3,92 7,25 1,05 7,61 

  

 
  

      
1005150005 

 
47,62 37,25 1.773,92 

 
  

           *7010700001     m3 SUBCONTRATO MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO         43,32 12,00 519,83 

 
  

 
1E-24E 2 0,90 0,45 3,92 3,18 

    

 
  

 
2E-1E-25E 3 0,90 0,45 3,92 4,76 

    

 
  

 
3E-26E 2 0,90 0,45 3,92 3,18 

    

 
  

 
4E-5E-27E-28EE 4 0,90 0,45 3,92 6,35 

    

 
  

 
6E-7E-20E-30E 5 0,90 0,45 3,92 7,94 

    

 
  

 
8E-31E 2 0,90 0,45 3,92 3,18 

    

 
  

 
10E 1 0,90 0,45 3,92 1,59 

    

 
  

 
12E-13E-14E-15E-16E-17E 6 0,45 0,45 3,92 4,76 

    

 
  

 
18E-19E 2 0,45 0,45 3,92 1,59 

    

 
  

 
21E 1 0,90 0,45 3,92 1,59 

    

 
  

 
33E-34E-35E-36E 4 1,85 0,25 2,82 5,22 

    

 
  

      
7010700001 

 
43,32 12,00 519,83 

 

Fig. 71: Detalle de cuantificación de procesos. Fuente: Elaboración propia  (Apéndice digital 1) 
 

 

2.6.  Programación de los procesos. 

 

Identificados y cuantificados los procesos, se realiza la programación temporal de los mismos, 

teniendo en cuenta la implantación prevista. En cuanto a los medios auxiliares a emplear, hay que 

considerar los procedimientos de ejecución que se van a utilizar y los recursos humanos destinados 

(equipos de obra), ya que de ellos dependerá el ritmo de los trabajos.  



Estudio de caso 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 341 

 
 

Fig. 72: Detalle de programación  de procesos. Fuente: Elaboración propia  (Apéndice digital 2) 

CÓDIGO U PROCESO PA*Q Ceci MES 1 MES 2 MES 3 

10 u ESTRUCTURAS     
   1000 u HORMIGÓN IN SITU     
   100020 u PILARES     
             9.190,20 

  1000200005 u EJECUCIÓN DE PILARES PLANTA -2 BLOQUE 3 9.190,20 7.547,47   
            7.547,47 
            

 
9.943,12 

 1000200010 u EJECUCIÓN DE PILARES PLANTA -1 BLOQUE 3 9.943,12 8.085,53 
 

  
           

 
8.085,53 

           
 

10.608,99 
 

1000200015 u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA BAJA 
BLOQUE 3 10.608,99 8.612,91 

 
  

           
 

8.612,91 
           

  
6.618,40 

1000200020 u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA PRIMERA 
BLOQUE 3 6.618,40 5.285,91 

  
  

          
  

5.285,91 

          
  

6.527,31 

1000200025 u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA SEGUNDA 
BLOQUE 3 6.527,31 5.217,51 

  
  

          
  

5.217,51 

1030 u ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS     
   

103005 u FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO 
CONTINUO     

             
 

69.880,24 
 

1030050005 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  SÓTANO 
-1  BLOQUE 3 69.880,24 58.831,92 

 
  

           
 

58.831,92 
           

 
68.555,91 

 
1030050010 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  BAJA 

BLOQUE 3 68.555,91 57.837,42 
 

  
           

 
57.837,42 

           
  

39.577,97 

1030053015 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA PRIMERA 
BLOQUE 3 39.577,97 33.197,67 

  
  

          
  

33.197,67 

TOTALES     1.125.299,88 969.693,91 
                   

   PRODUCCIÓN MES 414.797,76 238.519,51 121.597,96 

   PRODUCCIÓN A ORIGEN 414.797,76 653.317,27 774.915,23 

   COSTE PREVISTO MES 360.765,47 202.583,31 102.065,70 

   COSTE PREVISTO A ORIGEN 360.765,47 563.348,78 665.414,47 

  TOTALES EJECUCIÓN MATERIAL 1.125.299,88 969.693,91    

  RESULTADO  BRUTO  155.605,97 54.032,30 35.936,20 19.532,26 

  COSTES EXTERNOS  33.759,00 12.443,93 7.155,59 3.647,94 

 
 

 56.264,99 20.739,89 11.925,98 6.079,90 

 
 

TOTAL COSTE CONTRATA AI  1.059.717,90 393.949,29 221.664,87 111.793,53 

 
 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS  65.581,98 20.848,48 16.854,64 9.804,42 
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Fig. 73: Colocación de redes verticales. Fuente Ferrovial Agromán. 
 
 

 
 

Fig. 74: Colocación de barandillas de protección. Fuente Ferrovial Agromán. 
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2.6. Obtención de los precios de los recursos básicos. 

 

Para obtener los precios de los recursos básicos que intervienen en los procesos identificados, 

procederemos se opta por consultar las bases de datos de obras similares anteriormente ejecutadas, 

según los criterios de contratación previamente establecidos.  

Así se elabora el presupuesto mediante la integración de la cuantificación y los costes de los procesos 

básicos obtenidos a partir de precios de mercado y su agregación ascendente tal y como queda 

reflejado en la secuencia del modelo POP. 

 

• Cuantificación (Q, C) 

• Integración (Q x C) 

• Agregación (ΣCC) 

 

Siendo: 

 

Q: Número de procesos unitarios iguales 

C: Coste de la unidad de proceso 

CC: Coste complejo de un proceso resultante de aplicar su correspondiente coste unitario a la 

cantidad de unidades de proceso iguales (CC = Q x C). 

 

Debido a la extensión del documento, aportamos este en formato digital, en la figura 70 se muestra 

un detalle de la cuantificación valorada. 

Obtenido el presupuesto de ejecución material se determina el presupuesto de contrata antes de 

impuestos, añadiendo al importe de ejecución material los costes exógenos y según los costes de 

estructura de la empresa, y el beneficio deseado, para ello aplicaremos la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝑃 = 𝑃𝐶 + 𝑇𝑃 + 𝑇𝑇 + 𝐵𝐵𝐵        𝑃𝑃 = 𝑃𝐶 + 0.03𝑃𝑃(𝑇𝑃) + 0,05𝑃𝑃(𝑇𝑇) + 0,05𝑃𝑃(𝐵𝐵𝐵) 

 

𝑃𝑃 = 𝑃𝐶 + 0.14𝑃𝑃 

 

𝑃𝑃 =
𝑃𝐶

0,87
 

 
Ecuación 2: Calculo presupuesto por el departamento de estudio en €.Fuente: Elaboración propia. 
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Siendo: 

PC: Presupuesto de contrata en euros. 

TC: Tasa de central en %. 

TD: Tasa de delegación en %. 

BAI: Beneficio antes de impuestos en %. 

En este caso se ha determinado un 3% de tasas de central, un 5% de tasas de delegación y un 5% de 

beneficio. 

Dado que según el departamento de estudios el importe del coste de ejecución material de los 

procesos es de 979.010,90€, (ver apéndice digital 6.5.1, resumen de presupuesto), la oferta a 

presentar seria: 

 

𝑃𝑃 =
979.010.90

0,87
= 1.125.299,87€ 

 
Ecuación 2: Calculo presupuesto por el departamento de estudio en €.Fuente: Elaboración propia. 

 

Trasladada la oferta a los órganos de dirección de la empresa, proceden a su revisión y autorización 

para presentarla al proceso de licitación, a continuación el departamento de estudios elabora y 

presenta la oferta según las indicaciones del pliego de la licitación y la remite a la empresa 

promotora, anexo 7.1. 

Los porcentajes de costes exógenos y beneficio son establecidos por los órganos de dirección de la 

empresa. 
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COSTES POR PROCESOS  
    

Presupuesto PE4 
    Código u Proceso Q C CC 

01            u CENTRO DE PRODUCCIÓN 1 162.867,47 162.867,47 

0100          u CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 1,00 28.082,43 28.082,43 

010000        u CERRAMIENTOS 1,00 7.564,05 7.564,05 

0100000005    u  MONTAJE PROVISIONAL CERRAM. OBRA, MALLA SIMPLE TORSIÓN 1,00 7.564,05 7.564,05 

010030        u CASETAS PREFABRICADAS 1,00 19.718,70 19.718,70 

0100300020    u MONTAJE PROVISIONAL CASETA VESTUARIO Y COMEDOR 1,00 6.288,90 6.288,90 

0100300025    u  MONTAJE PROVISIONAL CASETA ASEOS 1,00 3.606,45 3.606,45 

0100300030    u  MONTAJE PROVISIONAL CASETA PRIMEROS AUXILIOS 1,00 3.144,45 3.144,45 

0100300035    u  MONTAJE PROVISIONAL CASETA ALMACÉN 1,00 3.144,45 3.144,45 

010050        u ACCESOS Y ACOND. DE ESPACIOS EXTERIORES 1,00 799,68 799,68 

0100501005      ACOND. TERRENO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CP 1,00 799,68 799,68 

0108          u ALCANTARILLADOS 1,00 2.444,20 2.444,20 

010805        u REDES UNITARIAS 1,00 2.444,20 2.444,20 

0108050005    u MONTAJE INST. PROVISIONAL ALCANTARILLADO PROV. OBRA 1,00 1.326,00 1.326,00 

0108300005    u ACOMETIDA RED DE ALCANTARILLADO 1,00 1.118,20 1.118,20 

0122          u INSTALACIONES  DE ELECTRICIDAD 1,00 8.872,94 8.872,94 

012200        u BAJA TENSIÓN 1,00 5.272,94 5.272,94 

0122000005    u MONTAJE INST. PROVISIONAL ELÉCTRICA PROV. OBRA 1,00 3.844,00 3.844,00 

0122300005    u ACOMETIDAS 1,00 1.428,94 1.428,94 

012240        u CONSUMOS 1,00 3.600,00 3.600,00 

0122401005    u CONSUMO ELECTRICIDAD EN OBRA 1,00 3.600,00 3.600,00 

0124          u INSTALACIONES  DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 1,00 2.118,00 2.118,00 

012400        u AGUA POTABLE 1,00 1.038,00 1.038,00 

0124001005    u MONTAJE INST. PROVISIONAL AGUA POTABLE PROV. OBRA 1,00 1.038,00 1.038,00 

012440        u CONSUMOS 1,00 1.080,00 1.080,00 

0124401005    u CONSUMO AGUA POTABLE EN OBRA 1,00 1.080,00 1.080,00 

0128          u  INSTALACIONES  DE PROTECCIÓN  CONTRA INCENDIOS 1,00 675,00 675,00 

012820        u EVACUACIÓN 1,00 390,00 390,00 

0128200005    u COLOCACIÓN SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30  1.00 390,00 390,00 

012830        u  EXTINCIÓN 1,00 285,00 285,00 

0128301005    u MONTAJE EXTINTORES PROVISIONALES DE OBRA 1,00 285,00 285,00 

0132          u INSTALACIONES  DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1.914,00 1.914,00 

013210        u VOZ 1,00 594,00 594,00 

0132100005    u MONTAJE INSTALACIÓN DE TELEFONÍA FIJA Y FAX 1,00 594,00 594,00 

013240        u CONSUMOS 1,00 1.320,00 1.320,00 

0132400005    u CONSUMO DE VOZ Y DATOS 1,00 1.320,00 1.320,00 

0148          u AMUEBLAMIENTOS Y SEÑALIZACIONES 1,00 4.508,91 4.508,91 

014800        u ASEOS Y VESTUARIOS 1,00 903,00 903,00 

0148000010    u AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL  VESTUARIO 1,00 903,00 903,00 

014810        u COMEDORES 1,00 2.525,91 2.525,91 

0148100005    u AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR 1,00 1.988,13 1.988,13 

0148100010    u AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL PRIM. AUXILIOS O CURAS 1,00 537,78 537,78 

014820        u OFICINAS 1,00 1.080,00 1.080,00 

0148201005    u AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL OFICINAS 1,00 1.080,00 1.080,00 

0150          u ACTUACIONES  BÁSICAS 1,00 114.251,99 114.251,99 

015000        u RECURSOS HUMANOS 1,00 79.100,00 79.100,00 

0150001005    u TRABAJO DE JEFE DE OBRA 1,00 24.000,00 24.000,00 

0150001015    u TRABAJO DE JEFE DE GRUPO 1,00 500,00 500,00 
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0150001020    u TRABAJO DE ADMINISTRATIVO 1,00 6.000,00 6.000,00 

0150001025    u TRABAJO DE ENCARGADO DE OBRA 1,00 15.000,00 15.000,00 

0150001030    u TRABAJO DE LISTERO- ALMACENISTA 1,00 10.800,00 10.800,00 

0150001035    u TRABAJO DE GRUISTA 1,00 12.000,00 12.000,00 

0150001045    u TRABAJO DE PEÓN (TRABAJOS VARIOS) 1,00 10.800,00 10.800,00 

015010        u RECURSOS MATERIALES 1,00 480,00 480,00 

0150101005    u CONSUMO MATERIAL OFICINA 1,00 180,00 180,00 

0150101010    u CONSUMO MATERIAL SANITARIO 1,00 120,00 120,00 

0150101015    u CONSUMO MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA 1,00 180,00 180,00 

015020        u MAQUINARIA 1,00 14.176,59 14.176,59 

0150201005    u MONTAJE GRÚA TORRE 1 1,00 13.576,59 13.576,59 

0150201130    u ALQUILER PEQUEÑA MAQUINARIA 1,00 600,00 600,00 

015030        u RECURSOS AUXILIARES 1,00 1.895,40 1.895,40 

0150301010    u ALQUILER ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1,00 600,00 600,00 

0150301015    u ALQUILER ALARGADERAS ELÉCTRICAS, MANGUERA Y VARIOS 1,00 600,00 600,00 

0150301020    u MEDIOS DE SEGURIDAD 1,00 695,40 695,40 

015060        u SUBCONTRATAS 1,00 18.600,00 18.600,00 

0150601005    u SUBCONTRATA VIGILANTE DE SEGURIDAD 1,00 18.000,00 18.000,00 

150601010     u SUBCONTRATA LIMPIEZA PERIÓDICA DE CASETA 1,00 600,00 600,00 

05            u ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 1 82.464,77 82.464,77 

0510          u EXCAVACIONES 1,00 72.673,05 72.673,05 

051020        u VACIADOS 1,00 71.976,57 71.976,57 

0510200005 u EXCAVACIÓN DE SÓTANO 1,00 71.976,57 71.976,57 

052030        u COMPACTACIONES 1,00 696,48 696,48 

0520300005 u COMPACTACIÓN DE BASE 1,00 696,48 696,48 

0520            RELLENOS Y COMPACTACIONES 1,00 9.791,72 9.791,72 

052020        u RELLENOS COMPACTADOS 1,00 9.791,72 9.791,72 

0520200005      RELLENO EN TRASDÓS DE MURO 1,00 9.791,72 9.791,72 

06            u CIMENTACIONES 1 257.812,33 257.812,33 

0610          u SISTEMAS DE CONTENCIÓN 1,00 76.089,33 76.089,33 

061020        u MUROS IN SITU 1,00 76.089,33 76.089,33 

0610200005 u MUROS DE SÓTANO -2 1,00 38.044,67 38.044,67 

0610200005 u MUROS DE SÓTANO -1 1,00 38.044,67 38.044,67 

0630          u SISTEMAS SUPERFICIALES 1,00 181.723,00 181.723,00 

063020          LOSAS 1,00 181.723,00 181.723,00 

0630200005   LOSA DE SÓTANO 1,00 181.723,00 181.723,00 

08            u SANEAMIENTOS 1 2.071,50 2.071,50 

0810          u INFRAESTRUCTURAS 1,00 2.071,50 2.071,50 

081010        u CANALIZACIONES 1,00 2.071,50 2.071,50 

0810100005    u RED EMBUTIDA EN LOSA 1,00 2.071,50 2.071,50 

10            u ESTRUCTURAS 1 473.275,00 473.275,00 

1000          u HORMIGÓN IN SITU 1,00 61.439,41 61.439,41 

100020        u PILARES 1,00 61.439,41 61.439,41 

1000200005    u EJECUCIÓN DE PILARES PLANTA -2 BLOQUE 3 1,00 7.474,72 7.474,72 

1000200010    u EJECUCIÓN DE PILARES PLANTA -1 BLOQUE 3 1,00 8.734,15 8.734,15 

1000200015    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA BAJA BLOQUE 3 1,00 9.228,89 9.228,89 

1000200020    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA PRIMERA BLOQUE 3 1,00 5.757,79 5.757,79 

1000200025    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA SEGUNDA BLOQUE 3 1,00 5.678,53 5.678,53 

1000200030    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA TERCERA BLOQUE 3 1,00 5.628,69 5.628,69 

1000200035    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA CUARTA BLOQUE 3 1,00 5.251,46 5.251,46 

1000200040    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA QUINTA BLOQUE 3 1,00 4.971,39 4.971,39 

1000200045    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA SEXTA BLOQUE 3 1,00 4.971,39 4.971,39 
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1000200050    u EJECUCIÓN DE PILARES DE PLANTA SÉPTIMA BLOQUE 3 1,00 3.742,40 3.742,40 

1030          u ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS 1,00 386.750,61 386.750,61 

103005        u FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO CONTINUO 1,00 386.750,61 386.750,61 

1030050005    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  SÓTANO -1  BLOQUE 3 1,00 60.795,61 60.795,61 

1030050010    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  BAJA BLOQUE 3 1,00 59.643,44 59.643,44 

1030053015    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA PRIMERA BLOQUE 3 1,00 34.432,53 34.432,53 

1030053020    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA SEGUNDA BLOQUE 3 1,00 35.068,14 35.068,14 

1030053025    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA TERCERA BLOQUE 3 1,00 35.068,29 35.068,29 

1030053030    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA CUARTA BLOQUE 3 1,00 35.068,29 35.068,29 

1030053035    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA QUINTA BLOQUE 3 1,00 35.069,67 35.069,67 

1030053040    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA SEXTA BLOQUE 3 1,00 35.068,29 35.068,29 

1030053045    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA SÉPTIMA BLOQUE 3 1,00 35.113,18 35.113,18 

1030053050    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA CUBIERTA BLOQUE 3 1,00 19.633,72 19.633,72 

1030053055    u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA CASTILLETE BLOQUE 3 1,00 1.789,45 1.789,45 

1090          u VARIOS 1,00 25.084,98 25.084,98 

109005        u REDES 1,00 13.586,14 13.586,14 

1090053005    u REDES BLOQUE 3 1,00 13.586,14 13.586,14 

109010        u BARANDILLAS 1,00 11.498,84 11.498,84 

1090103005    u BARANDILLAS BLOQUE 3 1,00 11.498,84 11.498,84 

 
 

    

 
 

    
            

 
 

    

 
        IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL…………………………………….... …… ……………….. 979.010,90€ 

                                                          TASAS DE CENTRAL……………….………………………………………………………………,,,,,,,………………..33.759,00€ 

                                                          TASAS DE DELEGACIÓN…………………………………………………………………………………………………56.264,99€ 

                                                                   BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS……..…………………………………………………  .……………..……56.264,99€  

                                                            TOTAL PRESUPUESTO……………………………………………………………………….………….1.125.299,87€ 
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Presentada la oferta en tiempo y forma es aceptada para participar en el proceso de selección, 

resultando adjudicataria de la obra al abrir las propuestas la mesa de contratación, por lo que una 

vez transcurrido el plazo estipulado se procede a la firma del contrato entre el promotor y la 

empresa constructora en base al proyecto de ejecución existente y la oferta presentada por el 

constructor.  

En el intervalo temporal [t1 - t2] el promotor ha designado al equipo de dirección de obra y se puede 

proceder a la firma del acta de inicio de obra según los plazos estipulados en contrato. 

 A partir de ese momento comienza el intervalo temporal [t2 - t3], pieza clave del modelo COP, en el 

cual se debe elegir el equipo que gestionará y ejecutará los procesos productivos de la obra, tanto a 

nivel de producción como de administración, basándose en el contrato de ejecución de obra y la 

oferta aceptada. El gerente de la empresa, una vez firmado el contrato de ejecución de obra, 

designará el equipo de producción responsable de la misma, trasladándole la información en poder 

del departamento de estudios, el proyecto y una copia del contrato de ejecución de obra. Dicho 

equipo realizará el estudio de costes inicial, que será referente para la gestión de la producción y de 

la gestión de la administración. 

 

 
                                                                                                                          

 

 

Fig. 36: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra estudio de costes inicial. Fuente: Elaboración propia. 
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Para la participación en la elaboración de la estimación de costes inicial se sigue el siguiente proceso 

interno. 

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE ESTIMACIÓN ECONÓMICA INICIAL 

S1 
La obra ha sido adjudicada a la empresa constructora y se ha firmado el contrato de 
ejecución. 

S2 
Se asigna por parte de la dirección de la empresa un equipo de producción que 
ejecutará la obra. 

S3 
El departamento de estudios, a instancias de la gerencia, remite toda la información 
técnica y de costes,  al equipo de producción designado. 

S4 
El técnico responsable de la obra, recopila y analiza la información recibida. 

S5 Se visita y analiza el entorno de la obra. 
S6 Se elaboran los mapas de procesos y se decide la EIR11. 
S7 Se realizan paquetes homogéneos de recursos.  
S8 Se solicitan precios de los recursos a las empresas colaboradoras. 
S9 Se realiza la programación de la obra. 

S10 Se integra toda la información en el formato correspondiente.  (Apéndice 2) 

S11 Se comprueba que está toda la documentación oficial necesaria. 
S12 Se remite el informe a la dirección de la empresa 
S13 Se analiza el informe y se aprueba si procede la estimación económica inicial 

S14 
Queda establecido el marco de referencia que regirá durante la ejecución de los 
procesos y servirá de elemento de control. 

 

Una vez realizados los sucesos uno al cinco, se tiene suficiente información para la elaboración de los 

mapas de procesos, constatándose en este caso que los elaborados en la fase previa son válidos, por 

lo que se procede a realizar paquetes homogéneos de recursos según se ofertan en los mercados, 

para solicitar los precios de los mismos. Para ello se utiliza como apoyo el informe de cantidad de 

recursos ordenados por código, resultando: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
11 Estructura interna de referencia. Se corresponde con la organización del centro de producción, donde se deciden los equipos humanos, 
medios auxiliares e infraestructura a montar para la ejecución de la obra. 
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RECURSOS ORDENADOS POR CÓDIGO (PRESUPUESTO)  
COSTES POR PROCESOS                 

     
 

 
    

 
 

 
Q C CC 

*0005100005 h PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 750,6128 15,00 11259,2 
*0005101005 mes ASIGNACIÓN MENSUAL PEÓN DE OBRAS 6,00 1.800,00 10.800,00 
*0010100005 h OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN. 622,61 18,00 11207,04 
*0010101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL LISTERO-ALMACENISTA 6,00 1.800,00 10.800,00 
*0035101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL ENCARGADO DE OBRAS 6,00 2.500,00 15.000,00 
*0040101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL ADMINISTRATIVO 3,00 2.000,00 6.000,00 
*0045101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL JEFE DE OBRAS 6,00 4.000,00 24.000,00 
*0045901001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL JEFE DE GRUPO 0,10 5.000,00 500,00 
*1000101005 mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA MATERIAL DE OFICINA 18,00 30,00 540,00 
*1002201005 mes MATERIAL CONSUMIBLE DE ASEO 6,00 20,00 120,00 
*1002300001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA MATERIAL DE LIMPIEZA 6,00 10,00 60,00 
*1002400001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA MATERIAL SANTARIO 18,00 20,00 360,00 
*1004100005 m3 ARENA GRUESA 811,23 6,53 5.297,33 
*1004500005 m3 GRAVA DIÁMETRO MAX. 30/40 340,72 6,97 2.374,79 
*1005050100 m2 ALIGERAMIENTO CON BLOQUE ALIGERANTE FORJADO RE. 7.391,87 4,64 34.298,28 
*1005150005 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA, SUMINISTRADO 3.915,74 37,25 145.861,32 
*1005150010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 121,88 56,63 6.902,29 
*1005900005 u BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL FORJADO 523,00 0,36 188,28 
*1005900010 u RED DE SEGURIDAD UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q DE P. 16,00 135,80 2.172,80 
*1005900015 u PESCANTE TIPO HORCA DE 8,00X2,00 M CON TUBO  32,00 54,81 1.753,92 
*1005900030 m CUERDA DE UNIÓN UNE-EN 1263-1 N DE POLIPROPILENO  136,15 0,14 19,06 
*1005900035 m CUERDA DE ATADO UNE-EN 1263-1 G DE POLIPROPILENO  272,31 0,34 92,58 
*1005900040 u GUARDACUERPOS FIJO DE SEGURIDAD FABRICADO EN ACERO 151,20 16,73 2.529,58 
*1005900045 u BARANDILLA PARA GUARDACUERPOS MATRIZADA,  151,20 4,79 724,25 
*1005900050 u RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD,  151,20 16,71 2.526,55 
*1010100001 u LOTE DE TUBOS, CODOS Y OTRAS PIEZAS DE PVC 1,00 510,00 510,00 
*1010100005 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 MM ENCH. CAMPANA  6,30 6,15 38,75 
*1010100010 m TUBO PVC DIÁM. 250 MM 4 KG/CM2 147,00 10,50 1.543,50 
*1010200005 u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA 1,00 54,47 54,47 
*1010200010 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 8,00 3,75 30,00 
*1016250005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0,76 50,00 37,80 
*1020200005 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO P. REVESTIR 24X11,5X5 CM 1,47 73,92 108,66 
*1032401001 u CUADRO PROVISIONAL DE OBRA 2,00 1.100,00 2.200,00 
*1032401005 u CONTADOR Y MATERIALES PARA HACER LA CONEXIÓN 1,00 1.500,00 1.500,00 
*1033401001 u LOTE TUBERÍAS, CODOS Y OTRAS PIEZAS DE PLÁSTICO 1,00 450,00 450,00 
*1033401005 u CONTADOR Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO PARA CONEXIÓN 1,00 300,00 300,00 
*1035650001 u EXTINTORES PORTÁTILES 5,00 33,00 165,00 
*1037400001 u SISTEMA DE MATERIALES Y CABLEADOS NECESARIOS 1,00 450,00 450,00 
*1045100005 u PICA DE COBRE DE PUESTA A TIERRA 1,00 129,00 129,00 
*1060100005 mes ALQUILER DE CASETA PARA OFICINA 6,00 150,00 900,00 
*1060100010 mes ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIO Y COMEDOR 24,00 85,00 2.040,00 
*1060100015 mes ALQUILER DE CASETA PARA ASEOS 6,00 150,00 900,00 
*1060101001 u CONJUNTO COMPLETO DE MOBILIARIO PARA OFICINA 1,00 600,00 600,00 
*1060300001 u CONJUNTO DE CARTELERÍA PARA OBRA 15,00 10,00 150,00 
*1060900005 u MONTAJE DE CASETA 6,00 750,00 4.500,00 
*1060900010 u DESMONTAJE DE CASETA 6,00 600,00 3.600,00 
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*1069100005 u ESPEJO 0,50X0,40 M 1,00 12,07 12,07 
*1069100010 u TAQUILLA METÁLICA CON 4 MÓDULOS DE 0,25X0,25X1,80 M 5,00 140,77 703,85 
*1069100015 u BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS 2,00 33,54 67,08 
*1069100020 u RECIPIENTE DESPERDICIOS 1,00 33,78 33,78 
*1069100025 u ASIENTO COMEDOR OBRA 20,00 6,50 130,00 
*1069100030 u CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS 1,00 1.522,10 1.522,10 
*1069100035 u MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS 5,00 36,45 182,25 
*1069100040 u TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA 1,00 91,59 91,59 
*1069100045 u SILLA METÁLICA 2,00 27,05 54,10 
*1069100050 u PAPELERA PLÁSTICO 1,00 2,43 2,43 
*1069100055 u PERCHA 2,00 5,14 10,28 
*1069100060 u TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE 1,00 7,00 7,00 
*1069100065 u BOTIQUÍN PORTÁTIL 1,00 12,38 12,38 
*2010100001 u PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA 12,00 300,00 3.600,00 
*2010300005 u TRANSPORTE DE IDA 1,00 700,00 700,00 
*2010300010 U TRANSPORTE DE VUELTA 1,00 700,00 700,00 
*2010300015 U MONTAJE 1,00 721,00 721,00 
*2010300020 U DESMONTAJE 1,00 721,00 721,00 
*2010300025 U PROYECTO 1,00 421,00 421,00 
*2010300030 U TRAMO DE EMPOTRAMIENTO 1,00 990,00 990,00 
*2010300035 mes ALQUILER DE GRÚA TORRE DE 45M 6,00 1.300,00 7.800,00 
*2010300040 h GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 8,00 55,57 444,56 
*2020400005 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 40,00 3,01 120,40 
*2050101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA PEQUEÑA MAQUINARIA 6,00 100,00 600,00 
*3010101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL ALQUILER ÚTILES Y HERRAMIENTAS 6,00 100,00 600,00 
*3010901001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA ALARGADERAS  ELÉCTRICAS,  6,00 100,00 600,00 
*4010101001 mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO ELECTRICIDAD 6,00 600,00 3.600,00 
*4010901001 mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO TELEFONÍA FIJA E INTERNET 12,00 50,00 600,00 
*4010901005 mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL 12,00 60,00 720,00 
*4020101001 mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO AGUA 6,00 180,00 1.080,00 
*6001001005 h SUBCONTRATA  MANO DE OBRA INSTALADOR FONTANERO 16,00 18,00 288,00 
*6010400005 u ENSAYO RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE HORMIGÓN 31,00 66,34 2.056,54 
*6010400010 u ENSAYO DE CONSISTENCIA DE HORMIGÓN 31,00 2,00 62,00 
*7001001015 mes SUBCONTRATA  VIGILANCIA PRIVADA EN OBRA 6,00 3.000,00 18.000,00 
*7001001020 mes SUBCONTRATA  PERSONAL LIMPIEZA PERIÓDICA DE CASETA 6,00 100,00 600,00 

*7001700005 m SUBCONTRATA DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
CERRAMIENTO 213,35 35,00 7.467,25 

*7001700010 h SUBCONTRATA  RETROEXCAVADORA CON CONDUCTOR 64,00 34,98 2.238,72 
*7005200005 m3 SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN EN VACIADO 8.241,68 1,80 14.835,02 
*7005200010 m3 SUBCONTRATO DE TRANSPORTE A VERTEDERO 10.302,10 5,50 56.661,55 
*7005200015 m2 SUBCONTRATO DE COMPACTACIÓN 1.160,80 0,60 696,48 
*7010200005 m3 BOMBEO DE HORMIGÓN 1.757,67 2,80 4.921,50 
*7010700001 m3 SUBCONTRATO MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO 611,38 12,00 6.765,11 
*7010700005 m2 SUBCONTRATO MO ESTRUCTURA RETICULAR I/MAT.COM 7.091,26 13,85 98.213,96 
*7010700010 kg SUBCONTRATO DE ACERO FERRALLADO Y COLOCADO 378.594,52 0,95 359.664,78 
*7010700015 m2 MALLAZO ELECTROSOLDADO ME B 500 S 15X15X5 8.870,27 0,98 8.692,87 
*7010700020 m2 SUBCONTRATO ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO 1.097,09 25,00 27.427,30 
*7010700025 m3 SUBCONTRATO DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN LOSA 1.160,80 6,00 6.964,80 
*7010700030 m2 SUBCONTRATO ENCOFRADO DE MADERA EN CANTO DE LOSA 210,60 18,00 3.790,80 
*7010700035 m2 SUBCONTRATO DE VERTIDO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1.160,80 3,00 3.482,40 
*7022000005 h SUBCONTRATA  MANO DE OBRA INSTALADOR ELÉCTRICO 8,00 18,00 144,00 
*7022700005 u ACOMETIDA ELÉCTRICA OBRA 1,00 1.428,94 1.428,94 
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*7024000005 h SUBCONTRATA OFICIAL FONTANERO 20,00 18,00 360,00 
*1005900055 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL 10,00 25,12 251,20 
*1005900060 u CHALECO REFLECTANTE 20,00 2,50 50,00 
*1005900065 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 10,00 4,65 46,50 
*1005900070 u ARNÉS DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA 5,00 55,92 279,60 
*1005900075 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE 10,00 3,75 37,50 
*0030101001 mes ASIGNACIÓN MENSUAL GRUISTA 6,00 2.000,00 12.000,00 
*1005900080 u CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR 20,00 1,53 30,60 

      
     979.010,90 

                               
 Tabla 81: Presupuesto de recursos ordenados por código. Fuente: Elaboración propia.  

 
 
 

Mediante este informe se ha  obtenido un listado de todos los recursos que intervienen en el proceso 

constructivo y en qué cuantía lo hace, por lo que tendremos la información necesaria para elaborar 

los paquetes homogéneos de recursos, resultando los siguientes. 

 

COSTES POR PROCESOS. PAQUETES DE RECURSOS 
 
 

Q C CC CCT % 

        
RECURSOS PROPIOS   

        
*0005100005    h PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN. 750,61 15,00 11.259,20   
*0005101005    mes ASIGNACIÓN MENSUAL PEÓN DE OBRAS 6,00 1.800,00 10.800,00   
*0010100005    h OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN. 622,61 18,00 11.207,04   
*0010101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL LISTERO-ALMACENISTA 6,00 1.800,00 10.800,00   
*0035101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL ENCARGADO DE OBRAS 6,00 2.500,00 15.000,00   
*0040101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL ADMINISTRATIVO 3,00 2.000,00 6.000,00   
*0045101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL JEFE DE OBRAS 6,00 4.000,00 24.000,00   
*0045901001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL JEFE DE GRUPO 0,10 5.000,00 500,00   
*030101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL GRUISTA 6,00 2.000,00 12.000,00   

      101.566,24 10,37% 

  

 
 
 
 
 

     

        
PAPELERÍA   

        
*1000101005    mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA MATERIAL DE OFICINA 6,00 30,00 180,00   

      180,00 0,02% 
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FERRETERÍA INDUSTRIAL   

        
*1002201005    mes MATERIAL CONSUMIBLE DE ASEO 6,00 20,00 120,00   
*1002300001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA MATERIAL DE LIMPIEZA 6,00 10,00 60,00   
*1002400001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA MATERIAL SANTARIO 6,00 20,00 120,00   
*1010100005    m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA 6,30 6,15 38,75   
*1010200005    u TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 CM ROD. MEDIA 1,00 54,47 54,47   
*1010200010    u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 8,00 3,75 30,00   
*1035650001    u EXTINTORES PORTÁTILES 5,00 33,00 165,00   
*1045100005    u PICA DE COBRE DE PUESTA A TIERRA 1,00 129,00 129,00   
*1060300001    u CONJUNTO DE CARTELERÍA PARA OBRA 15,00 10,00 150,00   
*2050101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA PEQUEÑA MAQUINARIA 6,00 100,00 600,00   
*3010101001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL ALQUILER ÚTILES Y HERRAMIENTAS 6,00 100,00 600,00   
*3010901001    mes ASIGNACIÓN MENSUAL PARA ALARGADERAS  ELÉCTRICAS 6,00 100,00 600,00   

      2.667,22 0,27% 

  

 
 
 
 

     

        
CANTERA   

        
*1004100005    m3 ARENA GRUESA 811,23 6,53 5.297,33   
*1004500005    m3 GRAVA DIÁMETRO MAX. 30/40 340,72 6,97 2.374,79   

      7.672,12 0,78% 

  

 
 
 
 

     

        
PREFABRICADOS   

        
*1005050100    m2 ALIGERAMIENTO CON BLOQUE ALIGERANTE FORJADO RETICULAR 7.391,87 4,64 34.298,28   

      34.298,28 3,50% 

  

 
 
 
 
 

     

        
PLANTA HORMIGÓN   

        
*1005150005    m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 3.915,74 37,25 145.861,4

6   
*1005150010    m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO(HORMIGÓN DE LIMPIEZA) 121,88 56,63 6.902,29   
*1016250005    m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 0,76 50,00 37,80   

      152.801,55 15,61% 
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MATERIAL DE SEGURIDAD   

        
*1005900005    u BASE PLÁSTICA EMBEBIDA EN EL FORJADO 523,00 0,36 188,28   
*1005900010    u RED DE SEGURIDAD UNE-EN 1263-1 V A2 M100 Q DE POLIAMIDA DE 

ALTA 16,00 135,80 2.172,80   
*1005900015    u PESCANTE TIPO HORCA DE 8,00X2,00 M CON TUBO DE 60X60X3 MM 32,00 54,81 1.753,92   
*1005900030    m CUERDA DE UNIÓN UNE-EN 1263-1 N DE POLIPROPILENO DE ALTA 

TENACIDAD 136,15 0,14 19,06   

*1005900035    m CUERDA DE ATADO UNE-EN 1263-1 G DE POLIPROPILENO DE ALTA 
TENACIDAD 272,31 0,34 92,58   

*1005900040    u GUARDACUERPOS FIJO DE SEGURIDAD FABRICADO EN ACERO 151,20 16,73 2.529,58   
*1005900045    u BARANDILLA PARA GUARDACUERPOS MATRIZADA, DE TUBO DE 

ACERO 151,20 4,79 724,25   

*1005900050    u RODAPIÉ METÁLICO DE 3 M DE LONGITUD, PINTADO AL HORNO EN 
EPOXI-P 151,20 16,71 2.526,55   

*1005900055 u PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL 10,00 25,12 251,20   
*1005900060 u CHALECO REFLECTANTE 20,00 2,50 50,00   
*1005900065 u TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA 10,00 4,65 46,50   
*1005900070 u ARNÉS DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA 5,00 55,92 279,60   
*1005900075 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE 10,00 3,75 37,50   
*1005900080 u CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR 20,00 1,53 30,60   

      10.702,42 1,09% 

        

        
EMPRESA DE FONTANERÍA   

        
*1010100001    u LOTE DE TUBOS, CODOS Y OTRAS PIEZAS DE PVC 1,00 510,00 510,00   
*1010100010    m TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2 147,00 10,50 1.543,50   
*1033401001    u Lote tuberías, codos y otras piezas de plástico 1,00 450,00 450,00   
*1033401005    u Contador y tuberías de plástico para hacer la conexión 1,00 300,00 300,00   
*7024000005    h SUBCONTRATA OFICIAL FONTANERO 36,00 18,00 648,00 3.451,50 0,35% 

        

        

        
EMPRESA DE ELECTRICIDAD   

        
*1032401001    u CUADRO PROVISIONAL DE OBRA 2,00 1.100,00 2.200,00   
*1032401005    u CONTADOR Y MATERIALES PARA HACER LA CONEXIÓN 1,00 1.500,00 1.500,00   
*1037400001    u SISTEMA DE MATERIALES Y CABLEADOS NECESARIOS 1,00 450,00 450,00   
*7022700005    u ACOMETIDA ELÉCTRICA OBRA 1,00 1.428,94 1.428,94   
*7022000005    h SUBCONTRATA  MANO DE OBRA INSTALADOR ELÉCTRICO 8,00 18,00 144,00 5.722,94 0,58% 

        

        

        
LADRILLOS   

        
*1020200005    mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 1,47 73,92 108,66 108,66 0,01% 
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ALQUILER DE CASETAS   

        
*1060100005    mes ALQUILER DE CASETA PARA OFICINA 6,00 150,00 900,00   
*1060100010    mes ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIO Y COMEDOR 12,00 85,00 1.020,00   
*1060100010    mes ALQUILER DE CASETA PARA ALMACÉN 6,00 85,00 510,00   
*1060100010    mes ALQUILER DE CASETA PARA VESTUARIO Y COMEDOR 6,00 85,00 510,00   
*1060100015    mes ALQUILER DE CASETA PARA ASEOS 6,00 150,00 900,00   
*1060900005    u MONTAJE DE CASETA 6,00 750,00 4.500,00   
*1060900010    u DESMONTAJE DE CASETA 6,00 600,00 3.600,00   
*2010100001    u PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA 12,00 300,00 3.600,00 15.540,00 1,59% 

        

        

        
MOBILIARIO   

        
*1060101001    u CONJUNTO COMPLETO DE MOBILIARIO PARA OFICINA 1,00 600,00 600,00   
*1069100005    u ESPEJO 0,50x0,40 m 1,00 12,07 12,07   
*1069100010    u TAQUILLA METÁLICA CON 4 MÓDULOS DE 0,25x0,25x1,80 m 5,00 140,77 703,85   
*1069100015    u BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS 2,00 33,54 67,08   
*1069100020    u RECIPIENTE DESPERDICIOS 1,00 33,78 33,78   
*1069100025    u ASIENTO COMEDOR OBRA 20,00 6,50 130,00   
*1069100030    u CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS 1,00 1.522,10 1.522,10   
*1069100035    u MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS 5,00 36,45 182,25   
*1069100040    u TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA 1,00 91,59 91,59   
*1069100045    u SILLA METÁLICA 2,00 27,05 54,10   
*1069100050    u PAPELERA PLÁSTICO 1,00 2,43 2,43   
*1069100055    u PERCHA 2,00 5,14 10,28   
*1069100060    u TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE 1,00 7,00 7,00   
*1069100065    u BOTIQUÍN PORTÁTIL 1,00 12,38 12,38 3.428,91 0,35% 

        

        

        
ENSAYOS   

        
*6010400005    u ENSAYO RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE HORMIGÓN 31,00 66,34 2.056,54   
*6010400010    u ENSAYO DE CONSISTENCIA DE HORMIGÓN 31,00 2,00 62,00 2.118,54 0,22% 

        

        

        
GRÚA TORRE   

        
*2010300005    u TRANSPORTE DE IDA 1,00 700,00 700,00   
*2010300010    u TRANSPORTE DE VUELTA 1,00 700,00 700,00   
*2010300015    u MONTAJE 1,00 721,00 721,00   
*2010300020    u DESMONTAJE 1,00 721,00 721,00   
*2010300025    u PROYECTO 1,00 421,00 421,00   
*2010300030    u TRAMO DE EMPOTRAMIENTO 1,00 990,00 990,00   
*2010300035    mes ALQUILER DE GRÚA TORRE DE 45m 6,00 1.300,00 7.800,00   
*2010300040    h GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 8,00 55,57 444,56 12.497,56 1,28% 
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ALQUILERES   

        
*2020400005    h PISÓN MECÁNICO MANUAL 40,00 3,01 120,40 120,40 0,01% 

        

  

 
 
 
 

     

        
CONSUMOS   

        
*4010101001    mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO ELECTRICIDAD 6,00 600,00 3.600,00   
*4010901001    mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO TELEFONÍA FIJA E INTERNET 12,00 50,00 600,00   
*4010901005    mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL 12,00 60,00 720,00   
*4020101001    mes CUOTA MENSUAL DE CONSUMO AGUA 6,00 180,00 1.080,00 6.000,00 0,61% 

        

        

        
EMPRESA DE VIGILANCIA   

        
*7001001015    mes SUBCONTRATA  VIGILANCIA PRIVADA EN OBRA 6,00 3.000,00 18.000,00 18.000,00 1,84% 

        

        

        
EMPRESA DE LIMPIEZA   

        
*7001001020    mes SUBCONTRATA  PERSONAL LIMPIEZA PERIÓDICA DE CASETA 6,00 100,00 600,00 600,00 0,06% 

        

        

        
CERRAMIENTO DE MALLA   

        
*7001700005  m SUBCONTRATA DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO 213,35 35,00 7.467,25 7.467,25 0,76% 

        

        

        
EMPRESA DE M. DE TIERRAS   

        
*7001700010    h SUBCONTRATA  RETROEXCAVADORA CON CONDUCTOR 64,00 34,98 2.238,72   
*7005200005    m3 SUBCONTRATO DE EXCAVACIÓN EN VACIADO 8.241,68 1,80 14.835,02   
*7005200010    m3 SUBCONTRATO DE TRANSPORTE A VERTEDERO 10.302,1

0 5,50 56.661,55   
*7005200015    m2 SUBCONTRATO DE COMPACTACIÓN 1.160,80 0,60 696,48 74.431,77 7,60% 
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BOMBEO DE HORMIGÓN   

        
*7010200005    m3 BOMBEO DE HORMIGÓN 1.757,67 2,80 4.921,50 4.921,50 0,50% 

        

        
EMPRESA DE ESTRUCTURA   

        
*7010700001    m3 SUBCONTRATO MO. VERTIDO DE HORMIGÓN/ENCOFRADO EN 

PILARES 611,38 12,00 6.765,11   

*7010700005    m2 SUBCONTRATO MO ESTRUCTURA RETICULAR I/MAT. 
COMPLEMENTARIO 7.091,26 13,85 98.213,96   

*7010700020    m2 SUBCONTRATO ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE 
CONTENCIÓN 1.097,09 25,00 27.427,30   

*7010700025    m3 SUBCONTRATO DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN LOSA 1.160,80 6,00 6.964,80   
*7010700030    m2 SUBCONTRATO ENCOFRADO DE MADERA EN CANTO DE LOSA 210,60 18,00 3.790,80   
*7010700035    m2 SUBCONTRATO DE VERTIDO DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1.160,80 3,00 3.482,40 146.644,37 14,98% 

        

  

 
 
 
 

     

        
EMPRESA DE SUMINISTRO DE ACERO Y FERRALLA   

        
*7010700010    kg SUBCONTRATO DE ACERO FERRALLADO Y COLOCADO 378.594,

52 0,95 359.664,7
8   

*7010700015    m2 MALLAZO ELECTROSOLDADO ME B 500 S 15X15X5 8.870,27 0,98 8.692,87 368.357,65 37,63% 

        

      979.010,90 100,0% 

 

 

 

Identificados los paquetes de recursos homogéneos, localizaremos las empresas colaboradoras del 

mercado, para solicitarles presupuesto, mediante el impreso del anexo 6.6.4, excepto en los recursos 

humanos cuyo coste  nos lo facilitará el departamento de recursos humanos de la propia empresa. 

Para los suministros de electricidad, agua y telefonía se mantiene la previsión de la oferta y el 

departamento de administración realizará las gestiones de contratación con las correspondientes 

compañías. Dado lo reiterativo del proceso mostramos como ejemplo una de las peticiones de oferta 

pudiendo consultarse el resto de ellas en el apéndice digital 1, en la pestaña de peticiones de ofertas. 
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Empresa colaboradora:      MANO DE OBRA DE ESTRUCTURA Y 
ENCOFRADOS       

Persona de contacto:  xxxxxxxx       
Teléfono:                                             email:       
Dirección           
  

    
  

OBRA:    CÓDIGO:   
      

 
    

PETICIÓN DE OFERTA 
  FECHA:       

CÓDIGO u DESCRIPCIÓN Q     

        COSTE  TOTAL 
*7010700001    m3 suministro y montaje de sistema de encofrado para 

pilares encofrado y desencofrado, apeos, 
hormigonado, vibrado y curado, 

611,38     

*7010700005    m2 Suministro y montaje de sistema de encofrado 
continuo para forjado reticular  de canto  370 mm, 
capa de compresión de 50 mm, intereje de nervios 
820*820 mm, ancho de nervios de 120 mm, con 
encofrado continuo con plancha y casetones de eps 
(300 mm), s; capiteles de dimensiones y armado 
s/proyecto; p.p. de losas de escalera (con peldaños in 
situ) incluso juntas de dilatación; vuelos, vigas voladas 
vistas con formación de goterón, si las hubiera;  
encofrado y desencofrado, apeos, hormigonado, 
vibrado y curado, incluso macizados de capiteles y 
zonas marcadas, formación y refuerzo de huecos para 
instalaciones y pasatubos; construido según normas 
ehe-08, db se e instrucciones de patente específica.        

7.091,26     

*7010700020    m2 SUBCONTRATO ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO 
DE CONTENCIÓN 1097,092     

*7010700025    m3 SUBCONTRATO DE VERTIDO DE HORMIGÓN EN LOSA 1160,8     

*7010700030    m2 SUBCONTRATO ENCOFRADO DE MADERA EN CANTO 
DE LOSA 210,6     

*7010700035    m2 SUBCONTRATO DE VERTIDO DE HORMIGÓN DE 
LIMPIEZA 1160,8     

            
            

TOTAL COSTE  ESTIMADO.............................................................................   
 LUGAR DE 
ENTREGA:     

Firma técnico 
obra: 

OBSERVACIONES:  
    

 

Fig. 75: Detalle de petición de oferta a empresa colaboradora. Fuente: Elaboración propia  (Apéndice digital 2) 
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Se emitirán al menos tres peticiones de oferta por cada paquete de recursos, transcurrido el plazo 

previsto y recibidas las ofertas de las empresas colaboradoras tendremos un soporte documental y 

real para asignar los costes en la estimación inicial. Estas actividades, al ser coincidentes con las de la 

etapa de compras, se utilizarán como etapa inicial de la fase de compras de recursos, 

Recibidas las ofertas se dispondrá de un soporte documental para realizar la estimación de costes 

inicial por parte del equipo de producción, mediante la cumplimentación del formato asignado a tal 

fin del apéndice digital 2, para ello realizará los comparativos de los paquetes de ofertas recibidas 

para determinar los costes que considerará en la estimación inicial, (ver apéndice digital 2 y 3). 

 

 

Fig. 76: Detalle del resumen de la estimación económica inicial. Fuente: Elaboración propia. (Apéndice digital 1) 

 

El estudio económico inicial es presentado a los órganos de dirección de la empresa para su estudio y 

aprobación. De los datos obtenidos por el equipo de producción se observa que según los precios 

obtenidos en los mercados se puede obtener una mejora en el coste global de la obra de 9.316,99€, 

respecto a la oferta presentada, aun así en previsión de posibles incidencias durante la ejecución de 

los procesos, la dirección de la empresa plantea la posibilidad de obtener una mejora del 5% en los 

costes de los recursos adquiridos en los mercados mediante la gestión de compras. Planteada esta 

estrategia se aprueba la estimación económica inicial y se autoriza el comienzo de las obras. 

  
  

  
  

OBRA Nº FECHA ULTIMA REVISIÓN:      
    

COSTES UNITARIOS CUANTIFICACIÓN  PRODUCCIÓN COSTES 
 

CÓDIGO U DENOMINACIÓN 
DEL PROCESO 

PRECIO 
ADJUDICACIÓN 

EUROS/U 

COSTE 
OFERTA 

COSTE 
ESTIMACIÓN 

INICIAL 
Q Qo Qeci IMPORTE 

PRODUCCIÓN 

IMPORTE 
PRODUCCIÓN 
ESTIMACIÓN 

INICIAL 

COSTE OFERTA 
COSTE 

ESTIMACIÓN 
INICIAL 

                          

  TOTALES 1.125.299,88 1.125.299,88 979.010,90 969.693,91 

  RESULTADO BRUTO 146.288,98 155.605,97 

  COSTES 
EXTERNOS 

TASA DE DELEGACIÓN 3% S/PROYECTO 33.759,00 33.759,00 

 
 

TASA DE CENTRAL 5% S/PROYECTO 56.264,99 56.264,99 

 
 

TOTAL COSTE OBRA   1.069.034,89 1.059.717,90 

 
 

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 56.264,99 65.581,98 
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Una vez designado el equipo de producción que ejecutará la obra, y aprobada la estimación de costes 

inicial, para el comienzo de la obra previamente habrá que formalizar los siguientes trámites legales 

vigentes: 

• Realizar el plan de seguridad y ser aprobado por el coordinador. 

• Realizar el plan de gestión de residuos y ser aprobado. 

• Aperturar el centro de trabajo 

• Diligenciar libro de visitas de la inspección de trabajo (Electrónico). 

• Diligenciar libro de subcontratación. 

• Firmar el acta de inicio de las obras. 

• Realizar la implantación de obra. 

 

Previo al comienzo de la ejecución de los procesos es necesario adquirir en los mercados los recursos 

que los integran, dando lugar a la fase de gestión de compras. 

Esta fase se encuentra ubicada en el intervalo temporal [t5-t6]. Los  resultados esperados de esta 

fase son adquirir los recursos necesarios para la ejecución de los procesos productivos, teniendo 

como marco de referencia el estudio de coste inicial, y la formalización de la relación comercial entre 

el constructor y las empresas colaboradoras mediante la firma de los correspondientes contratos. 

 
Fig. 47: Anatomía del Modelo: Gestión de compras. Fuente: Elaboración propia 
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La fase de compras está integrada por los siguientes sucesos: 
 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE COMPRAS 

s1 
El estudio de costes inicial ha sido aprobado, estableciéndose el marco de referencia 
de los costes de los recursos a adquirir. 

s2 
El técnico de obra en base al estudio de costes inicial, con los procesos de ejecución 
desagregados en procesos básicos, y a las especificaciones del proyecto, realiza 
paquetes homogéneos de recursos. 

s3 
El técnico de obra, elabora y remite las solicitudes de compras, según los paquetes 
homogéneos de recursos, al departamento de compras. 

s4 
El departamento de compras propone al técnico de obra posibles empresas 
colaboradoras y el técnico de obra a su vez localiza empresas colaboradoras en los 
mercados. 

s5 Localizadas las empresas colaboradoras adecuadas, se les remite la petición de oferta. 
S6 El técnico de obra recibe las ofertas, analiza  y homogeniza. 

S7 
Una vez homogeneizadas las ofertas el técnico de obra elabora el comparativo de 
ofertas. 

S8 
El técnico de obra remite a los órganos de dirección el comparativo de ofertas, 
proponiendo una empresa colaboradora. 

S9 
Los órganos de dirección, una vez comprobado que los costes obtenidos se ajustan a 
los esperados en la estimación inicial, autorizan la compra. 

S10 El departamento jurídico redacta el contrato y lo remite a las partes para su firma. 

S11 
Una vez firmado y en poder del técnico de obra se procede a realizar los pedidos de 
los recursos. 

 
 

Tabla 51: Proceso de participación en la fase de compras. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se puede observar parte del trabajo necesario se se ha desarrollado ya fases anteriores, ya que 

para la elaboración de la estimación de costes inicial, se confeccionaron los paquetes de compras 

homogéneos, se realizaron las peticiones de oferta y se recibieron las mismas, así los sucesos uno al  

siete pueden ser comunes a otras fases. 

Con las ofertas recibidas, revisadas y homogeneizadas se elaboran los comparativos de compras 

teniendo como referencia los costes previstos para los recursos en la estimación inicial.  

Dada la extensión de los mismos se pueden consultar todos en el apéndice digital 3, comparativos 

del caso práctico. 
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OBRA:   
203 viviendas de protección oficial 

  

  Fecha de comienzo:   Persona de Contacto:     

  Rendimientos a alcanzar:   Teléfono:       

  Plazo / fecha de terminación:   Fax:       

  Fecha tope Form.contrato:   Teléfono Móvil:     

TIPO: CERRAMIENTO DE MALLA EMPRESAS 
    

  
         

  
  COSTE ESTIMACIÓN INICIAL 

EMPRESA 1  EMPRESA N  

  
  

        

PROCESO CONCEPTOS 

CUANTIFICACIÓN        COSTE TOTAL Precio Total Precio Total 

COD u DESCRIPCIÓN 
Subcont. Oferta Subcont. Oferta 

*7001700005  m SUBCONTRATA DE SUMINISTRO Y MONTAJE 
DE CERRAMIENTO DE MALLA 213,35 35,00 7.467,25 38,00 8.107,30 35,00  7.467,25 

  
      

            
  

      
            

      

              

    
 

              

        7.467  8.107  7.467  

FORMA DE PAGO         60 días   60 días 

OBSERVACIONES 

              

 

 

Fig. 77: Detalle de comparativo de compras. Fuente: Elaboración propia. (Apéndice digital .2) 
 

 

Realizados estos se elaborarán las solicitudes de compras las cuales se remitirán junto con los 

comparativos realizados al departamento de compras, así como los detalles técnicos que fueran 

necesarios para aclarar la oferta. Asimismo se le indicará al jefe de compras el objetivo de mejora de 

contratación establecido en el análisis de la estimación económica inicial de un 5%. 
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MC= 𝐶𝐶−𝐶𝐶
𝐶𝐶

*100=5% 
 
Ecuación 4: Indicador de mejora en la gestión de contratación en %. Fuente: Elaboración propia 
 

Siendo: 
Co= Coste global ofertado del paquete en €. 
Ce= Coste global estimado inicialmente del paquete en €. 
Mc= Índice de mejora en la gestión de contratación en %. 
 

 

Resulta imprescindible mandar al departamento de compras la programación de los procesos, para 

estipular la planificación de compras. En este caso la secuencia de compras es: 

• Centro de producción 

• Movimiento de tierras 

• Cimentación  

• Estructura. 

El departamento de compras realiza las gestiones con las empresas colaboradoras para conseguir los 

objetivos de contratación establecidos, adjudicando los paquetes de compras; esta adjudicación se 

consensua con el jefe de grupo responsable de la obra. Consensuada la adjudicación, se le requiere a 

la empresa toda la documentación legal necesaria para remitirla al departamento jurídico y 

formalizar la relación comercial mediante la firma del contrato. Firmado el contrato con la empresa 

colaboradora, se le remite al jefe de grupo y jefe de obra, pudiendo comenzar los trabajos. 

Los contratos se identifican con el número de orden y código de la obra, resultando los siguientes. 

El código asignado a la obra es el 01/16, correspondiente a la obra número 1 del año 2016. 

01/16-01: Cerramiento provisional de obra. 

01/16-02: Subcontrata de electricidad. 

01/16-03: Subcontrata de fontanería. 

01/16-04: Alquiler de casetas 

01/16-05: Compra de mobiliario de casetas 

01/16-06: Alquiler de grúa torre. 

01/16-07: Empresa de movimiento de tierras. 

01/16-08: Empresa de suministro y montaje de ferralla. 

01/16-09: Empresa de encofrados y mano de obra de estructura. 
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01/16-10: Empresa de suministro de hormigones. 

01/16-11: Empresa de bombeo de hormigones. 

01/16-12: Empresa de control de calidad. 

01/16-13: Compra de material de seguridad. 

01/16-14: Suministro de áridos. 

01/16-15: Suministro de aligeramiento de forjado reticular. 

01/16-16: Empresa de seguridad. 

01/16-17: Empresa de limpieza. 

En cuanto a los recursos que han de ser adquiridos en ferretería industrial, se localiza un 

establecimiento de la zona o proveedor habitual negociando con él un porcentaje de descuento 

sobre los precios de tarifa. 

En la gestión de contratación se ha conseguido el objetivo de una baja del 5% sobre los costes de la 

estimación inicial. 

Establecidos los contratos con las empresas colaboradoras el jefe de obra realiza los pedidos 

correspondientes para la entrada de los recursos en obra ya sea a almacén o de entrada directa al 

proceso, comenzando por los recursos pertenecientes a los procesos del centro de producción. 

Asimismo se convoca a las empresas subcontratadas de movimiento de tierras, mano de obra de 

estructura y ferralla a una reunión inicial de coordinación donde se les facilita la programación de los 

procesos y se estudia y discuten los procedimientos de ejecución y la cantidad de recursos previstos 

para cumplir con la programación, por último, se fijará la fecha de inicio de cada empresa. 

 

Fig. 49: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra. Fuente: Elaboración propia 

En el intervalo temporal [t6-t7], gestión de almacén, el objetivo principal es garantizar el suministro 
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continuo y a tiempo de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios 

de forma ininterrumpida y rítmica, correspondiéndole la función de logística interna. Dicha gestión se 

basa en el informe de procesos básicos ordenados por código y proceso de ejecución en que 

interviene  y en la programación de los procesos, de donde se obtiene la cantidad de recurso 

necesaria en cada momento.  

 

PEDIDO DE OBRA  Nº:  01/16-08-02 

              
OBRA:  BLOQUE 3 Código:   01/16 

  
     

  
FECHA:   XX/XX/XXXX TELÉFONO: 

 
FAX:   

Empresa:  
    

C.I.F. :   
Domicilio: 

    
PROVINCIA: 

Localidad: 
   

  C.P.:   
Contrato de referencia: 08-01/16: Suministro y montaje de ferralla. 

  
  

Formulamos pedidos en firme de los siguientes conceptos:       
    

Código del 
proceso 

  Precio   Importe 

Cantidad Unidad Descripción Unitario % desc. Neto 

            

71.756,22 kg *7010700010     ACERO FERRALLADO Y COLOCADO 0,80   57.404,98 

            0,00 

            0,00 

            0,00 

              

  
    SUMA.... 57.404,98  

  
      
    IVA (21%) 12.055,04  

  
      
     TOTAL..... 69.460,02  

Las facturas deberán ser a origen y por triplicado, la presentación se realizará como máximo hasta 
 el día 5 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera producido la entrega del material. De recibirse la factura con  posterioridad 

a dicha fecha, se considerará entrada el mes siguiente. 
  

  
La entrega de los Pagares se realizará durante el mes siguiente a la fecha de la conformidad de la factura. 

 
  

Los precios permanecerán invariables en el transcurso de toda la obra. 
  

  
LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL:   A PIE DE OBRA 

  
  

PLAZO DE ENTREGA:   15 dias 
   

  
OTRAS CONDICIONES: 

    
  

Sevilla, xx de xxxxx de 2.016 
  

     
  

  
   

    EL JEFE DE OBRA 
  

     
  

  
     

  
  

     
  

  
     

  
        Fdo:     

Fig. 78: Pedido de obra. Fuente: Elaboración propia 

Se presenta como ejemplo el pedido número dos del acero, correspondiente a los muros de sótano, 
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ejecución de pilares de las plantas -1 y -2, en el apéndice digital 4 se pueden consultar los pedidos de 

obra realizados en el mes 1. Se realizan los pedidos correspondientes a los recursos a utilizar en el 

mes 1 y los previstos a utilizar a principios del mes 2, fijándose una fecha de entrega en cada pedido 

quedando estos en acopio dispuestos para su uso. 

Una vez realizados los pedidos se van recibiendo los recursos en obra, realizando su registro según su 

naturaleza de almacenable o no almacenable, (ver apéndice digital 5  y 6 de registro de entradas). 

Recibidos los recursos en obra comienza la fase de ejecución de los procesos. Los primeros procesos 

de ejecución a realizar son los relativos  al centro de producción, que proporcionan la estructura de 

apoyo necesaria para el resto de los procesos de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51: Anatomía del Modelo: Ejecución de obra. Fuente: Elaboración propia 

 

El responsable del proceso solicita los recursos materiales al almacén, si estos tienen el carácter de 

almacenable o a las empresas colaboradoras mediante pedido si fuesen no almacenables. Los 
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equipos de mano de obra así como de maquinaria pertenecientes a empresas subcontratadas, se 

determinan en una reunión de coordinación de producción fijando la fecha de entrada de cada 

empresa y la cantidad de personal y maquinaria necesaria. 

Una vez solicitados los recursos almacenables al responsable de almacén, este comprobará que el 

tipo y la cantidad de recurso se corresponde con lo especificado en la estimación inicial, dándole 

salida hacia el proceso, mediante registro de salida, (ver apéndice 7). 

Los recursos materiales no almacenables se solicitarán mediante pedido, (ver apéndice 4), y se 

registrará como entrada directa a proceso, (ver apéndice 6). 

Una vez dispuestos los recursos y comprobados los replanteos da inicio la ejecución de los procesos, 

estableciéndose los ciclos de producción y control de un mes. 

En primer lugar se realiza el vallado de la zona de obra y de la destinada a acopio mediante malla de 

simple torsión, para posteriormente colocar las casetas y grúa, para estos trabajos se solicita 

personal a una de las empresas subcontratadas, dado que el personal propio está realizando los 

replanteos de obra.  

Realizada la implantación del centro de producción se comienza con los trabajos de movimiento de 

tierras para lo cual se solicita a la empresa contratada dos retroexcavadoras giratorias y camiones 

suficientes para no interrumpir el ciclo de trabajo y así cumplir con el plazo previsto en la 

planificación que asciende a una semana. Paralelamente se solicita a la empresa de ferrallas que 

comience la elaboración en taller de las armaduras de la losa de cimentación, muros de sótano -1 y 

pilares de planta -1, de tal forma que estén dispuestas las armaduras en el momento que concluya el 

vaciado y compactación, asimismo se le comunica a la empresa de mano de obra de estructura y 

encofrados la fecha de entrada en obra. Se coordinan todos los procesos según la programación 

aprobada intentando en lo posible recortar tiempo y optimizar los recursos, durante este periodo se 

controlará la calidad de los procesos y las condiciones de seguridad de los mismos. 

A las empresas subcontratadas antes de iniciar la ejecución de los procesos se le requiere toda la 

documentación necesaria según el sistema de gestión de la empresa en relación a calidad, seguridad 

y medio ambiente. 

Una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido por la empresa constructora para realizar los 

controles económicos periódicos, se procede a la cuantificación in situ de los procesos realmente 

ejecutados a origen. Esta fase tiene como documentos directores, el contrato con el promotor, la 

estimación inicial de costes, los contratos con las empresas colaboradoras, el proyecto de ejecución y 

la programación de los procesos. 

Los principales resultados a obtener en esta fase son: 
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• Tomar datos de los procesos ejecutados. Cuantificación de PE. 
• Obtener el coste estimado de la producción según el POP de ejecución. 
• Cuantificar y codificar los recursos utilizados. Cuantificación de PB. 
• Asignar cada recurso (PB) codificado al proceso asignado (PE) 
• Elaborar facturas proforma codificadas de subcontratistas y remitirlas. 
• Trasladar el informe de producción, coste previsto y consumos de recursos a administración. 

 

 

 
Fig. 54: Anatomía del Modelo: Cuantificación de los procesos. Fuente: Elaboración propia 

 

Para obtener la cuantificación de los recursos se siguen las pautas establecidas en el modelo. 

Cuando el recurso a cuantificar, se corresponde con los clasificados como almacenables, es necesario 

apoyarse en los registro de salida y de devolución al almacén, donde han sido registrados con el 

código del proceso básico y el código del proceso de ejecución de destino; así filtrando por el código 

del proceso de ejecución de destino, se conoce qué cantidad de proceso básico o recurso ha sido 

consumido por dicho proceso de ejecución. 

Cuando el proceso básico a cuantificar se corresponde con los clasificados como no almacenables, se 

pueden presentar los siguientes casos: 
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• El proceso básico corresponde a materiales no almacenables; en este caso se utilizarán los 

registros de entrada directa de recursos a los procesos (apéndice digital 6), donde están 

registrados dichos recursos, con indicación del código del proceso básico y el código del 

proceso de ejecución que los ha utilizado. Este formato se utiliza tanto para recursos 

materiales como para maquinaria que se haya alquilado específicamente para el proceso en 

cuestión y no se encuentre en los procesos correspondientes al centro de producción. 

• El proceso básico corresponde a trabajos realizados por subcontratas y estos han de 

cuantificarse in situ mediante medición directa. Para ello y basándonos en las unidades de 

medida y criterios de medición establecidos en el contrato con la empresa colaboradora y lo 

establecido en los convenios sectoriales, se procede a realizar la toma de datos del proceso a 

cuantificar para su posterior procesado y obtención de resultados. 

• El proceso básico corresponde a mano de obra propia o a trabajos realizados por 

administración por empresas subcontratadas. En este caso se obtendrán los datos de los 

partes de trabajo elaborados por el responsable del proceso (según anexo 6.7.6), donde se 

registran las horas de trabajo empleadas por proceso de ejecución y se especifica la tarea 

desarrollada. 

• Los consumos de recursos energéticos se cuantifican directamente a partir de la factura de la 

compañía suministradora. 

 

Realizada la identificación y cuantificación de los recursos se trasladan los resultados obtenidos al 

documento de producción (apéndice 10 producción mes 1). Dado que en nuestro caso la obra ha sido 

adjudicada a tanto alzado, la cuantificación de la producción no podrá ser en ningún caso superior a 

la cuantificación de la estimación inicial; trasladados dichos datos obtendremos el coste previsto para 

la producción ejecutada, que será el marco de referencia para comparar con los costes reales. 

Como podemos observar en el apéndice 10 se ha realizado una producción a origen de 482.441,99 € 

con un coste previsto de 421.300,92 €, por lo que el resultado bruto asciende a 86.090,78 €. 

 

 

Para la obtención de los costes reales se utiliza el método de las facturas proforma, dado que en esta 

simulación no se dispone de las facturas reales para aplicar el método de facturas y previsiones. El 

jefe de obra, en base a la cuantificación real de los procesos realizada al final del periodo estipulado, 

elabora las facturas proforma de las empresas, donde indica la cuantificación del recurso básico a 

origen y el proceso de ejecución al que ha de imputarse dicho consumo de recurso. 
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En el apéndice digital 9 se pueden consultar las cuantificaciones y facturas proforma del periodo, 

indicándose además la distribución del coste de cada concepto a los procesos de ejecución. Para ello 

se utilizan los registros de entrada y salida de los recursos que se han ido tomando durante el mes y 

los partes de trabajo por administración del periodo, (ver apéndice 8). 

A continuación da comienzo la fase de gestión administrativa con el objetivo de fiscalizar y 

contabilizar los datos tomados del proceso productivo en el periodo, facilitando así la información 

económica de dicho periodo. Esta información será la referente a los recursos consumidos y a los 

procesos ejecutados.  

 
Fig. 56: Anatomía del Modelo: Contabilidad. Fuente: Elaboración propia 

 

La cuantificación con las facturas proforma codificadas se remite al departamento de administración, 

el cual habrá creado en el programa de contabilidad  o ERP la estructura contable según los mapas de 

procesos y la estimación de costes inicial; recibidas las facturas proforma se procede  a la 

comprobación de las mismas contrastándolas con los contratos firmados y los pedidos realizados en 

su caso, para posteriormente contabilizarlas según la codificación de imputación indicada en ellas.  

Asimismo se imputan los costes de personal propio y los de las compañías suministradoras; en caso 

de que no hayan llegado las facturas de las mismas se mantendrá el coste de la previsión de la 

estimación inicial. 

El responsable de almacén elabora y remite al jefe de obra y al departamento de administración la 

relación valorada de las existencias al final del periodo de control; asimismo remite copia de los 

registros de entrada y salida de recursos junto con los albaranes de los proveedores. Por su parte el 

jefe de obra remite al departamento de administración la producción del periodo. 

El departamento de administración remite la copia de de la factura proforma correspondiente a cada 

empresa colaboradora para que emitan la factura original y se proceda a la recepción y pago de la 
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misma una vez verificada según las pautas indicadas en el capítulo 6.1012. 

El departamento de administración traslada los datos de la contabilidad al formato de producción del 

periodo en la columna de coste real contabilizado, procediéndose a continuación al análisis de los 

resultados obtenidos según la información contable y la producción del periodo. 

 
Fig. 60: Anatomía del Modelo: Análisis de resultados. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta fase final ubicada en el intervalo temporal [t9-t10], encuentra su sentido último el modelo 

desarrollado, ya que a partir de la información obtenida en las etapas anteriores se podrá determinar 

la situación económico-temporal de la obra y tomar decisiones enfocadas a subsanar posibles 

desviaciones o a mejorar los procesos diseñados. 

El objetivo del análisis de resultados es el estudio de posibles desviaciones entre lo inicialmente 

previsto y lo realmente ocurrido, profundizando en las causas de dichas desviaciones para la 

propuesta y adopción de medidas correctoras. En esta fase tendremos que analizar y dar respuesta a 

las siguientes cuestiones: 

• La producción ejecutada a origen es mayor, igual o menor que la prevista. (Análisis 1). 

• La producción ejecutada en el periodo es mayor, igual o menor que la prevista. . (Análisis 1)13. 

• El coste de la producción ejecutada es mayor, igual o menor que el previsto. . (Análisis 2). 

• Estudio de los indicadores de desviación. (Análisis 3). 

• Los recursos consumidos son mayores que los previstos. (Análisis 4). 

 

 

                                                      
12 Capítulo 6.10. Gestión de la contabilidad. 
13 En este caso al ser el primer mes de obra el análisis a origen y el del periodo coinciden. 
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Análisis 1. 

Se analiza si la producción ejecutada a origen es mayor, igual o menor que la prevista. Para dar 
respuesta a esta cuestión hemos de apoyarnos en la programación de los procesos incluida en la 
planificación inicial aprobada la cual se encuentra vigente (apéndice 10); en dicha programación nos 
fijaremos en el mes correspondiente al periodo en cuestión y obtendremos la producción prevista a 
origen y en el mes. Realizando la diferencia entre la producción real ejecutada y la prevista, 
obtendremos un indicador de la evolución de la obra en cuanto a plazo. 
 

𝐵𝑃𝐶𝐼𝐼 − 𝐵𝑃𝑃𝐼𝐼 = 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑑𝐷𝑑𝐼𝐼𝐼𝑛𝐷𝐷𝐷 (𝐵𝑇𝐼𝑃) 
 
Ecuación 6: Indicador de la desviación neta en producción en €. Fuente: Elaboración propia 
 
 

𝐵𝑃𝐶𝐼𝐼 − 𝐵𝑃𝑃𝐼𝐼
𝐵𝑃𝑃𝐼𝐼

∗ 100 = % 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 (𝐵𝑇𝑃%) 

 
 

Ecuación 7: Indicador de la desviación porcentual en producción en %. Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo: 
𝐵𝑇𝐼𝑃: Indicador de la desviación neta en producción en €.  
𝐵𝑃𝑃𝐼𝐼: Importe de producción prevista a origen en €. 
𝐵𝑃𝐶𝐼𝐼: Importe de producción ejecutada a origen en €. 
𝐵𝑇𝑃%: Indicador de la desviación porcentual en producción en %. 

 

En el presente estudio de caso se toma el importe de la producción ejecutada del informe del 

periodo elaborado por el jefe de obra, (apéndice 10 hoja 2), y el importe de la producción prevista se 

toma de la programación de los procesos (apéndice 10 hoja 3), 

Sustituyendo los datos obtenidos en el periodo en las ecuaciónes 6 y 7 se obtiene: 

 

482.441,99€ − 414.797,76€ = 67.644,23€ = 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑑𝐷𝑑𝐼𝐼𝐼𝑛𝐷𝐷𝐷 (𝐵𝑇𝐼𝑃) 
 

Ecuación 6: Indicador de la desviación neta en producción en €.en el estudio de caso.  Fuente: Elaboración propia 

 

Sustituyendo los datos obtenidos en el periodo en la ecuación 7 se obtiene: 

 

67.644.23
414.797,76

∗ 100 = 16.31% 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 (𝐵𝑇𝑃%) 

 
Ecuación 7: Indicador de la desviación porcentual en producción en % en el estudio de caso. Fuente: Elaboración propia 

 

 



Estudio de caso 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 373 

Analizando los datos obtenidos observamos que el indicador es positivo, se ha ejecutado una mayor 

cantidad de procesos que la prevista por un importe de 67.644,23€ un 16,31% más que la producción 

prevista en la programación, esto refleja un avance, desviación positiva, en cuanto a la cantidad de 

obra ejecutada y por lo tanto reduce el plazo previsto. 

 

Análisis 2. 

Se comprueba si el coste de la producción ejecutada es mayor, igual o menor que el previsto. 
Independientemente de que la cantidad de procesos ejecutados, producción, se corresponda o no 
con la cantidad prevista en la programación de los procesos, hemos de controlar si los costes reales 
ocasionados son mayores o menores que los previstos, para ello nos apoyaremos en el formato de 
producción, apéndice 10, donde se ha reflejado el importe de la producción a origen y en el periodo, 
el coste previsto para dicha producción según la estimación inicial de costes y el coste real según la 
contabilidad.  
 

𝑃𝐼𝐷 − 𝑃𝑝𝐼𝐼 = 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑑𝐷𝑑𝐼𝐼𝐼𝑛𝐷𝐷𝐷 (𝐵𝑇𝐷𝑝) 
 
 

Ecuación 8: Indicador de desviación neta en costes en €. Fuente: Elaboración propia 

 
  

𝑃𝐼𝐷 − 𝑃𝑝𝐼𝐼
𝑃𝑝𝐼𝐼

∗ 100 = % 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐷𝐼𝑛𝑝𝐷𝐼𝐼 (𝐵𝑇𝐷𝑝%) 

 
Ecuación 9: Indicador de desviación por porcentaje en costes en %. Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo: 
 
Cpre: Coste previsto de la producción según la planificación inicial en €. 

Crc: Coste real contabilizado por la administración en € 

IDco%: Indicador de desviación por porcentaje en costes en % 

IDco: Indicador de desviación neta en costes en €. 

 

En el caso de que dicha desviación sea negativa nos estará indicando un menor coste respecto a la 
estimación de costes inicial, esta mejora puede ser originada entre otros por los siguientes motivos. 
 

• Menor consumo de recursos debido a menos pérdidas en la ejecución. 
• Mejora en el diseño de los procesos, mediante la observación in situ, que eliminen tareas 

que no aporten valor. 
• Mejoras en el rendimiento de los trabajos que acorten plazos y disminuyan los costes del 

centro de producción. 
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En el caso de que dicha desviación sea igual a cero nos indicará que estamos cumpliendo los 

objetivos de coste marcados. 

En el caso de que dicha desviación sea positiva nos estará indicando un mayor coste respecto a la 

estimación de costes inicial. Habrá que realizar un análisis en los distintos niveles del presupuesto 

para poder profundizar en las posibles causas de desviación. 

Sustituyendo los datos de nuestro estudio de caso en las ecuaciones 8 y 9: 

 

396.351,21€ − 421.300,92€ = −24.949,71€ 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑑𝐷𝑑𝐼𝐼𝐼𝑛𝐷𝐷𝐷 (𝐵𝑇𝐷𝑝) 
 

Ecuación 8: Indicador de desviación neta en costes en € en el estudio de caso. Fuente: Elaboración propia 

 

 

−24.949,71
421.300,92

∗ 100 = −5,92% 𝑇𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 𝑝𝑝𝐼 𝑝𝑝𝐼𝐷𝐼𝑛𝑝𝐷𝐼𝐼 (𝐵𝑇𝐷𝑝%) 

 
Ecuación 9: Indicador de desviación por porcentaje en costes en % en el estudio de caso.  Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando los datos obtenidos de los indicadores observamos que ha habido una mejora neta de 

costes de 24.949,71€; a pesar de no haber conseguido en todas las contrataciones la mejora del 5% 

propuesta por los órganos de dirección en la aprobación de la estimación de costes inicial, se ha 

alcanzado un 5,92% de mejora media motivada por una adecuada gestión de los recursos. 

 

 

 

Análisis 3. 

A pesar de que el resultado global del periodo resulta positivo se analiza los datos obtenidos de los 
indicadores de desviación por procesos, dado que una mala gestión en un proceso puede haber sido 
cubierta por una buena gestión en otros y enmascarar el resultado. Para ello se compara el indicador 
de desviación real obtenido de cada proceso con el indicador de desviación límite calculado en la 
estimación de costes inicial; en dicha estimación de costes inicial se consideró como tope máximo el 
consumir el 50% del beneficio neto de cada proceso, lo que supondría  considerar dicha cantidad 
como incremento de coste máximo. Así la desviación por porcentaje sería; 
 
 

50% 𝑆/𝐵𝐵𝐵
𝑃𝐷𝑝𝐼𝐼𝑃𝐵

∗ 100 

 
Ecuación 9: Indicador de desviación por porcentaje en costes en %. Fuente: Elaboración propia 
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(50% 𝑆/𝐵𝐵𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵

∗ 100)*( 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

∗ 100) = Id 

 
Ecuación 15: indicador de desviación máxima para un proceso referenciado a su margen neto. Fuente: Elaboración propia 
 
Siendo: 
BAI: Beneficio antes de impuestos del proceso básico. 
CCprePB: Coste complejo previsto del proceso básico. 
CCprePE: Coste complejo previsto del proceso de ejecución. 

 
Tras este análisis se detectan aquellos indicadores de desviación real que son mayores que los 
indicadores de desviación límite establecidos, lo cual identifica aquellos procesos que se han de 
estudiar con mayor detenimiento dado que se ha producido alguna incidencia que ha motivado que 
su incremento de coste supere el umbral fijado. Los procesos en esta situación son los siguientes. 

 

 
0108300005 u ACOMETIDA RED DE ALCANTARILLADO 

*1020200005 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 
*1005150005 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 
*7001700010 h SUBCONTRATA  RETROEXCAVADORA CON CONDUCTOR 
*1010100005 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA 

   
*1005900060 u CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR 

   
1030050005 u EJECUCIÓN DE FORJADO DE PLANTA  SÓTANO -1  BLOQUE 3 

*1005150005 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO 
 

Fig. 79: Procesos con incidencias. Fuente: Elaboración propia 

 

El primer grupo de procesos básicos que presentan incidencias forman parte del proceso de 

ejecución de la acometida a la red de alcantarillado; se observa que la desviación se debe a un 

consumo de recursos mayor a lo previsto, destacando el consumo de horas de retroexcavadora que 

ha duplicado su tiempo de servicio al haberse utilizado como medio de transporte interior y medio 

de elevación de las tuberías. 

La desviación del casco de seguridad es de pequeña cuantía y ha sido motivada al no conseguir un 

precio de mercado adecuado. 

En el proceso de ejecución de forjado de planta  sótano -1  bloque 3, se observa un mayor consumo 

de hormigón del previsto; consultado el registro de entrada directa de recurso a proceso se detecta 

un consumo previsto de 316,91 m3, realizándose un pedido de 317,00 m3, y un consumo real de 
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341,00 m3, lo que supone un exceso de consumo de 24,00 m3, que a su vez supone un sobrecoste de 

1.011,96 €, motivado por la devolución de tres camiones de hormigón por falta de coordinación 

entre el camión de bombeo y el suministro de hormigón. 

 

Análisis 4. 

Como último análisis se revisa el formato de control de subcontratistas donde se comparan las 

cantidades ejecutadas y los precios aplicados en las facturas proformas con los contratos firmados al 

inicio de obra, detectándose una incidencia en la proforma de la empresa de movimiento de tierras y 

en la de la empresa de mano de obra de estructura. 

• En el caso de la empresa de movimiento de tierras se observa una cuantificación real (Qr) del 

proceso de excavación en vaciado superior a la cuantificación prevista en la estimación inicial 

(Qeci) debido a no haber considerado en la excavación el incremento necesario para el talud 

natural de las tierras. Esta incidencia no se detecta con el índice de desviación dado que 

gracias a una buena gestión de contratación se ha obtenido un precio del recurso capaz de 

absorber dicho error anulando las desviaciones en coste. 

Asimismo se detecta la desviación comentada en el punto anterior de mayor consumo de 

máquina retroexcavadora en el proceso de acometida de alcantarillado. 

• En el caso de la empresa de mano de obra de estructura se advierte en tres procesos una 

cuantificación real (Qr) superior a la cuantificación prevista en la estimación inicial (Qeci), 

debidas a ajustes en obra, no detectándose con el índice de desviación dado que gracias a 

una buena gestión de contratación se ha obtenido un precio del recurso capaz de absorber 

dicho error anulando las desviaciones en coste. 

 

Realizados todos los análisis pertinentes y consensuados en la reunión de seguimiento con los 

órganos de dirección se redacta y aprueba el informe final del periodo trasladando los datos 

obtenidos a la hoja resumen (ver apéndice digital 13); a continuación se elabora el informe de 

desviaciones y medidas correctoras establecidas en dicha reunión que se remite a los responsables 

de obra para su puesta en marcha (ver apéndice digital 12). 

Como conclusión de los análisis económicos realizados se determina que  la evolución de la obra es 

correcta habiéndose mejorado la expectativa de costes al reducirse estos en una cuantía de 

24.949,71€ respecto a lo esperado y se decide proseguir con el ritmo de obra para mantener el 

avance adquirido e intentar acortar los plazos. 
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Finalmente, el jefe de obra elabora la certificación del periodo y la remite a la dirección facultativa en 

los términos establecidos en el contrato de ejecución de obra, para obtener el visto bueno de la 

misma y posteriormente dar traslado al departamento de administración que cursa la factura a la 

empresa promotora y obtiene el documento de cobro de la misma. 

 

El ciclo de control expuesto en esta simulación correspondiente a un mes se repite cíclicamente en 

los periodos establecidos por la empresa constructora hasta el final del proceso productivo. 
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APÉNDICE DIGITAL B. ESTUDIO DE CASO. 

Índice de apéndices digitales del caso práctico. 

Apéndice 1. Cuantificación. 

Hoja 1. Cuantificación. 

Hoja 2. Mapa de procesos desagregados en procesos básicos. 

Hoja 3. Resumen de presupuesto. 

Hoja 4. Recursos ordenados por código y proceso de ejecución en que intervienen. 

Hoja 5. Procesos básicos ordenados por código 

Hoja 6. Paquetes de compra. 

Hoja 7. Peticiones de oferta. 

Hoja 8. Mapa de procesos caracterizados. 

Recursos ordenados por código del presupuesto. 

Recursos ordenados por código y proceso del presupuesto 

Apéndice 2. Estimación de costes inicial y programación. 

Hoja 1. Estimación de costes inicial. 

Hoja 2. Formato de producción. 

Hoja 3.  Programación. 

 

Apéndice 3. Comparativo de ofertas caso práctico. 

Hoja 1. Acero. 

Hoja 2. Mano de obra de estructura y encofrado. 

Hoja 3. Suministro de casetón para forjado reticular. 

Hoja 4. Suministro de hormigones. 

Hoja 5. Bombeo de hormigones. 

Hoja 6. Entidad de control. 

Hoja 7. Movimiento de tierras. 

Hoja 8. Alquiler de grúa torre. 

Hoja 9. Alquiler de casetas. 

Hoja 10. Material de seguridad. 

Hoja 11. Mobiliario de oficina. 
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Hoja 12. Empresa de fontanería. 

Hoja 13. Empresa de electricidad. 

Hoja 14. Empresa de vigilancia. 

Hoja 15. Limpieza de casetas. 

 

Apéndice 4. Pedidos de obra. 

Hoja 1. Pedido Nº: 01/16-01-01.  Cerramiento provisional de obra. 

Hoja 2. Pedido Nº: 01/16-04-01. Alquiler de casetas 

Hoja 3. Pedido Nº: 01/16-11-02. Empresa de bombeo de hormigones. 

Hoja 4. Pedido Nº: 01/16-11-01. Empresa de bombeo de hormigones. 

Hoja 5. Pedido Nº: 01/16-10-06. Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 6. Pedido Nº: 01/16-10-05. Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 7. Pedido Nº: 01/16-10-04. Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 8. Pedido Nº: 01/16-10-03. Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 9. Pedido Nº: 01/16-10-02. Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 10. Pedido Nº: 01/16-10-01. Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 11. Pedido Nº: 01/16-02-01. Empresa de electricidad. 

Hoja 12. Pedido Nº: 01/16-03-01. Empresa de fontanería. 

Hoja 13. Pedido Nº: 01/16-05-01. Compra de mobiliario de casetas 

Hoja 14. Pedido Nº: 01/16-06-01. Alquiler de grúa torre. 

Hoja 15. Pedido Nº: 01/16-08-01. Suministro y montaje de ferralla. 

Hoja 16. Pedido Nº: 01/16-08-02. Suministro y montaje de ferralla. 

Hoja 17. Pedido Nº: 01/16-15-01. Suministro de aligeramiento de forjado reticular. 

 

Apéndice 5. Registro de entrada en almacén. 

Hoja 1. Registro de entrada de acero en almacén. 

Hoja 2.  Registro de entrada de casetones de forjado en almacén. 

 

Apéndice 6. Registro de entrada directa de recurso a proceso. 

Hoja 1. Registro de entrada de hormigón HA-25. 
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Hoja 2. Registro de entrada de hormigón HM-20. 

Hoja 3. Registro de entrada de bombeo de hormigón. 

Apéndice 7. Registro de salida de almacén. 

Hoja 1. Registro de salida de acero. 

Hoja 2.  Registro de salida de casetones de forjado. 

 

Apéndice 8. Consumo de mano de obra en procesos de ejecución. 

Hoja 1. Parte de trabajo por administración día 1. 

Hoja 2. Parte de trabajo por administración día 2. 

Hoja 3. Parte de trabajo por administración día 3. 

Hoja 4. Parte de trabajo por administración día 4. 

Hoja 5. Parte de trabajo por administración día 5. 

 

Apéndice 9. Cuantificación y facturas proforma mes 1. 

Hoja 1. Relación valorada de existencias en almacén. 

Hoja 2. Factura proforma contrato 01/16-01: Cerramiento provisional de obra. 

Hoja 3. Factura proforma contrato 01/16-02: Subcontrata de electricidad. 

Hoja 4. Factura proforma contrato 01/16-03: Subcontrata de fontanería. 

Hoja 5. Factura proforma contrato 01/16-04: Alquiler de casetas 

Hoja 6. Factura proforma contrato 01/16-05: Compra de mobiliario de casetas 

Hoja 7. Factura proforma contrato 01/16-06: Alquiler de grúa torre. 

Hoja 8. Factura proforma contrato 01/16-07: Empresa de movimiento de tierras. 

Hoja 9. Factura proforma contrato 01/16-08: Empresa de suministro y montaje de ferralla. 

Hoja 10. Factura proforma contrato 01/16-09: Empresa de encofrados y mano de obra de estructura. 

Hoja 11. Factura proforma contrato 01/16-11: Empresa de suministro de hormigones. 

Hoja 12. Factura proforma contrato 01/16-12: Empresa de bombeo de hormigones. 

Hoja 13. Factura proforma contrato 01/16-13: Empresa de control de calidad. 

Hoja 14. Factura proforma contrato 01/16-14: Compra de material de seguridad. 

Hoja 15. Factura proforma contrato 01/16-15: Suministro de aligeramiento de forjado reticular. 

Hoja 16. Factura proforma contrato 01/16-16: Empresa de seguridad. 
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Hoja 17. Factura proforma contrato 01/16-17: Empresa de limpieza. 

Hoja 18. Factura proforma acuerdo marco con ferretería industrial. 

Apéndice 10. Producción mes 1. 

Hoja 1. Estimación de costes inicial. 

Hoja 2. Producción mes 1. 

Hoja 3. Programación. 

 

Apéndice 11. Control de subcontratas 

Hoja 1. Contrato 01/16-01: Cerramiento provisional de obra. 

Hoja 2. Contrato 01/16-02: Subcontrata de electricidad. 

Hoja 3. Contrato 01/16-03: Subcontrata de fontanería. 

Hoja 4. Contrato 01/16-08: Empresa de suministro y montaje de ferralla. 

Hoja 5. Contrato 01/16-07: Empresa de movimiento de tierras. 

Hoja 6. Contrato 01/16-09: Empresa de encofrados y mano de obra de estructura. 

 

Apéndice 12. Listado de desviaciones, medidas correctoras. 

Hoja 1. Informe de desviaciones. 

 

Apéndice 13. Informe del periodo. 

Hoja 1. Informe de resultados del periodo a origen. 
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ANEXO 7.1 

Modelo de proposición económica a presentar. 
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PRESUPUESTO 
 

 A/A PROMOTOR 
 

 
 Sevilla a …..de……..de 2.016  
    
Referencia:   OBRAS BLOQUE 3  
 
Código de Licitación: 020RC0026 

 

 
 
PRESUPUESTO:   P01_16/01-001 

FECHA:    00/00/00 

Objeto:    Ejecución de movimiento de tierras, cimentación y    
estructura                                                       
Tipología:    (EDI 10) Edificación 
 
Presupuesto:   s/ desglose adjunto. 
Validez oferta:  30 días 
Plazo de Ejecución:  s/necesidades del cliente. 
Forma de pago:   a negociar 

 
 
Nota:  
 
En la presente oferta se entienden incluidos todos los gastos de transporte de los materiales 

recogidos en el presupuesto, en el lugar de la obra anteriormente especificada. No está 

incluido en el presente presupuesto todo aquello que no esté expresamente especificado en 

el mismo, así como tasa y licencias municipales.  

La programación de ejecución de los trabajos, se consensuara y acordara con el cliente, a la 

aceptación del presupuesto. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGÚN DESGLOSE ADJUNTO 
 
 
 

IMPORTE TOTAL........................................................................................................................ 1.125.299,87€ 
 
 

I.V.A. 10,00% .................................................................................................................................. 112.529,98€ 
 

 
TOTAL PRESUPUESTO  ............................................................................................................ 1.137.829,85€ 

 
 

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

D. ……………, con residencia en Sevilla, código postal 41.000, con D.N.I. nº ………….; en 

representación de EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L., con NIF B-00.000.000; según se acredita 

documentalmente, enterado del Proyecto y del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

que han de regir en la contratación con para adjudicar la ejecución de las obras de MOVIMIENTO 

DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DEL BLOQUE 3 se compromete a tomar a su cargo 

dicha ejecución de obras, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones establecidos, por el 

importe de UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.125.299,87€), más la cantidad de CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS 

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (112.529,98€) correspondiente al 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

 

 

 

 En Sevilla, a 00 de 000’ de 0000 

 

 

    CONFORME:                                                                      D.…………………………… 

                                                                            Administrador único 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                  

EL CLIENTE                                                                        EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 8 
Conclusiones 

 
Donde se presentan las conclusiones resultantes de 
esta investigación sobre el modelo de control de costes 
por procesos COP. 
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Tras la formulación realizada en el cuerpo teórico de esta tesis del modelo COP y su simulación 

en el estudio de caso se extraen las siguientes conclusiones: 

1. El modelo de control de costes por procesos productivos, modelo COP, puede aplicarse 

a obras de edificación, obteniéndose un resultado favorable respecto al objetivo 

marcado en este trabajo. 

2. El grado de descomposición de los procesos de ejecución, hasta procesos básicos, nos 

permite controlar con un grado de detalle elevado los flujos de recursos a lo largo del 

proceso productivo, pudiendo seguir en todo momento la trazabilidad de los mismos. 

3. La codificación del sistema de clasificación de PE y PB hace de hilo conductor a lo largo 

de todas las tareas a desarrollar en el modelo, permitiendo la elaboración de  paquetes 

de compras de recursos ya codificados, la gestión de los mismos en el almacén 

identificando correctamente las salidas hacia los procesos de ejecución y realizar su 

imputación en la estructura contable. 

4. Mediante el modelo COP propuesto en esta tesis, la información obtenida se 

corresponde en mayor medida al proceso de producción real de las obras de 

edificación, que con el modelo tradicional de unidades de obra. 

5. Se aporta la creación de la estructura contable a nivel de usuario, idéntica a la 

estructura del mapa de procesos, proporcionando una mayor exactitud en las 

imputaciones de los costes de los recursos. 

6. Mediante los procedimientos documentados generados, la imputación de costes de los 

recursos a los procesos que los utilizan se realiza con mayor precisión que en el 

modelo de unidades de obra, generando una información fiable, que facilitará la toma 

de decisiones y el establecimiento de futuras estrategias por los órganos de dirección 

de la empresa constructora. 

7. Se ha procedimentado el sistema de control creando una estructura de documentos 

estandarizada, con indicación de su secuencia de utilización la cual es susceptible de su 

implantación en los ERP de las empresas constructoras. 

8. Se han establecido criterios de análisis de desviaciones, planteando a su vez las 

posibles causas y medidas correctoras a adoptar. 

9. Se han fijado indicadores límites de desviaciones que avisarán de la necesidad de 

actuar sobre el diseño del proceso que lo haya sobrepasado, permitiendo actuar a 

tiempo sobre la desviación. 

10. En resumen, se ha articulado un sistema de control de costes y análisis de resultados 

que proporcionará una información más fiable y acorde  con el proceso productivo que 

la generada por el modelo por unidades de obra, lo que facilitará el análisis de la 
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información del estado económico de la obra y una toma de decisiones más acertada y 

eficiente. 

 

Como conclusión, se puede decir que el control de costes por procesos productivos en obras 

de edificación plantea una nueva forma de entender la gestión de la misma,  convirtiéndose en  

una herramienta de gran valor a nivel práctico al facilitar una información más exacta y fiable 

de la gestión del proceso productivo, imprescindible para los órganos de dirección de la 

empresa constructora en la toma de decisiones.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 9 
Líneas de investigación y plan de transferencia 

 
Donde se presentan las futuras líneas de investigación resultantes de 
esta tesis. 
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Tras el diseño y experimentación del modelo COP, se proponen una seria de líneas de investigación que 
permiten profundizar en el conocimiento. 
 
 
Líneas de investigación derivadas. 
Las líneas de investigación derivadas se centran en ampliar la experimentación del modelo de cara a su 
optimización y ajuste de la realidad de las obras y en la elaboración de herramientas informáticas que 
faciliten su implementación en las obras de edificación y su conexión con el resto de aplicaciones existentes. 
 
• Experimentar el modelo COP en una muestra real de edificios en fase de ejecución, así dicha muestra 

podría organizarse por tipología de obra, (nueva planta, recuperación, demolición, urbanización, entre 
otras), permitiendo analizar y optimizar su formulación y aplicación en cada uno de los casos objeto de 
estudio. 

• Desarrollar una aplicación informática BIM 4D que enlazada con la estimación de costes inicial y la 
programación de los procesos, permita realizar una simulación dinámica con escala temporal de la fase 
de ejecución de los procesos, facilitando la información económica tanto de coste planificado como de 
producción ejecutada, en el intervalo temporal deseado en la maqueta virtual del edificio en 
construcción. 

• Dado que el sistema de clasificación de los procesos de ejecución es fijo hasta el nivel 3. Desarrollar una 
herramienta informática de contabilidad con dicha estructura contable preinstalada, cargándose 
posteriormente en cada obra los procesos de nivel 4 diseñados por los técnicos responsables de la 
misma. 

• Desarrollar una aplicación informática para la gestión de almacén y flujo de los recursos en el interior de 
la obra basada en la codificación de los procesos básicos. 

• Desarrollar un banco de costes de procesos básicos basado en el sistema de clasificación por procesos. 

 
Líneas de investigación paralelas. 
Estas líneas tienen como objetivo último abordar la gestión integral de obras de edificación por procesos, 
junto con los modelos POP y COP, aportando una mayor transparencia y fiabilidad de la información del 
proceso productivo, punto clave para la toma de decisiones, que mejorará la eficacia y competitividad de las 
empresas del sector de la construcción. 
 
• Desarrollar un sistema de gestión de calidad por procesos, conforme a la norma UNE 9001 para las 

obras de edificación. 
• Desarrollar un sistema de gestión medio ambiental  por procesos, conforme a la norma UNE 14000 para 

las obras de edificación. 
• Desarrollar un sistema de gestión de la seguridad por procesos, conforme al estándar OSHAS 1800 para 

las obras de edificación. 
• Desarrollar un programa informático (ERP) que abarque la gestión completa por procesos de las obras 

de edificación. 
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Plan de transferencia. 
El fin último de la presente investigación es culminar con la transferencia del nuevo conocimiento generado 
al sector de la construcción, en aras de mejorar el control de costes de las obras de edificación y la eficiencia 
de sus procesos productivos. 
Para ello se proponen las siguientes acciones de transferencia. 
 
• Publicar en revistas especializadas científicas y profesionales el modelo COP y su aplicación. 
• Impartir cursos en colegios y asociaciones profesionales dentro de un plan de formación prestablecido. 
• Celebrar conferencias en colegios y asociaciones profesionales. 
• Participar en ferias, congresos y jornadas relacionadas con el sector. 
• Crear una spin-off de base tecnológica que proporcione servicios de gestión y auditoria económica de 

obras. 
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A 

 
Albarán pendiente de facturar: Documento que recoge la información de aquellos materiales que habiendo 
sido suministrados por los proveedores aún no han sido facturados. Hay que prever su coste ya que o han sido 
utilizados en la producción o se encuentran contabilizados en almacén. 
 
Acopio: Relación de materiales que están en el almacén del centro de producción y no han sido puestos en 
obra. El valor de estos materiales se descuenta del coste de la obra ya que no han intervenido en la producción. 
 
Actuaciones preparatorias: Etapa inicial del ciclo de vida de la edificación destinada al desarrollo de los 
trabajos previos necesarios para la redacción de su correspondiente proyecto, tales como adquisición de suelo, 
elaboración de estudios de viabilidad inmobiliaria, etc. Subsistema componente del sistema obra de 
edificación. 
 
Adhocrático: En relación con un sistema, hace referencia a aquél desarrollado expresamente para la 
consecución de un determinado fin. Los sistemas productivos adhocráticos son sistemas diseñados a medida 
para la producción de prototipos. 
 
Adjudicación: Proceso, perteneciente al subsistema contratación del sistema obra de edificación, en el que el 
promotor elige al constructor encargado de ejecutar las obras. La adjudicación puede realizarse por cualquiera 
de los siguientes procedimientos al uso: por concurso, por subasta o mediante adjudicación directa. En la 
adjudicación por subasta el promotor selecciona la oferta adjudicataria entre todas las concurrentes a la 
licitación atendiendo a criterios estrictamente económicos (a la baja, a la par, al alza), mientras que en la 
adjudicación por concurso se contemplan además criterios adicionales de otra índole. Finalmente, en la 
adjudicación directa, como su propio nombre indica, el promotor elige directamente al constructor sin realizar 
un proceso de selección previo. 
 
Administración Pública: Agente encargado de regular las relaciones existentes entre los diversos agentes 
integrantes de los diferentes sistemas componentes de la sociedad mediante el establecimiento de su 
correspondiente marco legal. Así, en el sistema obra de edificación, la Administración Pública es el agente 
encargado de regular las relaciones existentes entre los distintos agentes de la edificación y de garantizar su 
adecuado desarrollo.  
 
Agente: Persona, física o jurídica, que participa en el desarrollo de un sistema. Del grado de colaboración, 
comunicación y compromiso de los agentes depende en buena medida el equilibrio de los sistemas. Encontrar 
la óptima combinación entre sus intereses, cuotas de poder y de responsabilidad es la clave para garantizar 
esta conveniente y deseable armonía. 
 
Agente de la edificación: Persona, física o jurídica, que interviene en el sistema obra de edificación. Entre los 
principales agentes de la edificación figuran el constructor, el equipo técnico, el gestor autorizado de RCD, el 
gestor del producto, el promotor, el usuario y la Administración Pública. 
 
Agregación [A]: Operación ascendente consistente en la suma de los costes complejos pertenecientes a un 
determinado nivel de procesos y componentes de un mismo proceso de nivel superior destinada a obtener su 
correspondiente coste unitario. 
CUNn-1 = Σ CCNn [A] 
Siendo: 
CUNn-1, coste genérico unitario de nivel “n-1” 
CCNn, coste genérico complejo de nivel “n”. 
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B 
 
Banco de costes: Relación de los costes unitarios de los procesos de suministro más frecuentes del sistema 
obra de edificación, correspondientes a los costes de sus componentes de entrada (recursos) y salida (recursos 
de carácter auxiliar y residuos), que ha de estar permanentemente actualizada para ser de utilidad a los 
agentes del sector. 
 
Beneficio antes de impuestos: Resultado de obra obtenido de deducir al margen bruto los costes de estructura 
 
Beneficio Industrial (BI): Coste exógeno que representa el margen sobre ventas que obtiene el agente 
constructor por la ejecución de las obras. Este coste, tanto en el modelo de unidades de obras como en el 
modelo por procesos, se imputa por vía indirecta mediante la aplicación de un determinado porcentaje sobre 
el Importe de Ejecución Material (IEM). 
 
 
 
 

C 
 
Cambio: Modificación o transformación que experimenta un sistema a raíz de la variación, total o parcial, de 
sus componentes integrantes o condiciones de contorno. En este sentido, los cambios pueden venir inducidos 
por estímulos internos del propio sistema o por estímulos externos procedentes de su entorno. En cualquier 
caso, la producción de cambios en un sistema en evolución es inevitable e indispensable para la misma, 
acarreando la demanda de nuevas necesidades y exigencias que resuelvan su adaptación a los mismos. Estos 
cambios pueden ser percibidos por los agentes del sistema de formas diametralmente opuestas en base al 
grado de recepción de su actitud, bien como incómodos problemas que amenazan su equilibrio o, por el 
contrario, como oportunidades de mejora y retos por superar. 
 
Ciclo de mejora continua: Metodología científica basada en la revisión y perfeccionamiento permanentes de 
los procesos y resultados de un sistema productivo, que permite encadenar de forma continua infinitos ciclos 
de desarrollo del mismo gracias a la retroalimentación de la información procedente de su evaluación, 
favoreciendo la adaptación de dicho sistema a su entorno. 
 
Ciclo de vida: Conjunto de fases de desarrollo de un determinado sistema productivo o de cualquiera de sus 
elementos componentes. Así, por ejemplo, el ciclo de vida de un recurso material prefabricado se inicia con sus 
procesos exógenos de fabricación, continúa con su comercialización, su gestión (acopio, transporte y 
mantenimiento) y posterior consumo en obra, finalizando con la gestión y retirada del centro de producción de 
sus correspondientes residuos. 
 
Ciclo de vida de la edificación: Conjunto de fases de desarrollo del sistema obra de edificación compuesto, 
generalmente, por los subsistemas actuaciones preparatorias, proyecto, contratación, ejecución, 
comercialización, uso y mantenimiento y, finalmente, el subsistema deconstrucción y/o recuperación, según los 
casos. 
 
Centro de producción (CP): Fábrica instalada ad hoc, es decir, expresamente y con carácter provisional, por 
parte del agente constructor para la ejecución de las obras de edificación proyectadas, en la que se desarrollan 
todos los procesos endógenos. 
 
Clasificación sistemática por procesos: Relación ordenada y codificada de todos los procesos endógenos 
integrantes del sistema obra de edificación correspondiente a una determinada tipología edificatoria, 
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perteneciente a los niveles superiores de los mapas de procesos y con la capacidad de generar costes. En ella 
figuran expresamente reflejados los procesos más frecuentes, así como se establecen mecanismos 207 que 
permiten incorporar, en cualquier momento, otros posibles procesos no identificados inicialmente como 
procesos de carácter general. De este modo, las clasificaciones sistemáticas se perfilan como potentes 
herramientas complementarias al modelo de presupuestación por procesos capaces de facilitar el intercambio 
de información entre sus distintos presupuestos y agentes de la edificación, mediante la estandarización de la 
estructura de sus mapas de procesos. De todo lo anterior se desprende que la eficiencia de estas herramientas 
depende de su grado de aceptación y consenso por parte de los agentes del sector. 
 
Clasificación sistemática por procesos para obras de nueva planta convencionales: Sistema de clasificación de 
los procesos endógenos desarrollados en las obras de edificación de nueva planta convencionales, en el que se 
identifican, ordenan jerárquicamente y codifican numéricamente209 los principales procesos básicos y de 
ejecución de obra nueva correspondientes a los niveles 1, 2 y 1, 2, 3 del mapa de procesos, respectivamente. 
Su futura aceptación por parte de los agentes del sector pasa por su necesaria revisión y perfeccionamiento 
colectivos previos. 
 
Código: Denominación simbólica, sintética y sistemática, que se construye y descifra a partir de unas 
determinadas claves para representar una información u objeto. En función de las claves de codificación 
elegidas podemos diferenciar varios tipos de códigos (alfabéticos, numéricos, alfanuméricos y simbólicos). 
 
Comercialización: Etapa del ciclo de vida de la edificación destinada a su venta o alquiler en el mercado de 
productos inmobiliarios. Subsistema componente del sistema obra de edificación. 
 
Componente: Cada uno de los elementos de entrada y/o salida de un determinado sistema productivo, 
participante en sus procesos integrantes. En el sistema obra de edificación, concretamente en su subsistema 
ejecución, podemos distinguir como componentes de entrada los denominados recursos y como componentes 
de salida los recursos de carácter auxiliar y los residuos de construcción y demolición, vinculados a sus 
correspondientes mercados de origen y/o destino. 
 
Conocimiento: Sistema productivo destinado a satisfacer las necesidades de informaciónformación210 de la 
sociedad mediante la revisión del conocimiento existente, la generación de nuevo conocimiento y su 
transferencia a su tejido productivo destinatario. En la sociedad actual, también denominada sociedad del 
conocimiento, existe una creciente apuesta por el conocimiento de excelencia dado su carácter de motor 
impulsor del avance y crecimiento sostenibles de la misma. 
 
Control: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 
 
Control de costes: Comprobación, inspección, fiscalización e intervención en el proceso económico vinculado 
con la fase “Construcción” de las edificaciones, para optimizar el coste de dicha fase 
 
Construcción: Véase ejecución. 
 
Constructor (contratista): Agente del sistema obra de edificación responsable de la ejecución de las obras de 
edificación proyectadas. 
 
Contratación: Etapa del ciclo de vida de la edificación destinada a la adjudicación de la ejecución de las obras al 
agente constructor. Subsistema del sistema obra de edificación. 
 
Contratista: Véase constructor. 
 
Coste (C): En términos generales entendemos por coste el esfuerzo económico necesario para la consecución 
de un fin expresado en determinadas unidades monetarias. De este modo, el coste de un sistema productivo se 
define como el esfuerzo económico necesario para la obtención de su producto objetivo expresado en 
unidades monetarias211. En el caso que nos ocupa, el coste de la ejecución de las obras de edificación 
proyectadas es el esfuerzo económico necesario para la producción de dicha edificación expresado en euros 
(€). Así, el coste se presenta como un parámetro objetivo que permite caracterizar y cuantificar 
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económicamente un sistema y sus distintos elementos integrantes, traduciéndolos a unidades monetarias 
susceptibles de ser comparadas. 
 
Coste básico (CB): Coste endógeno generado por un proceso básico (PB). En la estructura de costes del modelo 
de presupuestación por procesos, los costes básicos se sitúan en niveles jerárquicos superiores a los de los 
costes de suministro e inferiores a los de los costes de ejecución. De este modo, en los presupuestos por 
procesos todos los costes de suministro se integran de forma ascendente en los costes básicos y éstos, a su vez, 
en los costes de ejecución. 
 
Coste complejo (CC): Coste correspondiente a un conjunto de unidades de proceso iguales existentes en una 
obra, expresado en unidades monetarias. Analíticamente, su cálculo se obtiene mediante operaciones de 
integración [I], en las que se produce la aplicación de los costes unitarios (CU) a las cantidades de cada unidad 
de proceso (QU). 
CC = QU x CU 
 
Coste de ejecución (CE): Coste endógeno generado por un proceso de ejecución (PE). Este tipo de costes, 
situados en el extremo superior de la estructura de costes del modelo de presupuestación por procesos, 
concentran los costes correspondientes a los restantes niveles que la configuran, los costes básicos (CB) y los 
costes de suministro (CS). 
 
Coste de suministro (CS): Coste exógeno generado por un proceso de suministro (PS). Estos costes se 
caracterizan por su cuantía, expresada en unidades monetarias, y por sus condiciones de suministro o retirada, 
según se trate de componentes de entrada o salida de las obras. 
 
Coste directo (CD): Coste obtenido e incorporado en el presupuesto a partir de la integración de sus 
parámetros característicos (QU, CU), aplicando a la cantidad de unidades de proceso iguales su 
correspondiente coste unitario (QU x CU). En el modelo por procesos todos los costes endógenos se imputan 
por vía directa, con su correspondiente signo (±), en aras de dar cumplimiento a sus objetivos de detalle y 
transparencia. 
 
Coste endógeno (CEN): Coste generado en el centro de producción de las obras. 
 
Coste exógeno (CEX): Coste generado fuera de los centros de producción de las obras, vinculado a los 
mercados exteriores. De este modo, podemos diferenciar dos grandes clases de costes exógenos según el tipo 
de mercado al que se encuentren vinculados, los costes de suministro (CS) vinculados a los mercados de 
componentes (mercados de recursos y mercados de residuos de construcción y demolición) y los Costes 
Indirectos Generales (CIG), el Beneficio Industrial (BI) y los impuestos sobre la producción (IP) vinculados a los 
mercados de productos inmobiliarios. 
 
Coste fijo: En términos económicos se denominan costes fijos, en relación con una determinada variable, a los 
costes que no varían proporcionalmente al hacerlo dicha variable. En el sector construcción, se consideran 
costes fijos aquéllos que no cambian de forma significativa cuando se modifica el volumen de producción de las 
obras. Por este motivo, la imputación indirecta, mediante la aplicación de un porcentaje sobre dicho volumen 
de producción, no es la forma más apropiada de integrar este tipo de costes en los presupuestos. 
 
Coste indirecto (CI): Coste obtenido de la aplicación de un determinado porcentaje sobre un valor de 
referencia. En el modelo propuesto, los costes exógenos vinculados a los mercados de productos inmobiliarios 
(CIG, BI e IP) se integran en los presupuestos por vía indirecta. 
 
Coste negativo (-): Coste correspondiente a los ingresos que percibe la empresa constructora responsable de la 
ejecución de las obras, tales como los derivados de la venta en mercados. Estas unidades monetarias hacen 
referencia al contexto geográfico en el que se desarrolla el sistema. En el caso de que sólo exista una unidad de 
proceso en una determinada obra CU = CC. 
 
Coste positivo (+): Coste correspondiente a los gastos derivados de la ejecución de las obras que ha de 
sufragar, en primera instancia, el agente constructor, integrado en el presupuesto con signo (+). 
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Coste post-venta: Es una cantidad que se reserva para la ejecución de los posibles repasos a realizar, una vez 
terminada la obra, este porcentaje varía según la experiencia de la empresa y suele estar entre el 0,5% y el 1% 
de la producción de la obra 
 
Coste unitario (CU): Coste correspondiente a la unidad de un determinado proceso productivo del subsistema 
ejecución de la obra de edificación, expresado en unidades monetarias. Analíticamente, su cálculo deriva de la 
agregación de los costes complejos de sus procesos componentes de nivel 
Inferior (CCNn). 
CUNn-1 = Σ CCNn 
 
Coste variable: En términos económicos se denominan costes variables o proporcionales, en relación con una 
determinada variable de referencia, a aquéllos que varían al hacerlo dicha variable. En el sector construcción, 
se consideran variables aquellos costes que varían proporcionalmente a las modificaciones experimentadas por 
el volumen de producción de las obras. 
 
Costes Indirectos Generales (CIG): Costes exógenos constituidos por los gastos generales derivados de las 
estipulaciones del contrato de adjudicación de las obras y la estructura de la empresa constructora responsable 
de su ejecución. Estos costes, tanto en el modelo de unidades de obras como en el modelo por procesos, se 
integran en el presupuesto de contrata por vía indirecta mediante la aplicación de un porcentaje sobre el 
Importe de Ejecución Material (IEM). 
 
Cuantificación [C]: Operación destinada a determinar los parámetros que caracterizan los procesos productivos 
a nivel presupuestario, sus costes unitarios (CU) y la cantidad con la que participan en 
La obra (QU). 
P (QU, CUNn) [C] 
Siendo: 
P, proceso genérico de nivel “n” 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CUNn, coste genérico unitario de nivel “n”. 
 
 
 
 

D 
 
Deconstrucción: Etapa final del ciclo de vida de la edificación, alternativa a la de su recuperación, encaminada a 
su eliminación mediante el desarrollo de operaciones de demolición o desmontado. Su localización en un 
extremo del mencionado ciclo le confiere el carácter de etapa límite capaz de establecer la frontera existente 
entre ciclos de edificaciones sucesivos, pudiendo interpretarse al mismo tiempo como final del primero de 
dichos ciclos o inicio del segundo. Subsistema componente del sistema obra de edificación. 
 
Demanda: Es una expresión de las intenciones de compra del consumidor, es decir, de su disposición a 
comprar. 
 
Diagrama de Gantt: Diagrama de barras que representa gráficamente la planificación temporal de los procesos 
componentes de un determinado sistema productivo. 
 
Difusión: Etapa del ciclo de vida del conocimiento encaminada a su transmisión entre sus agentes 
destinatarios. Subsistema componente del sistema transferencia del conocimiento constituido por procesos de 
comunicación entre emisores y receptores. Dado que, fundamentalmente, el flujo del conocimiento se 
transmite desde el ámbito investigador, por ser éste el espacio donde éste se actualiza de forma permanente, 
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al tejido productivo, podemos identificar a los investigadores como los principales emisores del sistema y a los 
agentes productivos como sus principales receptores. 
 
División: Operación descendente de desagregación de la obra de edificación en sucesivas partes de menor 
tamaño que permitan abordar adecuadamente la estimación de los costes esperados de su ejecución con las 
herramientas disponibles. 
 
 
 

E 
 
Ejecución (construcción): Etapa del ciclo de vida de la edificación destinada a la producción de la edificación 
proyectada. Subsistema componente del sistema obra de edificación. En la presupuestación de obras, esta 
etapa es fundamental dado que la estimación de sus costes esperados constituye su objetivo. Por este motivo, 
en esta investigación nos hemos permitido la licencia de designar, en numerosas ocasiones, el subsistema 
ejecución por el nombre del sistema obra de edificación al que pertenece dado su elevado protagonismo en el 
mismo en relación con la disciplina de la presupuestación. 
 
Entorno: Región del espacio físico que queda fuera de la frontera e interactúa con el sistema 
 
Equipo técnico: Agente de la edificación encargado de la redacción del proyecto y/o de la dirección de la 
ejecución de las obras. 
 
E.R.P: Enterprise Resourse Planning, (Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales). 
 
Estimación: Calcular o determinar el valor de algo de forma aproximada. 
 
Estructura de costes: Estructura jerárquica, constituida por diversos niveles de costes, que integra y ordena 
todos los costes esperados de la ejecución de las obras proyectadas, permitiendo concentrar y enlazar los 
costes procedentes de los mercados de componentes con los correspondientes a los mercados de productos 
inmobiliarios. 
 
Excelencia: Máximo nivel de calidad atribuible a un sistema o cualquiera de sus elementos integrantes cuando 
alcanza su máxima eficiencia, flexibilidad e innovación, es decir, cuando consigue un equilibrio integral, tanto a 
nivel interno como externo en relación con su entorno. 
 
 

F 
 

Factores productivos: Recursos que se combinan en el proceso de producción para agregar valor en la 
elaboración de bienes o servicios. 

Factura proforma: Es un documento que contiene los detalles que posteriormente incluirá la factura definitiva. 

Fase: Cada uno de los estados sucesivos de un proceso 
 
Flexibilidad: Capacidad de un sistema o cualquiera de sus elementos integrantes de adaptarse a los cambios, 
tanto endógenos como exógenos, susceptibles de ser producidos. Esta característica confiere a los sistemas un 
elevado grado de sostenibilidad que les permite evolucionar y avanzar a lo largo del tiempo y el espacio. El 
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modelo de presupuestación de obras de edificación basado en los procesos productivos y su correspondiente 
sistema de clasificación por procesos para obra nueva.  
 
Frontera: Limite o término de un sistema 
 
 
 

G 
 
Generación: Etapa del ciclo de vida del conocimiento encaminada a la producción de nuevo conocimiento. 
Subsistema creativo componente del sistema investigación. 
 
Gestor autorizado de residuos de construcción y demolición: Agente de la edificación receptor de los residuos 
de construcción y demolición generados en las obras, responsable de su correcta gestión. 
 
Gestor del producto: Agente especializado de la edificación responsable de representar al promotor en el 
desempeño de sus tareas dentro del sistema obra de edificación. 
 
 

I 
 
Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de 
una actividad. También lo podemos definir como toda magnitud (absoluta o relativa) obtenida a partir de datos 
primarios que nos permite conocer, describir o evaluar las características de una situación dada. 
 
Implantación: Etapa final del ciclo de vida del conocimiento que tiene por objeto su puesta en práctica por 
parte de sus agentes destinatarios. Subsistema componente del sistema transferencia. 
 
Importe de Contrata antes de Impuestos (ICai): Parámetro económico expresado en unidades monetarias que 
integra la totalidad de los costes endógenos esperados de la fase de ejecución del sistema obra de edificación, 
así como los costes exógenos correspondientes a los Costes Indirectos Generales y al Beneficio Industrial del 
agente constructor. 
IC IEM CIG BI ai = + + 
Siendo: 
ICai, el Importe de Contrata antes de Impuestos. 
IEM, el Importe de Ejecución Material de la obra de edificación. 
CIG, los Costes Indirectos Generales. 
BI, el Beneficio Industrial. 
 
Importe de Contrata después de Impuestos (ICdi): Parámetro económico expresado en unidades monetarias 
que integra la totalidad de los costes esperados correspondientes a la fase de ejecución del sistema obra de 
edificación, tanto endógenos (Importe de Ejecución Material) como exógenos (Costes Indirectos Generales, 
Beneficio Industrial e impuestos sobre la producción). Importe resultante de añadir al Importe de Contrata 
antes de Impuestos los impuestos sobre la producción. 
IC IC IP di ai = + 
Siendo: 
ICdi, el Importe de Contrata después de Impuestos. 
IP, los impuestos sobre la producción. 
 
Importe de Ejecución Material (IEM): Parámetro económico expresado en unidades monetarias que integra la 
totalidad de los costes endógenos esperados de la ejecución de las obras de edificación proyectadas, objeto del 
presupuesto. Coste del macroproceso obra de edificación o proceso de ejecución de nivel 0 (PE N0). 
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IEM = Σ CEN = Σ 
i CECi 
Siendo: 
IEM, el Importe de Ejecución Material 
CEN, los costes endógenos del sistema obra de edificación 
CEC i, el coste complejo del proceso i correspondiente a un determinado nivel del mapa PE. 
 
Impuestos sobre la producción (IP): Coste exógeno del sistema obra de edificación que grava la producción, 
imputado en los presupuestos, tanto en el modelo de unidades de obras como en el modelo por procesos, por 
vía indirecta mediante la aplicación de un determinado porcentaje sobre el Importe de Contrata antes de 
Impuestos (ICai). 
 
Innovación: Capacidad de renovación y modernización de un sistema o de cualquiera de sus elementos 
integrantes. Los procesos de innovación derivan de la adecuada conexión existente entre la actividad 
investigadora desarrollada por los agentes del conocimiento y la práctica profesional de los agentes del sector 
destinatario de los mismos. 
 
Integración [I]: Operación transversal de multiplicación del número de unidades de medida de un determinado 
proceso por su correspondiente coste unitario, dando como resultado la obtención de su coste complejo 
asociado. 
CCNn = QU x CUNn [I] 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CUNn, coste genérico unitario de nivel “n” 
CCNn, coste genérico complejo de nivel “n” 
CUNn-1, coste genérico unitario de nivel “n-1”. 
 
Investigación: Subsistema del ciclo de vida del conocimiento destinado a la revisión del conocimiento existente 
y la generación de nuevo conocimiento. Este subsistema se perfila como motor del conocimiento, capaz de 
impulsar su movimiento a lo largo de todo su ciclo de vida y, por consiguiente, el progreso y desarrollo de los 
sistemas productivos a los que da servicio. La investigación aspira a dar una rápida, eficiente y comprometida 
respuesta a las actuales necesidades y exigencias de la sociedad e, incluso, poder adelantarse a las que se le 
puedan plantear en el futuro. Por otra parte, cabe destacar que aunque la actividad investigadora se encuentra 
principalmente vinculada a la universidad, es susceptible de ser desarrollada por cualquiera de los restantes 
agentes del conocimiento (tejido productivo y Administración Pública). 
La presente investigación, procedente del ámbito universitario, tiene como objetivo satisfacer ciertas 
necesidades detectadas en el campo de la presupuestación de obras y, por extensión, contribuir a la mejora y 
crecimiento sostenible del sector construcción. Para ello, propone un nuevo modelo de presupuestación de 
obras de edificación basado en procesos productivos, un sistema de clasificación por procesos para obra nueva, 
el inicio de su correspondiente plan de difusión y el planteamiento de futuras líneas de investigación y de 
actuación que permitan continuar y avanzar en la actividad por ella iniciada. 
 
Investigación madre o raíz: Prolífica investigación susceptible de generar nuevas líneas de trabajo de revisión y 
generación de conocimiento (líneas de investigación derivadas), así como de impulsar innovadoras propuestas 
de actuación que superen e implementen sus propios límites. Se trata pues de investigaciones de un elevado 
grado de sostenibilidad que no se agotan en sí mismas y son capaces de evolucionar y crecer más allá de sus 
fronteras, adaptándose a las cambiantes necesidades de su entorno y dándoles respuesta de forma 
continuada. 
 
 

L 
 
Licitación: Proceso, perteneciente al subsistema contratación del sistema obra de edificación, dirigido a 
convocar un concurso por parte del promotor para seleccionar al agente constructor 
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responsable de la ejecución de las obras proyectadas. Concretamente, en la actualidad en España, el impuesto 
sobre la producción es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) según establece la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre. Este impuesto grava todos los productos objeto de transacciones comerciales; en el caso que nos 
ocupa el producto gravado es la edificación, siendo responsabilidad del constructor su recaudación. 
 
Límite: Frontera de un sistema o cualquiera de sus elementos integrantes que lo delimita respecto a su 
entorno, condicionando enormemente su interrelación con el mismo y caracterización. En la configuración del 
mapa de procesos de una determinada obra de edificación es fundamental establecer con claridad sus límites, 
tanto internos como externos, para poder garantizar la ausencia de omisiones y repeticiones y, por 
consiguiente, la eficacia del presupuesto. Así los límites internos son los que se producen entre los procesos del 
propio sistema, mientras que los límites externos son los que aparecen entre el sistema y los mercados 
exteriores. 
 
Línea de investigación derivada: Nuevo camino de revisión del conocimiento existente y generación de nuevo 
conocimiento, procedente de una investigación madre o raíz. Estas nuevas líneas de trabajo pueden surgir a lo 
largo del transcurso de su investigación origen, desarrollándose en paralelo o a continuación de la misma. En 
función de su contenido, podemos diferenciar dos grandes tipos de líneas de investigación, las verticales y las 
transversales. 
 
Línea de investigación derivada transversal: Línea de investigación derivada de una investigación madre o raíz 
encaminada a desarrollar nuevos contenidos, relacionados de manera indirecta con los pertenecientes a su 
investigación origen. Este tipo de líneas tiene la capacidad de abrir nuevos campos de investigación mediante la 
extrapolación de los planteamientos y resultados procedentes de un determinado trabajo. 
 
Línea de investigación derivada vertical: Línea de investigación derivada de una investigación madre o raíz 
encaminada a profundizar en su desarrollo, perfeccionando sus planteamientos y resultados. 
 
 

M 
 
Mapa de procesos: Estructura jerárquica, segregada en distintos niveles, que permite identificar y clasificar 
todos los procesos endógenos integrantes del sistema obra de edificación con la capacidad de generar costes. 
Estos mapas se elaboran a medida para cada presupuesto atendiendo a las decisiones de planificación, 
organización y programación de las obras adoptadas y a su sistema de clasificación por procesos de referencia. 
En cada caso, compete al presupuestador elegir su número de niveles de desagregación en base al grado de 
definición requerido. En función de los procesos endógenos que comprenden, podemos distinguir dos grandes 
tipos de mapas, los mapas de procesos de ejecución y los mapas de procesos básicos. 
 
Mercado: Espacio exógeno de confrontación entre la oferta y la demanda de los distintos componentes, de 
entrada y salida, y resultados de un determinado sistema productivo. En función de la naturaleza de los 
elementos objeto de intercambio, en el sector construcción podemos diferenciar entre los mercados de 
componentes y los mercados de productos inmobiliarios. 
 
Mercado de componentes: Mercado de origen y/o destino de los componentes de entrada y/o salida del 
sistema obra de edificación. En función del tipo de componente objeto de intercambio, podemos distinguir los 
mercados de recursos y los mercados de residuos de construcción y demolición. 
 
Mercado de productos inmobiliarios: Mercado destinatario de la comercialización edificación. 
 
Modelo: Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema que se elabora para facilitar su 
comprensión y el estudio de su comportamiento. 
 
Modelo de presupuestación de obras: Modelo que permite la redacción de presupuestos en las obras de 
edificación por contrata. Herramienta, a disposición de los agentes del sector construcción, especialmente de 
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los presupuestadores, para el desarrollo de la estimación de los costes esperados la ejecución de las obras 
proyectadas. 
 
Modelo de presupuestación de obras de predimensionado: Modelo de aproximación a la estimación de los 
costes esperados de la ejecución de las obras proyectadas, especialmente indicado para la rápida generación 
de presupuestos que precisen un escaso grado de detalle o, simplemente, para avanzar información económica 
sobre su orden de magnitud. Podemos identificar límites en todas las direcciones: límites verticales que 
delimitan diferentes niveles de procesos y horizontales que diferencian los diferentes procesos pertenecientes 
a un mismo nivel. Como su propio nombre indica, los mapas de procesos de ejecución recogen los procesos de 
ejecución del sistema obra de edificación, mientras que los mapas de procesos básicos recogen sus 
correspondientes procesos básicos. 
 
Modelo de presupuestación de obras basado en las unidades de obra: Modelo de presupuestación que 
permite generar estimaciones simplificadas de los costes esperados de la ejecución de las obras proyectadas. A 
día de hoy, se trata del principal modelo empleado en la presupuestación de obras en el sector construcción 
español, dada su extensa tradición y fuerte respaldo normativo. 
 
Modelo de presupuestación de obras basado en los procesos productivos: Nuevo modelo de presupuestación 
de obras de edificación propuesto en la presente tesis doctoral, especialmente indicado para la redacción de 
presupuestos que precisen de un elevado grado de detalle y transparencia. En la actualidad, se perfila como un 
modelo aún teórico, inmerso en su fase de gestación-revisión y en el inicio de su correspondiente plan de 
difusión al sector construcción. 
 
Multiproducto: Teoría que considera que existen tantos productos como unidades tiene la obra. 

 
 

N 
 
Nivel de procesos: Cada uno de los niveles, jerárquicamente ordenados, en los que se estructuran los mapas de 
procesos de las obras de edificación. Los sistemas de clasificación por procesos correspondientes a las distintas 
tipologías de obras recogen los niveles de procesos superiores de dichos mapas, permitiendo la construcción 
de un lenguaje común de intercambio de información. 
 
 

O 
 
Obra civil: Subsistema componente del sector construcción que tiene por objetivo la producción de caminos, 
canales y puertos. Sistema productivo destinado a satisfacer las necesidades de grandes infraestructuras de la 
sociedad. 
 
Obra de edificación: Subsistema componente del sector construcción que tiene por objetivo la producción de 
la edificación. Sistema productivo destinado a satisfacer las necesidades de edificación de la sociedad. 
Asimismo, en el presente trabajo de investigación este concepto representa la etapa correspondiente a la 
ejecución de las obras dentro del ciclo de vida de la edificación, por ser ésta la fase objeto de las estimaciones 
económicas recogidas en los presupuestos. 
 
Obra por administración: Sistema de contratación de obras en el que el promotor paga al constructor los 
costes derivados de su ejecución a medida que éstos se van sucediendo y justificando. Este modelo se basa en 
la confianza existente entre ambos agentes, promotor y constructor, no precisando presupuesto previo, ni, por 
consiguiente, modelo de presupuestación de obras de referencia. En las relaciones en las que existe honradez y 
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confianza entre las partes, la contratación por administración es la fórmula ideal, ya que se ajusta al coste real 
de ejecución de las obras proyectadas. 
 
Obra por contrata: Sistema de contratación de obras basado en un presupuesto que compromete 
contractualmente el coste de su ejecución a ambas partes, promotor y constructor. La existencia de este 
presupuesto, denominado presupuesto de adjudicación, obliga a los agentes implicados a asumir situaciones 
de riesgo y ventura económicos. En este tipo de obras se hace necesario el empleo de modelos de 
presupuestación para la redacción de los presupuestos. 
 
Oferta: Conjunto de documentos que presenta el agente constructor para optar a la adjudicación de una obra 
en un proceso de licitación. Dentro de toda esta documentación, la oferta económica presentada, es decir, su 
precio de la ejecución de las obras de edificación proyectadas, es calculada por el mismo en base al 
presupuesto base de licitación y su propia configuración. 
 
Ofertación: Proceso, perteneciente al subsistema contratación del sistema obra de edificación, dirigido a la 
elaboración y presentación de ofertas por parte de los agentes constructores para participar en los procesos de 
licitación de obras con la intención de conseguir su adjudicación. Tales como los presupuestos de las obras de 
edificación de recuperación. En términos lingüísticos la denominación de una parte integrante de un sistema 
por la correspondiente a la totalidad del mismo se denomina sinécdoque. Este tropo nos permite recalcar la 
capacidad inherente a todo sistema de identificación recíproca del todo en cada una de sus partes integrantes 
y viceversa, de cada una de estas partes en el todo. 
 
Optimización: Maximización de la eficiencia de un sistema mediante el cumplimiento de sus objetivos al 
mínimo coste. El nuevo modelo de presupuestación por procesos permite optimizar los presupuestos a partir 
del análisis comparado de diversas simulaciones de planificación, organización y programación de las obras. 
Asimismo, el empleo del modelo por procesos para la redacción de presupuestos en fase de proyecto puede 
inducir la optimización del diseño de la edificación proyectada, valiéndose de procesos de retroalimentación de 
la información desprendida de los mismos. 
 
Organización: 1. Asignación y disposición de los componentes de entrada (recursos) y salida (recursos de 
carácter auxiliar y residuos) del sistema obra de edificación, en base a las decisiones de planificación 
adoptadas. 
2. La función de organizar es la que se ocupa de escoger qué tareas deben realizarse, quién las tiene que hacer, 
cómo deben agruparse las personas, quién reporta ante quién, y dónde deben tomarse las decisiones. 
 
 

P 
 
Planificación: Identificación y análisis de los procesos necesarios para la ejecución de las obras. 
 
Planificación, organización y programación de obras (POP): Actividad destinada a la planificación, organización 
y programación de la ejecución de las obras de edificación proyectadas, atendiendo a la configuración de todos 
sus elementos integrantes (agentes, procesos, componentes de entrada y salida) y de su correspondiente 
entorno de implantación. En función de sus características podemos diferenciar distintos tipos de POP (POP 
simulado, POP óptimo y POP ejecutado). En el nuevo modelo propuesto, la redacción del presupuesto por 
procesos parte de la configuración del POP simulado. Del grado de interacción existente entre el presupuesto y 
la solución de POP adoptada depende su posible optimización. 
 
POP ejecutado: Planificación, organización y programación de las obras realmente desarrolladas durante su 
fase de ejecución. De la extrapolación del modelo de presupuestación por procesos de las obras de edificación 
proyectadas a un modelo de valoración por procesos de las obras de edificación ejecutadas resulta la obtención 
de dichas valoraciones a partir del citado POP ejecutado. 
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POP óptimo: La mejor solución de planificación, organización y programación de las obras de edificación 
proyectadas seleccionada del conjunto de POP simulados, atendiendo a su cumplimiento de los objetivos 
previstos al mínimo coste. De la elección del POP óptimo de la ejecución de las obras proyectadas deriva la 
obtención del presupuesto por procesos óptimo y, por extensión, la configuración de un sistema obra de 
edificación óptimo. 
 
POP simulado: Conjunto de decisiones de planificación, organización y programación de las obras de 
edificación proyectadas adoptadas en las fases de proyecto o contratación para la redacción de su 
correspondiente presupuesto por procesos. Para una determinada obra, existen infinitos POP simulados 
posibles y, por consiguiente, infinitos presupuestos por procesos asociados. Así, la elección del POP a simular 
condiciona enormemente la configuración del presupuesto por procesos. 
 
Postconstrucción: 
 
Precio: Magnitud económica asociada a los elementos de un sistema productivo (producto o servicio, recurso, 
residuo), resultante de la confrontación de su oferta y su demanda en su correspondiente mercado. Asimismo, 
el precio es la cantidad de dinero que paga el demandante o comprador por la obtención de dicho elemento, 
suponiéndole un coste a nivel interno. 
 
Precio producción: 
 
Presupuestación: Acción de presupuestar en base a un determinado modelo de presupuestación, desarrollada 
dentro del subsistema proyecto o subsistema contratación del sistema obra de edificación, respectivamente. 
 
Presupuestador: Agente especializado de la edificación responsable de la redacción de los presupuestos de 
obras y, por consiguiente, de la elección del modelo de presupuestación a emplear. El presupuestador ha de 
efectuar esta elección, en cada caso, atendiendo a los requerimientos exigidos al presupuesto y a las 
prestaciones ofrecidas por los distintos modelos de presupuestación disponibles. Por otra parte, podemos 
definir al presupuestador por procesos como el técnico competente en el análisis de costes y la gestión del 
sistema obra de edificación. De este modo, el presupuestador por procesos en fase de proyecto se perfila como 
el agente idóneo para desarrollar la dirección y control externo de las obras durante su ejecución dado su 
profundo conocimiento de la totalidad de su sistema productivo. Asimismo, el presupuestador por procesos en 
fase de contratación es el agente ideal para llevar a cabo la gestión y dirección interna de dicha ejecución. 
 
Presupuesto: Estimación del coste esperado de la ejecución de las obras proyectadas elaborada en base a un 
modelo de presupuestación en la fase de proyecto o de contratación del sistema obra de edificación. Se trata 
pues de una herramienta que proporciona gran cantidad de información en forma de estimaciones económicas 
apriorísticas vinculadas a la elección del presupuestador de un determinado modelo de presupuestación entre 
el conjunto de modelos disponibles, capaz de regular las relaciones económicas entre los distintos agentes de 
la edificación y su toma de decisiones. 
 
Presupuesto base de licitación: Presupuesto de referencia para la emisión de ofertas por parte de los agentes 
constructores en los procesos de licitación de obras, generalmente coincidente con el presupuesto de 
proyecto. 
 
Presupuesto de adjudicación: Presupuesto correspondiente a la oferta adjudicataria en los procesos de 
licitación de obras. Este presupuesto proporciona el precio por el que el agente constructor se compromete a 
ejecutar las obras proyectadas, es decir, el coste que el agente promotor se compromete a pagar por el 
producto edificación. 
 
Presupuesto de contrata antes de impuestos: Estimación del Importe de Contrata antes de Impuestos (ICai) 
esperado de la ejecución de las obras proyectadas. 
 
Presupuesto de contrata después de impuestos: Estimación del Importe de Contrata después de Impuestos 
(ICdi) esperado de la ejecución de las obras proyectadas. 
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Presupuesto de ejecución material: Estimación del Importe de Ejecución Material (IEM) esperado de la 
ejecución de las obras proyectadas. 
 
Presupuesto de proyecto: Presupuesto redactado en el subsistema proyecto del sistema obra de edificación. 
 
Presupuesto global: Hace referencia a la estimación integral de los costes esperados de la totalidad del ciclo de 
vida de la edificación. Una de las principales utilidades de este análisis económico integral del sistema obra de 
edificación es permitir al agente promotor evaluar globalmente la viabilidad y el interés de su inversión. 
 
Planificación: Desarrollo progresivo de etapas y actividades 
 
Precio: Resultado de la confrontación  en el mercado de un comprador y un vendedor 
 
Preconstrucción:  
 
 
Presupuesto: Estimación del coste esperado para una futura construcción 
 
Previsiones de subcontratistas. Es la diferencia entre la medición de producción de la unidad en cuestión, (lo 
que hemos dicho que se ha ejecutado en obra) y la medición facturada al subcontratista. 
 
Producción: Obra ejecutada con derecho a cobro reconocido, valorada a precio de venta 
 
Procedimiento: 1.Método de ejecutar algunas cosas. 2. Método constructivo seleccionado para ejecutar los 
procesos productivos. 3. Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los procedimientos 
se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe 
hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 
documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. 
 
Proceso: 1.Secuencia de actividades que transforman elementos de entrada (inputs) en elementos de salida 
(outputs), aportando con ello un valor añadido. 2. Conjunto de fases sucesivas que constituye una operación de 
cambio de un sistema de un estado inicial a un estado final. 
 
Procesos básicos (PB): Representan a los diferentes componentes empleados o resultantes de dichos trabajos, 
tales como los recursos puestos en obra o los residuos generados en los centros de producción.  

Procesos de apoyo: Agrupaciones coherentes y homogéneas de tareas cotidianas de la organización  que sirven 
de apoyo  y soporte indirecto a la correcta realización de los procesos operativos y estratégicos. En nuestro 
caso corresponden a estos procesos la gestión de compras, contabilidad, de calidad, y de seguridad.  

Procesos de ejecución (PE): Comprenden todos los trabajos que se prevé desarrollar en el centro de 
producción en relación con la ejecución de las obras, incluidos los correspondientes a su implantación y 
retirada, la gestión de la seguridad, los residuos, los planes de control, etc.  

Procesos estratégicos: Son aquellos que sin guardar una relación directa con la elaboración y comercialización 
de los productos o servicios de la organización, poseen gran trascendencia porque  se materializan en 
decisiones o actuaciones (normalmente directivas)  

Procesos operativos: Representan la esencia del trabajo de la organización y describen las tareas que permiten 
de manera directa e inmediata el cumplimiento de su misión (procesos de línea) 
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Programación: Aplicación de valores de tiempo al conjunto de actividades  
 
Proyecto: Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y 
final claramente definidos. 
 
Proceso (proceso productivo): Cada uno de los elementos integrantes de un sistema productivo, es decir, cada 
una de las partes en las que es susceptible de ser dividido. Aplicando esta definición al sistema obra de 
edificación, entendemos por proceso cada uno de sus elementos integrantes, o lo que es lo mismo, cada una 
de las partes en las que es susceptible de ser dividido dicho sistema. Análogamente, los procesos son 
susceptibles de ser divididos en partes de menor dimensión, reproduciendo a pequeña escala el 
comportamiento del sistema al que pertenece. Además, el proceso productivo es el elemento de referencia en 
torno al que gira el nuevo modelo de presupuestación de obras que proponemos en la presente tesis doctoral. 
De este modo, los presupuestos por procesos integran la totalidad de los procesos endógenos del sistema obra 
de edificación esperado dada su consideración de elementos generadores de costes. 
 
Proceso básico (PB): Proceso endógeno asociado a los componentes de entrada (recursos) y salida (recursos de 
carácter auxiliar o residuos) del sistema obra de edificación, partícipe en los procesos de ejecución. Las 
unidades de medida de los procesos básicos se corresponden, en general, con las del Sistema Métrico 
Internacional (kg, m, s, u) y sus derivadas (por ejemplo, t, m2, m3, h, mu) . 
Los procesos básicos son susceptibles de ser divididos en diversos niveles de procesos, siendo competencia del 
presupuestador seleccionar su número en función del grado de detalle requerido en cada caso. 
 
Proceso básico de nivel 1 (PB N1): Proceso perteneciente al primer nivel de desagregación de los procesos 
básicos, recogido en el sistema de clasificación por procesos para obras de edificación de nueva planta. 
 
Proceso básico de nivel 2 (PB N2): Proceso perteneciente al segundo nivel de desagregación de los procesos 
básicos, subproceso de un proceso básico de nivel 1 (PB N1), recogido en el sistema de clasificación por 
procesos para obras de edificación de nueva planta. 
 
Proceso básico de nivel 3 (PB N3, actividad básica): Proceso perteneciente al tercer nivel de desagregación de 
los procesos básicos, subproceso de un proceso básico de nivel 2 (PB N2). 
 
Proceso básico de nivel 4 (PB N4, tarea básica): Proceso perteneciente al cuarto nivel de desagregación de los 
procesos básicos, subproceso de un proceso básico de nivel 3 (PB N3). 
 
Proceso básico de nivel “n” (PB Nn): Proceso perteneciente al último nivel de desagregación, nivel “n”, de los 
procesos básicos, subproceso de un proceso básico de nivel “n-1” (PB Nn-1). 
 
Proceso complejo (PC): Proceso que representa al conjunto de unidades de proceso iguales 
existentes en una obra (QU), caracterizado por su correspondiente coste complejo (CC). 
PC (CC) 
CC = QU x CU 
Siendo: 
PC, un proceso complejo genérico 
CC, su correspondiente coste complejo 
QU, la cantidad de unidades de proceso que lo compone 
CU, su correspondiente coste unitario. 
 
Proceso de ejecución (PE): Proceso endógeno correspondiente a los trabajos que se desarrollan en obra 
encaminados a la construcción del producto edificación. La unidad de medida de los procesos de ejecución es 
la unidad de proceso (u). Los procesos de ejecución son susceptibles de ser divididos en diversos niveles de 
procesos, siendo competencia del presupuestador seleccionar su número según el grado de detalle requerido 
en cada caso. 
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Proceso de ejecución de nivel 0 (PE N0): Macroproceso correspondiente al conjunto del sistema obra de 
edificación. 
 
Proceso de ejecución de nivel 1 (PE N1): Proceso perteneciente al primer nivel de desagregación de los 
procesos de ejecución, subproceso del macroproceso de ejecución de nivel 0 (PE N0), recogido en el sistema de 
clasificación por procesos para obras de edificación de nueva planta. 
 
Proceso de ejecución de nivel 2 (PE N2): Proceso perteneciente al segundo nivel de desagregación de los 
procesos de ejecución, subproceso de un proceso de ejecución de nivel 1 (PE N1), recogido en el sistema de 
clasificación por procesos para obras de edificación de nueva planta. 
 
Proceso de ejecución de nivel 3 (PE N3): Proceso perteneciente al tercer nivel de desagregación de los 
procesos de ejecución, subproceso de un proceso de ejecución de nivel 2 (PE N2), recogido en el sistema de 
clasificación por procesos para obras de edificación de nueva planta. 
 
Proceso de ejecución de nivel 4 (PE N4, actividad de ejecución): Proceso perteneciente al cuarto nivel de 
desagregación de los procesos de ejecución, subproceso de un proceso de ejecución de nivel 3 (PE N3). 
 
Proceso de ejecución de nivel 5 (PE N5, tarea de ejecución): Proceso perteneciente al quinto nivel de 
desagregación de los procesos de ejecución, subproceso de un proceso de ejecución de nivel 4 (PE N4). Por 
ubicarse en el último nivel de los procesos básicos (PB) limita con los procesos de suministro (PS). Los procesos 
de ejecución comienzan donde terminan los procesos básicos a los que integran y finalizan en el macroproceso 
obra de edificación (PE N0) correspondiente a la totalidad del sistema en el cual se incorporan. 
 
Proceso de ejecución de nivel “n” (PE Nn): Proceso perteneciente al último nivel de desagregación, nivel “n”, 
de los procesos de ejecución, subproceso de los procesos de ejecución de nivel “n-1” (PE Nn-1). 
 
Proceso de suministro (PS): Proceso exógeno234 que vinculan los componentes del sistema (recursos y 
residuos) con sus correspondientes mercados exteriores. Se trata pues de procesos fuertemente condicionados 
por las características de estos mercados, los cuales se encuentran regulados en nuestro contexto económico 
por las leyes de la oferta y la demanda. Las unidades de medida de los procesos de suministro se corresponden, 
en general, con las del Sistema Métrico Internacional (kg, m, s, u) y sus derivadas (por ejemplo, t, m2, m3, h, 
mu). Por tratarse de procesos exógenos y dada su gran dispersión y singularidad no se estandariza su división 
en niveles, ni se contemplan en los sistemas de clasificación por procesos. 
 
Proceso endógeno (PEN): Proceso desarrollado en el centro de producción de las obras. 
 
Proceso exógeno (PEX): Proceso exterior al centro de producción de las obras. 
 
Proceso logístico: Proceso de ejecución (PE) centrado en la gestión y control del centro de producción de las 
obras. 
 
Proceso múltiple (PM): Proceso que participa en la obra de edificación con un número de unidades de proceso 
superior a la unidad (QU > 1). Podemos diferenciar dos tipos de procesos múltiples, los procesos múltiples 
simultáneos y los procesos múltiples sucesivos según se desarrollen simultáneamente o de forma sucesiva, 
respectivamente. 
PM (>1, CU) 
 
Proceso productivo: Véase proceso (acepción general). Por otro lado, una acepción particular de este término, 
hace referencia a los procesos de ejecución (PE) vinculados de forma directa con la construcción de la 
edificación, en contraposición a los PE con funciones logísticas. 
 
Proceso simple (PS): Proceso que participa en la obra de edificación con una única unidad de proceso (QU = 1), 
coincidiendo en los mismos su correspondiente proceso unitario con el complejo. 
PS (1, CU) 
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Proceso unitario (PU): Proceso correspondiente a la unidad de proceso caracterizado por su coste unitario 
(CU). 
PU (1, CU) 
Siendo: 
PU, un proceso unitario genérico 
QU = 1, la cantidad correspondiente a una unidad de proceso 
CU, su correspondiente coste unitario. 
 
Producto: Elemento resultante de un sistema productivo, objeto fundamental del mismo. En el sistema obra de 
edificación, concretamente en su subsistema ejecución, el producto es la edificación construida, íntimamente 
vinculada a los mercados de productos inmobiliarios. 
 
Programación: Asignación de tiempos a una planificación en la que se especifica el momento de comienzo y 
final de todos sus procesos integrantes, así como su correspondiente duración. 
 
Promotor: Agente de la edificación responsable de la impulsión del ciclo de vida del sistema obra de edificación 
dado su carácter de inversor y, generalmente, dueño del emplazamiento sobre el que se va a edificar. En 
función de la procedencia del capital invertido en el sistema, podemos diferenciar entre promotores privados y 
promotores públicos correspondientes a las distintas Administraciones. 
 
Protección: Etapa del ciclo de vida del conocimiento encaminada a la configuración de un marco de referencia 
y de unas condiciones de utilización del mismo por parte de sus agentes destinatarios que garanticen su 
adecuada gestión e integridad. Subsistema componente del sistema transferencia del conocimiento. 
 
Prototipo: Sistema obra de edificación caracterizado expresamente en la presente investigación para abordar 
la experimentación del grado de eficiencia, flexibilidad e innovación alcanzado por el nuevo modelo propuesto 
en la estimación de los costes esperados de la ejecución de las obras proyectadas. Este carácter 
eminentemente funcional del prototipo justifica sobradamente su adopción de soluciones constructivas 
simplificadas y estandarizadas, de uso frecuente en el contexto de gestación de esta tesis doctoral. 
 
Proveedor (suministrador): Agente de la edificación encargado de abastecer al centro de producción de los 
recursos necesarios para la ejecución de las obras. 
 
Proyecto: Fase del ciclo de vida de la edificación destinada al diseño de la misma por parte del equipo técnico, 
dando respuesta a todos los requerimientos que le son planteados. Subsistema del sistema obra de edificación, 
eminentemente creativo, que tiene por objeto la redacción del conjunto documental del proyecto constituido 
por memorias, planos, pliego de prescripciones técnicas, estudio de seguridad y salud y presupuesto. 
 
Proyecto global: Nuevo concepto de proyecto acuñado en esta investigación que proporciona una respuesta 
integral a las necesidades y exigencias de la totalidad del ciclo de vida del sistema obra de edificación mediante 
la simulación apriorística de sus sucesivas fases componentes (comercialización, contratación, ejecución, uso y 
mantenimiento, deconstrucción y/o recuperación). De este modo, el proyecto global es un proyecto mucho 
más completo que el tradicional, capaz de proporcionar gran cantidad de información a todos los agentes 
involucrados sobre la totalidad de la vida útil de la edificación y de impulsar la optimización integral del 
conjunto del sistema, armonizando sus intereses. Dado que la complejidad de este innovador concepto excede 
los límites de la presente tesis doctoral, proponemos su desarrollo en ulteriores líneas de investigación 
derivadas. 
 
 

R 
 
Recuperación: Etapa final del ciclo de vida de la edificación, alternativa a la de su deconstrucción, encaminada 
a su transformación mediante el desarrollo de operaciones de reforma, rehabilitación o restauración. Su 
localización en un extremo del mencionado ciclo le confiere el carácter de etapa límite capaz de establecer la 
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frontera existente entre ciclos de edificaciones sucesivos, pudiendo interpretarse al mismo tiempo como final 
del primero de dichos ciclos o inicio del segundo. Subsistema componente del sistema obra de edificación. 
 
Recurso: En términos generales, componente de entrada del subsistema ejecución del sistema obra de 
edificación empleado en el desarrollo de sus procesos productivos integrantes, procedente de los mercados de 
recursos. En función de su naturaleza los podemos clasificar en recursos humanos, recursos materiales, 
maquinaria, recursos auxiliares, agua y recursos energéticos, recursos económicos, subcontratas, etc. Por otra 
parte, atendiendo al emplazamiento de su fabricación distinguimos los recursos prefabricados, fabricados fuera 
del centro de producción de las obras, de los fabricados “in situ”. La sostenibilidad del sistema en relación con 
sus recursos empleados estriba en la minimización de su cantidad y maximización de su calidad. 
 
Recurso de carácter auxiliar: Componente de entrada y salida del subsistema ejecución del sistema obra de 
edificación, que participa en las obras sin consumirse íntegramente en las mismas. 
 
Residuo de construcción y demolición (RCD): Componente de salida del subsistema ejecución del sistema obra 
de edificación generado a partir del desarrollo de sus procesos productivos integrantes, destinado a los 
mercados de residuos de construcción y demolición. En función de su naturaleza los podemos clasificar en RCD 
valorizables o no valorizables, peligrosos o no.  
 
Resultado Bruto: Resultado de obra obtenido de deducir a la producción los costes directos e indirectos 
 
Revisión: Etapa del ciclo de vida del conocimiento encaminada al estudio pormenorizado y análisis crítico del 
conocimiento existente. Subsistema controlador componente del sistema investigación. 
 
 

S 
 
Sector construcción: Sector productivo estratégico destinado a la ejecución de las obras civiles y las obras de 
edificación, impulsor del crecimiento económico español desde 1997. Para poder mantener y consolidar de 
cara al futuro su carácter de motor económico, ha de perfilarse como un sector de excelencia, competitivo, 
convergente, moderno, capaz de dar una respuesta pronta y eficiente a las cambiantes y exigentes demandas 
de la sociedad del siglo XXI. 
 
Simulación: Recreación apriorística del comportamiento de un sistema productivo mediante la caracterización 
pormenorizada de todos sus elementos integrantes, elegidos a partir del conjunto de alternativas posibles. 
 
Sistema: 1. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión 
determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 
prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional 
que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. 2. Actividad 
relativamente individualizable que se separa de su medio procediendo a interacciones con su entorno. 

Sistema (sistema productivo): Conjunto de procesos relacionados entre sí con el objetivo común de contribuir 
a la obtención de un determinado producto o a la realización de un determinado servicio. 
Así, el sistema productivo obra de edificación tiene por objeto la ejecución del producto edificación, mientras el 
sistema conocimiento tiene como objetivo la permanente actualización y creciente expansión del mismo. Por 
otra parte, el funcionamiento de todo sistema se basa en la canalización del flujo y las transformaciones de sus 
correspondientes componentes de entrada y salida, vinculados a los mercados exteriores, gracias a la 
participación activa de sus agentes. 
 
Sistema productivo: Véase sistema. 
 
Sociedad: Agente genérico, demandante y beneficiario último, de todo sistema productivo. 
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Entendida en un sentido amplio, la sociedad representa al conjunto de agentes participantes en los diferentes 
sistemas productivos existentes, tanto demandantes como oferentes de productos y servicios. Las 
características y apuestas de la sociedad del siglo XXI la han venido a denotar como sociedad del conocimiento, 
de la innovación, de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones. 
 
Sostenibilidad: Estado de equilibrio integral de un sistema o cualquiera de sus elementos integrantes a lo largo 
de la totalidad de su ciclo de vida, el cual se traduce, a nivel interno, en la armonía de las interrelaciones de sus 
elementos componentes y, a nivel externo, en la armonía de su interacción con el entorno, manifestándose en 
su permanente adaptación a sus cambios y en su incesante evolución en búsqueda de su mejora continua. 
 
Subproceso: Proceso integrante de otro perteneciente a un nivel superior del mapa de procesos. 
Suministrador: Véase proveedor. 
 
Subcontratación: La práctica mercantil de organización productiva en virtud de la cual el contratista o 
subcontratista encarga a otro subcontratista o trabajador autónomo parte de lo que a él se le ha 
encomendado. 
 
Subcontratista: La persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra, con sujeción al 
proyecto por el que se rige su ejecución. Las variantes de esta figura pueden ser las del primer subcontratista 
(subcontratista cuyo comitente es el contratista), segundo subcontratista (subcontratista cuyo comitente es el 
primer subcontratista), y así sucesivamente. 
 
 
 

T 
 
Tarea: Proceso productivo correspondiente a cada uno de los trabajos constituyentes del sistema obra de 
edificación  localizados en el segundo nivel del mapa de procesos no perteneciente al sistema de clasificación, 
que ha de ser especificado expresamente por el presupuestador. 
 
Tarea básica: Véase proceso básico de nivel 4 (PB N4). 
 
Tarea de ejecución: Véase proceso de ejecución de nivel 5 (PE N5). 
 
Tasas de delegación: Representa el coste de la delegación repercutido sobre todas las obras de esta, se aplica 
porcentualmente a la producción y lo fija anualmente la dirección de la empresa. 
 
Tasas de central: Representa el coste de la central de la empresa repercutido sobre todas las obras de esta, se 
aplica porcentualmente a la producción y lo fija anualmente la dirección. 
 
Tasas de estructura: Es la suma de las tasas de central y delegación. 
 
Tejido productivo: Conjunto de agentes del conocimiento, vinculados al mundo empresarial, que actúan 
principalmente como demandantes y aplicadores del conocimiento. Su rol predominante de destinatarios del 
conocimiento, no sólo no es incompatible con el de oferentes del mismo, sino que su complementariedad es 
muy deseable en aras de contribuir al avance y crecimiento económico de sus correspondientes sectores 
productivos. Por este motivo, en la actualidad se trata de incentivar el desarrollo universal de la investigación, 
tanto en ámbitos académicos como en el seno del propio tejido empresarial. 
 
Tesis doctoral: Proyecto de investigación original desarrollado en el ámbito universitario por un doctorando 
(agente investigador en formación) bajo la tutela de un tutor o equipo de tutores (agentes investigadores 
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experimentados). La superación de la defensa de este trabajo ante un tribunal cualificado capacita al 
doctorando para la obtención del grado académico de doctor, el cual acredita la madurez de su perfil 
investigador. La presente tesis doctoral recoge el desarrollo y los resultados de una investigación madre o raíz 
sobre un nuevo modelo de presupuestación de obras encuadrada dentro de una investigación de mayor 
dimensión. Esta circunstancia ha exigido, desde un primer momento, la precisa delimitación y caracterización 
de sus fronteras dentro del conjunto de la investigación a la que pertenece. 
 
Transferencia: Subsistema del ciclo de vida del conocimiento encaminado a la difusión, protección e 
implantación del conocimiento en su tejido productivo destinatario. De este modo, en este subsistema tiene 
lugar la transmisión del conocimiento desde el ámbito investigador de su gestación hasta el espacio productivo 
en el que habrá de ser aplicado y, por consiguiente, la transformación de sus soluciones teóricas aportadas a 
las necesidades detectadas en su entorno en soluciones reales que les den una respuesta práctica. Dado el 
carácter de investigación aplicada de la presente tesis doctoral, uno de los objetivos fundamentales de la 
misma es el inicio del plan de transferencia del nuevo modelo de presupuestación de obras basado en procesos 
productivos propuesto. Del éxito del mencionado plan, es decir, de su grado de recepción y asimilación por 
parte del sector construcción, dependerá en gran medida el futuro de esta investigación y del nuevo modelo. 
 
Tratamiento: Operación presupuestaria mixta de cuantificación [C], integración [I] y agregación [A] de los 
costes de los procesos integrantes del sistema obra de edificación, cuya finalidad última es permitir la 
obtención de su correspondiente Importe de Ejecución Material (IEM). 
(QU, CUNn) [C] 
CCNn = QU x CUNn [I] 
CUNn-1 = Σ CCNn [A] 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CUNn, coste genérico unitario de nivel “n” 
CCNn, coste genérico complejo de nivel “n” 
CUNn-1, coste genérico unitario de nivel “n-1”. 
 
Trazabilidad: Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y 
distribución de bienes de consumo. 
 
 

U 
 
Unidad de medida: Magnitud física que permite cuantificar numéricamente cada uno de los procesos 
integrantes del sistema obra de edificación. En función de las características propias de cada proceso, su 
unidad de medida cuantificará su número (u, mu), dimensiones (m, m2, m3, l), duración (h) o peso (kg, t) en 
base a las unidades legalmente establecidas en el RD 1317/1989244. 
Así por ejemplo, la unidad de medida de todos los procesos de ejecución es la unidad de proceso, mientras que 
la de los procesos básicos y los procesos de suministro varía en función del componente representado en cada 
caso. 
 
Unidad de obra: Conjunto de recursos (materiales, maquinaria o mano de obra), necesarios para construir un 
todo indivisible que queda integrado en una obra y que constituye la parte más pequeña en que se considera 
dividida la misma en un presupuesto. La unidad de obra, como su propio nombre indica, constituye el 
elemento de referencia del modelo de presupuestación de unidades de obra. 
 
Uniproducto: Teoría que considera la obra como un solo producto terminado que entrega a los usuarios. 
 
Universidad: Agente del conocimiento responsable de la revisión del conocimiento existente en todos los 
campos del saber, de la generación de nuevo conocimiento y de su transferencia a su tejido productivo 
destinatario245. A su faceta predominante de oferente de conocimiento, se une la de demandante del mismo 
para su conveniente revisión y aplicación en la producción de nuevo conocimiento. 
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Uso y mantenimiento: Etapa del ciclo de vida de la edificación destinada al disfrute y conservación de la misma 
por parte de sus usuarios destinatarios. Subsistema componente del sistema obra de edificación. 
 
Usuario: Agente de la edificación beneficiario del uso y disfrute del producto edificación y, por consiguiente, 
responsable de su adecuado mantenimiento y de soportar, en última instancia, todos los costes asociados al 
mismo. 
 
 
 
 

V 
 
Valor: Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 
Cualidad que poseen algunas realidades, llamadas bienes, por lo cual son estimables. 
 
Valoración: Determinación de los costes de ejecución de las obras, una vez que éstos se han producido. De este 
modo, las valoraciones se realizan en la propia fase de ejecución de las obras a medida que finalizan los 
trabajos con el objetivo de permitir la regulación a posteriori de las relaciones económicas entre los agentes de 
la edificación. 
 
Venta: Traspaso de la propiedad a alguien a cambio de dinero. 
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AAPP. Organismos oficiales. 
Ad. Adjudicación. 
Adm:      Administración. 
AENOR Asociación española de normalización y certificación. 
Al. Gestión de almacén de recursos 
Ap. Actuaciones preliminares. 
AP. Aprobación. 
Ar. Análisis de resultados y toma de decisiones 
BAI Beneficio antes de impuestos. 
Bai Beneficio antes de impuestos del proceso básico. 
Baiper Beneficio antes de impuestos del periodo a origen. 
Baipt Beneficio antes de impuestos pendiente. 
C Coste 
Ca. Gestión de calidad de los procesos 
CB Coste básico 
CC. Coste complejo de un proceso resultante de aplicar su correspondiente coste 

unitario a la cantidad de unidades de proceso iguales (CC = QU x CU). 
Cco. Comparativo de compras 
CcPB Coste complejo del proceso básico en euros. 
CcPE Coste complejo del proceso de ejecución en euros. 
CCprePB Coste complejo previsto del proceso básico. 
CCprePE Coste complejo previsto del proceso de ejecución. 
CCr Coste complejo real contabilizado 
CE Coste de ejecución 
Cec. Contrato con empresa colaboradora 
CEN Costes endógenos 
CEX Costes exógenos 
Cexpt Costes exógenos correspondientes a la producción pendiente de ejecutar. 
Co Gestión de compras de recursos 
CO. Constructora adjudicataria de la obra 
COB. Contrato de ejecución de obra 
Cont. Registro contable 
COP.     Control de obras por procesos 
CP. Centro de producción 
Cpr Cuantificación de procesos 
Cpre Coste previsto de la producción según la planificación inicial en €. 
CPropt Coste de la producción pendiente de ejecutar según la planificación aprobada. 
Cr Coste real contratado de un proceso básico 
Cra. Coste de los recursos almacenados 
Crc Coste real contabilizado de la producción del periodo a origen. 
Crf. Coste de los recursos facturados 
Cru.   Coste de los recursos utilizados 
CS Coste de suministro 
CU.   Coste de la unidad de proceso 
Cur. Cuantificación de los recursos 



Glosario de siglas 
__________________________________________________________________________________ 
 

422 
 

Dca. Departamento de calidad. 
Dco. Departamento de compras. 
DE. Departamento de estudios. 
Def. Departamento económico financiero. 
DF. Dirección facultativa como controlador del proceso 
Dj.  Departamento jurídico. 
Dseg  Departamento de seguridad y salud. 
Ec Estructura contable 
Eci. Estimación de costes inicial POP de ejecución 
EECC. Empresas colaboradoras. 
EFQM European Foundation for Quality Management. Fundación Europea para la gestión 

de la calidad. 
EN. Programa de Necesidades. 
ENT. Estado del solar y su entorno. 
Eo. Ejecución de la obra. 
Ep. Ejecución de procesos 
EP. Estudios Previos. 
Epro. Equipo de producción 
ERP Enterprise Resourse Planning, (Sistemas de Planificación de Recursos 

Empresariales).Por ejemplo,  Navision, Sap, Menfis, Mic 2000, entre otros. 
Fa. Facturación de los recursos 
GAdm.  Gestión administrativa 
Ge. Gestión económica de la ejecución de los procesos 
GE. Gerente. 
Gp. Gestión económica de la producción de los procesos 
GRCD  Gestor de residuos de construcción y demolición. 
Ic. Índice de contratación. 
ID%P Indicador de la desviación porcentual en producción en %. 
IDco Indicador de desviación neta en costes en €. 
IDco% Indicador de desviación por porcentaje en costes en % 
IDNP Indicador de la desviación neta en producción en €. 
ISO International Organization for Standardization. Organización internacional de 

normalización. 
Jo Jefe de obra 
Ma. Gestión medioambiental 
MC. Mesa de contratación. 
Mer. Mercados. 
Mt. Programa de Mantenimiento. 
PA. Presupuesto de adjudicación. 
PAC Plan de aseguramiento de la calidad. 
Pal. Personal de almacén. 
Pan. Planificación anual de la producción. 
PB. Proceso básico 
PCo  Plan de control. 
PE. Proyecto de Ejecución 
PE1 Proceso de ejecución de nivel 1 
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PE2 Proceso de ejecución de nivel 2 
PE3 Proceso de ejecución de nivel 3 
PE4 Proceso de ejecución de nivel 4 
POP.       Planificación organización y programación  
POPe. POP de ejecución 
Pp. Pedidos a proveedores 
PPB Peso específico del proceso básico en %. 
PPEje Precio de producción ejecutada en €. 
PPPre Precio de producción prevista en €. 
Ppr. Programación de los procesos 
PPro Precio de la producción contratado. 
PPro Precio de la producción ejecutada en €. 
PProper Precio de la producción del periodo a origen. 
PPropt Precio de la producción pendiente de ejecutar. 
Pr. Producción desde la perspectiva de ejecución de procesos 
PRO. Promotor que realiza la inversión 
Py. Proyecto. 
Q Cuantificación de un proceso 
Qr Cuantificación real realizada in situ de un proceso 
QU. Número de procesos unitarios iguales 
RAE Real academia española. 
RCD Residuos de demolición y construcción, regulados por el real decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, del ministerio de la presidencia. 

Re. Registro de entrada codificado según modelo POP 
RNA:  Recurso no almacenable. 
Rpro. Responsable de proceso. 
Rs. Registro de salida codificado según modelo POP 
Rse Reunión de seguimiento 
RSUB. Recurso subcontratado 
Rve. Relación valorada de existencias codificada según modelo POP 
Sc. Solicitudes de compras 
Se. Gestión de la seguridad y salud 
Vc . Volumen contratado en €. 
Vp. Volumen de contrata en € 
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