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Resumen: 
 
El concepto de 'megaproyecto' ha adquirido en los últimos años una notable operatividad para categorizar un 
tipo de intervenciones físicas, generalmente infraestructurales, que reúnen una serie de características comu-
nes. El objetivo de esta comunicación es mostrar cómo el proceso de proyección y construcción del embalse de 
Los Melonares y sus obras auxiliares, a lo largo de un periodo de más de 25 años (1989-2015), responde a este 
modelo. A través del análisis empírico de este caso se pretende comprobar la solidez del planteamiento teóri-
co, a la vez que se presta atención a cómo las circunstancias singulares, dinámicas y rodeadas de incertidumbre 
de cada contexto socio-ecológico (marco físico natural, aspectos económicos, sociales, culturales, instituciona-
les, políticos) interaccionan en cada caso específico para dar lugar a procesos territoriales concretos y fluidos. 
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1. Introducción 

 
El concepto de 'megaproyecto' ha adquirido en los últimos años una notable operatividad 
para categorizar un tipo de intervenciones físicas, generalmente infraestructurales, que reú-
nen algunas de estas características (Aguilera Klink, 2009; Latta y Poma, 2014; Vargas, 2014): 
 
1) Gran magnitud, física, económica y de desarrollo en el tiempo. 
2) Importante dimensión territorial: son operaciones en las que se materializan intensos 

procesos de construcción social del espacio. 
3) Consolidan un modelo de desarrollo caracterizado por el enfoque sectorial o analítico-

parcelario, en ausencia de visiones integradas o de conjunto. 
4) El enfoque sectorial no es suficientemente paliado por los procesos de ordenación del 

territorio o los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que les pudieran 
afectar. 

5) Destaca, por un lado, la multiplicidad de los agentes sociales implicados, que discuten y 
cuestionan sus objetivos y utilidad, en un contexto dominante de mitos de crecimiento, 
progreso y desarrollo y, por otro lado, una justificación basada en la necesidad y el in-
terés general que se acompaña de procesos de ‘despolitización’. 

6) Operaciones caracterizadas por una planificación inadecuada, que incluye previsiones 
excesivamente agresivas y estimaciones optimistas sesgadas, así como adjudicaciones de 
contratos poco rigurosas. 

7) Gran incertidumbre y riesgo, sobre los resultados, sobre los costes (multiplican los pre-
supuestos iniciales), sobre los calendarios. 
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8) Resultados de procesos de decisión opacos, controlados, con escasa información, de difí-
cil acceso. 

9) Operaciones habitualmente rodeadas de irregularidades y acoso y persecución de los 
disidentes. 

10) Con este telón de fondo, en algunos casos, las operaciones se justifican simplemente por 
los beneficios para los promotores en la propia ejecución, con independencia de la vida 
útil del proyecto.  

 
Son muchas las actuaciones que reúnen algunas de estas características y que encajan bien 
en la categoría de 'megaproyectos'. Pero son pocas las que reúnen todas estas circunstancias 
de manera que las pudiéramos considerar paradigmáticas. Este es el caso del embalse de Los 
Melonares y sus obras auxiliares, cuyo proceso de proyección y construcción, a lo largo de 
un periodo de más de 25 años (1989-2015), responde a este modelo. 
 
La obra del embalse de Los Melonares, cuyo planteamiento se remonta a 1972, se aprobó 
bajo el supuesto de que en el año 2012 el conjunto del área metropolitana de Sevilla tendría 
una demanda de agua entre 190 y 205 hm3/año. Este valor se deducía de proyectar de forma 
lineal y sin mayores consideraciones la demanda de la década de 1990 (máximo de 173 hm3 
de agua bruta aducida en el año 1991). Sectores ciudadanos y científicos criticaron este 
método como poco riguroso y al margen de cualquier compromiso con la sostenibilidad, y 
propusieron políticas alternativas de contención de gasto que harían innecesaria la obra. El 
elevado coste ambiental que supuso la inundación de un amplio y fértil valle fluvial, el último 
no regulado de toda Sierra Morena, obligó a adoptar las llamadas medidas de compensación 
ecológica, que duplicaron el coste final del proyecto, financiado al 85% por la Unión Euro-
pea. Entre tanto, la demanda prevista de 190 hm3/año no sólo no se ha alcanzado sino que, 
en un ejercicio de buena gestión y de mejor respuesta ciudadana, se ha reducido en térmi-
nos absolutos en más de un 40% hasta valores próximos a los 108 hm3/año en 2012 (que 
descienden a 104 hm3/año en 2015), a pesar del aumento de la población servida en más de 
100.000 habitantes y del incremento de viviendas unifamiliares, propias de un modelo desa-
rrollista de ciudad dispersa muy cuestionado (Martín, Fernández-Palacios y Sancho, 2013, 
27). 
 
2. Metodología 
 
A través del análisis empírico de este caso se pretende comprobar la solidez del plantea-
miento teórico, a la vez que se presta atención a cómo las circunstancias singulares, dinámi-
cas y rodeadas de incertidumbre de cada contexto socio-ecológico (marco físico natural, as-
pectos económicos, sociales, culturales, institucionales, políticos) interaccionan en cada caso 
específico para dar lugar a procesos territoriales concretos y fluidos. 
 
El estudio se basa en un prolongado seguimiento del largo proceso de proyección y ejecu-
ción del embalse, en el contexto de la planificación de la cuenca del Guadalquivir y del sis-
tema de abastecimiento del área metropolitana de Sevilla. Se apoya en una sistemática re-
copilación de documentación técnica, bibliografía científica y hemeroteca acompañada de 
un proceso prolongado de trabajo de campo e investigación participante, entendida como la 
descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social ele-
gido para ser estudiado.  
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3. La presa de Los Melonares: situación  
 
La presa de Los Melonares se sitúa sobre el río Viar, en el término de Castiblanco de los 
Arroyos (Sevilla). Se le atribuye una capacidad de regulación de entre 34 y 38 hm3/año, con 
un coste total aproximado (incluidas conducciones) del orden de 172,23 millones € (CHG, 
2015b,92). Esta cifra no tiene en cuenta la actualización de unas inversiones que comenza-
ron en 1989 (redacción del proyecto) ni los costes de mantenimiento, sin que al día de hoy 
(2016, 27 años después de proyectarse) la obra haya tenido ninguna operatividad para el 
abastecimiento al que está destinada, para el que, en el horizonte en el que trabaja la plani-
ficación hidrológica (10-20 años), siga siendo innecesaria. 
 
El embalse afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, un espacio considerado de 
interés comunitario por la Directiva Hábitats e incluido en la Red Natura 2000. Casi toda el 
área inundada es ZEPA, Área de Espacial Interés (Plan de Ordenación de Recursos del Par-
que) y Complejo Ribereño de Interés Ambiental (Plan de Protección del Medio Físico de la 
provincia de Sevilla). El Viar era uno de los últimos ríos de aguas permanentes de Sierra Mo-
rena que conservaba dinámicas, estructura y funciones naturales importantes; la desapari-
ción de este río ha significado la pérdida de procesos geomorfológicos de modelado fluvial y 
paisajes singulares e irrepetibles (Sancho 2002). 
 
Figura 1. Embalses de regulación del Sistema de Explotación 2. Sevilla y poblaciones servidas en baja por la 
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla (EMASESA). 

 

 
Fuente: EMASESA, http://www.emasesa.com/conocenos/nuestras-infraestructuras/captacion-y-tratamiento/ 
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4. Errores, debilidades y conflictos en torno al proyecto  
 
4.1. La sequía como justificación del proyecto 

 
El objetivo oficial de la obra ha sido garantizar el abastecimiento del área metropolitana de 
Sevilla, traumatizada por el impacto de la sequía de 1992-1995, que supuso cortes del sumi-
nistro de hasta 12 horas diarias y un deterioro grave de la calidad del agua servida. En aquel 
periodo, la situación del abastecimiento de agua llegó a ser tan alarmante que a mediados 
de 1995 los Servicios de Protección Civil pusieron sobre la mesa la posibilidad de evacuación 
parcial de la ciudad ante la imposibilidad de garantizar el suministro básico imprescindible 
de la población, aun contando con una desaladora que con carácter de emergencia habría 
que instalarse en el estuario del Guadalquivir, proyecto que recibió las críticas de los autores 
de este trabajo (Del Moral, 1995). Sin embargo, la sequía de 1992-1995 no fue la primera 
que había sufrido la ciudad. Solo remontándose a las décadas anteriores, se pueden identifi-
car las secuencias secas de 1974-76 y 1981-83, durante las cuales también se produjeron 
cortes del suministro de más de 10 horas. En lo que se refiere a la calidad del agua, a lo largo 
del último periodo de sequía la Comisión Provincial de Calificación de Aguas autorizó sucesi-
vas rebajas de los parámetros de potabilidad. Sin estas modificaciones del Reglamento 
Técnico Sanitario (RTS), las restricciones hubieran sido aún más graves de lo que fueron.  
 
Es imprescindible tener en muy cuenta este telón de fondo, la realidad de la sequía, en el 
que se apoya la racionalidad y la potente legitimación social del proyecto de nuevo embalse. 
Una realidad a la vez física-hidrológica, social y narrada; al mismo tiempo natural y social-
mente construida (Babiano 2002; Del Moral y Giansante, 2000; Paneque y Vargas, 2015). 
Como se dice en una reciente publicación oficial sobre la obra: “Parece que la ciudad de Se-
villa siempre haya estado esperando la construcción de una presa. Cada sequía dejaba la 
sensación de que era necesario levantar una. Después de las sequías de la década de 1940 se 
termina La Minilla, a continuación de la de 1974-1976, la de El Gergal, y tras la de 1981-
1983, se construye la presa de Zufre” […] El largo y azaroso proceso que rodea la ejecución 
de Los Melonares “tiene un primer hito positivo con la Declaración de Impacto Ambiental en 
1997, poco después y tal vez bajo el influjo de la acusada sequía de 1992-1995” (CHG, 
2015b, 28). Sobre esta base se construye la verdad incuestionable de que la presa de Los 
Melonares es ‘una cuestión de supervivencia’ para la ciudad. “El proyecto de abastecimiento 
desde el embalse de Los Melonares a Sevilla resulta de vital importancia para garantizar el 
suministro a la capital hispalense y su zona metropolitana” (ídem, 86). El proceso responde a 
un modelo de actuación bien descrito en otros casos; en 1996, por ejemplo, se publicó un 
estudio referido a la experiencia de sequía en Santa Bárbara (California) con el siguiente ex-
presivo título, en su traducción al español: “Simplemente espera hasta la próxima sequía: 
mediando crisis ambientales para el crecimiento urbano” (Nevarez, 1996). En relación con el 
control de la información, Nevarez señala: “Los resultados son similares a los descritos en 
otros casos: hacer el proyecto políticamente menos visible, presentarlo como un debate 
meramente técnico, eludir la rendición pública de cuentas y finalmente excluir la oposición 
pública” (ídem., 253). 
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4.2. Errores en el cálculo de las demandas de agua y su evolución real 
 
En el periodo que media entre la redacción del proyecto de la obra (1989) y la aprobación de 
su Declaración de Impacto Ambiental (1997), la justificación del embalse se basó en una es-
timación de la demanda futura de agua del sistema de Sevilla que, como se ha señalado, se 
situaba en más de 190 hm3/año para el año 2012 (ver cuadro 1).  
 
Tabla 1. Estimaciones de demandas según diversas fuentes 1995-1998 (hm

3
) 

Año 1992 1996  2.002 2.006 2.012 Incremento 

1992/1996 2012 

EIA-1995 (a)  188 202   213 +13,3% 

RIA_1997 (b)  188 208  230 +22,3% 

EMASESA–1 (c)  155  168  192 +19,1% 

EMASESA-2 (c) 200  214  237  +18,5% 

PHG-1995-98 (d) 177,58  179,10  195,74 +10,2% 

POTAS- A (e)  158 169 185 197  +24,7% 

POTAS- B (e)  127 137 162 173  +36,2% 

Fuentes: Del Moral et al, 1998 (2ª ed. 2002). 
(a) Estudio de Impacto Ambiental de Los Melonares, redactado por el ingeniero de la CHG Benigno Bayán, 

CHG, 1995a (incluye los sistemas de EMASESA+ALJARAFESA+Huesna).  
(b) Resolución sobre el Impacto Ambiental del embalse de Los Melonares (BOE de 24 de noviembre de 

1997). Anexo V, Resumen del estudio complementario. 
(c) EMASESA 1996.  
(d) Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir (1995) aprobado por Decreto 1664/98, Memoria págs. 

88-89-90. Demanda abastecimientos +industrial suplida desde el Sistema 13 Sevilla. 
(e) Plan de Ordenación del Territorio Aglomeración Urbana de Sevilla. Diagnóstico, Consejería de Obras 

Públicas y Transportes, 1996 (años 2.001 y 2.011). 
 

La realidad es que, como se puede observar en la figura, la demanda real del sistema ha ido 
evolucionado de manera muy diferente.  
 
Figura 2: Volúmenes aducidos por el Sistema Sevilla (EMASESA-ALJARAFESA) 1975-2015   

(*) Años con sequía y restricciones en el abastecimiento. 
 Fuentes: Bonneau, 1996; EMASESA, Informes desde 1985 hasta la actualidad.  
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El pico de demanda (captación o agua bruta aducida) del sistema se situó en torno a 173 hm3 
en 1991, con la sequía ya manifestándose. A partir de entonces, la captación descendió 
abruptamente hasta situarse en 129,2 hm3 en el fatídico año 1995. Con el final de la sequía a 
finales de ese mismo año, las entidades promotoras esperaban una recuperación del ciclo 
ascendente. Efectivamente, la demanda se recuperó levemente alcanzado 140 hm3 en 1999 
para, a partir de ese, año, con el servicio totalmente garantizado, sin necesidad de los recur-
sos de Los Melonares,  que en ese año recibía la aprobación de las autoridades ambientales 
nacionales y autonómicas, comenzar un descenso ininterrumpido que la ha situado en me-
nos de 104 hm3 en el año 2015, el mismo nivel que en 1975, cuarenta años antes, cuando la 
población servida no llegaba a 800.000 personas frente a las 1.400.000 actuales (conjunto 
del área EMASESA-ALJARAFESA).  
 
¿Cómo ha sido posible esto? Por el buen trabajo de todas las administraciones (Junta, Ayun-
tamientos) y empresas (EMASESA, ALJARAFESA, usuarios industriales): inversión en redes, 
disminución del agua no controlada, mejora de la gestión, perfeccionamiento del sistema 
tarifario para penalizar altos consumo, mejora de las instalaciones domésticas, etc. Y tam-
bién en buena parte por la conciencia y el buen comportamiento ciudadano. Todo ello sin 
ninguna merma de la calidad de vida. Quizás sea ésta una de las pocas buenas noticias cier-
tas que se pueden dar en relación al manido tema del desarrollo sostenible: hemos aprendi-
do colectivamente a vivir más personas, sin pérdida de calidad de vida, con menor cantidad 
de agua. Esta es la gran noticia que sorprendentemente algunos sectores, por desgracia con 
capacidad de decisión técnica y política, se resistan a reconocer y a aceptar. 
 

4.3. Inexactitudes y confusiones por el lado de los recursos 
 
En nuestro caso se trata de los embalses que suministran el agua al sistema de abasteci-
miento de Sevilla que, dejando aparte el embalse de Los Melonares, son los embalse de Mi-
nilla, Aracena, Gergal, Zufre y Cala, situados en la subcuenca del Rivera de Huelva (tabla 2). 
 
Tabla 2. Comparación de la estimación del volumen regulado anualmente por los embalses del sistema de Sevi-
lla realizada por la CHG en distintas fechas (hm

3
/año) 

CHG: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
(*) Sin restricciones ambientales 
(**) Con restricción incorporada 
Fuente: CHG, 1988 (Documentación básica); CHG, 1992 (Estudio de Impacto Ambiental de Melonares); CHG 
1995a (Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo II. Usos y Demandas, pág.73); CHG 1995b (Nuevo Estudio de 
Impacto Ambiental del embalse de los Melonares); CHG, 2003 (Presa de los Melonares, Área de Compensa-
ción…); y CHG, 2015a (PHDG 2015-2021).  

 
Los datos indican que, cuando los promotores de la obra van teniendo que aceptar la diná-
mica descendente de la curva de demanda, aunque sea a rastras de una realidad que se va 
haciendo incuestionable, proceden a una reevaluación a la baja de los recursos regulados, de 
manera que el balance permita seguir justificando la presa de Los Melonares.  
 

4.4. Equilibrio de demandas y recursos 
 
En el análisis de las causas de la sequía de 1991-1995, en cuyos efectos se cimienta la legiti-
mación social de la obra, sus promotores nunca han hecho suficiente hincapié en que cuan-
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do ésta comenzó, el embalse de Zufre, aunque ya estaba construido, no había entrado efec-
tivamente en servicio. Este embalse aporta el 33,6% del volumen regulado por el sistema de 
embalses del río Rivera de Huelva. Si hubiera estado operativo al comienzo de la sequía, los 
efectos de ésta hubieran sido mucho menores, aunque en aquel momento (1991) la deman-
da del sistema alcanzó 174 hm3/año. En el estudio que hicimos en 1998 señalábamos que 
durante la sequía se producían aportaciones que cifrábamos en torno a 70 hm3/año. Por otra 
parte, manejamos la hipótesis de reducir la demanda, sin merma del servicio, hasta el entor-
no de 125 hm3/año. En esas condiciones, la sequía se hubiera podido gestionar sin restric-
ciones y sin recurso a las tomas de emergencia de aguas de mala calidad (ver detalles de este 
planteamiento en Del Moral coord. 1998, 2ª ed. 2002, 19-20). La realidad se ha comportado 
mejor de lo que entonces nos atrevimos a pensar: hoy la demanda es 104 hm3/año. Por otra 
parte, la misma documentación de la CHG en la que se reduce el volumen regulado de los 
embalses del río Rivera de Huelva reconoce que la aportación anual en el periodo de sequía 
más intensa conocida (1990/91-1994/95) fue de 77 hm3/año. Hoy, incluso aceptando las 
estimaciones de volumen regulado sospechosamente bajas que la CHG actualmente presen-
ta, con los actuales niveles de demanda (104 hm3/año) el abastecimiento del sistema Sevilla 
está plenamente garantizado sin necesidad de las aportaciones de Los Melonares.  
 
A esto se añade que el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir de 1998 asignó al 
abastecimiento de Sevilla 12 hm3/año procedentes del embalse de Huesna, al que le sobran 
estos recursos -y algunos más- para garantizar el abastecimiento de su área de servicio. Con 
los consumos actuales estos recursos permitirían reducir cerca de un 10% las necesidades de 
captación de EMASESA, que podrían situarse por debajo de 95 hm3/año.  
 
Pero además, en el Plan de Inversiones 2004-2013 de EMASESA se contempló la incorpora-
ción a los recursos del sistema de 12,6 hm3/año procedentes del acuífero Mioceno de Base 
de la margen derecha del Guadalquivir, con un coste de 12,6 millones de euros. Esta alterna-
tiva, sobre la que el Instituto Geológico Minero de España (IGME) viene insistiendo desde 
hace años (Instituto Tecnológico Geominero de España, 1998, 110-112), tampoco fue consi-
derada en los estudios con los que se justificó la necesidad de la presa de Los Melonares.  
 
Para situaciones (por ejemplo, en un escenario de cambio climático a largo plazo) en las que, 
pese a estas nuevas coordenadas de demandas y recursos, se produjera una crisis del siste-
ma, la experiencia práctica (años 1983 y 1994) y reiterados estudios de economía agraria 
(Ramos y Garrido, 2004) han demostrado que el precio al que los regantes del Viar están 
dispuestos a ceder sus dotaciones al abastecimiento urbano de Sevilla es económicamente 
muy asumible por el sistema. En 2004 era de en torno a 0,05 €/m3. Por el contrario, estudios 
autorizados, que no se han vuelto a hacer pese a su imperiosa necesidad, situaban en esos 
mismos momentos el precio del agua de Los Melonares en 0,59 €/m3, doce veces más cara 
que el agua de los regantes del Viar (López Martos, 2003). La actual orientación de la Política 
Agraria Comunitaria, con ayudas desconectadas de la producción, viene a facilitar aún más 
estos acuerdos. En la actualidad la posibilidad de reasignación de recursos entre usuarios, 
establecida por la reforma de la Ley de Agua de 1999 y mantenida desde entonces por todos 
los gobiernos (e incorporada y desarrollada en la Ley Andaluza de Aguas de 2010), constituye 
una alternativa a tener en cuenta para hacer frente, con planteamientos proactivos de ges-
tión del riesgo, a situaciones excepcionales, sin desconocer los efectos negativos que este 
mecanismo puede tener.    
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Además de la anterior, existen otras posibilidades de intercambio de recursos de distintas 
calidades entre la Comunidad de Regantes del Viar y EMASESA, como lo muestra el Convenio 
de Ordenación provisional de los recursos entre la CHG, EMASESA y la CR del Viar de junio de 
2005. Recursos procedentes, por una parte, del río Guadalquivir con destino a la Zona Rega-
ble del Viar a través de la toma mencionada; y por otra, del embalse del Pintado con destino 
al área de abastecimiento de Sevilla, suministrados a través del canal del Viar, lo que com-
portaba la asignación de reservas de mejor calidad al abastecimiento urbano, sin perjuicio de 
los derechos de la CR del Viar sobre los recursos del embalse del Pintado. EMASESA se com-
prometía a abonar el canon de regulación general correspondiente a los 9 hm3 destinados al 
abastecimiento urbano (CHG/EMASESA/CR del Viar, 2005). 
 

4.5. Financiación europea para la obra 
 
Tras una presión política sobre la Comisión Europea (CE) muy intensa, la Administración es-
pañola consiguió la financiación del 85% del presupuesto global (72.862.733 euros, que en la 
realidad se han elevado a 128.479.338,01 €, sin incluir las conducciones) a cargo de Fondos 
de Cohesión (CHG, 2015b, 92). A diferencia de lo que vulgarmente se cree, estos fondos no 
se han sumado a los que el Reino de España tenía asignados, sino que se han detraído de 
otros posibles proyectos ambientales (depuración de aguas residuales, mejoras de eficiencia, 
recuperación de ríos degradados, etc.) o infraestructuras de transporte (metro, trenes de 
cercanías, etc.) a los que debían haber sido aplicados. Unos Fondos de Cohesión concebidos 
para financiar actuaciones ambientales y de movilidad que la Comisión Europea acepta que 
se destinen a este proyecto por la extraordinaria presión que ejercen el conjunto de las ad-
ministraciones (locales, autonómicas, estatales) unidas a importantes agentes sociales como 
Federación de Comunidades de Regante y sindicatos.    
 
En cualquier caso, el anexo I del documento Concesión de Ayuda por Fondos de Cohesión de 
la Unión Europea referente al proyecto de Los Melonares (proyecto CCI-2000-ES-16-CPE-
033) que finalmente se firma en 2000 (Decisión C(2000) 2575 de 19 de octubre), estableció 
una batería de condiciones a las que se supedita la aprobación de la ayuda.  
 
Con respecto a la primera condición (dedicación del embalse exclusivamente al suministro 
de agua potable a la ciudad de Sevilla y sus alrededores), llama la atención que las asociacio-
nes agrarias, principal base social de apoyo del proyecto, incluyan todavía entre sus reivindi-
caciones este embalse (Riesco, 2002). Con respecto a la segunda condición (presentación, 
antes del 31 de diciembre de 2000, de un plan de gestión destinado a reducir la demanda de 
agua en la cuenca de Guadalquivir), las medidas de gestión que se impusieron obligaban, por 
lo que se refiere al abastecimiento de Sevilla, a reducir las pérdidas en el sistema (transporte 
en alta, tratamiento y distribución) al 15,5% y las utilizaciones no contabilizadas al 7,5%, en 
ambos casos en el horizonte 2012. 
 
Con respecto a la tercera condición (conducción independiente), la situación se complicó 
extraordinariamente. Los presupuestos que se manejaban, dependiendo de las alternativas, 
rondaban los 80 millones de euros. Durante años ninguna administración quiso hacerse car-
go del coste de una obra que se reconoce, en privado y sin explicarlo a la población, innece-
saria. En la campaña electoral de marzo de 2004, los gobiernos autonómico y central se reta-
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ron y se comprometieron a pagar el 60% y el 40% del proyecto de conducciones. El objetivo 
de esa canalización independiente, a la que obligaba la Decisión de la Comisión Europea de 
octubre de 2000, era mantener la separación entre las aguas de abastecimiento, proceden-
tes del nuevo embalse, y las de riego, procedentes de un embalse preexistente (El Pintado), 
que inevitablemente se mezclan en el nuevo. Se da con todo esto una nueva vuelta de rosca 
al embrollo de Los Melonares. Tenemos un embalse innecesario, financiado por la Comisión 
Europea, que, a su vez, obliga a pagar una obra de coste aún superior y doblemente innece-
saria ¿Cómo salir del atolladero sin reconocer la acumulación de irregularidades y falsas in-
formaciones en la tramitación del proyecto?  
 
Finalmente, en diciembre de 2005 los promotores de la obra consiguieron modificar los 
términos de la Decisión de la Comisión Europea de octubre de 2000 (Decisión de la Comisión 
de 13-XII-2005 por la que se modificó la Decisión de 19 de octubre de 2000) y derivar sub-
venciones para la construcción de las conducciones, que dejaron de ser independientes del 
canal de riego en su primeros 30 km de recorrido. Al mismo tiempo, la Decisión de 2005 es-
tablece la obligación de constituir una Comisión de Explotación del embalse, “incorporando 
a la misma los criterios de transparencia y participación de la Directiva Marco del Agua 
(DMA), cuya función será asegurar el destino de las aguas desembalsadas para el abasteci-
miento humano”. Hasta el momento no hay ninguna noticia de que a las partes interesadas 
que la DMA reconoce se les haya transmitido ninguna noticia sobre la constitución y compo-
sición de la mencionada Comisión.  
    
En relación con la cuarta condición (medidas ambientales), con el proyecto titulado "Presa 
de los Melonares. Área de compensación ecológica y conjunto de medidas compensatorias y 
correctoras de impacto ambiental" aprobado por la Consejería de Medio Ambiente, parece 
que se alcanzó la cuadratura del círculo: inundar el último gran valle de un río no regulado 
de Sierra Morena sin que ello suponga una merma o deterioro del patrimonio natural anda-
luz (Sancho, 2002). Se ha pretendido a grandes rasgos, crear una zona de aproximadamente 
1.500 hectáreas, capaz de sostener densas poblaciones de conejos y perdices (especies pre-
sas) para las rapaces nidificantes del área y para el lince. El montante de esa partida ha su-
puesto la cantidad de 28 millones de euros. A esa cantidad hay que añadirle los 
13.266.743,55€ de “restitución socioeconómica de los municipios afectados” y los costes 
asociados a la redacción de tales medidas (CHG, 2015b, 92). 
 
5. Discusión  
 
¿Con qué criterios técnicos y económicos se ha planificado una inversión pública de en torno 
de 200 millones de euros (presa, área de compensación, restitución económica y canal: las 
cuentas están por hacer) que hoy, en los círculos técnicos y con responsabilidad en la mate-
ria, se reconoce que fue una equivocación? ¿Cuáles han sido los costes de oportunidad de 
invertir esta suma en una obra de estas características, con unos cuantiosos costes de ope-
ración y mantenimiento que se siguen acumulando?  
  
¿Cómo se puede compatibilizar la medidas de gestión de la demanda, con objetivos relati-
vamente ambiciosos, con la disponibilidad de recursos excedentarios, ociosos y, además, 
semigratuitos? El concepto de ‘nivel económico de pérdidas’ (ELL en sus siglas en inglés) está 
estrechamente relacionado con los costes del agua suministrada y con los estándares de 
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servicio que se pretenda alcanzar: agua abundante y a bajo precio elevan el nivel del ELL 
(Muñoz et al., 2011). ¿En qué nivel se situará el “nivel económico de pérdidas” de EMASESA 
en estas circunstancias? 
  
¿Cómo avanzar en la formación y pedagogía social hacia un nuevo modelo de gestión del 
agua con procesos de confusión informativa y persecución de la discrepancia como los que 
se han desarrollado en torno al embalse de Los Melonares?  
 
El embalse de Los Melonares se paga en un alto porcentaje con Fondos de Cohesión de la 
Unión Europea, fondos que tendrían que haber sido destinados a proyectos ambientales 
(depuradoras, por ejemplo) o de transporte (movilidad sostenible, por ejemplo) y se han 
aplicado para la construcción de un embalse que fragmenta y anega un auténtico corredor 
fluvial-ecológico, el curso medio del río Viar, afectando al Parque Natural de Sierra Norte. La 
aplicación de en torno a 200 millones de euros a este proyecto ha beneficiado a un amplio 
número de intereses tradicionales (direcciones técnicas, ingenierías, empresas constructo-
ras, entidades financieras…) y nuevos intereses (en este caso, las “medidas ambientales 
compensatorias”, con nuevos perfiles profesionales como protagonistas, han absorbido can-
tidades muy importantes). Este no es el único factor, pero no es despreciable.  
 
El equipo técnico de la Comisión Europea que supervisó el proyecto se resistió todo lo que 
pudo a la concesión de estos fondos para el embalse de Los Melonares: sabía que había al-
ternativas más racionales y necesidades de inversión más urgentes en la región. Pero final-
mente, la Comisión cedió a las presiones, imponiendo, aunque no supervisando adecuada-
mente, las condiciones que se han expuesto más arriba. El Tribunal de Cuentas de Europeo 
(TCE) incorporó críticamente el caso de Los Melonares en la evaluación de 2010 sobre la efi-
ciencia de la aplicación de los fondos comunitarios a proyectos de abastecimiento urbano de 
agua.  
 
¿Y ahora, con Los Melonares ya construido e innecesario, qué hacer? Lo primero, decir la 
verdad. No tanto para buscar culpables (aunque no estaría mal que alguien, por una vez, 
asumiera responsabilidades), sino para reflexionar sobre los factores, entre ellos de manera 
destacada la debilidad de nuestra democracia, que han conducido a esta situación. Y para 
que las conclusiones de esta reflexión se apliquen a los otros proyectos todavía en ejecución 
o sin iniciar que encajan en este mismo enfoque de megaproyectos. 
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