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1. Introducción 
 
En este segundo tomo de la tesis vamos a abordar la experimentación del nuevo modelo de 
presupuestación de obras basado en procesos productivos. La aplicación del ciclo de mejora 
continua a nuestra metodología de trabajo exige la experimentación del modelo una vez formulado 
su cuerpo teórico. Fruto de esta experimentación resultará su validación inmediata si los resultados 
obtenidos son favorables, es decir, si cumplen con los objetivos previstos, o su consiguiente revisión 
y mejora si son desfavorables1. De este modo, en función de la discusión de los resultados derivados 
de esta fase empírica discurrirá el avance de la investigación, conllevando los resultados positivos la 
finalización de la presente tesis y los negativos la reactivación de tantos ciclos de trabajo como sean 
necesarios para alcanzar los objetivos esperados.  
 
Para ello aplicaremos el nuevo modelo a la redacción del presupuesto de ejecución material2 de una 
obra de edificación “prototipo” en fase de contratación3, correspondiente a un edificio virtual 
caracterizado expresamente para la experimentación.  
 

 La elección de un edificio virtual se basa en su capacidad de abstracción y generalización 
de las soluciones constructivas adoptadas, representando a las infinitas obras de edificación 
posibles sin perderse en las particularidades específicas de un caso concreto.  

 
 Su diseño responde al modelo constructivo tradicional español por tratarse del más 

extendido y frecuente en el ámbito geográfico de gestación de esta investigación y, 
consecuentemente, con el que nos encontramos más familiarizados.  

 
 Su trazado de líneas sencillas y depuradas también pretende ser ajeno a las innumerables 

singularidades que acontecen en las obras de edificación reales y que, como tales, no 
pueden representar al conjunto de obras de edificación susceptibles de ser presupuestadas.  

 
Así, observamos que el denominador común de todas las decisiones de diseño es su marcado 
carácter simplificador; carácter que no sólo no resta rigor a la experimentación, sino que consigue 
centrar su análisis en los verdaderos objetivos de la misma, potenciando la optimización de su 
eficiencia mediante el ajuste del prototipo a la función para la que ha sido diseñado, que no es otra 
que permitir poner a prueba el nuevo modelo de presupuestación propuesto.  
 
Análogamente, en la simulación del sistema productivo del prototipo priman los mismos criterios de 
sencillez, racionalidad y convencionalidad, dada su función eminentemente científica y su marcado 
carácter representativo del conjunto de sistemas productivos posibles.  
 
Finalmente, cabe destacar que para la redacción del presupuesto por procesos del mencionado 
prototipo hemos abordado las siguientes etapas4, en las que profundizaremos a lo largo del capítulo: 
 

 Información 
 
 Planificación, organización y programación de las obras 

 
 Mapas de procesos 

 
 Presupuesto de ejecución material. 

                                                 
1 Por el contrario, los resultados desfavorables se traducen en divergencias de los resultados obtenidos respecto a los esperados.  
2 La experimentación de las herramientas de optimización del modelo exceden el presente trabajo de tesis doctoral, proponiéndose como 
objetivo de futuras líneas de investigación derivadas. 
3 En la simulación del sistema obra de edificación del prototipo, mi tutor y yo ejercemos de distintos agentes, tanto de equipo de diseño, 
al ser los encargados de su caracterización, como de presupuestadores al servicio de una de las empresas constructoras participantes en 
su licitación, al ser los responsables de la redacción del presupuesto por procesos base de su oferta. 
4 Véase el capítulo Modelo de presupuestación por procesos (Tomo I). 
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2. Información 
 
El primer paso para redactar un presupuesto es recabar información sobre la obra objeto de estudio. 
En el caso que nos ocupa, construiremos dicha información mediante la caracterización de una 
edificación prototipo.  
 
 
2.1. Justificación de la solución adoptada 
Como hemos comentado anteriormente las premisas que marcan la configuración del prototipo son 
la sencillez, racionalidad y convencionalidad de sus soluciones en aras de alcanzar la máxima 
eficiencia de la experimentación, minimizando innecesarias complicaciones no conducentes al 
cumplimiento de sus objetivos. Así, su diseño, expresamente confeccionado para servir de objeto de 
la experimentación del modelo de presupuestación propuesto, se basa en criterios estrictamente 
funcionales encaminados al incremento de la eficiencia del conjunto de la presente investigación. 
 
El prototipo es una obra de edificación virtual cuya tipología responde a la de obra de edificación de 
nueva planta convencional5 destinada fundamentalmente al uso de viviendas, por ser la más 
frecuente en el contexto de esta investigación y al que aspira a dar respuesta de forma inmediata, y, 
por lo tanto, aquella cuyos procesos productivos se conocen mejor y gozan de un mayor nivel de 
estandarización. Por todo lo anterior, el sistema de clasificación desarrollado en la presente tesis 
doctoral es el correspondiente a esta misma tipología de obra nueva convencional. El empleo de la 
nueva clasificación sistemática en la elaboración de los mapas de procesos del prototipo permite 
experimentar su grado de utilidad y eficiencia como herramienta complementaria al modelo.  
 
Por otra parte, las soluciones constructivas diseñadas se corresponden, en general, con las del 
modelo tradicional español por ser el más extendido en el ámbito geográfico de desarrollo de la 
investigación.  
 
Finalmente, el trazado del prototipo se caracteriza por la sencillez, sobriedad y depuración de sus 
líneas y soluciones, buscando el equilibrio6 entre la obra real y las simplificaciones de diseño 
necesarias para garantizar la operatividad de la investigación. Por este motivo, se ha elegido un 
edificio deslocalizado7, de dimensiones reducidas8 y, en la medida de lo posible, de trazado 
simétrico y modular. Intencionadamente se ha omitido el desarrollo de aquellos elementos 
considerados accesorios o de carácter secundario9, primando, por encima de todo, la racionalidad y 
funcionalidad de las decisiones adoptadas.  
 

                                                 
5 Aunque, hasta el momento, tan sólo se haya experimentado el modelo en la redacción de presupuestos de obra nueva, cabe resaltar su 
aplicación en las restantes tipologías existentes. Como líneas de investigación derivadas que validen esta afirmación, proponemos su 
experimentación en todas ellas. 
6 Los planteamientos simplificadores adoptados no merman el grado de definición y corrección de la solución caracterizada. 
7 El emplazamiento del prototipo no se corresponde con ningún lugar real específico. Con esta deslocalización de su implantación 
queremos subrayar su desvinculación de la normativa vigente, de aplicación en un determinado ámbito geográfico, y su consiguiente 
cumplimiento. Este recurso de la abstracción es una potente herramienta que dota de independencia y libertad a los procesos creativos, 
como los de la investigación, no constriñéndolos a las realidades existentes y eximiéndolos del cumplimiento de restrictivas normativas 
que pudieran limitar su avance. En nuestro caso, las únicas normas contempladas son las generales de buena construcción.  
8 El prototipo consta de una superficie construida de 1053,20m2 distribuida en dos plantas sobre rasante por considerarla una dimensión 
lo suficientemente grande para estudiar un completo sistema productivo y lo suficientemente pequeña para no restar eficiencia a la 
operatividad de sus procesos de cálculo. 
9 Aquellos cuya inclusión no sólo no aporta ningún valor añadido a la experimentación, sino que le resta eficiencia al incrementar 
considerablemente su volumen de trabajo y número de elementos a considerar, desviándola del cumplimiento de sus verdaderos 
objetivos. Por ejemplo, en la caracterización del prototipo se ha simplificado el número de sus instalaciones, omitiéndose aquellas no 
consideradas indispensables para garantizar su habitabilidad y seguridad como la instalación de climatización, la instalación solar 
térmica para agua caliente sanitaria (ACS) y la instalación de ascensores. En lo referente a la instalación de telecomunicaciones se ha 
desarrollado en su totalidad la instalación de radio y televisión de emisión terrenal (RTV), incorporándose a nivel de infraestructuras las 
correspondientes a la telefonía básica y la televisión por cable. En cualquier caso, la flexibilidad de su diseño le permite disponer de 
espacio suficiente para la posible incorporación de todas estas instalaciones no desarrolladas inicialmente, no limitando su posible 
crecimiento futuro. 
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En resumen, se trata de un prototipo que simula artificialmente y de forma simplificada la realidad 
del sistema obra de edificación en representación de las infinitas obras de nueva planta 
convencionales posibles, sin perderse en singularidades. Así, podemos describirlo como una 
herramienta de trabajo eminentemente funcional, cuyo único objetivo es permitir la eficiente 
experimentación del modelo de presupuestación por procesos. 
 
 
2.2. Caracterización del prototipo 
El prototipo simula un edificio aislado de nueva planta cuya superficie construida asciende a 
1053.20m2 distribuidos en dos plantas sobre rasante, no contemplando trabajos exteriores de 
urbanización complementarios: 
 

 Viviendas en planta primera. La parte destinada a viviendas, correspondiente al uso 
principal de la edificación, se desarrolla en su totalidad10. 

 
 Locales en planta baja. La zona destinada a los locales se configura como un espacio 

diáfano sin acondicionar dado su carácter de uso secundario. 
 
 

 Solar y emplazamiento 
La implantación del prototipo se produce en una trama ortogonal urbana imaginaria, completamente 
urbanizada11, perteneciente al trazado periférico de crecimiento de una ciudad cualquiera. Dentro de 
dicha trama, el prototipo se ubica en un solar de forma cuadrangular, explanado a la cota de rasante 
-0.12m, en condiciones para ser edificado directamente sin tener que realizar actuaciones 
preparatorias.  
 
El mencionado solar, de 532.22m2, se encuadra entre las calles Paralelo 1, Meridiano 2, Paralelo 2 y 
Meridiano 1, conformando una manzana cerrada con simetría central. Las manzanas contiguas 
configuran una retícula de solares explanados a su misma cota. Las vías de acceso al prototipo están 
formadas por calles de un único sentido, compuestas por dos carriles y aparcamiento en cordón a ambos 
lados. En los cruces todos los giros posibles están permitidos, regulados por señales de tráfico de “ceda 
el paso” en las vías secundarias y con pasos de cebra para garantizar la movilidad de los peatones por la 
totalidad de la trama. 
 
 

 Distribución en planta 
La superficie construida del prototipo se distribuye en dos plantas sobre rasante: la planta baja, 
formada por el portal de acceso a las viviendas y cuatro locales comerciales sin acondicionar, consta 
de 532.22m2 de superficie, mientras que la planta primera, constituida por cuatro viviendas de 
simetría central y su correspondiente vestíbulo de distribución, ocupa los restantes 520.98m2.  
 
En planta baja, el portal de acceso a las viviendas consta de una batería de locales técnicos para las 
diversas instalaciones comunes de la edificación, de una zona de descanso a doble altura12 y de una 
escalera de dos tramos de acceso a planta primera.  
 
En el perímetro del portal se desarrollan cuatro locales comerciales sin acondicionar, formados por 
espacios diáfanos delimitados en fachada por tabicones aligerados, superiormente por la cara 
inferior vista del forjado reticular de planta primera y en su parte inferior por la solera de planta 
baja. Todos ellos se disponen de forma simétrica respecto al centro de la planta baja del prototipo 

                                                 
10 La caracterización del diseño del prototipo finaliza con la descripción de la señalética correspondiente a las zonas comunes de las 
viviendas.  
11 La trama urbana en la que se inserta el prototipo consta de todas sus instalaciones generales, incluida la de alumbrado público, acerado 
y calzadas.  
12 En aras de la simplificación del prototipo, se ha omitido la colocación de un ascensor, si bien su flexible configuración permitiría su 
implantación en el mencionado espacio a doble altura.  
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colmatando sus cuatro esquinas, compartiendo igual superficie construida a excepción del local 4, 
de menor superficie que los restantes al dar parcialmente cabida al portal de acceso a las viviendas.  
 
Provisionalmente, la ventilación de los locales se resuelve mediante los aligeramientos 
proporcionados por los tabicones de fachada. Para su ventilación definitiva, tras su 
acondicionamiento por parte de sus futuros usuarios, se prevé la ejecución de chimeneas de 
ventilación verticales13 que se elevan hasta la cubierta, alineadas con los ejes de simetría del 
prototipo. Asimismo, en paralelo a estas chimeneas se disponen conductos para la distribución de 
las redes verticales generales de instalaciones. 
 
 
 

 
Figura 1. Caracterización en planta del prototipo (PB y P1ª)14 

 
 
 
 
La planta primera del prototipo está formada por cuatro viviendas (A, B, C y D) dispuestas 
simétricamente respecto un espacio central longitudinal de distribución. Cada una de estas 
viviendas está formada por un vestíbulo de entrada que proporciona acceso directo a la zona de día 
constituida por un pequeño aseo, cocina y estar-comedor. Tanto el estar-comedor como la cocina se 
comunican con espacios abiertos techados, tales como la terraza y el lavadero, protegidos por una 
barandilla y un frente de lamas respectivamente. A la zona de noche, constituida por los dos 
dormitorios y el baño, se accede a través del estar-comedor.  
 
La ventilación de la cocina y el baño, pese a ser estancias exteriores, se refuerza con sendas 
chimeneas individuales, mientras que la del aseo de entrada se produce únicamente a través de su 
correspondiente chimenea de ventilación.  
 
El espacio central de distribución interior alberga la escalera de dos tramos y el vestíbulo de acceso 
a las cuatro viviendas, así como por los armarios de registro de los montantes o conductos verticales 
de distribución de las diferentes instalaciones (electricidad, fontanería y telecomunicaciones) y el 
espacio a doble altura que comunica con la planta baja. Su remate superior mediante la colocación 
de un lucernario central, proporciona iluminación natural cenital y ventilación a las zonas comunes 
de planta primera y planta baja.  
 
                                                 
13 En la ejecución del prototipo no se contempla la colocación de las rejillas interiores de estas chimeneas por considerar el desarrollo de 
este proceso competencia de los futuros usuarios de los locales comerciales. 
14 La descripción gráfica completa del prototipo se acompaña en el Anexo 1 del presente tomo en veintiocho planos en formato A3. 
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 Alzados y secciones 
La configuración de los alzados, siguiendo las premisas de simplicidad y funcionalidad expuestas, es 
totalmente simétrica, a excepción del alzado norte al que asoma el portal de acceso a las viviendas.  
 
El prototipo alcanza una altura total de 8.75m. Su revestimiento exterior general está constituido por un 
enfoscado de mortero de cemento M4, maestreado y fratasado, acabado con pintura acrílica lisa de color 
blanco, reforzado en su parte inferior con un zócalo de granito gris recibido con adhesivo. Asimismo, el 
portal de acceso a las viviendas y los recercados de los huecos de planta baja se encuentran chapados de 
granito gris, rematados exteriormente por un baquetón del mismo material, proporcionando una 
equilibrada modulación y cadencia al conjunto.  
 
 

 Alzados norte y sur: el alzado norte constituye la fachada principal por la que se realizan las 
acometidas de todas las instalaciones y por la que se produce el ingreso en planta baja al 
portal de acceso a las viviendas, así como a los locales comerciales sin acondicionar 1 y 4. 
Ya en planta primera asoman a dicho alzado los frentes de lamas de aluminio de los 
lavaderos y las ventanas de aluminio de los dormitorios secundarios y cuartos de baño de 
las viviendas A y D. Por su parte, el alzado sur reinterpreta el trazado del alzado norte 
haciendo uso de una total simetría, al carecer de la presencia del portal de las viviendas en 
planta baja.  

 
 Alzados este y oeste: idénticos entre sí y totalmente simétricos15, a ellos asoman en planta 

baja los locales comerciales sin acondicionar y en planta primera las ventanas de aluminio de 
los dormitorios principales y las barandillas de las terrazas de acceso a las estancias 
destinadas a estar-comedor de las viviendas.  

 
 
Ya en el interior de la edificación, la altura libre de los locales comerciales discurre desde la cara 
superior de la solera de planta baja hasta la cara inferior del forjado de planta primera alcanzando 
un total de 3.78m. Por otro lado, la altura libre del portal se desarrolla desde la cara superior de la 
solería de mármol hasta la cara inferior del falso techo registrable alcanzando un total de 3.00m en 
los espacios a un solo nivel y de 6.90m en la zona a doble altura. Bajo la meseta central de la 
escalera esta altura libre se reduce a 1.80m, permitiendo el alojamiento de un pequeño cuarto 
trastero comunitario.  
 
En planta primera, la existencia de un falso techo registrable de 0.70m de descuelgue bajo el 
forjado de cubierta, que discurre sobre la totalidad de la planta, proporciona una altura libre 
uniforme, tanto en el interior de las viviendas como en su distribuidor de acceso, de 2.80m medida 
desde la cara superior de la solería de mármol hasta la inferior del mencionado techo suspendido. 
En cambio, en las terrazas y lavaderos, al no existir este falso techo, la altura libre existente entre la 
cara superior de su solería cerámica y la cara inferior del forjado de cubierta revestido alcanza los 
3.60m.  
 
 

 Cimentación 
El terreno sobre el que apoya el prototipo es un terreno de naturaleza arcillosa y consistencia media16, 
en el que se descarta la posibilidad de riesgos de expansividad y agresividad. Su tensión admisible a 
una profundidad de -0.70m es de 2.00kp/cm2, encontrándose su nivel freático a la cota —6.00m.  
 
Partiendo de estos datos, hemos elegido un sistema de cimentación superficial tradicional formado 
por una retícula de zapatas aisladas de hormigón armado. Las zapatas perimetrales, de 
1.50x1.50x0.60m, se encuentran arriostradas mediante vigas riostras de 0.40x0.40m sobre las que 

                                                 
15 La total simetría de los alzados sur, este y oeste del prototipo permite la representación parcial de los mismos. 
16 La consistencia media del terreno permite la ejecución de excavaciones verticales sin necesidad de entibaciones ni taludes, a la vez 
que le capacita para servir de encofrado de los elementos enterrados.  
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descansan los cerramientos exteriores. En cambio, las zapatas interiores de 1.90x1.90x0.60m y la 
zapata central combinada17 de 3.70x3.70x0.60m no precisan ser atadas dada la ausencia de sismo 
en la zona y el arriostramiento omnidireccional de los pórticos que proporciona la solución 
estructural de forjados reticulares adoptada.  
 
Otra de las hipótesis simplificadoras que hemos considerado es la posibilidad de rebasar la 
alineación exterior del solar a nivel de cimentación, la cual nos ha permitido homogeneizar la 
solución de las zapatas, resolviendo las zapatas perimetrales, al igual que las interiores, como 
zapatas centradas sin necesidad de vigas centradoras. 
 
Todos los elementos de cimentación, zapatas y vigas riostras perimetrales, se resuelven con acero B-
400-S y hormigón armado HA-25/B/30/IIa, empleándose para la capa de hormigón de limpieza 
hormigón en masa HM-20/B/30/I. La armadura de las zapatas, perimetrales e interiores, está 
formada por una parrilla bidireccional apoyada sobre separadores localizada en la cara inferior de 
las mismas. Por su parte, la armadura de la zapata combinada central se refuerza con una parrilla 
bidireccional superior al trabajar como una losa sometida a esfuerzos de flexión en sus 2 caras.  
 
A nivel de ejecución de las obras, la decisión de rebasar los límites del solar en cimentación exige la 
demolición parcial del acerado perimetral existente antes de acometer la excavación del cajeado 
general de 33cm de profundidad. Tras la excavación del cajeado se realiza la excavación 
correspondiente a los pozos de cimentación. Finalmente, una vez completada la ejecución de la 
cimentación y de la solera de planta baja se procede a la reconstrucción del mencionado acerado 
exterior recuperando su configuración inicial. 
 
 

 Saneamiento 
La instalación de saneamiento del prototipo consta de tres grandes tipos de redes:  
 

 Red vertical 
 

 Red horizontal colgada  
 

 Red horizontal enterrada.  
 
La red vertical consta de doce bajantes de PVC de Ø110mm que recogen las aguas pluviales y fecales 
de la edificación. De este modo, cuatro bajantes de aguas pluviales (B518, B7, B9, B11) recogen el 
agua de lluvia procedente de la cubierta y las terrazas de las viviendas, seis bajantes de aguas fecales 
(B1, B3, B6, B10, B13, B15) recogen el agua procedente de los aseos, baños y cocinas de las 
viviendas y dos bajantes mixtos (B2, B14) recogen las aguas residuales de los lavaderos, tanto 
procedente de la lluvia como de sus aparatos sanitarios. Todos los bajantes se prolongan desde la 
arqueta enterrada a pie de bajante a la que acometen hasta la cubierta para favorecer su ventilación y 
evitar así el indeseable golpe de ariete.  
 
Los bajantes de aguas pluviales se encuentran colocados en el centro de cada uno de las cuatro 
subcubiertas en las que se divide la cubierta del prototipo; los bajantes de aguas fecales se localizan 
próximos a los inodoros de los locales húmedos a los que dan servicio; y, finalmente, los bajantes de 
aguas residuales mixtas se alojan en sendas cámaras de aire que separan lavaderos de viviendas 
contiguas en la proximidad de las fachadas norte y sur. 
 
A los bajantes acomete la red horizontal colgada formada por tuberías de PVC de diversos diámetros 
correspondientes a la pequeña red interior de los locales húmedos de las viviendas (aseos, baños y cocinas) 
y la de sus espacios exteriores (terrazas y lavaderos).   

                                                 
17 Zapata que resuelve conjuntamente la cimentación de los pilares centrales P11, P12, P17 y P18. 
18 La nomenclatura de los bajantes se corresponde con la de las arquetas a pie de paso a las que acometen. Por este motivo, al existir una 
mayor cantidad de arquetas que de bajantes faltan determinados números en su denominación. 
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Finalmente, la red vertical de saneamiento termina en una red horizontal enterrada unitaria en la 
que las aguas pluviales y fecales mezcladas discurren por gravedad. Esta red enterrada está formada 
por arquetas fabricadas “in situ” con fábrica de ladrillo19 conectadas mediante colectores de PVC de 
diversos diámetros colocados sobre un lecho de arena con una pendiente del 2%. Además de los 
mencionados bajantes, a esta red vierten también, procedentes de la planta baja del prototipo, el 
sumidero sifónico previsto en el local técnico destinado a la instalación de fontanería y el desagüe 
de la pileta ubicada en el local contiguo destinada a labores de limpieza de las zonas comunes del 
inmueble. El trazado de la red enterrada concluye en la arqueta sifónica, ubicada próxima a la 
entrada del portal de las viviendas, a partir de la cual se acomete por gravedad a la red pública de 
alcantarillado que discurre por la calle principal Paralelo 1.  
 
 

 Estructura 
La estructura del prototipo se resuelve mediante una trama de pilares de hormigón armado de 
sección cuadrada, de 30x30cm, y nudos rígidos, encargada de sustentar los entramados 
horizontales correspondientes a sus plantas primera y cubierta, siendo los principales materiales 
empleados el hormigón armado HA-25/B/20/I y el acero B-400-S.  
 
Los entramados horizontales están compuestos de forjados reticulares de 30cm de canto formados 
por nervios de 12cm de ancho y distancia entre ejes de 82cm, casetones perdidos de hormigón 
aligerado de 25cm de canto y capa de compresión de 5cm de espesor, armada con un mallazo 
electrosoldado ME 20x20 A Ø6 B500T 3x3, y zunchos perimetrales de hormigón armado. La 
armadura base de los forjados constituida por 1Ø12 inferior se complementa con los refuerzos 
detallados en los planos. Para la suspensión de las armaduras en el interior de los nervios se 
emplean barras corrugadas Ø6 en lugar de separadores, garantizándose un recubrimiento mínimo de 
las mismas de 3cm.  
 
Por su parte, las terrazas y zancas de escalera se resuelven mediante losas de hormigón armado de 
20cm y 15cm de canto respectivamente, incorporando las últimas la formación del peldañeado.  
 
 

 Cerramientos y paredes interiores 
En general, los cerramientos20 exteriores constan de una hoja exterior de un pie de fábrica de ladrillo 
perforado 24x11.5x4cm, enfoscado interior de mortero M4 sin maestrear ni fratasar, poliuretano 
proyectado en cámara de aire y una hoja interior constituida por un trasdosado indirecto de tabique 
de cartón-yeso.  
 
En cambio, en planta baja, los cerramientos que envuelven los locales comerciales están formados 
exclusivamente por la hoja exterior del cerramiento general anteriormente descrito, competiendo a 
su usuario completar su configuración según estime oportuno. Asimismo, sus correspondientes 
vanos, modulados en función de la composición de la fachada, se encuentran provisionalmente 
cegados por tabicones aligerados de ladrillo hueco doble 24x11.5x7cm, permitiendo su ventilación.    
 
En su extremo superior los cerramientos terminan en los pretiles que delimitan perimetralmente la 
cubierta, formados por una fábrica de un pie de ladrillo perforado 24x11.5x4cm enfoscada y 
pintada a dos caras, rematada por una albardilla de piedra artificial con formación de goterón.  
 

                                                 
19 La mayoría de estas arquetas son registrables para permitir el adecuado mantenimiento de la red enterrada de saneamiento. 
20 El profesor Ramírez de Arellano Agudo ha acuñado la expresión “muros inerciados” para hacer referencia a las paredes de gran 
espesor por su capacidad de proporcionar gran inercia térmica y acústica. Las soluciones de muros inerciados se perfilan como 
soluciones constructivas más sostenibles que las propuestas por el modelo constructivo tradicional español, al dotar a la edificación de 
grandes prestaciones, en relación con su habitabilidad y confort termoacústico, respetando las condiciones medioambientales. El empleo 
de soluciones pasivas como respuesta a los requerimientos de la edificación, en lugar de las artificiosas alternativas activas, fomenta la 
sostenibilidad de su ciclo de vida, al consumir una menor cantidad de recursos energéticos y generar un menor volumen de residuos. Por 
este motivo, hemos optado por cerramientos de gran inercia que aporten de forma pasiva un adecuado aislamiento termoacústico a los 
espacios interiores de la edificación, minimizando la instalación de sistemas activos, grandes consumidores de recursos y generadores de 
residuos. 
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Ya en el interior de la edificación, las paredes separadoras de usos y usuarios de diferentes 
viviendas están constituidas por citaras de fábrica de ladrillo perforado 24x11.5x4cm que se erigen 
en planta baja desde la cara superior de la solera o de su solería, según el caso21, hasta la cara 
inferior del forjado de planta primera22 y en planta primera desde la cara superior del forjado de 
planta primera o de su solería, según el caso23, hasta la cara inferior del forjado de cubierta.  
 
Por último, la distribución interior de las viviendas la conforman tabiques de cartón-yeso de 
estructura sencilla, hidrófugos en los locales húmedos, colocados sobre la solería interior de mármol 
hasta alcanzar la cara inferior del forjado de cubierta. 
 
 

 Cubierta 
La cubrición del prototipo se resuelve con una cubierta horizontal invertida no transitable, acabada 
exteriormente con una capa de cantos rodados, solamente accesible para tareas de mantenimiento. 
Siguiendo los criterios simplificadores expuestos, la planta de cubierta consta de dos ejes de simetría 
ortogonales que la dividen en cuatro partes iguales separadas por juntas de dilatación. Cada una de 
estas subcubiertas se subdivide, a su vez, en cuatro faldones cuya evacuación converge hacia una 
cazoleta central.  
 
Cada uno de estos faldones está formado por la superposición de varias capas:  
 
 

1ª. Formación de pendiente resuelta con un relleno de hormigón de áridos ligeros apoyado 
directamente sobre la cara superior del forjado de cubierta. 

 
2ª. Capa de regularización de mortero de cemento M2. 
 
3ª. Impermeabilización. 
 
4ª. Capa de protección de mortero de cemento M2  
 
5ª. Aislamiento formado por placas de poliestireno extruído.  
 
6ª. Fieltro geotextil filtrante. 
 
7ª. Capa de acabado de cantos rodados. 

  
 
Del centro de la cubierta emerge un lucernario de policarbonato que proporciona iluminación cenital 
y ventilación a las zonas comunes de las viviendas. A su vez, del perímetro exterior emergen las 
chimeneas de ventilación de los locales húmedos de las viviendas (aseos, baños y cocinas), las 
previstas para los locales comerciales y las que dan cabida a los diversos bajantes constituyentes de 
la red vertical de saneamiento.  
 
Por otro lado, las terrazas y lavaderos, ubicadas en planta primera, se resuelven con cubiertas 
horizontales invertidas transitables y accesibles por los usuarios de las viviendas desde sus salitas 
de estar y cocinas respectivamente. La configuración de sus faldones es idéntica a la que conforma 

                                                 
21 Las citaras perimetrales del portal de las viviendas apoyan directamente sobre la solera, mientras que las que lo distribuyen 
interiormente asientan sobre la solería de mármol.  
22 La totalidad de las paredes interiores se eleva hasta la cara inferior del forjado de la planta superior para proporcionar un adecuado 
aislamiento acústico a los distintos espacios de la edificación. 
23 Las citaras que delimitan huecos en el forjado base apoyan directamente sobre éste, mientras que las restantes asientan sobre la solería 
que discurre de forma continua entre estancias adyacentes. 
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la cubierta general a excepción de su última capa de acabado, resuelta en este caso por una solería 
cerámica antideslizante 14x28cm colocada a la palma con mortero de cal24. 
 
La solución de separación entre terrazas y lavaderos de viviendas contiguas, formada por dos 
fábricas de medio pie de ladrillo perforado 24x11.5x4cm revestidas a dos caras y separadas por una 
cámara de aire, permite alojar el refuerzo lateral de la impermeabilización mediante el 
desplazamiento inferior de dichas citaras hacia el interior de la cámara, sin necesidad de ejecutar 
regolas25 ni disminuir su sección.  
 
 

 Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica del prototipo está calculada atendiendo a una carga total de 80000W, de los que 
50000W corresponden a los locales comerciales y los 30000W restantes a las viviendas y sus 
correspondientes zonas comunes.  
 
La acometida trifásica a la red de distribución eléctrica en baja tensión que discurre por la calle 
Paralelo 1 se realiza de forma subterránea con una tensión de 230V entre fase y neutro y de 400V 
entre fases. Dicha acometida conecta con la caja general de protección (CGP) ubicada en la fachada 
norte del prototipo.  
 
De la CGP parte la línea general de alimentación (LGA) con su correspondiente interruptor general 
de maniobra26 (IGM) hasta llegar al emplazamiento de contadores ubicado en el primer local técnico 
habilitado en planta baja. Dicho emplazamiento cuenta con capacidad para catorce contadores, 
cuatro contadores monofásicos correspondientes a las viviendas, un contador monofásico para 
enganche nocturno27, dos contadores trifásicos por local (uno de activa y otro de reactiva) y uno 
trifásico electrónico28 para las zonas comunes.  
 
De la centralización de contadores parten las derivaciones individuales (DI) correspondientes a las 
viviendas y a las zonas comunes, así como los tubos de PVC flexible previstos para los locales 
comerciales que albergarán sus futuras derivaciones individuales29. Las DI de las viviendas 
ascienden por su correspondiente hueco de instalaciones, registrable desde planta primera a través 
de un armario, terminando en los cuadros de mando y protección individuales30 (CMP) localizados en 
los distintos vestíbulos de entrada.  
 
Finalmente, las instalaciones interiores de las viviendas se dividen seis circuitos diferentes que dan 
servicio a sus distintos puntos de utilización y tomas, tanto de alumbrado como de fuerza. 
 
Por otro lado, la DI de las zonas comunes llega hasta su correspondiente CMP ubicado en el 
mencionado local técnico de planta baja. A partir de este cuadro se distribuyen los circuitos 
comunes de iluminación, de alumbrado de emergencia, el correspondiente a las bases y a los 
elementos pertenecientes a otras instalaciones, tales como la base del portero automático y el 
amplificador de las antenas de telecomunicaciones. 
 
Todos los cables, de cobre aislados con PVC libre de halógenos, discurren bajo tubo de PVC flexible 
colocados en montaje superficial31 o empotrado según su trazado. Tanto los circuitos como las 
                                                 
24 El empleo de mortero de cal en el recibido de la solería cerámica de terrazas y lavaderos evita la aparición de retracciones y 
movimientos bruscos debidos a las variaciones térmicas que se producen a la intemperie, garantizando su adecuado mantenimiento. 
25 Este pequeño detalle baste para ilustrar como, desde el diseño, se puede contribuir a la minimización de la generación de residuos en 
obra y, por consiguiente, al incremento de la sostenibilidad del conjunto del sistema obra de edificación. 
26 El IGM es un interruptor manual de corte en carga. 
27 Su previsión es necesaria por si algún usuario quiere contratar la tarifa eléctrica nocturna. 
28 El contador electrónico agrupa en un mismo contador el de activa y el de reactiva. 
29 En estos tubos, con sus correspondientes guías, termina la preinstalación eléctrica de los locales comerciales. 
30 Consta de los elementos de regulación y control de la instalación eléctrica interior: interruptor de control de potencia, interruptor 
general automático de corte omnipolar, interruptores diferenciales parciales y pequeños interruptores automáticos. 
31 Preferentemente, si la configuración del espacio lo permite, hemos optado por disponer las instalaciones en montaje superficial por 
considerarlas soluciones más sostenibles tanto en fase de ejecución, por generar menos residuos al no requerir la apertura de regolas, 
como de mantenimiento, al facilitar su registro.   
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derivaciones individuales llevan incorporados cables de puesta a tierra de igual sección a la de los cables 
polares. Del emplazamiento de contadores parte la red de puesta a tierra enterrada formada por dos 
anillos concéntricos32 con sus correspondientes picas de cobre desnudo de 2m de longitud. A dicha red 
se conectan también todos los pilares de planta baja, así como la batería de contadores de agua y las 
antenas de radio (FM) y televisión (UHF). El desconectador ubicado a la salida del emplazamiento de 
contadores permite regular y controlar la tensión de la red de puesta a tierra. 
 
 

 Instalación de fontanería 
La acometida a la red de abastecimiento de agua urbana se realiza por la calle Paralelo 1 con una 
presión de suministro suficiente como para dar servicio a todos los puntos de consumo sin necesidad 
de dotar a la instalación de grupos de presión complementarios. Dicha acometida consta de una llave 
de toma ubicada en una pequeña arqueta en el acerado y de una llave de registro localizada en la 
fachada norte del prototipo.  
 
Ya en el interior del inmueble, accesible al usuario, se despliega la tubería general de alimentación 
suspendida bajo el forjado de planta primera hasta llegar a su correspondiente local técnico de 
planta baja en el que se ubican la llave de corte general de la instalación, la válvula de retención 
general y la batería de contadores divisionarios.  
 
De la centralización de contadores parten las derivaciones individuales que abastecen a los distintos 
usuarios de la edificación (las cuatro viviendas, las zonas comunes y los cuatro locales33). Las 
derivaciones correspondientes a las viviendas ascienden por unos montantes registrables desde el 
armario de instalaciones de planta primera.  
 
La instalación de fontanería interior a las viviendas, partiendo de la llave de corte general de cada 
abonado, se desarrolla hasta abastecer de agua, tanto fría como caliente, todos los puntos de 
consumo de sus distintos locales húmedos (aseos, baños, cocinas y lavaderos). El agua caliente se 
genera mediante termos eléctricos de diferente capacidad, siendo de 75l el correspondiente a los 
baños y de 25l el de los aseos y cocinas.  
 
Todas las tuberías de fontanería son de cobre, adicionalmente calorifugadas con coquillas aislantes 
en el caso de las tuberías de agua caliente sanitaria (ACS), y de montaje predominantemente 
superficial.  
 
Por su parte, la instalación de fontanería de las zonas comunes parte de su correspondiente 
contador y da servicio a la pileta alojada en el local de limpieza de planta baja.  
 
Para finalizar, se dejan previstas las derivaciones individuales de los locales comerciales sin 
acondicionar.  
 
 

 Instalación de protección contra incendios 
Debido a las reducidas dimensiones del prototipo y su emplazamiento sobre rasante, el conjunto de 
la edificación constituye un único sector de incendio. El trazado del recorrido de evacuación de 
dicho sector discurre desde la puerta de entrada de la vivienda A, por ser el punto interior más 
alejado de la salida del inmueble a un espacio exterior seguro, hasta la puerta de acceso al portal 
localizada en planta baja. Dicho recorrido se encuentra convenientemente dimensionado de acuerdo 
a su ocupación prevista34, iluminado y señalizado con luces de emergencia y señalización a lo largo 
de toda su longitud y equipado con tres extintores móviles para su manipulación en caso de 
incendio por parte de los usuarios. 

                                                 
32 Estos anillos apoyan sobre la base compactada del cajeado de la solera, bajo la subbase de encachado de gravas (cota –0.48m). 
33 Además, en la batería de contadores se dispone espacio para otro contador de reserva en previsión de un futuro incremento de la 
demanda de agua, dando cabida la centralización a un total de diez contadores divisionarios.   
34 Estimando una ocupación media de cuatro personas por vivienda, la ocupación máxima total prevista del prototipo es de dieciséis 
personas. 
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Todos los materiales y soluciones constructivas del prototipo presentan un buen comportamiento 
ante el fuego no favoreciendo el desarrollo de un posible incendio. Para ello se han empleado 
preferentemente materiales no combustibles y, en todo caso, materiales no inflamables cuya 
combustión cese al interrumpirse el aporte de calor exterior. Las soluciones estructurales diseñadas 
cumplen con los requerimientos de estabilidad al fuego que les son exigidos en caso de incendio, 
así como las restantes soluciones constructivas con sus correspondientes requerimientos de 
resistencia al fuego35.  
 
 

 Instalación de telecomunicaciones 
La instalación de telecomunicaciones del prototipo proporciona tres paquetes de servicios: radio y 
televisión de emisión terrenal y satélite (RTV y TVSAT), telefonía básica (TB) y televisión por cable 
(TLCA y SAFI). Siendo fieles a la máxima de sencillez anteriormente enunciada, la única red 
instalada en su totalidad en la edificación es la correspondiente a la RTV, por ser la más frecuente 
en el modelo constructivo español. Las restantes redes se contemplan solamente a nivel de 
infraestructuras, dejándose previstos sus conductos, con sus correspondientes guías, y mecanismos, 
a falta de la incorporación de su cableado por parte del usuario destinatario de las mismas. 
 
La acometida exterior de las redes enterradas se realiza en el interior de la arqueta de entrada 
ubicada en la calle Paralelo 1 donde se produce la conexión con la red urbana de 
telecomunicaciones. Esta arqueta enlaza, mediante la denominada canalización exterior, con el 
registro de enlace del inmueble ubicado en su fachada norte del que parte la canalización de enlace 
que llega hasta el recinto de instalación de telecomunicaciones único (RITU) localizado en uno de 
los locales técnicos de planta baja, de dimensiones 3000x1270x1000mm36.  
 
La canalización principal sale del RITU37 extendiéndose hasta el registro secundario de planta baja 
(RS), de 450x450x150mm, accesible a través del falso techo. De dicho registro parten las 
canalizaciones secundarias hasta llegar a los futuros registros de terminación de red de los cuatro 
locales comerciales38.  
 
Por otra parte, la canalización principal se prolonga hasta el RS ubicado en el armario de 
instalaciones de planta primera, de 450x450x150mm, del que derivan las canalizaciones 
secundarias de las viviendas hasta alcanzar los registros de terminación de red39 (RTR) de cada uno 
de los puntos de acceso a los usuarios (PAU).  
 
A partir de los RTR de las viviendas comienzan las instalaciones interiores de los diferentes servicios 
de telecomunicaciones (RTV y TVSAT, TB, TLCA y SAFI) con sus correspondientes registros de paso 
interiores40. Las canalizaciones interiores están formadas por tubos de PVC flexibles corrugados de 
Ø20mm y montaje fundamentalmente superficial. En cada una de las estancias interiores 
habitables de las viviendas, exceptuando baños y aseos, se han dispuesto tres tomas, 
correspondientes a cada uno de los paquetes de servicios anteriormente indicados. 
 
Por otro lado, las canalizaciones que discurren por las zonas comunes se resuelven con tubos rígidos 
de PVC, los cuales requieren registros de paso (RP), de 360x360x120mm, en todos los cambios de 
dirección de su trazado, a diferencia de las canalizaciones interiores de las viviendas que al estar 
constituidas por tubos de PVC flexibles tan sólo necesitan registros de paso en los puntos donde 
existan derivaciones. 
 
                                                 
35 La resistencia al fuego viene definida por el tiempo durante el cual el elemento constructivo debe mantener su capacidad portante, la 
ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta, un determinado grado estanqueidad al paso de llamas o gases calientes 
y una resistencia térmica suficiente para impedir que se produzcan en la cara no expuesta temperaturas superiores a las soportables.  
36 Altura x anchura x profundidad. 
37 La canalización principal está formada por cinco conductos: uno para RTV y TVSAT, uno para TB, dos para TLCA y SAFI y uno de 
reserva en previsión de la instalación de nuevos servicios dada la incesante innovación existente en este sector.  
38 La preinstalación de los locales comerciales termina en el lugar de emplazamiento de sus correspondientes RTR. 
39 Las dimensiones de los registros de terminación de red multiservicio son de 300x500x80mm. 
40 Las dimensiones de los registros de paso interiores son de 10x10x6mm para cada servicio. 
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Por último, la instalación de telecomunicaciones se complementa con la ubicación en la cubierta 
del prototipo de dos antenas, una de radio (FM) y otra de televisión (UHF), conectadas a un 
amplificador ubicado en el local técnico de telecomunicaciones de planta baja (RITU) mediante 
canalizaciones de enlace que discurren por el armario previsto en planta primera.     
 
 

 Carpinterías 
Las soluciones de carpintería del prototipo se pueden clasificar en tres grandes grupos:  
 
 

 Carpinterías exteriores de aluminio lacado en blanco mate 
 

 Carpinterías interiores de madera lacada en blanco  
 

 Carpinterías mixtas de acero galvanizado.  
 
 
Las carpinterías exteriores de las viviendas se resuelven con equipos compactos de aluminio lacado en 
blanco mate que incorporan acristalamientos y persianas.  
 
Por el contrario, las carpinterías interiores, correspondientes a puertas y frentes de armarios, están 
diseñadas con soluciones prefabricadas de madera lacada en blanco listas para su montaje en obra.  
 
Las carpinterías de acero galvanizado se encuentran ubicadas tanto en espacios exteriores (barandillas 
de terrazas y puertas de acceso a locales) como en interiores (puertas de locales técnicos de planta 
baja, trastero comunitario y armario de instalaciones de planta primera, así como barandillas de 
escaleras y zona a doble altura).  
 
En nuestro reiterado intento de racionalizar el diseño y posterior construcción del prototipo, hemos 
intentado maximizar la modulación de las dimensiones de las carpinterías y la homogeneización de su 
configuración. Así, por ejemplo, hemos elegido la misma solución de ventana para todos los 
dormitorios y resuelto todos los huecos de paso interiores de las viviendas con carpinterías 
normalizadas, de 0.725m de anchura libre en baños y aseos y de 0.825m en las restantes estancias.  
 
Atendiendo a las normas de buena construcción, hemos contemplado la colocación de precercos41 
en todos los vanos cerrados con elementos de carpintería, dado que esta solución permite posponer 
el montaje definitivo de los mismos hasta la recta final de la obra favoreciendo su conservación. 
 
 

 Revestimientos 
Los revestimientos interiores del prototipo tienden a extenderse de forma homogénea a lo largo de 
toda su superficie, evitando la dispersión en las soluciones propuestas en aras de favorecer la 
consigna de simplificación perseguida.  
 
De este modo, en el revestimiento de suelos encontramos tan sólo tres grandes tipos:  

 Solera de hormigón 
  

 Solería de mármol blanco 
 

 Solería cerámica. 
 
 
La solera de hormigón constituye el pavimento base42 de toda la planta baja del prototipo, 
descansando sobre las zapatas de cimentación y el encachado de gravas43, que rellena el espacio 

                                                 
41 Precercos compuestos por el mismo material de las carpinterías a las que preceden para garantizar la compatibilidad de sus soluciones. 
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comprendido entre éstas, extendido sobre la base del cajeado convenientemente compactada. Esta 
solera de hormigón armado de 20cm de espesor transmite las cargas de planta baja directamente al 
terreno. Por este motivo, no necesita armaduras a flexión en su cara inferior, bastándole 
simplemente un mallazo electrosoldado de acero B500T a 5cm de su cara superior para evitar la 
aparición de retracciones.  
 
Las solerías de mármol blanco, pulido y abrillantado, configuran la solución de revestimiento de los 
suelos interiores de las zonas comunes y de las viviendas, completadas con rodapiés, remates, 
peldaños de escalera y peldaños de tránsito del mismo material. 
 
Así, la solería del portal (cota ±0.00m), cuya ejecución se prevé a la terraja una vez levantadas las 
fábricas de ladrillo que la delimitan perimetralmente, está constituida por losas de mármol blanco 
de 60x60cm tomadas con mortero de agarre M4 sobre una capa de arena de nivelación.  
 
Análogamente, la solería interior de planta primera (cota +4.10m) se resuelve con losas de mármol 
blanco de 60x60cm, colocadas a la terraja sobre una capa de mortero de agarre M4, extendida 
sobre otra de placas rígidas de poliestireno extruído machihembradas en los cantos y ranuradas por 
la cara inferior44, que, a su vez, apoya sobre un lecho de arena de nivelación. Esta solería se ejecuta 
de forma continua sobre el forjado una vez levantadas la estructura y sus fábricas de ladrillo 
perimetrales. Posteriormente, sobre la misma descansarán las paredes interiores de distribución de 
las viviendas.  
 
La solería de los espacios exteriores de planta primera, tales como terrazas y lavaderos, está 
formada por baldosas cerámicas antideslizantes de 14x28cm, colocadas a la palma, y zabaletas de 
las mismas características. La ejecución a la pellada de esta solería permite su adaptación a la 
pendiente de los faldones, favoreciendo la correcta evacuación de las aguas.  
 
En relación con los revestimientos verticales del prototipo podemos afirmar que, en general, las 
paredes de fábrica de ladrillo interiores se encuentran revestidas con un guarnecido y enlucido de 
yeso que se extiende desde la arista superior del rodapié hasta la cara inferior del techo suspendido. 
Asimismo, las fábricas de ladrillo que configuran las chimeneas de ventilación se revisten por su 
cara interior con un guarnecido de yeso45 para favorecer la circulación del aire gracias a la planeidad 
de su acabado.  
 
Por otro lado, las paredes interiores de los locales técnicos se revisten en su totalidad con un 
enfoscado de mortero de cemento M4 maestreado y fratasado.  
 
Todos los revestimientos continuos aplicados sobre las paredes interiores del prototipo se 
encuentran acabados con pintura plástica lisa blanca.  
Finalmente, las paredes de los locales húmedos de las viviendas se alicatan con azulejos blancos de 
20x20cm que se extienden de suelo a techo en el caso de los espacios interiores correspondientes a 
aseos, baños y cocinas y de suelo a forjado en los lavaderos. La ejecución de los alicatados varía en 
función del tipo de su paramento soporte. Así, son recibidos directamente con adhesivo sobre los 
tabiques de cartón-yeso hidrófugos, mientras que requieren un enfoscado base maestreado, 
fratasado y rayado sobre las fábricas de ladrillo.  
 
Por último, el revestimiento de los techos interiores del prototipo, tanto de sus zonas comunes como de 
las viviendas, se resuelve con una solución registrable modular de placas de tablero aglomerado DM de 
                                                                                                                                                 
42 La solera está concebida como pavimento base de posteriores soluciones de acabado, excepcionalmente, y de forma provisional, en los 
locales comerciales queda vista su cara superior (cota -0.08m) por la falta de acondicionamiento inicial de éstos.  
43 Esta subbase no necesita de una instalación de drenaje al descansar bajo una solera interior en la que no existe riesgo de filtraciones de 
agua de lluvia y sobre un nivel freático profundo que elimina el riesgo de ascensión de agua por capilaridad. En cualquier caso, las 
propias características del encachado de gravas impiden la ascensión al interior de la edificación de posibles humedades localizadas, de 
forma ocasional, en el terreno.  
44 Esta solución proporciona un buen aislamiento termoacústico entre los espacios de planta baja y planta primera. 
45 La ejecución de esta solución de forma simultánea al cierre de las chimeneas desde su exterior es factible dada la rapidez de fraguado 
del yeso. 
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60x60x0.6cm, acabadas en melamina blanca y perfilería metálica vista lacada en blanco mate que 
descuelga 0.70m respecto del forjado para permitir el paso de las diferentes instalaciones. Acorde con la 
filosofía de la simplificación, el despiece del revestimiento del techo reproduce el correspondiente a la 
solería, con la única salvedad de su interrupción en planta primera en sus encuentros con las paredes 
interiores, tanto las fábricas de ladrillo como los tabiques de cartón-yeso, al levantarse éstas hasta la cara 
inferior del forjado.  
 
 

 Señalética 
Para terminar, cabe reseñar que el diseño del prototipo concluye con el de sus correspondientes 
elementos de señalética formados por el número de gobierno de la finca ubicado en la puerta de 
acceso al portal de las viviendas, los indicadores de planta localizados en las zonas comunes y los 
que rotulan las diferentes viviendas emplazados sobre sus puertas de entrada. 
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3. Planificación, organización y programación de las obras 
 
Una vez diseñado el prototipo, procedemos a planificar, organizar y programar las obras mediante la 
identificación y caracterización de todos sus procesos integrantes, desde los relacionados con la 
gestión del centro de producción hasta los correspondientes a la retirada de los residuos generados, 
pasando por los propiamente productivos.  
 
Para ello, es fundamental delimitar con claridad las fronteras de cada uno de los procesos dentro 
del conjunto de las obras, garantizando la coordinación en el consumo de espacio, tiempo y 
recursos. Así, comenzaremos especificando dos de los grandes límites que encuadran los trabajos a 
desarrollar: el tiempo y el espacio disponibles.  
 
El plazo de ejecución de las obras del prototipo se extiende durante diez meses de trabajo, desde 
enero hasta octubre del 2006. A lo largo de este periodo podemos diferenciar tres grandes etapas 
caracterizadas por centros de producción de diferente configuración46.  
 

 Etapa inicial: Enero — Febrero 2006    →  Centro de producción inicial.  
 Etapa intermedia: Marzo — Junio 2006    → Centro de producción intermedio. 
 Etapa final: Julio - Octubre 2006   →  Centro de producción final. 

 
El centro de producción de la etapa inicial tiene una superficie de 1800m2 extendiéndose sobre 
toda la manzana del solar, media manzana del solar occidental y media calzada de la calle 
Meridiano 2. Este centro de producción, delimitado por un cerramiento provisional prefabricado de 
paneles de PVC, consta de cuatro casetas prefabricadas destinadas a oficina, aseos y vestuarios y 
comedor y primeros auxilios, una grúa torre, una zona ubicada al aire libre de acopio de recursos y 
residuos y tres redes que dan servicio a sus instalaciones provisionales de electricidad, 
alcantarillado y abastecimiento de agua fría.    
 
Tras la ejecución de la estructura, la solería interior y el acopio de los materiales de albañilería y 
cubierta, se realiza el montaje del andamiaje47 necesario para la ejecución desde el exterior de los 
cerramientos del prototipo y sus correspondientes revestimientos. Dicho montaje marca el comienzo 
de la segunda etapa del centro de producción.  
 
Después de ser ejecutados los cerramientos de fachada y desmontado el andamiaje, la retirada de la 
grúa reduce sensiblemente el tamaño del centro de producción correspondiente a la tercera etapa, 
replegándolo a los 1110m2 de superficie de la manzana del solar y media calzada de la calle 
Meridiano 2. En esta nueva etapa el comedor y los primeros auxilios de obra se trasladan al Local 4, 
acondicionado provisionalmente para su nuevo uso con las infraestructuras de alumbrado y el 
amueblamiento básico necesarios. Del mismo modo, la zona exterior de acopio de recursos se traslada 
a los Locales 2 y 3 convertidos temporalmente en almacenes de obra y las cubas y bolsas destinadas a 
la retirada selectiva de residuos se desplazan al perímetro oeste del centro de producción.  
 
Por último, finalizada la construcción de la edificación se retira la totalidad del centro de 
producción de las obras, quedando restauradas las condiciones iniciales, tanto de tráfico rodado 
como peatonal, del entorno.  
 
Enmarcado espacial y temporalmente el sistema productivo del prototipo, la caracterización de 
todos y cada uno de sus procesos pasa por la identificación de los objetivos perseguidos, así como 

                                                 
46 La variable configuración del centro de producción de las obras manifiesta la flexibilidad de la planificación, organización y 
programación simuladas (POP simulado), dada su capacidad de adaptación a los requerimientos específicos de cada una de estas etapas 
de trabajo. Véase la documentación gráfica aportada en el Anexo 1 del presente tomo (Planos X, Y, Z).  
47 Un único andamio apoyado, que cubre la totalidad de la superficie correspondiente a una fachada, se reutiliza para la ejecución de los 
cuatro cerramientos perimetrales, comenzando por la de la fachada este y terminando en la sur, tras recorrer el resto de fachadas en 
sentido antihorario.  
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de los componentes de entrada (recursos) empleados para ello y de los componentes de salida 
derivados de su desarrollo (recursos de carácter auxiliar o residuos).  
 

 La elección de los recursos a emplear en los distintos procesos del sistema obra de 
edificación se basa principalmente en su disponibilidad en los mercados y su adecuación a 
las necesidades de los trabajos previstos.  

 
 Por otro lado, apostando por la sostenibilidad del sistema, hemos procurado minimizar la 

cantidad de residuos generados en el mismo a partir de la configuración de procesos 
eficientes y controlados que reduzcan, en la medida de lo posible, sus pérdidas. Además, 
hemos contemplado entre los procesos los relacionados con la correcta gestión de los 
residuos generados: envases de los recursos consumidos, pérdidas de ejecución y pequeños 
trabajos de demolición previstos. La correcta gestión se traduce en su retirada selectiva 
desde el origen, en función de los procesos de valorización asociados, y su ulterior cesión a 
gestores autorizados para su adecuado tratamiento. 

 
Al igual que ocurría en la etapa de diseño, todas las decisiones de POP adoptadas responden a las 
necesidades de sencillez, racionalidad y funcionalidad que impregnan esta fase empírica de la 
investigación, buscando la máxima simplificación del sistema productivo y la depuración de sus 
elementos accesorios a partir del ajuste de los procesos y componentes a los objetivos perseguidos 
de productividad, seguridad y sostenibilidad. 
 
De este modo, el POP contempla la estandarización y modulación de los procesos productivos en un 
intento de asimilarlos, en la medida de lo posible y salvando las distancias, a los procesos 
industriales caracterizados por su máxima eficiencia, la externalización de los procesos 
especializados48, la prefabricación de los recursos empleados, un adecuado sistema de gestión de 
los residuos inevitables, un completo sistema de prevención y protección de riesgos laborales, un 
planificado sistema de gestión de acopios y almacenes, así como la implantación de un riguroso 
sistema de control. Por otra parte, el seguimiento de las normas de buena construcción 
tradicionales, garantiza la viabilidad y cercanía a la realidad de las soluciones propuestas.  
 
La detallada planificación, organización y programación de las obras49 puede consultarse en los 
Anexos 1, 2 y 4 del presente tomo. 
 

 Anexo 1, Descripción gráfica del prototipo: ilustra la organización del centro de producción 
en sus planos X, Y, Z. 

 
 Anexo 2, Programación de las obras: recoge una red que muestra la secuencia temporal e 

interrelación de los procesos de ejecución de nivel 4 (PE N4), identificados por su código, 
día de inicio (t0)  y de finalización (tf) de su actividad según el calendario de obra50, así 
como su duración51 medida en días naturales. 

 
 Anexo 4: recopila las Fichas individuales de caracterización y cuantificación de los PE N4 

en las que se contempla, entre otros aspectos, su correspondiente asignación de recursos. 
 
A modo de resumen de todo lo anterior, en la siguiente página acompañamos un diagrama de Gantt 
que contempla la secuencia temporal de los procesos de ejecución de nivel 1 (PE N1) identificados. 

                                                 
48 Por ejemplo, el acero empleado en la ejecución de las armaduras de cimentación y estructura se subcontrata cortado y doblado a 
medida. La adopción de esta medida garantiza su calidad y adecuado control dada su procedencia de establecimientos industriales 
especializados, a la vez que descongestiona y agiliza el desarrollo de la obra. 
49 A la hora de configurar el POP de las obras se puede optar por el empleo de herramientas informáticas generales, tales como 
programas de diseño gráfico y hojas de cálculo, o por aplicaciones específicas de planificación, tales como Microsoft Project o 
Primavera. En la presente investigación hemos elegido la primera de las opciones dada la versatilidad y accesibilidad de su manejo.  
50 Dicho calendario se extiende desde el día 1 (1 de enero de 2006) hasta el día 304 (31 de octubre del 2006). 
51 La duración de un proceso intermedio, al que suceden otros procesos, se calcula a partir de la diferencia entre su día de finalización (tf) 
y día de inicio (t0). En el caso de los procesos finales, a los que no sigue ningún otro proceso por concluir el último día de las obras, el 
día 304, su duración se calcula añadiéndole un día a la mencionada diferencia entre tf y t0. 
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4. Mapas de procesos 
 
A partir del POP confeccionado, nos encontramos en disposición de abordar la elaboración de los 
mapas de procesos del prototipo, el mapa de procesos básicos y el mapa de procesos de ejecución. 
Sendos mapas se redactan a partir de sus respectivos sistemas de clasificación49, correspondientes a 
la tipología edificatoria de obra nueva convencional, desarrollados en el tomo anterior en el capítulo 
Clasificación sistemática por procesos.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Elaboración de mapas de procesos 
 
 
 
 
En estos mapas, se integran, clasifican y codifican en distintos niveles jerárquicos todos los 
procesos del POP de la obra simulado. Como presupuestadores50, nos compete la elección del 
número de niveles a detallar en cada uno de los mapas de procesos mencionados en base al grado 
de definición que estimemos conveniente, dada su capacidad de aportarnos información de interés.  
 
Dadas las reducidas dimensiones del prototipo, hemos estimado suficiente grado de detalle para su 
presupuesto el proporcionado por la implementación en un nivel más de proceso de los niveles 
contemplados en el sistema de clasificación de referencia. De este modo, hemos alcanzado en la 
estructura de cada uno de los mapas de procesos el nivel correspondiente a las actividades: 
 
 

 Nivel 3 de procesos del mapa de procesos básicos (PB N3)  
 
 Nivel 4 de procesos del mapa de procesos de ejecución (PE N4).  

 
 
 

                                                 
49 Para que estos mapas de procesos tengan una verdadera utilidad han de ser elaborados en base a sistemas de clasificación por procesos 
consensuados y aceptados por el sector construcción, al menos en el ámbito geográfico de aplicación del presupuesto en estudio. Así, el 
empleo de un lenguaje común permite su adecuada interpretación por parte de todos los agentes de la edificación facilitando su necesario 
intercambio de información y comunicación. 
50 Los presupuestadores como agentes de la edificación especializados en construcción y análisis de costes han de ser los responsables de 
la toma de decisiones en los procesos de presupuestación. 

 Mercados de componentes PS

Centros de Producción 

Mapa PE PE

PBMapa PB 
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Finalmente, queremos destacar que estos mapas de procesos constituyen los primeros documentos 
de trabajo correspondientes al presupuesto por procesos, ya que la planificación, organización y 
programación de las obras previa puede ser considerada como una actividad independiente, si bien 
imprescindible en la aplicación del nuevo modelo propuesto, de la presupuestación propiamente 
dicha. En cualquier caso, sea el presupuestador el que simule el POP de las obras u otro agente 
especializado, debe existir una intensa coordinación y retroalimentación entre las actividades de 
simulación del POP y de presupuestación en aras de alcanzar el equilibrio integral del sistema 
(económico, productivo, de seguridad, de sostenibilidad, etc). 
 
 
4.1. Mapa de procesos básicos 
El mapa de procesos básicos del prototipo recoge, como su propio nombre indica, todos los procesos 
básicos de su sistema productivo simulado correspondientes a sus distintos componentes 
participantes, tanto de entrada (recursos) como de salida (recursos de carácter auxiliar o residuos).  
 
Como hemos comentado anteriormente, en virtud de nuestro rol presupuestadores, hemos elegido el 
grado de detalle que hemos estimado más conveniente para la redacción del presupuesto del 
prototipo en función de sus características. Así, la estructura de su mapa de procesos básicos se 
divide en tres niveles de procesos (PB N1, PB N2 y PB N3), correspondiéndose los dos superiores 
con los pertenecientes al sistema de clasificación de referencia. El nivel 3 de procesos básicos o 
nivel de actividades básicas es un nuevo nivel que ajusta la información aportada por los anteriores 
al caso concreto del prototipo, marcando el máximo nivel de definición de nuestro presupuesto en 
relación con los procesos básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Niveles de desagregación del “Mapa PB” del prototipo 
 
 
 

Siendo: 
PB N1, procesos básicos de nivel 1 (Sistema de clasificación PB) 
PB N2, procesos básicos de nivel 2 (Sistema de clasificación PB) 
PB N3, procesos básicos de nivel 3 o actividades básicas (Presupuestador). 

 
 
 
 
A continuación reproducimos el mapa de procesos básicos del prototipo: 

PE N4

PB N3

PB N1

PB N2
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MAPA DE PROCESOS BÁSICOS DEL PROTOTIPO 

Código Concepto 
*0 RECURSOS HUMANOS 
*005 PEONES 
*005000001 mes Peón especial 
*010 OFICIALES 
*010000001 mes Oficial 1ª albañil 
*035 TÉCNICOS 
*035000001 mes Jefe de obra 

*1 RECURSOS MATERIALES 
*101 MATERIAL DE OFICINA 
*101000001 500u Papel A4 
*101000005 500u Papel A3 
*101000010 u Archivador A/Z 
*101000015 u Bolígrafo 
*101000020 u Caja 100 fundas plástico multitaladro 
*101000025 u Carpeta A4 
*101000030 u Carpeta A3 
*101000035 u Cartucho de tinta color impresora 
*101000040 u Cartucho de tinta negra impresora 
*101000045 u Cartucho tóner 
*101000050 u CD 
*101000055 u Goma 
*101000060 u Lápiz 
*101000065 u Llavero 
*101000070 u Papel de celofán 
*101000075 u Sello 
*101000080 u Sobre 
*102 MATERIAL SANITARIO 
*102000001 l Detergente 
*102000005 l Jabón 
*102000010 u Botiquín primeros auxilios portátil 
*102000012 u Paquete rollos papel higiénico (4u) 
*102000015 u Paquete servilletas de papel (130u) 
*102000020 u Repuesto mensual botiquín 
*104 ÁRIDOS, PIEDRAS Y TIERRAS 
*104000001 m3 Arena fina 
*104000005 m3 Arena gruesa 
*104000010 m3 Cantos rodados diámetro 16/32mm 
*104000015 m3 Grava limpia 
*105 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 
*105000001 kg Alambre de atar recocido 
*105000005 kg Armadura suspensión 
*105000010 l Desencofrante 
*105000015 u Bloque permanente de hormigón forjado reticular 
*105000020 u Caballete sujeción mallazo solera 
*105000025 u Elemento sujeción emparrillado superior cimentación 



Experimentación 

26 

*105000030 u Separador 
*110 ALCANTARILLADOS Y SANEAMIENTOS 
*110000001 u Pate acero galvanizado 
*110000005 u Pieza conexión alcantarillado caseta prefabricada 
*110000010 u Sumidero sifónico PVC 
*115 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
*115000001 m Coquilla aislante espuma de polietileno 
*115000005 m Junta de estanqueidad lucernario 
*115000010 m Junta de sellado 
*115000015 m2 Fieltro geotextil filtrante 
*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 
*115000025 m2 Membrana autoprotegida betún modif. armadura doble polietileno 4mm 
*115000030 m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm 
*115000035 m3 Poliestireno expandido en planchas e=30mm 
*115000040 m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm 
*115000045 m3 Poliuretano densidad 35kg/m3 
*116 AGLOMERANTES Y MORTEROS 
*116000001 m3 Pasta auxiliar 
*116000005 t Cal viva 
*116000010 t Cemento 
*116000015 t Cemento blanco 
*116000020 t Yeso blanco YF 
*116000030 t Yeso negro YG 
*120 FÁBRICAS 
*120000001 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir 
*120000005 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir 
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 
*120000015 u Bloque mortero 40x20x10cm 
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 
*125 PLACAS Y PANELES 
*125000001 kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso 
*125000005 m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso 
*125000010 m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm 
*125000015 m2 Panel de cartón-yeso e=13mm 
*125000020 m2 Panel de cartón-yeso hidrófugo e=13mm 
*130 CUBIERTAS 
*130000001 u Base cazoleta PVC no sifónica 
*130000005 u Base cazoleta PVC sifónica 
*130000010 u Rejilla esférica cazoleta PVC no sifónica 
*130000015 u Rejilla plana cazoleta PVC sifónica 
*132 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
*132000001 kg Cable cobre desnudo 
*132000005 m Cable cobre 1x1,5mm2/750V 
*132000010 m Cable cobre 1x2,5mm2/750V 
*132000015 m Cable cobre 1x4mm2/750V 
*132000020 m Cable cobre 1x6mm2/750V 
*132000025 m Cable cobre 1x10mm2/750V 
*132000030 m Cable cobre 1x16mm2/1000V 
*132000035 m Cable cobre 1x35mm2/750V 
*132000040 m Cable cobre 1x70mm2/1000V 
*132000045 u Aplique alumbrado pared superficial 
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*132000050 u Aplique alumbrado techo para empotrar 
*132000055 u Aplique alumbrado techo superficial 
*132000060 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 
*132000065 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral fusibles incorporados 1ª calidad 
*132000070 u Base enchufe II+T 16A exterior c/fusibles incorporados 1ª calidad 
*132000075 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad  
*132000080 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa calidad media 
*132000085 u Base enchufe II+T 25A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 
*132000090 u Base enchufe II+T 25A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad  
*132000095 u Caja CMP construcciones complementarias 
*132000100 u Caja CMP grúa 
*132000105 u Caja CMP maquinaria 
*132000110 u Caja CMP vivienda 
*132000115 u Caja CMP zonas comunes 
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 
*132000125 u Caja derivación diámetro 20mm 
*132000130 u Caja derivación diámetro 25mm 
*132000135 u Caja derivación diámetro 32mm 
*132000140 u Caja derivación diámetro 125mm 
*132000145 u Caja general protección 80A c/bases fusibles 
*132000150 u Caja general protección 160A c/bases fusibles 
*132000155 u Cartucho fusible 80A 
*132000160 u Cartucho fusible 160A 
*132000165 u Cebador 
*132000170 u Conjunto 6 bases enchufe II+T superficial caja estanca c/tapa calidad media 
*132000175 u Conmutador rotativo 
*132000180 u Desconectador de tierra 
*132000185 u Fusible cartucho 50A s/cartucho 
*132000190 u Interruptor automático omnipolar IIII 80A  
*132000195 u Interruptor conmutado 1ª calidad 
*132000200 u Interruptor conmutado superficial caja estanca c/tapa calidad media 
*132000205 u Interruptor control potencia I 40 a 50A 
*132000210 u Interruptor control potencia II 5 a 35A 
*132000215 u Interruptor control potencia II 40 a 50A 
*132000220 u Interruptor control potencia III 40 a 50A 
*132000225 u Interruptor cruzamiento 1ª calidad 
*132000230 u Interruptor diferencial II 25A/30mA 
*132000235 u Interruptor diferencial II 40A/30mA 
*132000240 u Interruptor diferencial IIII 40A/30mA 
*132000245 u Interruptor diferencial IIII 40A/300mA 
*132000250 u Interruptor horario automático 
*132000255 u Interruptor magnetotérmico II 10A 
*132000260 u Interruptor magnetotérmico II 16A 
*132000265 u Interruptor magnetotérmico II 20A 
*132000270 u Interruptor magnetotérmico II 25A 
*132000275 u Interruptor magnetotérmico II 32A 
*132000280 u Interruptor magnetotérmico II 40A 
*132000285 u Interruptor magnetotérmico IIII 32A 
*132000290 u Interruptor sencillo corte bipolar 1ª calidad 
*132000295 u Interruptor sencillo corte unipolar 1ª calidad 
*132000300 u Interruptor sencillo corte unipolar caja estanca c/tapa 1ª calidad 
*132000305 u Lámpara incandescente 100W 
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*132000310 u Módulo homologado para alojamiento de contador monofásico 
*132000315 u Módulo homologado para alojamiento de contador trifásico 
*132000320 u Pantalla chapa esmaltada superficial para 2 tubos 
*132000325 u Pica de puesta a tierra 2,00m 
*132000330 u Pieza conexión electricidad caseta prefabricada 
*132000335 u Poste 3,00m 
*132000340 u Pulsador automático 1ª calidad 
*132000345 u Pulsador timbre 1ª calidad 
*132000350 u Punto de puesta a tierra 
*132000355 u Reactancia 40W 
*132000360 u Tubo fluorescente 40W 
*132000365 u Zumbador antiparasitario 
*133 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y FONTANERÍA 
*133000010 u Asiento y tapa inodoro PVC 
*133000015 u Bañera chapa acero esmaltada c/porcelana blanca 1,40x0,70m 1ª calidad 
*133000020 u Batería para 10 contadores divisionarios de agua 
*133000025 u Bidé porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 
*133000030 u Bote sifónico PVC diámetro 125mm 
*133000035 u Desagüe bañera c/rebosadero 
*133000040 u Desagüe bidé c/tapón y cadenilla 
*133000050 u Embellecedor llave de paso diámetro 1/2" 
*133000055 u Embellecedor llave de paso diámetro 3/4" 
*133000060 u Embellecedor válvula diámetro 1" 
*133000065 u Equipo grifería monomando baño-ducha 1ª calidad 
*133000070 u Equipo grifería monomando bidé 1ª calidad 
*133000075 u Equipo grifería monomando lavabo 1ª calidad 
*133000080 u Equipo grifería monomando pileta 1ª calidad 
*133000085 u Grifo calidad media 
*133000090 u Grifo comprobación mirilla diámetro 1" 
*133000095 u Inodoro tanque bajo porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 
*133000100 u Juego de ramalillos 
*133000110 u Lavabo pedestal porcelana blanca vitrificada 1seno 0,50x0,50m 1ª calidad 
*133000120 u Llave de paso diámetro 1/2" 
*133000125 u Llave de paso diámetro 3/4" 
*133000130 u Manguito 3/4" 
*133000135 u Manguito 7/8"  
*133000140 u Módulo alojamiento contador general de agua de 25mm de calibre 
*133000145 u Pedestal porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 
*133000150 u Pieza conexión fontanería caseta prefabricada 
*133000155 u Pileta lavadero porcelana blanca vitrificada 0,60x0,45m 1ª calidad 
*133000170 u Sifón PVC botella individual diámetro 40mm 
*133000175 u Tapa roscada latón 
*133000180 u Termo eléctrico c/acumulador 25l 
*133000185 u Termo eléctrico c/acumulador 75l 
*133000190 u Válvula de compuerta diámetro 1"  
*133000195 u Válvula de compuerta diámetro 2" 
*133000200 u Válvula de retención diámetro 1"  
*133000205 u Válvula de retención diámetro 2" 
*133000210 u Válvula desagüe lavabo c/tapón y cadenilla 
*133000215 u Válvula desagüe pileta c/tapón y cadenilla 
*135 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
*135000001 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 70lm 
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*135000005 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 100lm 
*135000010 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 160lm 
*135000020 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 315lm 
*135000025 u Extintor móvil de polvo ABC 6kg 
*137 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 
*137000001 m Cable coaxial normal 
*137000005 m Conductor cobre telemando 3 conductores 
*137000010 u Alimentador/amplificador 4 tomas 
*137000015 u Amplificador secundario TV/FI 
*137000020 u Antena FM 
*137000025 u Antena UHF 
*137000030 u Armario RITU prefabricado 2000x1000x500mm 
*137000035 u Cajillo enlazable placa interior portero automático 
*137000040 u Mecanismo de toma TV/FM/FI separadora final 
*137000045 u Placa ciega 
*137000050 u Placa exterior portero electrónico 4 pulsadores 
*137000055 u Registro de enlace 360x360x120mm 
*137000060 u Registro de paso 100x100x40mm 
*137000065 u Registro de paso 360x360x120mm 
*137000070 u Registro de paso 450x450x150mm 
*137000075 u Registro de paso interior RTV y TV satélite 200x300x60mm 
*137000080 u Registro de paso interior telefonía básica 100x170x40mm 
*137000085 u Registro de paso interior TLCA y SAFI 200x300x40mm 
*137000090 u Registro de terminación de red 300x500x60mm 
*137000095 u Registro secundario 450x450x150mm 
*137000100 u Soporte antena 
*137000105 u Teléfono interior 
*144  CANALIZACIONES 
*144000001 m Alambre guía galvanizado 
*144000005 m Bajante PVC reforzado diámetro 110mm 
*144000010 m Tubo cobre diámetro 10/12mm 
*144000015 m Tubo cobre diámetro 16/18mm 
*144000020 m Tubo cobre diámetro 20/22mm 
*144000025 m Tubo cobre diámetro 51/54mm 
*144000030 m Tubo polietileno reticulado diámetro 25mm 
*144000035 m Tubo PVC de presión diámetro 110mm 
*144000040 m Tubo PVC de presión diámetro 160mm 
*144000045 m Tubo PVC de presión diámetro 200mm 
*144000050 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 16mm 
*144000055 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm 
*144000060 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 25mm 
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 
*144000075 m Tubo PVC rígido diámetro 25mm 
*144000080 m Tubo PVC rígido diámetro 32mm 
*144000085 m Tubo PVC rígido diámetro 40mm 
*144000090 m Tubo PVC rígido diámetro 50mm 
*144000095 m Tubo PVC rígido diámetro 110mm 
*144000100 m Tubo PVC rígido diámetro 125mm 
*144000105 u Codo cobre diámetro 10/12mm 
*144000110 u Codo cobre diámetro 16/18mm 
*144000115 u Codo cobre diámetro 20/22mm 
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*144000120 u Codo cobre diámetro 51/54mm 
*144000125 u Codo PVC diámetro 20mm 
*144000130 u Codo PVC diámetro 25mm 
*144000135 u Codo PVC diámetro 40mm 
*144000140 u Codo PVC diámetro 50mm 
*144000145 u Codo PVC diámetro 110mm 
*144000150 u Codo PVC diámetro 200mm 
*144000155 u Pasatubos PVC diámetro 125mm 
*144000165 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 16/18mm 
*144000170 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 20/22mm 
*144000175 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 51/54mm 
*144000195 u Té cobre diámetro 10/12mm 
*144000200 u Té cobre diámetro 16/18mm 
*144000205 u Té polietileno reticulado diámetro 25mm 
*144000210 u Té PVC 45º diámetro 40/50mm 
*144000215 u Té PVC 45º diámetro 40/110mm 
*144000220 u Té PVC 45º diámetro 50/50mm 
*144000225 u Té PVC 45º diámetro 50/110mm 
*144000230 u Té PVC 45º diámetro 110/110mm 
*144000235 u Té PVC 45º diámetro 110/160mm 
*144000240 u Té reductora cobre diámetro 16/18mm-10/12mm 
*144000245 u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-10/12mm 
*144000250 u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-16/18mm 
*144000255 u Tubo flexible 3/4" 50cm 
*146 CARPINTERÍAS 
*146000001 u Placa anclaje barandilla acero laminado en caliente 100x100x15mm 
*146000005 u Puerta de armario de registro PVC 
*146000010 u Rejilla ventilación aluminio lacado en blanco mate 200x200mm 
*155 REVESTIMIENTOS 
*155000001 kg Pasta adhesiva 
*155000005 m Perfil perimetral techo registrable 
*155000010 m Perfil primario techo registrable 
*155000015 m Perfil secundario techo registrable 
*155000020 m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm 
*155000025 m2 Azulejo blanco 20x20cm 
*155000030 m2 Baldosa mármol blanco 60x60cm e=2cm 
*155000035 m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm 
*155000040 u Baldosa cerámica antideslizante 14x28cm 
*155000045 u Baldosa hidráulica antideslizante 
*155000050 u Tensor metálico techo registrable 
*156 PINTURAS 
*156000001 kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca 
*156000005 kg Pintura plástica blanca 
*156000010 kg Pintura señalización 
*156000015 kg Selladora 
*160 ELEMENTOS DE AMUEBLAMIENTO, DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
*160000001 u Cartel identificador obra 
*160000005 u Cartel seguridad y salud obra  
*160000010 u Indicador planta metacrilato 
*160000015 u Indicador vivienda metacrilato 
*160000020 u Pegatina número de gobierno finca 
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*160000022 u Placa identificación batería contadores agua 
*160000025 u Placa señalización PVC "Extintor" 
*160000030 u Placa señalización PVC "Recorrido de evacuación" 
*190 VARIOS 
*190000001 kg Adhesivo 
*190000005 m Alambre 
*190000010 m Cinta adhesiva removible 
*190000015 m Tirantez 
*190000020 u Abrazadera metálica sujeción bajante 
*190000025 u Alcayata 
*190000030 u Anclaje 
*190000040 u Cajillo universal enlazable para empotrar 
*190000045 u Cáncamo 
*190000050 u Clavo 
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 
*190000060 u Elemento fijación poste 
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 
*190000070 u Fleje metálico 
*190000075 u Herrajes de cuelgue 
*190000080 u Juego escuadras acero inoxidable 
*190000082 u Juego tornillos fijación cromados 1ª calidad 
*190000084 u Paquete bolsas de basura (15u) 
*190000090 u Taco 
*190000095 u Tornillo 
*190000100 u Tuerca 

*3 RECURSOS AUXILIARES 

*310 HERRAMIENTAS  
*310000001 u Mesa cortadora 
*310000005 u Multiherramienta 
*310000010 u Sierra mecánica manual 
*320 ÚTILES 
*320000001 m Alambre guía galvanizado 
*320000005 m Cuerda 
*320000010 u Alargadera 25m 
*320000015 u Alicates 
*320000020 u Andamio móvil 2m 
*320000025 u Artesa 
*320000030 u Brocha 
*320000032 u Caja de herramientas 
*320000035 u Carretilla 
*320000040 u Cincel 
*320000045 u Cizalla 
*320000050 u Cubeta 
*320000055 u Cubo 
*320000060 u Cuña 
*320000065 u Destornillador 
*320000070 u Enrollacable 2x1/25m 
*320000075 u Escalera metálica de tijera 2m 
*320000080 u Escalera metálica transformable de 2 tramos 5m 
*320000085 u Escantillón 
*320000090 u Escuadra 
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*320000095 u Escuadra de mano 
*320000105 u Fratás 
*320000115 u Lima 
*320000120 u Llana 
*320000125 u Llana dentada 
*320000130 u Llave inglesa 
*320000135 u Llave maestra carpinterías CP 
*320000140 u Llave sujeción regla 
*320000145 u Manguera 40m 
*320000150 u Martillo 
*320000155 u Mazo 
*320000160 u Mira 
*320000165 u Nivel 
*320000170 u Pala 
*320000175 u Paleta 
*320000180 u Palustre 
*320000185 u Panel metálico 50x50cm 
*320000190 u Pico 
*320000195 u Pieza base encofrado pilar 
*320000200 u Pieza coronación encofrado pilar 
*320000205 u Plomada 
*320000210 u Punzón 
*320000215 u Regla 1,50m 
*320000220 u Regla 3,50m 
*320000225 u Sierra 
*320000230 u Talocha 
*320000235 u Tenaza 
*320000240 u Tijeras 
*320000245 u Transpaleta 
*330 MEDIOS DE CONTROL 
*330000001 u Balanza 
*330000005 u Báscula 
*330000010 u Cinta métrica 5m 
*330000015 u Cinta métrica 30m 
*330000020 u Cronómetro 
*330000025 u Medidor láser 
*340 MEDIOS DE SEGURIDAD 
*340000001 m2 Malla tupida tejido sintético 
*340000005 u Arnés 
*340000010 u Casco de seguridad 
*340000015 u Cinturón de seguridad contra caída 
*340000020 u Chaleco reflectante 
*340000025 u Filtro antipolvo 
*340000030 u Filtro contra pintura 
*340000035 u Filtro humos-soldadura 
*340000040 u Gafas anti-impacto de acetato con protectores laterales 
*340000045 u Gafas anti-polvo de vinilo con ventilación 
*340000050 u Linterna 
*340000055 u Mascarilla respiratoria 2 válvulas 
*340000060 u Pantalla soldadura eléctrica de cabeza adaptable al casco 
*340000065 u Par de botas de agua PVC caña alta  
*340000070 u Par de botas de piel con puntera metálica 
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*340000075 u Par de guantes de protección 
*340000080 u Protector auditivo con casquetes de almohadillas 
*340000085 u Señal peligro reflectante 0,90m tipo A 
*340000090 u Trípode acero galvanizado señal peligro 
*350 MEDIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
*350000001 u Bayeta 
*350000005 u Cepillo 
*350000010 u Cepillo metálico 
*350000015 u Cubo fregona 
*350000020 u Escoba 
*350000022 u Espátula 
*350000025 u Fregona 
*350000027 u Gamuza 
*350000030 u Papelera plástico 
*350000035 u Recipiente desperdicios 
*350000040 u Recogedor 
*350000045 u Trapo 
*390 VARIOS 
*390000001 u Asiento comedor obra 
*390000005 u Flexo 
*390000010 u Impresora A3 multifunción 
*390000015 u Mesa comedor obra 4 plazas 
*390000020 u Mesa oficina 
*390000025 u Microondas 
*390000030 u Módulo de estantería c/ruedas 
*390000035 u Ordenador portátil 
*390000040 u Palé  
*390000045 u Secamanos automático 
*390000050 u Silla oficina 
*390000055 u Teléfono móvil 

*4 AGUA Y RECURSOS ENERGÉTICOS 

*401 ELECTRICIDAD 
*401000001 mes Consumo eléctrico  
*401000005 u Boletín de enganche 
*401000010 u Cuota alta electricidad 
*401000015 u Fianza eléctrica 
*410 AGUA 
*410000001 mes Consumo agua 
*410000005 u Cuota alta agua 
*410000010 u Fianza agua 
*430 TELECOMUNICACIONES 
*430000001 mes Consumo telefonía móvil 

*5 RECURSOS ECONÓMICOS 

*501 SEGUROS 
*501000001 mes Poliza seguro a todo riesgo CP 
*510 TASAS E IMPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
*510000005 u Impuesto sobre construcción 
*510000010 u Licencia de obra 
*510000015 u Tasa CP 
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*6 SUBCONTRATAS 

*601 RECURSOS HUMANOS 
*601000001 h Ayudante especializado 
*601000005 h Oficial 1ª alicatador 
*601000010 h Oficial 1ª carpintero 
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 
*601000020 h Oficial 1ª colocador 
*601000025 h Oficial 1ª electricista 
*601000030 h Oficial 1ª encofrador 
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 
*601000045 h Oficial 1ª impermeabilizador 
*601000050 h Oficial 1ª instalador 
*601000055 h Oficial 1ª montador 
*601000060 h Oficial 1ª pintor 
*601000065 h Oficial 1ª regolista 
*601000070 h Oficial 1ª solador 
*601000075 h Oficial 1ª yesero 
*601000080 mes Vigilante de seguridad 
*610 RECURSOS MATERIALES 
*610000010 m Albardilla piedra artificial c/goterón 37x5cm 
*610000015 m Baquetón granito gris cortado a medida, pulido y abrillantado 
*610000020 m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 32x2cm 
*610000025 m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 38x2cm 
*610000030 m Peldaño de entrada mármol blanco pulido y abrillantado 
*610000035 m Perfil aluminio L 40.30.3mm 
*610000040 m Perfil laminado L 40.40.4mm 
*610000045 m Remate piedra artificial con goterón 19x5cm 
*610000050 m Remate piedra artificial con goterón 43,1x5cm 
*610000055 m Tabica mármol blanco pulida y abrillantada 15x2cm 
*610000060 m2 Frente de armario abatible acero galvanizado T-IV 
*610000065 m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-III 
*610000070 m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-IV 
*610000075 m2 Frente de lamas fijas aluminio lacado en blanco mate T-I 
*610000080 m2 Frente fijo de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-IV 
*610000085 m2 Frente mixto aluminio lacado en blanco mate T-IV 
*610000090 m2 Placa granito gris 2cm cortada a medida, pulida y abrillantada 
*610000095 m2 Puerta abatible acero galvanizado T-III 
*610000100 m2 Puerta abatible blindada madera lacada en blanco mate  
*610000105 m2 Puerta abatible c/paño de lamas madera lacada en blanco mate  
*610000110 m2 Puerta abatible madera lacada en blanco mate  
*610000115 m2 Puerta abatible vidriera madera lacada en blanco mate 
*610000120 m2 Puerta corredera aluminio lacado en blanco mate T-IV 
*610000125 m2 Ventana corredera aluminio lacado en blanco mate T-III 
*610000130 m2 Ventana fija de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-I 
*610000135 m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros 
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 
*610000145 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla 
*610000150 m3 Hormigón preamasado HA-25/P/20/lla 
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 
*610000160 m3 Mortero bastardo M4 preamasado 
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*610000165 m3 Mortero de cal preamasado 
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 
*610000180 m3 Mortero de cemento seco M4 preamasado 
*610000185 mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir 
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 
*610000195 t Acero B-400-S en barrotes macizos diámetro 12mm prefabricados 
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 
*610000202 t Acero en perfiles tubulares diámetro 40mm prefabricados 
*610000203 t Acero en pletinas 30x8mm prefabricadas 
*610000205 u Alféizar mármol blanco c/goterón 60x43,1x5cm 
*610000210 u Alféizar mármol blanco c/goterón 100x43,1x5cm 
*610000215 u Alféizar mármol blanco c/goterón 120x42,5x5cm 
*610000220 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm 
*610000225 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x210cm 
*610000230 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x111cm 
*610000235 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm 
*610000240 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x251cm 
*610000245 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x401cm 
*610000250 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x325cm 
*610000255 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm 
*610000260 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x401cm 
*610000265 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm 
*610000270 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x576cm 
*610000275 u Lucernario prefabricado de policarbonato 2,00x2,00x0,75m 
*610000280 u Precerco aluminio 0,20x0,20m 
*610000285 u Precerco aluminio 0,60x0,80m 
*610000290 u Precerco aluminio 1,20x1,50m 
*610000295 u Precerco aluminio 2,00x2,50m 
*610000300 u Precerco aluminio 2,74x3,60m 
*610000305 u Precerco aluminio 3,50x2,50m 
*610000310 u Precerco aluminio 3,50x2,88m 
*610000315 u Precerco madera 0,845x2,09m 
*610000320 u Precerco madera 0,945x2,09m 
*610000325 u Precerco madera 0,945x2,09m cocina 
*610000330 u Precerco madera 0,965x2,10m  
*610000335 u Precerco tubo acero galvanizado 0,85x2,80m 
*610000340 u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m  
*610000345 u Precerco tubo acero galvanizado 1,70x2,80m 
*610000350 u Precerco tubo acero galvanizado 1,96x2,00m  
*610000355 u Precerco tubo acero galvanizado 2,60x2,80m 
*610000360 u Precerco tubo acero galvanizado 2,80x2,80m 
*610000370 u Remate cerámica antideslizante 3,2x28cm 
*610000375 u Remate cerámica antideslizante 8,8x28cm 
*610000380 u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 81,5x10x2cm 
*610000385 u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 125x10x2cm  
*610000390 u Remate piedra artificial c/goterón 89x31x3cm 
*610000395 u Remate piedra artificial c/goterón 159x67x3cm 
*610000400 u Remate piedra artificial c/goterón 164x67x3cm 
*610000405 u Remate piedra artificial c/goterón 232x51x3cm 
*610000410 u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm 
*610000415 u Tapa prefabricada hormigón armado 110x110cm 
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*610000420 u Zanquín mármol blanco 17x10cm e=2cm 
*610000425 u Zanquín mármol blanco 30x10cm e=2cm 
*620 MAQUINARIA 
*620000001 h Retrocargadora 
*620000005 mes Amasadora fija 
*620000010 mes Carretilla mecánica 
*620000015 mes Grúa torre 
*630 RECURSOS AUXILIARES 
*630000001 h Compresor 2 martillos 
*630000005 h Compresor de proyección 
*630000010 h Equipo de soldadura 
*630000015 h Máquina apertura regolas 
*630000020 h Pisón mecánico manual 
*630000025 h Vibrador 
*630000030 m Barandilla de seguridad 
*630000035 m Red de seguridad perimetral 
*630000040 m2 Encofrado forjado reticular 
*630000045 mes Andamio tubular apoyado (doble altura)  
*630000050 mes Andamio tubular apoyado (lucernario central) 
*630000055 mes Andamio tubular fachada frontal 
*630000060 mes Andamio tubular fachada lateral 
*630000072 mes Cerramiento PVC 37,00x23,07x2,00m 
*630000073 mes Cerramiento PVC 60,00x23,07x2,00m 
*630000075 mes Cuba 3m3  
*630000080 mes Equipo topográfico 
*630000085 mes Plataforma descarga 
*630000086 u Bag 0,5m3 
*630000087 u Big bag 1m3 
*630000090 u Caseta prefabricada aseo unisex (10 meses) 
*630000095 u Caseta prefabricada comedor-primeros auxilios (6 meses) 
*630000100 u Caseta prefabricada oficina (10 meses) 
*670 PROCESOS MIXTOS  
*670000005 m2 Pulido y abrillantado solería mármol 
*670000020 u Acometida enterrada red general de abastecimiento de agua (edificación) 
*670000025 u Acometida enterrada red general de alcantarillado (edificación) 
*670000030 u Acometida enterrada red general de electricidad (edificación) 
*670000035 u Acometida enterrada red general de telecomunicaciones (edificación) 
*670000040 u Acometida red general de abastecimiento de agua (CP) 
*670000045 u Acometida red general de alcantarillado (CP) 
*670000050 u Acometida red general de electricidad (CP) 
*670000070 u Limpieza final edificación 
*670000075 u Porte a almacén 5km 
*670000085 u Prueba de servicio integral instalación de fontanería 
*670000090 u Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones 
*670000095 u Prueba de servicio integral instalación eléctrica 
*670000100 u Prueba de servicio integral saneamiento 
*690 VARIOS 
*690000001 mes Alquiler 1/2 solar 

*9 VARIOS 

*901 RESIDUOS 
*901000001 m3 RCD áridos, cerámica y material pétreo 
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*901000005 m3 RCD mixto 
*901000010 m3 RCD tierras limpias 
*901000015 t RCD madera 
*901000020 t RCD materiales de aislamiento 
*901000025 t RCD metal 
*901000030 t RCD mezclas bituminosas 
*901000035 t RCD papel y cartón 
*901000040 t RCD plástico 
*901000045 t RCD yeso 
 

Tabla 1. Mapa de procesos básicos del prototipo 
 
 
4.2. Mapa de procesos de ejecución 
Por su parte, el mapa de procesos de ejecución del prototipo contempla, como su propio nombre 
indica, todos los procesos de ejecución relacionados con la producción del mismo desde la 
implantación hasta la retirada de su centro de producción, pasando por el desarrollo de las 
actuaciones preparatorias necesarias, el acondicionamiento del terreno, la ejecución de la 
cimentación, el saneamiento, la estructura, los cerramientos, la cubierta, las paredes interiores, el 
montaje de las instalaciones, las carpinterías, los revestimientos, las terminaciones y la retirada de 
los componentes del sistema que no quedan integrados en su producto resultante “edificación”, 
bien como recursos de carácter auxiliar o residuos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Niveles de desagregación del “Mapa PE” del prototipo 

 
Siendo: 
PE N1, procesos de ejecución de nivel 1 (Sistema de clasificación PE) 
PE N2, procesos de ejecución de nivel 2 (Sistema de clasificación PE) 
PE N3, procesos de ejecución de nivel 3 (Sistema de clasificación PE) 
PE N4, procesos de ejecución de nivel 4 o actividades de ejecución (Presupuestador). 

 
 
Hemos estructurado el mapa de procesos de ejecución en cuatro niveles de proceso (PE N1, PE N2, 
PE N3 y PE N4), correspondiéndose los tres niveles superiores con los pertenecientes al sistema de 
clasificación de referencia. Como presupuestadores hemos estimado el nivel 4 de procesos de 
ejecución o nivel de actividades de ejecución como el nivel de detalle requerido para el presupuesto 
del prototipo en función de sus características. De este modo, este último nivel aporta el máximo 

Obra (PE N0)

PE N4

PE N3

PE N1

PE N2
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nivel de definición del presupuesto en relación con los procesos de ejecución. Por tratarse de un 
nivel no desarrollado en el sistema de clasificación de procesos de ejecución para obra nueva ha de 
ser redactado ex novo por el propio presupuestador, atendiendo a los procesos específicos 
identificados en el POP simulado de la obra.  
 
A continuación, reproducimos el mapa de procesos de ejecución del prototipo: 
 
 
 

MAPA DE PROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PROTOTIPO 
Código Concepto 

01 CENTROS DE PRODUCCIÓN 

0101 CERRAMIENTOS 
010140 PLACAS Y PANELES 
0101400001 Cerramiento provisional de obra 
0105 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
010501 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES 
0105010001 Amueblamiento de locales provisionales de obra en PB 
0105010005 Cegado de huecos provisionales de obra en PB 
010510 CASETAS PREFABRICADAS 
0105100001 Aseo y vestuario provisional de obra 
0105100005 Comedor y primeros auxilios provisional de obra 
0105100010 Oficina provisional de obra 
0110 ALCANTARILLADOS 
011001 INFRAESTRUCTURAS 
0110010001 Instalación de alcantarillado provisional de obra 
011020 ACOMETIDAS 
0110200001 Acometida de alcantarillado provisional de obra 
0111 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
011101 INFRAESTRUCTURAS  
0111010001 Instalación eléctrica provisional de obra 
011120 ACOMETIDAS Y EQUIPOS GENERADORES  
0111200001 Acometida de electricidad provisional de obra enterrada 
0112 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
011201 INFRAESTRUCTURAS 
0112010001 Instalación de abastecimiento de agua provisional de obra 
011220 ACOMETIDAS Y CAPTACIONES  
0112200001 Acometida de abastecimiento de agua provisional de obra enterrada 
0114 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
011410 EVACUACIÓN 
0114100001 Luminarias de emergencia y señalización provisionales de obra 
011420 EXTINCIÓN 
0114200001 Extintores provisionales de obra 
0118 INSTALACIONES DE RETIRADA DE RESIDUOS 
011801 EQUIPOS INDIVIDUALES 
0118010001 Cubas y bags provisionales de obra 
0140 SEÑALIZACIONES 
014010 COLGADAS 
0140100001 Señalizaciones colgadas provisionales de obra 
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0150 RECURSOS  
015001 RECURSOS HUMANOS 
0150010001 Peón especial CP  
0150010005 Oficial 1ª albañil CP  
0150010010 Jefe de obra 
015010 RECURSOS MATERIALES 
0150100001 Material fungible de oficina 
0150100005 Material sanitario CP  
0150100010 Material de higiene y limpieza CP 
0150100015 Otro pequeño material CP 
015030 RECURSOS AUXILIARES 
0150300001 Equipos para el corte y acabado de materiales CP 
0150300005 Equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras CP  
0150300010 Herramientas y útiles de albañilería CP 
0150300015 Herramientas y útiles generales CP 
0150300020 Útiles de acopio y transporte CP 
0150300025 Útiles de replanteo CP 
0150300030 Escaleras de trabajo CP 
0150300035 Andamio móvil de 2m de altura CP 
0150300040 Medios de control CP 
0150300045 Medios de seguridad CP 
0150300050 Útiles de limpieza CP 
0150300055 Palés 
015040 AGUA Y RECURSOS ENERGÉTICOS 
0150400001 Electricidad CP 
0150400005 Agua CP  
0150400010 Telefonía móvil CP 
015050 RECURSOS ECONÓMICOS 
0150500001 Licencia de obra 
0150500005 Impuesto sobre construcción 
0150500010 Tasa por ocupación de la vía pública 
0150500025 Seguro a todo riesgo CP 
015060 SUBCONTRATAS 
0150600001 Vigilante de seguridad CP 
0150600005 Equipos topográficos CP 
0150600010 Carretilla mecánica CP 
0150600015 Grúa torre CP 
0150600020 Amasadora fija CP 
0150600025 Plataforma de descarga CP 
0150600030 Andamio tubular apoyado bajo lucernario central 
0150600035 Andamio tubular apoyado espacios comunes a doble altura 
0190 VARIOS 
019090 VARIOS 
0190900001 Alquiler 1/2 solar colindante para zona de acopio 

02 ACTUACIONES PREPARATORIAS 

0210 CONSTRUCCIONES EXISTENTES 
021040 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS PROVISIONALES 
0210400001 Demolición parcial acerado perimetral 

04 ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS 

0401 EXCAVACIONES 
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040110 VACIADOS 
0401100001 Cajeado 33cm tierra consistencia media medios mecánicos 
040170 PROCESOS MIXTOS 
0401700001 Excavación elementos cimentación tierra consistencia media medios mecánicos 

05 CIMENTACIONES 

0520 SISTEMAS SUPERFICIALES 
052001 ZAPATAS  
0520010001 Zapata interior 
0520010005 Zapatas y vigas riostras perimetrales  
052020 LOSAS  
0520200001 Losa central 

06 SANEAMIENTOS 

0601 INFRAESTRUCTURAS 
060101 REDES ENTERRADAS 
0601010001 Arqueta "in situ" registrable a pie de bajante 
0601010005 Arqueta "in situ" no registrable a pie de bajante y de paso  
0601010010 Arquetas "in situ" registrables de paso 
0601010015 Arqueta "in situ" sifónica 
0601010020 Colectores enterrados 
060110 REDES VERTICALES  
0601100001 Bajantes PVC diámetro 110mm vivienda   
0620 ACOMETIDAS 
062010 CONEXIONES EXTERNAS 
0620100001 Acometida de alcantarillado 
0660 PRUEBAS DE SERVICIO 
066060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 
0660600001 Prueba de servicio integral instalación de saneamiento 

07 ESTRUCTURAS 

0701 HORMIGÓN "IN SITU" 
070110 PILARES 
0701100001 Media planta baja de pilares HA-25/B/20/I de 30x30cm 
0701100005 Media planta primera de pilares HA-25/B/20/I de 30x30cm 
0730 ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS 
073005 FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO CONTINUO 
0730050001 Mitad oeste forjado reticular P1ª y escaleras con formación de peldañeado 
0730050005 Mitad este forjado reticular P1ª 
0730050010 Mitad forjado reticular planta de cubierta 

08 CERRAMIENTOS 

0801 ANDAMIAJE 
080101 APOYADO 
0801010001 Andamio tubular fachada O-E 
0801010005 Andamio tubular fachada N-S 
0810 HOJAS 
081001 LADRILLOS 
0810010001 Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada lateral (O-E) 
0810010005 Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada delantera (N) 
0810010010 Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada posterior (S) 
0810010015 Fábricas interiores de cubierta 
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0820 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
082001 ESPUMAS 
0820010001 Espuma de poliuretano proyectada en portal 
0820010005 Espuma de poliuretano proyectada en vivienda 
0820010010 Espuma de poliuretano proyectada en lucernario 
082040 MORTEROS 
0820400001 Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en portal 
0820400005 Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en vivienda 
0820400010 Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en lucernario 
0830 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
083001 PAREDES DISCONTINUAS 
0830010001 Chapado de granito gris tomado con adhesivo 
083010 TECHOS Y PAREDES CONTINUOS 
0830100001 Enfoscado mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes fachada lateral  
0830100005 Enfoscado mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes fachada norte 
0830100010 Enfoscado mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes fachada sur 
0830100015 Enfoscado mortero M4 maestreado y fratasado en paredes interiores a la cubierta 
083030 REMATES 
0830300001 Albardillas 
0830300005 Alféizares ventanas fachada lateral (E-O) 
0830300010 Alféizares ventanas fachada delantera N (posterior S) 
0830300015 Remate inferior chimeneas de ventilación y lucernario central en cubierta 
0830300020 Remate superior chimeneas de ventilación en cubierta 
083040 PINTURAS 
0830400001 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada lateral (O-E)  
0830400005 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada delantera (N) 
0830400010 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada posterior (S) 
0830400015 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en cerramientos interiores de cubierta  
0890 VARIOS 
089090 VARIOS 
0890900001 Apertura de regola en fachada delantera PB 

09 CUBIERTAS 

0901 HORIZONTALES 
090101 FALDONES 
0901010001 Formación de pendiente de cubierta 
0901010005 Impermeabilización cubierta 
0901010010 Aislamiento cubierta 
0901010015 Acabado cubierta 
0901010020 Formación de pendiente terraza-salón 
0901010025 Formación de pendiente terraza-lavadero 
0901010030 Impermeabilización terraza-salón 
0901010035 Impermeabilización terraza-lavadero 
0901010040 Acabado terraza-salón 
0901010045 Acabado terraza-lavadero 
0930 ACRISTALADAS 
093010 LUCERNARIOS 
0930100001 Lucernario central de policarbonato 

10 PAREDES INTERIORES 

1001 HOJAS 
100101 LADRILLOS 
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1001010001 Paredes interiores de fábrica sobre solera PB 
1001010005 Paredes interiores de fábrica sobre solería PB 
1001010010 Paredes interiores de fábrica sobre forjado P1ª 
1001010015 Paredes interiores de fábrica sobre solería P1ª 
100140 PLACAS Y PANELES 
1001400001 Tabiquería cartón-yeso para trasdosado interior cerramiento portal 
1001400005 Tabiquería cartón-yeso en vivienda 
1001400010 Tabiquería cartón-yeso para trasdosado interior lucernario central 
1001400015 Tabiquería cartón-yeso espacios comunes a doble altura 
1090 VARIOS 
109090 VARIOS 
1090900001 Apertura de regolas en zonas comunes 
1090900005 Apertura de regolas en vivienda 

12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

1201 INFRAESTRUCTURAS 
120101 EMPLAZAMIENTOS DE CONTADORES 
1201010001 Emplazamiento 14 contadores eléctricos 
120105 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
1201050001 Derivaciones individuales locales sin acondicionar 
1201050005 Derivación individual zonas comunes 
1201050010 Derivaciones individuales viviendas 
120110 CIRCUITOS 
1201100001 Circuitos zonas comunes 
1201100005 Circuitos vivienda 
120130 LÍNEAS GENERALES DE TIERRA 
1201300001 Línea de puesta a tierra antenas 
120135 REDES ENTERRADAS DE TIERRA 
1201350001 Circuito de puesta a tierra enterrado 
120170 PROCESOS MIXTOS 
1201700001 Puntos de consumo zonas comunes 
1201700005 Puntos de consumo vivienda 
1210 ACABADOS 
121001 LUMINARIAS 
1210010001 Luminarias zonas comunes 
1210010005 Luminarias vivienda 
121010 MECANISMOS 
1210100001 Mecanismos zonas comunes 
1210100005 Mecanismos vivienda 
1210100010 Interruptores CMP zonas comunes 
1210100015 Interruptores CMP vivienda 
1230 ACOMETIDAS Y EQUIPOS GENERADORES 
123001 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 
1230010001 Línea general de alimentación 
123010 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 
1230100001 Caja general de protección (fusibles 160A) 
123020 CONEXIONES EXTERNAS 
1230200001 Acometida enterrada red general de electricidad 
1260 PRUEBAS DE SERVICIO 
126060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 
1260600001 Prueba de servicio integral instalación eléctrica 
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13 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

1301 INFRAESTRUCTURAS 
130101 EMPLAZAMIENTOS DE CONTADORES 
1301010001 Batería 10 contadores divisionarios de agua 
130110 REDES DE AGUA FRÍA 
1301100001 Distribución general redes de agua fría 
1301100005 Distribución interior vivienda red de agua fría 
130120 REDES DE AGUA CALIENTE 
1301200001 Distribución interior vivienda red de agua caliente 
130130 DESAGÜES 
1301300001 Pequeña red interior de desagües vivienda 
1310 ACABADOS 
131001 APARATOS SANITARIOS 
1310010001 Bañera vivienda 
1310010005 Pileta zonas comunes 
1310010010 Otros aparatos sanitarios vivienda 
131090 VARIOS 
1310900001 Acabado fontanería zonas comunes 
1310900005 Acabado fontanería vivienda 
1310900010 Termos eléctricos 
1330 ACOMETIDAS Y CAPTACIONES  
133010 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 
1330100001 Línea general de alimentación de fontanería 
133020 LLAVES DE REGISTRO 
1330200001 Válvula de registro general en fachada 
133030 CONEXIONES EXTERNAS 
1330300001 Acometida enterrada red general de abastecimiento de agua 
1360 PRUEBAS DE SERVICIO 
136060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 
1360600001 Prueba de servicio integral instalación de fontanería 

15 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1510 EVACUACIÓN 
151001 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 
1510010001 Luminarias de emergencia superficiales 
151010 SEÑALIZACIONES 
1510100001 Señalizaciones de emergencia superficiales 
1520 EXTINCIÓN 
152001 EXTINTORES 
1520010001 Extintores móviles de polvo ABC 6kg  

17 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES  

1701 INFRAESTRUCTURAS 
170101 REDES 
1701010001 Registro de Instalación de Telecomunicaciones Único (RITU) 
1701010005 Canalizaciones de telecomunicaciones zonas comunes 
1701010010 Canalizaciones de telecomunicaciones vivienda 
1710 ACABADOS 
171001 MECANISMOS 
1710010001 Mecanismos vivienda 
171010 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 
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1710100001 Portero electrónico (placa exterior) 
1710100005 Portero electrónico (teléfono interior) 
1720 ACOMETIDAS, ANTENAS Y EQUIPOS GENERADORES 
172001 DERIVADORES, TRANSFORMADORES Y AMPLIFICADORES 
1720010001 Amplificador señal antenas 
172010 REDES DE ENLACE 
1720100001 Red de enlace de telecomunicaciones 
172020 CONEXIONES EXTERNAS 
1720200001 Acometida enterrada red general de telecomunicaciones 
172030 ANTENAS 
1720300001 Antenas de telecomunicaciones 
1760 PRUEBAS DE SERVICIO 
176060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 
1760600001 Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones 

22 CARPINTERÍAS 

2201 ACERO 
220101 PUERTAS 
2201010001 Puerta metálica galvanizada de local sin acondicionar en PB 
220140 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
2201400001 Barandilla de acero galvanizado en terraza vivienda 
220190 VARIOS 
2201900001 Carpinterías metálicas galvanizadas interiores zonas comunes 
2210 ALUMINIO 
221040 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
2210400001 Rejillas de ventilación de aluminio lacado en blanco mate en vivienda 
2210400005 Frente de lamas fijas aluminio lacado blanco mate en chimeneas de ventilación 
221090 VARIOS 
2210900001 Frente mixto de aluminio lacado en blanco mate en PB 
2210900005 Carpinterías exteriores de aluminio lacado en blanco mate en vivienda 
2220 MADERA 
222090 VARIOS 
2220900001 Carpinterías interiores de madera lacada en blanco mate en vivienda 

23 REVESTIMIENTOS 

2301 PAREDES DISCONTINUAS 
230101 APLACADOS 
2301010001 Alicatado blanco 20x20cm tomado con adhesivo en vivienda 
2310 TECHOS Y PAREDES CONTINUOS 
231001 GUARNECIDOS Y ENFOSCADOS  
2310010001 Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en paredes PB 
2310010005 Enfoscado de mortero M4 maestreado, fratasado y rayado en vivienda 
2310010010 Guarnecido y enlucido de yeso en PB 
2310010015 Guarnecido y enlucido de yeso en vivienda 
2310010020 Guarnecido y enlucido de yeso en zonas comunes P1ª 
2310010025 Guarnecido y enlucido de yeso en espacios comunes a doble altura 
2320 TECHOS DISCONTINUOS 
232090 VARIOS 
2320900001 Techo registrable modular PB 
2320900005 Techo registrable modular vivienda 
2320900010 Techo registrable modular zonas comunes P1ª 
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2330 SUELOS 
233001 SOLADOS 
2330010001 Solería mármol blanco 60x60cm PB 
2330010005 Solería mármol blanco 60x60cm P1ª y escaleras 
233020 PAVIMENTOS 
2330200001 Solera de hormigón (e=0,20m) 
233040 RODAPIÉS Y ZANQUINES 
2330400001 Rodapié mármol blanco 60x10cm en PB 
2330400005 Rodapié mármol blanco 60x10cm en vivienda 
2330400010 Rodapié mármol blanco 60x10cm en zonas comunes P1ª 

2330400015 
Rodapié mármol blanco 60x10cm y zanquín escalera espacios comunes doble 
altura  

2340 PINTURAS 
234001 PAREDES Y TECHOS INTERIORES 
2340010001 Pintura plástica lisa blanca en PB 
2340010005 Pintura plástica lisa blanca en vivienda 
2340010010 Pintura plástica lisa blanca en zonas comunes P1ª 
2340010015 Pintura plástica lisa blanca en espacios comunes a doble altura 

26 TERMINACIONES 

2610 SEÑALIZACIONES 
261050 SEÑALÉTICA 
2610500001 Señalética zonas comunes 

27 RETIRADAS    

2701 RECURSOS 
270130 RECURSOS AUXILIARES 
2701300001 Retirada de equipos para el corte y acabado de materiales CP 
2701300005 Retirada equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras CP 
2701300010 Retirada de herramientas y útiles de albañilería CP 
2701300015 Retirada de herramientas y útiles generales CP 
2701300020 Retirada de útiles de acopio y transporte CP 
2701300025 Retirada de útiles de replanteo CP 
2701300030 Retirada de escaleras de trabajo CP 
2701300035 Retirada de andamio móvil de 2m de altura CP 
2701300040 Retirada de medios de control CP 
2701300045 Retirada de medios de seguridad CP 
2701300050 Retirada de útiles de limpieza CP 
2701300055 Devolución de palés 
2701300060 Transporte de recursos auxiliares a almacén (5km)  
2710 RESIDUOS   
271001 AISLAMIENTOS 
2710010001 Retirada de materiales de aislamiento a gestor autorizado 
271010 HORMIGONES, MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 
2710100001 Retirada de áridos, cerámica y material pétreo a gestor autorizado 
271020 MADERAS, PAPELES, CARTONES, SINTÉTICOS Y VIDRIOS 
2710200001 Retirada de madera a gestor autorizado 
2710200005 Retirada de plástico a gestor autorizado 
2710200010 Retirada de papel y cartón a gestor autorizado 
271030 METALES Y ALEACIONES 
2710300001 Retirada de metal a gestor autorizado 
271040 PRODUCTOS ALQUITRANADOS 
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2710400001 Retirada de mezclas bituminosas a gestor autorizado 
271050 TIERRAS 
2710500001 Retirada de tierras limpias sobrantes a gestor autorizado 
271070 PROCESOS MIXTOS 
2710700001 Retirada de residuos mixtos a gestor autorizado 
271090 VARIOS 
2710900001 Retirada de yeso a gestor autorizado 

28 ACTUACIONES FINALES 

2810 LIMPIEZAS 
281040 INTERIORES  
2810400001 Limpieza final edificación 

2830 RECUPERACIONES 
283050 EXTERIORES 
2830500001 Reconstrucción acerado perimetral 

 
Tabla 2. Mapa de procesos de ejecución del prototipo 
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5. Presupuesto de ejecución material 
 
Una vez elaborados los mapas de procesos básicos y de ejecución del prototipo, abordamos el 
tratamiento de sus correspondientes costes51, mediante sencillas y sucesivas operaciones de 
cuantificación [C], integración [I] y agregación [A].  
 
 
 (QU, CUNn) [C] 

 
 CCNn = QU x CUNn [I] 

 
 CUNn-1 = ∑ CCNn [A] 

 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales52 
CUNn, coste genérico unitario de nivel “n”  
CCNn, coste genérico complejo de nivel “n”  
CUNn-1, coste genérico unitario de nivel “n-1”. 

 
 
Así, partiendo de los costes de suministro (CS) procedentes de los mercados de componentes, 
ascendemos por la estructura por medio del tratamiento de los costes de sus distintos niveles de 
proceso, costes básicos (CB) y costes de ejecución (CE), hasta llegar a la obtención del Importe de 
Ejecución Material (IEM), objeto del presupuesto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Procedimiento de presupuestación por procesos 

 
 

Siguiendo los criterios de simplificación imperantes en el conjunto de la experimentación, hemos 
considerado los costes de suministro (CS) iguales a los costes básicos de nivel 3 (CB N3), lo cual 
conlleva la homogeneización de las condiciones de suministro o retirada de los componentes, 
implicando la finalización de todas las entradas con su descarga en el centro de producción y el 
                                                 
51 Dado el contexto geográfico de gestación y ulterior difusión de la presente investigación la unidad monetaria en la que se expresan los 
costes es el euro (€). 
52 Este parámetro representa el número de veces que se repite un determinado proceso en el transcurso de la obra. Atendiendo al mismo, 
podemos diferenciar dos grandes tipos de procesos, los procesos simples (QU = 1) y los procesos múltiples (QU > 1).  

  1º. División 2º. Tratamiento 

Mercados de componentes

Centro de producción

PS (CS) 

PB (CB)

PE (CE)
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comienzo de todas las salidas a partir del acopio último de los recursos de carácter auxiliar o 
residuos en el mismo. Dichos costes han sido obtenidos de la “Base de costes de la construcción de 
Andalucía (2005/06)”53 editada por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos.  
 
 

CBUN3 = CSU 
 

Siendo: 
CBUN3, coste básico unitario de nivel 3  
CSU, coste de suministro unitario. 

 
 
De este modo, los costes unitarios de suministro (CSU) se incorporan en el modelo como costes 
básicos unitarios de nivel 3 (CBUN3). Del tratamiento de los CBUN3 mediante operaciones de 
cuantificación [C], integración [I] y agregación [A], se obtienen sus costes básicos complejos 
asociados (CBCN3) y los costes de ejecución unitarios de nivel 4 (CEUN454), respectivamente. 
  
 
 (QU, CBUN3) [C] 

 
 CBCN3 = QU x CBUN3 [I] 

 
 CEUN4 = ∑ CBCN3 [A] 

 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CBUN3, coste básico unitario de nivel 3  
CBCN3, coste básico complejo de nivel 3  
CEUN4, coste de ejecución unitario de nivel 4. 

 
 
Análogamente, del tratamiento de los CEUN4 se obtienen sus costes de ejecución complejos 
asociados (CECN4) y los costes de ejecución unitarios de nivel 3 (CEUN3).  
 
 
 (QU, CEUN4) [C] 

 
 CECN4 = QU x CEUN4 [I] 

 
 CEUN3 = ∑ CECN4 [A] 

 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CEUN4, coste de ejecución unitario de nivel 4  
CECN4, coste de ejecución complejo de nivel 4  
CEUN3, coste de ejecución unitario de nivel 3. 

 
 
Asimismo, del tratamiento de los CEUN3 se obtienen sus costes de ejecución complejos asociados 
(CECN3) y los costes de ejecución unitarios de nivel 2 (CEUN2).  
 
                                                 
53 Véase el capítulo correspondiente a la Bibliografía del tomo anterior. 
54 En el análisis de costes, hemos omitido el tratamiento de los niveles de procesos básicos 1 y 2 porque consideramos que no aportan 
información económica de interés. 
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 (QU, CEUN3) [C] 
 

 CECN3 = QU x CEUN3 [I] 
 

 CEUN2 = ∑ CECN3 [A] 
 

Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CEUN3, coste de ejecución unitario de nivel 3  
CECN3, coste de ejecución complejo de nivel 3  
CEUN2, coste de ejecución unitario de nivel 2. 

 
 

Del tratamiento de los CEUN2 derivan sus costes de ejecución complejos asociados (CECN2) y los 
costes de ejecución unitarios de nivel 1 (CEUN1).  
 
 
 (QU, CEUN2) [C] 

 
 CECN2 = QU x CEUN2 [I] 

 
 CEUN1 = ∑ CECN2 [A] 

 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CEUN2, coste de ejecución unitario de nivel 2  
CECN2, coste de ejecución complejo de nivel 2  
CEUN1, coste de ejecución unitario de nivel 1. 

 
 
Por último, del tratamiento de los CEUN1 se obtienen sus correspondientes costes de ejecución 
complejos (CECN1) y el coste de ejecución unitario de nivel 0 (CEUN055), conocido como Importe de 
Ejecución Material de la obra (IEM56). Este último coste aglutina el conjunto de todos los costes 
endógenos derivados de la producción de las obras de edificación, constituyendo su estimación el 
objetivo del presupuesto57.  
 
 
 (QU, CEUN1) [C] 

 
 CECN1 = QU x CEUN1 [I] 

 
 IEM = CEUN0 = ∑ CECN1 [A] 

 
Siendo: 
QU, cantidad de unidades de proceso iguales 
CEUN1, coste de ejecución unitario de nivel 1  
CECN1, coste de ejecución complejo de nivel 1  
IEM ( CUNn-1), Importe de Ejecución Material (coste de ejecución unitario de nivel 0). 

                                                 
55 Además, el coste de ejecución unitario de nivel 0 coincide con su coste de ejecución complejo asociado (CECN0 = CEUN0) por ser la 
cantidad de unidades de proceso igual a la unidad (QU = 1). 
56 El IEM es uno de los múltiples factores condicionantes del coste del producto edificación en los mercados inmobiliarios. 
57 El único objetivo de la experimentación realizada es la revisión del nuevo modelo de presupuestación por procesos propuesto. Dado 
que el citado modelo proporciona la estimación de los costes endógenos de la ejecución de las obras proyectadas concluiremos dicha 
experimentación con el cálculo del IEM, ya que en la agregación final de los costes exógenos a esta cantidad para la obtención del ICdi 
no aporta nada nuevo. 
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En resumen, el presupuesto es una herramienta que enlaza los mercados de componentes de los 
que proceden los costes de suministro (CS) con los mercados de productos inmobiliarios vinculados 
al Importe de Ejecución Material (IEM) mediante el tratamiento de los costes endógenos de las 
obras, los costes básicos (CB) y los costes de ejecución (CE). 
 
 
 

PE N0 (IEM):  
Mercados  

de productos 
inmobiliarios 

PE N1 
(CE N1) 

PE N2 
(CE N2)

PE N3 
(CE N3)

PE N4 
(CE N4)

PB N3 
(CB N3) 

[A]  
[C],[I] 

    
 

 
[A] 

[C],[I]    

[A] 
[C],[I] 

  

[A] 
[C],[I] 

 

 
[A] 

[C],[I] 

 

PS (CS): 
Mercados  

de 
componentes 

 
 

 

 
Figura 7. Cálculo del IEM del prototipo 

 
 
Siendo: 
[C], la operación de cuantificación de un determinado proceso de nivel “n” (QU, CUNn) 
[I], la operación de integración (CCNn = QU x CUNn)   
[A], la operación de agregación (CUNn-1 = ∑ CCNn).  

 
 
 
A continuación acompañamos el impreso correspondiente al presupuesto por procesos del prototipo 
detallado a nivel de actividades o procesos de ejecución de nivel 4 (PE N4). En este impreso se 
recogen todos los costes, tanto unitarios como complejos, de los procesos de ejecución 
contemplados en el POP simulado, obteniéndose a partir de su tratamiento ascendente el Importe 
de Ejecución Material (IEM) de las obras.  
 
Por su parte, la relación de los costes básicos unitarios, coincidente en nuestro caso con sus 
correspondientes costes de suministro unitarios procedentes de los mercados de componentes, 
puede consultarse en el Anexo 3 del presente tomo.  
 
A partir de dichos costes básicos, hemos abordado el cálculo detallado de los costes de ejecución 
de nivel 4 (CE N4) en fichas individuales de caracterización y cuantificación de sus 
correspondientes procesos de ejecución de nivel 4 (PE N4) o actividades de ejecución, previamente 
identificados en el mapa de procesos de ejecución del prototipo. Estas fichas se adjuntan como 
documentación complementaria al presupuesto por procesos en el Anexo 4.  
 
 

Tratamiento 
de costes 



Código Concepto QU CU CC QU CU CC QU CU CC QU CU CC

01 CENTROS DE PRODUCCIÓN 1,00 237176,15 237176,15

0101 CERRAMIENTOS 1,00 822,00 822,00
010140 PLACAS Y PANELES 1,00 822,00 822,00
0101400001 Cerramiento provisional de obra 1,00 822,00 822,00
0105 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 1,00 6649,83 6649,83
010501 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES 1,00 131,00 131,00
0105010001 Amueblamiento de locales provisionales de obra en PB 1,00 16,45 16,45
0105010005 Cegado de huecos provisionales de obra en PB 1,00 114,55 114,55
010510 CASETAS PREFABRICADAS 1,00 6518,83 6518,83
0105100001 Aseo y vestuario provisional de obra 2,00 2093,90 4187,80
0105100005 Comedor y primeros auxilios provisional de obra 1,00 781,24 781,24
0105100010 Oficina provisional de obra 1,00 1549,79 1549,79
0110 ALCANTARILLADOS 1,00 531,10 531,10
011001 INFRAESTRUCTURAS 1,00 171,10 171,10
0110010001 Instalación de alcantarillado provisional de obra 1,00 171,10 171,10
011020 ACOMETIDAS 1,00 360,00 360,00
0110200001 Acometida de alcantarillado provisional de obra 1,00 360,00 360,00
0111 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 1,00 6134,34 6134,34
011101 INFRAESTRUCTURAS 1,00 5834,34 5834,34
0111010001 Instalación eléctrica provisional de obra 1,00 5834,34 5834,34
011120 ACOMETIDAS Y EQUIPOS GENERADORES 1,00 300,00 300,00
0111200001 Acometida de electricidad provisional de obra enterrada 1,00 300,00 300,00
0112 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 1,00 999,41 999,41
011201 INFRAESTRUCTURAS 1,00 699,41 699,41
0112010001 Instalación de abastecimiento de agua provisional de obra 1,00 699,41 699,41
011220 ACOMETIDAS Y CAPTACIONES 1,00 300,00 300,00
0112200001 Acometida de abastecimiento de agua provisional de obra enterrada 1,00 300,00 300,00
0114 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1,00 236,91 236,91
011410 EVACUACIÓN 1,00 175,21 175,21
0114100001 Luminarias de emergencia y señalización provisionales de obra 1,00 175,21 175,21
011420 EXTINCIÓN 1,00 61,70 61,70
0114200001 Extintores provisionales de obra 1,00 61,70 61,70
0118 INSTALACIONES DE RETIRADA DE RESIDUOS 1,00 9533,00 9533,00
011801 EQUIPOS INDIVIDUALES 1,00 9533,00 9533,00
0118010001 Cubas y bags provisionales de obra 1,00 9533,00 9533,00
0140 SEÑALIZACIONES 1,00 365,47 365,47
014010 COLGADAS 1,00 365,47 365,47
0140100001 Señalizaciones colgadas provisionales de obra 1,00 365,47 365,47
0150 RECURSOS 1,00 208304,10 208304,10
015001 RECURSOS HUMANOS 1,00 116264,00 116264,00
0150010001 Peón especial CP 2,00 21472,00 42944,00
0150010005 Oficial 1ª albañil CP 2,00 22560,00 45120,00
0150010010 Jefe de obra 1,00 28200,00 28200,00
015010 RECURSOS MATERIALES 1,00 3750,15 3750,15
0150100001 Material fungible de oficina 1,00 2552,70 2552,70
0150100005 Material sanitario CP 1,00 220,00 220,00
0150100010 Material de higiene y limpieza CP 1,00 303,00 303,00
0150100015 Otro pequeño material CP 1,00 674,45 674,45
015030 RECURSOS AUXILIARES 1,00 17185,88 17185,88
0150300001 Equipos para el corte y acabado de materiales CP 1,00 922,80 922,80
0150300005 Equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras CP 1,00 410,00 410,00
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0150300010 Herramientas y útiles de albañilería CP 1,00 114,70 114,70
0150300015 Herramientas y útiles generales CP 1,00 570,70 570,70
0150300020 Útiles de acopio y transporte CP 1,00 558,40 558,40
0150300025 Útiles de replanteo CP 1,00 600,30 600,30
0150300030 Escaleras de trabajo CP 1,00 200,00 200,00
0150300035 Andamio móvil de 2m de altura CP 2,00 90,50 181,00
0150300040 Medios de control CP 1,00 482,39 482,39
0150300045 Medios de seguridad CP 1,00 1367,42 1367,42
0150300050 Útiles de limpieza CP 1,00 78,17 78,17
0150300055 Palés 1,00 11700,00 11700,00
015040 AGUA Y RECURSOS ENERGÉTICOS 1,00 2275,91 2275,91
0150400001 Electricidad CP 1,00 450,91 450,91
0150400005 Agua CP 1,00 460,00 460,00
0150400010 Telefonía móvil CP 1,00 1365,00 1365,00
015050 RECURSOS ECONÓMICOS 1,00 21087,66 21087,66
0150500001 Licencia de obra 1,00 7142,22 7142,22
0150500005 Impuesto sobre construcción 1,00 8671,14 8671,14
0150500010 Tasa por ocupación de la vía pública 1,00 1200,00 1200,00
0150500025 Seguro a todo riesgo CP 1,00 4074,30 4074,30
015060 SUBCONTRATAS 1,00 47740,50 47740,50
0150600001 Vigilante de seguridad CP 1,00 18500,00 18500,00
0150600005 Equipos topográficos CP 1,00 300,00 300,00
0150600010 Carretilla mecánica CP 1,00 1692,00 1692,00
0150600015 Grúa torre CP 1,00 25800,00 25800,00
0150600020 Amasadora fija CP 1,00 880,00 880,00
0150600025 Plataforma de descarga CP 4,00 80,00 320,00
0150600030 Andamio tubular apoyado bajo lucernario central 1,00 11,50 11,50
0150600035 Andamio tubular apoyado espacios comunes a doble altura 1,00 237,00 237,00
0190 VARIOS 1,00 3600,00 3600,00
019090 VARIOS 1,00 3600,00 3600,00
0190900001 Alquiler 1/2 solar colindante para zona de acopio 1,00 3600,00 3600,00

02 ACTUACIONES PREPARATORIAS 1,00 24,52 24,52

0210 CONSTRUCCIONES EXISTENTES 1,00 24,52 24,52
021040 DEMOLICIONES Y DESMONTADOS PROVISIONALES 1,00 24,52 24,52
0210400001 Demolición parcial acerado perimetral 1,00 24,52 24,52

04 ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS 1,00 408,00 408,00

0401 EXCAVACIONES 1,00 408,00 408,00
040110 VACIADOS 1,00 221,00 221,00
0401100001 Cajeado 33cm tierra consistencia media medios mecánicos 1,00 221,00 221,00
040170 PROCESOS MIXTOS 1,00 187,00 187,00
0401700001 Excavación elementos cimentación tierra consistencia media medios mecánicos 1,00 187,00 187,00

05 CIMENTACIONES 1,00 7590,02 7590,02

0520 SISTEMAS SUPERFICIALES 1,00 7590,02 7590,02
052001 ZAPATAS 1,00 6581,44 6581,44
0520010001 Zapata interior 8,00 241,55 1932,41
0520010005 Zapatas y vigas riostras perimetrales 1,00 4649,03 4649,03
052020 LOSAS 1,00 1008,57 1008,57
0520200001 Losa central 1,00 1008,57 1008,57

06 SANEAMIENTOS 1,00 3675,96 3675,96

0601 INFRAESTRUCTURAS 1,00 2105,96 2105,96
060101 REDES ENTERRADAS 1,00 1495,94 1495,94
0601010001 Arqueta "in situ" registrable a pie de bajante 8,00 36,11 288,88
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0601010005 Arqueta "in situ" no registrable a pie de bajante y de paso 4,00 38,78 155,12
0601010010 Arquetas "in situ" registrables de paso 1,00 125,03 125,03
0601010015 Arqueta "in situ" sifónica 1,00 133,92 133,92
0601010020 Colectores enterrados 1,00 793,00 793,00
060110 REDES VERTICALES 1,00 610,02 610,02
0601100001 Bajantes PVC diámetro 110mm vivienda  4,00 152,51 610,02
0620 ACOMETIDAS 1,00 1450,00 1450,00
062010 CONEXIONES EXTERNAS 1,00 1450,00 1450,00
0620100001 Acometida de alcantarillado 1,00 1450,00 1450,00
0660 PRUEBAS DE SERVICIO 1,00 120,00 120,00
066060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 1,00 120,00 120,00
0660600001 Prueba de servicio integral instalación de saneamiento 1,00 120,00 120,00

07 ESTRUCTURAS 1,00 58378,23 58378,23

0701 HORMIGÓN "IN SITU" 1,00 4762,27 4762,27
070110 PILARES 1,00 4762,27 4762,27
0701100001 Media planta baja de pilares HA-25/B/20/I de 30x30cm 2,00 1223,46 2446,91
0701100005 Media planta primera de pilares HA-25/B/20/I de 30x30cm 2,00 1157,68 2315,36
0730 ENTRAMADOS HORIZONTALES E INCLINADOS 1,00 53615,96 53615,96
073005 FORJADOS DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO CONTINUO 1,00 53615,96 53615,96
0730050001 Mitad oeste forjado reticular P1ª y escaleras con formación de peldañeado 1,00 14554,12 14554,12
0730050005 Mitad este forjado reticular P1ª 1,00 14096,30 14096,30
0730050010 Mitad forjado reticular planta de cubierta 2,00 12482,77 24965,54

08 CERRAMIENTOS 1,00 30707,53 30707,53

0801 ANDAMIAJE 1,00 2276,00 2276,00
080101 APOYADO 1,00 2276,00 2276,00
0801010001 Andamio tubular fachada O-E 2,00 569,00 1138,00
0801010005 Andamio tubular fachada N-S 2,00 569,00 1138,00
0810 HOJAS 1,00 12707,77 12707,77
081001 LADRILLOS 1,00 12707,77 12707,77
0810010001 Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada lateral (O-E) 2,00 2903,29 5806,59
0810010005 Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada delantera (N) 1,00 3328,17 3328,17
0810010010 Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada posterior (S) 1,00 3257,46 3257,46
0810010015 Fábricas interiores de cubierta 1,00 315,55 315,55
0820 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 1,00 2130,22 2130,22
082001 ESPUMAS 1,00 1833,21 1833,21
0820010001 Espuma de poliuretano proyectada en portal 1,00 24,16 24,16
0820010005 Espuma de poliuretano proyectada en vivienda 4,00 441,98 1767,91
0820010010 Espuma de poliuretano proyectada en lucernario 1,00 41,13 41,13
082040 MORTEROS 1,00 297,02 297,02
0820400001 Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en portal 1,00 3,90 3,90
0820400005 Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en vivienda 4,00 71,61 286,44
0820400010 Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en lucernario 1,00 6,67 6,67
0830 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 1,00 13584,82 13584,82
083001 PAREDES DISCONTINUAS 1,00 7125,37 7125,37
0830010001 Chapado de granito gris tomado con adhesivo 1,00 7125,37 7125,37
083010 TECHOS Y PAREDES CONTINUOS 1,00 624,01 624,01
0830100001 Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes en fachada lateral (O-E) 2,00 142,96 285,92
0830100005 Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes en fachada delantera (N) 1,00 154,53 154,53
0830100010 Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes en fachada posterior (S) 1,00 152,18 152,18
0830100015 Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en paredes interiores a la cubierta 1,00 31,38 31,38
083030 REMATES 1,00 3515,83 3515,83
0830300001 Albardillas 1,00 1828,64 1828,64
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0830300005 Alféizares ventanas fachada lateral (E-O) 2,00 150,26 300,52
0830300010 Alféizares ventanas fachada delantera N (posterior S) 2,00 350,25 700,50
0830300015 Remate inferior chimeneas de ventilación y lucernario central en cubierta 1,00 443,87 443,87
0830300020 Remate superior chimeneas de ventilación en cubierta 1,00 242,31 242,31
083040 PINTURAS 1,00 2319,60 2319,60
0830400001 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada lateral (O-E) 2,00 530,87 1061,74
0830400005 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada delantera (N) 1,00 562,81 562,81
0830400010 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada posterior (S) 1,00 568,00 568,00
0830400015 Pintura elastómera acrílica lisa blanca en cerramientos interiores de cubierta 1,00 127,05 127,05
0890 VARIOS 1,00 8,73 8,73
089090 VARIOS 1,00 8,73 8,73
0890900001 Apertura de regola en fachada delantera PB 1,00 8,73 8,73

09 CUBIERTAS 1,00 16531,86 16531,86

0901 HORIZONTALES 1,00 16273,36 16273,36
090101 FALDONES 1,00 16273,36 16273,36
0901010001 Formación de pendiente de cubierta 1,00 3389,39 3389,39
0901010005 Impermeabilización cubierta 1,00 5322,50 5322,50
0901010010 Aislamiento cubierta 1,00 3457,41 3457,41
0901010015 Acabado cubierta 1,00 545,14 545,14
0901010020 Formación de pendiente terraza-salón 4,00 35,88 143,52
0901010025 Formación de pendiente terraza-lavadero 4,00 29,28 117,14
0901010030 Impermeabilización terraza-salón 4,00 108,46 433,85
0901010035 Impermeabilización terraza-lavadero 4,00 69,62 278,47
0901010040 Acabado terraza-salón 4,00 469,54 1878,17
0901010045 Acabado terraza-lavadero 4,00 176,94 707,77
0930 ACRISTALADAS 1,00 258,50 258,50
093010 LUCERNARIOS 1,00 258,50 258,50
0930100001 Lucernario central de policarbonato 1,00 258,50 258,50

10 PAREDES INTERIORES 1,00 17752,49 17752,49

1001 HOJAS 1,00 17438,21 17438,21
100101 LADRILLOS 1,00 4698,52 4698,52
1001010001 Paredes interiores de fábrica sobre solera PB 1,00 2496,14 2496,14
1001010005 Paredes interiores de fábrica sobre solería PB 1,00 414,05 414,05
1001010010 Paredes interiores de fábrica sobre forjado P1ª 1,00 960,63 960,63
1001010015 Paredes interiores de fábrica sobre solería P1ª 1,00 827,70 827,70
100140 PLACAS Y PANELES 1,00 12739,69 12739,69
1001400001 Tabiquería cartón-yeso para trasdosado interior cerramiento portal 1,00 51,14 51,14
1001400005 Tabiquería cartón-yeso en vivienda 4,00 3056,46 12225,82
1001400010 Tabiquería cartón-yeso para trasdosado interior lucernario central 1,00 109,98 109,98
1001400015 Tabiquería cartón-yeso espacios comunes a doble altura 1,00 352,75 352,75
1090 VARIOS 1,00 314,28 314,28
109090 VARIOS 1,00 314,28 314,28
1090900001 Apertura de regolas en zonas comunes 1,00 139,68 139,68
1090900005 Apertura de regolas en vivienda 4,00 43,65 174,60

12 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 1,00 23064,98 23064,98

1201 INFRAESTRUCTURAS 1,00 15451,85 15451,85
120101 EMPLAZAMIENTOS DE CONTADORES 1,00 1456,71 1456,71
1201010001 Emplazamiento 14 contadores eléctricos 1,00 1456,71 1456,71
120105 DERIVACIONES INDIVIDUALES 1,00 1840,63 1840,63
1201050001 Derivaciones individuales locales sin acondicionar 1,00 286,99 286,99
1201050005 Derivación individual zonas comunes 1,00 27,53 27,53
1201050010 Derivaciones individuales viviendas 1,00 1526,10 1526,10
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120110 CIRCUITOS 1,00 5485,59 5485,59
1201100001 Circuitos zonas comunes 1,00 719,07 719,07
1201100005 Circuitos vivienda 4,00 1191,63 4766,52
120130 LÍNEAS GENERALES DE TIERRA 1,00 110,14 110,14
1201300001 Línea de puesta a tierra antenas 1,00 110,14 110,14
120135 REDES ENTERRADAS DE TIERRA 1,00 1596,25 1596,25
1201350001 Circuito de puesta a tierra enterrado 1,00 1596,25 1596,25
120170 PROCESOS MIXTOS 1,00 4962,54 4962,54
1201700001 Puntos de consumo zonas comunes 1,00 782,68 782,68
1201700005 Puntos de consumo vivienda 4,00 1044,97 4179,86
1210 ACABADOS 1,00 5446,13 5446,13
121001 LUMINARIAS 1,00 695,92 695,92
1210010001 Luminarias zonas comunes 1,00 393,31 393,31
1210010005 Luminarias vivienda 4,00 75,65 302,61
121010 MECANISMOS 1,00 4750,21 4750,21
1210100001 Mecanismos zonas comunes 1,00 668,57 668,57
1210100005 Mecanismos vivienda 4,00 542,76 2171,04
1210100010 Interruptores CMP zonas comunes 1,00 332,27 332,27
1210100015 Interruptores CMP vivienda 4,00 394,58 1578,33
1230 ACOMETIDAS Y EQUIPOS GENERADORES 1,00 2047,00 2047,00
123001 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 1,00 591,18 591,18
1230010001 Línea general de alimentación 1,00 591,18 591,18
123010 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN 1,00 255,81 255,81
1230100001 Caja general de protección (fusibles 160A) 1,00 255,81 255,81
123020 CONEXIONES EXTERNAS 1,00 1200,00 1200,00
1230200001 Acometida enterrada red general de electricidad 1,00 1200,00 1200,00
1260 PRUEBAS DE SERVICIO 1,00 120,00 120,00
126060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 1,00 120,00 120,00
1260600001 Prueba de servicio integral instalación eléctrica 1,00 120,00 120,00

13 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 1,00 11837,06 11837,06

1301 INFRAESTRUCTURAS 1,00 4463,24 4463,24
130101 EMPLAZAMIENTOS DE CONTADORES 1,00 522,23 522,23
1301010001 Batería 10 contadores divisionarios de agua 1,00 522,23 522,23
130110 REDES DE AGUA FRÍA 1,00 1800,09 1800,09
1301100001 Distribución general redes de agua fría 1,00 544,88 544,88
1301100005 Distribución interior vivienda red de agua fría 4,00 313,80 1255,21
130120 REDES DE AGUA CALIENTE 1,00 771,81 771,81
1301200001 Distribución interior vivienda red de agua caliente 4,00 192,95 771,81
130130 DESAGÜES 1,00 1369,12 1369,12
1301300001 Pequeña red interior de desagües vivienda 4,00 342,28 1369,12
1310 ACABADOS 1,00 6537,47 6537,47
131001 APARATOS SANITARIOS 1,00 3536,36 3536,36
1310010001 Bañera vivienda 4,00 57,27 229,07
1310010005 Pileta zonas comunes 1,00 69,76 69,76
1310010010 Otros aparatos sanitarios vivienda 4,00 809,38 3237,54
131090 VARIOS 1,00 3001,11 3001,11
1310900001 Acabado fontanería zonas comunes 1,00 63,50 63,50
1310900005 Acabado fontanería vivienda 4,00 345,51 1382,04
1310900010 Termos eléctricos 4,00 388,89 1555,58
1330 ACOMETIDAS Y CAPTACIONES 1,00 716,35 716,35
133010 LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN 1,00 188,84 188,84
1330100001 Línea general de alimentación de fontanería 1,00 188,84 188,84
133020 LLAVES DE REGISTRO 1,00 56,93 56,93
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1330200001 Válvula de registro general en fachada 1,00 56,93 56,93
133030 CONEXIONES EXTERNAS 1,00 470,58 470,58
1330300001 Acometida enterrada red general de abastecimiento de agua 1,00 470,58 470,58
1360 PRUEBAS DE SERVICIO 1,00 120,00 120,00
136060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 1,00 120,00 120,00
1360600001 Prueba de servicio integral instalación de fontanería 1,00 120,00 120,00

15 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 1,00 485,90 485,90

1510 EVACUACIÓN 1,00 395,25 395,25
151001 LUMINARIAS DE EMERGENCIA 1,00 376,30 376,30
1510010001 Luminarias de emergencia superficiales 1,00 376,30 376,30
151010 SEÑALIZACIONES 1,00 18,96 18,96
1510100001 Señalizaciones de emergencia superficiales 1,00 18,96 18,96
1520 EXTINCIÓN 1,00 90,64 90,64
152001 EXTINTORES 1,00 90,64 90,64
1520010001 Extintores móviles de polvo ABC 6kg 1,00 90,64 90,64

17 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 1,00 7854,71 7854,71

1701 INFRAESTRUCTURAS 1,00 4351,70 4351,70
170101 REDES 1,00 4351,70 4351,70
1701010001 Registro de Instalación de Telecomunicaciones Único (RITU) 1,00 429,49 429,49
1701010005 Canalizaciones de telecomunicaciones zonas comunes 1,00 2467,44 2467,44
1701010010 Canalizaciones de telecomunicaciones vivienda 4,00 363,69 1454,77
1710 ACABADOS 1,00 1181,48 1181,48
171001 MECANISMOS 1,00 494,75 494,75
1710010001 Mecanismos vivienda 4,00 123,69 494,75
171010 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 1,00 686,72 686,72
1710100001 Portero electrónico (placa exterior) 1,00 499,73 499,73
1710100005 Portero electrónico (teléfono interior) 4,00 46,75 186,99
1720 ACOMETIDAS, ANTENAS Y EQUIPOS GENERADORES 1,00 2201,54 2201,54
172001 DERIVADORES, TRANSFORMADORES Y AMPLIFICADORES 1,00 391,31 391,31
1720010001 Amplificador señal antenas 1,00 391,31 391,31
172010 REDES DE ENLACE 1,00 521,92 521,92
1720100001 Red de enlace de telecomunicaciones 1,00 521,92 521,92
172020 CONEXIONES EXTERNAS 1,00 1200,00 1200,00
1720200001 Acometida enterrada red general de telecomunicaciones 1,00 1200,00 1200,00
172030 ANTENAS 1,00 88,31 88,31
1720300001 Antenas de telecomunicaciones 1,00 88,31 88,31
1760 PRUEBAS DE SERVICIO 1,00 120,00 120,00
176060 PRUEBAS DE SERVICIO INTEGRALES 1,00 120,00 120,00
1760600001 Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones 1,00 120,00 120,00

22 CARPINTERÍAS 1,00 21296,33 21296,33

2201 ACERO 1,00 2108,62 2108,62
220101 PUERTAS 1,00 446,62 446,62
2201010001 Puerta metálica galvanizada de local sin acondicionar en PB 5,00 89,32 446,62
220140 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 1,00 680,68 680,68
2201400001 Barandilla de acero galvanizado en terraza vivienda 4,00 170,17 680,68
220190 VARIOS 1,00 981,33 981,33
2201900001 Carpinterías metálicas galvanizadas interiores zonas comunes 1,00 981,33 981,33
2210 ALUMINIO 1,00 8040,64 8040,64
221040 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 1,00 1013,87 1013,87
2210400001 Rejillas de ventilación de aluminio lacado en blanco mate en vivienda 4,00 58,99 235,98
2210400005 Frente de lamas fijas aluminio lacado blanco mate en chimeneas de ventilación (cubierta) 1,00 777,89 777,89
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221090 VARIOS 1,00 7026,78 7026,78
2210900001 Frente mixto de aluminio lacado en blanco mate en PB 1,00 588,53 588,53
2210900005 Carpinterías exteriores de aluminio lacado en blanco mate en vivienda 4,00 1609,56 6438,25
2220 MADERA 1,00 11147,06 11147,06
222090 VARIOS 1,00 11147,06 11147,06
2220900001 Carpinterías interiores de madera lacada en blanco mate en vivienda 4,00 2786,77 11147,06

23 REVESTIMIENTOS 1,00 70031,13 70031,13

2301 PAREDES DISCONTINUAS 1,00 4177,06 4177,06
230101 APLACADOS 1,00 4177,06 4177,06
2301010001 Alicatado blanco 20x20cm tomado con adhesivo en vivienda 4,00 1044,27 4177,06
2310 TECHOS Y PAREDES CONTINUOS 1,00 3310,32 3310,32
231001 GUARNECIDOS Y ENFOSCADOS 1,00 3310,32 3310,32
2310010001 Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en paredes PB 1,00 34,45 34,45
2310010005 Enfoscado de mortero M4 maestreado, fratasado y rayado en vivienda 4,00 16,52 66,09
2310010010 Guarnecido y enlucido de yeso en PB 1,00 671,58 671,58
2310010015 Guarnecido y enlucido de yeso en vivienda 4,00 199,79 799,17
2310010020 Guarnecido y enlucido de yeso en zonas comunes P1ª 1,00 458,80 458,80
2310010025 Guarnecido y enlucido de yeso en espacios comunes a doble altura 1,00 1280,24 1280,24
2320 TECHOS DISCONTINUOS 1,00 10505,49 10505,49
232090 VARIOS 1,00 10505,49 10505,49
2320900001 Techo registrable modular PB 1,00 1196,36 1196,36
2320900005 Techo registrable modular vivienda 4,00 2134,73 8538,91
2320900010 Techo registrable modular zonas comunes P1ª 1,00 770,22 770,22
2330 SUELOS 1,00 48293,65 48293,65
233001 SOLADOS 1,00 32370,07 32370,07
2330010001 Solería mármol blanco 60x60cm PB 1,00 4207,54 4207,54
2330010005 Solería mármol blanco 60x60cm P1ª y escaleras 1,00 28162,53 28162,53
233020 PAVIMENTOS 1,00 10838,18 10838,18
2330200001 Solera de hormigón (e=0,20m) 1,00 10838,18 10838,18
233040 RODAPIÉS Y ZANQUINES 1,00 5085,40 5085,40
2330400001 Rodapié mármol blanco 60x10cm en PB 1,00 1002,34 1002,34
2330400005 Rodapié mármol blanco 60x10cm en vivienda 4,00 925,24 3700,96
2330400010 Rodapié mármol blanco 60x10cm en zonas comunes P1ª 1,00 164,85 164,85
2330400015 Rodapié mármol blanco 60x10cm y zanquín escalera espacios comunes doble altura 1,00 217,26 217,26
2340 PINTURAS 1,00 3744,61 3744,61
234001 PAREDES Y TECHOS INTERIORES 1,00 3744,61 3744,61
2340010001 Pintura plástica lisa blanca en PB 1,00 427,85 427,85
2340010005 Pintura plástica lisa blanca en vivienda 4,00 656,46 2625,82
2340010010 Pintura plástica lisa blanca en zonas comunes P1ª 1,00 233,99 233,99
2340010015 Pintura plástica lisa blanca en espacios comunes a doble altura 1,00 456,95 456,95

26 TERMINACIONES 1,00 31,21 31,21

2610 SEÑALIZACIONES 1,00 31,21 31,21
261050 SEÑALÉTICA 1,00 31,21 31,21
2610500001 Señalética zonas comunes 1,00 31,21 31,21

27 RETIRADAS   1,00 -13743,55 -13743,55

2701 RECURSOS 1,00 -15027,04 -15027,04
270130 RECURSOS AUXILIARES 1,00 -15027,04 -15027,04
2701300001 Retirada de equipos para el corte y acabado de materiales CP 1,00 -830,52 -830,52
2701300005 Retirada de equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras CP 1,00 -369,00 -369,00
2701300010 Retirada de herramientas y útiles de albañilería CP 1,00 -103,23 -103,23
2701300015 Retirada de herramientas y útiles generales CP 1,00 -513,63 -513,63
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2701300020 Retirada de útiles de acopio y transporte CP 1,00 -502,56 -502,56
2701300025 Retirada de útiles de replanteo CP 1,00 -540,27 -540,27
2701300030 Retirada de escaleras de trabajo CP 1,00 -180,00 -180,00
2701300035 Retirada de andamio móvil de 2m de altura CP 1,00 -81,45 -81,45
2701300040 Retirada de medios de control CP 1,00 -434,15 -434,15
2701300045 Retirada de medios de seguridad CP 1,00 -1011,62 -1011,62
2701300050 Retirada de útiles de limpieza CP 1,00 -20,61 -20,61
2701300055 Devolución de palés 1,00 -10530,00 -10530,00
2701300060 Transporte de recursos auxiliares a almacén (5km) 1,00 90,00 90,00
2710 RESIDUOS  1,00 1283,49 1283,49
271001 AISLAMIENTOS 1,00 0,11 0,11
2710010001 Retirada de materiales de aislamiento a gestor autorizado 1,00 0,11 0,11
271010 HORMIGONES, MATERIALES PÉTREOS Y CERÁMICOS 1,00 561,15 561,15
2710100001 Retirada de áridos, cerámica y material pétreo a gestor autorizado 1,00 561,15 561,15
271020 MADERAS, PAPELES, CARTONES, SINTÉTICOS Y VIDRIOS 1,00 -49,03 -49,03
2710200001 Retirada de madera a gestor autorizado 1,00 -36,62 -36,62
2710200005 Retirada de plástico a gestor autorizado 1,00 0,72 0,72
2710200010 Retirada de papel y cartón a gestor autorizado 1,00 -13,13 -13,13
271030 METALES Y ALEACIONES 1,00 -229,48 -229,48
2710300001 Retirada de metal a gestor autorizado 1,00 -229,48 -229,48
271040 PRODUCTOS ALQUITRANADOS 1,00 0,91 0,91
2710400001 Retirada de mezclas bituminosas a gestor autorizado 1,00 0,91 0,91
271050 TIERRAS 1,00 973,53 973,53
2710500001 Retirada de tierras limpias sobrantes a gestor autorizado 1,00 973,53 973,53
271070 PROCESOS MIXTOS 1,00 24,19 24,19
2710700001 Retirada de residuos mixtos a gestor autorizado 1,00 24,19 24,19
271090 VARIOS 1,00 2,10 2,10
2710900001 Retirada de yeso a gestor autorizado 1,00 2,10 2,10

28 ACTUACIONES FINALES 1,00 2034,28 2034,28

2810 LIMPIEZAS 1,00 1000,00 1000,00
281040 INTERIORES 1,00 1000,00 1000,00
2810400001 Limpieza final edificación 1,00 1000,00 1000,00

2830 RECUPERACIONES 1,00 1034,28 1034,28
283050 EXTERIORES 1,00 1034,28 1034,28
2830500001 Reconstrucción acerado perimetral 1,00 1034,28 1034,28

1,00 495136,80 495136,80

Tabla 3. Presupuesto por procesos detallado por actividades del prototipo

OBRA PROTOTIPO (PE N0): IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL
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6. Discusión de resultados 
 
Del cálculo del presupuesto obtenemos el Importe de Ejecución Material (IEM) de las obras del 
prototipo correspondientes a su POP simulado. Este IEM representa el total de los costes endógenos 
del sistema, los cuales ascienden a 495136,80 €58.  
 
En el presupuesto por procesos esta cantidad aparece íntegramente detallada y referenciada a los 
procesos que la generan, respondiendo fielmente a su sistema productivo originario. Esta 
característica es una de las principales ventajas y apuestas del nuevo modelo propuesto ya que 
proporciona a los presupuestos una elevada transparencia y un gran grado de fiabilidad al ajustarse 
a la realidad cuyos costes aspiran a estimar.  
 

 Esta transparencia y definición en la identificación de la procedencia de los costes 
garantiza la eficacia del presupuesto dando cumplimiento a sus dos leyes básicas relativas a 
la ausencia de omisiones y repeticiones de costes, ya que el incumplimiento de las mismas 
quedaría claramente de manifiesto y podría ser solventado.  

 
 Por otro lado, esta transparencia y profundo estudio de la configuración del sistema 

productivo proporciona una valiosa información al presupuestador y, por extensión, al resto 
de agentes del sector59, sobre la planificación, organización y programación de las obras y su 
correspondiente incidencia en los costes resultantes. 

 
 
 

PRESUPUESTO POR PROCESOS: RESUMEN POR PE N1 
IDENTIFICACIÓN PE N1 

Código Concepto QU CU CC % 
01 Centros de producción 1,00 237176,15 237176,15 47,90
02 Actuaciones preparatorias 1,00 24,52 24,52 0,01
04 Acondicionamientos de terrenos 1,00 408,00 408,00 0,08
05 Cimentaciones 1,00 7590,02 7590,02 1,53
06 Saneamientos 1,00 3675,96 3675,96 0,74
07 Estructuras 1,00 58378,23 58378,23 11,79
08 Cerramientos 1,00 30707,53 30707,53 6,20
09 Cubiertas 1,00 16531,86 16531,86 3,34
10 Paredes interiores 1,00 17752,49 17752,49 3,59
12 Instalaciones de electricidad 1,00 23064,98 23064,98 4,66
13 Instalaciones de fontanería 1,00 11837,06 11837,06 2,39
15 Instalaciones de protección contra incendios 1,00 485,90 485,90 0,10
17 Instalaciones de telecomunicaciones  1,00 7854,71 7854,71 1,59
22 Carpinterías 1,00 21296,33 21296,33 4,30
23 Revestimientos 1,00 70031,13 70031,13 14,14
26 Terminaciones 1,00 31,21 31,21 0,01
27 Retiradas    1,00 -13743,55 -13743,55 -2,78
28 Actuaciones finales 1,00 2034,28 2034,28 0,41

MACROPROCESO OBRA PROTOTIPO (PE N0):  
IMPORTE DE EJECUCIÓN MATERIAL (CE N0 = IEM)

1,00 495136,80 495136,80 100,00

 
Tabla 4. Resumen del presupuesto por procesos del prototipo 

                                                 
58 Resultando un ratio de costes de producción de 470,13 €/m2 de superficie construida del prototipo. 
59 El presupuesto es la herramienta de comunicación del sistema por antonomasia, ya que al contemplar las características económicas 
del mismo obliga a todos los agentes de la edificación a emplearlo e interpretarlo en un momento u otro de su intervención. 
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La tabla anterior muestra un resumen60 del presupuesto por procesos del prototipo en el cual quedan 
claramente recogidos y delimitados todos los procesos de ejecución de nivel 1 (PE N1) integrantes 
del sistema, partiendo de los correspondientes a la implantación, mantenimiento y retirada del 
centro de producción61 y concluyendo con los procesos de retirada de los componentes de salida 
(recursos de carácter auxiliar o residuos) y las actuaciones finales, cuyo desarrollo transcurre desde 
enero hasta octubre de 2006.  
 
Cabe destacar que la gestión de la seguridad, así como del control de la calidad, se integra en cada 
uno de los diferentes procesos analizados al ser inherentes a los mismos. Por otra parte, el signo (-) 
correspondiente al proceso Retiradas refleja la percepción de ingresos por parte del agente 
constructor en relación con la gestión de los componentes de salida, bien referidos a recursos 
auxiliares recuperados o residuos con valor en mercados secundarios.  
 
Por último, queremos reseñar que nuestro grado de satisfacción, sopesando los resultados de la 
presente experimentación es bastante elevado al comprobar que hemos alcanzado los objetivos 
inicialmente previstos en la investigación. Así, el modelo por procesos genera presupuestos a 
medida de un elevado nivel de detalle, siendo el presupuestador el agente responsable de la 
definición del mismo en función de las características de la obra, definición y transparencia. Para 
ello todos los costes contemplados se imputan por vía directa con su correspondiente signo (±). La 
pormenorizada e integral caracterización del sistema productivo y de sus costes derivados 
proporciona gran cantidad de información a los distintos agentes de la edificación, permitiéndoles 
realizar una razonada y justificada toma de decisiones, así como abordar su posible optimización.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 8. Presupuestación por procesos en el prototipo 

 
 

 
De este modo, ratificamos a partir de este “primer ensayo de laboratorio” la eficacia, flexibilidad e 
innovación del modelo propuesto y sus presupuestos generados, si bien para que esta validación sea 
firme es imprescindible abordar en el futuro nuevas experimentaciones en otras tipologías 
edificatorias e, incluso, en obras reales de distintos contextos geográficos y temporales.  
 
En cualquier caso, somos conscientes de que queda mucho camino por recorrer para que el nuevo 
modelo propuesto se desarrolle y consolide plenamente, convirtiéndose en una realidad común, un 
sueño compartido, a disposición de todos los agentes del sector. 
 
 

                                                 
60 Hemos omitido el cálculo de los costes exógenos correspondientes a los Costes Indirectos Generales (CIG), el Beneficio Industrial 
(BI) y los impuestos sobre la producción (IP) por no ser objetos propios de la investigación.  
61 Los costes relacionados con la implantación, mantenimiento y retirada del centro de producción suponen un elevado porcentaje del 
Importe de Ejecución Material (IEM) de las obras, al incorporar conceptos como la licencia de obras, el impuesto sobre la construcción, 
la tasa por ocupación de la vía pública, entre otros. Esta circunstancia subraya, aún más si cabe, la necesidad de imputarlos por vía 
directa en el presupuesto para garantizar su credibilidad y el rigor de sus estimaciones, al ser portadores de gran cantidad de información. 

División               
en procesos 

Tratamiento           
de costes 

Obra  de edificación IEM = 495136,80 € 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos: 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descripción gráfica del prototipo 



 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Programación de las obras 



 

 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Relación de costes básicos unitarios (CBU) 



 

 



Código Concepto |CU| (€)
*0 RECURSOS HUMANOS
*005 PEONES
*005000001 mes Peón especial 2147,20
*010 OFICIALES
*010000001 mes Oficial 1ª albañil 2256,00
*035 TÉCNICOS
*035000001 mes Jefe de obra 2820,00

*1 RECURSOS MATERIALES
*101 MATERIAL DE OFICINA
*101000001 500u Papel A4 4,67
*101000005 500u Papel A3 9,88
*101000010 u Archivador A/Z 1,79
*101000015 u Bolígrafo 0,13
*101000020 u Caja 100 fundas plástico multitaladro 6,00
*101000025 u Carpeta A4 0,47
*101000030 u Carpeta A3 0,83
*101000035 u Cartucho de tinta color impresora 29,57
*101000040 u Cartucho de tinta negra impresora 21,53
*101000045 u Cartucho tóner 136,77
*101000050 u CD 1,30
*101000055 u Goma 0,13
*101000060 u Lápiz 0,38
*101000065 u Llavero 0,95
*101000070 u Papel de celofán 5,00
*101000075 u Sello 0,52
*101000080 u Sobre 0,03
*102 MATERIAL SANITARIO
*102000001 l Detergente 2,75
*102000005 l Jabón 0,95
*102000010 u Botiquín primeros auxilios portátil 12,38
*102000012 u Paquete rollos papel higiénico (4u) 0,60
*102000015 u Paquete servilletas de papel (130u) 0,35
*102000020 u Repuesto mensual botiquín 22,00
*104 ÁRIDOS, PIEDRAS Y TIERRAS
*104000001 m3 Arena fina 9,03
*104000005 m3 Arena gruesa 9,60
*104000010 m3 Cantos rodados diámetro 16/32mm 9,31
*104000015 m3 Grava limpia 8,99
*105 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
*105000001 kg Alambre de atar recocido 1,11
*105000005 kg Armadura suspensión 0,62
*105000010 l Desencofrante 1,70
*105000015 u Bloque permanente de hormigón forjado reticular 1,29
*105000020 u Caballete sujeción mallazo solera 0,25
*105000025 u Elemento sujeción emparrillado superior cimentación 0,50
*105000030 u Separador 0,06
*110 ALCANTARILLADOS Y SANEAMIENTOS
*110000001 u Pate acero galvanizado 6,25
*110000005 u Pieza conexión alcantarillado caseta prefabricada 4,10
*110000010 u Sumidero sifónico PVC 25,40
*115 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
*115000001 m Coquilla aislante espuma de polietileno 1,61
*115000005 m Junta de estanqueidad lucernario 0,84
*115000010 m Junta de sellado 0,84
*115000015 m2 Fieltro geotextil filtrante 1,08
*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 0,54
*115000025 m2 Membrana autoprotegida betún modif. armadura doble polietileno 4mm 7,68
*115000030 m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm 6,42
*115000035 m3 Poliestireno expandido en planchas e=30mm 47,74
*115000040 m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm 178,12
*115000045 m3 Poliuretano densidad 35kg/m3 116,90
*116 AGLOMERANTES Y MORTEROS
*116000001 m3 Pasta auxiliar 118,16

RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*116000005 t Cal viva 98,33
*116000010 t Cemento 89,30
*116000015 t Cemento blanco 178,71
*116000020 t Yeso blanco YF 58,25
*116000030 t Yeso negro YG 54,10
*120 FÁBRICAS
*120000001 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir 92,35
*120000005 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir 95,30
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 73,21
*120000015 u Bloque mortero 40x20x10cm 0,50
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 0,10
*125 PLACAS Y PANELES
*125000001 kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso 0,95
*125000005 m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso 0,10
*125000010 m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm 4,34
*125000015 m2 Panel de cartón-yeso e=13mm 4,41
*125000020 m2 Panel de cartón-yeso hidrófugo e=13mm 7,03
*130 CUBIERTAS
*130000001 u Base cazoleta PVC no sifónica 12,00
*130000005 u Base cazoleta PVC sifónica 15,40
*130000010 u Rejilla esférica cazoleta PVC no sifónica 10,00
*130000015 u Rejilla plana cazoleta PVC sifónica 10,00
*132 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
*132000001 kg Cable cobre desnudo 12,40
*132000005 m Cable cobre 1x1,5mm2/750V 0,25
*132000010 m Cable cobre 1x2,5mm2/750V 0,44
*132000015 m Cable cobre 1x4mm2/750V 0,67
*132000020 m Cable cobre 1x6mm2/750V 0,95
*132000025 m Cable cobre 1x10mm2/750V 1,68
*132000030 m Cable cobre 1x16mm2/1000V 2,60
*132000035 m Cable cobre 1x35mm2/750V 4,20
*132000040 m Cable cobre 1x70mm2/1000V 8,21
*132000045 u Aplique alumbrado pared superficial 14,30
*132000050 u Aplique alumbrado techo para empotrar 18,50
*132000055 u Aplique alumbrado techo superficial 14,30
*132000060 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 6,78
*132000065 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral fusibles incorporados 1ª calidad 16,68
*132000070 u Base enchufe II+T 16A exterior c/fusibles incorporados 1ª calidad 25,50
*132000075 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad 8,51
*132000080 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa calidad media 7,70
*132000085 u Base enchufe II+T 25A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 7,90
*132000090 u Base enchufe II+T 25A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad 9,80
*132000095 u Caja CMP construcciones complementarias 5,80
*132000100 u Caja CMP grúa 6,70
*132000105 u Caja CMP maquinaria 9,60
*132000110 u Caja CMP vivienda 6,70
*132000115 u Caja CMP zonas comunes 5,80
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 0,90
*132000125 u Caja derivación diámetro 20mm 3,20
*132000130 u Caja derivación diámetro 25mm 5,84
*132000135 u Caja derivación diámetro 32mm 16,80
*132000140 u Caja derivación diámetro 125mm 46,40
*132000145 u Caja general protección 80A c/bases fusibles 58,60
*132000150 u Caja general protección 160A c/bases fusibles 120,00
*132000155 u Cartucho fusible 80A 5,80
*132000160 u Cartucho fusible 160A 7,56
*132000165 u Cebador 0,80
*132000170 u Conjunto 6 bases enchufe II+T superficial caja estanca c/tapa calidad media 106,40
*132000175 u Conmutador rotativo 56,10
*132000180 u Desconectador de tierra 12,60
*132000185 u Fusible cartucho 50A s/cartucho 2,80
*132000190 u Interruptor automático omnipolar IIII 80A 276,00
*132000195 u Interruptor conmutado 1ª calidad 8,15
*132000200 u Interruptor conmutado superficial caja estanca c/tapa calidad media 8,93
*132000205 u Interruptor control potencia I 40 a 50A 58,60
*132000210 u Interruptor control potencia II 5 a 35A 67,57



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*132000215 u Interruptor control potencia II 40 a 50A 112,32
*132000220 u Interruptor control potencia III 40 a 50A 188,16
*132000225 u Interruptor cruzamiento 1ª calidad 9,10
*132000230 u Interruptor diferencial II 25A/30mA 38,40
*132000235 u Interruptor diferencial II 40A/30mA 40,60
*132000240 u Interruptor diferencial IIII 40A/30mA 198,50
*132000245 u Interruptor diferencial IIII 40A/300mA 106,98
*132000250 u Interruptor horario automático 56,60
*132000255 u Interruptor magnetotérmico II 10A 16,50
*132000260 u Interruptor magnetotérmico II 16A 16,90
*132000265 u Interruptor magnetotérmico II 20A 17,50
*132000270 u Interruptor magnetotérmico II 25A 17,90
*132000275 u Interruptor magnetotérmico II 32A 32,50
*132000280 u Interruptor magnetotérmico II 40A 42,75
*132000285 u Interruptor magnetotérmico IIII 32A 89,75
*132000290 u Interruptor sencillo corte bipolar 1ª calidad 11,85
*132000295 u Interruptor sencillo corte unipolar 1ª calidad 7,50
*132000300 u Interruptor sencillo corte unipolar caja estanca c/tapa 1ª calidad 7,57
*132000305 u Lámpara incandescente 100W 0,80
*132000310 u Módulo homologado para alojamiento de contador monofásico 60,36
*132000315 u Módulo homologado para alojamiento de contador trifásico 75,60
*132000320 u Pantalla chapa esmaltada superficial para 2 tubos 82,40
*132000325 u Pica de puesta a tierra 2,00m 11,60
*132000330 u Pieza conexión electricidad caseta prefabricada 12,40
*132000335 u Poste 3,00m 97,50
*132000340 u Pulsador automático 1ª calidad 45,80
*132000345 u Pulsador timbre 1ª calidad 7,70
*132000350 u Punto de puesta a tierra 95,60
*132000355 u Reactancia 40W 6,30
*132000360 u Tubo fluorescente 40W 3,15
*132000365 u Zumbador antiparasitario 10,50
*133 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y FONTANERÍA
*133000010 u Asiento y tapa inodoro PVC 8,32
*133000015 u Bañera chapa acero esmaltada c/porcelana blanca 1,40x0,70m 1ª calidad 46,79
*133000020 u Batería para 10 contadores divisionarios de agua 168,76
*133000025 u Bidé porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 72,89
*133000030 u Bote sifónico PVC diámetro 125mm 6,53
*133000035 u Desagüe bañera c/rebosadero 8,88
*133000040 u Desagüe bidé c/tapón y cadenilla 5,75
*133000050 u Embellecedor llave de paso diámetro 1/2" 0,50
*133000055 u Embellecedor llave de paso diámetro 3/4" 0,50
*133000060 u Embellecedor válvula diámetro 1" 0,50
*133000065 u Equipo grifería monomando baño-ducha 1ª calidad 52,68
*133000070 u Equipo grifería monomando bidé 1ª calidad 43,32
*133000075 u Equipo grifería monomando lavabo 1ª calidad 44,14
*133000080 u Equipo grifería monomando pileta 1ª calidad 45,70
*133000085 u Grifo calidad media 15,65
*133000090 u Grifo comprobación mirilla diámetro 1" 70,13
*133000095 u Inodoro tanque bajo porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 184,33
*133000100 u Juego de ramalillos 4,36
*133000110 u Lavabo pedestal porcelana blanca vitrificada 1seno 0,50x0,50m 1ª calidad 33,82
*133000120 u Llave de paso diámetro 1/2" 3,33
*133000125 u Llave de paso diámetro 3/4" 5,76
*133000130 u Manguito 3/4" 1,15
*133000135 u Manguito 7/8" 1,15
*133000140 u Módulo alojamiento contador general de agua de 25mm de calibre 35,49
*133000145 u Pedestal porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 38,52
*133000150 u Pieza conexión fontanería caseta prefabricada 3,00
*133000155 u Pileta lavadero porcelana blanca vitrificada 0,60x0,45m 1ª calidad 52,85
*133000170 u Sifón PVC botella individual diámetro 40mm 2,57
*133000175 u Tapa roscada latón 3,86
*133000180 u Termo eléctrico c/acumulador 25l 159,76
*133000185 u Termo eléctrico c/acumulador 75l 187,80
*133000190 u Válvula de compuerta diámetro 1" 14,18
*133000195 u Válvula de compuerta diámetro 2" 38,97
*133000200 u Válvula de retención diámetro 1" 5,72



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*133000205 u Válvula de retención diámetro 2" 15,89
*133000210 u Válvula desagüe lavabo c/tapón y cadenilla 5,21
*133000215 u Válvula desagüe pileta c/tapón y cadenilla 4,91
*135 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
*135000001 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 70lm 52,63
*135000005 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 100lm 57,83
*135000010 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 160lm 63,03
*135000020 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 315lm 80,99
*135000025 u Extintor móvil de polvo ABC 6kg 29,79
*137 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
*137000001 m Cable coaxial normal 0,40
*137000005 m Conductor cobre telemando 3 conductores 0,90
*137000010 u Alimentador/amplificador 4 tomas 260,10
*137000015 u Amplificador secundario TV/FI 186,00
*137000020 u Antena FM 21,50
*137000025 u Antena UHF 46,10
*137000030 u Armario RITU prefabricado 2000x1000x500mm 410,00
*137000035 u Cajillo enlazable placa interior portero automático 35,80
*137000040 u Mecanismo de toma TV/FM/FI separadora final 8,90
*137000045 u Placa ciega 6,90
*137000050 u Placa exterior portero electrónico 4 pulsadores 205,00
*137000055 u Registro de enlace 360x360x120mm 140,00
*137000060 u Registro de paso 100x100x40mm 1,80
*137000065 u Registro de paso 360x360x120mm 140,00
*137000070 u Registro de paso 450x450x150mm 90,54
*137000075 u Registro de paso interior RTV y TV satélite 200x300x60mm 8,23
*137000080 u Registro de paso interior telefonía básica 100x170x40mm 1,91
*137000085 u Registro de paso interior TLCA y SAFI 200x300x40mm 8,23
*137000090 u Registro de terminación de red 300x500x60mm 90,95
*137000095 u Registro secundario 450x450x150mm 95,50
*137000100 u Soporte antena 2,20
*137000105 u Teléfono interior 16,80
*144 CANALIZACIONES
*144000001 m Alambre guía galvanizado 0,08
*144000005 m Bajante PVC reforzado diámetro 110mm 4,40
*144000010 m Tubo cobre diámetro 10/12mm 1,58
*144000015 m Tubo cobre diámetro 16/18mm 2,27
*144000020 m Tubo cobre diámetro 20/22mm 2,45
*144000025 m Tubo cobre diámetro 51/54mm 6,64
*144000030 m Tubo polietileno reticulado diámetro 25mm 2,17
*144000035 m Tubo PVC de presión diámetro 110mm 4,49
*144000040 m Tubo PVC de presión diámetro 160mm 9,51
*144000045 m Tubo PVC de presión diámetro 200mm 14,91
*144000050 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 16mm 0,20
*144000055 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm 0,30
*144000060 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 25mm 0,42
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 1,02
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 1,36
*144000075 m Tubo PVC rígido diámetro 25mm 2,04
*144000080 m Tubo PVC rígido diámetro 32mm 3,01
*144000085 m Tubo PVC rígido diámetro 40mm 3,51
*144000090 m Tubo PVC rígido diámetro 50mm 4,00
*144000095 m Tubo PVC rígido diámetro 110mm 4,40
*144000100 m Tubo PVC rígido diámetro 125mm 4,78
*144000105 u Codo cobre diámetro 10/12mm 0,25
*144000110 u Codo cobre diámetro 16/18mm 0,25
*144000115 u Codo cobre diámetro 20/22mm 0,46
*144000120 u Codo cobre diámetro 51/54mm 14,52
*144000125 u Codo PVC diámetro 20mm 1,15
*144000130 u Codo PVC diámetro 25mm 1,35
*144000135 u Codo PVC diámetro 40mm 1,85
*144000140 u Codo PVC diámetro 50mm 2,24
*144000145 u Codo PVC diámetro 110mm 1,30
*144000150 u Codo PVC diámetro 200mm 10,48
*144000155 u Pasatubos PVC diámetro 125mm 3,00
*144000165 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 16/18mm 0,09



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*144000170 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 20/22mm 0,24
*144000175 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 51/54mm 5,76
*144000195 u Té cobre diámetro 10/12mm 0,48
*144000200 u Té cobre diámetro 16/18mm 0,58
*144000205 u Té polietileno reticulado diámetro 25mm 4,63
*144000210 u Té PVC 45º diámetro 40/50mm 0,87
*144000215 u Té PVC 45º diámetro 40/110mm 2,47
*144000220 u Té PVC 45º diámetro 50/50mm 2,04
*144000225 u Té PVC 45º diámetro 50/110mm 8,70
*144000230 u Té PVC 45º diámetro 110/110mm 6,07
*144000235 u Té PVC 45º diámetro 110/160mm 8,23
*144000240 u Té reductora cobre diámetro 16/18mm-10/12mm 1,38
*144000245 u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-10/12mm 3,10
*144000250 u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-16/18mm 4,64
*144000255 u Tubo flexible 3/4" 50cm 7,35
*146 CARPINTERÍAS
*146000001 u Placa anclaje barandilla acero laminado en caliente 100x100x15mm 1,42
*146000005 u Puerta de armario de registro PVC 10,00
*146000010 u Rejilla ventilación aluminio lacado en blanco mate 200x200mm 10,23
*155 REVESTIMIENTOS
*155000001 kg Pasta adhesiva 0,21
*155000005 m Perfil perimetral techo registrable 0,66
*155000010 m Perfil primario techo registrable 0,88
*155000015 m Perfil secundario techo registrable 0,88
*155000020 m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm 12,92
*155000025 m2 Azulejo blanco 20x20cm 6,30
*155000030 m2 Baldosa mármol blanco 60x60cm e=2cm 40,35
*155000035 m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm 8,01
*155000040 u Baldosa cerámica antideslizante 14x28cm 0,23
*155000045 u Baldosa hidráulica antideslizante 0,23
*155000050 u Tensor metálico techo registrable 0,18
*156 PINTURAS
*156000001 kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca 2,73
*156000005 kg Pintura plástica blanca 1,64
*156000010 kg Pintura señalización 0,13
*156000015 kg Selladora 4,05
*160 ELEMENTOS DE AMUEBLAMIENTO, DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
*160000001 u Cartel identificador obra 120,76
*160000005 u Cartel seguridad y salud obra 60,10
*160000010 u Indicador planta metacrilato 9,33
*160000015 u Indicador vivienda metacrilato 2,04
*160000020 u Pegatina número de gobierno finca 4,08
*160000022 u Placa identificación batería contadores agua 6,20
*160000025 u Placa señalización PVC "Extintor" 2,93
*160000030 u Placa señalización PVC "Recorrido de evacuación" 2,93
*190 VARIOS
*190000001 kg Adhesivo 0,21
*190000005 m Alambre 0,08
*190000010 m Cinta adhesiva removible 0,05
*190000015 m Tirantez 0,60
*190000020 u Abrazadera metálica sujeción bajante 0,38
*190000025 u Alcayata 0,02
*190000030 u Anclaje 0,10
*190000040 u Cajillo universal enlazable para empotrar 0,31
*190000045 u Cáncamo 0,02
*190000050 u Clavo 0,02
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 0,10
*190000060 u Elemento fijación poste 0,10
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 0,05
*190000070 u Fleje metálico 0,10
*190000075 u Herrajes de cuelgue 0,38
*190000080 u Juego escuadras acero inoxidable 3,94
*190000082 u Juego tornillos fijación cromados 1ª calidad 1,70
*190000084 u Paquete bolsas de basura (15u) 0,40
*190000090 u Taco 0,02
*190000095 u Tornillo 0,02
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*190000100 u Tuerca 0,02

*3 RECURSOS AUXILIARES
*310 HERRAMIENTAS 
*310000001 u Mesa cortadora 641,00
*310000005 u Multiherramienta 205,00
*310000010 u Sierra mecánica manual 109,00
*320 ÚTILES
*320000001 m Alambre guía galvanizado 0,08
*320000005 m Cuerda 0,22
*320000010 u Alargadera 25m 38,50
*320000015 u Alicates 8,90
*320000020 u Andamio móvil 2m 90,50
*320000025 u Artesa 60,00
*320000030 u Brocha 2,90
*320000032 u Caja de herramientas 25,00
*320000035 u Carretilla 45,00
*320000040 u Cincel 9,50
*320000045 u Cizalla 19,00
*320000050 u Cubeta 30,00
*320000055 u Cubo 8,00
*320000060 u Cuña 0,05
*320000065 u Destornillador 2,60
*320000070 u Enrollacable 2x1/25m 70,00
*320000075 u Escalera metálica de tijera 2m 25,00
*320000080 u Escalera metálica transformable de 2 tramos 5m 75,00
*320000085 u Escantillón 19,40
*320000090 u Escuadra 19,40
*320000095 u Escuadra de mano 5,00
*320000105 u Fratás 2,75
*320000115 u Lima 8,00
*320000120 u Llana 10,80
*320000125 u Llana dentada 10,30
*320000130 u Llave inglesa 8,00
*320000135 u Llave maestra carpinterías CP 18,00
*320000140 u Llave sujeción regla 2,95
*320000145 u Manguera 40m 60,00
*320000150 u Martillo 8,70
*320000155 u Mazo 9,30
*320000160 u Mira 18,00
*320000165 u Nivel 10,10
*320000170 u Pala 19,20
*320000175 u Paleta 13,50
*320000180 u Palustre 12,00
*320000185 u Panel metálico 50x50cm 50,00
*320000190 u Pico 17,00
*320000195 u Pieza base encofrado pilar 3,00
*320000200 u Pieza coronación encofrado pilar 3,00
*320000205 u Plomada 9,50
*320000210 u Punzón 2,70
*320000215 u Regla 1,50m 2,95
*320000220 u Regla 3,50m 3,95
*320000225 u Sierra 12,90
*320000230 u Talocha 3,00
*320000235 u Tenaza 11,90
*320000240 u Tijeras 16,30
*320000245 u Transpaleta 50,00
*330 MEDIOS DE CONTROL
*330000001 u Balanza 25,85
*330000005 u Báscula 195,00
*330000010 u Cinta métrica 5m 5,36
*330000015 u Cinta métrica 30m 20,37
*330000020 u Cronómetro 30,00
*330000025 u Medidor láser 64,31
*340 MEDIOS DE SEGURIDAD
*340000001 m2 Malla tupida tejido sintético 0,35
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*340000005 u Arnés 17,10
*340000010 u Casco de seguridad 4,05
*340000015 u Cinturón de seguridad contra caída 53,44
*340000020 u Chaleco reflectante 22,50
*340000025 u Filtro antipolvo 9,63
*340000030 u Filtro contra pintura 10,02
*340000035 u Filtro humos-soldadura 9,63
*340000040 u Gafas anti-impacto de acetato con protectores laterales 13,32
*340000045 u Gafas anti-polvo de vinilo con ventilación 2,77
*340000050 u Linterna 10,00
*340000055 u Mascarilla respiratoria 2 válvulas 11,30
*340000060 u Pantalla soldadura eléctrica de cabeza adaptable al casco 14,31
*340000065 u Par de botas de agua PVC caña alta 7,25
*340000070 u Par de botas de piel con puntera metálica 23,56
*340000075 u Par de guantes de protección 1,32
*340000080 u Protector auditivo con casquetes de almohadillas 19,94
*340000085 u Señal peligro reflectante 0,90m tipo A 78,91
*340000090 u Trípode acero galvanizado señal peligro 32,04
*350 MEDIOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS
*350000001 u Bayeta 0,75
*350000005 u Cepillo 0,60
*350000010 u Cepillo metálico 2,37
*350000015 u Cubo fregona 0,75
*350000020 u Escoba 0,60
*350000022 u Espátula 4,70
*350000025 u Fregona 0,75
*350000027 u Gamuza 0,80
*350000030 u Papelera plástico 2,35
*350000035 u Recipiente desperdicios 32,61
*350000040 u Recogedor 1,70
*350000045 u Trapo 0,75
*390 VARIOS
*390000001 u Asiento comedor obra 6,50
*390000005 u Flexo 18,00
*390000010 u Impresora A3 multifunción 344,00
*390000015 u Mesa comedor obra 4 plazas 36,45
*390000020 u Mesa oficina 109,00
*390000025 u Microondas 120,00
*390000030 u Módulo de estantería c/ruedas 119,00
*390000035 u Ordenador portátil 760,00
*390000040 u Palé 30,00
*390000045 u Secamanos automático 206,85
*390000050 u Silla oficina 26,11
*390000055 u Teléfono móvil 30,00

*4 AGUA Y RECURSOS ENERGÉTICOS
*401 ELECTRICIDAD
*401000001 mes Consumo eléctrico 30,00
*401000005 u Boletín de enganche 60,00
*401000010 u Cuota alta electricidad 121,77
*401000015 u Fianza eléctrica 30,86
*410 AGUA
*410000001 mes Consumo agua 43,00
*410000005 u Cuota alta agua 60,00
*410000010 u Fianza agua 30,00
*430 TELECOMUNICACIONES
*430000001 mes Consumo telefonía móvil 30,00

*5 RECURSOS ECONÓMICOS
*501 SEGUROS
*501000001 mes Poliza seguro a todo riesgo CP 407,43
*510 TASAS E IMPUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
*510000005 u Impuesto sobre construcción 8671,14
*510000010 u Licencia de obra 7142,22
*510000015 u Tasa CP 1200,00

*6 SUBCONTRATAS



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*601 RECURSOS HUMANOS
*601000001 h Ayudante especializado 14,63
*601000005 h Oficial 1ª alicatador 14,95
*601000010 h Oficial 1ª carpintero 14,95
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 14,95
*601000020 h Oficial 1ª colocador 14,95
*601000025 h Oficial 1ª electricista 14,95
*601000030 h Oficial 1ª encofrador 14,95
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 14,95
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 14,95
*601000045 h Oficial 1ª impermeabilizador 14,95
*601000050 h Oficial 1ª instalador 14,95
*601000055 h Oficial 1ª montador 14,95
*601000060 h Oficial 1ª pintor 14,95
*601000065 h Oficial 1ª regolista 14,95
*601000070 h Oficial 1ª solador 14,95
*601000075 h Oficial 1ª yesero 14,95
*601000080 mes Vigilante de seguridad 1850,00
*610 RECURSOS MATERIALES
*610000010 m Albardilla piedra artificial c/goterón 37x5cm 19,50
*610000015 m Baquetón granito gris cortado a medida, pulido y abrillantado 18,82
*610000020 m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 32x2cm 20,24
*610000025 m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 38x2cm 23,37
*610000030 m Peldaño de entrada mármol blanco pulido y abrillantado 23,37
*610000035 m Perfil aluminio L 40.30.3mm 3,29
*610000040 m Perfil laminado L 40.40.4mm 4,93
*610000045 m Remate piedra artificial con goterón 19x5cm 10,50
*610000050 m Remate piedra artificial con goterón 43,1x5cm 21,00
*610000055 m Tabica mármol blanco pulida y abrillantada 15x2cm 8,75
*610000060 m2 Frente de armario abatible acero galvanizado T-IV 37,72
*610000065 m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-III 64,83
*610000070 m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-IV 63,65
*610000075 m2 Frente de lamas fijas aluminio lacado en blanco mate T-I 124,98
*610000080 m2 Frente fijo de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-IV 54,48
*610000085 m2 Frente mixto aluminio lacado en blanco mate T-IV 54,48
*610000090 m2 Placa granito gris 2cm cortada a medida, pulida y abrillantada 76,19
*610000095 m2 Puerta abatible acero galvanizado T-III 38,64
*610000100 m2 Puerta abatible blindada madera lacada en blanco mate 128,00
*610000105 m2 Puerta abatible c/paño de lamas madera lacada en blanco mate 74,83
*610000110 m2 Puerta abatible madera lacada en blanco mate 64,83
*610000115 m2 Puerta abatible vidriera madera lacada en blanco mate 70,83
*610000120 m2 Puerta corredera aluminio lacado en blanco mate T-IV 51,27
*610000125 m2 Ventana corredera aluminio lacado en blanco mate T-III 47,78
*610000130 m2 Ventana fija de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-I 156,22
*610000135 m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros 60,64
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 68,20
*610000145 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla 66,90
*610000150 m3 Hormigón preamasado HA-25/P/20/lla 66,90
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 60,64
*610000160 m3 Mortero bastardo M4 preamasado 54,10
*610000165 m3 Mortero de cal preamasado 66,30
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 44,20
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 50,60
*610000180 m3 Mortero de cemento seco M4 preamasado 52,20
*610000185 mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir 260,40
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 750,00
*610000195 t Acero B-400-S en barrotes macizos diámetro 12mm prefabricados 750,00
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 1020,00
*610000202 t Acero en perfiles tubulares diámetro 40mm prefabricados 1270,00
*610000203 t Acero en pletinas 30x8mm prefabricadas 900,00
*610000205 u Alféizar mármol blanco c/goterón 60x43,1x5cm 36,40
*610000210 u Alféizar mármol blanco c/goterón 100x43,1x5cm 60,67
*610000215 u Alféizar mármol blanco c/goterón 120x42,5x5cm 72,81
*610000220 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm 3,64
*610000225 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x210cm 6,95
*610000230 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x111cm 3,80



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*610000235 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm 5,85
*610000240 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x251cm 8,60
*610000245 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x401cm 13,75
*610000250 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x325cm 13,00
*610000255 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm 14,04
*610000260 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x401cm 16,04
*610000265 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm 22,04
*610000270 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x576cm 23,04
*610000275 u Lucernario prefabricado de policarbonato 2,00x2,00x0,75m 232,00
*610000280 u Precerco aluminio 0,20x0,20m 4,80
*610000285 u Precerco aluminio 0,60x0,80m 16,80
*610000290 u Precerco aluminio 1,20x1,50m 24,30
*610000295 u Precerco aluminio 2,00x2,50m 40,50
*610000300 u Precerco aluminio 2,74x3,60m 50,72
*610000305 u Precerco aluminio 3,50x2,50m 48,00
*610000310 u Precerco aluminio 3,50x2,88m 51,04
*610000315 u Precerco madera 0,845x2,09m 15,09
*610000320 u Precerco madera 0,945x2,09m 15,39
*610000325 u Precerco madera 0,945x2,09m cocina 15,42
*610000330 u Precerco madera 0,965x2,10m 15,51
*610000335 u Precerco tubo acero galvanizado 0,85x2,80m 21,90
*610000340 u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m 18,60
*610000345 u Precerco tubo acero galvanizado 1,70x2,80m 25,70
*610000350 u Precerco tubo acero galvanizado 1,96x2,00m 23,76
*610000355 u Precerco tubo acero galvanizado 2,60x2,80m 32,40
*610000360 u Precerco tubo acero galvanizado 2,80x2,80m 33,60
*610000370 u Remate cerámica antideslizante 3,2x28cm 8,86
*610000375 u Remate cerámica antideslizante 8,8x28cm 16,86
*610000380 u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 81,5x10x2cm 8,22
*610000385 u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 125x10x2cm 12,83
*610000390 u Remate piedra artificial c/goterón 89x31x3cm 8,15
*610000395 u Remate piedra artificial c/goterón 159x67x3cm 33,32
*610000400 u Remate piedra artificial c/goterón 164x67x3cm 34,37
*610000405 u Remate piedra artificial c/goterón 232x51x3cm 37,01
*610000410 u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm 9,04
*610000415 u Tapa prefabricada hormigón armado 110x110cm 30,37
*610000420 u Zanquín mármol blanco 17x10cm e=2cm 1,15
*610000425 u Zanquín mármol blanco 30x10cm e=2cm 2,03
*620 MAQUINARIA
*620000001 h Retrocargadora 34,00
*620000005 mes Amasadora fija 110,00
*620000010 mes Carretilla mecánica 282,00
*620000015 mes Grúa torre 4300,00
*630 RECURSOS AUXILIARES
*630000001 h Compresor 2 martillos 6,13
*630000005 h Compresor de proyección 2,58
*630000010 h Equipo de soldadura 1,50
*630000015 h Máquina apertura regolas 2,51
*630000020 h Pisón mecánico manual 2,49
*630000025 h Vibrador 1,29
*630000030 m Barandilla de seguridad 1,65
*630000035 m Red de seguridad perimetral 1,38
*630000040 m2 Encofrado forjado reticular 15,00
*630000045 mes Andamio tubular apoyado (doble altura) 79,00
*630000050 mes Andamio tubular apoyado (lucernario central) 23,00
*630000055 mes Andamio tubular fachada frontal 569,00
*630000060 mes Andamio tubular fachada lateral 569,00
*630000072 mes Cerramiento PVC 37,00x23,07x2,00m 60,00
*630000073 mes Cerramiento PVC 60,00x23,07x2,00m 97,00
*630000075 mes Cuba 3m3 406,00
*630000080 mes Equipo topográfico 150,00
*630000085 mes Plataforma descarga 20,00
*630000086 u Bag 0,5m3 15,00
*630000087 u Big bag 1m3 30,00
*630000090 u Caseta prefabricada aseo unisex (10 meses) 1886,46
*630000095 u Caseta prefabricada comedor-primeros auxilios (6 meses) 756,57



Código Concepto |CU| (€)
RELACIÓN DE COSTES BÁSICOS UNITARIOS (CBU)

*630000100 u Caseta prefabricada oficina (10 meses) 1260,95
*670 PROCESOS MIXTOS 
*670000005 m2 Pulido y abrillantado solería mármol 9,00
*670000020 u Acometida enterrada red general de abastecimiento de agua (edificación) 470,58
*670000025 u Acometida enterrada red general de alcantarillado (edificación) 1450,00
*670000030 u Acometida enterrada red general de electricidad (edificación) 1200,00
*670000035 u Acometida enterrada red general de telecomunicaciones (edificación) 1200,00
*670000040 u Acometida red general de abastecimiento de agua (CP) 300,00
*670000045 u Acometida red general de alcantarillado (CP) 360,00
*670000050 u Acometida red general de electricidad (CP) 300,00
*670000070 u Limpieza final edificación 1000,00
*670000075 u Porte a almacén 5km 30,00
*670000085 u Prueba de servicio integral instalación de fontanería 120,00
*670000090 u Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones 120,00
*670000095 u Prueba de servicio integral instalación eléctrica 120,00
*670000100 u Prueba de servicio integral saneamiento 120,00
*690 VARIOS
*690000001 mes Alquiler 1/2 solar 600,00

*9 VARIOS
*901 RESIDUOS
*901000001 m3 RCD áridos, cerámica y material pétreo 12,82
*901000005 m3 RCD mixto 13,38
*901000010 m3 RCD tierras limpias 3,22
*901000015 t RCD madera 254,82
*901000020 t RCD materiales de aislamiento 6,41
*901000025 t RCD metal 70,08
*901000030 t RCD mezclas bituminosas 6,41
*901000035 t RCD papel y cartón 38,22
*901000040 t RCD plástico 6,41
*901000045 t RCD yeso 6,41



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Fichas individuales de caracterización y cuantificación de los PE N4  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000072 4,00 1,00 4,00
*630000073 6,00 1,00 6,00

5. CUADRO PROCESO
0101400001

CÓDIGO QU CU CC

*630000072 mes Cerramiento PVC 37,00x23,07x2,00m 4,00 60,00 240,00
*630000073 mes Cerramiento PVC 60,00x23,07x2,00m 6,00 97,00 582,00

822,00
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0101400001

COMPONENTES
mes Cerramiento PVC 37,00x23,07x2,00m

Autorizaciones, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida

Desmontaje y retirada parcial 
Nuevo montaje

TAREAS (PE N5)
Control

Limpiezas y retiradas

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

Instalación del cerramiento perimetral provisional del centro de producción (10 meses).
u Cerramiento provisional de obra

mes Cerramiento PVC 60,00x23,07x2,00m

Replanteo
Montaje

Mantenimiento (uso)
Desmontaje y retirada definitiva

Uso y mantenimiento



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*102000010 0,40 1,00 0,40
*350000035 0,40 0,25 0,10
*390000001 0,80 0,10 0,08
*390000015 0,80 0,10 0,08
*390000025 0,40 0,10 0,04

5. CUADRO PROCESO
0105010001

CÓDIGO QU CU CC

*102000010 u Botiquín primeros auxilios portátil 0,40 12,38 4,95
*350000035 u Recipiente desperdicios 0,10 32,61 3,26
*390000001 u Asiento comedor obra 0,08 6,50 0,52
*390000015 u Mesa comedor obra 4 plazas 0,08 36,45 2,92
*390000025 u Microondas 0,04 120,00 4,80

16,45
1,00

Desmontaje muebles
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje muebles
Uso y mantenimiento

u Botiquín primeros auxilios portátil

u Mesa comedor obra 4 plazas
u Microondas

u Recipiente desperdicios
u Asiento comedor obra

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0105010001

TOTAL QU

u Amueblamiento de locales provisionales de obra en PB

Cerramiento PB, desmontaje caseta comedor (reducción CP), aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

COMPONENTES

Amueblamiento de locales provisionales de obra ubicados en planta baja (4 meses).

COMPONENTES

TOTAL CU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 1,24 1,05 1,30
*610000175 0,37 1,03 0,38

5. CUADRO PROCESO
0105010005

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 1,30 73,21 95,17
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,38 50,60 19,39

114,55
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Cegado de huecos provisionales de obra en PB
Cierre de huecos de paso provisionales de obra en paredes interiores de PB.

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

TAREAS (PE N5)
Control
Desmontaje de carpinterías provisionales de obra
Ejecución fábricas (trozos cubrición huecos)

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0105010005

Ejecución prototipo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*350000030 1,00 0,25 0,25
*390000045 1,00 1,00 1,00
*630000090 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0105100001

CÓDIGO QU CU CC

*350000030 u Papelera plástico 0,25 2,35 0,59
*390000045 u Secamanos automático 1,00 206,85 206,85
*630000090 u Caseta prefabricada aseo unisex (10 meses) 1,00 1.886,46 1.886,46

2.093,90
2,00

u Aseo y vestuario provisional de obra

Cerramiento CP, instalaciones provisionales de obra, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada cerramiento CP, retirada instalaciones provisionales de obra, retirada de componentes de salida

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0105100001

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

COMPONENTES
u Papelera plástico

Montaje de caseta prefabricada para aseo y vestuario provisional de obra (10 meses). 

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Secamanos automático
u Caseta prefabricada aseo unisex (10 meses)

Montaje caseta
Amueblamiento
Uso y mantenimiento
Retirada amueblamiento
Desmontaje caseta
Limpiezas y retiradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*102000010 0,60 1,00 0,60
*350000035 0,60 0,25 0,15
*390000001 1,20 0,10 0,12
*390000015 1,20 0,10 0,12
*390000025 0,60 0,10 0,06
*630000095 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0105100005

CÓDIGO QU CU CC

*102000010 u Botiquín primeros auxilios portátil 0,60 12,38 7,43
*350000035 u Recipiente desperdicios 0,15 32,61 4,89
*390000001 u Asiento comedor obra 0,12 6,50 0,78
*390000015 u Mesa comedor obra 4 plazas 0,12 36,45 4,37
*390000025 u Microondas 0,06 120,00 7,20
*630000095 u Caseta prefabricada comedor-primeros auxilios (6 meses) 1,00 756,57 756,57

781,24
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0105100005

TAREAS (PE N5)
Control

u Comedor y primeros auxilios provisional de obra

Cerramiento CP, aprovisionamiento de recursos en tajo

Acondicionamiento local 4 para comedor y primeros auxilios, retirada de componentes de salida

COMPONENTES
u Botiquín primeros auxilios portátil

Replanteo
Montaje caseta
Amueblamiento
Uso y mantenimiento
Retirada amueblamiento y traslado a local 4

Montaje de caseta prefabricada para comedor y primeros auxilios provisional de obra (6 meses).

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

Desmontaje caseta
Limpiezas y retiradas

u Caseta prefabricada comedor-primeros auxilios (6 meses)

u Recipiente desperdicios
u Asiento comedor obra
u Mesa comedor obra 4 plazas
u Microondas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*350000030 1,00 0,25 0,25
*350000035 2,00 0,25 0,50
*390000005 2,00 0,10 0,20
*390000010 1,00 0,10 0,10
*390000020 2,00 0,10 0,20
*390000030 2,00 0,10 0,20
*390000035 2,00 0,10 0,20
*390000045 1,00 0,10 0,10
*390000050 6,00 0,10 0,60
*630000100 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0105100010

CÓDIGO QU CU CC

*350000030 u Papelera plástico 0,25 2,35 0,59
*350000035 u Recipiente desperdicios 0,50 32,61 16,31
*390000005 u Flexo 0,20 18,00 3,60
*390000010 u Impresora A3 multifunción 0,10 344,00 34,40
*390000020 u Mesa oficina 0,20 109,00 21,80
*390000030 u Módulo de estantería c/ruedas 0,20 119,00 23,80
*390000035 u Ordenador portátil 0,20 760,00 152,00
*390000045 u Secamanos automático 0,10 206,85 20,69
*390000050 u Silla oficina 0,60 26,11 15,67
*630000100 u Caseta prefabricada oficina (10 meses) 1,00 1.260,95 1.260,95

1.549,79
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0105100010

COMPONENTES
u Papelera plástico

Cerramiento CP, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

Amueblamiento
Uso y mantenimiento
Retirada amueblamiento

TAREAS (PE N5)

u Ordenador portátil

TOTAL QU

u Oficina provisional de obra

u Secamanos automático
u Silla oficina
u Caseta prefabricada oficina (10 meses)

Montaje de caseta prefabricada para oficina provisional de obra (10 meses).

COMPONENTES

TOTAL CU

Limpiezas y retiradas

u Módulo de estantería c/ruedas

Control
Replanteo
Montaje caseta

Desmontaje caseta

u Recipiente desperdicios
u Flexo
u Impresora A3 multifunción
u Mesa oficina



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*110000005 4,00 1,01 4,04
*144000035 11,00 1,01 11,11
*601000040 7,00 1,00 7,00

5. CUADRO PROCESO
0110010001

CÓDIGO QU CU CC

*110000005 u Pieza conexión alcantarillado caseta prefabricada 4,04 4,10 16,56
*144000035 m Tubo PVC de presión diámetro 110mm 11,11 4,49 49,88
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 7,00 14,95 104,65

171,10
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0110010001

Montajes casetas prefabricadas contenedoras de locales húmedos

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

TOTAL CU

Desconexión y desmontaje canalizaciones
Limpiezas y retiradas

TOTAL QU

COMPONENTES

Montaje de instalación de alcantarillado provisional de obra.

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Montaje canalizaciones y conexión a casetas

u Pieza conexión alcantarillado caseta prefabricada
m Tubo PVC de presión diámetro 110mm
h Oficial 1ª fontanero 

u Instalación de alcantarillado provisional de obra



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000045 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0110200001

CÓDIGO QU CU CC

*670000045 u Acometida red general de alcantarillado (CP) 1,00 360,00 360,00
360,00

1,00TOTAL QU

COMPONENTES
u Acometida red general de alcantarillado (CP)

u Acometida de alcantarillado provisional de obra
Instalación de acometida de alcantarillado provisional de obra.

COMPONENTES

TOTAL CU

Conexión acometida
Desconexión acometida
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0110200001

Instalación de alcantarillado provisional de obra, autorización enganche compañía suministradora (alta), aprovisionamiento de 
recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

TAREAS (PE N5)
Control



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Cerramiento provisional del CP, aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada total CP, retirada de componentes de salida

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000015 0,10 1,02 0,10
*132000001 0,49 1,02 0,50
*132000005 181,68 1,02 185,31
*132000010 19,92 1,02 20,32
*132000015 176,70 1,02 180,23
*132000020 340,00 1,02 346,80
*132000025 404,00 1,02 412,08
*132000030 6,00 1,02 6,12
*132000080 4,00 1,01 4,04
*132000095 1,00 1,01 1,01
*132000100 1,00 1,01 1,01
*132000105 1,00 1,01 1,01
*132000120 20,00 1,01 20,20
*132000125 10,00 1,01 10,10
*132000130 2,00 1,01 2,02
*132000135 3,00 1,01 3,03
*132000145 1,00 1,01 1,01
*132000155 3,00 1,01 3,03
*132000165 6,00 1,01 6,06
*132000170 2,00 1,01 2,02
*132000180 1,00 1,01 1,01
*132000185 3,00 1,01 3,03
*132000190 1,00 1,01 1,01
*132000200 4,00 1,01 4,04
*132000205 1,00 1,01 1,01
*132000220 2,00 1,01 2,02
*132000235 1,00 1,01 1,01
*132000240 1,00 1,01 1,01
*132000245 1,00 1,01 1,01
*132000265 3,00 1,01 3,03
*132000285 3,00 1,01 3,03
*132000315 1,00 1,01 1,01
*132000320 3,00 1,01 3,03
*132000325 1,00 1,01 1,01
*132000330 4,00 1,01 4,04
*132000335 2,00 1,01 2,02
*132000350 1,00 1,01 1,01
*132000355 6,00 1,01 6,06
*132000360 6,00 1,01 6,06
*144000065 91,98 1,01 92,90
*144000070 69,04 1,01 69,73
*144000075 68,00 1,01 68,68
*144000080 80,50 1,01 81,31
*144000085 1,50 1,01 1,52

Introducción cableado (guías previas)
Colocación elementos regulación y control y acabado
Conexiones
Uso y mantenimiento
Desmontaje 
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0111010001

kg Cable cobre desnudo
m Cable cobre 1x1,5mm2/750V

m3 Grava limpia

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Montaje canalizaciones (superficial)

m Cable cobre 1x2,5mm2/750V
m Cable cobre 1x4mm2/750V
m Cable cobre 1x6mm2/750V
m Cable cobre 1x10mm2/750V
m Cable cobre 1x16mm2/1000V 
u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa cal. media
u Caja CMP construcciones complementarias
u Caja CMP grúa
u Caja CMP maquinaria
u Caja derivación diámetro 16mm
u Caja derivación diámetro 20mm
u Caja derivación diámetro 25mm
u Caja derivación diámetro 32mm
u Caja general protección 80A c/bases fusibles

u Poste 3,00m

u Tubo fluorescente 40W
m Tubo PVC rígido diámetro 16mm
m Tubo PVC rígido diámetro 20mm

u Cartucho fusible 80A
u Cebador
u Conjunto 6 bases enchufe II+T sup. caja estanca c/tapa cal.media

u Interruptor control potencia I 40 a 50A
u Interruptor control potencia III 40 a 50A
u Interruptor diferencial II 40A/30mA

u Desconectador de tierra
u Fusible cartucho 50A s/cartucho
u Interruptor automático omnipolar IIII 80A
u Interruptor conmutado superficial caja estanca c/tapa cal. media

u Interruptor magnetotérmico IIII 32A

u Interruptor diferencial IIII 40A/30mA
u Interruptor diferencial IIII 40A/300mA
u Interruptor magnetotérmico II 20A

u Módulo homologado para alojamiento de contador trifásico
u Pantalla chapa esmaltada superficial para 2 tubos
u Pica de puesta a tierra 2,00m
u Pieza conexión electricidad caseta prefabricada

m Tubo PVC rígido diámetro 25mm
m Tubo PVC rígido diámetro 32mm
m Tubo PVC rígido diámetro 40mm

u Punto de puesta a tierra
u Reactancia 40W



*190000060 8,00 1,00 8,00
*190000065 736,00 1,00 736,00
*601000025 90,00 1,00 90,00

5. CUADRO PROCESO
0111010001

CÓDIGO QU CU CC

*104000015 m3 Grava limpia 0,10 8,99 0,92
*132000001 kg Cable cobre desnudo 0,50 12,40 6,20
*132000005 m Cable cobre 1x1,5mm2/750V 185,31 0,25 46,33
*132000010 m Cable cobre 1x2,5mm2/750V 20,32 0,44 8,94
*132000015 m Cable cobre 1x4mm2/750V 180,23 0,67 120,76
*132000020 m Cable cobre 1x6mm2/750V 346,80 0,95 329,46
*132000025 m Cable cobre 1x10mm2/750V 412,08 1,68 692,29
*132000030 m Cable cobre 1x16mm2/1000V 6,12 2,60 15,91
*132000080 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa cal. media 4,04 7,70 31,11
*132000095 u Caja CMP construcciones complementarias 1,01 5,80 5,86
*132000100 u Caja CMP grúa 1,01 6,70 6,77
*132000105 u Caja CMP maquinaria 1,01 9,60 9,70
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 20,20 0,90 18,18
*132000125 u Caja derivación diámetro 20mm 10,10 3,20 32,32
*132000130 u Caja derivación diámetro 25mm 2,02 5,84 11,80
*132000135 u Caja derivación diámetro 32mm 3,03 16,80 50,90
*132000145 u Caja general protección 80A c/bases fusibles 1,01 58,60 59,19
*132000155 u Cartucho fusible 80A 3,03 5,80 17,57
*132000165 u Cebador 6,06 0,80 4,85
*132000170 u Conjunto 6 bases enchufe II+T sup. caja estanca c/tapa cal.media 2,02 106,40 214,93
*132000180 u Desconectador de tierra 1,01 12,60 12,73
*132000185 u Fusible cartucho 50A s/cartucho 3,03 2,80 8,48
*132000190 u Interruptor automático omnipolar IIII 80A 1,01 276,00 278,76
*132000200 u Interruptor conmutado superficial caja estanca c/tapa cal. media 4,04 8,93 36,08
*132000205 u Interruptor control potencia I 40 a 50A 1,01 58,60 59,19
*132000220 u Interruptor control potencia III 40 a 50A 2,02 188,16 380,08
*132000235 u Interruptor diferencial II 40A/30mA 1,01 40,60 41,01
*132000240 u Interruptor diferencial IIII 40A/30mA 1,01 198,50 200,49
*132000245 u Interruptor diferencial IIII 40A/300mA 1,01 106,98 108,05
*132000265 u Interruptor magnetotérmico II 20A 3,03 17,50 53,03
*132000285 u Interruptor magnetotérmico IIII 32A 3,03 89,75 271,94
*132000315 u Módulo homologado para alojamiento de contador trifásico 1,01 75,60 76,36
*132000320 u Pantalla chapa esmaltada superficial para 2 tubos 3,03 82,40 249,67
*132000325 u Pica de puesta a tierra 2,00m 1,01 11,60 11,72
*132000330 u Pieza conexión electricidad caseta prefabricada 4,04 12,40 50,10
*132000335 u Poste 3,00m 2,02 97,50 196,95
*132000350 u Punto de puesta a tierra 1,01 95,60 96,56
*132000355 u Reactancia 40W 6,06 6,30 38,18
*132000360 u Tubo fluorescente 40W 6,06 3,15 19,09
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 92,90 1,02 94,76
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 69,73 1,36 94,83
*144000075 m Tubo PVC rígido diámetro 25mm 68,68 2,04 140,11
*144000080 m Tubo PVC rígido diámetro 32mm 81,31 3,01 244,73
*144000085 m Tubo PVC rígido diámetro 40mm 1,52 3,51 5,32
*190000060 u Elemento fijación poste 8,00 0,10 0,80
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 736,00 0,05 36,80
*601000025 h Oficial 1ª electricista 90,00 14,95 1.345,50

5.834,34
1,00

TOTAL CU

u Elemento fijación poste

TOTAL QU

u Instalación eléctrica provisional de obra
Montaje de instalación eléctrica provisional de obra.

COMPONENTES

u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª electricista



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000050 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0111200001

CÓDIGO QU CU CC

*670000050 u Acometida red general de electricidad (CP) 1,00 300,00 300,00
300,00

1,00

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Acometida red general de electricidad (CP)

TOTAL QU

u Acometida de electricidad provisional de obra enterrada
Instalación de acometida de electricidad provisional de obra enterrada.

COMPONENTES

TOTAL CU

TAREAS (PE N5)
Control
Conexión acometida
Desconexión acometida

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0111200001

Instalación eléctrica provisional de obra, autorización enganche a red general, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000085 2,00 1,01 2,02
*133000090 1,00 1,01 1,01
*133000140 1,00 1,01 1,01
*133000150 4,00 1,01 4,04
*133000190 3,00 1,01 3,03
*133000200 1,00 1,01 1,01
*144000030 60,00 1,01 60,60
*144000205 2,00 1,01 2,02
*190000065 12,00 1,00 12,00
*601000040 24,00 1,00 24,00

5. CUADRO PROCESO
0112010001

CÓDIGO QU CU CC

*133000085 u Grifo calidad media 2,02 15,65 31,61
*133000090 u Grifo comprobación mirilla diámetro 1" 1,01 70,13 70,83
*133000140 u Módulo alojamiento contador general de agua de 25mm de calibre 1,01 35,49 35,84
*133000150 u Pieza conexión fontanería caseta prefabricada 4,04 3,00 12,12
*133000190 u Válvula de compuerta diámetro 1" 3,03 14,18 42,97
*133000200 u Válvula de retención diámetro 1" 1,01 5,72 5,78
*144000030 m Tubo polietileno reticulado diámetro 25mm 60,60 2,17 131,50
*144000205 u Té polietileno reticulado diámetro 25mm 2,02 4,63 9,35
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 12,00 0,05 0,60
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 24,00 14,95 358,80

699,41
1,00TOTAL QU

u Instalación de abastecimiento de agua provisional de obra
Montaje de instalación de abastecimiento de agua provisional de obra.

COMPONENTES

TOTAL CU

m Tubo polietileno reticulado diámetro 25mm
u Té polietileno reticulado diámetro 25mm
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª fontanero

u Módulo alojamiento contador general de agua de 25mm de calibre
u Pieza conexión fontanería caseta prefabricada
u Válvula de compuerta diámetro 1"
u Válvula de retención diámetro 1"

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0112010001

Cerramiento provisional CP, instalación eléctrica provisional de obra, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada instalación eléctrica provisional de obra, retirada total CP, retirada de componentes de salida

COMPONENTES
u Grifo calidad media
u Grifo comprobación mirilla diámetro 1"

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Montaje
Uso y mantenimiento
Desmontaje
Limpiezas y retiradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000040 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0112200001

CÓDIGO QU CU CC

*670000040 u Acometida red general de abastecimiento de agua (CP) 1,00 300,00 300,00
300,00

1,00
TOTAL CU

0112200001

Instalación de abastecimiento de agua provisional de obra, autorización enganche a red general, aprovisionamiento de recursos en 
tajo

TOTAL QU

COMPONENTES
u Acometida red general de abastecimiento de agua (CP)

Instalación de acometida de abastecimiento de agua provisional de obra enterrada.

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

u Acometida de abastecimiento de agua provisional de obra enterrada

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

TAREAS (PE N5)
Control
Conexión acometida
Desconexión acometida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*135000020 2,00 1,01 2,02
*190000065 8,00 1,00 8,00
*601000025 0,75 1,00 0,75

5. CUADRO PROCESO
0114100001

CÓDIGO QU CU CC

*135000020 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 315lm 2,02 80,99 163,60
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 8,00 0,05 0,40
*601000025 h Oficial 1ª electricista 0,75 14,95 11,21

175,21
1,00

Montaje
Uso y mantenimiento

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0114100001

Instalación de electricidad provisional de obra, acondicionamiento de locales 3 y 4 de PB para almacén y comedor 
respectivamente, aprovisionamiento de recursos en tajo

Desmontaje de instalación eléctrica provisional de obra, desacondicionamiento de locales de PB (acondicionamiento para su uso 
definitivo), retirada de componentes de salida 

COMPONENTES

Desmontaje
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control

TOTAL CU

TOTAL QU

u Luminarias de emergencia y señalización provisionales de obra
Instalación de luminarias de emergencia y señalización provisionales de obra en locales de PB acondicionados para comedor y 
almacén.

COMPONENTES
u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 315lm
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª electricista



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*135000025 2,00 1,01 2,02
*190000075 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
0114200001

CÓDIGO QU CU CC

*135000025 u Extintor móvil de polvo ABC 6kg 2,02 29,79 60,18
*190000075 u Herrajes de cuelgue 4,00 0,38 1,52

61,70
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje elemento de cuelgue
Señalización

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0114200001

Cerramiento provisional de obra, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

Colgado extintor
Uso y mantenimiento
Descolgado extintor
Desmontaje señalización y elemento de cuelgue

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
u Extintor móvil de polvo ABC 6kg
u Herrajes de cuelgue

u Extintores provisionales de obra
Instalación de extintores móviles provisionales de obra.

Traslado a su segunda posición
Montaje elemento de cuelgue

Limpiezas y retiradas

Señalización
Colgado extintor
Uso y mantenimiento
Descolgado extintor y desmontaje señalización



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000075 23,00 1,00 23,00
*630000086 5,00 1,00 5,00
*630000087 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
0118010001

CÓDIGO QU CU CC

*630000075 mes Cuba 3m3 23,00 406,00 9.338,00
*630000086 u Bag 0,5m3 5,00 15,00 75,00
*630000087 u Big bag 1m3 4,00 30,00 120,00

9.533,00
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0118010001

TAREAS (PE N5)
Control

Cerramiento provisional de obra, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
mes Cuba 3m3

u Big bag 1m3

u Cubas y bags provisionales de obra
Montaje de cubas y empleo de big bags y bags provisionales en el centro de producción.

COMPONENTES

u Bag 0,5m3

Limpiezas y retiradas

Colocación
Uso y mantenimiento
Retirada
...n veces...



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*160000001 2,00 1,01 2,02
*160000005 2,00 1,01 2,02
*190000005 1,60 1,03 1,65

5. CUADRO PROCESO
0140100001

CÓDIGO QU CU CC

*160000001 u Cartel identificador obra 2,02 120,76 243,94
*160000005 u Cartel seguridad y salud obra 2,02 60,10 121,40
*190000005 m Alambre 1,65 0,08 0,13

365,47
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación
Uso y mantenimiento

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0140100001

Cerramiento provisional de obra, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de cerramiento provisional de obra, retirada de componentes de salida 

TOTAL CU

TOTAL QU

u Señalizaciones colgadas provisionales de obra

Descolgado
Limpiezas y retiradas

Montaje de señalizaciones colgadas provisionales de obra.

COMPONENTES

COMPONENTES
u Cartel identificador obra 
u Cartel seguridad y salud obra
m Alambre



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*005000001 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
0150010001

CÓDIGO QU CU CC

*005000001 mes Peón especial 10,00 2.147,20 21.472,00
21.472,00

2,00

Peón especial del centro de producción.

COMPONENTES
mes Peón especial

TOTAL CU

COMPONENTES

TOTAL QU

u Peón especial CP

TAREAS (PE N5)
Control
Trabajo (8h/día)
Descanso

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150010001

Recepción edificación

Licencia de obra



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*010000001 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
0150010005

CÓDIGO QU CU CC

*010000001 mes Oficial 1ª albañil 10,00 2.256,00 22.560,00
22.560,00

2,00

Oficial 1ª albañil del centro de producción.

COMPONENTES
mes Oficial 1ª albañil

TOTAL CU

COMPONENTES

TOTAL QU

u Oficial 1ª albañil CP

TAREAS (PE N5)
Control
Trabajo (8h/día)
Descanso

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150010005

Recepción edificación

Licencia de obra



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*035000001 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
0150010010

CÓDIGO QU CU CC

*035000001 mes Jefe de obra 10,00 2.820,00 28.200,00
28.200,00

1,00

Jefe de obra.

COMPONENTES
mes Jefe de obra

TOTAL CU

COMPONENTES

TOTAL QU

u Jefe de obra

TAREAS (PE N5)
Control
Trabajo (8h/día)
Descanso

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150010010

Recepción edificación

Licencia de obra



1. PROCESOS LÍMITE

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*101000001 20,00 1,00 20,00
*101000005 10,00 1,00 10,00
*101000010 20,00 1,00 20,00
*101000015 10,00 1,00 10,00
*101000020 10,00 1,00 10,00
*101000025 20,00 1,00 20,00
*101000030 10,00 1,00 10,00
*101000035 10,00 1,00 10,00
*101000040 20,00 1,00 20,00
*101000045 10,00 1,00 10,00
*101000050 50,00 1,00 50,00
*101000055 5,00 1,00 5,00
*101000060 10,00 1,00 10,00
*101000065 5,00 1,00 5,00
*101000070 10,00 1,00 10,00
*101000075 50,00 1,00 50,00
*101000080 50,00 1,00 50,00

5. CUADRO PROCESO
0150100001

CÓDIGO QU CU CC

*101000001 500u Papel A4 20,00 4,67 93,40
*101000005 500u Papel A3 10,00 9,88 98,80
*101000010 u Archivador A/Z 20,00 1,79 35,80
*101000015 u Bolígrafo 10,00 0,13 1,30
*101000020 u Caja 100 fundas plástico multitaladro 10,00 6,00 60,00
*101000025 u Carpeta A4 20,00 0,47 9,40
*101000030 u Carpeta A3 10,00 0,83 8,30
*101000035 u Cartucho de tinta color impresora 10,00 29,57 295,70
*101000040 u Cartucho de tinta negra impresora 20,00 21,53 430,60
*101000045 u Cartucho tóner 10,00 136,77 1.367,70
*101000050 u CD 50,00 1,30 65,00
*101000055 u Goma 5,00 0,13 0,65
*101000060 u Lápiz 10,00 0,38 3,80
*101000065 u Llavero 5,00 0,95 4,75
*101000070 u Papel de celofán 10,00 5,00 50,00
*101000075 u Sello 50,00 0,52 26,00
*101000080 u Sobre 50,00 0,03 1,50

2.552,70
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150100001

TAREAS (PE N5)
Control

-PREVIOS: Cerramiento provisional de obra, caseta prefabricada oficina, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)
-POSTERIORES: Retirada caseta oficina, retirada cerramiento perimetral obra, retirada componentes de salida

u Bolígrafo
u Caja 100 fundas plástico multitaladro
u Carpeta A4

Consumo y reposición (n veces)
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
500u Papel A4
500u Papel A3
u Archivador A/Z

COMPONENTES

TOTAL CU

u Papel de celofán
u Sello
u Sobre

u Material fungible de oficina

TOTAL QU

u Carpeta A3

Material fungible de oficina.

u Llavero

u Goma

u Cartucho tóner
u CD

u Cartucho de tinta color impresora
u Cartucho de tinta negra impresora

u Lápiz



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*102000020 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
0150100005

CÓDIGO QU CU CC

*102000020 u Repuesto mensual botiquín 10,00 22,00 220,00
220,00

1,00

Consumo y reposición (n veces)

Cerramiento provisional de obra, caseta prefabricada comedor-primeros auxilios, procesos básicos (recepción, transporte interno y 
acopio)

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150100005

TAREAS (PE N5)
Control

Retirada caseta prefabricada comedor-primeros auxilios, retirada cerramiento perimetral obra, retirada de componentes de salida

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

Material sanitario del centro de producción.

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Repuesto mensual botiquín

u Material sanitario CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*102000001 75,00 1,00 75,00
*102000005 25,00 1,00 25,00
*102000012 50,00 1,00 50,00
*102000015 100,00 1,00 100,00
*190000084 20,00 1,00 20,00

5. CUADRO PROCESO
0150100010

CÓDIGO QU CU CC

*102000001 l Detergente 75,00 2,75 206,25
*102000005 l Jabón 25,00 0,95 23,75
*102000012 u Paquete rollos papel higiénico (4u) 50,00 0,60 30,00
*102000015 u Paquete servilletas de papel (130u) 100,00 0,35 35,00
*190000084 u Paquete bolsas de basura (15u) 20,00 0,40 8,00

303,00
1,00

Consumo y reposición (n veces)
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150100010

Implantación CP (cerramiento perimetral, casetas prefabricadas, etc), procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

u Material de higiene y limpieza CP
Material de higiene y limpieza del centro de producción.

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control

TOTAL CU

TOTAL QU

u Paquete servilletas de papel (130u)
u Paquete bolsas de basura (15u)

COMPONENTES
l Detergente
l Jabón
u Paquete rollos papel higiénico (4u)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000001 5,00 1,00 5,00
*156000010 5,00 1,00 5,00
*190000015 25,00 1,00 25,00
*190000025 150,00 1,00 150,00
*190000045 150,00 1,00 150,00
*190000050 1000,00 1,00 1000,00
*190000090 300,00 1,00 300,00
*190000095 1500,00 1,00 1500,00
*190000100 300,00 1,00 300,00

5. CUADRO PROCESO
0150100015

CÓDIGO QU CU CC

*116000001 m3 Pasta auxiliar 5,00 118,16 590,80
*156000010 kg Pintura señalización 5,00 0,13 0,65
*190000015 m Tirantez 25,00 0,60 15,00
*190000025 u Alcayata 150,00 0,02 3,00
*190000045 u Cáncamo 150,00 0,02 3,00
*190000050 u Clavo 1.000,00 0,02 20,00
*190000090 u Taco 300,00 0,02 6,00
*190000095 u Tornillo 1.500,00 0,02 30,00
*190000100 u Tuerca 300,00 0,02 6,00

674,45
1,00

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

u Taco

Pequeño material del centro de producción no contemplado en los procesos anteriores.

TAREAS (PE N5)

u Tornillo
u Tuerca

TOTAL CU

TOTAL QU

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4)

Control
Consumo y reposición (n veces)
Limpiezas y retiradas

0150100015

COMPONENTES
m3 Pasta auxiliar

m Tirantez
u Alcayata

kg Pintura señalización

u Cáncamo
u Clavo

u Otro pequeño material CP

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*310000001 1,00 1,00 1,00
*310000010 2,00 1,00 2,00
*320000045 2,00 1,00 2,00
*320000225 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300001

CÓDIGO QU CU CC

*310000001 u Mesa cortadora 1,00 641,00 641,00
*310000010 u Sierra mecánica manual 2,00 109,00 218,00
*320000045 u Cizalla 2,00 19,00 38,00
*320000225 u Sierra 2,00 12,90 25,80

922,80
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300001

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

TAREAS (PE N5)

TOTAL CU

Equipos para el corte y acabado de materiales del centro de producción.

Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

TOTAL QU

COMPONENTES
u Mesa cortadora

COMPONENTES

u Sierra mecánica manual
u Cizalla
u Sierra

u Equipos para el corte y acabado de materiales CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*310000005 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300005

CÓDIGO QU CU CC

*310000005 u Multiherramienta 2,00 205,00 410,00
410,00

1,00

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

TOTAL QU

COMPONENTES

u Multiherramienta

TOTAL CU

u Equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras CP
Equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras del centro de producción.

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300005

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000095 2,00 1,00 2,00
*320000105 2,00 1,00 2,00
*320000120 2,00 1,00 2,00
*320000125 2,00 1,00 2,00
*320000175 2,00 1,00 2,00
*320000180 2,00 1,00 2,00
*320000230 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300010

CÓDIGO QU CU CC

*320000095 u Escuadra de mano 2,00 5,00 10,00
*320000105 u Fratás 2,00 2,75 5,50
*320000120 u Llana 2,00 10,80 21,60
*320000125 u Llana dentada 2,00 10,30 20,60
*320000175 u Paleta 2,00 13,50 27,00
*320000180 u Palustre 2,00 12,00 24,00
*320000230 u Talocha 2,00 3,00 6,00

114,70
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

TOTAL CU

TOTAL QU

u Herramientas y útiles de albañilería CP
Herramientas y útiles de albañilería del centro de producción.

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300010

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

u Palustre
u Talocha

COMPONENTES
u Escuadra de mano
u Fratás
u Llana
u Llana dentada
u Paleta



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000010 4,00 1,00 4,00
*320000015 2,00 1,00 2,00
*320000040 2,00 1,00 2,00
*320000065 2,00 1,00 2,00
*320000070 2,00 1,00 2,00
*320000115 2,00 1,00 2,00
*320000130 2,00 1,00 2,00
*320000135 5,00 1,00 5,00
*320000145 2,00 1,00 2,00
*320000150 2,00 1,00 2,00
*320000155 2,00 1,00 2,00
*320000210 2,00 1,00 2,00
*320000235 2,00 1,00 2,00
*320000240 5,00 1,00 5,00

5. CUADRO PROCESO
0150300015

CÓDIGO QU CU CC

*320000010 u Alargadera 25m 4,00 38,50 154,00
*320000015 u Alicates 2,00 8,90 17,80
*320000040 u Cincel 2,00 9,50 19,00
*320000065 u Destornillador 2,00 2,60 5,20
*320000070 u Enrollacable 2x1/25m 2,00 70,00 140,00
*320000115 u Lima 2,00 8,00 16,00
*320000130 u Llave inglesa 2,00 8,00 16,00
*320000135 u Llave maestra carpinterías CP 5,00 18,00 90,00
*320000145 u Manguera 40m 2,00 60,00 120,00
*320000150 u Martillo 2,00 8,70 17,40
*320000155 u Mazo 2,00 9,30 18,60
*320000210 u Punzón 2,00 2,70 5,40
*320000235 u Tenaza 2,00 11,90 23,80
*320000240 u Tijeras 5,00 16,30 81,50

570,70
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

u Herramientas y útiles generales CP
Herramientas y útiles generales del centro de producción.

u Lima

u Llave maestra carpinterías CP
u Manguera 40m
u Martillo
u Mazo
u Punzón
u Tenaza
u Tijeras

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300015

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

u Llave inglesa

COMPONENTES

u Alicates
u Cincel
u Destornillador

u Alargadera 25m

u Enrollacable 2x1/25m



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000025 2,00 1,00 2,00
*320000032 4,00 1,00 4,00
*320000035 2,00 1,00 2,00
*320000050 2,00 1,00 2,00
*320000055 2,00 1,00 2,00
*320000170 2,00 1,00 2,00
*320000190 2,00 1,00 2,00
*320000245 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300020

CÓDIGO QU CU CC

*320000025 u Artesa 2,00 60,00 120,00
*320000032 u Caja de herramientas 4,00 25,00 100,00
*320000035 u Carretilla 2,00 45,00 90,00
*320000050 u Cubeta 2,00 30,00 60,00
*320000055 u Cubo 2,00 8,00 16,00
*320000170 u Pala 2,00 19,20 38,40
*320000190 u Pico 2,00 17,00 34,00
*320000245 u Transpaleta 2,00 50,00 100,00

558,40
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

u Útiles de acopio y transporte CP
Útiles de acopio y transporte del centro de producción.

u Cubeta
u Cubo
u Pala
u Pico
u Transpaleta

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300020

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

COMPONENTES
u Artesa

u Carretilla

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

u Caja de herramientas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000005 100,00 1,00 100,00
*320000030 2,00 1,00 2,00
*320000085 2,00 1,00 2,00
*320000090 2,00 1,00 2,00
*320000140 80,00 1,00 80,00
*320000160 4,00 1,00 4,00
*320000165 4,00 1,00 4,00
*320000205 4,00 1,00 4,00
*320000215 10,00 1,00 10,00
*320000220 20,00 1,00 20,00

5. CUADRO PROCESO
0150300025

CÓDIGO QU CU CC

*320000005 m Cuerda 100,00 0,22 22,00
*320000030 u Brocha 2,00 2,90 5,80
*320000085 u Escantillón 2,00 19,40 38,80
*320000090 u Escuadra 2,00 19,40 38,80
*320000140 u Llave sujeción regla 80,00 2,95 236,00
*320000160 u Mira 4,00 18,00 72,00
*320000165 u Nivel 4,00 10,10 40,40
*320000205 u Plomada 4,00 9,50 38,00
*320000215 u Regla 1,50m 10,00 2,95 29,50
*320000220 u Regla 3,50m 20,00 3,95 79,00

600,30
1,00

u Escantillón
u Escuadra

u Regla 3,50m

TOTAL CU

u Mira
u Nivel
u Plomada
u Regla 1,50m

u Llave sujeción regla

TOTAL QU

u Útiles de replanteo CP
Útiles de replanteo del centro de producción.

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300025

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

COMPONENTES
m Cuerda
u Brocha

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000075 2,00 1,00 2,00
*320000080 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300030

CÓDIGO QU CU CC

*320000075 u Escalera metálica de tijera 2m 2,00 25,00 50,00
*320000080 u Escalera metálica transformable de 2 tramos 5m 2,00 75,00 150,00

200,00
1,00

COMPONENTES
u Escalera metálica de tijera 2m

TOTAL CU

u Escalera metálica transformable de 2 tramos 5m

TOTAL QU

u Escaleras de trabajo CP
Escaleras de trabajo del centro de producción.

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300030

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000020 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0150300035

CÓDIGO QU CU CC

*320000020 u Andamio móvil 2m 1,00 90,50 90,50
90,50

2,00

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

TOTAL QU

COMPONENTES

u Andamio móvil 2m

TOTAL CU

u Andamio móvil de 2m de altura CP
Andamio móvil de 2m de altura del centro de producción.

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300035

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*330000001 1,00 1,00 1,00
*330000005 1,00 1,00 1,00
*330000010 4,00 1,00 4,00
*330000015 4,00 1,00 4,00
*330000020 1,00 1,00 1,00
*330000025 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300040

CÓDIGO QU CU CC

*330000001 u Balanza 1,00 25,85 25,85
*330000005 u Báscula 1,00 195,00 195,00
*330000010 u Cinta métrica 5m 4,00 5,36 21,44
*330000015 u Cinta métrica 30m 4,00 20,37 81,48
*330000020 u Cronómetro 1,00 30,00 30,00
*330000025 u Medidor láser 2,00 64,31 128,62

482,39
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

u Medios de control CP
Medios de control del centro de producción.

u Cinta métrica 5m
u Cinta métrica 30m
u Cronómetro
u Medidor láser

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300040

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

COMPONENTES
u Balanza
u Báscula

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)
-POSTERIORES: Retirada total CP, retirada de componentes de salida

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*340000001 50,00 1,00 50,00
*340000005 5,00 1,00 5,00
*340000010 10,00 1,00 10,00
*340000015 5,00 1,00 5,00
*340000020 5,00 1,00 5,00
*340000025 5,00 1,00 5,00
*340000030 5,00 1,00 5,00
*340000035 5,00 1,00 5,00
*340000040 5,00 1,00 5,00
*340000045 5,00 1,00 5,00
*340000050 5,00 1,00 5,00
*340000055 5,00 1,00 5,00
*340000060 2,00 1,00 2,00
*340000065 5,00 1,00 5,00
*340000070 5,00 1,00 5,00
*340000075 5,00 1,00 5,00
*340000080 5,00 1,00 5,00
*340000085 2,00 1,00 2,00
*340000090 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150300045

CÓDIGO QU CU CC

*340000001 m2 Malla tupida tejido sintético 50,00 0,35 17,50
*340000005 u Arnés 5,00 17,10 85,50
*340000010 u Casco de seguridad 10,00 4,05 40,50
*340000015 u Cinturón de seguridad contra caída 5,00 53,44 267,20
*340000020 u Chaleco reflectante 5,00 22,50 112,50
*340000025 u Filtro antipolvo 5,00 9,63 48,15
*340000030 u Filtro contra pintura 5,00 10,02 50,10
*340000035 u Filtro humos-soldadura 5,00 9,63 48,15
*340000040 u Gafas anti-impacto de acetato con protectores laterales 5,00 13,32 66,60
*340000045 u Gafas anti-polvo de vinilo con ventilación 5,00 2,77 13,85
*340000050 u Linterna 5,00 10,00 50,00
*340000055 u Mascarilla respiratoria 2 válvulas 5,00 11,30 56,50
*340000060 u Pantalla soldadura eléctrica de cabeza adaptable al casco 2,00 14,31 28,62
*340000065 u Par de botas de agua PVC caña alta 5,00 7,25 36,25
*340000070 u Par de botas de piel con puntera metálica 5,00 23,56 117,80
*340000075 u Par de guantes de protección 5,00 1,32 6,60
*340000080 u Protector auditivo con casquetes de almohadillas 5,00 19,94 99,70
*340000085 u Señal peligro reflectante 0,90m tipo A 2,00 78,91 157,82
*340000090 u Trípode acero galvanizado señal peligro 2,00 32,04 64,08

1.367,42
1,00

u Trípode acero galvanizado señal peligro

u Gafas anti-polvo de vinilo con ventilación

TOTAL CU

TOTAL QU

u Medios de seguridad CP
Medios de seguridad del centro de producción.

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300045

u Casco de seguridad

u Filtro antipolvo

COMPONENTES
m2 Malla tupida tejido sintético
u Arnés

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas

u Protector auditivo con casquetes de almohadillas
u Señal peligro reflectante 0,90m tipo A

u Linterna
u Mascarilla respiratoria 2 válvulas

u Par de botas de piel con puntera metálica
u Par de guantes de protección

u Par de botas de agua PVC caña alta 
u Pantalla soldadura eléctrica de cabeza adaptable al casco

u Filtro contra pintura
u Filtro humos-soldadura
u Gafas anti-impacto de acetato con protectores laterales

u Cinturón de seguridad contra caída
u Chaleco reflectante



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*350000001 20,00 1,00 20,00
*350000005 2,00 1,00 2,00
*350000010 1,00 1,00 1,00
*350000015 2,00 1,00 2,00
*350000020 4,00 1,00 4,00
*350000022 2,00 1,00 2,00
*350000025 2,00 1,00 2,00
*350000027 10,00 1,00 10,00
*350000040 4,00 1,00 4,00
*350000045 40,00 1,00 40,00

5. CUADRO PROCESO
0150300050

CÓDIGO QU CU CC

*350000001 u Bayeta 20,00 0,75 15,00
*350000005 u Cepillo 2,00 0,60 1,20
*350000010 u Cepillo metálico 1,00 2,37 2,37
*350000015 u Cubo fregona 2,00 0,75 1,50
*350000020 u Escoba 4,00 0,60 2,40
*350000022 u Espátula 2,00 4,70 9,40
*350000025 u Fregona 2,00 0,75 1,50
*350000027 u Gamuza 10,00 0,80 8,00
*350000040 u Recogedor 4,00 1,70 6,80
*350000045 u Trapo 40,00 0,75 30,00

78,17
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

u Cepillo metálico

u Útiles de limpieza CP
Útiles de limpieza del centro de producción.

u Cubo fregona
u Escoba
u Espátula
u Fregona
u Gamuza
u Recogedor
u Trapo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300050

Implantación CP, procesos básicos (recepción, transporte interno y acopio)

Retirada total CP, retirada de componentes de salida

COMPONENTES
u Bayeta
u Cepillo

TAREAS (PE N5)
Control
Uso y mantenimiento
Limpiezas y retiradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*390000040 390,00 1,00 390,00

5. CUADRO PROCESO
0150300055

CÓDIGO QU CU CC

*390000040 u Palé 390,00 30,00 11.700,00
11.700,00

1,00

u Palés
Palés de suministro de recursos al centro de producción.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
u Palé

Servicio
Retirada (devolución fianza)

TAREAS (PE N5)
Control
Recepción (pago fianza)

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150300055

Implantación CP

Retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*401000001 10,00 1,00 10,00
*401000005 1,00 1,00 1,00
*401000010 1,00 1,00 1,00
*401000015 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0150400001

CÓDIGO QU CU CC

*401000001 mes Consumo eléctrico 10,00 30,00 300,00
*401000005 u Boletín de enganche 1,00 60,00 60,00
*401000010 u Cuota alta electricidad 1,00 121,77 121,77
*401000015 u Fianza eléctrica 1,00 -30,86 -30,86

450,91
1,00

Baja

TOTAL QU

u Electricidad CP
Electricidad del centro de producción.

COMPONENTES

TOTAL CU

u Fianza eléctrica

COMPONENTES
mes Consumo eléctrico
u Boletín de enganche
u Cuota alta electricidad

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150400001

Montaje de la instalación eléctrica provisional de obra

Retirada de la instalación eléctrica provisional de obra

TAREAS (PE N5)
Control
Alta
Consumo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*410000001 10,00 1,00 10,00
*410000005 1,00 1,00 1,00
*410000010 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0150400005

CÓDIGO QU CU CC

*410000001 mes Consumo agua 10,00 43,00 430,00
*410000005 u Cuota alta agua 1,00 60,00 60,00
*410000010 u Fianza agua 1,00 -30,00 -30,00

460,00
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Alta
Consumo

u Fianza agua

Baja

TOTAL CU

COMPONENTES
mes Consumo agua
u Cuota alta agua

TOTAL QU

u Agua CP
Agua del centro de producción.

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150400005

Montaje de las instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado provisionales de obra  

Retirada de las instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado provisionales de obra



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*390000055 5,00 0,90 4,50
*430000001 50,00 1,00 50,00

5. CUADRO PROCESO
0150400010

CÓDIGO QU CU CC

*390000055 u Teléfono móvil 4,50 -30,00 -135,00
*430000001 mes Consumo telefonía móvil 50,00 30,00 1.500,00

1.365,00
1,00

u Teléfono móvil
mes Consumo telefonía móvil

TOTAL CU

TOTAL QU

u Telefonía móvil CP
Telefonía móvil del centro de producción.

COMPONENTES

0150400010

Implantación CP 

Retirada total CP

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4)

TAREAS (PE N5)
Control

COMPONENTES

Alta
Consumo
Baja



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*510000010 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0150500001

CÓDIGO QU CU CC

*510000010 u Licencia de obra 1,00 7.142,22 7.142,22
7.142,22

1,00

COMPONENTES
u Licencia de obra

TOTAL CU

TOTAL QU

u Licencia de obra
Licencia de obra.

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Tramitación (solicitud y pago)

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150500001

Todos los restantes procesos de tipo productivo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*510000005 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0150500005

CÓDIGO QU CU CC

*510000005 u Impuesto sobre construcción 1,00 8.671,14 8.671,14
8.671,14

1,00
TOTAL CU

TOTAL QU

u Impuesto sobre construcción
Impuesto sobre construcción (ICO).

COMPONENTES

u Impuesto sobre construcción
COMPONENTES

Pago ICO

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150500005

Autorizaciones construcción

TAREAS (PE N5)

Todos los restantes procesos de tipo productivo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*510000015 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0150500010

CÓDIGO QU CU CC

*510000015 u Tasa CP 1,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00

1,00

u Tasa por ocupación de la vía pública

u Tasa CP
COMPONENTES

TOTAL QU

Tasa por ocupación de la vía pública.

COMPONENTES

TOTAL CU

TAREAS (PE N5)
Pago tasa ocupación vía pública

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150500010

Autorizaciones ocupación vía pública

Todos los restantes procesos de tipo productivo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*501000001 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
0150500025

CÓDIGO QU CU CC

*501000001 mes Poliza seguro a todo riesgo CP 10,00 407,43 4.074,30
4.074,30

1,00

COMPONENTES
mes Poliza seguro a todo riesgo CP

TOTAL QU

u Seguro a todo riesgo CP
Seguro a todo riesgo del centro de producción.

COMPONENTES

TOTAL CU

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150500025

Implantación CP (inicio)

Retirada CP (fin)

Rescisión seguro (baja)

TAREAS (PE N5)
Control
Suscripción seguro (alta)
Abono poliza mensual (consumo)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Mixto (Ext/Int) Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000080 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
0150600001

CÓDIGO QU CU CC

*601000080 mes Vigilante de seguridad 10,00 1.850,00 18.500,00
18.500,00

1,00

Servicio (vigilancia CP)

TOTAL CU

TOTAL QU

u Vigilante de seguridad CP
Vigilante de seguridad del centro de producción.

COMPONENTES

mes Vigilante de seguridad
COMPONENTES

Rescisión contrato de alquiler (fin)

TAREAS (PE N5)
Control
Suscripción contrato de alquiler (inicio)

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600001

Montaje cerramiento perimetral CP

Retirada cerramiento perimetral CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000080 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0150600005

CÓDIGO QU CU CC

*630000080 mes Equipo topográfico 2,00 150,00 300,00
300,00

1,00

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio
Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL QU

COMPONENTES

mes Equipo topográfico

TOTAL CU

u Equipos topográficos CP
Equipos topográficos del centro de producción.

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600005

Implantación CP

Ejecución de cerramientos, etc 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*620000010 6,00 1,00 6,00

5. CUADRO PROCESO
0150600010

CÓDIGO QU CU CC

*620000010 mes Carretilla mecánica 6,00 282,00 1.692,00
1.692,00

1,00

COMPONENTES
mes Carretilla mecánica

TOTAL CU

TOTAL QU

u Carretilla mecánica CP
Carretilla mecánica del centro de producción.

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600010

Implantación CP

Reducción CP

Rescisión contrato de alquiler (fin)

TAREAS (PE N5)
Control
Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*620000015 6,00 1,00 6,00

5. CUADRO PROCESO
0150600015

CÓDIGO QU CU CC

*620000015 mes Grúa torre 6,00 4.300,00 25.800,00
25.800,00

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio

TOTAL QU

u Grúa torre CP
Grúa torre del centro de producción de 500kg de carga en punta.

COMPONENTES

COMPONENTES
mes Grúa torre

Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL CU

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600015

Implantación CP

Reducción CP (tras la retirada del andamiaje de fachada se retira la grúa torre)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*620000005 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
0150600020

CÓDIGO QU CU CC

*620000005 mes Amasadora fija 8,00 110,00 880,00
880,00

1,00

Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio
Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL CU

COMPONENTES
mes Amasadora fija

TOTAL QU

COMPONENTES

u Amasadora fija CP
Amasadora fija del centro de producción.

TAREAS (PE N5)
Control

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600020

Implantación CP

Retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000085 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
0150600025

CÓDIGO QU CU CC

*630000085 mes Plataforma descarga 4,00 20,00 80,00
80,00

4,00

Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio
Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL CU

COMPONENTES
mes Plataforma descarga

TOTAL QU

COMPONENTES

u Plataforma de descarga CP
Plataforma de descarga del centro de producción.

TAREAS (PE N5)
Control

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600025

Ejecución cerramientos laterales (este y oeste)

Colocación andamios de fachada laterales (este y oeste)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000050 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
0150600030

CÓDIGO QU CU CC

*630000050 mes Andamio tubular apoyado (lucernario central) 0,50 23,00 11,50
11,50

1,00

Servicio
Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

u Andamio tubular apoyado bajo lucernario central
Andamio tubular apoyado para la ejecución interior del cerramiento del lucernario central.

COMPONENTES
mes Andamio tubular apoyado (lucernario central)

TAREAS (PE N5)
Control
Suscripción contrato de alquiler (inicio)

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600030

Solería zonas comunes P1ª

Acabados zonas comunes a doble altura y PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000045 3,00 1,00 3,00

5. CUADRO PROCESO
0150600035

CÓDIGO QU CU CC

*630000045 mes Andamio tubular apoyado (doble altura) 3,00 79,00 237,00
237,00

1,00

Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio
Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL CU

COMPONENTES
mes Andamio tubular apoyado (doble altura) 

TOTAL QU

COMPONENTES

u Andamio tubular apoyado espacios comunes a doble altura
Andamio tubular apoyado para trabajos interiores en espacios a doble altura.

TAREAS (PE N5)
Control

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0150600035

Ejecución paredes interiores de fábrica

Acabado solería zonas comunes, limpieza final edificio y retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*690000001 6,00 1,00 6,00

5. CUADRO PROCESO
0190900001

CÓDIGO QU CU CC

*690000001 mes Alquiler 1/2 solar 6,00 600,00 3.600,00
3.600,00

1,00

Suscripción contrato de alquiler (inicio)
Servicio
Rescisión contrato de alquiler (fin)

TOTAL CU

COMPONENTES
mes Alquiler 1/2 solar

TOTAL QU

COMPONENTES

u Alquiler 1/2 solar colindante para zona de acopio
Alquiler 1/2 solar colindante para zona de acopio.

TAREAS (PE N5)
Control

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0190900001

Reducción CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo Provisional Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000001 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
0210400001

CÓDIGO QU CU CC

*630000001 h Compresor 2 martillos 4,00 6,13 24,52
24,52

1,00
TOTAL CU

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

h Compresor 2 martillos

u Demolición parcial acerado perimetral
Demolición parcial del acerado perimetral a la edificación.

COMPONENTES

TOTAL QU

Demolición

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0210400001

TAREAS (PE N5)
Control

Implantación CP, autorizaciones, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, excavación cajeado y pozos, ejecución cimentación

Replanteo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*620000001 6,50 1,00 6,50

5. CUADRO PROCESO
0401100001

CÓDIGO QU CU CC

*620000001 h Retrocargadora 6,50 34,00 221,00
221,00

1,00

COMPONENTES

Retirada de componentes de salida, restantes excavaciones, compactación base cajeado (superficie de apoyo de la subbase), 
ejecución subbase

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Excavación y extracción de tierras a los bordes
Perfilado manual de fondos y laterales
Limpiezas y retiradas

h Retrocargadora

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0401100001

TOTAL CU

Excavación de cajeado de 33cm de profundidad en tierra de consistencia media con medios mecánicos.

COMPONENTES

Implantación CP, demolición parcial acerado perimetral, aprovisionamiento de recursos en tajo

TOTAL QU

u Cajeado 33cm tierra consistencia media medios mecánicos



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*620000001 5,50 1,00 5,50

5. CUADRO PROCESO
0401700001

CÓDIGO QU CU CC

*620000001 h Retrocargadora 5,50 34,00 187,00
187,00

1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0401700001

Excavación cajeado, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, compactación base cajeado

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Excavación y extracción de tierras a los bordes

h Retrocargadora

u Excavación elementos cimentación tierra consistencia media medios mecánicos
Excavación de pozo central de 3,70x3,70x0,48m, pozos interiores de 1,90x1,90x0,48m y elementos perimetrales de cimentación 
formados por zanjas de 0,40x0,28m y pozos de 1,50x1,50x0,48m en tierra de consistencia media con medios mecánicos.

Perfilado manual de fondos y laterales
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 0,31 1,00 0,31
*105000030 52,00 1,02 53,04
*120000015 20,00 1,05 21,00
*601000035 1,23 1,00 1,23
*610000145 2,17 1,03 2,24
*610000155 0,18 1,08 0,19
*610000175 0,004 1,03 0,004
*610000190 0,06 1,05 0,06
*630000025 0,28 1,00 0,28

5. CUADRO PROCESO
0520010001

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 0,31 1,11 0,34
*105000030 u Separador 53,04 0,06 3,18
*120000015 u Bloque mortero 40x20x10cm 21,00 0,50 10,50
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 1,23 14,95 18,39
*610000145 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla 2,24 66,90 149,53
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 0,19 60,64 11,79
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,004 50,60 0,21
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 0,06 750,00 47,25
*630000025 h Vibrador 0,28 1,29 0,36

241,55
8,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0520010001

Movimiento de tierras, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, ejecución de solera, reconstrucción acerado perimetral, estructura PB

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Capa de hormigón de limpieza

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

Encofrado perimetral perdido
Armaduras
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado) 
Curado

kg Alambre de atar recocido
u Separador
u Bloque mortero 40x20x10cm

t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida
h Vibrador

h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla
m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Ejecución de zapata interior de hormigón armado de 1,90x1,90x0,60m sobre capa de hormigón de limpieza de 0,05m de espesor.
u Zapata interior

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 7,71 1,00 7,71
*105000030 640,00 1,02 652,80
*120000015 256,00 1,05 268,80
*601000035 30,84 1,00 30,84
*610000145 37,44 1,03 38,56
*610000155 3,12 1,08 3,37
*610000175 0,05 1,03 0,05
*610000190 1,54 1,05 1,62
*630000025 4,87 1,00 4,87

5. CUADRO PROCESO
0520010005

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 7,71 1,11 8,56
*105000030 u Separador 652,80 0,06 39,17
*120000015 u Bloque mortero 40x20x10cm 268,80 0,50 134,40
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 30,84 14,95 461,06
*610000145 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla 38,56 66,90 2.579,88
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 3,37 60,64 204,33
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,05 50,60 2,61
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 1,62 750,00 1.212,75
*630000025 h Vibrador 4,87 1,29 6,28

4.649,03
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0520010005

Movimiento de tierras, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, ejecución de solera, estructura PB

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Capa de hormigón de limpieza

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

Encofrado perimetral perdido
Armaduras
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado) 
Curado

kg Alambre de atar recocido
u Separador
u Bloque mortero 40x20x10cm
h Oficial 1ª ferrallista

h Vibrador

u Zapatas y vigas riostras perimetrales

m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla
m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I
m3 Mortero de cemento M4 preamasado
t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida

TOTAL CU

TOTAL QU

Ejecución de elementos de cimentación perimetrales formados por zapatas de 1,50x1,50x0,60m y vigas riostras de 0,40x0,40m 
de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza de 0,05m de espesor.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 1,62 1,00 1,62
*105000025 28,00 1,02 28,56
*105000030 175,00 1,02 178,50
*120000015 40,00 1,05 42,00
*601000035 6,47 1,00 6,47
*610000145 8,21 1,03 8,46
*610000155 0,68 1,08 0,73
*610000175 0,01 1,03 0,01
*610000190 0,32 1,05 0,34
*630000025 1,07 1,00 1,07

5. CUADRO PROCESO
0520200001

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 1,62 1,11 1,80
*105000025 u Elemento sujeción emparrillado superior cimentación 28,56 0,50 14,28
*105000030 u Separador 178,50 0,06 10,71
*120000015 u Bloque mortero 40x20x10cm 42,00 0,50 21,00
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 6,47 14,95 96,73
*610000145 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla 8,46 66,90 565,73
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 0,73 60,64 44,53
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,01 50,60 0,42
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 0,34 750,00 252,00
*630000025 h Vibrador 1,07 1,29 1,38

1.008,57
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0520200001

Movimiento de tierras, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, ejecución de solera, estructura PB

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Capa de hormigón de limpieza

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

Encofrado perimetral perdido
Armaduras (inferior, esperas, superior)
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado) 
Curado

kg Alambre de atar recocido
u Elemento sujeción emparrillado superior cimentación
u Separador
u Bloque mortero 40x20x10cm
h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/lla
m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

h Vibrador

COMPONENTES

t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida

u Losa central

TOTAL CU

TOTAL QU

Ejecución de losa central de cimentación 3,70x3,70x0,60m de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza de 0,05m 
de espesor.



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 0,10 1,05 0,11
*144000145 1,00 1,01 1,01
*610000040 2,48 1,00 2,48
*610000155 0,06 1,08 0,06
*610000175 0,04 1,03 0,04
*610000410 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0601010001

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 0,11 73,21 7,69
*144000145 u Codo PVC diámetro 110mm 1,01 1,30 1,31
*610000040 m Perfil laminado L 40.40.4mm 2,48 4,93 12,23
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 0,06 60,64 3,60
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,04 50,60 2,24
*610000410 u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm 1,00 9,04 9,04

36,11
8,00

u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm

u Arqueta "in situ" registrable a pie de bajante

TOTAL QU

Ejecución "in situ" de arqueta registrable a pie de bajante de 0,48x0,48m.

COMPONENTES

TOTAL CU

u Codo PVC diámetro 110mm
m Perfil laminado L 40.40.4mm
m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Colocación tapadera
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 

Excavación y extracción de tierras a los bordes
Solera base
Paredes laterales de fábrica
Enfoscado interior bruñido

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0601010001

Movimiento de tierras, ejecución cimentación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, solera, estructura PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 0,13 1,05 0,14
*144000145 1,00 1,01 1,01
*610000040 2,48 1,00 2,48
*610000155 0,06 1,08 0,06
*610000175 0,05 1,03 0,05
*610000410 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0601010005

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 0,14 73,21 9,99
*144000145 u Codo PVC diámetro 110mm 1,01 1,30 1,31
*610000040 m Perfil laminado L 40.40.4mm 2,48 4,93 12,23
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 0,06 60,64 3,60
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,05 50,60 2,61
*610000410 u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm 1,00 9,04 9,04

38,78
4,00

u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm

Arqueta "in situ" no registrable a pie de bajante y de paso 

TOTAL QU

Ejecución "in situ" de arqueta no registrable a pie de bajante y de paso de 0,48x0,48m.

COMPONENTES

TOTAL CU

u Codo PVC diámetro 110mm
m Perfil laminado L 40.40.4mm
m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Colocación tapadera
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 

Excavación y extracción de tierras a los bordes
Solera base
Paredes laterales de fábrica
Enfoscado interior bruñido

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0601010005

Movimiento de tierras, ejecución cimentación, ejecución arquetas a pie de bajante, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, solera, estructura PB, paredes interiores PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 0,50 1,05 0,53
*610000040 7,44 1,00 7,44
*610000155 0,17 1,08 0,18
*610000175 0,23 1,03 0,24
*610000410 3,00 1,00 3,00

5. CUADRO PROCESO
0601010010

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 0,53 73,21 38,44
*610000040 m Perfil laminado L 40.40.4mm 7,44 4,93 36,68
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 0,18 60,64 10,81
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,24 50,60 11,99
*610000410 u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm 3,00 9,04 27,12

125,03
1,00

Arquetas "in situ" registrables de paso

m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I

TOTAL QU

Ejecución "in situ" de arquetas registrables de paso de 0,48x0,48m.

COMPONENTES

TOTAL CU

m3 Mortero de cemento M4 preamasado
u Tapa prefabricada hormigón armado 60x60cm

mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 
m Perfil laminado L 40.40.4mm

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Ejecución de arqueta A4
Ejecución de arqueta A8
Ejecución de arqueta A12
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0601010010

Movimiento de tierras, ejecución cimentación, ejecución de arquetas a pie de bajante (normales y mixtas), aprovisionamiento de 
recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, solera, estructura PB, paredes interiores sobre solera PB, solería PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*110000001 3,00 1,00 3,00
*120000010 0,41 1,05 0,43
*144000150 1,00 1,01 1,01
*610000040 4,48 1,00 4,48
*610000155 0,15 1,08 0,17
*610000175 0,20 1,03 0,20
*610000415 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0601010015

CÓDIGO QU CU CC

*110000001 u Pate acero galvanizado 3,00 6,25 18,75
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 0,43 73,21 31,82
*144000150 u Codo PVC diámetro 200mm 1,01 10,48 10,58
*610000040 m Perfil laminado L 40.40.4mm 4,48 4,93 22,09
*610000155 m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I 0,17 60,64 10,09
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,20 50,60 10,22
*610000415 u Tapa prefabricada hormigón armado 110x110cm 1,00 30,37 30,37

133,92
1,00

m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Arqueta "in situ" sifónica

u Tapa prefabricada hormigón armado 110x110cm

TOTAL QU

Ejecución "in situ" de arqueta sifónica de 0,98x0,98m.

COMPONENTES

TOTAL CU

mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 
u Codo PVC diámetro 200mm
m Perfil laminado L 40.40.4mm
m3 Hormigón preamasado HM-20/B/30/I

Colocación tapadera
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Pate acero galvanizado

Excavación y extracción de tierras a los bordes
Solera base
Paredes laterales de fábrica
Enfoscado interior bruñido

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0601010015

Movimiento de tierras, ejecución cimentación, ejecución de la restante red enterrada, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, solera, estructura PB, paredes interiores sobre solera PB, solería PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000005 0,55 1,02 0,56
*110000010 1,00 1,00 1,00
*144000035 2,55 1,01 2,58
*144000040 44,25 1,01 44,69
*144000045 18,60 1,01 18,79
*144000235 2,00 1,01 2,02
*190000001 3,50 1,00 3,50
*630000020 11,27 1,00 11,27

5. CUADRO PROCESO
0601010020

CÓDIGO QU CU CC

*104000005 m3 Arena gruesa 0,56 9,60 5,41
*110000010 u Sumidero sifónico PVC 1,00 25,40 25,40
*144000035 m Tubo PVC de presión diámetro 110mm 2,58 4,49 11,57
*144000040 m Tubo PVC de presión diámetro 160mm 44,69 9,51 425,03
*144000045 m Tubo PVC de presión diámetro 200mm 18,79 14,91 280,16
*144000235 u Té PVC 45º diámetro 110/160mm 2,02 8,23 16,62
*190000001 kg Adhesivo 3,50 0,21 0,74
*630000020 h Pisón mecánico manual 11,27 2,49 28,07

793,00
1,00

Limpiezas y retiradas

Excavación y extracción de tierras a los bordes
Capa de arena de 10cm
Tubería de PVC de presión
Relleno compactado

TOTAL QU

Ejecución de colectores enterrados entre arquetas.

COMPONENTES

TOTAL CU

m Tubo PVC de presión diámetro 110mm
m Tubo PVC de presión diámetro 160mm

u Colectores enterrados

m Tubo PVC de presión diámetro 200mm
u Té PVC 45º diámetro 110/160mm
kg Adhesivo
h Pisón mecánico manual

COMPONENTES
m3 Arena gruesa
u Sumidero sifónico PVC

0601010020

Movimiento de tierras, ejecución cimentación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, solera, estructura PB

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*144000005 26,25 1,01 26,51
*144000225 2,00 1,01 2,02
*144000230 2,00 1,01 2,02
*190000001 1,50 1,00 1,50
*190000020 15,00 1,00 15,00

5. CUADRO PROCESO
0601100001

CÓDIGO QU CU CC

*144000005 m Bajante PVC reforzado diámetro 110mm 26,51 4,40 116,66
*144000225 u Té PVC 45º diámetro 50/110mm 2,02 8,70 17,57
*144000230 u Té PVC 45º diámetro 110/110mm 2,02 6,07 12,26
*190000001 kg Adhesivo 1,50 0,21 0,32
*190000020 u Abrazadera metálica sujeción bajante 15,00 0,38 5,70

152,51
4,00TOTAL QU

Ejecución de bajantes de PVC reforzado de 110mm de diámetro nominal de una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

u Té PVC 45º diámetro 50/110mm
u Té PVC 45º diámetro 110/110mm

u Bajantes PVC diámetro 110mm vivienda

kg Adhesivo
u Abrazadera metálica sujeción bajante

COMPONENTES

Colocación, fijación y acabados
Limpiezas y retiradas

m Bajante PVC reforzado diámetro 110mm

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0601100001

Estructura, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, cubierta, paredes interiores



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Int/Exterior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000025 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0620100001

CÓDIGO QU CU CC

*670000025 u Acometida enterrada red general de alcantarillado (edificación) 1,00 1.450,00 1.450,00
1.450,00

1,00

u Acometida de alcantarillado

COMPONENTES
u Acometida enterrada red general de alcantarillado (edificación)

TOTAL QU

Instalación de acometida a red general de alcantarillado situada en la calle Paralelo 1.

COMPONENTES

TOTAL CU

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0620100001

Instalación de saneamiento, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, prueba de servicio integral de la instalación de saneamiento



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000100 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0660600001

CÓDIGO QU CU CC

*670000100 u Prueba de servicio integral saneamiento 1,00 120,00 120,00
120,00

1,00TOTAL QU

Ejecución de prueba de servicio integral de la instalación de saneamiento.

COMPONENTES

TOTAL CU

Redacción de informes
Limpiezas y retiradas

u Prueba de servicio integral instalación de saneamiento

COMPONENTES
u Prueba de servicio integral saneamiento

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0660600001

Instalación de saneamiento, pequeña red interior de desagües, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 2,41 1,00 2,41
*105000010 19,05 1,00 19,05
*105000030 448,00 1,02 456,96
*320000060 28,00 0,05 1,40
*320000185 224,00 0,01 2,24
*320000195 28,00 0,01 0,28
*320000200 28,00 0,01 0,28
*601000030 12,70 1,00 12,70
*601000035 9,62 1,00 9,62
*610000140 4,76 1,03 4,90
*610000190 0,48 1,05 0,50
*630000025 0,95 1,00 0,95

5. CUADRO PROCESO
0701100001

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 2,41 1,11 2,67
*105000010 l Desencofrante 19,05 1,70 32,39
*105000030 u Separador 456,96 0,06 27,42
*320000060 u Cuña 1,40 0,05 0,07
*320000185 u Panel metálico 50x50cm 2,24 50,00 112,00
*320000195 u Pieza base encofrado pilar 0,28 3,00 0,84
*320000200 u Pieza coronación encofrado pilar 0,28 3,00 0,84
*601000030 h Oficial 1ª encofrador 12,70 14,95 189,84
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 9,62 14,95 143,79
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 4,90 68,20 334,37
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 0,50 750,00 378,00
*630000025 h Vibrador 0,95 1,29 1,23

1.223,46
2,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0701100001

Cimentación, saneamiento, solera, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, forjado P1ª, solería PB

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Armaduras

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

Encofrado
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado)
Desencofrado
Curado

kg Alambre de atar recocido
l Desencofrante
u Separador
u Cuña
u Panel metálico 50x50cm
u Pieza base encofrado pilar
u Pieza coronación encofrado pilar

u Media planta baja de pilares HA-25/B/20/I de 30x30cm

t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida
h Vibrador

h Oficial 1ª encofrador
h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I

Ejecución de 14 pilares HA-25/B/20/I para revestir de 30x30x378cm en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 2,23 1,00 2,23
*105000010 18,14 1,00 18,14
*105000030 448,00 1,02 456,96
*320000060 28,00 0,05 1,40
*320000185 224,00 0,01 2,24
*320000195 28,00 0,01 0,28
*320000200 28,00 0,01 0,28
*601000030 12,10 1,00 12,10
*601000035 8,89 1,00 8,89
*610000140 4,54 1,03 4,67
*610000190 0,44 1,05 0,47
*630000025 0,91 1,00 0,91

5. CUADRO PROCESO
0701100005

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 2,23 1,11 2,47
*105000010 l Desencofrante 18,14 1,70 30,84
*105000030 u Separador 456,96 0,06 27,42
*320000060 u Cuña 1,40 0,05 0,07
*320000185 u Panel metálico 50x50cm 2,24 50,00 112,00
*320000195 u Pieza base encofrado pilar 0,28 3,00 0,84
*320000200 u Pieza coronación encofrado pilar 0,28 3,00 0,84
*601000030 h Oficial 1ª encofrador 12,10 14,95 180,84
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 8,89 14,95 132,91
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 4,67 68,20 318,64
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 0,47 750,00 349,65
*630000025 h Vibrador 0,91 1,29 1,17

1.157,68
2,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0701100005

Pilares PB, forjado P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, forjado cubierta, solería P1ª

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Armaduras

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

Encofrado
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado)
Desencofrado
Curado

kg Alambre de atar recocido
l Desencofrante
u Separador
u Cuña

t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida
h Vibrador

u Panel metálico 50x50cm

h Oficial 1ª encofrador
h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I

u Pieza base encofrado pilar
u Pieza coronación encofrado pilar

TOTAL CU

TOTAL QU

u Media planta primera de pilares HA-25/B/20/I de 30x30cm
Ejecución de 14 pilares HA-25/B/20/I para revestir de 30x30x360cm en planta primera.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Pilares PB, aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada de componentes de salida, pilares P1ª, solería P1ª

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 25,20 1,00 25,20
*105000005 137,11 1,02 139,85
*105000015 708,00 1,08 764,64
*105000030 786,00 1,02 801,72
*144000155 6,00 1,01 6,06
*146000001 31,00 1,02 31,62
*601000035 96,00 1,00 96,00
*610000140 45,36 1,03 46,72
*610000190 4,92 1,05 5,17
*610000200 0,59 1,05 0,62
*630000025 13,61 1,00 13,61
*630000030 86,16 1,00 86,16
*630000035 58,20 1,00 58,20
*630000040 264,95 1,00 264,95

5. CUADRO PROCESO
0730050001

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 25,20 1,11 27,97
*105000005 kg Armadura suspensión 139,85 0,62 86,71
*105000015 u Bloque permanente de hormigón forjado reticular 764,64 1,29 986,39
*105000030 u Separador 801,72 0,06 48,10
*144000155 u Pasatubos PVC diámetro 125mm 6,06 3,00 18,18
*146000001 u Placa anclaje barandilla acero lamin. en caliente 100x100x15mm 31,62 1,42 44,90
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 96,00 14,95 1.435,20
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 46,72 68,20 3.186,64
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 5,17 750,00 3.876,08
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 0,62 1.020,00 629,75
*630000025 h Vibrador 13,61 1,29 17,56
*630000030 m Barandilla de seguridad 86,16 1,65 142,16
*630000035 m Red de seguridad perimetral 58,20 1,38 80,32
*630000040 m2 Encofrado forjado reticular 264,95 15,00 3.974,18

14.554,12
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0730050001

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Encofrado base y perimetral
Redes de seguridad (perimetrales y base)
Bloques y encofrados interiores
Armaduras
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado)
Barandillas de seguridad
Desencofrado
Curado
Limpiezas y retiradas

u Separador
u Pasatubos PVC diámetro 125mm
u Placa anclaje barandilla acero lamin. en caliente 100x100x15mm

COMPONENTES
kg Alambre de atar recocido
kg Armadura suspensión
u Bloque permanente de hormigón forjado reticular

m Red de seguridad perimetral
m2 Encofrado forjado reticular

h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I
t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 
t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida
h Vibrador
m Barandilla de seguridad

TOTAL CU

TOTAL QU

u Mitad oeste forjado reticular P1ª y escaleras con formación de peldañeado
Ejecución de la mitad oeste del forjado reticular (25+5cm) de planta primera, incluso de las escaleras con su correspondiente 
peldañeado de hormigón armado.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Pilares PB, aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada de componentes de salida, pilares P1ª, solería P1ª

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 24,10 1,00 24,10
*105000005 141,24 1,02 144,07
*105000015 715,00 1,08 772,20
*105000030 626,00 1,02 638,52
*144000155 6,00 1,01 6,06
*146000001 18,00 1,02 18,36
*601000035 94,62 1,00 94,62
*610000140 43,74 1,03 45,05
*610000190 4,70 1,05 4,94
*610000200 0,60 1,05 0,63
*630000025 13,12 1,00 13,12
*630000030 66,46 1,00 66,46
*630000035 45,60 1,00 45,60
*630000040 258,83 1,00 258,83

5. CUADRO PROCESO
0730050005

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 24,10 1,11 26,75
*105000005 kg Armadura suspensión 144,07 0,62 89,32
*105000015 u Bloque permanente de hormigón forjado reticular 772,20 1,29 996,14
*105000030 u Separador 638,52 0,06 38,31
*144000155 u Pasatubos PVC diámetro 125mm 6,06 3,00 18,18
*146000001 u Placa anclaje barandilla acero lamin. en caliente 100x100x15mm 18,36 1,42 26,07
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 94,62 14,95 1.414,57
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 45,05 68,20 3.072,49
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 4,94 750,00 3.702,04
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 0,63 1.020,00 640,46
*630000025 h Vibrador 13,12 1,29 16,93
*630000030 m Barandilla de seguridad 66,46 1,65 109,66
*630000035 m Red de seguridad perimetral 45,60 1,38 62,93
*630000040 m2 Encofrado forjado reticular 258,83 15,00 3.882,45

14.096,30
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0730050005

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Encofrado base y perimetral
Redes de seguridad (perimetrales y base)
Bloques y encofrados interiores
Armaduras
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado)
Barandillas de seguridad
Desencofrado
Curado

COMPONENTES
kg Alambre de atar recocido 
kg Armadura suspensión

Limpiezas y retiradas

u Bloque permanente de hormigón forjado reticular

h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I
t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 

u Separador 
u Pasatubos PVC diámetro 125mm 
u Placa anclaje barandilla acero lamin. en caliente 100x100x15mm

m Barandilla de seguridad
m Red de seguridad perimetral
m2 Encofrado forjado reticular

t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida
h Vibrador

TOTAL CU

TOTAL QU

u Mitad este forjado reticular P1ª
Ejecución de la mitad este del forjado reticular (25+5cm) de planta primera.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000001 14,83 1,00 14,83
*105000005 166,27 1,02 169,59
*105000015 789,00 1,08 852,12
*105000030 373,00 1,02 380,46
*144000155 2,00 1,01 2,02
*601000035 60,00 1,00 60,00
*610000140 45,76 1,08 49,42
*610000190 2,83 1,05 2,97
*610000200 0,69 1,05 0,73
*630000025 13,73 1,00 13,73
*630000030 54,80 1,00 54,80
*630000040 259,29 1,00 259,29

5. CUADRO PROCESO
0730050010

CÓDIGO QU CU CC

*105000001 kg Alambre de atar recocido 14,83 1,11 16,46
*105000005 kg Armadura suspensión 169,59 0,62 105,15
*105000015 u Bloque permanente de hormigón forjado reticular 852,12 1,29 1.099,23
*105000030 u Separador 380,46 0,06 22,83
*144000155 u Pasatubos PVC diámetro 125mm 2,02 3,00 6,06
*601000035 h Oficial 1ª ferrallista 60,00 14,95 897,00
*610000140 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I 49,42 68,20 3.370,35
*610000190 t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida 2,97 750,00 2.227,05
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 0,73 1.020,00 741,13
*630000025 h Vibrador 13,73 1,29 17,71
*630000030 m Barandilla de seguridad 54,80 1,65 90,42
*630000040 m2 Encofrado forjado reticular 259,29 15,00 3.889,38

12.482,77
2,00

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Encofrado base y perimetral

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0730050010

Forjado PB, pilares P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, cerramientos, cubierta 

Redes de seguridad (base)
Bloques y encofrados interiores
Armaduras
Puesta en obra del hormigón (hormigonado y vibrado)

kg Alambre de atar recocido
kg Armadura suspensión
u Bloque permanente de hormigón forjado reticular

Barandillas de seguridad
Desencofrado
Curado

COMPONENTES

Desmontaje redes perimetrales
Limpiezas y retiradas

u Separador
u Pasatubos PVC diámetro 125mm
h Oficial 1ª ferrallista
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/20/I
t Acero B-400-S en barras corrugadas cortadas y dobladas a medida

m2 Encofrado forjado reticular

t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida
h Vibrador
m Barandilla de seguridad

TOTAL CU

TOTAL QU

u Mitad forjado reticular planta de cubierta
Ejecución de medio forjado reticular (25+5cm) de cubierta.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Provisional Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000060 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0801010001

CÓDIGO QU CU CC

*630000060 mes Andamio tubular fachada lateral 1,00 569,00 569,00
569,00

2,00

COMPONENTES
mes Andamio tubular fachada lateral

TOTAL CU

TOTAL QU

u Andamio tubular fachada O-E
Montaje provisional de andamio tubular apoyado para ejecución de cerramiento lateral (de 201,86m2 de superficie).

COMPONENTES

Montaje andamio (incluso medios de seguridad)
Uso y mantenimiento
Desmontaje
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0801010001

Ejecución estructura, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, retirada grúa, reducción CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Provisional Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*630000055 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0801010005

CÓDIGO QU CU CC

*630000055 mes Andamio tubular fachada frontal 1,00 569,00 569,00
569,00

2,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
mes Andamio tubular fachada frontal

u Andamio tubular fachada N-S
Montaje provisional de andamio tubular apoyado para ejecución de cerramiento frontal (de 201,86m2 de superficie).

Montaje andamio (incluso medios de seguridad)
Uso y mantenimiento
Desmontaje
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0801010005

Ejecución estructura, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, retirada grúa, reducción CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000001 1,46 1,06 1,54
*120000010 20,08 1,05 21,08
*120000020 20,50 1,05 21,53
*610000175 10,55 1,03 10,87
*610000185 1,33 1,05 1,40
*610000235 2,00 1,00 2,00
*610000245 2,00 1,00 2,00
*610000255 2,00 1,00 2,00
*610000265 2,00 1,00 2,00
*610000270 2,00 1,00 2,00
*610000290 2,00 1,00 2,00
*610000305 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0810010001

CÓDIGO QU CU CC

*120000001 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir 1,54 92,35 142,43
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 21,08 73,21 1.543,18
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 21,53 0,10 2,15
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 10,87 50,60 549,84
*610000185 mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir 1,40 260,40 363,65
*610000235 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm 2,00 5,85 11,70
*610000245 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x401cm 2,00 13,75 27,50
*610000255 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm 2,00 14,04 28,08
*610000265 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm 2,00 22,04 44,08
*610000270 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x576cm 2,00 23,04 46,08
*610000290 u Precerco aluminio 1,20x1,50m 2,00 24,30 48,60
*610000305 u Precerco aluminio 3,50x2,50m 2,00 48,00 96,00

2.903,29
2,00

u Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada lateral (O-E)
Ejecución de hoja exterior de cerramiento lateral formada por fábrica de 1 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm, emparchado de 
elementos estructurales de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm y tabicón, parcialmente aligerado, de ladrillo hueco doble 
de 24x11,5x7cm para el cierre de locales en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x576cm
u Precerco aluminio 1,20x1,50m
u Precerco aluminio 3,50x2,50m

mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x401cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm

mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir
u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Retirada barandillas de seguridad
Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0810010001

Montaje andamio fachada lateral, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimiento exterior fachada lateral, retirada de andamiaje lateral



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Montaje andamio fachada delantera, aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada componentes salida, revestimiento exterior fachada norte, retirada andamiaje delantero 

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000001 0,87 1,06 0,92
*120000010 23,09 1,05 24,24
*120000020 50,67 1,05 53,20
*610000175 11,86 1,03 12,22
*610000185 1,33 1,05 1,40
*610000230 2,00 1,00 2,00
*610000235 2,00 1,00 2,00
*610000240 2,00 1,00 2,00
*610000250 2,00 1,00 2,00
*610000255 2,00 1,00 2,00
*610000260 1,00 1,00 1,00
*610000265 1,00 1,00 1,00
*610000285 2,00 1,00 2,00
*610000290 2,00 1,00 2,00
*610000295 2,00 1,00 2,00
*610000300 2,00 1,00 2,00
*610000310 1,00 1,00 1,00
*610000340 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0810010005

CÓDIGO QU CU CC

*120000001 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir 0,92 92,35 84,68
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 24,24 73,21 1.774,71
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 53,20 0,10 5,32
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 12,22 50,60 618,28
*610000185 mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir 1,40 260,40 363,65
*610000230 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x111cm 2,00 3,80 7,60
*610000235 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm 2,00 5,85 11,70
*610000240 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x251cm 2,00 8,60 17,20
*610000250 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x325cm 2,00 13,00 26,00
*610000255 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm 2,00 14,04 28,08
*610000260 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x401cm 1,00 16,04 16,04
*610000265 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm 1,00 22,04 22,04
*610000285 u Precerco aluminio 0,60x0,80m 2,00 16,80 33,60
*610000290 u Precerco aluminio 1,20x1,50m 2,00 24,30 48,60
*610000295 u Precerco aluminio 2,00x2,50m 2,00 40,50 81,00
*610000300 u Precerco aluminio 2,74x3,60m 2,00 50,72 101,44
*610000310 u Precerco aluminio 3,50x2,88m 1,00 51,04 51,04
*610000340 u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m 2,00 18,60 37,20

3.328,17
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0810010005

Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo y retirada barandillas de seguridad

mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir
u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir
m3 Mortero de cemento M4 preamasado
mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x111cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x251cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x325cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm

u Precerco aluminio 2,00x2,50m

u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x401cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm
u Precerco aluminio 0,60x0,80m
u Precerco aluminio 1,20x1,50m

u Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada delantera (N)

u Precerco aluminio 2,74x3,60m
u Precerco aluminio 3,50x2,88m
u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m

Ejecución de hoja exterior de cerramiento delantero formada por fábrica de 1 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm, emparchado 
de elementos estructurales de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm y tabicón, parcialmente aligerado, de ladrillo hueco 
doble de 24x11,5x7cm para el cierre de locales en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Montaje andamio fachada posterior, aprovisionamiento de recursos en tajo

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000001 1,32 1,06 1,40
*120000010 22,35 1,05 23,47
*120000020 50,67 1,05 53,20
*610000175 11,60 1,03 11,95
*610000185 1,33 1,05 1,40
*610000230 2,00 1,00 2,00
*610000235 2,00 1,00 2,00
*610000240 2,00 1,00 2,00
*610000250 2,00 1,00 2,00
*610000255 2,00 1,00 2,00
*610000265 2,00 1,00 2,00
*610000285 2,00 1,00 2,00
*610000290 2,00 1,00 2,00
*610000295 2,00 1,00 2,00
*610000300 2,00 1,00 2,00
*610000340 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0810010010

CÓDIGO QU CU CC

*120000001 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir 1,40 92,35 129,22
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 23,47 73,21 1.718,21
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 53,20 0,10 5,32
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 11,95 50,60 604,57
*610000185 mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir 1,40 260,40 363,65
*610000230 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x111cm 2,00 3,80 7,60
*610000235 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm 2,00 5,85 11,70
*610000240 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x251cm 2,00 8,60 17,20
*610000250 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x325cm 2,00 13,00 26,00
*610000255 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm 2,00 14,04 28,08
*610000265 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm 2,00 22,04 44,08
*610000285 u Precerco aluminio 0,60x0,80m 2,00 16,80 33,60
*610000290 u Precerco aluminio 1,20x1,50m 2,00 24,30 48,60
*610000295 u Precerco aluminio 2,00x2,50m 2,00 40,50 81,00
*610000300 u Precerco aluminio 2,74x3,60m 2,00 50,72 101,44
*610000340 u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m 2,00 18,60 37,20

3.257,46
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0810010010

-POSTERIORES: Retirada de componentes de salida, revestimiento exterior fachada posterior, retirada de andamiaje posterior 

Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Retirada barandillas de seguridad

mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir
u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir

u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x251cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x325cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x351cm

m3 Mortero de cemento M4 preamasado
mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x111cm
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 21x13,5x171cm

u Fábrica de 1 pie de LP 24x11,5x4cm en fachada posterior (S)

u Precerco aluminio 2,74x3,60m
u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m

u Cargadero prefabricado de hormigón armado 24x12,5x551cm
u Precerco aluminio 0,60x0,80m
u Precerco aluminio 1,20x1,50m
u Precerco aluminio 2,00x2,50m

Ejecución de hoja exterior de cerramiento posterior formada por fábrica de 1 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm, emparchado 
de elementos estructurales de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm y tabicón, parcialmente aligerado, de ladrillo hueco 
doble de 24x11,5x7cm para el cierre de locales en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 1,08 1,05 1,13
*610000175 0,76 1,03 0,79
*610000185 0,71 1,05 0,74

5. CUADRO PROCESO
0810010015

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 1,13 73,21 83,02
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,79 50,60 39,77
*610000185 mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir 0,74 260,40 192,76

315,55
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0810010015

Ejecución forjado de cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimiento exterior cerramientos

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Retirada barandillas de seguridad

u Fábricas interiores de cubierta
Ejecución de cerramientos de chimeneas de ventilación centrales de cubierta y base de lucernario formados por fábricas de ladrillo 
perforado 24x11,5x4cm de 1/2 pie y de 1 pie respectivamente.

Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

mu Ladrillo perforado 20,5x11,5x4cm para revestir
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

COMPONENTES
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000045 0,15 1,05 0,16
*601000020 0,30 1,00 0,30
*630000005 0,30 1,00 0,30

5. CUADRO PROCESO
0820010001

CÓDIGO QU CU CC

*115000045 m3 Poliuretano densidad 35kg/m3 0,16 116,90 18,90
*601000020 h Oficial 1ª colocador 0,30 14,95 4,49
*630000005 h Compresor de proyección 0,30 2,58 0,77

24,16
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0820010001

Hoja exterior cerramiento norte PB, embarrado interior PB, solería PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, trasdosado interior cerramiento norte PB, revestimientos interiores

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Preparación paramentos
Proyección

m3 Poliuretano densidad 35kg/m3
h Oficial 1ª colocador

u Espuma de poliuretano proyectada en portal

h Compresor de proyección

Proyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire del cerramiento del portal (espesor medio= 0,041m).

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000045 2,82 1,05 2,96
*601000020 5,50 1,00 5,50
*630000005 5,50 1,00 5,50

5. CUADRO PROCESO
0820010005

CÓDIGO QU CU CC

*115000045 m3 Poliuretano densidad 35kg/m3 2,96 116,90 345,65
*601000020 h Oficial 1ª colocador 5,50 14,95 82,15
*630000005 h Compresor de proyección 5,50 2,58 14,18

441,98
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0820010005

Hoja exterior cerramientos vivienda, embarrado interior vivienda, solería P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, trasdosado interior cerramientos vivienda, revestimientos interiores

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Preparación paramentos
Proyección

u Espuma de poliuretano proyectada en vivienda 

m3 Poliuretano densidad 35kg/m3
h Oficial 1ª colocador
h Compresor de proyección

Proyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire de los cerramientos correspondientes a una vivienda (espesor medio= 
0,041m).

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000045 0,26 1,05 0,28
*601000020 0,51 1,00 0,51
*630000005 0,51 1,00 0,51

5. CUADRO PROCESO
0820010010

CÓDIGO QU CU CC

*115000045 m3 Poliuretano densidad 35kg/m3 0,28 116,90 32,16
*601000020 h Oficial 1ª colocador 0,51 14,95 7,65
*630000005 h Compresor de proyección 0,51 2,58 1,32

41,13
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0820010010

Cerramiento lucernario, andamio tubular apoyado bajo lucernario central, embarrado interior lucernario, solería P1ª, 
aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, trasdosado interior cerramiento, revestimientos interiores, desmontaje andamio tubular 
apoyado bajo lucernario central

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Preparación paramentos
Proyección

u Espuma de poliuretano proyectada en lucernario

m3 Poliuretano densidad 35kg/m3
h Oficial 1ª colocador
h Compresor de proyección

Proyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire del cerramiento del lucernario central (espesor medio= 0,041m).

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 0,07 1,03 0,08

5. CUADRO PROCESO
0820400001

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,08 50,60 3,90
3,90
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0820400001

Hoja exterior cerramiento norte PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, proyección aislamiento en cámara de aire

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Ejecución

u Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en portal

COMPONENTES
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Curado
Limpiezas y retiradas

Ejecución de enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en la cara interior del cerramiento correspondiente al portal.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 1,37 1,03 1,42

5. CUADRO PROCESO
0820400005

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 1,42 50,60 71,61
71,61

4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0820400005

Hoja exterior cerramientos vivienda, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, proyección aislamiento en cámara de aire

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Ejecución

m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Curado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

u Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en vivienda 
Ejecución de enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en la cara interior del cerramiento correspondiente a una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 0,13 1,03 0,13

5. CUADRO PROCESO
0820400010

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,13 50,60 6,67
6,67
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

m3 Mortero de cemento M4 preamasado

u Enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en lucernario
Ejecución de enfoscado de mortero M4 sin maestrear ni fratasar en la cara interior del cerramiento del lucernario central.

COMPONENTES

Ejecución
Curado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0820400010

Cerramiento lucernario, andamio tubular apoyado colocado bajo lucernario, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, proyección aislamiento en cámara de aire



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000015 0,11 1,05 0,12
*155000001 88,83 1,00 88,83
*610000015 28,32 1,00 28,32
*610000090 86,00 1,00 86,00

5. CUADRO PROCESO
0830010001

CÓDIGO QU CU CC

*116000015 t Cemento blanco 0,12 178,71 21,39
*155000001 kg Pasta adhesiva 88,83 0,21 18,65
*610000015 m Baquetón granito gris cortado a medida, pulido y abrillantado 28,32 18,82 532,98
*610000090 m2 Placa granito gris 2cm cortada a medida, pulida y abrillantada 86,00 76,19 6.552,34

7.125,37
1,00

Ejecución de chapado de granito gris tomado con adhesivo sobre enfoscado maestreado y fratasado exterior.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

kg Pasta adhesiva
m Baquetón granito gris cortado a medida, pulido y abrillantado
m2 Placa granito gris 2cm cortada a medida, pulida y abrillantada

u Chapado de granito gris tomado con adhesivo

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
t Cemento blanco

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Ejecución

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830010001

Enfoscado exterior PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintado fachadas, retirada de andamios de fachada



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 2,74 1,03 2,83

5. CUADRO PROCESO
0830100001

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 2,83 50,60 142,96
142,96

2,00

u Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes en fachada lateral (O-E)
Ejecución de enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes de fachada lateral.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES

Curado
Limpiezas y retiradas

m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Ejecución de enfoscado (e=0,015m)
Acabado fratasado

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830100001

Andamio de fachada, cerramiento, cubierta terrazas laterales, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, chapado, pintado fachada

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias
Ejecución de maestras



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 2,97 1,03 3,05

5. CUADRO PROCESO
0830100005

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 3,05 50,60 154,53
154,53

1,00

Ejecución de enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes de fachada delantera (N).

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Limpiezas y retiradas

u Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes en fachada delantera (N)

Ejecución de maestras
Ejecución de enfoscado (e=0,015m)
Acabado fratasado
Curado

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830100005

Andamio de fachada, cerramiento, cubierta lavaderos delanteros, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, chapado, pintado fachada delantera



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 2,92 1,03 3,01

5. CUADRO PROCESO
0830100010

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 3,01 50,60 152,18
152,18

1,00

Ejecución de enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes de fachada posterior (S).

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Limpiezas y retiradas

u Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en techos y paredes en fachada posterior (S)

Ejecución de maestras
Ejecución de enfoscado (e=0,015m)
Acabado fratasado
Curado

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830100010

Andamio de fachada, cerramiento, cubierta lavaderos posteriores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, chapado, pintado fachada posterior



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 0,60 1,03 0,62

5. CUADRO PROCESO
0830100015

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,62 50,60 31,38
31,38

1,00

Ejecución de enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en paredes interiores a la cubierta.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Limpiezas y retiradas

u Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en paredes interiores a la cubierta 

Ejecución de maestras
Ejecución de enfoscado (e=0,015m)
Acabado fratasado
Curado

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830100015

Cerramientos cubierta, cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintado cerramientos cubierta



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000015 0,05 1,05 0,05
*610000010 92,68 1,00 92,68
*610000160 0,22 1,03 0,23

5. CUADRO PROCESO
0830300001

CÓDIGO QU CU CC

*116000015 t Cemento blanco 0,05 178,71 9,01
*610000010 m Albardilla piedra artificial c/goterón 37x5cm 92,68 19,50 1.807,26
*610000160 m3 Mortero bastardo M4 preamasado 0,23 54,10 12,37

1.828,64
1,00

u Albardillas
Colocación de albardillas de piedra artificial con goterón de 37x5cm recibidas con mortero de cemento M4 preamasado sobre 
pretil de cubiertas de un pie de espesor.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
t Cemento blanco
m Albardilla piedra artificial c/goterón 37x5cm
m3 Mortero bastardo M4 preamasado

Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830300001

Pretiles y restantes cerramientos de cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, enfoscado maestreado y fratasado en paredes de cubierta

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y recibido
Rejuntado



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 3,99 1,02 4,07
*115000020 1,00 1,02 1,02
*116000015 0,001 1,05 0,001
*610000160 0,01 1,03 0,01
*610000215 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0830300005

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 4,07 0,84 3,42
*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 1,02 0,54 0,55
*116000015 t Cemento blanco 0,00 178,71 0,23
*610000160 m3 Mortero bastardo M4 preamasado 0,01 54,10 0,45
*610000215 u Alféizar mármol blanco c/goterón de 120x42,5x5cm 2,00 72,81 145,62

150,26
2,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Alféizar mármol blanco c/goterón de 120x42,5x5cm

u Alféizares ventanas fachada lateral (E-O)
Ejecución de alféizares de ventanas correspondientes a fachada lateral.

COMPONENTES

m Junta de sellado
m2 Lámina polietileno 0,2mm
t Cemento blanco
m3 Mortero bastardo M4 preamasado

COMPONENTES

Acabado
Protección
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y recibido

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830300005

Enfoscado exterior y trasdosados interiores de fachada lateral, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintado exterior e interior de fachada lateral



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 9,57 1,02 9,76
*115000020 1,25 1,02 1,28
*116000015 0,003 1,05 0,003
*610000160 0,02 1,03 0,02
*610000205 2,00 1,00 2,00
*610000210 2,00 1,00 2,00
*610000215 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0830300010

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 9,76 0,84 8,20
*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 1,28 0,54 0,69
*116000015 t Cemento blanco 0,00 178,71 0,54
*610000160 m3 Mortero bastardo M4 preamasado 0,02 54,10 1,06
*610000205 u Alféizar mármol blanco c/goterón de 60x43,1x5cm 2,00 36,40 72,80
*610000210 u Alféizar mármol blanco c/goterón de 100x43,1x5cm 2,00 60,67 121,34
*610000215 u Alféizar mármol blanco c/goterón de 120x42,5x5cm 2,00 72,81 145,62

350,25
2,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Alféizar mármol blanco c/goterón de 120x42,5x5cm

u Alféizares ventanas fachada delantera N (posterior S)
Ejecución de alféizares de ventanas correspondientes a fachada delantera N (posterior S).

COMPONENTES

m Junta de sellado

m3 Mortero bastardo M4 preamasado
u Alféizar mármol blanco c/goterón de 60x43,1x5cm
u Alféizar mármol blanco c/goterón de 100x43,1x5cm

m2 Lámina polietileno 0,2mm
t Cemento blanco

COMPONENTES

Acabado
Protección
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y recibido

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830300010

Enfoscado exterior y trasdosados interiores de fachada delantera (posterior), aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintado exterior e interior de fachada delantera (posterior) 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000015 0,02 1,05 0,02
*610000045 29,64 1,00 29,64
*610000050 6,00 1,00 6,00
*610000160 0,05 1,03 0,05

5. CUADRO PROCESO
0830300015

CÓDIGO QU CU CC

*116000015 t Cemento blanco 0,02 178,71 3,75
*610000045 m Remate piedra artificial c/goterón 19x5cm 29,64 10,50 311,22
*610000050 m Remate piedra artificial c/goterón 43,1x5cm 6,00 21,00 126,00
*610000160 m3 Mortero bastardo M4 preamasado 0,05 54,10 2,90

443,87
1,00

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

u Remate inferior chimeneas de ventilación y lucernario central en cubierta
Ejecución de remates inferiores de chimeneas de ventilación y lucernario central en cubierta. 

m3 Mortero bastardo M4 preamasado

t Cemento blanco
m Remate piedra artificial c/goterón 19x5cm
m Remate piedra artificial c/goterón 43,1x5cm

COMPONENTES

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y recibido

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830300015

Fábricas de cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, enfoscado exterior fábricas de cubierta 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000001 1,46 1,00 1,46
*610000390 4,00 1,00 4,00
*610000395 2,00 1,00 2,00
*610000400 2,00 1,00 2,00
*610000405 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
0830300020

CÓDIGO QU CU CC

*155000001 kg Pasta adhesiva 1,46 0,21 0,31
*610000390 u Remate piedra artificial con goterón 89x31x3cm 4,00 8,15 32,60
*610000395 u Remate piedra artificial con goterón 159x67x3cm 2,00 33,32 66,64
*610000400 u Remate piedra artificial con goterón 164x67x3cm 2,00 34,37 68,74
*610000405 u Remate piedra artificial con goterón 232x51x3cm 2,00 37,01 74,02

242,31
1,00

u Remate superior chimeneas de ventilación en cubierta
Ejecución de remates superiores de chimeneas de ventilación en cubierta. 

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Remate piedra artificial con goterón 89x31x3cm
u Remate piedra artificial con goterón 159x67x3cm
u Remate piedra artificial con goterón 164x67x3cm
u Remate piedra artificial con goterón 232x51x3cm

COMPONENTES
kg Pasta adhesiva

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y recibido

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830300020

Fábricas de cubierta, carpinterías chimeneas de ventilación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, enfoscado exterior fábricas de cubierta 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*156000001 100,62 1,02 102,63
*601000060 16,77 1,00 16,77

5. CUADRO PROCESO
0830400001

CÓDIGO QU CU CC

*156000001 kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca 102,63 2,73 280,17
*601000060 h Oficial 1ª pintor 16,77 14,95 250,70

530,87
2,00

h Oficial 1ª pintor

TOTAL CU

TOTAL QU

u Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada lateral (O-E) 
Ejecución de pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada lateral (O-E).

COMPONENTES

Mano de acabado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias
Mano de fondo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830400001

Enfoscado exterior fachada lateral, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, desmontaje de andamiaje fachada lateral



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*156000001 106,67 1,02 108,80
*601000060 17,78 1,00 17,78

5. CUADRO PROCESO
0830400005

CÓDIGO QU CU CC

*156000001 kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca 108,80 2,73 297,03
*601000060 h Oficial 1ª pintor 17,78 14,95 265,78

562,81
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca
h Oficial 1ª pintor

u Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada delantera (N) 
Ejecución de pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada delantera (N).

Mano de fondo
Mano de acabado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830400005

Enfoscado exterior fachada delantera, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, desmontaje de andamiaje fachada delantera



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*156000001 107,66 1,02 109,82
*601000060 17,94 1,00 17,94

5. CUADRO PROCESO
0830400010

CÓDIGO QU CU CC

*156000001 kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca 109,82 2,73 299,80
*601000060 h Oficial 1ª pintor 17,94 14,95 268,20

568,00
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca
h Oficial 1ª pintor

u Pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada posterior (S) 
Ejecución de pintura elastómera acrílica lisa blanca en fachada posterior (S).

Mano de fondo
Mano de acabado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830400010

Enfoscado exterior fachada posterior, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, desmontaje de andamiaje fachada posterior



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*156000001 24,08 1,02 24,56
*601000060 4,01 1,00 4,01

5. CUADRO PROCESO
0830400015

CÓDIGO QU CU CC

*156000001 kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca 24,56 2,73 67,05
*601000060 h Oficial 1ª pintor 4,01 14,95 59,99

127,05
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

kg Pintura elastómera acrílica lisa blanca
h Oficial 1ª pintor

u Pintura elastómera acrílica lisa blanca en cerramientos interiores de cubierta
Ejecución de pintura elastómera acrílica lisa blanca en cerramientos interiores de cubierta.

Mano de fondo
Mano de acabado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0830400015

Enfoscado exterior cerramientos interiores de cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000065 0,50 1,00 0,50
*630000015 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
0890900001

CÓDIGO QU CU CC

*601000065 h Oficial 1ª regolista 0,50 14,95 7,48
*630000015 h Máquina apertura regolas 0,50 2,51 1,26

8,73
1,00

h Máquina apertura regolas

TOTAL CU

TOTAL QU

u Apertura de regola en fachada delantera PB
Apertura de regola en fachada delantera para el alojamiento del cableado empotrado correspondiente a la placa exterior de 
comunicación interior de las viviendas.

COMPONENTES

Ejecución
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
h Oficial 1ª regolista

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0890900001

Fábrica de ladrillo cerramiento norte PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimiento exterior cerramiento norte (enfoscado y pintado)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000035 0,21 1,01 0,21
*120000005 1,54 1,06 1,63
*130000001 4,00 1,00 4,00
*190000001 0,60 1,00 0,60
*610000135 42,04 1,08 45,40
*610000170 9,28 1,03 9,56

5. CUADRO PROCESO
0901010001

CÓDIGO QU CU CC

*115000035 m3 Poliestireno expandido en planchas e=30mm 0,21 47,74 10,22
*120000005 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir 1,63 95,30 155,57
*130000001 u Base cazoleta PVC no sifónica 4,00 12,00 48,00
*190000001 kg Adhesivo 0,60 0,21 0,13
*610000135 m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros 45,40 60,64 2.752,99
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 9,56 44,20 422,48

3.389,39
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010001

Fábricas de cubierta, colocación de bajantes, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, impermeabilización de cubierta

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza soporte
Replanteo
Ejecución de tabicones
Relleno granular
Capa de regularización
Colocación base cazoletas
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
m3 Poliestireno expandido en planchas e=30mm
mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir
u Base cazoleta PVC no sifónica
kg Adhesivo
m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros
m3 Mortero de cemento M2 preamasado

u Formación de pendiente de cubierta
Ejecución de formación de pendiente de cubierta a la andaluza de 0,093m de espesor medio.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 30,69 1,01 31,00
*115000025 73,42 1,02 74,89
*115000030 530,16 1,02 540,76
*190000030 245,00 1,00 245,00
*601000045 50,00 1,00 50,00
*610000035 122,38 1,00 122,38
*630000010 50,00 1,00 50,00

5. CUADRO PROCESO
0901010005

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 31,00 0,84 26,04
*115000025 m2 Membrana autoprotegida betún modif. armadura doble polietileno 4mm 74,89 7,68 575,17
*115000030 m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm 540,76 6,42 3.471,67
*190000030 u Anclaje 245,00 0,10 24,50
*601000045 h Oficial 1ª impermeabilizador 50,00 14,95 747,50
*610000035 m Perfil aluminio L 40.30.3mm 122,38 3,29 402,62
*630000010 h Equipo de soldadura 50,00 1,50 75,00

5.322,50
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010005

Formación de pendiente de cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, aislamiento cubierta

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y soldado de membranas
Ejecución de refuerzos
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
m Junta de sellado
m2 Membrana autoprotegida betún modif. armadura doble polietileno 4mm
m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm
u Anclaje
h Oficial 1ª impermeabilizador
m Perfil aluminio L 40.30.3mm

TOTAL CU

TOTAL QU

h Equipo de soldadura

u Impermeabilización cubierta
Ejecución de impermeabilización de cubierta.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000015 506,36 1,01 511,42
*115000040 14,89 1,01 15,04
*610000170 4,96 1,03 5,11

5. CUADRO PROCESO
0901010010

CÓDIGO QU CU CC

*115000015 m2 Fieltro geotextil filtrante 511,42 1,08 552,33
*115000040 m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm 15,04 178,12 2.679,09
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 5,11 44,20 225,99

3.457,41
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010010

Impermeabilización cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado cubierta

TAREAS (PE N5)
Control
Capa de protección
Colocación aislamiento
Colocación fieltro geotextil
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
m2 Fieltro geotextil filtrante
m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm
m3 Mortero de cemento M2 preamasado

u Aislamiento cubierta
Ejecución de capa de protección de impermeabilización, colocación de aislamiento y fieltro geotextil filtrante.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000010 52,98 1,02 54,04
*115000010 2,40 1,01 2,42
*130000010 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
0901010015

CÓDIGO QU CU CC

*104000010 m3 Cantos rodados diámetro 16/32mm 54,04 9,31 503,11
*115000010 m Junta de sellado 2,42 0,84 2,04
*130000010 u Rejilla esférica cazoleta PVC no sifónica 4,00 10,00 40,00

545,14
1,00

Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010015

Aislamiento cubierta, enfoscado cerramientos interiores de cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintado cerramientos interiores de cubierta

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación rejillas cazoletas
Vertido y extendido de cantos rodados

COMPONENTES
m3 Cantos rodados diámetro 16/32mm
m Junta de sellado
u Rejilla esférica cazoleta PVC no sifónica

u Acabado cubierta
Ejecución de acabado de cubierta.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000005 0,02 1,06 0,03
*130000005 1,00 1,00 1,00
*190000001 0,15 1,00 0,15
*610000135 0,16 1,08 0,18
*610000170 0,16 1,03 0,16

5. CUADRO PROCESO
0901010020

CÓDIGO QU CU CC

*120000005 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir 0,03 95,30 2,42
*130000005 u Base cazoleta PVC sifónica 1,00 15,40 15,40
*190000001 kg Adhesivo 0,15 0,21 0,03
*610000135 m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros 0,18 60,64 10,74
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 0,16 44,20 7,28

35,88
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010020

Hoja exterior de cerramientos de fachada, saneamiento terraza-salón, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, impermeabilización de terraza-salón

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza soporte
Replanteo
Ejecución de tabicones
Relleno granular
Capa de regularización
Colocación base cazoleta
Limpiezas y retiradas

m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros
m3 Mortero de cemento M2 preamasado

COMPONENTES
mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir
u Base cazoleta PVC sifónica
kg Adhesivo

u Formación de pendiente terraza-salón
Ejecución de la formación de pendiente de la terraza correspondiente al salón de una vivienda de 0,019m de espesor medio. 

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000005 0,05 1,06 0,05
*130000005 1,00 1,00 1,00
*190000001 0,15 1,00 0,15
*610000135 0,08 1,08 0,08
*610000170 0,09 1,03 0,09

5. CUADRO PROCESO
0901010025

CÓDIGO QU CU CC

*120000005 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir 0,05 95,30 4,85
*130000005 u Base cazoleta PVC sifónica 1,00 15,40 15,40
*190000001 kg Adhesivo 0,15 0,21 0,03
*610000135 m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros 0,08 60,64 5,04
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 0,09 44,20 3,96

29,28
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010025

Hoja exterior de cerramientos de fachada, saneamiento terraza-lavadero, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, impermeabilización de terraza-lavadero 

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza soporte
Replanteo
Ejecución de tabicones
Relleno granular
Capa de regularización
Colocación base cazoleta
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x9cm para revestir
u Base cazoleta PVC sifónica
kg Adhesivo
m3 Hormigón preamasado de áridos ligeros
m3 Mortero de cemento M2 preamasado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Formación de pendiente terraza-lavadero
Ejecución de la formación de pendiente de la terraza correspondiente al lavadero de una vivienda de 0,019m de espesor medio. 

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000030 14,05 1,02 14,33
*601000045 1,00 1,00 1,00
*630000010 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0901010030

CÓDIGO QU CU CC

*115000030 m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm 14,33 6,42 92,01
*601000045 h Oficial 1ª impermeabilizador 1,00 14,95 14,95
*630000010 h Equipo de soldadura 1,00 1,50 1,50

108,46
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010030

Formación de pendiente terraza-salón, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, aislamiento terraza-salón 

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y soldado de membranas
Ejecución de refuerzos
Limpiezas y retiradas

h Oficial 1ª impermeabilizador
h Equipo de soldadura

COMPONENTES
m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm

u Impermeabilización terraza-salón 
Ejecución de la impermeabilización de la terraza correspondiente al salón de una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000030 9,38 1,02 9,56
*601000045 0,50 1,00 0,50
*630000010 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
0901010035

CÓDIGO QU CU CC

*115000030 m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm 9,56 6,42 61,39
*601000045 h Oficial 1ª impermeabilizador 0,50 14,95 7,48
*630000010 h Equipo de soldadura 0,50 1,50 0,75

69,62
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010035

Formación de pendiente terraza-lavadero, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, aislamiento terraza-lavadero

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y soldado de membranas
Ejecución de refuerzos
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
m2 Membrana betún modificado armadura doble polietileno 4mm
h Oficial 1ª impermeabilizador

TOTAL CU

TOTAL QU

h Equipo de soldadura

u Impermeabilización terraza-lavadero
Ejecución de la impermeabilización de la terraza correspondiente al lavadero de una vivienda.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000040 0,28 1,01 0,28
*116000005 0,004 1,02 0,004
*130000015 1,00 1,00 1,00
*155000040 243,00 1,06 257,58
*610000165 0,09 1,03 0,10
*610000170 0,09 1,03 0,10
*610000375 19,00 1,06 20,14

5. CUADRO PROCESO
0901010040

CÓDIGO QU CU CC

*115000040 m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm 0,28 178,12 49,83
*116000005 t Cal viva 0,00 98,33 0,40
*130000015 u Rejilla plana cazoleta PVC sifónica 1,00 10,00 10,00
*155000040 u Baldosa cerámica antideslizante 14x28cm 257,58 0,23 59,24
*610000165 m3 Mortero de cal preamasado 0,10 66,30 6,30
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 0,10 44,20 4,20
*610000375 u Remate cerámica antideslizante 8,8x28cm 20,14 16,86 339,56

469,54
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010040

Impermeabilización terraza-salón, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado revestimiento exterior terraza-salón (pintado)

TAREAS (PE N5)
Control
Capa de protección
Aislamiento
Colocación de solería a la pellada
Acabado solería
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm
t Cal viva
u Rejilla plana cazoleta PVC sifónica
u Baldosa cerámica antideslizante 14x28cm
m3 Mortero de cal preamasado
m3 Mortero de cemento M2 preamasado
u Remate cerámica antideslizante 8,8x28cm

u Acabado terraza-salón
Ejecución del acabado de la terraza correspondiente al salón de una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000040 0,14 1,01 0,14
*116000005 0,003 1,02 0,003
*130000015 1,00 1,00 1,00
*155000040 135,00 1,06 143,10
*610000165 0,05 1,03 0,05
*610000170 0,05 1,03 0,05
*610000370 11,00 1,06 11,66

5. CUADRO PROCESO
0901010045

CÓDIGO QU CU CC

*115000040 m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm 0,14 178,12 25,19
*116000005 t Cal viva 0,00 98,33 0,30
*130000015 u Rejilla plana cazoleta PVC sifónica 1,00 10,00 10,00
*155000040 u Baldosa cerámica antideslizante 14x28cm 143,10 0,23 32,91
*610000165 m3 Mortero de cal preamasado 0,05 66,30 3,14
*610000170 m3 Mortero de cemento M2 preamasado 0,05 44,20 2,09
*610000370 u Remate cerámica antideslizante 3,2x28cm 11,66 8,86 103,31

176,94
4,00

Ejecución del acabado de la terraza correspondiente al lavadero de una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Acabado terraza-lavadero

u Baldosa cerámica antideslizante 14x28cm
m3 Mortero de cal preamasado
m3 Mortero de cemento M2 preamasado
u Remate cerámica antideslizante 3,2x28cm

COMPONENTES
m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm
t Cal viva
u Rejilla plana cazoleta PVC sifónica

Aislamiento
Colocación de solería a la pellada
Acabado solería
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Capa de protección

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0901010045

Impermeabilización terraza-lavadero, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado revestimiento exterior terraza-lavadero (alicatado)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000005 4,80 1,01 4,85
*601000055 1,50 1,00 1,50
*610000275 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
0930100001

CÓDIGO QU CU CC

*115000005 m Junta de estanqueidad lucernario 4,85 0,84 4,07
*601000055 h Oficial 1ª montador 1,50 14,95 22,43
*610000275 u Lucernario prefabricado de policarbonato 2,00x2,00x0,75m 1,00 232,00 232,00

258,50
1,00

Montaje de lucernario central de policarbonato.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Lucernario central de policarbonato

COMPONENTES
m Junta de estanqueidad lucernario
h Oficial 1ª montador
u Lucernario prefabricado de policarbonato 2,00x2,00x0,75m

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación y fijación de lucernario
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 0930100001

Fábrica base lucernario enfoscada, cubierta aislada, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintado cerramientos interiores de cubierta, acabado cubierta, retirada andamiaje de fachada 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000030 0,55 1,05 0,58
*120000010 26,10 1,05 27,40
*120000020 200,37 1,05 210,38
*190000070 64,00 1,00 64,00
*610000175 7,85 1,03 8,09
*610000220 1,00 1,00 1,00
*610000340 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1001010001

CÓDIGO QU CU CC

*116000030 t Yeso negro YG 0,58 54,10 31,24
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 27,40 73,21 2.005,94
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 210,38 0,10 21,04
*190000070 u Fleje metálico 64,00 0,10 6,40
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 8,09 50,60 409,28
*610000220 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm 1,00 3,64 3,64
*610000340 u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m 1,00 18,60 18,60

2.496,14
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m

u Paredes interiores de fábrica sobre solera PB
Ejecución de fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm recibido con mortero de cemento M4 preamasado sobre solera 
de planta baja (altura= 3,78m).

COMPONENTES

u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir
u Fleje metálico
m3 Mortero de cemento M4 preamasado
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
t Yeso negro YG
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo y colocación de premarcos 
Ejecución fábricas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001010001

Solera, retirada de puntales forjado P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, ejecución de solería PB a la terraja



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 2,83 1,05 2,97
*120000020 168,60 1,05 177,03
*610000175 0,87 1,03 0,90
*610000220 6,00 1,00 6,00
*610000340 6,00 1,00 6,00

5. CUADRO PROCESO
1001010005

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 2,97 73,21 217,62
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 177,03 0,10 17,70
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,90 50,60 45,29
*610000220 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm 6,00 3,64 21,84
*610000340 u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m 6,00 18,60 111,60

414,05
1,00

Ejecución de fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm recibido con mortero de cemento M4 preamasado sobre solería 
de planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Paredes interiores de fábrica sobre solería PB

u Precerco tubo acero galvanizado 1,00x2,10m

u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir
m3 Mortero de cemento M4 preamasado
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm

COMPONENTES
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir

Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo y colocación de premarcos 

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001010005

Paredes interiores perimetrales zonas comunes viviendas PB, solería de mármol PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, tabiquería seca interior zonas comunes 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000030 0,37 1,05 0,39
*120000010 8,99 1,05 9,44
*120000020 324,00 1,05 340,20
*190000070 29,00 1,00 29,00
*610000175 2,74 1,03 2,82
*610000225 1,00 1,00 1,00
*610000280 8,00 1,00 8,00
*610000350 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1001010010

CÓDIGO QU CU CC

*116000030 t Yeso negro YG 0,39 54,10 21,02
*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 9,44 73,21 690,99
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 340,20 0,10 34,02
*190000070 u Fleje metálico 29,00 0,10 2,90
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 2,82 50,60 142,59
*610000225 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x210cm 1,00 6,95 6,95
*610000280 u Precerco aluminio 0,20x0,20m 8,00 4,80 38,40
*610000350 u Precerco tubo acero galvanizado 1,96x2,00m 1,00 23,76 23,76

960,63
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Paredes interiores de fábrica sobre forjado P1ª
Ejecución de fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm recibido con mortero de cemento M4 preamasado sobre 
forjado de planta primera.

COMPONENTES

u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x210cm
u Precerco aluminio 0,20x0,20m
u Precerco tubo acero galvanizado 1,96x2,00m

mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir
u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir
u Fleje metálico
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

COMPONENTES
t Yeso negro YG

Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo y colocación de premarcos 

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001010010

Forjado P1ª, retirada puntales forjado cubierta, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, ejecución de solería P1ª  



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*120000010 7,77 1,05 8,16
*120000020 290,50 1,05 305,03
*610000175 2,37 1,03 2,44
*610000220 4,00 1,00 4,00
*610000330 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
1001010015

CÓDIGO QU CU CC

*120000010 mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir 8,16 73,21 597,28
*120000020 u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir 305,03 0,10 30,50
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 2,44 50,60 123,31
*610000220 u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm 4,00 3,64 14,56
*610000330 u Precerco madera 0,965x2,10m 4,00 15,51 62,04

827,70
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Paredes interiores de fábrica sobre solería P1ª
Ejecución de fábrica de 1/2 pie de ladrillo perforado 24x11,5x4cm recibido con mortero de cemento M4 preamasado sobre solería 
de planta primera.

COMPONENTES

u Rasilla cerámica maciza 23x11x3,5cm para revestir
m3 Mortero de cemento M4 preamasado
u Cargadero prefabricado de hormigón armado 11,5x9x110cm
u Precerco madera 0,965x2,10m

COMPONENTES
mu Ladrillo perforado 24x11,5x4cm para revestir

Ejecución fábricas
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo y colocación de premarcos 

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001010015

Paredes interiores perimetrales zonas comunes viviendas P1ª, solería de mármol P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, tabiquería seca interior viviendas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*125000001 1,01 1,02 1,03
*125000005 4,23 1,02 4,31
*125000010 5,28 1,02 5,39
*125000015 2,54 1,02 2,59
*601000055 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1001400001

CÓDIGO QU CU CC

*125000001 kg Pasta para juntas tabiquería cartón yeso 1,03 0,95 0,98
*125000005 m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso 4,31 0,10 0,43
*125000010 m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm 5,39 4,34 23,38
*125000015 m2 Panel de cartón-yeso e=13mm 2,59 4,41 11,40
*601000055 h Oficial 1ª montador 1,00 14,95 14,95

51,14
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

m2 Panel de cartón-yeso e=13mm
h Oficial 1ª montador

u Tabiquería cartón-yeso para trasdosado interior cerramiento portal
Ejecución del trasdosado interior del cerramiento del portal formado por tabique de cartón-yeso autoportante revestido a una cara.

COMPONENTES
kg Pasta para juntas tabiquería cartón yeso
m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso
m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm

Estructura auxiliar
Paneles
Acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001400001

Solería de mármol PB, paredes interiores de fábrica de ladrillo PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*125000001 100,72 1,02 102,73
*125000005 419,66 1,02 428,05
*125000010 176,36 1,02 179,89
*125000015 184,75 1,02 188,45
*125000020 67,04 1,02 68,38
*601000055 40,00 1,00 40,00
*610000280 1,00 1,00 1,00
*610000315 2,00 1,00 2,00
*610000320 4,00 1,00 4,00
*610000325 1,00 1,00 1,00
*610000335 1,00 1,00 1,00
*610000345 1,00 1,00 1,00
*610000355 1,00 1,00 1,00
*610000360 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1001400005

CÓDIGO QU CU CC

*125000001 kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso 102,73 0,95 97,59
*125000005 m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso 428,05 0,10 42,80
*125000010 m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm 179,89 4,34 780,71
*125000015 m2 Panel de cartón-yeso e=13mm 188,45 4,41 831,04
*125000020 m2 Panel de cartón-yeso hidrófugo e=13mm 68,38 7,03 480,74
*601000055 h Oficial 1ª montador 40,00 14,95 598,00
*610000280 u Precerco aluminio 0,20x0,20m 1,00 4,80 4,80
*610000315 u Precerco madera 0,845x2,09m 2,00 15,09 30,18
*610000320 u Precerco madera 0,945x2,09m 4,00 15,39 61,56
*610000325 u Precerco madera 0,945x2,09m cocina 1,00 15,42 15,42
*610000335 u Precerco tubo acero galvanizado 0,85x2,80m 1,00 21,90 21,90
*610000345 u Precerco tubo acero galvanizado 1,70x2,80m 1,00 25,70 25,70
*610000355 u Precerco tubo acero galvanizado 2,60x2,80m 1,00 32,40 32,40
*610000360 u Precerco tubo acero galvanizado 2,80x2,80m 1,00 33,60 33,60

3.056,46
4,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Precerco madera 0,845x2,09m
u Precerco madera 0,945x2,09m
u Precerco madera 0,945x2,09m cocina

u Precerco tubo acero galvanizado 2,80x2,80m

u Tabiquería cartón-yeso en vivienda
Ejecución de tabiquería de cartón-yeso en una vivienda.

COMPONENTES

u Precerco tubo acero galvanizado 0,85x2,80m

u Precerco tubo acero galvanizado 2,60x2,80m
u Precerco tubo acero galvanizado 1,70x2,80m

m2 Panel de cartón-yeso e=13mm
m2 Panel de cartón-yeso hidrófugo e=13mm
h Oficial 1ª montador
u Precerco aluminio 0,20x0,20m

COMPONENTES
kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso
m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso
m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm

Estructura auxiliar
Paneles
Acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001400005

Solería de mármol P1ª, paredes interiores de fábrica de ladrillo P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*125000001 3,68 1,02 3,75
*125000005 18,40 1,02 18,77
*125000010 9,20 1,02 9,38
*125000015 9,20 1,02 9,38
*601000055 1,50 1,00 1,50

5. CUADRO PROCESO
1001400010

CÓDIGO QU CU CC

*125000001 kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso 3,75 0,95 3,57
*125000005 m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso 18,77 0,10 1,88
*125000010 m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm 9,38 4,34 40,73
*125000015 m2 Panel de cartón-yeso e=13mm 9,38 4,41 41,38
*601000055 h Oficial 1ª montador 1,50 14,95 22,43

109,98
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Tabiquería cartón-yeso para trasdosado interior lucernario central
Ejecución del trasdosado interior del lucernario central formado por tabique de cartón-yeso autoportante revestido a una cara.

COMPONENTES

m2 Panel de cartón-yeso e=13mm
h Oficial 1ª montador

COMPONENTES
kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso
m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso
m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm

Estructura auxiliar
Paneles
Acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001400010

Andamio tubular colocado bajo lucernario central, poliuretano proyectado en cámara de aire cerramiento base lucernario, 
aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*125000001 10,81 1,02 11,03
*125000005 45,04 1,02 45,94
*125000010 30,25 1,02 30,85
*125000015 27,03 1,02 27,57
*601000055 5,50 1,00 5,50

5. CUADRO PROCESO
1001400015

CÓDIGO QU CU CC

*125000001 kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso 11,03 0,95 10,47
*125000005 m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso 45,94 0,10 4,59
*125000010 m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm 30,85 4,34 133,89
*125000015 m2 Panel de cartón-yeso e=13mm 27,57 4,41 121,56
*601000055 h Oficial 1ª montador 5,50 14,95 82,23

352,75
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Tabiquería cartón-yeso espacios comunes a doble altura
Ejecución del trasdosado de los espacios comunes interiores a doble altura formado por tabique de cartón-yeso autoportante 
revestido a una cara.

m2 Panel de cartón-yeso e=13mm
h Oficial 1ª montador

COMPONENTES
kg Pasta para juntas tabiquería cartón-yeso
m Cinta para juntas tabiquería cartón-yeso
m2 Entramado metálico tabiquería cartón-yeso 46x600mm

Estructura auxiliar
Paneles
Acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1001400015

Andamio tubular colocado en zonas a doble altura, solería zonas comunes, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000065 8,00 1,00 8,00
*630000015 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
1090900001

CÓDIGO QU CU CC

*601000065 h Oficial 1ª regolista 8,00 14,95 119,60
*630000015 h Máquina apertura regolas 8,00 2,51 20,08

139,68
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Apertura de regolas en zonas comunes
Apertura de regolas en fábricas de zonas comunes.

COMPONENTES

COMPONENTES
h Oficial 1ª regolista
h Máquina apertura regolas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Ejecución
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1090900001

Pares interiores de fábrica de ladrillo, andamio tubular zonas comunes, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, montaje instalaciones empotradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000065 2,50 1,00 2,50
*630000015 2,50 1,00 2,50

5. CUADRO PROCESO
1090900005

CÓDIGO QU CU CC

*601000065 h Oficial 1ª regolista 2,50 14,95 37,38
*630000015 h Máquina apertura regolas 2,50 2,51 6,28

43,65
4,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Apertura de regolas en vivienda
Apertura de regolas en las fábricas de una vivienda.

COMPONENTES

h Oficial 1ª regolista
h Máquina apertura regolas

COMPONENTES

Ejecución
Señalización tipo de instalación a contener
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1090900005

Pares interiores de fábrica de ladrillo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, montaje instalaciones empotradas



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000185 22,00 1,01 22,22
*132000310 14,00 1,01 14,14
*190000065 56,00 1,00 56,00
*601000025 36,00 1,00 36,00

5. CUADRO PROCESO
1201010001

CÓDIGO QU CU CC

*132000185 u Fusible cartucho 50A s/cartucho 22,22 2,80 62,22
*132000310 u Módulo homologado para alojamiento de contador monofásico 14,14 60,36 853,49
*190000065 u Elemento de fijación s/paramento vertical 56,00 0,05 2,80
*601000025 h Oficial 1ª electricista 36,00 14,95 538,20

1.456,71
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201010001

Paredes interiores de fábrica de PB, revestimientos interiores base, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos interiores de acabado (pinturas)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación embarrado

COMPONENTES
u Fusible cartucho 50A s/cartucho

Instalación módulos para alojamiento de contadores
Limpiezas y retiradas

u Emplazamiento 14 contadores eléctricos

u Módulo homologado para alojamiento de contador monofásico
u Elemento de fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª electricista

Instalación de emplazamiento para 14 contadores eléctricos centralizado en local técnico de planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000135 8,00 1,01 8,08
*144000001 34,95 1,01 35,30
*144000080 34,95 1,01 35,30
*190000055 26,00 1,00 26,00
*190000065 44,00 1,00 44,00
*601000025 2,50 1,00 2,50

5. CUADRO PROCESO
1201050001

CÓDIGO QU CU CC

*132000135 u Caja derivación diámetro 32mm 8,08 16,80 135,74
*144000001 m Alambre guía galvanizado 35,30 0,08 2,82
*144000080 m Tubo PVC rígido diámetro 32mm 35,30 3,01 106,25
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 26,00 0,10 2,60
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 44,00 0,05 2,20
*601000025 h Oficial 1ª electricista 2,50 14,95 37,38

286,99
1,00

Guías
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201050001

Estructura, paredes interiores de PB, revestimientos base, estructura auxiliar falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones y cajas de derivación

COMPONENTES
u Caja derivación diámetro 32mm
m Alambre guía galvanizado
m Tubo PVC rígido diámetro 32mm

u Derivaciones individuales locales sin acondicionar

h Oficial 1ª electricista

u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical

Instalación de las derivaciones individuales eléctricas de los locales sin acondicionar ubicados en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000020 4,80 1,01 4,85
*132000115 1,00 1,01 1,01
*132000130 1,00 1,01 1,01
*144000075 1,50 1,01 1,52
*190000065 12,00 1,00 12,00
*320000001 1,60 0,05 0,08
*601000025 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1201050005

CÓDIGO QU CU CC

*132000020 m Cable cobre 1x6mm2/750V 4,85 0,95 4,61
*132000115 u Caja CMP zonas comunes 1,01 5,80 5,86
*132000130 u Caja derivación diámetro 25mm 1,01 5,84 5,90
*144000075 m Tubo PVC rígido diámetro 25mm 1,52 2,04 3,09
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 12,00 0,05 0,60
*320000001 m Alambre guía galvanizado 0,08 0,08 0,01
*601000025 h Oficial 1ª electricista 0,50 14,95 7,48

27,53
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201050005

Estructura, paredes interiores de fábrica de PB, revestimientos base, estructura auxiliar falso techo, aprovisionamiento de recursos 
en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado cuadros (colocación de interruptores), revestimientos de acabado (pinturas, 
colocación placas falso techo)

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones, cajas de derivación y cuadro de mando y protección

u Caja CMP zonas comunes
u Caja derivación diámetro 25mm

COMPONENTES
m Cable cobre 1x6mm2/750V

h Oficial 1ª electricista

u Derivación individual zonas comunes
Instalación de la derivación individual eléctrica de las zonas comunes.

m Tubo PVC rígido diámetro 25mm
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000025 293,48 1,01 296,41
*132000110 4,00 1,01 4,04
*132000135 34,00 1,01 34,34
*144000080 94,43 1,01 95,37
*190000055 60,00 1,00 60,00
*190000065 222,00 1,00 222,00
*320000001 97,83 0,05 4,89
*601000025 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
1201050010

CÓDIGO QU CU CC

*132000025 m Cable cobre 1x10mm2/750V 296,41 1,68 497,97
*132000110 u Caja CMP vivienda 4,04 6,70 27,07
*132000135 u Caja derivación diámetro 32mm 34,34 16,80 576,91
*144000080 m Tubo PVC rígido diámetro 32mm 95,37 3,01 287,06
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 60,00 0,10 6,00
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 222,00 0,05 11,10
*320000001 m Alambre guía galvanizado 4,89 0,08 0,39
*601000025 h Oficial 1ª electricista 8,00 14,95 119,60

1.526,10
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201050010

Estructura, paredes interiores de fábrica, revestimientos base, estructura auxiliar portante tabiques cartón-yeso, estructura auxiliar 
falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado cuadros (colocación de interruptores), revestimientos de acabado (pinturas, 
colocación placas falso techo), cierre tabiques de cartón-yeso (colocación de paneles)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones, cajas de derivación y cuadros de mando y protección

COMPONENTES
m Cable cobre 1x10mm2/750V

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado
h Oficial 1ª electricista

u Caja CMP vivienda 
u Caja derivación diámetro 32mm

u Elemento cuelgue forjado
m Tubo PVC rígido diámetro 32mm

TOTAL CU

TOTAL QU

u Derivaciones individuales viviendas
Instalación de las derivaciones individuales eléctricas de las viviendas.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000005 349,65 1,01 353,15
*132000010 124,05 1,01 125,29
*132000120 51,00 1,01 51,51
*132000125 19,00 1,01 19,19
*144000065 111,45 1,01 112,56
*144000070 39,45 1,01 39,84
*190000055 131,00 1,00 131,00
*190000065 321,00 1,00 321,00
*320000001 158,00 0,05 7,90
*601000025 18,00 1,00 18,00

5. CUADRO PROCESO
1201100001

CÓDIGO QU CU CC

*132000005 m Cable cobre 1x1,5mm2/750V 353,15 0,25 88,29
*132000010 m Cable cobre 1x2,5mm2/750V 125,29 0,44 55,13
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 51,51 0,90 46,36
*132000125 u Caja derivación diámetro 20mm 19,19 3,20 61,41
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 112,56 1,02 114,82
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 39,84 1,36 54,19
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 131,00 0,10 13,10
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 321,00 0,05 16,05
*320000001 m Alambre guía galvanizado 7,90 0,08 0,63
*601000025 h Oficial 1ª electricista 18,00 14,95 269,10

719,07
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201100001

Estructura, paredes interiores de fábrica, revestimientos base, estructura auxiliar portante tabiques cartón-yeso, estructura auxiliar 
falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de cartón-
yeso (colocación de paneles)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones y cajas de derivación

COMPONENTES
m Cable cobre 1x1,5mm2/750V

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

u Elemento fijación s/paramento vertical

h Oficial 1ª electricista

u Caja derivación diámetro 16mm

m Tubo PVC rígido diámetro 16mm

u Elemento cuelgue forjado

TOTAL CU

TOTAL QU

m Cable cobre 1x2,5mm2/750V

u Caja derivación diámetro 20mm

m Alambre guía galvanizado

m Tubo PVC rígido diámetro 20mm

u Circuitos zonas comunes
Instalación de los circuitos eléctricos de las zonas comunes.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000005 173,82 1,01 175,56
*132000010 292,68 1,01 295,61
*132000015 40,11 1,01 40,51
*132000020 34,53 1,01 34,88
*132000120 46,00 1,01 46,46
*132000125 80,00 1,01 80,80
*132000130 6,00 1,01 6,06
*144000065 53,34 1,01 53,87
*144000070 102,93 1,01 103,96
*144000075 10,91 1,01 11,02
*190000055 157,00 1,00 157,00
*190000065 552,00 1,00 552,00
*320000001 180,38 0,05 9,02
*601000025 24,00 1,00 24,00

5. CUADRO PROCESO
1201100005

CÓDIGO QU CU CC

*132000005 m Cable cobre 1x1,5mm2/750V 175,56 0,25 43,89
*132000010 m Cable cobre 1x2,5mm2/750V 295,61 0,44 130,07
*132000015 m Cable cobre 1x4mm2/750V 40,51 0,67 27,14
*132000020 m Cable cobre 1x6mm2/750V 34,88 0,95 33,13
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 46,46 0,90 41,81
*132000125 u Caja derivación diámetro 20mm 80,80 3,20 258,56
*132000130 u Caja derivación diámetro 25mm 6,06 5,84 35,39
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 53,87 1,02 54,95
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 103,96 1,36 141,38
*144000075 m Tubo PVC rígido diámetro 25mm 11,02 2,04 22,48
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 157,00 0,10 15,70
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 552,00 0,05 27,60
*320000001 m Alambre guía galvanizado 9,02 0,08 0,72
*601000025 h Oficial 1ª electricista 24,00 14,95 358,80

1.191,63
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201100005

Estructura, cerramientos exteriores, paredes interiores de fábrica, revestimientos base, estructura auxiliar portante tabiques cartón-
yeso, estructura auxiliar falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de cartón-
yeso (colocación de paneles)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones y cajas de derivación

COMPONENTES
m Cable cobre 1x1,5mm2/750V

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

m Cable cobre 1x2,5mm2/750V
m Cable cobre 1x4mm2/750V
m Cable cobre 1x6mm2/750V
u Caja derivación diámetro 16mm

h Oficial 1ª electricista

u Caja derivación diámetro 20mm
u Caja derivación diámetro 25mm
m Tubo PVC rígido diámetro 16mm
m Tubo PVC rígido diámetro 20mm
m Tubo PVC rígido diámetro 25mm
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado

u Circuitos vivienda
Instalación de los circuitos eléctricos correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000001 1,16 1,01 1,17
*132000120 10,00 1,01 10,10
*144000065 21,85 1,01 22,07
*190000055 11,00 1,00 11,00
*190000065 61,00 1,00 61,00
*320000001 21,85 0,05 1,09
*601000025 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
1201300001

CÓDIGO QU CU CC

*132000001 kg Cable cobre desnudo 1,17 12,40 14,50
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 10,10 0,90 9,09
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 22,07 1,02 22,51
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 11,00 0,10 1,10
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 61,00 0,05 3,05
*320000001 m Alambre guía galvanizado 1,09 0,08 0,09
*601000025 h Oficial 1ª electricista 4,00 14,95 59,80

110,14
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201300001

Estructura, paredes interiores de fábrica, revestimientos base, estructura auxiliar portante tabiques cartón-yeso, estructura auxiliar 
falso techo, circuito enterrado de tierra, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de cartón-
yeso (colocación de paneles)

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones y cajas de derivación

COMPONENTES
kg Cable cobre desnudo

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

u Caja derivación diámetro 16mm
m Tubo PVC rígido diámetro 16mm
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado
h Oficial 1ª electricista

TOTAL CU

TOTAL QU

u Línea de puesta a tierra antenas
Instalación de la línea de puesta a tierra de las antenas de telecomunicaciones situadas en cubierta.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000015 0,09 1,02 0,09
*132000001 52,86 1,01 53,39
*132000120 1,00 1,01 1,01
*132000180 1,00 1,01 1,01
*132000325 6,00 1,01 6,06
*144000065 10,56 1,01 10,67
*190000055 3,00 1,00 3,00
*190000065 21,00 1,00 21,00
*320000001 10,56 0,05 0,53
*601000025 56,00 1,00 56,00

5. CUADRO PROCESO
1201350001

CÓDIGO QU CU CC

*104000015 m3 Grava limpia 0,09 8,99 0,83
*132000001 kg Cable cobre desnudo 53,39 12,40 662,02
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 1,01 0,90 0,91
*132000180 u Desconectador de tierra 1,01 12,60 12,73
*132000325 u Pica de puesta a tierra 2,00m 6,06 11,60 70,30
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 10,67 1,02 10,88
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 3,00 0,10 0,30
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 21,00 0,05 1,05
*320000001 m Alambre guía galvanizado 0,53 0,08 0,04
*601000025 h Oficial 1ª electricista 56,00 14,95 837,20

1.596,25
1,00

h Oficial 1ª electricista
m Alambre guía galvanizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Circuito de puesta a tierra enterrado
Instalación del circuito de puesta a tierra enterrado.

COMPONENTES

u Pica de puesta a tierra 2,00m
m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical

m3 Grava limpia
kg Cable cobre desnudo
u Caja derivación diámetro 16mm
u Desconectador de tierra

Cableado
Instalación espera línea de puesta a tierra antenas
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Pica

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201350001

Excavación cajeado, compactado base, armadura cimentación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, paredes interiores perimetrales PB, solería PB 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000005 191,38 1,01 193,29
*132000010 141,90 1,01 143,32
*132000120 30,00 1,01 30,30
*144000050 70,80 1,01 71,51
*144000055 30,30 1,01 30,60
*144000065 84,58 1,01 85,43
*144000070 17,00 1,01 17,17
*190000040 15,00 1,01 15,15
*190000055 46,00 1,00 46,00
*190000065 431,00 1,00 431,00
*320000001 202,68 0,05 10,13
*601000025 32,00 1,00 32,00

5. CUADRO PROCESO
1201700001

CÓDIGO QU CU CC

*132000005 m Cable cobre 1,5mm2/750V 193,29 0,25 48,32
*132000010 m Cable cobre 2,5mm2/750V 143,32 0,44 63,06
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 30,30 0,90 27,27
*144000050 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 16mm 71,51 0,20 14,30
*144000055 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm 30,60 0,30 9,18
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 85,43 1,02 87,13
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 17,17 1,36 23,35
*190000040 u Cajillo universal enlazable para empotrar 15,15 0,31 4,70
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 46,00 0,10 4,60
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 431,00 0,05 21,55
*320000001 m Alambre guía galvanizado 10,13 0,08 0,81
*601000025 h Oficial 1ª electricista 32,00 14,95 478,40

782,68
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201700001

Estructura, paredes interiores de fábrica, estructura auxiliar portante tabiques cartón-yeso, estructura auxiliar falso techo, 
aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos base y de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de 
cartón-yeso (colocación de paneles), montaje de mecanismos eléctricos

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación canalizaciones y cajas de derivación

COMPONENTES
m Cable cobre 1,5mm2/750V

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

m Cable cobre 2,5mm2/750V
u Caja derivación diámetro 16mm
m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 16mm
m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm
m Tubo PVC rígido diámetro 16mm
m Tubo PVC rígido diámetro 20mm
u Cajillo universal enlazable para empotrar
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado
h Oficial 1ª electricista

u Puntos de consumo zonas comunes
Instalación de los puntos de consumo de las zonas comunes.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000005 282,10 1,01 284,92
*132000010 215,43 1,01 217,58
*132000015 24,75 1,01 25,00
*132000020 17,40 1,01 17,57
*132000120 26,00 1,01 26,26
*132000125 6,00 1,01 6,06
*144000050 86,30 1,01 87,16
*144000055 120,70 1,01 121,91
*144000060 5,80 1,01 5,86
*144000065 67,90 1,01 68,58
*144000070 18,05 1,01 18,23
*190000040 56,00 1,01 56,56
*190000055 68,00 1,00 68,00
*190000065 554,00 1,00 554,00
*320000001 71,89 0,05 3,59
*601000025 40,00 1,00 40,00

5. CUADRO PROCESO
1201700005

CÓDIGO QU CU CC

*132000005 m Cable cobre 1,5mm2/750V 284,92 0,25 71,23
*132000010 m Cable cobre 2,5mm2/750V 217,58 0,44 95,73
*132000015 m Cable cobre 4mm2/750V 25,00 0,67 16,75
*132000020 m Cable cobre 6mm2/750V 17,57 0,95 16,70
*132000120 u Caja derivación diámetro 16mm 26,26 0,90 23,63
*132000125 u Caja derivación diámetro 20mm 6,06 3,20 19,39
*144000050 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 16mm 87,16 0,20 17,43
*144000055 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm 121,91 0,30 36,57
*144000060 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 25mm 5,86 0,42 2,46
*144000065 m Tubo PVC rígido diámetro 16mm 68,58 1,02 69,95
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 18,23 1,36 24,79
*190000040 u Cajillo universal enlazable para empotrar 56,56 0,31 17,53
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 68,00 0,10 6,80
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 554,00 0,05 27,70
*320000001 m Alambre guía galvanizado 3,59 0,08 0,29
*601000025 h Oficial 1ª electricista 40,00 14,95 598,00

1.044,97
4,00

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1201700005

Estructura, solería, paredes interiores de fábrica, estructura auxiliar portante tabiques cartón-yeso, estructura auxiliar falso techo, 
aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos base y de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de 
cartón-yeso (colocación de paneles), montaje de mecanismos eléctricos

Instalación canalizaciones y cajas de derivación

u Caja derivación diámetro 20mm
u Caja derivación diámetro 16mm

COMPONENTES

m Cable cobre 2,5mm2/750V
m Cable cobre 4mm2/750V
m Cable cobre 6mm2/750V

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

m Cable cobre 1,5mm2/750V

COMPONENTES

u Cajillo universal enlazable para empotrar

m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 16mm

m Tubo PVC rígido diámetro 16mm
m Tubo PVC rígido diámetro 20mm

Instalación de los puntos de consumo correspondientes a una vivienda.

TOTAL CU

TOTAL QU

m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm
m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 25mm

u Puntos de consumo vivienda 

u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado
h Oficial 1ª electricista



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000045 9,00 1,01 9,09
*132000050 7,00 1,01 7,07
*132000305 16,00 1,01 16,16
*601000025 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
1210010001

CÓDIGO QU CU CC

*132000045 u Aplique alumbrado pared superficial 9,09 14,30 129,99
*132000050 u Aplique alumbrado techo para empotrar 7,07 18,50 130,80
*132000305 u Lámpara incandescente 100W 16,16 0,80 12,93
*601000025 h Oficial 1ª electricista 8,00 14,95 119,60

393,31
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1210010001

Pinturas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general

COMPONENTES

Instalación lámparas
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación luminarias

u Luminarias zonas comunes
Instalación de las luminarias de las zonas comunes.

u Aplique alumbrado pared superficial
u Aplique alumbrado techo para empotrar
u Lámpara incandescente 100W
h Oficial 1ª electricista

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000045 2,00 1,01 2,02
*132000055 1,00 1,01 1,01
*132000305 3,00 1,01 3,03
*601000025 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
1210010005

CÓDIGO QU CU CC

*132000045 u Aplique alumbrado pared superficial 2,02 14,30 28,89
*132000055 u Aplique alumbrado techo superficial 1,01 14,30 14,44
*132000305 u Lámpara incandescente 100W 3,03 0,80 2,42
*601000025 h Oficial 1ª electricista 2,00 14,95 29,90

75,65
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1210010005

Pinturas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación luminarias

COMPONENTES
u Aplique alumbrado pared superficial

Instalación lámparas
Limpiezas y retiradas

u Luminarias vivienda
Instalación de las luminarias de una vivienda correspondientes a la terraza del salón y al lavadero.

u Aplique alumbrado techo superficial
u Lámpara incandescente 100W
h Oficial 1ª electricista

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000060 6,00 1,01 6,06
*132000075 4,00 1,01 4,04
*132000090 1,00 1,01 1,01
*132000300 6,00 1,01 6,06
*132000340 10,00 1,01 10,10
*601000025 5,00 1,00 5,00

5. CUADRO PROCESO
1210100001

CÓDIGO QU CU CC

*132000060 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 6,06 6,78 41,09
*132000075 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad 4,04 8,51 34,38
*132000090 u Base enchufe II+T 25A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad 1,01 9,80 9,90
*132000300 u Interruptor sencillo corte unipolar caja estanca c/tapa 1ª calidad 6,06 7,57 45,87
*132000340 u Pulsador automático 1ª calidad 10,10 45,80 462,58
*601000025 h Oficial 1ª electricista 5,00 14,95 74,75

668,57
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1210100001

Infraestructuras eléctricas, pinturas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general 

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación mecanismos
Limpiezas y retiradas

u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral 1ª calidad
u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad
u Base enchufe II+T 25A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad
u Interruptor sencillo corte unipolar caja estanca c/tapa 1ª calidad

u Mecanismos zonas comunes
Instalación de los mecanismos eléctricos de las zonas comunes.

u Pulsador automático 1ª calidad
h Oficial 1ª electricista

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000060 26,00 1,01 26,26
*132000065 1,00 1,01 1,01
*132000070 1,00 1,01 1,01
*132000075 1,00 1,01 1,01
*132000085 2,00 1,01 2,02
*132000195 8,00 1,01 8,08
*132000225 1,00 1,01 1,01
*132000290 2,00 1,01 2,02
*132000295 8,00 1,01 8,08
*132000345 1,00 1,01 1,01
*132000365 1,00 1,01 1,01
*601000025 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
1210100005

CÓDIGO QU CU CC

*132000060 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 26,26 6,78 178,04
*132000065 u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral fusibles incorporados 1ª cal. 1,01 16,68 16,85
*132000070 u Base enchufe II+T 16A exterior c/fusibles incorporados 1ª calidad 1,01 25,50 25,76
*132000075 u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad 1,01 8,51 8,60
*132000085 u Base enchufe II+T 25A c/placa T.T. lateral 1ª calidad 2,02 7,90 15,96
*132000195 u Interruptor conmutado 1ª calidad 8,08 8,15 65,85
*132000225 u Interruptor cruzamiento 1ª calidad 1,01 9,10 9,19
*132000290 u Interruptor sencillo corte bipolar 1ª calidad 2,02 11,85 23,94
*132000295 u Interruptor sencillo corte unipolar 1ª calidad 8,08 7,50 60,60
*132000345 u Pulsador timbre 1ª calidad 1,01 7,70 7,78
*132000365 u Zumbador antiparasitario 1,01 10,50 10,61
*601000025 h Oficial 1ª electricista 8,00 14,95 119,60

542,76
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1210100005

Infraestructuras eléctricas, pinturas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación mecanismos
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral 1ª calidad
u Base enchufe II+T 16A c/placa T.T. lateral fusibles incorporados 1ª cal.
u Base enchufe II+T 16A exterior c/fusibles incorporados 1ª calidad
u Base enchufe II+T 16A superficial caja estanca c/tapa 1ª calidad
u Base enchufe II+T 25A c/placa T.T. lateral 1ª calidad
u Interruptor conmutado 1ª calidad
u Interruptor cruzamiento 1ª calidad

h Oficial 1ª electricista

u Mecanismos vivienda
Instalación de los mecanismos eléctricos correspondientes a una vivienda.

u Interruptor sencillo corte bipolar 1ª calidad
u Interruptor sencillo corte unipolar 1ª calidad
u Pulsador timbre 1ª calidad
u Zumbador antiparasitario

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000175 1,00 1,01 1,01
*132000210 1,00 1,01 1,01
*132000230 1,00 1,01 1,01
*132000250 1,00 1,01 1,01
*132000255 1,00 1,01 1,01
*132000260 1,00 1,01 1,01
*132000275 1,00 1,01 1,01
*601000025 3,00 1,00 3,00

5. CUADRO PROCESO
1210100010

CÓDIGO QU CU CC

*132000175 u Conmutador rotativo 1,01 56,10 56,66
*132000210 u Interruptor control potencia II 5 a 35A 1,01 67,57 68,25
*132000230 u Interruptor diferencial II 25A/30mA 1,01 38,40 38,78
*132000250 u Interruptor horario automático 1,01 56,60 57,17
*132000255 u Interruptor magnetotérmico II 10A 1,01 16,50 16,67
*132000260 u Interruptor magnetotérmico II 16A 1,01 16,90 17,07
*132000275 u Interruptor magnetotérmico II 32A 1,01 32,50 32,83
*601000025 h Oficial 1ª electricista 3,00 14,95 44,85

332,27
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1210100010

Montaje caja cuadro de mando y protección de las zonas comunes, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación
Rotulación

u Conmutador rotativo
u Interruptor control potencia II 5 a 35A
u Interruptor diferencial II 25A/30mA
u Interruptor horario automático
u Interruptor magnetotérmico II 10A
u Interruptor magnetotérmico II 16A
u Interruptor magnetotérmico II 32A
h Oficial 1ª electricista

u Interruptores CMP zonas comunes
Instalación de los interruptores del cuadro de mando y protección de las zonas comunes.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000215 1,00 1,01 1,01
*132000235 2,00 1,01 2,02
*132000255 1,00 1,01 1,01
*132000260 3,00 1,01 3,03
*132000265 1,00 1,01 1,01
*132000270 1,00 1,01 1,01
*132000280 1,00 1,01 1,01
*601000025 3,50 1,00 3,50

5. CUADRO PROCESO
1210100015

CÓDIGO QU CU CC

*132000215 u Interruptor control potencia II 40 a 50A 1,01 112,32 113,44
*132000235 u Interruptor diferencial II 40A/30mA 2,02 40,60 82,01
*132000255 u Interruptor magnetotérmico II 10A 1,01 16,50 16,67
*132000260 u Interruptor magnetotérmico II 16A 3,03 16,90 51,21
*132000265 u Interruptor magnetotérmico II 20A 1,01 17,50 17,68
*132000270 u Interruptor magnetotérmico II 25A 1,01 17,90 18,08
*132000280 u Interruptor magnetotérmico II 40A 1,01 42,75 43,18
*601000025 h Oficial 1ª electricista 3,50 14,95 52,33

394,58
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1210100015

Montaje caja cuadro de mando y protección vivienda, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación
Rotulación
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Interruptor control potencia II 40 a 50A
u Interruptor diferencial II 40A/30mA
u Interruptor magnetotérmico II 10A
u Interruptor magnetotérmico II 16A
u Interruptor magnetotérmico II 20A
u Interruptor magnetotérmico II 25A
u Interruptor magnetotérmico II 40A
h Oficial 1ª electricista

u Interruptores CMP vivienda
Instalación de los interruptores del cuadro de mando y protección correspondiente a una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000035 9,25 1,01 9,34
*132000040 37,00 1,01 37,37
*132000140 3,00 1,01 3,03
*144000100 8,95 1,01 9,04
*190000055 3,00 1,00 3,00
*190000065 24,00 1,00 24,00
*320000001 8,95 0,05 0,45
*601000025 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
1230010001

CÓDIGO QU CU CC

*132000035 m Cable cobre 1x35mm2/750V 9,34 4,20 39,24
*132000040 m Cable cobre 1x70mm2/1000V 37,37 8,21 306,81
*132000140 u Caja derivación diámetro 125mm 3,03 46,40 140,59
*144000100 m Tubo PVC rígido diámetro 125mm 9,04 4,78 43,21
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 3,00 0,10 0,30
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 24,00 0,05 1,20
*320000001 m Alambre guía galvanizado 0,45 0,08 0,04
*601000025 h Oficial 1ª electricista 4,00 14,95 59,80

591,18
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1230010001

Estructura, fábrica cerramiento delantero PB, estructura auxiliar autoportante tabique de cartón-yeso, estructura auxiliar falso 
techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabique cartón-
yeso (colocación paneles), instalación de caja general de protección y acometida eléctrica

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación superficial canalizaciones y cajas de derivación
Cableado (introducción guía, cables)
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
m Cable cobre 1x35mm2/750V

u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado

m Cable cobre 1x70mm2/1000V
u Caja derivación diámetro 125mm
m Tubo PVC rígido diámetro 125mm

TOTAL CU

TOTAL QU

h Oficial 1ª electricista

u Línea general de alimentación
Instalación de la línea general de alimentación eléctrica.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*132000150 1,00 1,01 1,01
*132000160 3,00 1,01 3,03
*132000350 1,00 1,01 1,01
*190000065 4,00 1,00 4,00
*601000025 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1230100001

CÓDIGO QU CU CC

*132000150 u Caja general protección 160A c/bases fusibles 1,01 120,00 121,20
*132000160 u Cartucho fusible 160A 3,03 7,56 22,91
*132000350 u Punto de puesta a tierra 1,01 95,60 96,56
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 4,00 0,05 0,20
*601000025 h Oficial 1ª electricista 1,00 14,95 14,95

255,81
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1230100001

Cerramiento fachada revestido, instalación eléctrica exterior, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida eléctrica

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación caja
Instalación fusibles

COMPONENTES
u Caja general protección 160A c/bases fusibles
u Cartucho fusible 160A
u Punto de puesta a tierra
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª electricista

u Caja general de protección (fusibles 160A)
Instalación de caja general de protección para una intensidad nominal de 160A.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000030 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1230200001

CÓDIGO QU CU CC

*670000030 u Acometida enterrada red general de electricidad (edificación) 1,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00

1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1230200001

Instalación eléctrica edificación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, prueba integral final instalación eléctrica, señalética, limpieza general, retirada CP

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación ejecución
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Acometida enterrada red general de electricidad (edificación)

u Acometida enterrada red general de electricidad
Instalación de acometida enterrada a red general de electricidad.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000095 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1260600001

CÓDIGO QU CU CC

*670000095 u Prueba de servicio integral instalación eléctrica 1,00 120,00 120,00
120,00

1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1260600001

Acometida eléctrica, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, señalética, limpieza general, retirada CP

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución
Redacción de informes

COMPONENTES
u Prueba de servicio integral instalación eléctrica

u Prueba de servicio integral instalación eléctrica
Ejecución de prueba de servicio integral de la instalación eléctrica.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000020 1,00 1,01 1,01
*133000130 10,00 1,01 10,10
*133000135 10,00 1,01 10,10
*133000190 10,00 1,01 10,10
*133000200 10,00 1,01 10,10
*144000255 10,00 1,01 10,10
*160000022 3,00 1,01 3,03
*190000065 18,00 1,00 18,00
*601000040 2,25 1,00 2,25

5. CUADRO PROCESO
1301010001

CÓDIGO QU CU CC

*133000020 u Batería para 10 contadores divisionarios de agua 1,01 168,76 170,45
*133000130 u Manguito 3/4" 10,10 1,15 11,62
*133000135 u Manguito 7/8" 10,10 1,15 11,62
*133000190 u Válvula de compuerta diámetro 1" 10,10 14,18 143,22
*133000200 u Válvula de retención diámetro 1" 10,10 5,72 57,77
*144000255 u Tubo flexible 3/4" 50cm 10,10 7,35 74,24
*160000022 u Placa identificación batería contadores agua 3,03 6,20 18,79
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 18,00 0,05 0,90
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 2,25 14,95 33,64

522,23
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Batería 10 contadores divisionarios de agua
Instalación de batería para 10 contadores divisionarios de agua.

h Oficial 1ª fontanero

u Válvula de retención diámetro 1"
u Tubo flexible 3/4" 50cm
u Placa identificación batería contadores agua
u Elemento fijación s/paramento vertical

u Batería para 10 contadores divisionarios de agua
u Manguito 3/4"
u Manguito 7/8"
u Válvula de compuerta diámetro 1"

COMPONENTES

Rotulación
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1301010001

Paredes interiores perimetrales PB, revestimientos base PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, redes de distribución de fontanería, acometida red general de abastecimiento de agua, 
revestimientos de acabado PB (pinturas)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000120 1,00 1,01 1,01
*144000010 6,30 1,01 6,36
*144000020 97,20 1,01 98,17
*144000105 2,00 1,01 2,02
*144000115 33,00 1,01 33,33
*144000170 6,00 1,01 6,06
*190000055 67,00 1,00 67,00
*190000065 75,00 1,00 75,00
*601000040 16,00 1,00 16,00
*630000010 16,00 1,00 16,00

5. CUADRO PROCESO
1301100001

CÓDIGO QU CU CC

*133000120 u Llave de paso diámetro 1/2" 1,01 3,33 3,36
*144000010 m Tubo cobre diámetro 10/12mm 6,36 1,58 10,05
*144000020 m Tubo cobre diámetro 20/22mm 98,17 2,45 240,52
*144000105 u Codo cobre diámetro 10/12mm 2,02 0,25 0,51
*144000115 u Codo cobre diámetro 20/22mm 33,33 0,46 15,33
*144000170 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 20/22mm 6,06 0,24 1,45
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 67,00 0,10 6,70
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 75,00 0,05 3,75
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 16,00 14,95 239,20
*630000010 h Equipo de soldadura 16,00 1,50 24,00

544,88
1,00

u Distribución general redes de agua fría
Instalación de redes de agua fría de distribución general.

h Oficial 1ª fontanero
h Equipo de soldadura

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 20/22mm
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical

u Llave de paso diámetro 1/2"

m Tubo cobre diámetro 20/22mm
u Codo cobre diámetro 10/12mm
u Codo cobre diámetro 20/22mm

COMPONENTES

m Tubo cobre diámetro 10/12mm

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1301100001

Estructura, paredes interiores PB, revestimientos base PB, estructura auxiliar falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado PB (pinturas, colocación placas falso techo)



1. PROCESOS LÍMITE

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000120 2,00 1,01 2,02
*133000125 5,00 1,01 5,05
*133000190 1,00 1,01 1,01
*144000010 7,25 1,01 7,32
*144000015 44,13 1,01 44,57
*144000020 3,78 1,01 3,82
*144000105 2,00 1,01 2,02
*144000110 10,00 1,01 10,10
*144000115 1,00 1,01 1,01
*144000165 2,00 1,01 2,02
*144000195 1,00 1,01 1,01
*144000200 7,00 1,01 7,07
*144000245 1,00 1,01 1,01
*144000250 2,00 1,01 2,02
*190000055 26,00 1,00 26,00
*190000065 61,00 1,00 61,00
*601000040 7,00 1,00 7,00
*630000010 7,00 1,00 7,00

5. CUADRO PROCESO
1301100005

CÓDIGO QU CU CC

*133000120 u Llave de paso diámetro 1/2" 2,02 3,33 6,73
*133000125 u Llave de paso diámetro 3/4" 5,05 5,76 29,09
*133000190 u Válvula de compuerta diámetro 1" 1,01 14,18 14,32
*144000010 m Tubo cobre diámetro 10/12mm 7,32 1,58 11,57
*144000015 m Tubo cobre diámetro 16/18mm 44,57 2,27 101,18
*144000020 m Tubo cobre diámetro 20/22mm 3,82 2,45 9,35
*144000105 u Codo cobre diámetro 10/12mm 2,02 0,25 0,51
*144000110 u Codo cobre diámetro 16/18mm 10,10 0,25 2,53
*144000115 u Codo cobre diámetro 20/22mm 1,01 0,46 0,46
*144000165 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 16/18mm 2,02 0,09 0,18
*144000195 u Té cobre diámetro 10/12mm 1,01 0,48 0,48
*144000200 u Té cobre diámetro 16/18mm 7,07 0,58 4,10
*144000245 u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-10/12mm 1,01 3,10 3,13
*144000250 u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-16/18mm 2,02 4,64 9,37
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 26,00 0,10 2,60
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 61,00 0,05 3,05
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 7,00 14,95 104,65
*630000010 h Equipo de soldadura 7,00 1,50 10,50

313,80
4,00

u Distribución interior vivienda red de agua fría
Instalación de red de distribución de agua fría interior a una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-10/12mm
u Té reductora cobre diámetro 20/22mm-16/18mm

h Oficial 1ª fontanero
h Equipo de soldadura

u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical

u Codo cobre diámetro 20/22mm
u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 16/18mm
u Té cobre diámetro 10/12mm
u Té cobre diámetro 16/18mm

m Tubo cobre diámetro 16/18mm
m Tubo cobre diámetro 20/22mm
u Codo cobre diámetro 10/12mm
u Codo cobre diámetro 16/18mm

u Llave de paso diámetro 1/2"
u Llave de paso diámetro 3/4"
u Válvula de compuerta diámetro 1"
m Tubo cobre diámetro 10/12mm

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1301100005

-PREVIOS: Estructura, paredes interiores fábrica vivienda, apertura de regolas, estructura auxiliar tabiques de cartón-yeso, 
aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada de componentes de salida, cierre tabiques de cartón-yeso (colocación de paneles), revestimientos, 
acabados fontanería



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000001 27,43 1,01 27,70
*133000120 1,00 1,01 1,01
*133000125 2,00 1,01 2,02
*144000010 5,48 1,01 5,53
*144000015 21,95 1,01 22,17
*144000105 2,00 1,01 2,02
*144000110 10,00 1,01 10,10
*144000200 2,00 1,01 2,02
*144000240 1,00 1,01 1,01
*190000055 12,00 1,00 12,00
*190000065 34,00 1,00 34,00
*601000040 4,00 1,00 4,00
*630000010 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
1301200001

CÓDIGO QU CU CC

*115000001 m Coquilla aislante espuma de polietileno 27,70 1,61 44,60
*133000120 u Llave de paso diámetro 1/2" 1,01 3,33 3,36
*133000125 u Llave de paso diámetro 3/4" 2,02 5,76 11,64
*144000010 m Tubo cobre diámetro 10/12mm 5,53 1,58 8,74
*144000015 m Tubo cobre diámetro 16/18mm 22,17 2,27 50,32
*144000105 u Codo cobre diámetro 10/12mm 2,02 0,25 0,51
*144000110 u Codo cobre diámetro 16/18mm 10,10 0,25 2,53
*144000200 u Té cobre diámetro 16/18mm 2,02 0,58 1,17
*144000240 u Té reductora cobre diámetro 16/18mm-10/12mm 1,01 1,38 1,39
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 12,00 0,10 1,20
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 34,00 0,05 1,70
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 4,00 14,95 59,80
*630000010 h Equipo de soldadura 4,00 1,50 6,00

192,95
4,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Distribución interior vivienda red de agua caliente 
Instalación de red de distribución de agua caliente interior a una vivienda.

h Equipo de soldadura

u Té reductora cobre diámetro 16/18mm-10/12mm
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª fontanero

m Tubo cobre diámetro 16/18mm
u Codo cobre diámetro 10/12mm
u Codo cobre diámetro 16/18mm
u Té cobre diámetro 16/18mm

u Llave de paso diámetro 1/2"
u Llave de paso diámetro 3/4"
m Tubo cobre diámetro 10/12mm

COMPONENTES
m Coquilla aislante espuma de polietileno

Calorifugado canalizaciones
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1301200001

Estructura, paredes interiores fábrica vivienda, apertura de regolas, estructura auxiliar tabiques de cartón-yeso, aprovisionamiento 
de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, redes de distribución de agua fría, acabados fontanería (colocación termos, etc)



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000030 1,00 1,01 1,01
*133000170 5,00 1,01 5,05
*133000175 1,00 1,01 1,01
*144000085 15,15 1,01 15,30
*144000090 10,00 1,01 10,10
*144000095 4,00 1,01 4,04
*144000135 8,00 1,01 8,08
*144000140 2,00 1,01 2,02
*144000145 2,00 1,01 2,02
*144000210 4,00 1,01 4,04
*144000215 1,00 1,01 1,01
*144000220 1,00 1,01 1,01
*144000225 2,00 1,01 2,02
*190000001 1,46 1,00 1,46
*190000055 19,00 1,00 19,00
*601000040 10,50 1,00 10,50

5. CUADRO PROCESO
1301300001

CÓDIGO QU CU CC

*133000030 u Bote sifónico PVC diámetro 125mm 1,01 6,53 6,60
*133000170 u Sifón PVC botella individual diámetro 40mm 5,05 2,57 12,98
*133000175 u Tapa roscada latón 1,01 3,86 3,90
*144000085 m Tubo PVC rígido diámetro 40mm 15,30 3,51 53,71
*144000090 m Tubo PVC rígido diámetro 50mm 10,10 4,00 40,40
*144000095 m Tubo PVC rígido diámetro 110mm 4,04 4,40 17,78
*144000135 u Codo PVC diámetro 40mm 8,08 1,85 14,95
*144000140 u Codo PVC diámetro 50mm 2,02 2,24 4,52
*144000145 u Codo PVC diámetro 110mm 2,02 1,30 2,63
*144000210 u Té PVC 45º diámetro 40/50mm 4,04 0,87 3,51
*144000215 u Té PVC 45º diámetro 40/110mm 1,01 2,47 2,49
*144000220 u Té PVC 45º diámetro 50/50mm 1,01 2,04 2,06
*144000225 u Té PVC 45º diámetro 50/110mm 2,02 8,70 17,57
*190000001 kg Adhesivo 1,46 0,21 0,31
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 19,00 0,10 1,90
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 10,50 14,95 156,98

342,28
4,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Pequeña red interior de desagües vivienda
Instalación de pequeña red interior de desagües correspondiente a una vivienda colgada bajo el forjado de planta primera.

u Elemento cuelgue forjado
h Oficial 1ª fontanero

u Té PVC 45º diámetro 40/110mm
u Té PVC 45º diámetro 50/50mm
u Té PVC 45º diámetro 50/110mm
kg Adhesivo

u Codo PVC diámetro 40mm
u Codo PVC diámetro 50mm
u Codo PVC diámetro 110mm
u Té PVC 45º diámetro 40/50mm

u Tapa roscada latón
m Tubo PVC rígido diámetro 40mm
m Tubo PVC rígido diámetro 50mm
m Tubo PVC rígido diámetro 110mm

COMPONENTES
u Bote sifónico PVC diámetro 125mm
u Sifón PVC botella individual diámetro 40mm

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1301300001

Saneamiento, estructura, solería P1ª, estructura auxiliar falso techo PB, cazoletas terrazas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, paramentos faldones bañera, cierre falso techo PB (colocación de placas), aparatos sanitarios 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000005 0,03 1,02 0,03
*115000010 2,10 1,01 2,12
*133000015 1,00 1,02 1,02
*601000040 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1310010001

CÓDIGO QU CU CC

*104000005 m3 Arena gruesa 0,03 9,60 0,28
*115000010 m Junta de sellado 2,12 0,84 1,78
*133000015 u Bañera chapa acero esmaltada c/porcelana blanca 1,40x0,70m 1ª cal. 1,02 46,79 47,73
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 0,50 14,95 7,48

57,27
4,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Bañera vivienda
Instalación de bañera de acero esmaltada con porcelana en color blanco de 1,40x0,70m en vivienda.

m3 Arena gruesa
m Junta de sellado
u Bañera chapa acero esmaltada c/porcelana blanca 1,40x0,70m 1ª cal.
h Oficial 1ª fontanero

COMPONENTES

Colocación definitiva bañera
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Cama de arena
Colocación inicial bañera

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1310010001

Estructura, solería P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, instalación equipos de grifería, acometida a red general de abastecimiento de agua



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 1,05 1,02 1,07
*133000155 1,00 1,02 1,02
*601000040 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1310010005

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 1,07 0,84 0,90
*133000155 u Pileta lavadero porcelana blanca vitrificada 0,60x0,45m 1ª calidad 1,02 52,85 53,91
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 1,00 14,95 14,95

69,76
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Pileta zonas comunes
Instalación de pileta de porcelana vitrificada en color blanco de 0,60x0,45m en local técnico de planta baja.

COMPONENTES

u Pileta lavadero porcelana blanca vitrificada 0,60x0,45m 1ª calidad
h Oficial 1ª fontanero

COMPONENTES
m Junta de sellado

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación
Sellado perimetral

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1310010005

Estructura, solería PB, paredes interiores revestidas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, instalación equipos de grifería, acometida a red general de abastecimiento de agua



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 9,15 1,02 9,33
*133000010 2,00 1,02 2,04
*133000025 1,00 1,02 1,02
*133000095 2,00 1,02 2,04
*133000110 2,00 1,02 2,04
*133000145 2,00 1,02 2,04
*133000155 1,00 1,02 1,02
*190000080 2,00 1,01 2,02
*190000082 3,00 1,01 3,03
*601000040 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
1310010010

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 9,33 0,84 7,84
*133000010 u Asiento y tapa inodoro PVC 2,04 8,32 16,97
*133000025 u Bidé porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 1,02 72,89 74,35
*133000095 u Inodoro tanque bajo porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 2,04 184,33 376,03
*133000110 u Lavabo pedestal porcelana blanca vitrificada 1seno 0,50x0,50m 1ª cal. 2,04 33,82 68,99
*133000145 u Pedestal porcelana blanca vitrificada 1ª calidad 2,04 38,52 78,58
*133000155 u Pileta lavadero porcelana blanca vitrificada 0,60x0,45m 1ª calidad 1,02 52,85 53,91
*190000080 u Juego escuadras acero inoxidable 2,02 3,94 7,96
*190000082 u Juego tornillos fijación cromados 1ª calidad 3,03 1,70 5,15
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 8,00 14,95 119,60

809,38
4,00

Instalación de los aparatos sanitarios correspondientes a una vivienda, exceptuando la bañera.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Otros aparatos sanitarios vivienda

u Pileta lavadero porcelana blanca vitrificada 0,60x0,45m 1ª calidad
u Juego escuadras acero inoxidable
u Juego tornillos fijación cromados 1ª calidad
h Oficial 1ª fontanero

u Bidé porcelana blanca vitrificada 1ª calidad
u Inodoro tanque bajo porcelana blanca vitrificada 1ª calidad
u Lavabo pedestal porcelana blanca vitrificada 1seno 0,50x0,50m 1ª cal.
u Pedestal porcelana blanca vitrificada 1ª calidad

COMPONENTES
m Junta de sellado
u Asiento y tapa inodoro PVC

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación
Sellado perimetral

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1310010010

Estructura, solería P1ª, paredes interiores revestidas, carpinterías, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, instalación equipos de grifería, acometida a red general de abastecimiento de agua



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000050 1,00 1,01 1,01
*133000080 1,00 1,01 1,01
*133000100 1,00 1,01 1,01
*133000215 1,00 1,01 1,01
*601000040 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1310900001

CÓDIGO QU CU CC

*133000050 u Embellecedor llave de paso diámetro 1/2" 1,01 0,50 0,51
*133000080 u Equipo grifería monomando pileta 1ª calidad 1,01 45,70 46,16
*133000100 u Juego de ramalillos 1,01 4,36 4,40
*133000215 u Válvula desagüe pileta c/tapón y cadenilla 1,01 4,91 4,96
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 0,50 14,95 7,48

63,50
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Acabado fontanería zonas comunes
Montaje de los elementos de acabado de la instalación de fontanería de las zonas comunes tales como equipos de grifería y 
embellecedores de los elementos de regulación y control. 

h Oficial 1ª fontanero

u Embellecedor llave de paso diámetro 1/2"
u Equipo grifería monomando pileta 1ª calidad
u Juego de ramalillos
u Válvula desagüe pileta c/tapón y cadenilla

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1310900001

Infraestructuras fontanería, instalación aparatos sanitarios, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de abastecimiento de agua, prueba final de servicio



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000035 1,00 1,01 1,01
*133000040 1,00 1,01 1,01
*133000050 3,00 1,01 3,03
*133000055 7,00 1,01 7,07
*133000060 1,00 1,01 1,01
*133000065 1,00 1,01 1,01
*133000070 1,00 1,01 1,01
*133000075 2,00 1,01 2,02
*133000080 1,00 1,01 1,01
*133000100 4,00 1,01 4,04
*133000210 2,00 1,01 2,02
*133000215 1,00 1,01 1,01
*601000040 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
1310900005

CÓDIGO QU CU CC

*133000035 u Desagüe bañera c/rebosadero 1,01 8,88 8,97
*133000040 u Desagüe bidé c/tapón y cadenilla 1,01 5,75 5,81
*133000050 u Embellecedor llave de paso diámetro 1/2" 3,03 0,50 1,52
*133000055 u Embellecedor llave de paso diámetro 3/4" 7,07 0,50 3,54
*133000060 u Embellecedor válvula diámetro 1" 1,01 0,50 0,51
*133000065 u Equipo grifería monomando baño-ducha 1ª calidad 1,01 52,68 53,21
*133000070 u Equipo grifería monomando bidé 1ª calidad 1,01 43,32 43,75
*133000075 u Equipo grifería monomando lavabo 1ª calidad 2,02 44,14 89,16
*133000080 u Equipo grifería monomando pileta 1ª calidad 1,01 45,70 46,16
*133000100 u Juego de ramalillos 4,04 4,36 17,61
*133000210 u Válvula desagüe lavabo c/tapón y cadenilla 2,02 5,21 10,52
*133000215 u Válvula desagüe pileta c/tapón y cadenilla 1,01 4,91 4,96
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 4,00 14,95 59,80

345,51
4,00

Montaje de los elementos de acabado de la instalación de fontanería correspondiente a una vivienda tales como equipos de grifería 
y embellecedores de los elementos de regulación y control. 

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Acabado fontanería vivienda

u Válvula desagüe pileta c/tapón y cadenilla
h Oficial 1ª fontanero

u Equipo grifería monomando lavabo 1ª calidad
u Equipo grifería monomando pileta 1ª calidad
u Juego de ramalillos
u Válvula desagüe lavabo c/tapón y cadenilla

u Embellecedor llave de paso diámetro 3/4"
u Embellecedor válvula diámetro 1"
u Equipo grifería monomando baño-ducha 1ª calidad
u Equipo grifería monomando bidé 1ª calidad

COMPONENTES
u Desagüe bañera c/rebosadero
u Desagüe bidé c/tapón y cadenilla
u Embellecedor llave de paso diámetro 1/2"

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1310900005

Infraestructuras fontanería, instalación aparatos sanitarios, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de abastecimiento de agua, prueba final de servicio



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000180 1,00 1,01 1,01
*133000185 1,00 1,01 1,01
*190000080 2,00 1,01 2,02
*601000040 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
1310900010

CÓDIGO QU CU CC

*133000180 u Termo eléctrico c/acumulador 25l 1,01 159,76 161,36
*133000185 u Termo eléctrico c/acumulador 75l 1,01 187,80 189,68
*190000080 u Juego escuadras acero inoxidable 2,02 3,94 7,96
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 2,00 14,95 29,90

388,89
4,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Termos eléctricos
Instalación de los termos eléctricos correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES

h Oficial 1ª fontanero

u Termo eléctrico c/acumulador 25l
u Termo eléctrico c/acumulador 75l
u Juego escuadras acero inoxidable

COMPONENTES

Conexión
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Colocación y fijación termos

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1310900010

Instalación de fontanería interior vivienda, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de abastecimiento de agua, prueba final de servicio



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000195 1,00 1,01 1,01
*133000205 1,00 1,01 1,01
*144000025 9,60 1,01 9,70
*144000120 2,00 1,01 2,02
*144000175 1,00 1,01 1,01
*190000055 6,00 1,00 6,00
*190000065 8,00 1,00 8,00
*601000040 2,00 1,00 2,00
*630000010 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
1330100001

CÓDIGO QU CU CC

*133000195 u Válvula de compuerta diámetro 2" 1,01 38,97 39,36
*133000205 u Válvula de retención diámetro 2" 1,01 15,89 16,05
*144000025 m Tubo cobre diámetro 51/54mm 9,70 6,64 64,38
*144000120 u Codo cobre diámetro 51/54mm 2,02 14,52 29,33
*144000175 u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 51/54mm 1,01 5,76 5,82
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 6,00 0,10 0,60
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 8,00 0,05 0,40
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 2,00 14,95 29,90
*630000010 h Equipo de soldadura 2,00 1,50 3,00

188,84
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Línea general de alimentación de fontanería
Instalación de línea general de alimentación de fontanería.

h Equipo de soldadura

u Pieza empalme tuberías cobre diámetro 51/54mm
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª fontanero

u Válvula de compuerta diámetro 2"
u Válvula de retención diámetro 2"
m Tubo cobre diámetro 51/54mm
u Codo cobre diámetro 51/54mm

COMPONENTES

Acabados
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1330100001

Las restantes infraestructuras de fontanería, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, cierre falso techo PB (colocación placas), trasdosado interior fachada portal, acabados 
instalación de fontanería, acometida a red general de abastecimiento de agua



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*133000195 1,00 1,01 1,01
*146000005 1,00 1,01 1,01
*601000040 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1330200001

CÓDIGO QU CU CC

*133000195 u Válvula de compuerta diámetro 2'' 1,01 38,97 39,36
*146000005 u Puerta de armario de registro PVC 1,01 10,00 10,10
*601000040 h Oficial 1ª fontanero 0,50 14,95 7,48

56,93
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Válvula de registro general en fachada
Instalación de la válvula de registro general de fontanería en la fachada del portal de las viviendas.

u Válvula de compuerta diámetro 2''
u Puerta de armario de registro PVC
h Oficial 1ª fontanero

COMPONENTES

Acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1330200001

Cerramiento PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de abastecimiento de agua, prueba final de servicio



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000020 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1330300001

CÓDIGO QU CU CC

*670000020 u Acometida enterrada red general abastecimiento agua (edificación) 1,00 470,58 470,58
470,58

1,00TOTAL QU

TOTAL CU

u Acometida enterrada red general de abastecimiento de agua
Instalación de acometida enterrada a red general de abastecimiento de agua.

COMPONENTES

u Acometida enterrada red general abastecimiento agua (edificación)
COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación ejecución
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1330300001

Instalación de fontanería edificación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, prueba integral final instalación de fontanería, señalética, limpieza general, retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000085 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1360600001

CÓDIGO QU CU CC

*670000085 u Prueba de servicio integral instalación de fontanería 1,00 120,00 120,00
120,00

1,00
TOTAL CU

TOTAL QU

u Prueba de servicio integral instalación de fontanería
Ejecución de prueba de servicio integral de la instalación de fontanería.

COMPONENTES

COMPONENTES
u Prueba de servicio integral instalación de fontanería

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución
Redacción de informes

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1360600001

Acometida red general de abastecimiento de agua, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, señalética, limpieza general, retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*135000001 2,00 1,01 2,02
*135000005 3,00 1,01 3,03
*135000010 1,00 1,01 1,01
*190000065 24,00 1,00 24,00
*601000025 2,00 1,00 2,00

5. CUADRO PROCESO
1510010001

CÓDIGO QU CU CC

*135000001 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 70lm 2,02 52,63 106,31
*135000005 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 100lm 3,03 57,83 175,22
*135000010 u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 160lm 1,01 63,03 63,66
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 24,00 0,05 1,20
*601000025 h Oficial 1ª electricista 2,00 14,95 29,90

376,30
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1510010001

Instalación eléctrica, revestimientos interiores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza general, retirada CP

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación

COMPONENTES
u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 70lm
u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 100lm
u Equipo autónomo alumbrado emergencia y señalización 160lm
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Oficial 1ª electricista

u Luminarias de emergencia superficiales
Instalación de luminarias de emergencia y señalización permanente superficiales en zonas comunes.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*160000025 3,00 1,01 3,03
*160000030 3,00 1,01 3,03
*190000065 24,00 1,00 24,00

5. CUADRO PROCESO
1510100001

CÓDIGO QU CU CC

*160000025 u Placa señalización PVC "Extintor" 3,03 2,93 8,88
*160000030 u Placa señalización PVC "Recorrido de evacuación" 3,03 2,93 8,88
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 24,00 0,05 1,20

18,96
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1510100001

Instalación eléctrica, revestimientos interiores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, colocación de extintores, limpieza general, retirada CP

TAREAS (PE N5)
Control
Instalación
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Placa señalización PVC "Extintor"
u Placa señalización PVC "Recorrido de evacuación"
u Elemento fijación s/paramento vertical

u Señalizaciones de emergencia superficiales
Instalación de señalizaciones de emergencia superficiales en zonas comunes.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*135000025 3,00 1,01 3,03
*190000075 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1520010001

CÓDIGO QU CU CC

*135000025 u Extintor móvil de polvo ABC 6kg 3,03 29,79 90,26
*190000075 u Herrajes de cuelgue 1,00 0,38 0,38

90,64
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1520010001

Anclajes extintores provisionales de obra, revestimientos interiores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, retirada CP

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Colocación anclajes

COMPONENTES
u Extintor móvil de polvo ABC 6kg
u Herrajes de cuelgue

Colgado extintores móviles

u Extintores móviles de polvo ABC 6kg 
Instalación de extintores móviles de polvo ABC de 6kg de capacidad en zonas comunes.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000030 1,00 1,01 1,01
*190000065 12,00 1,00 12,00
*601000001 0,50 1,00 0,50
*601000050 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1701010001

CÓDIGO QU CU CC

*137000030 u Armario RITU prefabricado 2000x1000x500mm 1,01 410,00 414,10
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 12,00 0,05 0,60
*601000001 h Ayudante especializado 0,50 14,63 7,32
*601000050 h Oficial 1ª instalador 0,50 14,95 7,48

429,49
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Registro de Instalación de Telecomunicaciones Único (RITU)
Montaje de registro de instalación de telecomunicaciones único (RITU) en local técnico de planta baja.

u Armario RITU prefabricado 2000x1000x500mm
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Montaje

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1701010001

Estructura, paredes interiores PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, restantes infraestructuras y acabados de la instalación de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000001 136,20 1,01 137,56
*137000005 94,60 1,01 95,55
*137000060 26,00 1,01 26,26
*137000065 2,00 1,01 2,02
*137000070 1,00 1,01 1,01
*137000090 4,00 1,01 4,04
*137000095 1,00 1,01 1,01
*144000001 249,85 1,01 252,35
*144000060 2,20 1,01 2,22
*144000070 21,60 1,01 21,82
*144000075 195,15 1,01 197,10
*144000085 34,05 1,01 34,39
*144000090 70,75 1,01 71,46
*144000125 4,00 1,01 4,04
*144000130 26,00 1,01 26,26
*144000135 8,00 1,01 8,08
*144000140 10,00 1,01 10,10
*190000055 193,00 1,00 193,00
*190000065 221,00 1,00 221,00
*320000001 73,90 0,05 3,70
*601000001 16,00 1,00 16,00
*601000050 16,00 1,00 16,00

5. CUADRO PROCESO
1701010005

CÓDIGO QU CU CC

*137000001 m Cable coaxial normal 137,56 0,40 55,02
*137000005 m Conductor cobre telemando 3 conductores 95,55 0,90 85,99
*137000060 u Registro de paso 100x100x40mm 26,26 1,80 47,27
*137000065 u Registro de paso 360x360x120mm 2,02 140,00 282,80
*137000070 u Registro de paso 450x450x150mm 1,01 90,54 91,45
*137000090 u Registro de terminación de red 300x500x60mm 4,04 90,95 367,44
*137000095 u Registro secundario 450x450x150mm 1,01 95,50 96,46
*144000001 m Alambre guía galvanizado 252,35 0,08 20,19
*144000060 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 25mm 2,22 0,42 0,93
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 21,82 1,36 29,67
*144000075 m Tubo PVC rígido diámetro 25mm 197,10 2,04 402,09
*144000085 m Tubo PVC rígido diámetro 40mm 34,39 3,51 120,71
*144000090 m Tubo PVC rígido diámetro 50mm 71,46 4,00 285,83
*144000125 u Codo PVC diámetro 20mm 4,04 1,15 4,65
*144000130 u Codo PVC diámetro 25mm 26,26 1,35 35,45
*144000135 u Codo PVC diámetro 40mm 8,08 1,85 14,95
*144000140 u Codo PVC diámetro 50mm 10,10 2,24 22,62
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 193,00 0,10 19,30
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 221,00 0,05 11,05
*320000001 m Alambre guía galvanizado 3,70 0,08 0,30
*601000001 h Ayudante especializado 16,00 14,63 234,08
*601000050 h Oficial 1ª instalador 16,00 14,95 239,20

2.467,44
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

m Tubo PVC rígido diámetro 20mm
m Tubo PVC rígido diámetro 25mm
m Tubo PVC rígido diámetro 40mm
m Tubo PVC rígido diámetro 50mm
u Codo PVC diámetro 20mm
u Codo PVC diámetro 25mm
u Codo PVC diámetro 40mm

COMPONENTES
Instalación de canalizaciones de telecomunicaciones en zonas comunes.

u Codo PVC diámetro 50mm
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical
m Alambre guía galvanizado
h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

u Canalizaciones de telecomunicaciones zonas comunes

u Registro de terminación de red 300x500x60mm
u Registro secundario 450x450x150mm
m Alambre guía galvanizado
m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 25mm

m Conductor cobre telemando 3 conductores
u Registro de paso 100x100x40mm
u Registro de paso 360x360x120mm
u Registro de paso 450x450x150mm

m Cable coaxial normal
COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control, replanteo, instalación canalizaciones y elementos registro, guías, cableado, limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1701010005

-PREVIOS: Estructura, paredes interiores de fábrica, apertura de regolas, revestimientos base, estructura auxiliar portante tabiques 
cartón-yeso, estructura auxiliar falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada componentes salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre 
tabiques cartón-yeso (colocación paneles), acabados instalación telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000001 64,20 1,01 64,84
*137000005 2,00 1,01 2,02
*137000035 1,00 1,01 1,01
*137000075 3,00 1,01 3,03
*137000080 2,00 1,01 2,02
*137000085 2,00 1,01 2,02
*144000001 67,85 1,01 68,53
*144000055 34,00 1,01 34,34
*144000070 67,95 1,01 68,63
*144000125 11,00 1,01 11,11
*190000040 12,00 1,01 12,12
*190000055 61,00 1,00 61,00
*190000065 83,00 1,00 83,00
*320000001 34,10 0,05 1,71
*601000001 4,00 1,00 4,00
*601000050 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
1701010010

CÓDIGO QU CU CC

*137000001 m Cable coaxial normal 64,84 0,40 25,94
*137000005 m Conductor cobre telemando 3 conductores 2,02 0,90 1,82
*137000035 u Cajillo enlazable placa interior portero automático 1,01 35,80 36,16
*137000075 u Registro de paso interior RTV y TV satélite 200x300x60mm 3,03 8,23 24,94
*137000080 u Registro de paso interior telefonía básica 100x170x40mm 2,02 1,91 3,86
*137000085 u Registro de paso interior TLCA y SAFI 200x300x40mm 2,02 8,23 16,62
*144000001 m Alambre guía galvanizado 68,53 0,08 5,48
*144000055 m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm 34,34 0,30 10,30
*144000070 m Tubo PVC rígido diámetro 20mm 68,63 1,36 93,34
*144000125 u Codo PVC diámetro 20mm 11,11 1,15 12,78
*190000040 u Cajillo universal enlazable para empotrar 12,12 0,31 3,76
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 61,00 0,10 6,10
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 83,00 0,05 4,15
*320000001 m Alambre guía galvanizado 1,71 0,08 0,14
*601000001 h Ayudante especializado 4,00 14,63 58,52
*601000050 h Oficial 1ª instalador 4,00 14,95 59,80

363,69
4,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Canalizaciones de telecomunicaciones vivienda
Instalación de canalizaciones de telecomunicaciones correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES

m Alambre guía galvanizado
h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

u Codo PVC diámetro 20mm
u Cajillo universal enlazable para empotrar
u Elemento cuelgue forjado
u Elemento fijación s/paramento vertical

u Registro de paso interior TLCA y SAFI 200x300x40mm
m Alambre guía galvanizado
m Tubo PVC flexible corrugado diámetro 20mm
m Tubo PVC rígido diámetro 20mm

m Conductor cobre telemando 3 conductores 
u Cajillo enlazable placa interior portero automático
u Registro de paso interior RTV y TV satélite 200x300x60mm 
u Registro de paso interior telefonía básica 100x170x40mm 

COMPONENTES
m Cable coaxial normal

Guías
Cableado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación canalizaciones y elementos de registro

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1701010010

Estructura, paredes interiores de fábrica, apertura de regolas, revestimientos base, estructura auxiliar portante tabiques cartón-
yeso, estructura auxiliar falso techo, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de cartón-
yeso (colocación de paneles), acabados instalación de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000040 4,00 1,01 4,04
*137000045 8,00 1,01 8,08
*190000065 48,00 1,00 48,00
*601000001 1,00 1,00 1,00
*601000050 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1710010001

CÓDIGO QU CU CC

*137000040 u Mecanismo de toma TV/FM/FI separadora final 4,04 8,90 35,96
*137000045 u Placa ciega 8,08 6,90 55,75
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 48,00 0,05 2,40
*601000001 h Ayudante especializado 1,00 14,63 14,63
*601000050 h Oficial 1ª instalador 1,00 14,95 14,95

123,69
4,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Mecanismos vivienda
Instalación de mecanismos de telecomunicaciones en vivienda.

h Oficial 1ª instalador

u Mecanismo de toma TV/FM/FI separadora final
u Placa ciega
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Ayudante especializado

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje
Conexión

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1710010001

Infraestructuras instalación de telecomunicaciones vivienda, revestimientos interiores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000010 1,00 1,01 1,01
*137000050 1,00 1,01 1,01
*190000065 8,00 1,00 8,00
*601000001 1,00 1,00 1,00
*601000050 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1710100001

CÓDIGO QU CU CC

*137000010 u Alimentador/amplificador 4 tomas 1,01 260,10 262,70
*137000050 u Placa exterior portero electrónico 4 pulsadores 1,01 205,00 207,05
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 8,00 0,05 0,40
*601000001 h Ayudante especializado 1,00 14,63 14,63
*601000050 h Oficial 1ª instalador 1,00 14,95 14,95

499,73
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Portero electrónico (placa exterior)
Instalación de placa exterior de portero electrónico en fachada de portal.

h Oficial 1ª instalador

u Alimentador/amplificador 4 tomas
u Placa exterior portero electrónico 4 pulsadores
u Elemento fijación s/paramento vertical
h Ayudante especializado

COMPONENTES

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje
Conexión

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1710100001

Cerramiento norte, revestimiento exterior, instalación interior de telecomunicaciones, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000105 1,00 1,01 1,01
*190000065 4,00 1,00 4,00
*601000001 1,00 1,00 1,00
*601000050 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1710100005

CÓDIGO QU CU CC

*137000105 u Teléfono interior 1,01 16,80 16,97
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 4,00 0,05 0,20
*601000001 h Ayudante especializado 1,00 14,63 14,63
*601000050 h Oficial 1ª instalador 1,00 14,95 14,95

46,75
4,00

u Portero electrónico (teléfono interior)
Instalación de teléfono interior para portero electrónico en vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Elemento fijación s/paramento vertical
h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

COMPONENTES
u Teléfono interior

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje
Conexión

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1710100005

Paredes interiores, revestimientos interiores, instalación interior de telecomunicaciones, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000015 2,00 1,01 2,02
*190000065 16,00 1,00 16,00
*601000001 0,50 1,00 0,50
*601000050 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1720010001

CÓDIGO QU CU CC

*137000015 u Amplificador secundario TV/FI 2,02 186,00 375,72
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 16,00 0,05 0,80
*601000001 h Ayudante especializado 0,50 14,63 7,32
*601000050 h Oficial 1ª instalador 0,50 14,95 7,48

391,31
1,00

Instalación de equipo de amplificación de banda ancha para señales de TV y FM terrestres y de satélite en FI, de 40dB de 
ganancia en local técnico de planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Amplificador señal antenas

h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

COMPONENTES
u Amplificador secundario TV/FI
u Elemento fijación s/paramento vertical

Ajuste
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje
Conexión

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1720010001

Instalación interior de telecomunicaciones, revestimientos PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acometida a red general de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000055 1,00 1,01 1,01
*144000001 34,40 1,01 34,74
*144000085 34,40 1,01 34,74
*144000135 8,00 1,01 8,08
*190000055 33,00 1,00 33,00
*190000065 18,00 1,00 18,00
*601000001 8,00 1,00 8,00
*601000050 8,00 1,00 8,00

5. CUADRO PROCESO
1720100001

CÓDIGO QU CU CC

*137000055 u Registro de enlace 360x360x120mm 1,01 140,00 141,40
*144000001 m Alambre guía galvanizado 34,74 0,08 2,78
*144000085 m Tubo PVC rígido diámetro 40mm 34,74 3,51 121,95
*144000135 u Codo PVC diámetro 40mm 8,08 1,85 14,95
*190000055 u Elemento cuelgue forjado 33,00 0,10 3,30
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 18,00 0,05 0,90
*601000001 h Ayudante especializado 8,00 14,63 117,04
*601000050 h Oficial 1ª instalador 8,00 14,95 119,60

521,92
1,00

Instalación de red de enlace de telecomunicaciones en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Red de enlace de telecomunicaciones

u Elemento fijación s/paramento vertical
h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

m Alambre guía galvanizado
m Tubo PVC rígido diámetro 40mm
u Codo PVC diámetro 40mm
u Elemento cuelgue forjado

COMPONENTES
u Registro de enlace 360x360x120mm

Guías
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Instalación canalizaciones y elementos de registro

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1720100001

Estructura, fábrica exterior cerramiento, paredes interiores de fábrica, estructura auxiliar portante tabiques cartón-yeso, 
infraestructuras de telecomunicaciones, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos de acabado (pinturas, colocación placas falso techo), cierre tabiques de cartón-
yeso (colocación de paneles), acometida a red general de telecomunicaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000035 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1720200001

CÓDIGO QU CU CC

*670000035 u Acometida enterrada red general de telecomunicaciones (edificación) 1,00 1.200,00 1.200,00
1.200,00

1,00
TOTAL CU

TOTAL QU

u Acometida enterrada red general de telecomunicaciones
Instalación de acometida enterrada a red general de telecomunicaciones.

COMPONENTES

COMPONENTES
u Acometida enterrada red general de telecomunicaciones (edificación)

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación ejecución
Limpiezas y retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1720200001

Instalación de telecomunicaciones edificación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, prueba integral final instalación de telecomunicaciones, señalética, limpieza general, retirada 
CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*137000020 1,00 1,01 1,01
*137000025 1,00 1,01 1,01
*137000100 2,00 1,01 2,02
*190000065 16,00 1,00 16,00
*601000001 0,50 1,00 0,50
*601000050 0,50 1,00 0,50

5. CUADRO PROCESO
1720300001

CÓDIGO QU CU CC

*137000020 u Antena FM 1,01 21,50 21,72
*137000025 u Antena UHF 1,01 46,10 46,56
*137000100 u Soporte antena 2,02 2,20 4,44
*190000065 u Elemento fijación s/paramento vertical 16,00 0,05 0,80
*601000001 h Ayudante especializado 0,50 14,63 7,32
*601000050 h Oficial 1ª instalador 0,50 14,95 7,48

88,31
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Antenas de telecomunicaciones
Instalación de antenas de telecomunicaciones en cubierta.

h Ayudante especializado
h Oficial 1ª instalador

u Antena FM
u Antena UHF
u Soporte antena
u Elemento fijación s/paramento vertical

COMPONENTES

Conexión
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Montaje

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1720300001

Cubierta, fábricas perimetrales, infraestructuras telecomunicaciones, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, colocación lucernario central, prueba integral final instalación de telecomunicaciones 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000090 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
1760600001

CÓDIGO QU CU CC

*670000090 u Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones 1,00 120,00 120,00
120,00

1,00

u Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones
Ejecución de prueba de servicio integral de la instalación de telecomunicaciones.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
u Prueba de servicio integral instalación de telecomunicaciones

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución
Redacción de informes

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 1760600001

Acometida de telecomunicaciones, instalación de antenas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, señalética, limpieza general, retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 5,20 1,01 5,25
*601000015 0,25 1,00 0,25
*610000095 2,10 1,00 2,10

5. CUADRO PROCESO
2201010001

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 5,25 0,84 4,41
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 0,25 14,95 3,77
*610000095 m2 Puerta abatible acero galvanizado T-III 2,10 38,64 81,14

89,32
5,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2201010001

Cerramiento PB, paredes interiores sobre solera (huecos configurados y premarcos colocados), aprovisionamiento de recursos en 
tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos

Colgado hoja
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación cerco
Sellado perimetral

m Junta de sellado
h Oficial 1ª cerrajero-chapista
m2 Puerta abatible acero galvanizado T-III

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Puerta metálica galvanizada de local sin acondicionar en PB
Montaje de puerta metálica galvanizada de local sin acondicionar de planta baja (T-III).

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000015 4,00 1,00 4,00
*610000195 0,05 1,05 0,05
*610000202 0,04 1,05 0,04
*610000203 0,01 1,05 0,01
*630000010 4,00 1,00 4,00

5. CUADRO PROCESO
2201400001

CÓDIGO QU CU CC

*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 4,00 14,95 59,80
*610000195 t Acero B-400-S en barrotes macizos diámetro 12mm prefabricados 0,05 750,00 39,83
*610000202 t Acero en perfiles tubulares diámetro 40mm prefabricados 0,04 1.270,00 55,45
*610000203 t Acero en pletinas 30x8mm prefabricadas 0,01 900,00 9,09
*630000010 h Equipo de soldadura 4,00 1,50 6,00

170,17
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2201400001

Estructura (placas de anclaje), andamio tubular de fachada, hoja exterior cerramiento, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimiento exterior cerramiento, desmontaje de andamio tubular de fachada

TAREAS (PE N5)
Control
Desmontaje barandilla provisional de seguridad
Replanteo

COMPONENTES

Montaje
Protección provisional
Limpiezas y retiradas

u Barandilla de acero galvanizado en terraza vivienda
Montaje de barandilla de acero galvanizado en terraza de vivienda.

h Equipo de soldadura

h Oficial 1ª cerrajero-chapista 
t Acero B-400-S en barrotes macizos diámetro 12mm prefabricados
t Acero en perfiles tubulares diámetro 40mm prefabricados
t Acero en pletinas 30x8mm prefabricadas

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000015 9,00 1,00 9,00
*610000060 3,92 1,00 3,92
*610000095 12,60 1,00 12,60
*610000195 0,10 1,05 0,10
*610000202 0,09 1,05 0,09
*610000203 0,02 1,05 0,02

5. CUADRO PROCESO
2201900001

CÓDIGO QU CU CC

*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 9,00 14,95 134,55
*610000060 m2 Frente de armario abatible acero galvanizado T-IV 3,92 37,72 147,86
*610000095 m2 Puerta abatible acero galvanizado T-III 12,60 38,64 486,86
*610000195 t Acero B-400-S en barrotes macizos diámetro 12mm prefabricados 0,10 750,00 77,76
*610000202 t Acero en perfiles tubulares diámetro 40mm prefabricados 0,09 1.270,00 113,81
*610000203 t Acero en pletinas 30x8mm prefabricadas 0,02 900,00 20,48

981,33
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2201900001

Estructura (placas de anclaje), paredes interiores zonas comunes, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos interiores

COMPONENTES

Montaje puertas armario instalaciones P1ª
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Montaje barandillas
Montaje puertas locales técnicos PB

t Acero en perfiles tubulares diámetro 40mm prefabricados
t Acero en pletinas 30x8mm prefabricadas 

h Oficial 1ª cerrajero-chapista
m2 Frente de armario abatible acero galvanizado T-IV
m2 Puerta abatible acero galvanizado T-III
t Acero B-400-S en barrotes macizos diámetro 12mm prefabricados

TOTAL CU

TOTAL QU

u Carpinterías metálicas galvanizadas interiores zonas comunes
Montaje de las carpinterías metálicas galvanizadas correspondientes a las zonas comunes.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 3,20 1,01 3,23
*146000010 4,00 1,01 4,04
*601000015 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
2210400001

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 3,23 0,84 2,71
*146000010 u Rejilla ventilación aluminio lacado en blanco mate 200x200mm 4,04 10,23 41,33
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 1,00 14,95 14,95

58,99
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2210400001

Paredes interiores de fábrica de ladrillo de vivienda, alicatados, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pintura

Sellado perimetral
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación
Ajuste y fijación

m Junta de sellado
u Rejilla ventilación aluminio lacado en blanco mate 200x200mm
h Oficial 1ª cerrajero-chapista

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Rejillas de ventilación de aluminio lacado en blanco mate en vivienda
Montaje de las rejillas de ventilación de aluminio lacado en blanco mate correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 56,81 1,01 57,38
*601000015 4,00 1,00 4,00
*610000075 5,36 1,00 5,36

5. CUADRO PROCESO
2210400005

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 57,38 0,84 48,20
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 4,00 14,95 59,80
*610000075 m2 Frente de lamas fijas aluminio lacado en blanco mate T-I 5,36 124,98 669,89

777,89
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2210400005

Cerramientos de cubierta, alféizares, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, albardilla de remate superior correspondiente a las chimeneas de ventilación

Sellado perimetral
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación
Ajuste y fijación

m Junta de sellado
h Oficial 1ª cerrajero-chapista
m2 Frente de lamas fijas aluminio lacado en blanco mate T-I

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Frente de lamas fijas aluminio lacado blanco mate en chimeneas de ventilación (cubierta)
Montaje de frente de lamas fijas de aluminio lacado en blanco mate en chimeneas de ventilación localizadas en cubierta.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 11,16 1,01 11,27
*601000015 2,00 1,00 2,00
*610000085 10,08 1,00 10,08

5. CUADRO PROCESO
2210900001

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 11,27 0,84 9,47
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 2,00 14,95 29,90
*610000085 m2 Frente mixto aluminio lacado en blanco mate T-IV 10,08 54,48 549,16

588,53
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2210900001

Cerramiento portal PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, aplacado frente portal

Sellado perimetral
Protección y señalización provisional
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación cerco
Colgado hojas

m Junta de sellado
h Oficial 1ª cerrajero-chapista
m2 Frente mixto aluminio lacado en blanco mate T-IV

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Frente mixto de aluminio lacado en blanco mate en PB
Montaje de frente mixto de aluminio lacado en blanco mate en fachada de portal (PB).

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000010 46,28 1,01 46,74
*601000015 8,00 1,00 8,00
*610000080 9,86 1,00 9,86
*610000085 4,00 1,00 4,00
*610000120 8,75 1,00 8,75
*610000125 3,60 1,00 3,60
*610000130 0,48 1,00 0,48

5. CUADRO PROCESO
2210900005

CÓDIGO QU CU CC

*115000010 m Junta de sellado 46,74 0,84 39,26
*601000015 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 8,00 14,95 119,60
*610000080 m2 Frente fijo de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-IV 9,86 54,48 537,17
*610000085 m2 Frente mixto aluminio lacado en blanco mate T-IV 4,00 54,48 217,92
*610000120 m2 Puerta corredera aluminio lacado en blanco mate T-IV 8,75 51,27 448,61
*610000125 m2 Ventana corredera aluminio lacado en blanco mate T-III 3,60 47,78 172,01
*610000130 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 0,48 156,22 74,99

1.609,56
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2210900005

Andamio tubular de fachada, cerramientos exteriores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, desmontaje andamio tubular de fachada, revestimientos interiores

TAREAS (PE N5)
Control
Desmontaje barandilla provisional de seguridad
Colocación cerco

COMPONENTES

Colgado hojas
Sellado perimetral
Protección y señalización provisional
Limpiezas y retiradas

m2 Puerta corredera aluminio lacado en blanco mate T-IV
m2 Ventana corredera aluminio lacado en blanco mate T-III
m2 Ventana fija de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-I

m Junta de sellado
h Oficial 1ª cerrajero-chapista
m2 Frente fijo de lamas orientables aluminio lacado en blanco mate T-IV
m2 Frente mixto aluminio lacado en blanco mate T-IV

TOTAL CU

TOTAL QU

u Carpinterías exteriores de aluminio lacado en blanco mate en vivienda
Montaje de las carpinterías exteriores de aluminio lacado en blanco mate correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*601000010 65,00 1,00 65,00
*610000065 2,52 1,00 2,52
*610000070 20,41 1,00 20,41
*610000100 2,03 1,00 2,03
*610000105 0,35 1,00 0,35
*610000110 0,59 1,00 0,59
*610000115 0,40 1,00 0,40

5. CUADRO PROCESO
2220900001

CÓDIGO QU CU CC

*601000010 h Oficial 1ª carpintero 65,00 14,95 971,75
*610000065 m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-III 2,52 64,83 163,37
*610000070 m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-IV 20,41 63,65 1.299,35
*610000100 m2 Puerta abatible blindada madera lacada en blanco mate 2,03 128,00 259,46
*610000105 m2 Puerta abatible c/paño de lamas madera lacada en blanco mate 0,35 74,83 26,41
*610000110 h Oficial 1ª cerrajero-chapista 0,59 64,83 38,44
*610000115 h Peón especial 0,40 70,83 27,98

2.786,77
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2220900001

Paredes interiores vivienda, revestimientos interiores vivienda, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, limpieza final general, retirada CP

COMPONENTES

Colgado hojas
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Colocación cerco
Colocación tapajuntas

m2 Puerta abatible c/paño de lamas madera lacada en blanco mate
m2 Puerta abatible madera lacada en blanco mate
m2 Puerta abatible vidriera madera lacada en blanco mate

h Oficial 1ª carpintero
m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-III 
m2 Frente de armario abatible madera lacada en blanco mate T-IV
m2 Puerta abatible blindada madera lacada en blanco mate

u Carpinterías interiores de madera lacada en blanco mate en vivienda
Montaje de las carpinterías interiores de madera lacada en blanco mate correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000015 0,08 1,05 0,08
*155000001 79,97 1,00 79,97
*155000025 79,97 1,06 84,77
*601000005 32,00 1,00 32,00

5. CUADRO PROCESO
2301010001

CÓDIGO QU CU CC

*116000015 t Cemento blanco 0,08 178,71 15,01
*155000001 kg Pasta adhesiva 79,97 0,21 16,79
*155000025 m2 Azulejo blanco 20x20cm 84,77 6,30 534,06
*601000005 h Oficial 1ª alicatador 32,00 14,95 478,40

1.044,27
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2301010001

Solería continua, paredes interiores, instalaciones empotradas, bañera, enfoscado de mortero maestreado, fratasado y rayado sobre 
fábrica 1/2 pie entre viviendas, aprovisionamiento recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo

COMPONENTES

Enlechado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Ejecución

u Alicatado blanco 20x20cm tomado con adhesivo en vivienda
Ejecución de alicatado blanco 20x20cm tomado con adhesivo correspondiente a una vivienda.

h Oficial 1ª alicatador

t Cemento blanco
kg Pasta adhesiva
m2 Azulejo blanco 20x20cm

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 0,66 1,03 0,68

5. CUADRO PROCESO
2310010001

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,68 50,60 34,45
34,45

1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2310010001

Solería interior, paredes interiores, rodapié, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pinturas

Acabado fratasado
Curado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución de maestras
Ejecución de enfoscado

u Enfoscado de mortero M4 maestreado y fratasado en paredes PB
Ejecución de enfoscado de mortero de cemento M4 maestreado y fratasado en paredes de planta baja.

m3 Mortero de cemento M4 preamasado 
COMPONENTES

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*610000175 0,32 1,03 0,33

5. CUADRO PROCESO
2310010005

CÓDIGO QU CU CC

*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,33 50,60 16,52
16,52

4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2310010005

Solería interior, paredes interiores, rodapié, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo, pinturas

Acabado fratasado y rayado
Curado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Ejecución de maestras
Ejecución de enfoscado

u Enfoscado de mortero M4 maestreado, fratasado y rayado en vivienda
Ejecución de enfoscado de mortero de cemento M4 maestreado, fratasado y rayado en en las paredes de fábrica de los locales 
húmedos correspondientes a una vivienda.

m3 Mortero de cemento M4 preamasado 
COMPONENTES

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000020 0,42 1,05 0,44
*116000030 0,84 1,05 0,88
*601000075 40,00 1,00 40,00

5. CUADRO PROCESO
2310010010

CÓDIGO QU CU CC

*116000020 t Yeso blanco YF 0,44 58,25 25,75
*116000030 t Yeso negro YG 0,88 54,10 47,83
*601000075 h Oficial 1ª yesero 40,00 14,95 598,00

671,58
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2310010010

Solería interior, fábricas interiores, rodapié, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo, pinturas

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza y humedecido de paramentos
Replanteo

COMPONENTES

Guarnecido
Enlucido
Limpiezas y retiradas

u Guarnecido y enlucido de yeso en PB
Ejecución de guarnecido y enlucido de yeso en paredes de planta baja.

t Yeso blanco YF
t Yeso negro YG
h Oficial 1ª yesero

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Múltiple Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000020 0,12 1,05 0,12
*116000030 0,23 1,05 0,24
*601000075 12,00 1,00 12,00

5. CUADRO PROCESO
2310010015

CÓDIGO QU CU CC

*116000020 t Yeso blanco YF 0,12 58,25 7,16
*116000030 t Yeso negro YG 0,24 54,10 13,24
*601000075 h Oficial 1ª yesero 12,00 14,95 179,40

199,79
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2310010015

Solería interior, fábricas interiores, rodapié, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo, pinturas

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza y humedecido de paramentos
Replanteo

COMPONENTES

Guarnecido maestreado
Enlucido maestreado
Limpiezas y retiradas

u Guarnecido y enlucido de yeso en vivienda
Ejecución de guarnecido y enlucido de yeso maestreado en las paredes correspondientes a una vivienda.

t Yeso blanco YF
t Yeso negro YG
h Oficial 1ª yesero

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Múltiple Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000020 0,23 1,05 0,24
*116000030 0,46 1,05 0,48
*601000075 28,00 1,00 28,00

5. CUADRO PROCESO
2310010020

CÓDIGO QU CU CC

*116000020 t Yeso blanco YF 0,24 58,25 14,07
*116000030 t Yeso negro YG 0,48 54,10 26,13
*601000075 h Oficial 1ª yesero 28,00 14,95 418,60

458,80
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2310010020

Solería interior, fábricas interiores, rodapié, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo, pinturas

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza y humedecido de paramentos
Replanteo

COMPONENTES

Guarnecido maestreado
Enlucido maestreado
Limpiezas y retiradas

u Guarnecido y enlucido de yeso en zonas comunes P1ª
Ejecución de guarnecido y enlucido de yeso maestreado en las paredes de las zonas comunes de planta primera.

t Yeso blanco YF
t Yeso negro YG
h Oficial 1ª yesero

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Múltiple Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*116000020 0,48 1,05 0,51
*116000030 0,96 1,05 1,01
*601000075 80,00 1,00 80,00

5. CUADRO PROCESO
2310010025

CÓDIGO QU CU CC

*116000020 t Yeso blanco YF 0,51 58,25 29,48
*116000030 t Yeso negro YG 1,01 54,10 54,76
*601000075 h Oficial 1ª yesero 80,00 14,95 1.196,00

1.280,24
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2310010025

Solería interior, fábricas interiores, rodapié, andamio tubular interior, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, falso techo, pinturas, desmontaje de andamio tubular interior

TAREAS (PE N5)
Control
Limpieza y humedecido de paramentos
Replanteo

COMPONENTES

Guarnecido maestreado
Enlucido maestreado
Limpiezas y retiradas

u Guarnecido y enlucido de yeso en espacios comunes a doble altura
Ejecución de guarnecido y enlucido de yeso maestreado en las paredes correspondientes a los espacios a doble altura y en la cara 
inferior vista de la 2ª zanca de la escalera.

t Yeso blanco YF
t Yeso negro YG
h Oficial 1ª yesero

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000005 30,26 1,01 30,56
*155000010 88,47 1,01 89,35
*155000015 90,60 1,01 91,51
*155000035 55,21 1,02 56,32
*155000050 154,00 1,00 154,00
*601000055 36,00 1,00 36,00

5. CUADRO PROCESO
2320900001

CÓDIGO QU CU CC

*155000005 m Perfil perimetral techo registrable 30,56 0,66 20,17
*155000010 m Perfil primario techo registrable 89,35 0,88 78,63
*155000015 m Perfil secundario techo registrable 91,51 0,88 80,53
*155000035 m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm 56,32 8,01 451,11
*155000050 u Tensor metálico techo registrable 154,00 0,18 27,72
*601000055 h Oficial 1ª montador 36,00 14,95 538,20

1.196,36
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2320900001

Solería, revestimientos interiores base, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pinturas

COMPONENTES

Placas
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Estructura auxiliar vista

m Perfil perimetral techo registrable
m Perfil primario techo registrable
m Perfil secundario techo registrable
m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm

u Techo registrable modular PB
Montaje de techo registrable modular de planta baja formado por perfilería metálica vista lacada en blanco mate y placa de DM 
acabada en melamina blanca de 6mm de espesor.

u Tensor metálico techo registrable
h Oficial 1ª montador

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000005 123,95 1,01 125,19
*155000010 160,85 1,01 162,46
*155000015 158,24 1,01 159,82
*155000035 93,62 1,02 95,49
*155000050 260,00 1,00 260,00
*601000055 64,00 1,00 64,00

5. CUADRO PROCESO
2320900005

CÓDIGO QU CU CC

*155000005 m Perfil perimetral techo registrable 125,19 0,66 82,63
*155000010 m Perfil primario techo registrable 162,46 0,88 142,96
*155000015 m Perfil secundario techo registrable 159,82 0,88 140,64
*155000035 m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm 95,49 8,01 764,89
*155000050 u Tensor metálico techo registrable 260,00 0,18 46,80
*601000055 h Oficial 1ª montador 64,00 14,95 956,80

2.134,73
4,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2320900005

Solería, revestimientos interiores base, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pinturas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Estructura auxiliar vista

COMPONENTES
m Perfil perimetral techo registrable

Placas
Limpiezas y retiradas

h Oficial 1ª montador

m Perfil primario techo registrable
m Perfil secundario techo registrable
m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm
u Tensor metálico techo registrable

TOTAL CU

TOTAL QU

u Techo registrable modular vivienda
Montaje de techo registrable modular de vivienda formado por perfilería metálica vista lacada en blanco mate y placa de DM 
acabada en melamina blanca de 6mm de espesor.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000005 40,76 1,01 41,17
*155000010 54,40 1,01 54,94
*155000015 57,87 1,01 58,45
*155000035 32,79 1,02 33,45
*155000050 92,00 1,00 92,00
*601000055 24,00 1,00 24,00

5. CUADRO PROCESO
2320900010

CÓDIGO QU CU CC

*155000005 m Perfil perimetral techo registrable 41,17 0,66 27,17
*155000010 m Perfil primario techo registrable 54,94 0,88 48,35
*155000015 m Perfil secundario techo registrable 58,45 0,88 51,43
*155000035 m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm 33,45 8,01 267,90
*155000050 u Tensor metálico techo registrable 92,00 0,18 16,56
*601000055 h Oficial 1ª montador 24,00 14,95 358,80

770,22
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2320900010

Solería, andamio tubular interior, revestimientos interiores base, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, pinturas, desmontaje de andamio tubular interior

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Estructura auxiliar vista

COMPONENTES
m Perfil perimetral techo registrable

Placas
Limpiezas y retiradas

h Oficial 1ª montador

m Perfil primario techo registrable
m Perfil secundario techo registrable
m2 Placa DM acabada en melamina blanca 60x60cm
u Tensor metálico techo registrable

TOTAL CU

TOTAL QU

u Techo registrable modular zonas comunes P1ª
Montaje de techo registrable modular suspendido bajo el forjado de cubierta correspondiente a las zonas comunes de planta 
primera y los espacios a doble altura, formado por perfilería metálica vista lacada en blanco mate y placa de DM acabada en 
melamina blanca de 6mm de espesor.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000001 2,81 1,02 2,87
*116000010 0,04 1,05 0,04
*155000030 70,30 1,05 73,82
*601000070 27,00 1,00 27,00
*610000030 3,50 1,05 3,68
*610000180 1,44 1,03 1,48
*670000005 70,30 1,00 70,30

5. CUADRO PROCESO
2330010001

CÓDIGO QU CU CC

*104000001 m3 Arena fina 2,87 9,03 25,88
*116000010 t Cemento 0,04 89,30 3,56
*155000030 m2 Baldosa mármol blanco 60x60cm e=2cm 73,82 40,35 2.978,44
*601000070 h Oficial 1ª solador 27,00 14,95 403,65
*610000030 m Peldaño de entrada mármol blanco pulido y abrillantado 3,68 23,37 85,88
*610000180 m3 Mortero de cemento seco M4 preamasado 1,48 52,20 77,42
*670000005 m2 Pulido y abrillantado solería mármol 70,30 9,00 632,70

4.207,54
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330010001

Solera, fábricas perimetrales, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, tabiquería interior PB

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Extendido de capa de arena de nivelación
Extendido de mortero seco de agarre y regado 1º
Colocación baldosas de mármol
Regado 2º
Regado 3º
Enlechado
Pulido y abrillantado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

m Peldaño de entrada mármol blanco pulido y abrillantado
m3 Mortero de cemento seco M4 preamasado
m2 Pulido y abrillantado solería mármol

m3 Arena fina
t Cemento
m2 Baldosa mármol blanco 60x60cm e=2cm
h Oficial 1ª solador

u Solería mármol blanco 60x60cm PB
Ejecución de solería de mármol blanco 60x60cm a la terraja en las zonas comunes de planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS: Estructura P1ª, fábricas perimetrales, aprovisionamiento de recursos en tajo
-POSTERIORES: Retirada de componentes de salida, tabiquería interior P1ª

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000001 12,68 1,02 12,93
*115000040 12,68 1,01 12,81
*116000010 0,24 1,05 0,25
*120000001 0,08 1,06 0,09
*155000030 416,49 1,05 437,31
*601000070 175,00 1,00 175,00
*610000020 25,56 1,05 26,84
*610000025 18,12 1,05 19,03
*610000055 25,56 1,05 26,84
*610000180 8,75 1,03 9,01
*610000380 2,00 1,05 2,10
*610000385 1,00 1,05 1,05
*670000005 416,49 1,00 416,49

5. CUADRO PROCESO
2330010005

CÓDIGO QU CU CC

*104000001 m3 Arena fina 12,93 9,03 116,79
*115000040 m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm 12,81 178,12 2.281,15
*116000010 t Cemento 0,25 89,30 22,50
*120000001 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir 0,09 92,35 7,93
*155000030 m2 Baldosa mármol blanco 60x60cm e=2cm 437,31 40,35 17.645,64
*601000070 h Oficial 1ª solador 175,00 14,95 2.616,25
*610000020 m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 32x2cm 26,84 20,24 543,20
*610000025 m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 38x2cm 19,03 23,37 444,64
*610000055 m Tabica mármol blanco pulida y abrillantada 15x2cm 26,84 8,75 234,83
*610000180 m3 Mortero de cemento seco M4 preamasado 9,01 52,20 470,45
*610000380 u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 81,5x10x2cm 2,10 8,22 17,26
*610000385 u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 125x10x2cm 1,05 12,83 13,47
*670000005 m2 Pulido y abrillantado solería mármol 416,49 9,00 3.748,41

28.162,53
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330010005

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Extendido de capa de arena de nivelación

Extendido de mortero seco de agarre y regado 1º
Colocación baldosas de mármol
Regado 2º
Regado 3º
Enlechado
Pulido y abrillantado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 125x10x2cm

m3 Arena fina
m3 Poliestireno extruído en planchas rígidas e=30mm
t Cemento

m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 38x2cm
m Tabica mármol blanco pulida y abrillantada 15x2cm
m3 Mortero de cemento seco M4 preamasado

mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7cm para revestir
m2 Baldosa mármol blanco 60x60cm e=2cm
h Oficial 1ª solador

Colocación planchas rígidas de poliestireno extruído

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

u Solería mármol blanco 60x60cm P1ª y escaleras
Ejecución de solería de mármol blanco 60x60cm a la terraja en planta primera y escaleras.

u Remate mármol blanco pulido y abrillantado 81,5x10x2cm

m2 Pulido y abrillantado solería mármol

m Huella mármol blanco pulida y abrillantada 32x2cm



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*104000015 88,07 1,02 89,83
*105000001 2,94 1,00 2,94
*105000020 1.669,00 1,00 1.669,00
*115000020 436,92 1,01 441,29
*115000035 0,14 1,01 0,14
*120000015 225,00 1,05 236,25
*610000145 87,38 1,03 90,01
*610000175 0,05 1,03 0,05
*610000200 2,94 1,05 3,08
*630000020 17,61 1,00 17,61
*630000025 26,22 1,00 26,22

5. CUADRO PROCESO
2330200001

CÓDIGO QU CU CC

*104000015 m3 Grava limpia 89,83 8,99 807,58
*105000001 kg Alambre de atar recocido 2,94 1,11 3,26
*105000020 u Caballete sujeción mallazo solera 1.669,00 0,25 417,25
*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 441,29 0,54 238,30
*115000035 m3 Poliestireno expandido en planchas e=30mm 0,14 47,74 6,75
*120000015 u Bloque mortero 40x20x10cm 236,25 0,50 118,13
*610000145 m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/IIa 90,01 66,90 6.021,37
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,05 50,60 2,35
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 3,08 1.020,00 3.145,53
*630000020 h Pisón mecánico manual 17,61 2,49 43,85
*630000025 h Vibrador 26,22 1,29 33,82

10.838,18
1,00

u Solera de hormigón (e=0,20m)
Ejecución de solera de hormigón HA-25, ME 15x15 A diámetro 8mm B500T 3x3, de 20cm de espesor sobre encachado de gravas 
de 15cm.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

m3 Mortero de cemento M4 preamasado
t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida
h Pisón mecánico manual
h Vibrador

m3 Poliestireno expandido en planchas e=30mm
u Bloque mortero 40x20x10cm
m3 Hormigón preamasado HA-25/B/30/IIa

m3 Grava limpia
kg Alambre de atar recocido
u Caballete sujeción mallazo solera
m2 Lámina polietileno 0,2mm

Curado
Limpiezas y retiradas

COMPONENTES

Encofrado perimetral solera perdido
Film polietileno
Armaduras
Puesta en obra del hormigón

TAREAS (PE N5)
Control
Compactación terreno
Encachado de gravas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330200001

Movimiento de tierras, cimentación, pilares PB, red de saneamiento enterrada, red eléctrica de puesta a tierra enterrada, 
aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, reconstrucción acerado exterior, forjado P1ª, solería PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000020 64,82 1,05 68,06
*601000070 8,00 1,00 8,00
*610000175 0,07 1,03 0,07

5. CUADRO PROCESO
2330400001

CÓDIGO QU CU CC

*155000020 m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm 68,06 12,92 879,35
*601000070 h Oficial 1ª solador 8,00 14,95 119,60
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,07 50,60 3,39

1.002,34
1,00

u Rodapié mármol blanco 60x10cm en PB
Ejecución de rodapié de mármol blanco 60x10cm de 2cm de espesor en planta baja.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm
h Oficial 1ª solador
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

COMPONENTES

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Colocación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330400001

Solería PB, paredes interiores PB, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos interiores PB, carpinterías PB



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000020 59,16 1,05 62,12
*601000070 8,00 1,00 8,00
*610000175 0,06 1,03 0,06

5. CUADRO PROCESO
2330400005

CÓDIGO QU CU CC

*155000020 m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm 62,12 12,92 802,56
*601000070 h Oficial 1ª solador 8,00 14,95 119,60
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,06 50,60 3,07

925,24
4,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Rodapié mármol blanco 60x10cm en vivienda
Ejecución de los rodapiés de mármol blanco 60x10cm de 2cm de espesor correspondientes a una vivienda.

COMPONENTES

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

h Oficial 1ª solador
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

COMPONENTES
m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Colocación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330400005

Solería P1ª, paredes interiores vivienda, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos interiores vivienda, carpinterías vivienda



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000020 10,46 1,05 10,98
*601000070 1,50 1,00 1,50
*610000175 0,01 1,03 0,01

5. CUADRO PROCESO
2330400010

CÓDIGO QU CU CC

*155000020 m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm 10,98 12,92 141,90
*601000070 h Oficial 1ª solador 1,50 14,95 22,43
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,01 50,60 0,52

164,85
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

u Rodapié mármol blanco 60x10cm en zonas comunes P1ª
Ejecución de los rodapiés de mármol blanco 60x10cm de 2cm de espesor correspondientes a las zonas comunes de planta 
primera.

COMPONENTES

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

h Oficial 1ª solador
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

COMPONENTES
m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Colocación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330400010

Solería P1ª, paredes interiores P1ª, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos interiores P1ª, carpinterías P1ª



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*155000020 7,28 1,05 7,64
*601000070 2,50 1,00 2,50
*610000175 0,02 1,03 0,02
*610000420 24,00 1,05 25,20
*610000425 24,00 1,05 25,20

5. CUADRO PROCESO
2330400015

CÓDIGO QU CU CC

*155000020 m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm 7,64 12,92 98,76
*601000070 h Oficial 1ª solador 2,50 14,95 37,38
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,02 50,60 0,99
*610000420 u Zanquín mármol blanco 17x10cm e=2cm 25,20 1,15 28,98
*610000425 u Zanquín mármol blanco 30x10cm e=2cm 25,20 2,03 51,16

217,26
1,00

u Zanquín mármol blanco 17x10cm e=2cm
u Zanquín mármol blanco 30x10cm e=2cm

TOTAL CU

TOTAL QU

u Rodapié mármol blanco 60x10cm y zanquín escalera espacios comunes doble altura 
Ejecución de los rodapiés de mármol blanco 60x10cm de 2cm de espesor correspondientes a los espacios a doble altura, incluso 
los zanquines de la escalera de mármol blanco.

COMPONENTES

Rejuntado
Limpiezas y retiradas

h Oficial 1ª solador
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

COMPONENTES
m Rodapié mármol blanco 60x10cm e=2cm

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Colocación

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2330400015

Solería, paredes interiores, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, revestimientos interiores, carpinterías 



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000020 75,00 1,01 75,75
*156000005 48,77 1,02 49,75
*156000015 37,93 1,00 37,93
*190000010 45,00 1,00 45,00
*601000060 10,00 1,00 10,00

5. CUADRO PROCESO
2340010001

CÓDIGO QU CU CC

*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 75,75 0,54 40,91
*156000005 kg Pintura plástica blanca 49,75 1,64 81,58
*156000015 kg Selladora 37,93 4,05 153,62
*190000010 m Cinta adhesiva removible 45,00 0,05 2,25
*601000060 h Oficial 1ª pintor 10,00 14,95 149,50

427,85
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

m Cinta adhesiva removible
h Oficial 1ª pintor

u Pintura plástica lisa blanca en PB
Ejecución de pintura plástica lisa blanca sobre paredes interiores de fábrica de ladrillo revestidas de planta baja.

COMPONENTES
m2 Lámina polietileno 0,2mm
kg Pintura plástica blanca
kg Selladora

Plastecido
2ª mano de fondo
2 manos de acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias (protección entorno, lijado y limpieza del soporte)
1ª mano de fondo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2340010001

Paredes interiores, solería, falso techo, revestimientos base en paramentos, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado carpinterías (colocación tapajuntas, colgado hojas), mecanismos de instalaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Múltiple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000020 100,00 1,01 101,00
*156000005 74,17 1,02 75,65
*156000015 57,69 1,00 57,69
*190000010 100,00 1,00 100,00
*601000060 16,00 1,00 16,00

5. CUADRO PROCESO
2340010005

CÓDIGO QU CU CC

*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 101,00 0,54 54,54
*156000005 kg Pintura plástica blanca 75,65 1,64 124,07
*156000015 kg Selladora 57,69 4,05 233,64
*190000010 m Cinta adhesiva removible 100,00 0,05 5,00
*601000060 h Oficial 1ª pintor 16,00 14,95 239,20

656,46
4,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

m Cinta adhesiva removible
h Oficial 1ª pintor

u Pintura plástica lisa blanca en vivienda
Ejecución de pintura plástica lisa blanca correspondiente al interior de una vivienda.

COMPONENTES
m2 Lámina polietileno 0,2mm
kg Pintura plástica blanca
kg Selladora

Plastecido
2ª mano de fondo
2 manos de acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias (protección entorno, lijado y limpieza del soporte)
1ª mano de fondo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2340010005

Paredes interiores, solería, falso techo, revestimientos base en paramentos, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, acabado carpinterías (colocación tapajuntas, colgado hojas), mecanismos de instalaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000020 20,00 1,01 20,20
*156000005 27,34 1,02 27,89
*156000015 21,27 1,00 21,27
*190000010 30,00 1,00 30,00
*601000060 6,00 1,00 6,00

5. CUADRO PROCESO
2340010010

CÓDIGO QU CU CC

*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 20,20 0,54 10,91
*156000005 kg Pintura plástica blanca 27,89 1,64 45,73
*156000015 kg Selladora 21,27 4,05 86,14
*190000010 m Cinta adhesiva removible 30,00 0,05 1,50
*601000060 h Oficial 1ª pintor 6,00 14,95 89,70

233,99
1,00

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

m Cinta adhesiva removible
h Oficial 1ª pintor

u Pintura plástica lisa blanca en zonas comunes P1ª 
Ejecución de pintura plástica lisa blanca en zonas comunes de planta primera, incluso sobre el trasdosado interior del lucernario 
central.

COMPONENTES
m2 Lámina polietileno 0,2mm
kg Pintura plástica blanca
kg Selladora

Plastecido
2ª mano de fondo
2 manos de acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias (protección entorno, lijado y limpieza del soporte)
1ª mano de fondo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2340010010

Paredes interiores, solería, falso techo, revestimientos base en paramentos, andamio tubular bajo lucerneario central colocado, 
aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, desmontaje de andamio tubular bajo lucernario central, acabado carpinterías (colocación 
tapajuntas, colgado hojas), mecanismos de instalaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*115000020 20,00 1,01 20,20
*156000005 55,29 1,02 56,40
*156000015 43,00 1,00 43,00
*601000060 12,00 1,00 12,00

5. CUADRO PROCESO
2340010015

CÓDIGO QU CU CC

*115000020 m2 Lámina polietileno 0,2mm 20,20 0,54 10,91
*156000005 kg Pintura plástica blanca 56,40 1,64 92,49
*156000015 kg Selladora 43,00 4,05 174,15
*601000060 h Oficial 1ª pintor 12,00 14,95 179,40

456,95
1,00

TOTAL CU

TOTAL QU

h Oficial 1ª pintor

u Pintura plástica lisa blanca en espacios comunes a doble altura
Ejecución de pintura plástica lisa blanca en hueco de escalera y espacio común a doble altura.

COMPONENTES

COMPONENTES
m2 Lámina polietileno 0,2mm
kg Pintura plástica blanca
kg Selladora

Plastecido
2ª mano de fondo
2 manos de acabado
Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Actuaciones preparatorias (protección entorno, lijado y limpieza del soporte)
1ª mano de fondo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2340010015

Paredes interiores, solería, falso techo, revestimientos base en paramentos, andamio tubular colocado, aprovisionamiento de 
recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, desmontaje de andamio tubular, acabado carpinterías (colocación tapajuntas, colgado hojas), 
mecanismos de instalaciones



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*160000010 2,00 1,01 2,02
*160000015 4,00 1,01 4,04
*160000020 1,00 1,01 1,01

5. CUADRO PROCESO
2610500001

CÓDIGO QU CU CC

*160000010 u Indicador planta metacrilato 2,02 9,33 18,85
*160000015 u Indicador vivienda metacrilato 4,04 2,04 8,24
*160000020 u Pegatina número de gobierno finca 1,01 4,08 4,12

31,21
1,00

u Señalética zonas comunes
Montaje de los elementos de señalética correspondientes a las zonas comunes.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

COMPONENTES
u Indicador planta metacrilato
u Indicador vivienda metacrilato
u Pegatina número de gobierno finca

Limpiezas y retiradas

TAREAS (PE N5)
Control
Replanteo
Pegado

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2610500001

Carpinterías, pinturas, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, retirada CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*310000001 1,00 0,90 0,90
*310000010 2,00 0,90 1,80
*320000045 2,00 0,90 1,80
*320000225 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300001

CÓDIGO QU CU CC

*310000001 u Mesa cortadora 0,90 -641,00 -576,90
*310000010 u Sierra mecánica manual 1,80 -109,00 -196,20
*320000045 u Cizalla 1,80 -19,00 -34,20
*320000225 u Sierra 1,80 -12,90 -23,22

-830,52
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300001

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Mesa cortadora
u Sierra mecánica manual
u Cizalla
u Sierra

TOTAL CU

TOTAL QU

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

COMPONENTES

u Retirada de equipos para el corte y acabado de materiales CP
Retirada de equipos para el corte y acabado de materiales del centro de producción.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*310000005 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300005

CÓDIGO QU CU CC

*310000005 u Multiherramienta 1,80 -205,00 -369,00
-369,00

1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300005

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Retirada de equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras CP

COMPONENTES
u Multiherramienta

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

Retirada de equipos para fijaciones, perforaciones, taladros y demoliciones ligeras del centro de producción.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000095 2,00 0,90 1,80
*320000105 2,00 0,90 1,80
*320000120 2,00 0,90 1,80
*320000125 2,00 0,90 1,80
*320000175 2,00 0,90 1,80
*320000180 2,00 0,90 1,80
*320000230 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300010

CÓDIGO QU CU CC

*320000095 u Escuadra de mano 1,80 -5,00 -9,00
*320000105 u Fratás 1,80 -2,75 -4,95
*320000120 u Llana 1,80 -10,80 -19,44
*320000125 u Llana dentada 1,80 -10,30 -18,54
*320000175 u Paleta 1,80 -13,50 -24,30
*320000180 u Palustre 1,80 -12,00 -21,60
*320000230 u Talocha 1,80 -3,00 -5,40

-103,23
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300010

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Talocha

u Retirada de herramientas y útiles de albañilería CP

COMPONENTES
u Escuadra de mano

u Paleta
u Palustre

u Fratás
u Llana
u Llana dentada

Retirada de herramientas y útiles de albañilería del centro de producción.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000010 4,00 0,90 3,60
*320000015 2,00 0,90 1,80
*320000040 2,00 0,90 1,80
*320000065 2,00 0,90 1,80
*320000070 2,00 0,90 1,80
*320000115 2,00 0,90 1,80
*320000130 2,00 0,90 1,80
*320000135 5,00 0,90 4,50
*320000145 2,00 0,90 1,80
*320000150 2,00 0,90 1,80
*320000155 2,00 0,90 1,80
*320000210 2,00 0,90 1,80
*320000235 2,00 0,90 1,80
*320000240 5,00 0,90 4,50

5. CUADRO PROCESO
2701300015

CÓDIGO QU CU CC

*320000010 u Alargadera 25m 3,60 -38,50 -138,60
*320000015 u Alicates 1,80 -8,90 -16,02
*320000040 u Cincel 1,80 -9,50 -17,10
*320000065 u Destornillador 1,80 -2,60 -4,68
*320000070 u Enrollacable 2x1/25m 1,80 -70,00 -126,00
*320000115 u Lima 1,80 -8,00 -14,40
*320000130 u Llave inglesa 1,80 -8,00 -14,40
*320000135 u Llave maestra carpinterías CP 4,50 -18,00 -81,00
*320000145 u Manguera 40m 1,80 -60,00 -108,00
*320000150 u Martillo 1,80 -8,70 -15,66
*320000155 u Mazo 1,80 -9,30 -16,74
*320000210 u Punzón 1,80 -2,70 -4,86
*320000235 u Tenaza 1,80 -11,90 -21,42
*320000240 u Tijeras 4,50 -16,30 -73,35

-513,63
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300015

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

u Alargadera 25m

u Martillo
u Mazo
u Punzón

COMPONENTES

u Alicates
u Cincel
u Destornillador

u Lima
u Llave inglesa

u Enrollacable 2x1/25m

TOTAL CU

TOTAL QU

u Llave maestra carpinterías CP

u Retirada de herramientas y útiles generales CP
Retirada de herramientas y útiles generales del centro de producción.

COMPONENTES

u Tenaza
u Tijeras

u Manguera 40m



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000025 2,00 0,90 1,80
*320000032 4,00 0,90 3,60
*320000035 2,00 0,90 1,80
*320000050 2,00 0,90 1,80
*320000055 2,00 0,90 1,80
*320000170 2,00 0,90 1,80
*320000190 2,00 0,90 1,80
*320000245 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300020

CÓDIGO QU CU CC

*320000025 u Artesa 1,80 -60,00 -108,00
*320000032 u Caja de herramientas 3,60 -25,00 -90,00
*320000035 u Carretilla 1,80 -45,00 -81,00
*320000050 u Cubeta 1,80 -30,00 -54,00
*320000055 u Cubo 1,80 -8,00 -14,40
*320000170 u Pala 1,80 -19,20 -34,56
*320000190 u Pico 1,80 -17,00 -30,60
*320000245 u Transpaleta 1,80 -50,00 -90,00

-502,56
1,00

COMPONENTES
u Artesa
u Caja de herramientas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4)

Control
Retiradas

2701300020

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

TAREAS (PE N5)

u Transpaleta

u Carretilla
u Cubeta

u Pala
u Pico

u Cubo

u Retirada de útiles de acopio y transporte CP
Retirada de útiles de acopio y transporte del centro de producción.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000005 100,00 0,90 90,00
*320000030 2,00 0,90 1,80
*320000085 2,00 0,90 1,80
*320000090 2,00 0,90 1,80
*320000140 80,00 0,90 72,00
*320000160 4,00 0,90 3,60
*320000165 4,00 0,90 3,60
*320000205 4,00 0,90 3,60
*320000215 10,00 0,90 9,00
*320000220 20,00 0,90 18,00

5. CUADRO PROCESO
2701300025

CÓDIGO QU CU CC

*320000005 m Cuerda 90,00 -0,22 -19,80
*320000030 u Brocha 1,80 -2,90 -5,22
*320000085 u Escantillón 1,80 -19,40 -34,92
*320000090 u Escuadra 1,80 -19,40 -34,92
*320000140 u Llave sujeción regla 72,00 -2,95 -212,40
*320000160 u Mira 3,60 -18,00 -64,80
*320000165 u Nivel 3,60 -10,10 -36,36
*320000205 u Plomada 3,60 -9,50 -34,20
*320000215 u Regla 1,50m 9,00 -2,95 -26,55
*320000220 u Regla 3,50m 18,00 -3,95 -71,10

-540,27
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300025

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

COMPONENTES
m Cuerda

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

u Brocha
u Escantillón
u Escuadra
u Llave sujeción regla

u Retirada de útiles de replanteo CP
Retirada de útiles de replanteo del centro de producción.

u Regla 3,50m

u Mira
u Nivel
u Plomada
u Regla 1,50m

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000075 2,00 0,90 1,80
*320000080 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300030

CÓDIGO QU CU CC

*320000075 u Escalera metálica de tijera 2m 1,80 -25,00 -45,00
*320000080 u Escalera metálica transformable de 2 tramos 5m 1,80 -75,00 -135,00

-180,00
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300030

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Retirada de escaleras de trabajo CP
Retirada de escaleras de trabajo del centro de producción.

u Escalera metálica transformable de 2 tramos 5m

COMPONENTES
u Escalera metálica de tijera 2m

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*320000020 1,00 0,90 0,90

5. CUADRO PROCESO
2701300035

CÓDIGO QU CU CC

*320000020 u Andamio móvil 2m 0,90 -90,50 -81,45
-81,45

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300035

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Retirada de andamio móvil de 2m de altura CP
Retirada de andamio móvil de 2m de altura del centro de producción.

COMPONENTES
u Andamio móvil 2m

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*330000001 1,00 0,90 0,90
*330000005 1,00 0,90 0,90
*330000010 4,00 0,90 3,60
*330000015 4,00 0,90 3,60
*330000020 1,00 0,90 0,90
*330000025 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300040

CÓDIGO QU CU CC

*330000001 u Balanza 0,90 -25,85 -23,27
*330000005 u Báscula 0,90 -195,00 -175,50
*330000010 u Cinta métrica 5m 3,60 -5,36 -19,30
*330000015 u Cinta métrica 30m 3,60 -20,37 -73,33
*330000020 u Cronómetro 0,90 -30,00 -27,00
*330000025 u Medidor láser 1,80 -64,31 -115,76

-434,15
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300040

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

COMPONENTES
u Balanza

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

u Retirada de medios de control CP
Retirada de medios de control del centro de producción.

u Medidor láser

u Báscula
u Cinta métrica 5m
u Cinta métrica 30m
u Cronómetro

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*340000001 50,00 0,90 45,00
*340000005 5,00 0,90 4,50
*340000015 5,00 0,90 4,50
*340000020 5,00 0,90 4,50
*340000040 5,00 0,90 4,50
*340000045 5,00 0,90 4,50
*340000050 5,00 0,90 4,50
*340000060 2,00 0,90 1,80
*340000065 5,00 0,90 4,50
*340000070 5,00 0,90 4,50
*340000075 5,00 0,90 4,50
*340000080 5,00 0,90 4,50
*340000085 2,00 0,90 1,80
*340000090 2,00 0,90 1,80

5. CUADRO PROCESO
2701300045

CÓDIGO QU CU CC

*340000001 m2 Malla tupida tejido sintético 45,00 -0,35 -15,75
*340000005 u Arnés 4,50 -17,10 -76,95
*340000015 u Cinturón de seguridad contra caída 4,50 -53,44 -240,48
*340000020 u Chaleco reflectante 4,50 -22,50 -101,25
*340000040 u Gafas anti-impacto de acetato con protectores laterales 4,50 -13,32 -59,94
*340000045 u Gafas anti-polvo de vinilo con ventilación 4,50 -2,77 -12,47
*340000050 u Linterna 4,50 -10,00 -45,00
*340000060 u Pantalla soldadura eléctrica de cabeza adaptable al casco 1,80 -14,31 -25,76
*340000065 u Par de botas de agua PVC caña alta 4,50 -7,25 -32,63
*340000070 u Par de botas de piel con puntera metálica 4,50 -23,56 -106,02
*340000075 u Par de guantes de protección 4,50 -1,32 -5,94
*340000080 u Protector auditivo con casquetes de almohadillas 4,50 -19,94 -89,73
*340000085 u Señal peligro reflectante 0,90m tipo A 1,80 -78,91 -142,04
*340000090 u Trípode acero galvanizado señal peligro 1,80 -32,04 -57,67

-1.011,62
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300045

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Chaleco reflectante

u Arnés
u Cinturón de seguridad contra caída

COMPONENTES
m2 Malla tupida tejido sintético

u Gafas anti-impacto de acetato con protectores laterales
u Gafas anti-polvo de vinilo con ventilación

u Protector auditivo con casquetes de almohadillas
u Señal peligro reflectante 0,90m tipo A

u Linterna
u Pantalla soldadura eléctrica de cabeza adaptable al casco
u Par de botas de agua PVC caña alta 
u Par de botas de piel con puntera metálica
u Par de guantes de protección

TOTAL CU

TOTAL QU

u Trípode acero galvanizado señal peligro

u Retirada de medios de seguridad CP
Retirada de medios de seguridad del centro de producción.

COMPONENTES



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*350000005 2,00 0,50 1,00
*350000010 1,00 0,90 0,90
*350000015 2,00 0,90 1,80
*350000020 4,00 0,50 2,00
*350000022 2,00 0,90 1,80
*350000025 2,00 0,50 1,00
*350000040 4,00 0,90 3,60

5. CUADRO PROCESO
2701300050

CÓDIGO QU CU CC

*350000005 u Cepillo 1,00 -0,60 -0,60
*350000010 u Cepillo metálico 0,90 -2,37 -2,13
*350000015 u Cubo fregona 1,80 -0,75 -1,35
*350000020 u Escoba 2,00 -0,60 -1,20
*350000022 u Espátula 1,80 -4,70 -8,46
*350000025 u Fregona 1,00 -0,75 -0,75
*350000040 u Recogedor 3,60 -1,70 -6,12

-20,61
1,00

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300050

Implantación CP, suministro y utilización en obra (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Retiradas

u Cepillo
u Cepillo metálico
u Cubo fregona
u Escoba

u Retirada de útiles de limpieza CP
Retirada de útiles de limpieza del centro de producción.

u Espátula
u Fregona
u Recogedor

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*390000040 390,00 0,90 351,00

5. CUADRO PROCESO
2701300055

CÓDIGO QU CU CC

*390000040 u Palé 351,00 -30,00 -10.530,00
-10.530,00

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a almacén

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300055

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos auxiliares (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, 
retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Devolución de palés
Devolución de palés.

COMPONENTES
u Palé

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000075 3,00 1,00 3,00

5. CUADRO PROCESO
2701300060

CÓDIGO QU CU CC

*670000075 u Porte a almacén 5km 3,00 30,00 90,00
90,00

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a almacén

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2701300060

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos auxiliares (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, 
retirada a acopio de salida)

Retirada total CP

u Transporte de recursos auxiliares a almacén (5km) 
Transporte de recursos auxiliares a almacén situado a 5km del centro de producción.

COMPONENTES
u Porte a almacén 5km

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000020 0,02 1,00 0,02

5. CUADRO PROCESO
2710010001

CÓDIGO QU CU CC

*901000020 t RCD materiales de aislamiento 0,02 6,41 0,11
0,11
1,00

Retirada de materiales de aislamiento a gestor autorizado.

COMPONENTES

TOTAL CU

TOTAL QU

t RCD materiales de aislamiento
COMPONENTES

u Retirada de materiales de aislamiento a gestor autorizado

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710010001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000001 43,77 1,00 43,77

5. CUADRO PROCESO
2710100001

CÓDIGO QU CU CC

*901000001 m3 RCD áridos, cerámica y material pétreo 43,77 12,82 561,15
561,15

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de áridos, cerámica y material pétreo a gestor autorizado
Retirada de áridos, cerámica y material pétreo a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
m3 RCD áridos, cerámica y material pétreo

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710100001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000015 0,14 1,00 0,14

5. CUADRO PROCESO
2710200001

CÓDIGO QU CU CC

*901000015 t RCD madera 0,14 -254,82 -36,62
-36,62

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de madera a gestor autorizado
Retirada de madera a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
t RCD madera

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710200001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000040 0,11 1,00 0,11

5. CUADRO PROCESO
2710200005

CÓDIGO QU CU CC

*901000040 t RCD plástico 0,11 6,41 0,72
0,72
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de plástico a gestor autorizado
Retirada de plástico a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
t RCD plástico

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710200005

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, desembalaje, manipulación, 
retirada selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000035 0,34 1,00 0,34

5. CUADRO PROCESO
2710200010

CÓDIGO QU CU CC

*901000035 t RCD papel y cartón 0,34 -38,22 -13,13
-13,13

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de papel y cartón a gestor autorizado
Retirada de papel y cartón a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
t RCD papel y cartón

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710200010

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000025 3,27 1,00 3,27

5. CUADRO PROCESO
2710300001

CÓDIGO QU CU CC

*901000025 t RCD metal 3,27 -70,08 -229,48
-229,48

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de metal a gestor autorizado
Retirada de metal a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
t RCD metal

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710300001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000030 0,14 1,00 0,14

5. CUADRO PROCESO
2710400001

CÓDIGO QU CU CC

*901000030 t RCD mezclas bituminosas 0,14 6,41 0,91
0,91
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de mezclas bituminosas a gestor autorizado
Retirada de mezclas bituminosas a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
t RCD mezclas bituminosas

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710400001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000010 302,34 1,00 302,34

5. CUADRO PROCESO
2710500001

CÓDIGO QU CU CC

*901000010 m3 RCD tierras limpias 302,34 3,22 973,53
973,53

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de tierras limpias sobrantes a gestor autorizado
Retirada de tierras limpias sobrantes a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
m3 RCD tierras limpias

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710500001

Implantación CP, acondicionamiento del terreno, instalaciones enterradas

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000005 1,81 1,00 1,81

5. CUADRO PROCESO
2710700001

CÓDIGO QU CU CC

*901000005 m3 RCD mixto 1,81 13,38 24,19
24,19

1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de residuos mixtos a gestor autorizado
Retirada de residuos mixtos a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
m3 RCD mixto

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710700001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, desembalaje, manipulación, 
retirada selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Exterior Discontinuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*901000045 0,33 1,00 0,33

5. CUADRO PROCESO
2710900001

CÓDIGO QU CU CC

*901000045 t RCD yeso 0,33 6,41 2,10
2,10
1,00

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación porte a gestor autorizado
Suministro RCD a gestor autorizado

TOTAL CU

TOTAL QU

u Retirada de yeso a gestor autorizado
Retirada de yeso a gestor autorizado.

COMPONENTES

COMPONENTES
t RCD yeso

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2710900001

Implantación CP, suministro y utilización en obra de recursos (recepción, transporte interno, acopio, manipulación, retirada 
selectiva de RCD a acopio de salida)

Retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Continuo - Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*670000070 1,00 1,00 1,00

5. CUADRO PROCESO
2810400001

CÓDIGO QU CU CC

*670000070 u Limpieza final edificación 1,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00

1,00
TOTAL CU

TOTAL QU

u Limpieza final edificación

u Limpieza final edificación
Limpieza final de la edificación.

COMPONENTES

TAREAS (PE N5)
Control
Contratación limpieza

COMPONENTES

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2810400001

Ejecución edificación, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, retirada total CP



1. PROCESOS LÍMITE
-PREVIOS

-POSTERIORES

2. CARACTERÍSTICAS
S T PRODUCTO QU

Interior Discontinuo Definitivo Simple

3. ANÁLISIS ACTIVIDAD

4. CUANTIFICACIÓN COMPONENTES
CÓDIGO Q'U KP QU

*105000030 88,00 1,00 88,00
*116000010 0,02 1,05 0,02
*155000045 1.139,00 1,05 1.195,95
*601000070 20,00 1,00 20,00
*610000150 4,38 1,03 4,51
*610000175 0,88 1,03 0,91
*610000200 0,10 1,05 0,10
*630000025 1,50 1,00 1,50

5. CUADRO PROCESO
2830500001

CÓDIGO QU CU CC

*105000030 u Separador 88,00 0,06 5,28
*116000010 t Cemento 0,02 89,30 2,16
*155000045 u Baldosa hidráulica antideslizante 1.195,95 0,23 275,07
*601000070 h Oficial 1ª solador 20,00 14,95 299,00
*610000150 m3 Hormigón preamasado HA-25/P/20/IIa 4,51 66,90 301,81
*610000175 m3 Mortero de cemento M4 preamasado 0,91 50,60 45,86
*610000200 t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida 0,10 1.020,00 103,16
*630000025 h Vibrador 1,50 1,29 1,94

1.034,28
1,00

t Acero B-500-T en mallas electrosoldadas cortadas a medida
h Vibrador

TOTAL CU

TOTAL QU

u Reconstrucción acerado perimetral
Reconstrucción acerado perimetral.

COMPONENTES

u Baldosa hidráulica antideslizante
h Oficial 1ª solador
m3 Hormigón preamasado HA-25/P/20/IIa
m3 Mortero de cemento M4 preamasado

Limpiezas y retiradas

COMPONENTES
u Separador
t Cemento

TAREAS (PE N5)
Control
Solera base acerado
Embaldosado a la terraja

FICHA INDIVIDUAL DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE NIVEL 4 (PE N4) 2830500001

Cimentación, solera, aprovisionamiento de recursos en tajo

Retirada de componentes de salida, estructura



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El sueño de uno solo es la ilusión, la apariencia; 
el sueño de dos es ya la verdad, la realidad.  

¿Qué es el mundo real sino el sueño que soñamos todos, el sueño común?” 
 

Miguel de Unamuno (Niebla, 1939) 



 

 

 




