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Cadigo PARTIDA Dias de trabajo  |Unidad Precio Unitario |TOTAL
1{Ingenieria, legalizacidn, tramitacidn
11 Ingenieria de detalle, memoria técnica 1|horas 500 £ 500 £
1.2 Legalizacion eléctrica 1|horas 250 € 250 €
TOTAL PARTIDA 1 J50 €
Partida 1: Ingenieria, legalizacion, tramitacion
Cadigo PARTIDA, Dias de trabajo  |Unidad Precio Unitario |TOTAL
2|Instalacidn
21 Gerente de proyecto (Planificacion, supervision, gestion cliente) 2|Dias 100 € 200 €
2.2 Electricista 2|Dias 100 € 200 €
2.3 Ayudante 3| Dias 60 180 €
2.4 Mantenimiento preventivo APARTE Afos
TOTAL PARTIDA 2 580 €
Partida 2: Instalacion
Codigo PARTIDA Dias de trabajo  |Unidad Precio Unitario |TOTAL
3|Herramientas - Alquiler
3.1 Furgoneta Recogida [ extra 2|Dias 30€ B0 €
3.2 Arneses 2|Dias 27€ 54€
3.3 Herramientas - Andamios 2|Dias 120 € 240 €
3.4 Seguridad - almacenamiento Cliente
TOTAL PARTIDA 3 354 €

Partida 3: Herramientas - Alquiler
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Cadigo PARTIDA Dias de trabajo |Unidad  |Precio Unitario |[TOTAL
4|Materiales
4.1 Paneles fotovoltaicos LG 255 W 12|MNr 153 € 1.836 €
4.2 Inversor cargador Multiplus 48 V 3000 1|MNr 960 € 960 €
4.3 Regulador controlador out flexmax es 1|KWp 410 € 410 €
4.4 Baterias BAE PVV solar 16 PV 24| Nr 480 € 11.520 €
4.5 Estructura de aluminio (10 afios garantia) 1|Item 367,20 € 367,20 €
4.6 Protecciones AC (Diferencial + Magnetitermico) 3|\m 30€ 240 €
4.7 Cableado AC 2,5 mm2- 20 m casa 50| m 2£ 100 €
4.8 Canalizacion conduit PVC 1/2" - 20 m casa mas empalmes A0\ m 1€ A0 €
4.9 Toma tierra (cable 6 mm 2-10 m + pica+ abrazaderas, etc.) 2\m 35€ J0£
4.10 Gavinete hermético IP 32 (Protecciones AC dif + Mg) 1|UD 15€ 15€
TOTAL PARTIDA 4 15.558
Partida 4: Materiales
Caodigo PARTIDA Dias de trabajo  |Unidad Precio Unitario |TOTAL
5|Gastos logisticos INCLUIDO 120 €
TOTAL PARTIDA 5 120 €
Partida 5: Gastos logisticos
Cédigo PARTIDA Dias de trabajo |Unidad  |Precio Unitario [TOTAL
B|Viaje y dietas
6.1 Dietas 5| Dias | 8 320 €
TOTAL PARTIDA 6 320€
TOTAL 1/.682 €

Partida 6: Viaje y dietas




4
Presupuesto
Datos de la solicitud:
Instalacion solar aislada con baterias
Lepe, provincia de Huelva
Oferta econdmica de una instalacion solar aislada
UNIDADES DESCRIPCION PRECIO UNIDAD IMPORTE
1 Proyecto Técnico 500 € E00 €
1 Registro y legalizacidn de la instalacién (INCLUIDO) 250 € 250 €
1 Instalacion del sistema, herramientas y estructura 934 € 934 £
12 Paneles Fotovoltaicos LG 255 W 163 € 1836 €
1 Inversor_Cargador_multiplus_48V_3000 960 € 960 €
1 Regulador_controlador_out flexmax_es 410 € 410 €
24 Baterias BAE PVV solar 16 PVV 480 € 11620 €
1 Estructura de Aluminio (10 afios garantia) 367 € 367 €
Material electrico (Toma tierra, canalizaciones y
' 465 € 465 €
1 cabelado DC-AC. toma tierra..)
1 Costes Logisticos (INCLUIDO) 120 € 120 €
1 Desplazamiento, alojamiento vy viaticos 320 € 320 €
9% Gastos administrativos empresariales 17.682 € 1691€
15% Beneficio empresarial 17.682 € 2652 €
Notas: TOTAL 21.926 €

El sistema ofertado ocuparia una superficie de 21 metros cuadrados

Observaciones:

Impuestos no incluidos
Validez de oferta - 10 Dias

Anticipo del 20% como confirmacion

Partida 7: Total presupuesto de ejecuciéon y material




