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FASE 
1

NOS PREPARAMOS



FASE 
1

NOS PREPARAMOS

❷ Preparamos la base de datos para la 
migración: limpieza de la base de datos (1 
marzo/ 4 abril)



FASE 
1

REUNIONES PREPARATORIAS 

❸  Reunión pre-inicio del proyecto con 
Proyect Management del Exlibris 

Universidad de Córdoba, 6 de Marzo 
2018 

❹ Reunión pre-inicio del proyecto con 
equipo de ExLibris. Universidad de 
Córdoba, 20 de marzo 2018

❺ Reunión Inicio proyecto “Kick-off” .     
 
      consultores de Exlibris, equipo de    

      implementación  U. S  y   
coordinadores del  
      proyecto del resto de 
Universidades  
      andaluzas. Universidad de  Sevilla 
4 y 5 de 
      abril 2018 

 



FASE 
1   HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN

 



FASE 
1

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

❻ Reuniones de seguimiento quincenales 
(WebEx): coordinador proyecto 
ExLibris y coordinadores proyecto 
universidades del CBUA, primera ola

❼ Reuniones de seguimiento quincenales 
(WebEx) coordinador proyecto Exlibris 
y coordinadora proyecto US

❽Reuniones de seguimiento primero 
semanales,     
    luego quincenales, coordinadora 
proyecto US y    
    equipo de implementación.

 



FASE 
1

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

❽ Reuniones con el equipo de Primo, dos 
   
     reuniones resto de comunicación por 
email.

❾ Reunión de formación del equipo base 
de     
     implementación al equipo de 
implementación 
    completo .

❿ Reunión equipo de implementación 
con los    
    directores de las  bibliotecas de la US, 
resto de 
    comunicación por  email.

 ⓫ Lista de distribución Alma, carpeta 
compartida 
      Alma en portobus

 





FASE 
2

DEFINIR: DISEÑO DE LA BASE DE 
DATOS 
❶ Formación del equipo de 

implementación (WeBex):

-27 de abril: Orientación, navegación y 
búsqueda en Alma 

- 9 de mayo: Configuración de Primo 
VE 

 
- 11 Mayo: Gestión de usuarios en 

Alma 
 
- 29 de mayo: Formación en circulación 
 
-7 de junio: Formación en gestión de 

recursos electrónicos 

 



FASE 
2

DEFINIR: DISEÑO DE LA BASE DE 
DATOS 
❶ Formación del equipo de 

implementación (WeBex):

- 19 de junio: Formación temas 
informáticos (SSO, sincronización de 
usuarios, máquinas de 
autopréstamos, etc.)

 
-21 de junio: Configuración de Primo VE 

-26 de junio: Formación en adquisiciones

- Julio: 6 sesiones formación adicionales 
sobre aspectos concretos

 

 



FASE 
2

DEFINIR: DISEÑO DE LA BASE DE 
DATOS 
❷Empezamos a probar Alma y Primo: 6 marzo 

entrega 
-  Sandbox de Alma y Primo

 



FASE 
2

DEFINIR: DISEÑO DE LA BASE DE 
DATOS 
❸ Definimos el mapeo de los campos y 

datos de Sierra a Alma mediante 
formularios:  8 formularios 
entregados.

   -  Una reunión de formación con 
Exlibris para los formularios más 
complejos (WeBex)

     - Una reunión del equipo de 
implementación US para coordinar  la 
realización cada formulario.

    - Cada miembro del equipo remitía su 
parte a la sección del SIGB que 
unificaba el formulario.

 



FASE 
2

DEFINIR: DISEÑO DE LA BASE DE 
DATOS 

    - Una reunión del equipo de 
implementación para consensuar cada 
formulario antes de entregarlo

  - Tras la entrega una sesión de revisión 
de cada formulario con Exlibris 
(WebEx)

 



FASE 
2 DEFINIR: 1ª MIGRACIÓN DE LA BASE 

DE DATOS

❹ Preparamos y enviamos  mediante 
SFTP 14 ficheros con los datos de 
nuestra base de datos de Sierra [15 de 
mayo]

    - 5.341.61 registros
    - Otra información adicional: pagos, 

préstamos    
  y fondos

 

 





FASE 
3

CONSTRUIR:  NUEVO CATÁLOGO
 
❶ Acceso a producción Primo 18 de 

junio: la Biblioteca inicia el trabajo 
de configuración de Primo, vista 
inicial:



FASE 
3

CONSTRUIR: NUEVO SISTEMA

❷ ExLibris crea la base de datos Alma 
con nuestros  datos remitidos 
mediante los ficheros y con la 
configuración  y mapeo de datos 
diseñados mediante los formularios 
. Tenemos acceso a Alma en 
producción  el 14 de junio.

❸ El equipo de implementación 
realiza el test de la base de datos, 
remite las incidencias a exlibris y 
va cambiando la versión final de 
los formularios

     



FASE 
3 CONSTRUIR : NUEVO SISTEMA

❹ Comienza la integración en Alma 
de las aplicaciones de terceros

❺Continuamos recibiendo la 
Formación en línea profundizando 
en aspectos concretos de cada 
flujo de trabajo

❻ Worshop con los consultores de 
ExLibris (12, 13 y 14 septiembre)

     



FASE 
4 CONSTRUIR : 2ª MIGRACIÓN DE 

LA BBDD

❼ Realización y entrega formularios 
finales [17 octubre]

❽ Preparamos y enviamos  mediante 
SFTP 13 ficheros con los datos de 
nuestra base de datos de Sierra 
[17 de octubre]

       5.673.811 registros y otra 
información  
  adicional: pagos, préstamos, 
fondos



FASE 
3 CONSTRUIR : NUEVO SISTEMA

❾ Se inicia la formación del personal 
de la 
     biblioteca:
  1 curso de adquisiciones y  4 cursos 
de    
    refuerzo. 55 asistentes

  5 cursos de servicios al usuario. 163 
    
     asistentes

   3 cursos de catalogación, recursos-
e y   
      seriadas. 83 asistentes
   
    4 cursos de Primo. 140 asistentes

     



FASE 
3 CONSTRUIR : NUEVO SISTEMA

❿ Se crean los perfiles de trabajo 
para el 
     personal en Alma y se da de alta 
a todo el  
     personal  de la Biblioteca y a los 
becarios        
    [278 personas]

 ⓫  Según acuden a los cursos de 
formación se 
      da acceso al personal de la 
Biblioteca a la 
      base de datos de prueba de Alma 
 (10 
      octubre-12 noviembre)
   





FASE 
4 DESPLIGUE:  CUTOVER Y PUESTA EN 

PRODUCCIÓN

❶ Cierre escalonado de Sierra

❷ Puesta en producción escalonada de los 
módulos de Alma

❸ Puesta en producción de Primo: traspaso  
del nombre fama.us.es de un catálogo a 
otro: en dos horas visible en el entorno 
de la US



FASE 
4 DESPLIEGUE: CUTOVER  Y PUESTA EN 

PRODUCCIÓN

❹ Certificación de administradores de 
Alma

❹ Transición de implementación a soporte 
[fase actual]

❻Fin del proyecto    



C
I 

COMUNICAC
IÓN INTENA

❻ 
+
50

+
50

4/
63 



C
E

COMUNICACIÓN EXTERNA 

❸

❺

❸❿

❼



¿?
¿QUÉ FALTA?

❺ Integración en Alma y Primo del 
resto de  Universidades del CBUA

❻ Catálogo colectivo CBUA

❼ Préstamo CBUA

     



 ¿BUENA PRÁCTICA?

     

 ¿?



¿BUENA PRÁCTICA?

     

¿?



¿BUENA PRÁCTICA?

     

¿?
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