
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de
los recursos

1 ETAPA 1 20,25 días lun 
06/05/19

mar 
04/06/19

JMPR

2 Análisis del 
Aparato de 
Marcha

3 días lun 06/05/19 vie 10/05/19 JMPR

3 Diseño del 
Dispositivo

3 sem. vie 10/05/19 vie 31/05/19 2 JMPR

4 Elección de 
Componentes

5 horas vie 31/05/19 vie 31/05/19 3 JMPR

5 Ubicación de los 
componentes en 
el diseño

3 horas vie 31/05/19 lun 03/06/19 4 JMPR

6 Elección de la 
Placa 
desarrolladora

2 horas lun 03/06/19 lun 03/06/19 5 JMPR

7 Elección del IDE y 
su FIRMWARE

1 día lun 03/06/19 mar 
04/06/19

6 JMPR

8 ETAPA 2 52,5 días mar 04/06/19lun 19/08/191 JMPR
9 Instruirse en la 

programación del 
sistema 
empotrado

4 sem. mar 
04/06/19

mié 
03/07/19

JMPR

10 Elección de los 
perifericos a usar

3 días mié 
03/07/19

lun 08/07/19 9 JMPR

JMPR
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de
los recursos

11 Programación de 
los perifericos

2,5 sem. lun 08/07/19 mié 
24/07/19

10 JMPR

12 Conexionado 
superficial de los 
componentes a la 
placa

2 días jue 25/07/19 vie 26/07/19 11 JMPR

13 Implementación 
del codigo

3 sem. lun 29/07/19 lun 19/08/19 12 JMPR

14 ETAPA 3 8 días mar 20/08/19jue 29/08/198 JMPR
15 Test de pruebas 1 sem mar 20/08/19lun 26/08/19 JMPR
16 Conexionado fijo 

final de los 
componentes y 
placa

3 días mar 
27/08/19

jue 29/08/19 15 JMPR

17 ETAPA 4 5 días vie 30/08/19 jue 05/09/1914 JMPR
18 Test finales 1 sem vie 30/08/19 jue 05/09/19 16 JMPR
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Resumen
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