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3.1.- Diagrama de Gantt 

 El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica muy útil para tener una idea 

muy aproximada del tiempo que se empleará en realizar diferentes tareas. Para este 

proyecto se necesitan cinco perfiles de trabajo, un ingeniero de diseño, un ingeniero 

electrónico, un ingeniero administrativo, un ingeniero programador y un ingeniero que 

dirija todo el proceso. En el dibujo se reflejan las horas de dedicación estimada para 

cada perfil.  

 Es necesario tener una aproximación del tiempo que durará todo el proceso de 

realización del proyecto. En este caso se estima que en tres semanas podría estar 

concluido.  
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Tabla 1 - Diagrama de Gantt 

 



Francisco Javier Antón Díaz 

Página 6 de 13 

 

3.2.- Mediciones de uso 

En este apartado se calculará el coste del proyecto, que está basado en la lista 

de recursos que se van a utilizar, diferenciando recursos Humanos y Recursos 

Materiales. 

 Recursos Humanos: se valora el trabajo de los cuatro participantes en 

este proyecto por el número de horas que cada uno de ellos haya 

dedicado al mismo. Se asume una carga de trabajo de ocho horas 

diarias por jornada de trabajo. 

 Recursos Materiales: dentro de recursos materiales se comprenden tanto 

las máquinas (hardware) como también el software que se necesita para 

programar y validar el proyecto. 

o Recursos Hardware: se refiere a los ordenadores usados. 

o Recursos Software: son los programas que se necesitan para 

desarrollar y validar el proyecto. 
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A continuación se presenta una tabla con el número de horas que invierte cada 

recurso humano: 

Tabla 2.- Mediciones de uso de los recursos humanos 

Ref. Concepto % Uso Uso 

1 RECURSOS HUMANOS % del total Horas de trabajo 

1.1 Director de Proyecto 10% 16 

1.2 Ingeniero de Diseño 20% 32 

1.3 Programador 30% 48 

1.4 Ingeniero electrónico 25% 40 

1.5 Administrativo 15% 24 

 

En referencia a los recursos materiales: 

Tabla 3.- Mediciones de uso de los recursos hardware 

Ref. Concepto Uso 

2.1 RECURSOS HARDWARE Meses de uso 

2.1.1 Estación de trabajo 1.00 
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Tabla 4.- Mediciones de uso de los recursos software 

Ref. Concepto Uso 

2.2 RECURSOS SOFTWARE Meses de uso 

2.2.1 S.O. Microsoft Windows XP 1.00 

2.2.2 MATLAB R2010b 1.00 

2.2.3 Bricx Command Center v3.3 1.00 

2.2.4 Microsoft Office 2010 1.00 

2.2.5 Microsoft Visual Studio 2010 express 1.00 

2.2.6 Control System Toolbox 1.00 

 

3.3.- Precios Unitarios 

En esta sección se detalla el precio de cada elemento del proyecto en función 

del tiempo que sea usado. Así, en los recursos humanos se muestra el precio de cada 

hora de trabajo de cada R. H. en particular y en los recursos materiales se muestra el 

precio mensual. 
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Tabla 5.- Precio unitario de la mano de obra 

Ref. Concepto Precio 

Unitario 

1 RECURSOS HUMANOS Euros/Hora 

1.1 Director de Proyecto 72 

1.2 Ingeniero de Diseño 42 

1.3 Programador 35 

1.4 Ingeniero electrónico 42 

1.5 Administrativo 30 

 

Tabla 6.- Precio unitario de los recursos hardware 

Ref. Concepto Precio 

Unitario 

2.1 RECURSOS HARDWARE Euros/Mes 

2.1.1 Estación de trabajo 500 
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Tabla 7.- Precio unitario de los recursos software 

Ref. Concepto Precio 

Unitario 

2.2 RECURSOS SOFTWARE Euros 

2.2.1 S.O. Microsoft Windows 7 100 

2.2.2 MATLAB R2010b 2000 

2.2.3 Bricx Command Center v3.3 0 

2.2.4 Microsoft Office 2010 220 

2.2.5 Microsoft Visual Studio 2010 express 320 

2.2.6 Control System Toolbox 1000 

3.4.- Presupuesto 

 Se diferencia el cálculo del presupuesto en dos módulos: uno para la mano de 

obra y otro para los recursos materiales utilizados. 

3.4.1.- Presupuesto de recursos humanos 

Tabla 8.- Precio de los recursos humanos 

Ref. Concepto Coste 

1 RECURSOS HUMANOS Euros 

1.1 Director de Proyecto 1152 
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1.2 Ingeniero de Diseño 1344 

1.3 Programador 1680 

1.4 Ingeniero electrónico 1680 

1.5 Administrativo 720 

   

 
TOTAL RRHH 6576 

El presupuesto final relativo a los recursos humanos asciende a una 

cantidad total de seis mil quinientos setenta y seis euros (#6.368€#), sin incluir 

impuestos. 

3.4.2.- Presupuesto de recursos materiales 

Tabla 9.- Precio de los recursos hardware 

Ref. Concepto Coste 

2.1 RECURSOS HARDWARE Euros 

2.1.1 Estación de trabajo 500 

   

 

TOTAL RR Hardware 500 
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Tabla 10.- Precio de los recursos software 

Ref. Concepto Coste 

2.2 RECURSOS SOFTWARE Euros 

2.2.1 S.O. Microsoft Windows XP 100 

2.2.2 MATLAB R2010b 2000 

2.2.3 Bricx Command Center v3.3 0 

2.2.4 Microsoft Office 2010 220 

2.2.5 Microsoft Visual Studio 2010 express 320 

2.2.6 Control System Toolbox 1000 

   

 
TOTAL RR Software 3640 

Se resume el presupuesto de los recursos materiales en la siguiente tabla: 

Tabla 11.- Subtotal de recursos materiales 

Concepto Precio 

Recursos Hardware 500 

Recursos Software 3640 

  

TOTAL RECURSOS MATERIALES 4140 
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 El presupuesto final relativo a los recursos materiales asciende a una cantidad 

total de cuatro mil ciento cuarenta euros (#4140€#),  sin incluir impuestos. 

3.5.- Resumen del presupuesto 

 En este apartado se presenta un resumen del presupuesto en el que a los 

subtotales de mano de obra y materiales se añade un 2% para cubrir posibles 

imprevistos, dando lugar a la base imponible del proyecto. A ésta se le aplica el 21% de 

IVA., obteniendo así el presupuesto total del proyecto.  

Tabla 12.- Resumen del presupuesto 

Concepto Precio Total 

Recursos Humanos 6576 

Recursos Materiales 4140 

Total parcial 10716 

Imprevistos (2%) 214.32 

Base Imponible 10930.32 

IVA (21%) 2295.36 

PRESUPUESTO TOTAL 13225.68 

 El presupuesto final calculado pare el proyecto es de trece mil doscientos 

veinticinco euros con sesenta y ocho céntimos de euro. (#13225.68€#) 


