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Diagrama de Gannt

Sistemas de Transferencia de Energía mediante Acoplamiento  Inductivo

E.U.P
Proyecto: Sistemas de Transferencia de Energía Inalambrica 

Fecha de comienzo: 20/01/12 viernes Fecha actual: 16/01/13 miércoles

ID Tarea Comienzo Fin Duración (Días)Tarea anteriorTarea siguiente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 Documentación 20/01/12 20/10/12 274 0 2
2 Estudio de tecnologías actuales 20/01/12 20/03/12 60 1 3
3 Comparación de alternativas 30/01/12 20/03/12 50 2 4
4 Estudio de posibles soluciones 20/02/12 20/05/12 90 3 5
5 Cálculos previos 20/02/12 20/06/12 121 4 6
6 Toma de decisiones 20/03/12 20/11/12 245 5 7
7 Diseño de los bloques 02/04/12 20/12/12 262 6 8
8 Bloque Tx-Rx 20/03/12 20/11/12 245 7 9

8.1 Diseño 02/03/12 20/04/12 49 7 9
8.2 Cálculo 20/04/12 20/06/12 61 7 9
8.3 Simulación 02/08/12 20/09/12 49 7 9
8.4 Rediseño 20/09/12 20/11/12 61 7 9
9 Bloque Alimentación 20/03/12 20/08/12 153 8 10

9.1 Diseño 20/03/12 20/04/12 31 8 10
9.2 Cálculo 20/04/12 20/06/12 61 8 10
9.3 Simulación 20/06/12 20/07/12 30 8 10
9.4 Rediseño 20/07/12 20/08/12 31 8 10
10 Bloque PWM 02/04/12 02/11/12 214 9 11

10.1 Diseño 02/05/12 20/05/12 18 9 11
10.2 Cálculo 20/05/12 20/07/12 61 9 11
10.3 Simulación 20/07/12 20/10/12 92 9 11
10.4 Rediseño 20/10/12 02/11/12 13 9 11
11 Bloque Driver 20/05/12 20/08/12 92 10 12

11.1 Diseño 20/05/12 20/06/12 31 10 12
11.2 Cálculo 20/06/12 20/07/12 30 10 12
11.3 Simulación 20/07/12 02/08/12 13 10 12
11.4 Rediseño 02/08/12 20/08/12 18 10 12
12 Bloque Rectificador 02/05/12 20/09/12 141 11 fin

12.1 Diseño 02/05/12 02/06/12 31 11 fin
12.2 Cálculo 02/06/12 02/07/12 30 11 fin
12.3 Simulación 02/07/12 02/09/12 62 11 fin
12.4 Rediseño 02/09/12 02/10/12 30 11 fin
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