Diagrama de Gannt

Sistemas de Transferencia de Energia mediante Acoplamiento Inductivo

P.F.C

E.U.P
Proyecto: Sistemas de Transferencia de Energia Inalambrica
[Fecha de comienz 20/01/12 viernes | [Fecha actual: 16/01/13 miércoles |
[ ID [Tarea [Comienzo [Fin [Duracién (Dias)[Tarea anteriofTarea siguiente [Enero [Febrero [Marzo]Abril [Mayo [Junio [Julio [Agosto [Septiembre [Octubre [Noviembre [Diciembre |
1 Documentacién 20/01/12  20/10/12 274 0 2
2 Estudio de tecnologias actuales 20/01/12  20/03/12 60 1 3 |
3 Comparacion de alternativas 30/01/12  20/03/12 50 2 4 |
4 Estudio de posibles soluciones 20/02/12  20/05/12 90 3 5 \
5 Célculos previos 20/02/12  20/06/12 121 4 6 |
6 Toma de decisiones 20/03/12  20/11/12 245 5 7
7 Disefio de los bloques 02/04/12  20/12/12 262 6 8
8 Bloque Tx-Rx 20/03/12  20/11/12 245 7 9
8.1 Disefio 02/03/12  20/04/12 49 7 9
8.2 Calculo 20/04/12  20/06/12 61 7 9
8.3 Simulacién 02/08/12  20/09/12 49 7 9
8.4 Redisefio 20/09/12  20/11/12 61 7 9
9 Bloque Alimentacién 20/03/12  20/08/12 153 8 10
9.1 Disefio 20/03/12  20/04/12 31 8 10
9.2 Caélculo 20/04/12  20/06/12 61 8 10
9.3 Simulacién 20/06/12  20/07/12 30 8 10
9.4 Redisefio 20/07/12  20/08/12 31 8 10
10 Bloque PWM 02/04/12  02/11/12 214 9 11
10.1 Disefio 02/05/12  20/05/12 18 9 11
10.2 Célculo 20/05/12  20/07/12 61 9 11
10.3 Simulacién 20/07/12  20/10/12 92 9 11
10.4 Redisefio 20/10/12  02/11/12 13 9 11
11 Bloque Driver 20/05/12  20/08/12 92 10 12
11.1 Disefio 20/05/12  20/06/12 31 10 12
11.2 Célculo 20/06/12  20/07/12 30 10 12
11.3 Simulacién 20/07/12  02/08/12 13 10 12
11.4 Redisefio 02/08/12  20/08/12 18 10 12
12 Bloque Rectificador 02/05/12  20/09/12 141 11 fin
12.1 Disefio 02/05/12  02/06/12 31 11 fin
12.2 Célculo 02/06/12  02/07/12 30 11 fin
12.3 Simulacion 02/07/12  02/09/12 62 11 fin
12.4 Redisefio 02/09/12  02/10/12 30 11 fin
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