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RESUMEN: 

El presente trabajo fin de máster parte de la idea de que los procedimientos de trabajo 

llevados a cabo para la ejecución de cualquier obra de edificación deben ser idénticos y llevar 

integrada la seguridad, siempre y cuando el sistema de ejecución elegido así lo sea. Así pues, 

se trata de estandarizar dichos procedimientos, redactando y desarrollando los mismos, con el 

fin último de obtener una herramienta útil en la reducción de la siniestralidad laboral en el 

sector de la construcción. 
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ABSTRACT: 

 
This master’s work was based on the concept that working procedures carried out in 

construction work are identical, as long as the implementation systems are also the same. 
Therefore, attempting to standardize the mentioned procedures by writing and developing them, 
with the ultimate goal of obtaining a useful tool that is able to reduce accidents in the 
construction sector. 
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0.-   PRÓLOGO 

El presente trabajo se enmarca dentro de la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, 

para optar al título de Máster Universitario de Seguridad Integral en Edificación, 

impartido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la 

Universidad de Sevilla, incluyendo así el contenido mínimo del Anexo VI del RD 

39/1997 para desempeñar las funciones de nivel superior en prevención de riesgos 

laborales como postgrado del Grado en Ciencias y Tecnología de Edificación. 

Este módulo consiste en un periodo docente de Iniciación a la investigación con 

27.5 horas presenciales y la realización y presentación ante una Comisión de un 

Proyecto Final, con un total de 7,5 ECTS. 

Incluye aspectos metodológicos de investigación, introduciendo al alumnado en 

el proceso investigador, y se ha ejecutado siguiendo las indicaciones dadas por el 

profesor tutor Doctor Rafael Lucas Ruiz en las reuniones periódicas mantenidas. 
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1.-   INTRODUCCIÓN 

La línea de investigación en la que se basa el presente Trabajo Fin de Máster (a 

partir de ahora TFM) consiste en integrar la seguridad en los procedimientos de 

trabajo.  

 

En esta línea se han realizado diversos TFM, algunos referidos a la metodología, 

y otros al desarrollo especifico de determinadas tareas constructivas tomando como 

base en todo caso la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA)1, para 

ello existe un cuerpo teórico general que implica un modelo de clasificación 

sistemática, y un modelo especifico de investigación basado en la observación de la 

realidad, análisis de la misma y de sus recursos, corrección de los procedimientos 

cuando así procede e integración en la base de datos global. 

 

El trabajo comienza por realizar una redacción de los procedimientos de trabajo 

según una unidad de obra específica, viendo así cuales son los oficios que intervienen 

en ella, haciendo una identificación y análisis de riesgos de cada procedimiento y 

creando un nuevo sistema para reducir dichos riesgos, llevándolo a cabo con la mayor 

eficacia posible. 

 

En los procedimientos de trabajo se debe establecer cuáles son las pautas a 

seguir para que el trabajador realice su tarea de manera adecuada y segura, siguiendo 

unos estándares de calidad, productividad y respetando el medio ambiente. 

 

De los procedimientos que se han estudiado hasta la fecha, los procedimientos 

de trabajo de los muros pantallas siguen sin analizar. En la presente investigación, se 

redactan los procedimientos de trabajo para la ejecución de muros pantalla, sin incluir 

la construcción y demolición del murete guía, ya que lo incorpora una compañera en 

su TFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
1
Ramirez, A. y Sánchez, O. (2016). Base de costes de la construcción de Andalucía. 



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Introducción 
 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

14 
 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Objetivos 
 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

15 
 

2.-   OBJETIVOS 

2.1.- Objetivo General 

El objetivo principal que persigue esta investigación es participar activamente en 

la reducción de la siniestralidad y accidentes de trabajo en el sector de la construcción, 

dotando a las empresas de construcción con herramientas de gestión que mejoren la 

protección de los trabajadores de los riesgos derivados de su actividad.  

 

Para ello y al margen de otras consideraciones se considera fundamental como 

metodología, integrar la actividad preventiva en los modos de hacer de los trabajos y 

por consiguiente en el sistema de gestión de la empresa. 

 

También se realiza una estandarización de los procedimientos para que cuando 

las empresas o estudios utilicen la BCCA al redactar los proyectos, puedan 

automáticamente incluir los procedimientos de trabajo que afectan a las unidades de 

obra seleccionadas. 

 

2.2.- Objetivo Específico 

Desarrollar procedimiento de trabajo seguros en la construcción de muros 

pantallas con cuchara bivalva y lodos bentoníticos2, que puedan integrarse en los 

sistemas de codificación de procedimientos de trabajo existentes. 

 

2.3.- Objetivo Metodológico 

Continuar desarrollando la metodología de las investigaciones que permiten 

integrar la seguridad en los trabajos de los operarios, tal y como se viene elaborando 

en diversos Trabajos Fin de Máster de Seguridad Integral en edificación, y que forma 

parte de los principios básicos de dicho Máster. 

 

Identificar, analizar y evaluar los riesgos3 de los procedimientos, aportando 

correcciones, medidas preventivas y protectoras que mejore la seguridad y ergonomía 

de los trabajadores. 

 

Elaborar los procedimientos de trabajo seguros para integrarlos en una base de 

datos global para las empresas de construcción, con el sistema de codificación 

existente. 

 

 

______________________________ 
2
 Basado en el Capítulo 3, correspondiente a Cimentaciones de la BCCA.. 

3
 En la especialidad de Seguridad en el Trabajo y de Ergonomía aplicada a la carga postural.  
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3.-   ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La finalidad de realizar procedimientos de trabajo seguros es la de implantarlos 

en los Planes de Prevención de las empresas, y para ello, la empresa debe garantizar 

una correcta difusión de los métodos de trabajos seguros. De este modo, todos los 

trabajadores tendrán acceso a los procedimientos de trabajo y conocerán las pautas a 

seguir en las diferentes operaciones de una forma segura. 

 

A continuación, se expone y explica los diferentes métodos de estudio que han 

servido de apoyo para la redacción de la presente investigación, agrupándolos en tres 

grupos: 

- Necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales. 

- Tipología de Evaluaciones de riesgos. 

- Procedimientos de trabajo seguro. 

- Trabajos anteriores en la misma línea de investigación. 

 

3.1.- Necesidad de integrar la prevención de riesgos laborales 

La gestión de la calidad y la prevención de riesgos laborales han sido dos 

elementos relacionados con el ámbito empresarial, ya que a menos accidentes, mayor 

calidad tendrá la empresa y mejores rendimientos.  

 

Destacan varios modelos de gestión empresarial, durante el s. XX, con un 

enfoque de la mejora continua de la calidad. Entre ellos autores como Joseph Moses 

con “Trilogía de calidad de Juran”, Phil B. Crosby con “Normas de cero defectos”, 

Kauro Ishikawa con “Diagrama de causa-efecto”, y  William Edwars con “Círculo de 

Deming”. Esta última es la sistemática más utilizada para implantar un sistema de 

mejora continua. 

 

Circulo de Deming 

Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a 

cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo como tal al 

mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, aumento de la eficacia y 

eficiencia, solución de problemas, previsión y eliminación de riesgos potenciales…).  

 

El círculo de Deming lo componen 4 etapas cíclicas, de forma que una vez 

acabada la etapa final se debe volver a la primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma 

que las actividades son reevaluadas periódicamente para incorporar nuevas mejoras.  

La aplicación de esta metodología está enfocada principalmente para ser usada en 

empresas y organizaciones. 
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Y cómo se puede implantar en una empresa, las cuatro etapas que componen el 

ciclo son las siguientes: 

 

1. Planificar (Plan): Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se 

establecen los objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden 

realizar grupos de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar 

nuevas tecnologías mejores a las que se están usando ahora, etc. 

(ver Herramientas de Planificación). 

 

2. Hacer (Do): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento 

antes de realizar los cambios a gran escala. 

 

3. Controlar o Verificar (Check): Una vez implantada la mejora, se deja un 

periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la mejora no 

cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para ajustarla a los 

objetivos esperados. (ver Herramientas de Control). 

 

4. Actuar (Act): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se deben 

estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades 

antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios 

se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá que decidir si 

realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. Una vez terminado 

el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente para estudiar nuevas 

mejoras a implantar. 
 

 

Plan, Do, Check, Act. 

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar. 

Fig. 3.1: Círculo de Deming. Fuente: propia 

  

http://www.pdcahome.com/planificacion/
http://www.pdcahome.com/evaluacion/
http://www.pdcahome.com/wp-content/uploads/2013/08/ciclo-pdca.jpg
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3.2.- Modelos de Evaluaciones de riesgos 

Modelos para realizar evaluaciones de riesgos existen una gran cantidad pero 

los más utilizados4 por empresas constructoras y los servicios de prevención ajenos 

son: 
 

- En materia de Seguridad: 
 

o Modelo de “FINE”5, que es la primera referencia de los modelos de 

evaluación de riesgos. 
 

o Modelo de evaluación general de riesgos del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (a partir de ahora INSSBT)6, siendo 

el más utilizado por todos los sectores productivos e incluso por el 

sector de la construcción. 
 

o Nota técnica de prevención NTP – 330 del INSSBT7, segundo modelo 

de evaluación de riesgo más utilizado. 
 

o Modelo de evaluación de riesgos de aplicación específica a obras de 

construcción8, este método es novedad dado que es el primero que es 

específico para el sector de la construcción dado que los anteriores 

eran más generalistas. 

 
- En materia de Ergonomía: 
 

o Método OWAS9 es el primer método de evaluación ergonómico de 

carga postural que evalúa posturas concretas pero no permite el estudio 

detallado de la gravedad de cada posición. 
 

o Método RULA10 que al igual que el anterior realiza una evaluación 

ergonómica de carga postural pero que a diferencia del anterior si emite 

unas recomendaciones y le pone un nombre y un nivel acción a 

puntuaciones finales. 
 

o Método REBA11 que como los dos métodos anteriores es método de 

evaluación ergonómico de carga postural siendo muy similar su proceso 

al método RULA con la única diferencia de que la puntuación final es 

intervalo y no un único valor como en el Método RULA. 
 

______________________________________________ 

4
 LUCAS RUIZ, V. Modelo de gestión para la prevención integral de los riesgos laborales en las obras de construcción 

Tomo II. Proyecto de investigación. 2005 
5
 Fine, W. Mathematical Evaluation for controlling hazards. Academic Press. International Safety Academy. Georgia. 

6
GÓMEZ-CANO, M. Modelo de evaluación general de riesgos del Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en 

el Trabajo. INSSBT. 1996. 
7
BESTRATEN BELLOVÍ, M y PAREJA MALAGÓN F. Nota Técnica de Prevención 330: Sistema simplificado de 

evaluación de riesgos de accidente. INSHT. 1993 
8
 LUCAS RUIZ, V. Modelo de gestión para la prevención integral de los riesgos laborales en las obras de construcción 

Tomo II. Proyecto de investigación. 2005. 
9
 KARHU, O., KANSI, P., y KUORINKA, L., , Correcting working postures in industry: A practical method for analysis. 

Applied Ergonomics. 1977. 
10

 MCATAMNEY, L. y CORLETT, E. N., RULA: A survey method for the investigation of work-related upper limb 

disorders. Applied Ergonomics. 1993. 
11

 HIGNETT, S. y MCATAMNEY, L., REBA: Rapid Entire Body Assessment. Applied Ergonomics, 2000.  
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3.3.- Procedimientos de trabajo seguro 

Podemos encontrar una base legal en la propia Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, Ley 31/95 y en su Reglamento de Desarrollo, RD 39/97. Establece la propia 

Ley que se integrará la PRL en el sistema de gestión general de la empresa (tanto en 

el conjunto de sus actividades como en todos sus niveles jerárquicos) a través de la 

implantación de un Plan de Prevención que incluirá entre otras cuestiones, las 

prácticas y los procedimientos necesarios para realizar la acción preventiva en la 

empresa (art. 16.1). 

 

Los procedimientos de trabajo con seguridad integrada, describen de manera 

clara y concreta la manera correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o 

tareas que pueden generar daños sino se realizan en la forma determinada. 

 

La redacción de los procedimientos de trabajo son necesarios cuando existan: 

 

- Tareas que generen un riesgo grave o muy grave. 

- Tareas críticas que puedan generar un accidente. 

- Tareas no rutinarias, que puedan acarrear fallos por no seguir todos los 

pasos establecidos. 

 

Deberían elaborarse para aquellos trabajos en los que determinadas condiciones 

sean susceptibles de generar riesgos.  

 

En los procedimientos deben describirse las condiciones del estado inicial, los 

pasos a seguir para la ejecución de la tarea y las condiciones del estado final. 

También se debe completar con una asignación de los recursos necesarios para dicho 

procedimiento.  

 

Los operarios deben saber cómo actuar en las diferentes fases de su trabajo y 

ser conscientes de los riesgos que pueden generar con su actividad, hacia su 

seguridad personal o hacia sus compañeros. Existen tareas que por acción u omisión, 

pueden generar accidentes o fallos que son necesarios evitar. 

 

Los destinatarios de los procedimientos son los trabajadores que van a realizar 

los trabajos por lo que deben de ser de fácil comprensión, que no generen confusión o 

falta de motivación para llevarlo a cabo. Sería conveniente insertar fotografías, videos, 

pictogramas, etc. 

 

Los procedimientos deben distribuirse en las jornadas de formación e 

información. Para que sean accesibles se creará una base de datos global para que 

así puedan insertarse en los proyectos en fase inicial y las empresas constructoras 

antes del inicio de las obras. Los trabajadores deben de saber en todo momento 

donde poder acceder en caso de consulta. 
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Para la redacción de los procedimientos, el INSSBT da unas pautas a considerar 

en su nota técnica NTP-560, “Sistema de gestión preventiva: procedimiento de 

elaboración de las instrucciones de trabajo”. Incluye el siguiente esquema: 

 

 

Tabla 3.1: Diagrama instrucciones para redactar procedimientos. Fuente: NTP-560, INSSBT 

 

El primer paso es saber cuáles son las actividades que necesitan ser estudiadas 

por su peligrosidad, y a que oficios afectan. Se puede consultar a los propios 

trabajadores por su experiencia, y porque son los que deben de aplicarlo. También sus 

jefes y servicios de prevención de la empresa. 

 

http://www.aepsal.com/wp-content/uploads/2016/03/DIAGRAMA-NTP-560.png
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Tras la recopilación de información, hay que identificar los riesgos que puedan 

arrear la ejecución de la tarea, tanto para la seguridad del propio trabajador como para 

terceras personas. Una vez identificados los riesgos, se valoran con una Evaluación 

de Riesgos, así se puede saber si hay que actuar con mayor urgencia o necesidad 

para eliminar el riesgo. 

 

Hay que tener en cuenta que los procedimientos necesitan de una actualización 

constante, teniendo revisiones periódicas para introducir mejoras con nuevas 

tecnologías, cambios de las condiciones de trabajo, los equipos de trabajo o nuevas 

técnicas.  

 

Cada empresa debe aplicarlo según sus condiciones y circunstancias, y deben 

de estar actualizándose, asegurando una buena difusión para que llegue a sus 

trabajadores. 

 

 

3.4.- Trabajos anteriores en la misma línea de investigación 

La primera investigación relacionada con dichos procedimientos de trabajo fue la 

realizada por el Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz en su tesis doctoral titulada Modelo de 

gestión para la prevención integral de los riesgos laborales en las obras de 

construcción4. 

 

En dicha investigación el Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz propone un modelo de 

Plan de Prevención para las empresas de construcción compuesto por los siguientes 

puntos: 

 

- Identificación de la empresa 

- Objetivos y estrategias 

- Estructura de la empresa 

- Asignación de funciones de los departamentos 

- Determinación de responsabilidades 

- Definición de los procedimientos de gestión: Manual de Gestión 

- Definición de los procedimientos de construcción 

 

Al definir los procedimientos de construcción para los que una empresa está 

capacitada, se puede saber cuáles son los equipos de trabajo y medios auxiliares para 

realizar las tareas de una empresa, así como sentar las bases para poder aplicar los 

fundamentos de la mejora continua, analizando el procedimiento y proponiendo 

medidas preventivas que podrán ser analizadas nuevamente a posteriori hasta que la 

eficacia esté probada, pasando a la formación de los trabajadores para su puesta en 

práctica. 

 

 

______________________________ 
4
 Ruiz, V.L. (2000). Modelo de gestión para la prevención integral de los riesgos laborales en las obras de construcción. 

Tomo II Tesis Doctoral. 
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Otro trabajo a tener en cuenta es el realizado por Dª. Verónica Zamorano 

Cardoso, titulado Clasificación sistemática de procedimientos de trabajo5, en esta 

investigación, la autora propone una clasificación sistemática y una codificación de los 

procedimientos de trabajo que intervengan en la ejecución de las unidades de obra. 

 

Con esta clasificación y codificación establece una relación con la Base de 

Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA)6, permitiendo obtener de forma 

directa los procedimientos de trabajos con la elaboración de los proyectos. Por último, 

contribuye a la creación de un lenguaje común de comunicación, que sirva de 

herramienta para la elaboración y redacción del Plan de Prevención de riesgos 

Laborales de las empresas que intervengan en el sector de la construcción. 

 

También tiene cabida en el presente estado de la cuestión el proyecto de fin de 

máster redactado por D. Manuel Flores Camino, titulado Modelo para la definición y 

desarrollo de los procedimientos de trabajo en las obras de edificación7, cuyo objetivo 

es establecer un modelo para la definición y el desarrollo de los procedimientos más 

habituales en las obras de construcción que permita posteriormente la elaboración de 

una base de datos de procedimientos que se puedan implementar en las empresas 

mediante su inclusión en los planes de prevención de riesgos laborales y la formación 

a los trabajadores y puesta en práctica de los procedimientos redactados. 

 

El proyecto fin de máster redactado por D. José Ángel Coleto Bretón, titulado 

Desarrollo de procedimientos de trabajo de cubiertas en obras de edificación8, es la 

primera que se dedica exclusivamente a la redacción y desarrollo de los 

procedimientos de trabajo basados en partidas del Capítulo 7 de cubiertas de la 

BCCA. 

 

De dichos procedimientos se identifican, analizan y evalúan los riesgos 

producidos, proponiendo medidas preventivas para introducir el procedimiento en el 

plan de prevención de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
5
 Zamorano, V. (2011). Clasificación sistemática de procedimientos de trabajo. Trabajo fin de máster, siendo 

tutor del mismo el Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz. Máster universitario en seguridad integral en edificación. 

Departamento de construcciones arquitectónicas II. Universidad de Sevilla. 
6
 Ramírez, A. y Sánchez, O. (2016). Base de costes de la construcción de Andalucía. 

7
 Flores, M. (2011). Modelo para la definición y desarrollo de los procedimientos de trabajo en las obras de 

edificación. Trabajo fin de máster, siendo tutor del mismo el Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz. Máster universitario en 

seguridad integral en edificación. Departamento de construcciones arquitectónicas II. Universidad de Sevilla.  
8
 Coleto, J.A. (2013). Desarrollo de procedimientos de trabajo de cubiertas en obras de edificación. Trabajo fin 

de máster, siendo tutor del mismo el Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz. Máster universitario en seguridad integral en 

edificación. Departamento de construcciones arquitectónicas II. Universidad de Sevilla. 
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Otro trabajo es el redactado por D. Ángel Francisco Sánchez Verdugo, titulado 

Descripción de procedimientos de trabajo, análisis y evaluación de riesgos en los 

oficios de albañilería y revestimientos9, donde el autor analiza procedimientos de los 

oficios de albañil, alicatador, solador, yesero y escayolista; a fin de identificar y evaluar 

los riesgos del procedimiento inicial observado en obra para, posteriormente, proponer 

una acción preventiva y desarrollar unas modificaciones del procedimiento para volver 

a identificar y evaluar los riesgos esperando obtener una mejora. 

 

Y, por último, el trabajo redactado por Francisco Espinosa Rodríguez, titulado 

Estandarización de procedimientos de trabajo en el sector de la construcción10, donde 

el autor analiza procedimientos de los oficios de Solador, Pulidor y yesero; a fin de 

alcanzar el mismo objetivo que los demás TFM. 

 

El presente proyecto de fin de máster sigue la línea de investigación trazada por 

los trabajos anteriores y se centra en particular en el capítulo 03 de cimentaciones 

especiales de la BCCA con el fin de asociar a las unidades de obra unos 

procedimientos seguros de cada oficio interviniente que puedan ser empleados en 

programas formativos para las empresas del sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 
9
 Sánchez A.F. (2014). Desarrollo de procedimientos de trabajo, análisis y evaluación de riesgos en los oficios 

de albañilería y revestimientos. Trabajo fin de máster, siendo tutor del mismo el Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz. 

Máster universitario en seguridad integral en edificación. Depart. construcciones arquitectónicas II. Universidad 

de Sevilla. 
10

Espinosa, F. (2017). Estandarización de procedimientos de trabajo en el sector de la construcción. Trabajo fin 

de máster, siendo tutor del mismo Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz. Máster universitario en seguridad integral en 
edificación. Departamento de construcciones arquitectónicas II. Universidad de Sevilla.  
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4.-   METODOLOGÍA 

Esta investigación se basará en la definición y desarrollo de los procedimientos, 

de forma que se cree una secuencia de tareas de trabajos seguros. 

Se basa en la observación directa de la realidad, y descripción ordenada de las 

secuencias observadas. A continuación, se describe una secuencia de los trabajos 

para, posteriormente, realizar una reflexión crítica sobre las tarea observadas, y nueva 

definición de los procedimientos de trabajo en los que se incluya medidas correctoras 

en materia de seguridad y ergonomía de los trabajadores implicados en los procesos. 

Por último, se comprueba la eficacia de dichas mejoras. A modo de secuencia: 

 
 

 

Lo procedimientos parten de las actividades del proceso constructivo. 

 

 

 

Una vez estén redactados los procedimientos se integran en la base de datos 

global para que posteriormente las empresas constructoras puedan implantarlos en su 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo ser adaptados a las 

circunstancias concretas de cada empresa. Para que puedan incluirlos en su Plan se 

creará una estructura para que resulte de fácil aplicación. 

Observar 

Describir 

Analizar y 
criticar 

Corregir 

Comprobar 
mejoras 

Proceso constructivo 

Fases 

Actividades 

Procedimientos de trabajo 

Tareas 
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La estructura propuesta en este trabajo para alcanzar los objetivos marcados al 

inicio del mismo, será la siguiente: 

 

1. Selección de obra, visita inicial y toma de datos 

 

2. Observación directa en obra y grabación de videos 

 

3. Sistema de clasificación 

 

4. Redacción del procedimiento 

 

5. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

 

6. Acción preventiva y modificación del procedimiento 

 

7. Retroalimentación. 

 

8. Análisis e interpretación de los datos obtenidos y conclusiones 

 

 

A modo de esquema: 

 

Fig. 4.1: Estructura a seguir en la redacción de los procedimientos en esta investigación. Fuente: propia 

Empresa 
constructora 

Procedimiento 
de trabajo 

Plan de 
prevención 

Observación directa en 
obra y grabaciones 

Sistema de clasificación 

Redacción del 
procedimiento 

Identificación y 
evaluación de los riesgos 

Acción preventiva y 

modificación del 

procedimiento 

Integración en el Plan 

de prevención 

 

NO APTO 
APTO 
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5.-   DISEÑO METODOLÓGICO 

Una vez establecida la metodología descrita en el apartado anterior, se 

especificará cómo se va a proceder y justificar el porqué de las elecciones tomadas 

para llevar a cabo el análisis de los procedimientos de trabajo y evaluación de sus 

riesgos en función de los oficios. Se describe a continuación con detalle el desarrollo 

de la metodología general. 

 

Los procedimientos de trabajos serán ejecutados por los operarios de la 

empresa constructora con la ayuda y la relación directa de la “Base de Costes de la 

Construcción de Andalucía (BCCA)” de 2016, de tal manera que al elegir las diferentes 

unidades de obra11 que definen las partidas12, se sepa de antemano el procedimiento 

de trabajo a seguir. En el presente trabajo se analizará el capítulo 3, cimentaciones 

especiales, muros pantalla.  

 

Los siguientes apartados se han ordenado de conformidad con la metodología 

empleada en el presente Trabajo Fin de Máster. 

 

5.1.- Selección de la obra, visita inicial y toma de datos 

El primer paso a seguir para la metodología es una visita inicial para puesta en 

contacto con la obra y conocer a las personas responsable de la misma. Se tomó nota 

de las unidades de obra a ejecutar durante el periodo de visitas y el planing de 

ejecución de la obra. 

 

5.2.- Observación directa en obra y grabaciones de vídeos 

Para realizar esta investigación, se ha realizado varias visitas a una obra en 

concreto, en la cual se estaba ejecutando muros pantallas, unidad de obra de estudio. 

A continuación, se ha procedido a la grabación en video de cada tarea para poder 

analizarlas de forma exhaustiva posteriormente.  

 

Se realiza han realizado tantas visitas como han sido necesarias para grabar los 

procedimientos de cada unidad de obra completos (listado de videos en archivo 

anexo). 

 

 

 

_______________________________ 
11

 La Unidad de Obra, según D. Antonio Ramírez de Arellano, es el conjunto de recursos (materiales, 

maquinaria o mano de obra), necesarios para construir un todo indivisible que quede integrado en una obra y 
que constituye la parte más pequeña en que se considera dividida la misma en un presupuesto. 
12

 La Partida, según D. Antonio Ramírez de Arellano, es la cantidad delimitada de una misma unidad de obra. 

En ocasiones se utiliza de forma errónea el concepto “partida” como sinónimo de Unidad de Obra. Este uso solo 
sería correcto cuando la cantidad de unidades que compongan la partida sea igual a la unidad. 
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5.3.- Sistema de clasificación 

Se ha identificado y clasificado los diferentes procedimientos de ejecución 

mediante un sistema de codificación propuesta por Dña. Verónica Zamorano Cardoso 

en su Trabajo Fin de Máster “Clasificación sistemática de Procedimientos de trabajo”.  

Para la codificación del procedimiento, lo primero es poner los caracteres “pr” 

para determinar que se trabaja con código de procedimientos, y posterior a esto, 

asignar dos caracteres alfabéticos a cada oficio, de un listado desarrollado por la 

autora en su trabajo fin de máster entre el listado de oficios publicados por el Instituto 

Gaudí de la Construcción, y los precios básicos relativos a la mano de obra junto con 

el contenido formativo por oficios del Convenio General del Sector de la Construcción 

2007/2011 expuestos desde el artículo 145 al 157. 

 

Codificación 

A partir de esta división de oficios, la autora define que el código para designar a 

cada procedimiento se divide a su vez en seis subbloques: 

- Primer subbloque, designará el Oficio, (p.ej.: Fe. Ferrallista) 

- Segundo subbloque, designará el Capítulo, (p.ej.: 03. Cimentaciones) 

- Tercer subbloque, designará el Subcapítulo, (p.ej.: C. Cimentaciones 

especiales) 

- Cuarto subbloque, designará el Apartado, (p.ej.: M. Muros pantallas) 

- Quinto subbloque, designará el Grupo, (p.ej.: M. Muros pantallas) 

- Sexto subbloque, designará el número de orden Capítulo, (p.ej.: 001) 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º  

Pr Fe 03 C M M 001 

 

Definición corta o nombre resumido 

Una vez codificado el procedimiento a analizar, se siguen las pautas marcadas 

por D. Manuel Flores Camino en su Proyecto Fin de Máster, para definirlo. Para dicha 

definición, el autor establece siete apartados: 

- Tipo de trabajo 

- Elemento constructivo 

- Materiales 

- Tipo de elemento 

- Acabado o terminación 

- Equipo técnico de trabajo 

- Sistema de ejecución especializado 

 

Con la codificación, definición corta y descripción de la unidad de obra del 

procedimiento, se tendría completado el epígrafe del procedimiento. 
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5.4.- Redacción del procedimiento y asignación de recursos 

Una vez completado el epígrafe del procedimiento, se analizan los videos 

filmados anteriormente y se describirá de manera clara, completa y resumida, 

haciendo referencia a los equipos de trabajo que se utiliza, recursos humanos y 

medios auxiliares empleados. Se describe un procedimiento por cada oficio que 

intervenga en la unidad de obra seleccionada. 

 

El procedimiento se redacta teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

 

- Estado inicial, o situación inicial 

 

En este aparatado se establecen o se definen todas las condiciones y tareas que 

hay que realizar para ejecutar el procedimiento. D. Manuel Flores Camino establece 

los siguientes puntos a incluir en el estado inicial: estado del lugar, la situación relativa 

del elemento con el entorno, una breve descripción del elemento a ejecutar, el estado 

del elemento de partida, localización de materiales, herramientas, EPIs..  

 

- Estructura del procedimiento, descripción de la tarea que está ejecutando 

 

En este apartado se procede a redactar una serie de normas o pautas. Para 

realizar dicha operación, se divide el procedimiento en bloques, sin que haya vacío 

entre un bloque y el siguiente. Una vez realizada la primera división, se tomará cada 

bloque y se realiza una segunda división, creando subbloques y así sucesivamente en 

todos los niveles, hasta que se llegue al nivel ene l cual sería de adiestramiento del 

operario. 

 

- Estado final, o situación final 

 

Al igual que en apartado anterior, se establecerán cómo ha de quedar el 

producto una vez finalizado el procedimiento. Se establecen los siguientes puntos a 

incluir en el estado final: estado del lugar, situación relativa con la que queda el 

elemento en el entorno, breve descripción del elemento ejecutado, estado del 

elemento final, la localización de los materiales, las herramientas o equipos una vez 

empleados en los trabajos, el medio o la forma de transporte interno en su retirada, el 

modo de la retirada o depósito de los residuos generados. 

 

- Procedimiento de ejecución 

 

o Epígrafe:   

 Codificación 

 Nombre resumido 

 Descripción unidad de obra 

o Estructura: 

 Nivel N 

 Nivel N.1 

 

Ya definido el procedimiento de ejecución, se indicaran los recursos empleados 

para su desempeño: mano de obra, maquinaria y herramientas, materiales y medios 

auxiliares. 
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5.5.- Identificación, análisis y evaluación de los riesgos 

Tras el desarrollo del procedimiento se hará una identificación y evaluación de 

los riesgos asociados a las tareas de dicho procedimiento.  

 

Para la definición de los riesgos se empleará el método propuesto por D. Alfredo 

José Martínez Cuevas en la asignatura de Gestión Integral de la Prevención del 

presente Máster. También utilizó este método en su Tesis “Seguridad Integral y 

gestión de residuos en arqueología de edificios históricos”, en el año 2011. 

 

Id Riesgo de… por… debido a… que pueda afectar a… 

     

 

A modo de ejemplo, la identificación de un riesgo podría resultar: 

 

Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de obstáculos sobre el plano de 

apoyo debido al desorden de la zona de acopio que pueda afecta a los operarios 

de la zona de trabajo 

 

Una vez identificado los riesgos, se procederá a la evaluación de los mismo en 

materia de seguridad y ergonomía, ya que son los más sencillos de evaluar porque no 

necesitan de medios externos para realizar la evaluación. Para ello se empleará el 

método desarrollado por el INSSBT en su Nota Técnica de Prevención 330, llamado 

Sistema de evaluación de Riesgos de Accidentes para los riesgos en materia de 

seguridad. Y, por otro lado, se empleará el método REBA para la evaluación de los 

riesgos en materia de ergonomía. 

 

Nota Técnica de Prevención 330 

 

La nota NTE-330 es el sistema que utilizan la mayoría de las empresas en 

España y los servicios de prevención de riesgos laborales. Una vez justificada la 

elección del procedimiento, se explica detalladamente cómo llevarlo a cabo: 

 

Esta metodología permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en 

consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se parte 

de la detección de las deficiencias existentes en los lugares de trabajo para, a 

continuación, estimar la probabilidad de que ocurra un accidente y, teniendo en cuenta 

la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el riesgo asociado a cada una de 

dichas deficiencias. 

De este modo, el nivel de riesgo (NR) será por su parte función del nivel de 

probabilidad (NP) y del nivel de consecuencias (NC) y se expresa como: 

 

NR = NP x NC 
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El siguiente factor es la deficiencia (ND), que es la magnitud de la vinculación 

esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal 

directa con el posible accidente. Los valores numéricos empleados en esta 

metodología y el significado de los mismos se indica a continuación: 

 

NIVEL DE DEFICIENCIA 

Nivel de 

deficiencia 
ND Significado 

Muy deficiente 

(MD) 
10 

Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como 

muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo resulta ineficaz. 

Deficiente  

(D) 
6 

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser 

corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes se 

ve reducida de forma apreciable. 

Mejorable 

 (M) 
2 

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve 

reducida de forma apreciable. 

Aceptable  

(B) 
- 

No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está 

controlado. No se valora. 
 

Tabla 5.1: Niveles de Deficiencia y significado. Fuente: INSSBT 

 

A cada uno de los niveles de deficiencia le corresponde un valor numérico, 

excepto al nivel “aceptable”, en cuyo caso no se realiza una valoración, ya que no se 

han detectado las deficiencias. 

En nivel de exposición (NE) es otro factor a considerar, siendo este una medida 

de la frecuencia con la se da la exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel 

de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas 

de trabajo, operaciones con máquinas, etc. 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

Nivel de 

exposición 
NE Significado 

Continuada  

(EC) 
4 

Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo 

prolongado. 

Frecuente  

(EF) 
3 Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos. 

Ocasional  

(EO) 
2 Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo. 

Esporádica 

 (EE) 
1 Irregularmente 

 

Tabla 5.2: Niveles de Exposición y significado. Fuente: INSSBT 

 

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de 

exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede 

expresar como el producto de ambos términos: 
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NP = ND x NE 

 

Nivel de exposición (NE) 

4 3 2 1 

N
iv

e
l 
d

e
 

d
e
fi

c
ie

n
c
ia

 

(N
D

) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

 

Tabla 5.3: Matriz con valores de nivel de Probabilidad. Fuente: INSSBT 

 

A continuación se muestra el significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nivel de 

probabilidad 
NP Significado 

Muy alta  

(MA) 

Entre  

40 y 24 

Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente 

con exposición frecuente.  

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alta 

(A) 

Entre  

20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 

situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. 

La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces 

en el ciclo de la vida laboral. 

Media 

(M) 

Entre  

8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 

mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que 

suceda el daño alguna vez. 

Baja 

(B) 

Entre  

4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es 

esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser 

concebible. 
 

Tabla 5.4: Niveles de Probabilidad y significado. Fuente: INSSBT 

 

En este aparatado, la NTP ha considerado cuatro niveles para la clasificación de 

las consecuencias (NC). Por un lado se categorizan los daños físicos, y por otro, los 

materiales. Desde el punto de vistas de la prevención no nos interesa los daños 

materiales, siendo así, el nivel de consecuencia queda del siguiente modo: 

NIVEL DE CONSECUENCIAS 

Nivel de consecuencias NC 
Significado 

Daños personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 1 muerto o más 

Muy Grave 

 (MG) 
60 Lesiones graves que pueden ser irreparables 

Grave  

(G) 
25 Lesiones con incapacidad laboral transitoria (I.L.T.) 

Leve 

(L) 
10 Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización 

 

Tabla 5.5: Niveles de Consecuencia y significado. Fuente: INSSBT 
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Una vez llegados a este punto, se determina el nivel de riesgo (NR) a partir de 

los parámetros nivel de consecuencia (NC) y nivel de probabilidad (NP): 

 

NR = NP x NC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.6: Matriz con valores del nivel de Riesgo. Fuente: INSSBT 

 

Los niveles de intervención obtenidos tienen un valor orientativo. Para priorizar 

un programa de inversiones y mejoras, es imprescindible introducir la componente 

económica y el ámbito de influencia de la intervención. Así, ante unos resultados 

similares, estará más justificada una intervención prioritaria cuando el coste sea menor 

y la solución afecte a un colectivo de trabajadores mayor.  

Por otro lado, no hay que olvidar el sentido de importancia que den los 

trabajadores a los diferentes problemas. La opinión de los trabajadores no sólo ha de 

ser considerada, sino que su consideración redundará ineludiblemente en la 

efectividad del programa de mejoras. 

A continuación viene determinados los niveles de riesgo agrupados que originan 

los niveles de intervención y su significado. 

Nivel de 

intervención 
NR Significado 

I 4000-600 Situación crítica. Corrección urgente 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique 
 

Tabla 5.7: Niveles de Riesgo y significado. Fuente: INSSBT 

Nivel de probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

N
iv

e
l 
d

e
 c

o
n

s
e
c
u

e
n

c
ia

 (
N

C
) 

100 
I 

4000-2400 

I 

2000-1200 

I 

800-600 

II 

400-200 

60 
I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

    II 

  240 

        III 

        120 

25 
I 

1000-600 

II 

500-250 

II 

200-150 

III 

100-50 

10 
II 

400-240 

    II 

  200 

           III 

          100 

III 

80-60 

     III 

    40 

          IV 

          20 
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Es conveniente, una vez tenemos una valoración del riesgo, contrastar estos 

resultados con datos históricos de otros estudios realizados. Además de conocer la 

precisión de los valores obtenidos podremos ver la evolución de los mismos y si las 

medidas correctoras, desde que se aplicaron, han resultado adecuadas. 

Método REBA 

 

El desarrollo del método REBA para la evaluación de los riesgos en materia de 

ergonomía, pretende: 

 

- Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos musculo 

esqueléticos en una variedad de tareas. 

- Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, con referencia 

a los planos de movimiento. 

- Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular debida a 

posturas estáticas (segmento corporal o una parte del cuerpo), dinámicas 

(acciones repetidas, por ejemplo repeticiones superiores a 4 veces/minuto, 

excepto andar), inestables o por cambios rápidos de la postura. 

- Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga es importante 

en la manipulación manual pero que no siempre puede ser realizada con las 

manos.  

- Incluir también una variable de agarre para evaluar la manipulación manual de 

cargas. 

- Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una indicación de 

urgencia. 

- Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación basado en lápiz 

y papel). 

 

Para definir inicialmente los códigos de los segmentos corporales, se analizaron 

tareas simples y específicas con variaciones en la carga, distancia de movimiento y 

peso. Los datos se recogieron usando varias técnicas NIOSH (Waters et al., 1993), 

Proporción de Esfuerzo Percibida (Borg 1985), OWAS, Inspección de las partes del 

cuerpo (Corlett and Bishop, 1976) y RULA (McAtamney and Corlett, 1993).  

Se utilizaron los resultados de estos análisis para establecer los rangos de las 

partes del cuerpo mostrados en los diagramas del grupo A y B basado en los 

diagramas de las partes del cuerpo del método RULA (McAtamney and Corlett, 1993).  

El grupo A incluye tronco, cuello y piernas. 

TRONCO 

Punt. Movimiento Corrección 

1 Erguido  

Añadir 

 

+1 si hay torsión o inclinación  

lateral  

 

2 
0º-20º flexión 

0º-20º extensión 

3 
20º-60º flexión 

>20º extensión 

4 >60º flexión 
 

Tabla 5.8: Puntuación del tronco. Fuente: NTP-601, INSSBT 
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CUELLO 

Punt. Movimiento Corrección 

1 0º-20º flexión 
Añadir 

 

+1 si hay torsión o inclinación 

 lateral  

 

 

2 20º flexión o extensión 

Tabla 5.9: Puntuación del cuello. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

PIERNAS 

Punt. Movimiento Corrección 

1 
Soporte bilateral, 

andando o sentado 

Añadir 

 

+1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60º       

 

2 

Soporte unilateral, 

soporte ligero o postura 

inestable 

+2 si las rodillas están flexionadas más de 60º (salvo 

postura sedente) 

Tabla 5.10: Puntuación de las piernas. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

El grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el tronco, cuello y 

piernas. La puntuación obtenida de la tabla A estará comprendida entre 1 y 9; a este 

valor se le debe añadir la puntuación resultante de la carga/ fuerza cuyo rango está 

entre 0 y 3. 

 

TABLA A 
Cuello 

1 2 3 

Piernas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tronco 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

Tabla 5.11: Matriz obtención puntuación inicial para el grupo A. Fuente: NTP-601, INSSBT 
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En cuanto al grupo B está formado por los brazos y las muñecas. 

BRAZOS 

Punt. Movimiento Corrección 

1 0º-20º flexión/extensión 

Añadir 

 

+1 si hay abducción o rotación 

+1 elevación del hombro 

-1 si hay apoyo o postura a favor de la gravedad 

 

2 
>20º extensión 

21º-45º flexión 

3 46º-90º flexión 

4 >90º flexión 

 

Tabla 5.12: Puntuación del brazo. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

ANTEBRAZOS 

Punt. Movimiento  

1 60º-100º flexión 

  

2 
<60º flexión 

>100º flexión 

 

Tabla 5.13: Puntuación del antebrazo. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

MUÑECAS 

Punt. Movimiento Corrección 

1 0º-15º flexión/extensión 

Añadir 

 

+1 si hay torsión o desviación lateral 

 

2 >15º flexión/extensión 

 

Tabla 5.14: Puntuación de la muñeca. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

El grupo B tiene un total de 36 combinaciones posturales para la parte superior 

del brazo, parte inferior del brazo y muñecas, la puntuación final de este grupo, tal 

como se recoge en la tabla B, está entre 0 y 9; a este resultado se le debe añadir el 

obtenido de la tabla de agarre, es decir, de 0 a 3 puntos. 
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TABLA B 
Antebrazo 

1 2 

Muñeca 1 2 3 1 2 3 

Brazo 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
 

Tabla 5.15: Matriz obtención puntuación inicial B. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

0 1 2 +1 

Inferior a 5 kg 5-10 kg 10 kg 
Instauración rápida o 

brusca 
 

Tabla 5.16: Puntuación peso. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

AGARRE 

0 - Bueno 1 - Regular 2 - Malo 3 - Inaceptable 

Buen agarre y 

fuerza de agarre 
Agarre aceptable 

Agarre posible pero 

no aceptable 

Incómodo, sin agarre 

manual.  

Aceptable usando otras 

partes del cuerpo 
 

Tabla 5.17: Puntuación agarre. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total de 144 

posibles combinaciones, y finalmente se añade el resultado de la actividad para dar el 

resultado final BEBA que indicará el nivel de riesgo y el nivel de acción. 

TABLA 

C 

Puntuación B 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
u

n
tu

a
c
ió

n
 A

 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

Tabla 5.18: Matriz obtención puntuación C. Fuente: NTP-601, INSSBT 

 

Actividad 

+1: Una o más partes del cuerpo estáticas, p. e. aguantadas más de 1 min. 

+1: Movimientos repetitivos, p.e. repetición superior a 4 veces/minuto. 

+1: Cambios posturales importantes o posturas inestables. 
 

Tabla 5.19: Puntuación del tipo de actividad. Fuente: NTP-601, INSSBT 
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Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total de 144 

posibles combinaciones, y finalmente se añade el resultado de la actividad para dar el 

resultado final BEBA que indicará el nivel de riesgo y el nivel de acción. 

La puntuación que hace referencia a la actividad (+1) se añade cuando: 

- Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas 

- Repeticiones cortas de una tarea 

- Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales 

- Cuando la postura sea inestable 

 

Tal como se ha comentado anteriormente, a las 144 combinaciones posturales 

finales hay que sumarle las puntuaciones correspondientes al concepto de 

puntuaciones de carga, al acoplamiento y a las actividades; ello nos dará la puntuación 

final REBA que estará comprendida en un rango de 1-15, lo que nos indicará el riesgo 

que supone desarrollar el tipo de tarea analizado y nos indicará los niveles de acción 

necesarios en cada caso. 

 

Nivel de acción Puntuación Nivel de riesgo Intervención y posterior análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 

 

5.6.- Acción preventiva y modificación del procedimiento 

Una vez evaluado los riesgos del procedimiento observado, se desarrolla una 

nueva redacción del procedimiento mejorado con aquellas medidas preventivas y 

protecciones o cambios en el uso de medios que mediante una nueva evaluación de 

riesgos demuestre la mejora de las condiciones de seguridad y ergonomía de los 

trabajadores.  

 

Se analizará si el nuevo procedimiento disminuye o incrementa los costes 

asociados eligiendo las opciones que no perjudican desde el punto de vista económico 

a la ejecución del procedimiento.  

 

5.7.- Retroalimentación 

Una vez modificado el procedimiento y la evaluación de riesgo obtenida 

demuestre la mejora, se vuelve a analizar, evaluar y modificar; tantas veces como sea 

conveniente para llegar al método más eficaz. 

 

Deming propone el proceso de mejora continua, es decir, ver en que falla, darle 

una solución y volverlo a hacer, y así hasta que no haya ningún fallo. Esto se conoce 

como el Circulo de Deming o Círculo de mejora continua. 
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En las siguientes figuras se puede ver a similitud entre estas dos 

investigaciones: 

 

    
          Círculo de Deming         Desarrollo de procedimiento de trabajo 

 

Fig. 5.1: Comparativa entre círculo de Deming y desarrollo de trabajo. Fuente: propia 

 

5.8.- Análisis e interpretación de los datos obtenidos y conclusiones 

Una vez realizada la evaluación de riesgos y analizar los resultados obtenidos, 

se compara con la evaluación inicial y se sacan las conclusiones entre ambos 

resultados. 

 

La nueva redacción del procedimiento, con la evaluación de riesgos incorporada, 

podrá ser implementada en los Planes de Prevención de Riesgos Laborales de las 

empresas. 

  

Planificar 

Hacer 

Verificar 

Actuar 

Desarrollo del 
procedimiento 

Asignación 
de recursos 

Análisis y 
evaluación de 

riesgos 

Acción 
preventiva 
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6.-   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

A continuación, se describe el proceso constructivo de un muro pantalla, con 

imágenes tomadas de los vídeos realizados en la obra de estudio durante las visitas.  

Construcción de muro pantalla ejecutado por batache, con grúa móvil sobre oruga y 

cuchara bivalva como útil, con lodos bentoníticos. 

- Ejecución de murete guía 

- Excavación de bataches alternativos con lodos bentoníticos 

- Construcción de armadura 

- Introducción de armadura en panel excavado 

- Introducción de tubo de junta de unión entre paneles 

- Hormigonado y extracción de lodos bentoníticos 

- Extracción de tubo de junta 

- Demolición de murete guía 

 

6.1.- Construcción de murete guía 

Replanteo del murete guía y excavación con retroexcavadora mixta hasta una 

profundidad de 80cm como mínimo para que el murete guía tenga la suficiente 

profundidad como para asegurar la verticalidad de la cuchara bivalva en el proceso de 

excavación. 

Ferralla 

- Descarga de armadura ya montada de 

taller, con camión grúa y ayuda de un 

operario que le engancha las eslingas a 

cada paquete de armadura. 

- Colocar la armadura en la zanja y atarlas 

con alambre, corte con tenazas. 

Encofrado 

- Colocación de encofrado de chapa 

metálica, enganchada con eslingas, a una 

pequeña grúa telescópica autopropulsada. 

Con la ayuda un operario situado en la 

zanja para su ensamble.  

- Ensamblar las piezas con llave inglesa. 

 

Hormigonado con camión hormigonera y vibrado con aguja. Desencofrado, 

retirar el encofrado enganchando unas eslingas a la chapa metálica y tirar de ella con 

una pequeña grúa telescópica. Elevarlo y colocar en otro tramo a encofrar. 
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Relleno con tierras procedentes de la propia excavación para evitar la caída de 

operarios en el interior de la zanja. 

 

6.2.- Excavación de bataches alternativos con lodos bentoníticos 

Una vez construido el murete guía: 

 

 

- Excavación de batache con grúa 

móvil sobre oruga y cuchara 

bivalva como útil y vertido de 

tierras sobre camión basculante. 

 

 

- Transporte de las tierras extraídas 

hasta otra zona de la obra y 

extendido de las tierras con pala 

cargadora para que su secado y 

posteriormente transportar hasta 

vertedero autorizado con camión 

basculante. 

 

A la vez que se va excavando, se vierten los lodos bentoníticos con mangueras 

desde planta de tratamiento de lodos hasta zanja a excavar con ayuda de una bomba 

intermedia si fuese necesario.  
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6.3.- Construcción de armadura 

La armadura se fabrica paralelo a la excavación: 

 

- Descarga del acero suministrado en 

barra cortado y doblado en taller, 

transportado sobre tráiler grúa. 

Descarga en zona de acopio en obra. 

 

 

- Montaje de la pantalla con las barras 

de acero despiezadas, atado con 

alambre y cortado con tenazas. 

Primero armadura de la base y luego 

la armadura superior, separados por 

pates. 

 

 

- Una vez montada y atada la 

armadura, se va dando puntos de 

soldadura en puntos alternativos para 

que cuando se transporte pueda 

soportar todos los movimientos sin 

deformarse. 

 

 

- Transporte de la pantalla montada y 

soldada hasta zona de acopio para 

posterior introducción en panel 

excavado. Colocación de separadores 

en armadura. 

 

6.4.- Introducción de armadura en panel excavado 

Enganche de eslingas en varios 

puntos de la armadura e izado con grúa 

móvil sobre oruga. 

Introducción de la armadura dentro 

del panel excavado. 
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6.5.- Introducción de tubo de junta de unión entre paneles 

Colocación de tubos de unión con 

grúa móvil sobre oruga enganchado con 

eslingas y pórtico de seguridad. 

 

 

 

6.6.- Hormigonado y extracción de lodos bentoníticos 

Ensamblado de tolva y tremie mediante latiguillo para hormigonar. 

- Introducción de tremie en zanja con grúa móvil para su posterior hormigonado 

con camión hormigonera sobre tolva conectada a tremie. 

 

- Mientras se está hormigonando, la 

tolva permanece enganchada a la 

grúa la cual realiza movimientos 

repetitivos hacia arriba y hacia abajo 

para que se produzcan atascos en el 

tremie. 

 

- Conforme se va hormigonando, se retiran los lodos a través de otra manguera 

hasta la planta de lodos para su tratamiento y depurado. 

 

- Se toman muestras del hormigón en 

probetas para su posterior ensayo de 

resistencia en laboratorio. Colocar las 

probetas en un lugar donde no haya 

mucho tránsito de maquinaria pesada 

por las vibraciones que éstas 

transmiten al terreno. Deben estar 

expuesta al mismo ambiente que la 

obra. 
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6.7.- Extracción de tubo de junta 

Una vez pasada unas horas desde el hormigonado, se engancha tubo de junta 

con un pórtico a la grúa móvil, para que el hormigón no se adhiera al tubo. Una vez 

pasada 24 horas, el tubo se puede retirar completo 

6.8.- Demolición de murete guía 

Con martillo percusor como útil sobre retroexcavadora, se procederá a la 

demolición del murete guía. 

Resumen gráfico del proceso constructivo del muro pantalla: 

 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Descripción del proceso constructivo 
 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

46 
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7.-   DESARROLLO DEL SISTEMA 

A continuación, se desarrollará la redacción de los procedimientos de trabajo a 

partir de la estructura indicada anteriormente. 

 

Para ello, la unidad de obra analizada corresponde al Capitulo 03 

Cimentaciones, subcapítulo C Cimentaciones especiales, apartado M Muros pantalla y 

grupo M, de la Base de Costes de la Construcción de Andalucía. La descripción dice 

así: 

 

Muro pantalla con cuchara hidráulica formado por: excavación en zanja, con 

lodos tixotrópicos, colocación de armadura, hormigonado del panel con hormigón 

para armar HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 

mm, incluso p.p. de encofrado de junta lateral formación de murete guía, 

demolición del mismo y de coronación de pantalla, limpieza y doblado de 

armaduras; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medida la superficie 

ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo. 

 

 

 

Para la investigación de los procedimientos de trabajo de los muros pantallas, se 

ha dividido los procedimientos en dos partes: 

 

- Primera parte: referida al proceso de la construcción y demolición de murete 

guía, que lo redacta otra compañera en su Trabajo Fin de Máster.  

 

- Segunda parte: el proceso de excavación en zanja con lodos bentoníticos, 

elaboración e introducción de armadura y hormigonado de muro pantalla. Se 

redactan en el presente trabajo. 

 

Los procedimientos están ordenados por fase de ejecución, y dividido por oficios. 
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Oficios intervinientes: 

- Gruísta (grúa móvil sobe oruga y cuchara bivalva) 

- Camionero (camión grúa) 

- Ferrallista 

- Soldador 

- Camionero (camión hormigonera) 
 

 

Guión de trabajo: 

- Definición del procedimiento:  

o Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

o Código del procedimiento 

o Nombre resumido 

 

- Observación directa en obra 

 

- Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

- Asignación de recursos 

 

- Identificación de los riesgos 

o Seguridad  

o Ergonomía 

 

- Evaluación de los riesgos 

o Seguridad  

o Ergonomía 

 

- Acción preventiva 

 

- Procedimiento propuesto 

 

- Evaluación de riesgos de la propuesta 

o Seguridad  

o Ergonomía 

 

- Conclusiones 
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Procedimientos según la fase de ejecución: 

Nº Procedimiento Descripción Contenido 

01 PrGr03CMM001 

Excavación de zanja para muro 

pantalla con grúa móvil sobre oruga 

y cuchara bivalva como útil 

 

02 PrPe03CMM001 

Fabricación y vertido de lodos 

bentoníticos en proceso de 

excavación de zanja para muro 

pantalla, con planta de tratamiento 

de lodos en obra  

03 PrCa03CMM001 

Descarga de armadura de acero 

corrugado de camión grúa a taller de 

ferralla en obra 

 

04 PrFe03CMM001 

Montaje y atado manual de 

armadura de acero corrugado en el 

taller de ferralla de la obra 

 

05 PrSo03CMM001 

Soldadura de armadura de acero 

corrugado con soldadora eléctrica 

manual al arco con electrodo 

 

06 PrGr03CMM002 

Introducción de armadura con grúa 

móvil en panel excavado con lodos 

bentoníticos 

 

07 PrGr03CMM003 

Introducción y extracción de tubo de 

junta de unión entre paneles en 

zanja excavada con grúa móvil sobre 

oruga 
 

08 PrGr03CMM004 

Transporte e introducción de tolva y 

tremie con grúa móvil para 

hormigonado de panel excavado 

 

09 PrCa03CMM002 

Vertido de hormigón procedente de 

planta con camión hormigonera y 

tremie como medio auxiliar 
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7.1 
Procedimiento nº 01 Excavación de zanja para muro pantalla con grúa 

móvil sobre oruga y cuchara bivalva como útil PrGr03CMM001 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre la excavación 

en zanja para muro pantalla con grúa móvil sobre oruga y cuchara bivalva como útil. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Excavación en zanja para muro pantalla con grúa móvil sobre oruga y cuchara bivalva como útil 

 

Epígrafe – Código del procedimiento 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Gr 03 C M M 001 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Excavación 
Zanja para 

muro pantalla 

Terreno 

natural 
Cimentación 

Sobre 

camión 

Grúa móvil 

sobre oruga  

Cuchara 

bivalva 

 

Donde, 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Fichas descriptivas del video nº 01 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 01 Excavación en zanja para muro pantalla con grúa 

sobre oruga y cuchara bivalva como útil prGr03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 El murete guía ya está ejecutado. 

 La grúa móvil situada junto a la zanja a excavar en paralelo, utilizando para ello el carril 

destinado para vehículos y la rampa para acceder a la excavación. 

 Cuchara bivalva en el centro de la excavación. 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Enganche de útil a grúa móvil 

1.1 
La grúa desciende la eslinga hasta donde está situada la cuchara bivalva en el 
suelo 

1.2 
Entre dos operarios engancha con bulones las dos eslingas de la grúa a la cuchara 
bivalva 

1.3 
Elevación de la cuchara hasta que deje de tocar el suelo y giro hasta colocarse 
encima del murete guía para comenzar la excavación 

2 Excavación de pantalla 

2.1 Situación de la cuchara encima de la zanja a excavar 

2.2 Descenso de cuchara 

2.3 
Apertura de mandíbulas de la cuchara (se consigue tirando de uno de las eslingas y 
dejando la segunda fija) 

2.4 Vuelve a descender 

2.5 
Cuando está en contacto con el terreno cierre de mandíbulas (tirando de uno de las 
eslingas y dejando la segunda fija) 

2.6 Eleva la cuchara llena de terreno natural 

NOTA 

Este procedimiento se repite tantas veces como sean necesarias para llegar a la 

cota donde apoya la pantalla 

Mientras la cuchara excava, se van vertiendo los lodos bentoníticos que crea una 
película protectora en las paredes del panel para que no se desprendan las tierras, 
se analiza en el siguiente procedimiento nº 02. 

3 Vertido de tierras sobre camión 

3.1 Giro de grúa de 90º hasta verter la tierra sobre camión basculante 

Nota Camión espera junto a grúa mientras se completa la carga 

4 Desenganche de útil o desplazamiento hasta otra zona a excavar 

4.1 Giro de la grúa y recorrido hasta situar la cuchara en el centro de la excavación 

4.2 Descenso de la cuchara hasta estar totalmente apoyada en el terreno 

4.3 
Entre 3 operarios desengancha las dos eslingas que sujeta la cuchara haciendo 
girar los pernos de unión 

4.4 Elevación de eslingas 

4.5 Limpieza de la cuchara con manguera de agua a presión 

 

Condicionantes de situación final 

 Cuando el camión complete la carga, se va a vertedero más próximo para su descarga. 

 Mientras se ejecuta la excavación, se vierten los lodos bentoníticos, se redacta en el 

siguiente procedimientos nº 02, fabricación y vertido de lodos bentoníticos en proceso de 

excavación de zanja para muro pantalla, con planta de tratamiento de lodos en obra. 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Procedimiento nº 01 – Excavación de zanja para muro pantalla con grúa móvil sobe oruga y cuchara bivalva como útil 
 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

54 
 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta cuchara bivalva 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil  sobre oruga 

Cuchara bivalva hidráulica 

Materiales 

Terreno Natural 

Medios auxiliares 

Eslingas de cables 

 

Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

03 
Riesgo de aplastamiento debido a la caída de carga de arena de la cuchara bivalva 

que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

04 
Riesgo de vuelco de la grúa debido al balanceo de la carga si no se realizan las 

maniobras correctamente que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

05 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

06 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

Id Ergonomía 

07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
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Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 MG-60 II-480 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

03 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

05 M-2 EO-2 B-4 G-25 III-100 Mejorar si es posible 

06 M-2 EF-3 M-6 G-25 II-150 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 3 +1 20º-60º flexión y torsión 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 6 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 6 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

6 6 8 +1 9 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

9 3 Alto Necesario pronto 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 3 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

3 6 5 +1 6 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

6 2 Medio Necesario 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Procedimiento nº 01 – Excavación de zanja para muro pantalla con grúa móvil sobe oruga y cuchara bivalva como útil 
 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

57 
 

Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada, circulación y salida para vehículos. 

No habrá ningún operario en el radio de acción de la máquina, mínimo a 6 m. 

Durante el desplazamiento y giro de la grúa debe existir permanentemente un 

ayudante que avise al gruísta de los obstáculos que se presenten así como alejar al 

personal que no está afecto a estas maniobras, a través de walkie talkie. 

Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización 

directa o mediante pantallas interiores en cabina. 

Habrán focos de iluminación instalados por toda la obra durante los trabajos que se 

realicen en horas de poca visibilidad. 

Se proporcionará un chaleco reflectante a cada operario. 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

 

Se mantendrá limpia la cabina de la grúa para evitar resbalones debido al lodo. 

La grúa deberá llevar implantado un sistema de escalera que se pueda abatir y 

recoger para acceso a la cabina de la grúa o al menos pasamanos y barandilla. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

03 
Riesgo de aplastamiento debido a la caída de carga de arena de la cuchara bivalva 

que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Se deberá comprobar que todos los elementos de enganche y las eslingas de la 

cuchara y grúa están en perfecto estado de uso . 

Está prohibido situarse bajo la cuchara suspendida, no habrá ningún trabajador en un 

radio de 6 m. 

04 
Riesgo de vuelco de la grúa debido al balanceo de la carga si no se realizan las 

maniobras correctamente que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo. 

 

Una vez izada la cuchara, se realizará un traslado lento de la carga de arena hasta el 

camión. 

Debe haber buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. 

05 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

 
La grúa se situará en paralelo y como mínimo a 2 m de la zanja a excavar para evitar 

desprendimientos de tierras por la cercanía de la maquina. 

06 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

 
Si existen líneas aéreas se desviaran en la medida de lo posible, si esto no es así, se 

balizará y señalizará para evitar riesgos de contacto eléctrico. 
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Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento. 

Evitar el giro del tronco disponiendo en cabina de pantallas donde se vea el plano de 

trabajo por debajo del plano de apoyo de la máquina. 

08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 

 

Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones 

de personal para cambiar de tarea. 

Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie unos minutos y 

continuar trabajando. 

Se proporcionará al operario una faja lumbar. 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 01 Excavación en zanja para muro pantalla con grúa 

sobre oruga y cuchara bivalva como útil prGr03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas deben ser puesto en conocimiento 

de la Dirección Facultativa de la obra, y se mantendrán la distancia de seguridad a las 

líneas de conducción eléctrica. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad. 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa se situará en paralelo a la zanja a excavar y estará asentada sobre una superficie 

de trabajo sólida y capaz de soportar los pesos propios y las cargas dinámicas por efecto 

de la tarea.  

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 La tierra extraída se dispondrán sobre camión o a distancia mayor a 2 m del borde de la 

excavación. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Enganche de útil a grúa móvil 

1.1 
La grúa desciende la eslinga hasta donde está situada la cuchara bivalva en el 
suelo 

1.2 
Entre dos operarios engancha con bulones las dos eslingas de la grúa a la cuchara 
bivalva 

1.3 
Elevación de la cuchara hasta que deje de tocar el suelo y giro hasta colocarse 
encima del murete guía para comenzar la excavación 

2 Excavación de pantalla 

2.1 Situación de la cuchara encima de la zanja a excavar 

2.2 Descenso de cuchara 

2.3 
Apertura de mandíbulas de la cuchara (se consigue tirando de uno de las eslingas y 
dejando la segunda fija) 

2.4 Vuelve a descender 

2.5 
Cuando está en contacto con el terreno cierre de mandíbulas (tirando de uno de las 
eslingas y dejando la segunda fija) 

2.6 Eleva la cuchara llena de terreno natural 

Nota 

Este procedimiento se repite tantas veces como sean necesarias para llegar a la 

cota donde apoya la pantalla 

Mientras la cuchara excava, se van vertiendo los lodos bentoníticos que crea una 
película protectora en las paredes del panel para que no se desprendan las tierras, 
se analiza en el siguiente procedimiento nº 02. 

3 Vertido de tierras sobre camión 

3.1 Giro de grúa de 90º hasta verter la tierra sobre camión basculante 

Nota Camión espera junto a grúa mientras se completa la carga 

4 Desenganche de útil o desplazamiento hasta otra zona a excavar 

4.1 Giro de la grúa y recorrido hasta situar la cuchara en el centro de la excavación 

4.2 Descenso de la cuchara hasta estar totalmente apoyada en el terreno 

4.3 
Entre 3 operarios desengancha las dos eslingas que sujeta la cuchara haciendo 
girar los pernos de unión 

4.4 Elevación de eslingas 

4.5 Limpieza de la cuchara con manguera de agua a presión 

 

Condicionantes de situación final 

 Cuando el camión complete la carga, se va a vertedero más próximo para su descarga 

 Mientras se ejecuta la excavación, se vierten los lodos bentoníticos, se redacta en el 

siguiente procedimientos nº 02, fabricación y vertido de lodos bentoníticos en proceso de 

excavación de zanja para muro pantalla, con planta de tratamiento de lodos en obra. 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta cuchara bivalva 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil  sobre oruga 

Cuchara bivalva hidráulica 

Materiales 

Terreno Natural 

Medios auxiliares 

Eslingas de cables 
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Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

06 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 2 - 0º - 20º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 2 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 2 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 2 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 3 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

2 3 2 +1 3 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

3 1 Bajo Puede ser necesario 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 1 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 1 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 1 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 1 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 2 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

1 2 1 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

2 1 Bajo Puede ser necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

MG-60 - II-480 Evitado 

02 
Las medidas propuestas reducen la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente. El riesgo se controla 

A-18 M-18 L-10 L-10 II-200 III-80 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - G-25 - III-100 Evitado 

06 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-6 - G-25 - II-150 Evitado 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

07 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

9 3 3 1 Alto Bajo 

08 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

6 2 2 1 Medio Bajo 
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7.2 

Procedimiento nº 02 Fabricación y vertido de lodos bentoníticos en 

proceso de excavación en zanja de muro pantalla, con 

planta de tratamiento de lodos en obra PrPe03CMM001 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre la fabricación 

y vertido de lodos bentoníticos en proceso de excavación en zanja de muro pantalla, 

con planta de tratamiento de lodos en obra. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Fabricación y vertido de lodos bentoníticos en proceso de excavación en zanja de muro 

pantalla, con planta de tratamiento de lodos en obra 

 

Epígrafe - Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Pe 03 C M M 001 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Fabricación 

y vertido 

Zanja para 

muro 

pantalla 

Lodos 

bentonítico 
Cimentación 

Dentro 

zanja 

Planta de 

tratamiento 

Bomba 

impulsión 

de lodos 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 02 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 02 Fabricación y vertido de lodos bentoníticos en proceso 

de excavación en zanja de muro pantalla, con planta de 

tratamiento de lodos en obra prPe03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 A través de una góndola se transporta la planta de lodos bentoníticos hasta su situación 

en obra, fuera del perímetro de la excavación. Se instala para su funcionamiento. 

 La planta consta de batidora que mezcla el agua con la bentonita, desarenador que 

separa la arena de los lodos, bomba para impulsar el lodo y un dispositivo de 

almacenamiento. Se prepara el equipo y se conecta. 

 Las mangueras y sacos de bentonita acopiados junto a la planta de tratamiento. 

 Bomba auxiliar en el centro de la excavación 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Introducción de los sacos de bentonita en la planta de tratamiento 

1.1 Un operario sube a la parte superior de la planta a través de una escalera 

1.2 Abre la compuerta y vierte los sacos de bentonita en el interior 

2 Situación de bomba junto a zanja 

2.1 
Entre dos operarios enganchan a la eslinga de la grúa la bomba mediante un 

gancho con bulones roscados 

2.2 
La grúa eleva la bomba y gira hasta situarla en las proximidades de la zanja a 

excavar 

2.3 Los dos operarios la reciben y desenganchas el gancho de la grúa 

3 Conexión de manguera desde el depósito hasta la bomba 

3.1 Entre dos operarios cogen la manguera situada junto a la planta de tratamiento 

3.2 
Estiran la manguera y la conectan en la boca de salida de la planta con la boca de 

entrada de la bomba mediante abrazaderas y latiguillos especiales para ello 

3.3 
Cogen una segunda manguera desde la bomba para introducirla en la zanja a 

excavar. 

Nota 
Se conectan tantas mangueras como sean necesarias para llevar el fluido hasta la 

zanja 

4 Preparación del equipo para su funcionamiento 

4.1 
Un operario activa los mecanismos para empezar a verter los lodos mientras se 

excava 

Nota 
Habrá un operario continuamente en la planta de tratamiento controlando el fluido y 

separando las arcillas del agua limpiando con manguera los restos 

5 Medición profundidad de panel excavado 

5.1 
Conforme se va excavando, un operario mide la profundidad del panel con una 

plomada 

 

Condicionantes de situación final 

 Panel excavado y con lodos vertidos, lista para la siguiente fase del procedimiento, 

introducción de armadura con grúa móvil en panel excavado con lodos bentoníticos. 

 Antes de introducir la armadura, se redactan los procedimientos de montaje, atado y 

soldado de armadura, que se ejecuta en paralelo a las tareas de excavación. 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Planta de tratamiento de lodos Acorde al tipo de obra 

Bomba impulsión Para lodos 

Materiales 

Bentonita Sacos 

Agua Sin impurezas 

Medios auxiliares 

Mangueras Para bomba de planta de tratamiento 

 

Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 
Riesgo de aplastamiento por atropello de grúa en circulación o realizando maniobras 

por falta de visibilidad que pueden afectar a los operarios de la obra 

02 

Riesgo de caída al mismo nivel por suelo resbaladizo debido a la presencia de lodos 

bentoníticos sobre el plano de apoyo que pueda afectar a los operarios de la zona de 

trabajo 

03 

Riesgo de caída a distinto nivel por precipitación a la zanja mientras se realiza la 

introducción de la manguera en el panel o se mide la profundidad del mismo que 

pueda afectar a los operarios de la zona de trabajo 

04 

Riesgo de caída a distinto nivel por precipitación de la planta de tratamiento al 

mezclar los lodos en el desarenador pueda afectar a los operarios de la zona de 

trabajo 

05 

Riesgo de retención corporal de las extremidades debido a la manipulación de la 

bomba durante la fase de traslado que puede afectar a los operarios de la zona de 

trabajo 

06 

Riesgo de proyección de partículas en ojos debido a la manipulación de sacos de 

bentonita para hacer la mezcla que puede afectar a los operarios que manipulan la 

planta 

07 
Riesgo de inhalación de partículas de bentonita al manipular los sacos para hacer la 

mezcla que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

08 
Riesgo de quemadura sobre la piel debida al contacto con la bentonita que pueda 

afectar a los operarios de la zona de trabajo 

Id Ergonomía 

09 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga y posturas forzadas 

debido al peso de los sacos de bentonita que hay que verter en la planta de 

tratamiento que pueda afectar al operario que ejecute la tarea 
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Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 MG-60 II-480 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

03 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

05 M-2 EO-2 B-4 L-10 III-40 Mejorar si es posible 

06 D-6 EO-2 A-12 L-10 III-100 Mejorar si es posible 

07 D-6 EO-2 A-12 L-10 III-100 Mejorar si es posible 

08 D-6 EO-2 A-12 L-10 III-100 Mejorar si es posible 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 09 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga y posturas forzadas 

debido al peso de los sacos de bentonita que hay que verter en la planta de 

tratamiento que pueda afectar al operario que ejecute la tarea 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 4 - > 60º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 2 - Postura inestable 

Puntuación tabla A = 5 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 2 +1 >10 kg e instauración brusca 

Total puntuación grupo A = 8 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 3 - 46º - 90º flexión 

Antebrazo 1 - 60º - 100º flexión 

Muñeca 1 - 0 - 15º flexión 

Puntuación tabla B = 3 

Factor agarre 

Agarre 2  Malo 

Total puntuación grupo B = 5 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

8 5 10 0 10 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

10 3 Alto Necesario pronto 
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Acción preventiva 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 
Riesgo de aplastamiento por atropello de grúa en circulación o realizando maniobras 

por falta de visibilidad que pueden afectar a los operarios de la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada, circulación y salida para vehículos. 

No habrá ningún operario en el radio de acción de la máquina, mínimo a 6 m. 

Durante el desplazamiento y giro de la grúa debe existir permanentemente un 

ayudante que avise al gruísta de los obstáculos que se presenten así como alejar al 

personal que no está afecto a estas maniobras, a través de walkie talkie. 

Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización 

directa o mediante pantallas interiores en cabina. 

Habrán focos de iluminación instalados por toda la obra durante los trabajos donde 

exista poca visibilidad. 

Se proporcionará un chaleco reflectante a cada operario. 

02 

Riesgo de caída al mismo nivel por suelo resbaladizo debido a la presencia de lodos 

bentoníticos sobre el plano de apoyo que pueda afectar a los operarios de la zona de 

trabajo 

 

Se adecuará el terreno para tener una superficie de trabajo sólida, mediante pala 

vertiendo y compactando albero o tierra procedente de la excavación. 

Se suministrarán botas de clase I tipo S3. 

03 

Riesgo de caída a distinto nivel por precipitación a la zanja mientras se realiza la 

introducción de la manguera en el panel o se mide la profundidad del mismo que 

pueda afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Se señalizará y delimitará el perímetro del batache. 

Se instalarán pasarelas de al menos 60 cm de anchura resistentes tipo tramex, 

estando prohibido saltar de un lado a otro de la zanja. 

Para medir la profundidad del batache el peón deberá emplear un arnés anticaídas 

anclado a una línea de vida en un punto resistente. 

04 

Riesgo de caída a distinto nivel por precipitación de la planta de tratamiento al 

mezclar los lodos en el desarenador pueda afectar a los operarios de la zona de 

trabajo 

 
Para acceder a la planta de tratamiento de lodos se emplearán las escaleras y las 

zonas de trabajo en altura contarán con pasarelas y barandilla en el perímetro. 

05 

Riesgo de retención corporal de las extremidades debido a la manipulación de la 

bomba durante la fase de traslado que puede afectar a los operarios de la zona de 

trabajo 

 

Está prohibido situarse debajo de la carga suspendida. 

Mientras la carga desciende el operario estará retirado de la bomba. 

Durante todo el proceso se deberá comprobar que los elementos de izado se 

encuentran en buen estado. 

06 

Riesgo de proyección de partículas en ojos debido a la manipulación de sacos de 

bentonita para hacer la mezcla que puede afectar a los operarios que manipulan la 

planta 

 Se le proporcionará a los operarios gafa universal con protección lateral 149-1-S-K-N 

07 
Riesgo de inhalación de partículas de bentonita al manipular los sacos para hacer la 

mezcla que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 Se le proporcionará a los operarios una mascarilla higiénica para polvo grueso y fino 
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ID Medidas a adoptar 

08 
Riesgo de quemadura sobre la piel debida al contacto con la bentonita que pueda 

afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 Se le proporcionará a los operarios guantes de nylon/nitrilo 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

09 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga y posturas forzadas 

debido al peso de los sacos de bentonita que hay que verter en la planta de 

tratamiento que pueda afectar al operario que ejecute la tarea 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento. 

Realizar el levantamiento de los sacos entre dos operarios y mantener la carga 

cercana al cuerpo: doblar las rodillas, mantener la espalda recta, acercarse a la carga 

y hacer que las piernas soporten la parte dura del levantamiento. 

Evitar hacer giros al levantar o transportar la carga. 

Disponer los sacos ordenados lo más cerca posible de donde tiene que verterse. 

Se proporcionará a los operarios una faja lumbar y guantes antidesgarro nylon/nitrilo 

para mejorar el agarre 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 02 Fabricación y vertido de lodos bentoníticos en proceso 

de excavación en zanja de muro pantalla, con planta de 

tratamiento de lodos en obra prPe03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 A través de una góndola se transporta la planta de lodos bentoníticos hasta su situación 

en obra, fuera del perímetro de la excavación. Se instala para su funcionamiento. 

 La planta consta de batidora que mezcla el agua con la bentonita, desarenador que 

separa la arena de los lodos, bomba para impulsar el lodo y un dispositivo de 

almacenamiento. Se prepara el equipo y se conecta. 

 Las mangueras y sacos de bentonita acopiados junto a la planta de tratamiento. 

 Bomba auxiliar en el centro de la excavación 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, mascarillas higiénicas para polvo grueso 

y fino y gafas universales con protección lateral 149-1-S-K-N 

o Miembros superiores: Guantes nylon/nitrilo 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante 
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Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Introducción de los sacos de bentonita en la planta de tratamiento 

1.1 Un operario sube a la parte superior de la planta a través de una escalera 

1.2 Abre la compuerta y vierte los sacos de lodos en el interior 

2 Situación de bomba junto a zanja 

2.1 
Entre dos operarios enganchan a la eslinga de la grúa la bomba mediante un 

gancho con bulones roscados 

2.2 
La grúa eleva la bomba y gira hasta situarla en las proximidades de la zanja a 

excavar 

2.3 Los dos operarios la reciben y desenganchas el gancho de la grúa 

3 Conexión de manguera desde el depósito hasta la bomba 

3.1 Entre dos operarios cogen la manguera situada junto a la planta de tratamiento 

3.2 
Estiran la manguera y la conectan en la boca de salida de la planta con la boca de 

entrada de la bomba mediante abrazaderas y latiguillos especiales para ello 

3.3 
Cogen una segunda manguera desde la bomba para introducirla en la zanja a 

excavar. 

Nota 
Se conectan tantas mangueras como sean necesarias para llevar el fluido hasta la 

zanja, se comprobará que las mangueras y sin conexiones están en buen estado. 

4 Preparación del equipo para su funcionamiento 

4.1 
Un operario activa los mecanismos para empezar a verter los lodos mientras se 

excava 

Nota 
Habrá un operario continuamente en la planta de tratamiento controlando el fluido y 

separando las arcillas del agua limpiando con manguera los restos 

5 Medición profundidad de panel excavado 

5.1 
Conforme se va excavando, un operario mide la profundidad del panel con una 

plomada 

Nota 

Para el empleo de lodos bentoníticos se habrá previsto, la instalación de los 

correspondientes equipos de recuperación y cuando ello no sea posible, se 

prestará especial atención a su eliminación y evacuación a vertedero autorizado, de 

forma que se evite la suciedad y mal estado del área de trabajo y la degradación 

del medio ambiente natural de las proximidades de la obra 

 

Condicionantes de situación final 

 Panel excavado y con lodos vertidos, lista para la siguiente fase del procedimiento, 

introducción de armadura con grúa móvil en panel excavado con lodos bentoníticos. 

 Antes de introducir la armadura, se redactan los procedimientos de montaje, atado y 

soldado de armadura, que se ejecuta en paralelo a las tareas de excavación. 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Planta de tratamiento de lodos Acorde al tipo de obra 

Bomba impulsión Para lodos 

Materiales 

Bentonita Sacos 

Agua Sin impurezas 

Medios auxiliares 

Manguera Para bomba de planta de tratamiento 

 

Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 M-2 EO-2 B-4 L-10 III-40 Mejorar si es posible. 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

06 M-2 EE-1 M-2 L-10 IV-20 
Riesgo controlado. 

No se valora. 

07 M-2 EE-1 M-2 L-10 IV-20 
Riesgo controlado. 

No se valora. 

08 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 
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Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 09 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga y posturas forzadas 

debido al peso de los sacos de bentonita que hay que verter en la planta de 

tratamiento que pueda afectar al operario que ejecute la tarea 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 4 - >60º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Soporte bilateral 

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 2 - 10 kg 

Total puntuación grupo A = 5 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 3 - 46º - 90º flexión 

Antebrazo 1 - 60º - 100º flexión 

Muñeca 1 - 0 - 15º flexión 

Puntuación tabla B = 3 

Factor agarre 

Agarre 2  Malo 

Total puntuación grupo B = 5 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

5 5 6 - 6 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

6 2 Medio Necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 
 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

MG-60 - II-480 Evitado 

02 
Las medidas propuestas reducen la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente. El riesgo se controla 

M-8 B-4 L-10 L-10 III-80 III-40 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

A-18 - L-10 - II-200 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 - L-10 - III-80 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - L-10 - III-40 Evitado 

06 

Las medidas propuestas reducen 
significativamente la probabilidad de 
que se produzca el accidente. El 
riesgo se controla 

A-12 M-2 L-10 L-10 III-100 IV-20 

07 

Las medidas propuestas reducen 
significativamente la probabilidad de 
que se produzca el accidente. El 
riesgo se controla 

A-12 M-2 L-10 L-10 III-100 IV-20 

08 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

A-12 - L-10 - III-100 Evitado 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

09 

El riesgo sigue existiendo pero, 
gracias a las medidas propuestas, el 
tiempo de exposición y la gravedad 
del daño quedan reducidos. 

10 6 3 2 Alto Medio 
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7.3 
Procedimiento nº 03 Descarga de armadura de acero corrugado de camión 

grúa a taller de ferralla en obra PrCa03CMM001 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre la descarga 

de armadura de acero de camión grúa a taller de ferralla en obra. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Descarga de armadura de acero corrugado de camión grúa a taller de ferralla en obra 

 

Epígrafe – Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Ca 03 C M M 001 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Descarga Armadura 
Acero 

corrugado 
Ferralla 

Zona de 

acopio 

Grúa 

telescópica 

sobre camión 

- 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 03 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 03 Descarga de armadura de acero corrugado de 

camión grúa a taller de ferralla en obra prCa03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Entrada a obra de camión grúa con la ferralla proveniente de taller con el despiece de la 

armadura. Acceso y circulación de camión en obra por zona destinada a vehículos. 

 Situación en paralela del camión a la zona de acopio para poder descargar el material sin 

sobrepasar la carga por encima de la cabina del camión. 

 Armadura despiezada y empaquetada, agrupadas en barras de las mismas longitudes y 

preparada para descarga; doblada y cortada de taller. 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 
Enganche de eslingas de camión grúa en el empaquetado de los grupos de 
armadura 

2 
Elevación de armadura con ayuda del mando desde el exterior, dirigido por el 
camionero-gruísta 

3 Giro de la grúa por detrás del camión para situarse sobre la zona de acopio 

4 
Descenso de la armadura en zona de acopio para material de ferralla, ayudado por 
un operario 

 

Condicionantes de situación final 

El material queda acopiado y listo para la siguiente fase del procedimiento, montaje y atado 

manual de armadura de acero corrugado en el taller de ferralla de la obra. 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Camionero Gruísta 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa telescópica  Sobre camión 

Materiales 

Acero corrugado 
Empaquetado 

Varios diámetros y longitudes 

Medios auxiliares 

Eslinga Cadena 
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Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 
Riesgo de aplastamiento por atropello de camión grúa en circulación que pueden 

afectar a los operarios de la obra 

02 

Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de obstáculos sobre el plano de 

apoyo debido al desorden de la zona de acopio que pueda afecta a los operarios de 

la zona de trabajo 

03 
Riesgo de retención corporal de las extremidades debido al balanceo de la carga en 

suspensión que pueda afectar a los operarios de la zona de trabajo 

04 

Riesgo de golpes o cortes por caída de materiales debido al desplome de la carga en 

elevación por el mal estado de las eslingas que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

Id Ergonomía 

05 
Riesgo de lesión cervical debido a la posición del cuello mientras asciende y 

desciende la carga que puede afectar al gruísta 

 

 

Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

03 M-2 EO-2 B-4 L-10 III-40 Mejorar si es posible 

04 M-2 EO-2 B-4 G-25 III-100 Mejorar si es posible 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Procedimiento nº 03 – Descarga de armadura de acero corrugado de camión grúa a taller de ferralla en obra 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

81 
 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 05 
Riesgo de lesión cervical debido a la posición del cuello mientras asciende y 

desciende la carga que puede afectar al gruísta 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 +1 20º flexión o extensión e inclinación lateral 

Piernas 1 - Soporte bilateral 

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 3 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1  60º-100º flexión 

Muñeca 1 - 0º-15º flexión 

Puntuación tabla B = 1 

Factor agarre 

Agarre 0  Buen agarre 

Total puntuación grupo B = 1 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

3 1 2 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

3 1 Bajo Puede ser necesario 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 
Riesgo de aplastamiento por atropello de camión grúa en circulación que pueden 

afectar a los operarios de la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio, evacuación 

de materiales y medios auxiliares a utilizar. Se organizará el tráfico y se señalizará 

adecuadamente 

Mantener contacto visual entre conductor y ayudante 

No se pasará por detrás del camión en movimiento 

Se proporcionará un chaleco reflectante a cada operario 

02 

Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de obstáculos sobre el plano de 

apoyo debido al desorden de la zona de acopio que pueda afecta a los operarios de 

la zona de trabajo 

 

Las vías de circulación estarán libres de obstáculos y tendrán una anchura mínima 

de 60 cm 

Mantener un ritmo de marcha moderado para apercibirse de los obstáculos que 

pueda haber en el recorrido 

Se mantendrá orden y limpieza en la obra 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3 

03 
Riesgo de retención corporal de las extremidades debido al balanceo de la carga en 

suspensión que pueda afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 
Mientras la carga asciende y desciende, los operarios estarán retirados de la zona de 

descarga al menos 1 m 

04 

Riesgo de golpes o cortes por caída de materiales debido al desplome de la carga en 

elevación por el mal estado de las eslingas que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

 Se revisarán las eslingas antes de someterlas a carga 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

05 
Riesgo de lesión cervical debido a la posición del cuello mientras asciende y 

desciende la carga que puede afectar al gruísta 

 

Antes de realizar el trabajo, debe realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

calentamiento. 

Realizar pequeñas pausas cada 20 o 30 minutos de trabajo 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 03 Descarga de armadura de acero de camión grúa a 

taller de ferralla en obra prCa03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio, evacuación de 

materiales y medios auxiliares a utilizar. Se organizará el tráfico y se señalizará 

adecuadamente. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Mantener contacto visual entre conductor y ayudante, no se pasará por detrás del camión 

en movimiento. 

 Situación en paralela del camión a la zona de acopio para poder descargar el material sin 

sobrepasar la carga nunca sobrepasará por encima de la cabina del conductor. 

 Armadura despiezada y empaquetada, agrupadas en barras de las mismas longitudes y 

preparada para descarga; doblada y cortada de taller. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N 

o Miembros superiores: Guantes de cuero reforzado 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: chaleco reflectante 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 
Enganche de eslingas de camión grúa en el empaquetado de los grupos de 
armadura 

2 
Elevación de armadura con ayuda del mando desde el exterior, dirigido por el 
camionero-gruísta 

3 Giro de la grúa por detrás del camión para situarse sobre la zona de acopio 

4 
Descenso de la armadura en zona de acopio para material de ferralla, ayudado por 
un operario 

 

Condicionantes de situación final 

El material queda acopiado y listo para la siguiente fase del procedimiento, montaje y atado 

manual de armadura de acero corrugado en el taller de ferralla de la obra. 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Camionero Gruísta 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa telescópica  Sobre camión 

Materiales 

Acero corrugado 
Empaquetado 

Varios diámetros y longitudes 

Medios auxiliares 

Eslinga Cadena 
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Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 05 
Riesgo de lesión cervical debido a la posición del cuello mientras asciende y 

desciende la carga que puede afectar al gruísta 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 - 20º flexión 

Piernas 1 - Soporte bilateral 

Puntuación tabla A = 1 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 1 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1  60º - 100º flexión 

Muñeca 1 - 0 - 15º flexión 

Puntuación tabla B = 1 

Factor agarre 

Agarre 0  Buen agarre 

Total puntuación grupo B = 1 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

1 1 1 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

2 1 Inapreciable No necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 
- 
 

MG-60 - II-240 Evitado 

02 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 - L-10 - III-80 Evitado 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - L-10 - II-40 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - G-25 - III-100 Evitado 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

05 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

3 2 1 1 Bajo Bajo 
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7.4 
Procedimiento nº 04 Montaje y atado manual de armadura de acero 

corrugado en el taller de ferralla de la obra PrFe03CMM001 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre el montaje y 

atado manual de armadura de acero corrugado en el taller de ferralla de la obra. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Montaje y atado manual de armadura de acero corrugado en el taller de ferralla de la obra 

 

Epígrafe - Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Fe 03 C M M 001 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Montaje Armadura Alambre Ferralla Montada 
Herramientas 

manuales 
- 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 04 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 04 Montaje y atado manual de armadura de acero 

corrugado en el taller de ferralla de la obra prFe03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Materiales acopiado junto a taller, para la continuación del procedimiento montaje y atado 

de armadura 

 Listones de madera junto a taller 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Preparación de base 

1.1 
Colocación de listones de madera sobre el suelo para nivelar la zona donde van a ir 
apoyadas las armaduras durante su montaje 

2 Colocación de armadura longitudinal inferior de los extremos 

2.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura longitudinal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

2.2 Traspaso de armadura de estos dos operarios a otros dos que la colocan 

2.3 
Colocación de cuatro armaduras longitudinales en los extremos de la dama y una 
intermedia sobre los listones de madera 

2.4 Con un metro miden la distancia en la cual deben de ir las armaduras transversales 

3 Colocación de armadura transversal inferior 

3.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura transversal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

3.2 
Colocación de las armaduras transversales sobre las armaduras longitudinales 
colocadas anteriormente 

4 Atado de la armadura 

4.1 Se sitúa un operario por cada lado de la pantalla 

4.2 Colocan en perpendicular la armadura transversal anterior 

4.3 Atan cada encuentro de armadura longitudinal y transversal con alambre 

4.4 Giro repetitivo y corte de alambre con tenazas 

5 Colocación de armadura longitudinal inferior 

5.1 
Con una cinta métrica y una tiza señalan donde irán situadas las armaduras 
longitudinales 

5.2 
Entre dos operarios transportan las demás armaduras longitudinal y se las pasan a 
otro dos operarios que las colocan sobre las anteriores 

5.3 Atado de cada encuentro de armadura (apartado 4.3 y 4.4) 

6 Colocación de pates separadores intermedios 

6.1 Atado de cada encuentro de armadura (apartado 4.3 y 4.4) 

7 Colocación de armadura longitudinal superior  

7.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura longitudinal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

7.2 Colocación de las armaduras longitudinales sobre los separadores 

8 Colocación de armadura transversal superior 

8.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura transversal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

8.2 
Colocación de las armaduras transversales sobre las armaduras longitudinales 
colocadas anteriormente 

8.3 Atado de cada encuentro de armadura (apartado 4.3 y 4.4) 

Condicionantes de situación final 

Armadura montada y atada, listo para la siguiente fase del procedimiento, soldadura de 

armadura de acero corrugado con soldadora eléctrica manual de arco con electrodo. 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Oficial de 1º Ferrallista 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Tenazas - 

Cinta métrica Metálica 

Materiales 

Acero corrugado Cortado y doblado de taller 

Alambre En rollo 

Medios auxiliares 

Madera Listones para base 

 

Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 

Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de obstáculos sobre el plano de 

apoyo debido al desorden de la zona de acopio que pueda afecta a los operarios de 

la zona de trabajo 

02 
Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de agua y barro resbaladizo sobre el 

plano de apoyo debido a lodos que pueda afectar a los operario de la zona de trabajo 

03 

Riesgo de retención corporal de las extremidades debido al manejo de las barras de 

acero y el peso de las mismas que pueda afectar a los operarios que manipulan las 

barras 

04 

Riesgo de corte o arañazo en las extremidades debido a los bordes cortantes de los 

extremos de las barras de acero que pueda afectar a los operarios que manipulan las 

barras de acero 

05 

Riesgo de corte o arañazo con tenazas y alambre de atado en manos debido al 

manejo de la herramienta en el atado de las armaduras que pueda afectar a los 

operarios que atan las armaduras 

Id Ergonomía 

06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga debido a la 

manipulación manual de las barras de acero que pueda afectar a los operarios que 

las manipulan 

07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas y repetitivas 

debido al atado manual de la armadura que pueda afectar a los operarios que 

realizan el trabajo 
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Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

02 M-2 EO-2 B-4 L-10 III-40 Mejorar si es posible 

03 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

04 M-2 EC-4 M-8 G-25 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

05 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga debido a la 

manipulación manual de las barras de acero que pueda afectar a los operarios que 

las manipulan 

 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 4 +1 >60º flexión y torsión 

Cuello 1 +1 0 - 20º flexión y torsión 

Piernas 1 +1 Andando y flexión de rodilla entre 30 y 60º 

Puntuación tabla A = 7 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 2 0 >10 kg 

Total puntuación grupo A = 9 

 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 4 +1 >90º flexión y elevación del hombro 

Antebrazo 2 -  >100º flexión 

Muñeca 2 0 >15º flexión y extensión 

Puntuación tabla B = 6 

Factor agarre 

Agarre 0 - Bueno 

Total puntuación grupo B = 6 

 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

9 6 10 +2 12 

 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

12 4 Muy alto Actuación inmediata 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas y repetitivas 

debido al atado manual de la armadura que pueda afectar a los operarios que 

realizan el trabajo 

 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 4 +1 >60º flexión y torsión 

Cuello 2 0 20º flexión y extensión 

Piernas 2 +1 Postura inestable y flexión de rodilla 30º - 60º 

Puntuación tabla A = 8 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0 0 < 5 kg 

Total puntuación grupo A = 8 

 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 3 +1 46º – 90º flexión y rotación 

Antebrazo 2 - <60º y > 100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión y extensión 

Puntuación tabla B = 7 

Factor agarre 

Agarre 1 - Aceptable 

Total puntuación grupo B = 8 

 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

8 8 10 +3 13 

 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

13 4 Muy alto Actuación inmediata 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 

Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de obstáculos sobre el plano de 

apoyo debido al desorden de la zona de acopio que pueda afecta a los operarios de 

la zona de trabajo 

 

Se mantendrá orden y limpieza en la obra, las vías de circulación estarán libres de 

obstáculos y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

Mantener un ritmo de marcha moderado para percibirse de los obstáculos que pueda 

haber en el recorrido. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

02 
Riesgo de caída al mismo nivel por la existencia de agua y barro resbaladizo sobre el 

plano de apoyo debido a lodos que pueda afectar a los operario de la zona de trabajo 

 

El taller de ferralla en obra estará lo más alejado posible de la excavación, se retirará 

el terrenos excavado: agua y lodos. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

03 

Riesgo de retención corporal de las extremidades debido al manejo de las barras de 

acero y el peso de las mismas que pueda afectar a los operarios que manipulan las 

barras 

 

Cuando suelten las barras sobre el terreno deberán asegurarse que no tienen el pie o 

las manos debajo de las barras, ni él ni el compañero. 

Se proporcionará a los operarios botas con puntera metálica y guantes de cuero. 

04 

Riesgo de corte o arañazo en las extremidades debido a los bordes cortantes de los 

extremos de las barras de acero que pueda afectar a los operarios que manipulan las 

barras de acero 

 
Se proporcionará a los operarios guantes de protección de cuero reforzado. 

Utilizarán ropa de trabajo que cubra brazos y piernas. 

05 

Riesgo de corte o arañazo con tenazas y alambre de atado en manos debido al 

manejo de la herramienta en el atado de las armaduras que pueda afectar a los 

operarios que atan las armaduras 

 
Se emplearán las herramientas específicas para cada trabajo. 

Se proporcionará a los operarios guantes de protección de cuero reforzado. 
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Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga debido a la 

manipulación manual de las barras de acero que pueda afectar a los operarios que 

las manipulan 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento 

Realizar el levantamiento de las barras entre dos personas y mantener la carga 

cercana al cuerpo: doblar las rodillas, mantener la espalda recta, acercarse a la carga 

y hacer que las piernas soporten la parte dura del levantamiento 

Evitar hacer giros al levantar o transportar la carga 

Disponer los materiales ordenados lo más cerca posible de donde tiene que 

colocarse e intentar que las barras estén colocadas en plataformas de apoyo y a la 

altura de la cintura 

Se proporcionará a los operarios una faja lumbar y guantes de cuero para mejorar el 

agarre 

07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas y repetitivas 

debido al atado manual de la armadura que pueda afectar a los operarios que 

realizan el trabajo 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento 

Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones 

de personal para cambiar de tarea 

Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, dar unos pocos pasos y 

continuar trabajando  

Se proporcionará al operario una faja lumbar y rodilleras acolchadas para poder 

trabajar de rodillas 

Siempre que sea posible se construirán apoyadas en borriquetas unidas por tablones 

para permitir realizar las tareas de atado con comodidad 

Se emplearán herramientas eléctricas de anudado/atado de barras con mango para 

evitar que el operario deba agacharse o adoptar alguna postura que no resulte 

ergonómica 

Notas 

Los trabajadores comentan que estas herramientas eléctricas de anudado/atado de 

barras son muy lentas y no realizan un nudo fiable, las barras se quedan sueltas 

Si fuese posible se traerá la armadura montada, atada y soldada de taller; se 

evitarían la mayoría de los riesgos identificados anteriormente 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 04 Montaje y atado manual de armadura de acero 

corrugado en el taller de ferralla de la obra prFe03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

estiramiento 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea 

 Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, dar unos pocos pasos y continuar 

trabajando 

 Se mantendrá orden y limpieza en la obra, las vías de circulación estarán libres de 

obstáculos y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

 El taller de ferralla estará alejado de la excavación, para que no intervengan otras tareas. 

 Disponer los materiales ordenados lo más cerca posible de donde tiene que colocarse e 

intentar que las barras estén en plataformas de apoyo y a la altura de la cintura 

 Cogerán las barras de acero como mínimo entre dos operarios 

 Siempre que sea posible se construirán apoyadas en borriquetas unidas por tablones 

para permitir realizar las tareas de atado con comodidad 

 Se emplearán herramientas eléctricas de anudado/atado de barras con mango para evitar 

que el operario deba agacharse o adoptar alguna postura que no resulte ergonómica 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N. 

o Miembros superiores: Guantes de cuero reforzado 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar, rodillera acolchada y chaleco reflectante 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Preparación de base 

1.1 
Colocación de borriqueta y listones de madera para apoyar las armaduras durante 
su montaje 

2 Colocación de armadura longitudinal inferior de los extremos 

2.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura longitudinal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

2.2 Traspaso de armadura de estos dos operarios a otros dos que la colocan 

2.3 
Colocación de cuatro armaduras longitudinales en los extremos de la dama y una 
intermedia sobre los listones de madera 

3 Colocación de armadura transversal inferior 

3.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura transversal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

3.2 
Colocación de las armaduras transversales sobre las armaduras longitudinales 
colocadas anteriormente 

4 Atado de la armadura 

4.1 Se sitúa un operario por cada lado de la pantalla 

4.2 Colocan en perpendicular la armadura transversal anterior 

4.3 
Atan cada encuentro de armadura longitudinal y transversal con medios mecánicos, 
con herramienta de eléctrica de anudado 
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Nivel Descripción de la tarea a realizar 

5 Colocación de armadura longitudinal inferior 

5.1 
Con una cinta métrica y una tiza señalan donde irán situadas las armaduras 
longitudinales 

5.2 
Entre dos operarios transportan las demás armaduras longitudinal y se las pasan a 
otro dos operarios que las colocan sobre las anteriores 

5.3 Atado de cada encuentro de armadura (apartado 4.3) 

6 Colocación de pates separadores intermedios 

6.1 Atado de cada encuentro de armadura (apartado 4.3) 

7 Colocación de armadura longitudinal superior  

7.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura longitudinal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

7.2 Colocación de las armaduras longitudinales sobre los separadores 

8 Colocación de armadura transversal superior 

8.1 
Entre dos operarios transporte a mano de armadura transversal desde zona de 
acopio hasta la zona de montaje de armadura 

8.2 
Colocación de las armaduras transversales sobre las armaduras longitudinales 
colocadas anteriormente 

8.3 Atado de cada encuentro de armadura (apartado 4.3 y 4.4) 

 

Condicionantes de situación final 

Armadura montada y atada, listo para la siguiente fase del procedimiento, soldadura de 

armadura de acero corrugado con soldadora eléctrica manual de arco con electrodo. 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Oficial de 1º Ferrallista 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Herramienta eléctrica de anudado - 

Cinta métrica Metálica 

Materiales 

Acero corrugado Cortado y doblado de taller 

Alambre En rollo 

Medios auxiliares 

Borriqueta Con listones intermedios 
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Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 M-2 EE-1 B-2 L-10 IV-20 
Riesgo controlado. 

No se valora. 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por sobrecarga debido a la 

manipulación manual de las barras de acero que pueda afectar a los operarios que 

las manipulan 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 4 - > 60º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Andando  

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 3 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 3 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 2  60º - 100º flexión 

Muñeca 1 - 0 - 15º flexión 

Puntuación tabla B = 4 

Factor agarre 

Agarre 0  Buen agarre 

Total puntuación grupo B = 4 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

3 4 3 +1 4 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

4 2 Medio Necesario 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas y repetitivas 

debido al atado manual de la armadura que pueda afectar a los operarios que 

realizan el trabajo 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 - 20º flexión 

Piernas 1 - Soporte bilateral 

Puntuación tabla A = 1 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 1 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 2  < 60º flexión 

Muñeca 1 - 0 - 15º flexión 

Puntuación tabla B = 2 

Factor agarre 

Agarre 0  Buen agarre 

Total puntuación grupo B = 2 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

1 2 1 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

2 1 Inapreciable No necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

L-10 - III-80 Evitado 

02 

Las medidas propuestas reducen 
significativamente la probabilidad de 
que se produzca el accidente. El 
riesgo se controla 

B-4 B-2 L-10 L-10 III-40 IV-20 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 - L-10 - III-80 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 - G-25 - II-200 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 - L-10 - III-80 Evitado 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

06 

El riesgo sigue existiendo pero, 
gracias a las medidas propuestas, el 
tiempo de exposición y la gravedad 
del daño quedan reducidos. 

12 4 4 2 
Muy 
alto 

Medio 

07 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla 

13 2 4 1 
Muy 
alto 

Bajo 

 

Recomendación: 

 

Si fuese posible se traerá la armadura montada y atada de taller; en taller utilizan 

medios mecanizados y se evitarían muchos de los riesgos anteriormente identificados y 

evaluados. 
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7.5 
Procedimiento nº 05 Soldadura de armadura de acero corrugado con 

soldadora eléctrica manual al arco con electrodo PrSo03CMM001 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre los puntos de 

soldadura en la armadura de acero corrugado, anteriormente montada y atada, con 

soldadora eléctrica manual al arco con electrodo. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Soldadura de armadura de acero corrugado con soldadora eléctrica manual al arco con 

electrodo 

 

Epígrafe - Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr So 03 C M M 001 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Soldado Armadura Electrodo Ferralla Soldada 
Soldadora 

eléctrica al arco 
- 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 05 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 05 Soldadura en armadura de acero corrugado con 

soldadora eléctrica manual al arco con electrodo prSo03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Armadura montada y atada en el taller de ferralla de la obra 

 Máquina soldadora junto a la zona de trabajo 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Preparación de la máquina de soldadura 

1.1 
Coge el electrodo y lo introduce en la pinza portaelectrodo, para fijarlo al cable de 
conducción de la corriente de soldeo 

1.2 Coge la pinza de masa y sujeta el cable de masa con la armadura a soldar 

2 Limpieza de punto a soldar 

2.1 El soldador limpia con cepillo de alambre de acero el encuentro a soldar 

3 Soldado de varios puntos en cruce de armadura 

3.1 
Soldador se sitúa encima del emparrillado, apoyado sobre los listones de madera 
de la base 

3.2 
Se inclina hacia delante y suelda varios nudos con la soldadora eléctrica manual al 
arco con electrodo 

 

Condicionantes de situación final 

 Para aprovechar el espacio, vuelven a realizar el procedimiento completo encima de la 

armadura anteriormente ejecutada. 

 Armadura de pantalla montada, atada y soldada, lista para la siguiente fase del 

procedimiento, introducción de armadura con grúa móvil en panel excavado con lodos 

bentoníticos 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Oficial de 1º Soldador 

Maquinaria y herramientas 

Soldadora eléctrica manual al  

arco con electrodo 

Pinza portaelectrodo 

Pinza de masa 

Cepillo De alambre de acero 

Materiales 

Electrodo Carbón, hierro o metal 

Medios auxiliares 

Madera Listones para base 
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Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 
Riesgo de caída al mismo nivel por tropiezo con armadura a soldar que pueda afectar 

a los operarios de la zona de trabajo 

02 

Riesgo de contacto eléctrico indirecto por masas actuando accidentalmente como 

conductor activo debido a la manipulación de la máquina que pueda afectar a los 

operarios de la zona de trabajo 

03 
Riesgo de proyecciones en los ojos debida a la proyección de partículas del propio 

arco eléctrico que pueda afectar al soldador 

04 
Riesgo de quemadura sobre la piel debida a la proyección de partículas del propio 

arco eléctrico que pueda afectar al operario que realiza el trabajo 

05 
Riesgo de corte o arañazo en las extremidades debido a los bordes cortantes de los 

extremos de las barras de acero que pueda afectar al soldador 

06 
Riesgo de explosión e incendio debido a productos inflamables cerca de la zona de 

trabajo que pueda afectar a los operarios de la zona de trabajo 

Id Ergonomía 

07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas debido a la forma 

en la que realiza su tarea que pueda afectar al soldador 

 

 

Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

02 D-6 EO-2 A-12 L-10 III-100 Mejorar si es posible 

03 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-180 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 M-2 EC-4 M-8 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

05 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-60 Mejorar si es posible 

06 M-2 EO-2 B-4 G-25 III-100 Mejorar si es posible 
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Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas debido a la 

forma en la que realiza su tarea que pueda afectar al soldador 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 4 +1 >60º flexión y torsión 

Cuello 1 0 0- 20º flexión 

Piernas 2 +1 Postura inestable y flexión de rodilla 30º - 60º 

Puntuación tabla A = 7 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0 0 < 5 kg 

Total puntuación grupo A = 7 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 3 +1 46º – 90º flexión y rotación 

Antebrazo 2 - <60º y > 100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión y extensión 

Puntuación tabla B = 7 

Factor agarre 

Agarre 0 - Buen agarre 

Total puntuación grupo B = 7 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

7 7 9 +1 10 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

10 3 Alto Necesario pronto 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 
Riesgo de caída al mismo nivel por tropiezo con armadura a soldar que pueda afectar 

a los operarios de la zona de trabajo 

 

Se mantendrá orden y limpieza en la obra, las vías de circulación estarán libres de 

obstáculos y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

Mantener un ritmo de marcha moderado para apercibirse de los obstáculos que 

pueda haber en el recorrido. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

02 

Riesgo de contacto eléctrico indirecto por masas actuando accidentalmente como 

conductor activo debido a la manipulación de la máquina que pueda afectar a los 

operarios de la zona de trabajo 

 El equipo de trabajo deberá estar conectado a la puesta a tierra. 

03 
Riesgo de proyecciones en los ojos debida a la proyección de partículas del propio 

arco eléctrico que pueda afectar al soldador 

 
Se proporcionará a los operarios una pantalla facial de seguridad con visor de cristal 

inactínico. No utilizar el chaleco reflectante mientras se suelda. 

04 
Riesgo de quemadura sobre la piel debida a la proyección de partículas del propio 

arco eléctrico que pueda afectar al operario que realiza el trabajo 

 
Se proporcionará a los operarios mandil, manguitos, guantes de cuero de manga 

larga y botas clase I tipo S3. No utilizar el chaleco reflectante mientras se suelda. 

05 
Riesgo de corte o arañazo en las extremidades debido a los bordes cortantes de los 

extremos de las barras de acero que pueda afectar al soldador 

 Se proporcionará a los operarios ropa de trabajo que cubra los brazos y las piernas. 

06 
Riesgo de explosión e incendio debido a productos inflamables cerca de la zona de 

trabajo que pueda afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Junto a la soldadora se dispondrá de un extintor. 

No habrá ningún recipiente ni sustancia inflamable cerca de los trabajos de 

soldadura. 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas debido a la forma 

en la que realiza su tarea que pueda afectar al soldador 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento. 

Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones 

de personal para cambiar de tarea. 

Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, dar unos pocos pasos y 

continuar trabajando . 

Se proporcionará al operario una faja lumbar Siempre que sea posible se construirán 

apoyadas en borriquetas unidas por tablones para permitir realizar las tareas de 

soladura con comodidad. 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 05 Soldadura en armadura de acero corrugado con 

soldadora eléctrica manual al arco con electrodo prSo03CMM001 

 

Condicionantes situación de partida 

 Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

estiramiento. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Realizar ejercicios: .poner la espalda recta y estirarse, dar unos pocos pasos y continuar 

trabajando  

 Se mantendrá orden y limpieza en la obra, las vías de circulación estarán libres de 

obstáculos y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

 Siempre que sea posible se construirán apoyadas en borriquetas unidas por tablones 

para permitir realizar las tareas de soladura con comodidad. 

 Máquina soldadora junto a la zona de trabajo , el equipo de trabajo deberá estar 

conectado a la puesta a tierra. 

 Junto a la soldadora se dispondrá de un extintor. No habrá ningún recipiente ni sustancia 

inflamable cerca de los trabajos de soldadura. 

 Armadura montada y atada en el taller de ferralla de la obra. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, una pantalla facial de seguridad con 

visor de cristal inactínico 

o Miembros superiores: mandil, manguitos, guantes de cuero de manga larga 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar, rodillera acolchada 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Preparación de base 

1.1 
Colocación de borriqueta y listones de madera para apoyar las armaduras durante 
su montaje 

2 Preparación de la máquina de soldadura 

2.1 
Coge el electrodo y lo introduce en la pinza portaelectrodo, para fijarlo al cable de 
conducción de la corriente de soldeo 

2.2 Coge la pinza de masa y sujeta el cable de masa con la armadura a soldar 

3 Limpieza de punto a soldar 

3.1 El soldador limpia con cepillo de alambre de acero el encuentro a soldar 

4 Soldado de varios puntos en cruce de armadura 

4.1 Soldador se sitúa junto al emparrillado 

4.2 Suelda varios nudos con la soldadora eléctrica manual al arco con electrodo 

 

Condicionantes de situación final 

 Armadura de pantalla montada, atada y soldada, lista para la siguiente fase del 

procedimiento, introducción de armadura con grúa móvil en panel excavado con lodos 

bentoníticos. 

 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Procedimiento 05 – Soldadura de armadura de acero corrugado con soldadora eléctrica manual al arco con electrodo 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

108 
 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Oficial de 1º Soldador 

Maquinaria y herramientas 

Soldadora eléctrica manual al  

arco con electrodo 

Pinza portaelectrodo 

Pinza de masa 

Cepillo De alambre de acero 

Materiales 

Acero corrugado Montado y atado 

Electrodo Carbón, hierro o metal 

Medios auxiliares 

Borriquetas Listones intermedios 

 

 

Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

03 M-2 EE-1 M-2 L-10 IV-20 
Riesgo controlado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

06 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 
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Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco por posturas forzadas debido a la 

forma en la que realiza su tarea que pueda afectar al soldador 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 3 - >60º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Soporte bilateral 

Puntuación tabla A = 2 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 2 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 2  < 60º flexión 

Muñeca 2 - >15º flexión 

Puntuación tabla B = 3 

Factor agarre 

Agarre 0  Buen agarre 

Total puntuación grupo B = 3 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

2 3 2 +1 3 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

3 1 Bajo Puede ser necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

L-10 - III-80 Evitado 

02 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

A-12 - L-10 - III-100 Evitado 

03 

Las medidas propuestas reducen 
significativamente la probabilidad de 
que se produzca el accidente. El 
riesgo se controla 

A-18 M-2 L-10 L-10 II-180 IV-20 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 - L-10 - III-80 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-6 - L-10 - III-60 Evitado 

06 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - G-25 - III-100 Evitado 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

07 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

10 3 3 1 Alto Bajo 

 

Recomendación: 

 

Si fuese posible se traerá la armadura soldada de taller; en taller utilizan medios 

mecanizados y se evitarían muchos de los riesgos anteriormente identificados y 

evaluados. 
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7.6 
Procedimiento nº 06 Introducción de armadura con grúa móvil en panel 

excavado con lodos bentoníticos PrGr03CMM002 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre la 

introducción de armadura con grúa móvil en panel excavado con lodos bentoníticos. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Introducción de armadura con grúa móvil en panel excavado con lodos bentoníticos 

 

Epígrafe - Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Gr 03 C M M 002 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Introducción Armadura 
Acero 

corrugado 
Ferralla 

Dentro de panel 

excavado 

Grúa móvil 

sobre oruga 
- 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 06 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 06 Introducción de armadura con grúa móvil en panel 

excavado con lodos bentoníticos prGr0CMM002 

 

Condicionantes situación de partida 

 Armadura acopiada para la continuación del procedimiento, introducción de armadura en 

la zanja excavada 

 Separadores de armadura en almacén situado en el centro de la excavación 

 Grúa móvil de oruga situada paralela a la zanja excavada 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Colocación de separadores 

1.1 
Un operario coge los separadores que se encuentran en el almacén situado en el 

centro de la excavación 

1.2 
Se sube encima de la armadura y coloca los separadores en varios puntos 

estratégicos pero solo en una cara, amarrado con alambre 

2 Enganche de pórtico de seguridad y eslingas de grúa 

2.1 

Entre 3 operarios enganchan los 4 puntos de las eslingas de la grúa en la parte 

intermedia de la armadura, y seguidamente los 4 puntos del pórtico de seguridad de 

en la parte superior, en las asas de izado 

NOTA 
Si se trata de una armadura de menor anchura se utilizará un pórtico de menor 

tamaño y de 2 puntos de enganche 

3 Izado de armadura 

3.1 
La grúa eleva lentamente la armadura lentamente hasta que ésta deja de tocar el 

suelo 

3.2 El gruísta gira 180º hasta situar la armadura encima de la zanja excavada 

4 Introducción de armadura en la zanja 

4.1 
Entre dos operarios, uno a cada lado de la zanja, enfrentan la armadura con la 

excavación ya realizada 

4.2 El gruísta desciende lentamente la armadura 

5 Retirada de eslingas y pórtico de seguridad 

5.1 Mientras desciende la armadura, los operarios retiran la eslinga intermedia 

5.2 

Una vez introducida, uno de los operarios introducen una plomada para medir el 

nivel de profundidad al que se encuentra y asegurarse que la armadura ha llegado 

al fondo de la excavación 

5.3 
Antes de soltar el pórtico superior se introducen tres barras de acero corrugado que 

va de un extremo a otro para que la armadura no se clave en el fondo 

5.4 
Una vez introducida hasta el nivel que se quiere alcanzar, un operario retira el 

pórtico de seguridad que está enganchado en la parte superior de la armadura 

 

Condicionantes de situación final 

 Armadura introducida en la zanja excavada, lista para la siguiente fase del procedimiento, 

introducción y extracción de tubo de junta de unión entre paneles en zanja excavada con 

grúa móvil sobre oruga. 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta  

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil sobre oruga 

Materiales 

Armadura Montada 

Separadores Para armadura 

Alambre Para atar 

Medios auxiliares 

Pórtico de seguridad Para enganche a la pluma de la grúa 

Eslinga De cable 

 

Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

03 

Riesgo de aplastamiento debido a la caída de carga suspendida durante el izado, 

traslado e introducción de la armadura que puede afectar a los operarios de la zona 

de trabajo 

04 
Riesgo de cortes, golpes y atrapamiento en el manejo de la armadura al introducirla 

en la zanja que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

05 
Riesgo de vuelco de la grúa debido al balanceo de la carga si no se realizan las 

maniobras correctamente que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

06 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

07 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

Id Ergonomía 

08 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

09 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
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Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 MG-60 II-480 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

03 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

05 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

06 M-2 EO-2 B-4 G-25 III-100 Mejorar si es posible 

07 M-2 EF-3 M-6 G-25 II-150 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 08 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 3 +1 20º-60º flexión y torsión 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 6 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 6 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

6 6 8 +1 9 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

9 3 Alto Necesario pronto 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 09 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 3 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

3 6 5 +1 6 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

6 2 Medio Necesario 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada, circulación y salida para vehículos. 

No habrá ningún operario en el radio de acción de la máquina, mínimo a 6 m. 

Durante el desplazamiento y giro de la grúa debe existir permanentemente un 

ayudante que avise al gruísta de los obstáculos que se presenten así como alejar al 

personal que no está afecto a estas maniobras, a través de walkie talkie. 

Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización 

directa o mediante pantallas interiores en cabina. 

Habrán focos de iluminación instalados por toda la obra durante los trabajos que se 

realicen en horas de poca visibilidad. 

Se proporcionará un chaleco reflectante a cada operario. 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

 

Se mantendrá limpia la cabina de la grúa para evitar resbalones debido al lodo. 

La grúa deberá llevar implantado un sistema de escalera que se pueda abatir y 

recoger para acceso a la cabina de la grúa o al menos pasamanos y barandilla. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

03 

Riesgo de aplastamiento debido a la caída de carga suspendida durante el izado, 

traslado e introducción de la armadura que puede afectar a los operarios de la zona 

de trabajo 

 

Se deberá comprobar que todos los elementos de enganche y las eslingas están en 

perfecto estado de uso. 

Antes de elevar la armadura se deberá conocer su peso que deberá ser siempre 

inferior a la capacidad máxima de carga de la grúa. 

Se deberá comprobar que todas las soldaduras están correctamente realizadas y son 

suficientes. 

Se balizará de forma provisional la zona de influencia de la maniobra de izado, 

restringiendo el paso de vehículos y personas. 

Está prohibido situarse bajo la carga suspendida, no habrá ningún trabajador en un 

radio de vez y media la altura de la armadura. 

El operador de la grúa no deberá bajar la armadura hasta haberse cerciorado de que 

ningún operario permanezca en contacto con los hierros. 

04 
Riesgo de cortes, golpes y atrapamiento en el manejo de la armadura al introducirla 

en la zanja que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Está prohibido manejar la armadura con las manos para introducirla en los bataches 

Nadie deberá situarse junto al panel durante la maniobra de aproximación de la 

armadura. 

Una vez introducido el primer tramo de armadura, se colocarán planchas de trámex 

sobre el murete guía, una a cada lado de la jaula. 

Está prohibido apoyar los pies sobre los hierros durante la introducción de la 

armadura. 

Se le proporcionará a los operarios guantes de cuero reforzado y botas clase I S3. 
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ID Medidas a adoptar 

05 
Riesgo de vuelco de la grúa debido al balanceo de la carga si no se realizan las 

maniobras correctamente que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Una vez izada la armadura se aproximará al batache mediante un traslado lento de la 

grúa manteniendo a medio metro del suelo el extremo de la armadura. 

Para controlar el movimiento de la armadura se empleará un cable que una la parte 

inferior de la armadura con el cabestrante auxiliar, y cuerdas de retenida atadas a un 

metro de la base de ésta para su manipulación. 

Debe haber buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. 

06 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

 
La grúa se situará en paralelo y como mínimo a 2 m de la zanja excavada para evitar 

desprendimientos de tierras por la cercanía de la maquina. 

07 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

 
Si existen líneas aéreas se desviaran en la medida de lo posible, si esto no es así, se 

balizará y señalizará para evitar riesgos de contacto eléctrico. 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

08 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento. 

Evitar el giro del tronco disponiendo en cabina de pantallas donde se vea el plano de 

trabajo por debajo del plano de apoyo de la máquina. 

09 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 

 

Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones 

de personal para cambiar de tarea. 

Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie unos minutos y 

continuar trabajando. 

Se proporcionará al operario una faja lumbar. 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 06 Introducción de armadura con grúa móvil en panel 

excavado con lodos bentoníticos prGr0CMM002 

 

Condicionantes situación de partida 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad. 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa estará asentada sobre una superficie de trabajo sólida y capaz de soportar los 

pesos propios y las cargas dinámicas por efecto de la tarea.  

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Colocación de separadores 

1.1 
Un operario coge los separadores que se encuentran en el almacén situado en el 

centro de la excavación 

1.2 
Se sube encima de la armadura y coloca los separadores en varios puntos 

estratégicos pero solo en una cara, amarrado con alambre 

2 Enganche de pórtico de seguridad y eslingas de grúa 

2.1 

Entre 3 operarios enganchan los 4 puntos de las eslingas de la grúa en la parte 

intermedia de la armadura, y seguidamente los 4 puntos del pórtico de seguridad de 

en la parte superior, en las asas de izado 

NOTA 
Si se trata de una armadura de menor anchura se utilizará un pórtico de menor 

tamaño y de 2 puntos de enganche 

3 Izado de armadura 

3.1 
La grúa eleva lentamente la armadura lentamente hasta que ésta deja de tocar el 

suelo 

3.2 El gruísta gira 180º hasta situar la armadura encima de la zanja excavada 

4 Introducción de armadura en la zanja 

4.1 
Entre dos operarios, uno a cada lado de la zanja, enfrentan la armadura con la 

excavación ya realizada 

4.2 El gruísta desciende lentamente la armadura 

5 Retirada de eslingas y pórtico de seguridad 

5.1 Mientras desciende la armadura, los operarios retiran la eslinga intermedia 

5.2 

Una vez introducida, uno de los operarios introducen una plomada para medir el 

nivel de profundidad al que se encuentra y asegurarse que la armadura ha llegado 

al fondo de la excavación 

5.3 
Antes de soltar el pórtico superior se introducen tres barras de acero corrugado que 

va de un extremo a otro para que la armadura no se clave en el fondo 

5.4 
Una vez introducida hasta el nivel que se quiere alcanzar, un operario retira el 

pórtico de seguridad que está enganchado en la parte superior de la armadura 

 

Condicionantes de situación final 

 Armadura introducida en la zanja excavada, lista para la siguiente fase del procedimiento, 

introducción y extracción de tubo de junta de unión entre paneles en zanja excavada con 

grúa móvil sobre oruga. 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta  

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil sobre oruga 

Materiales 

Armadura Montada 

Separadores Para armadura 

Alambre Para atar 

Medios auxiliares 

Pórtico de seguridad Para enganche a la pluma de la grúa 

Eslinga De cable 

 

 

Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

06 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

07 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 
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Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 08 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 2 - 0º - 20º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 2 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 2 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 2 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 3 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

2 3 2 +1 3 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

3 1 Bajo Puede ser necesario 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 09 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 1 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 1 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 1 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 1 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 2 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

1 2 1 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

2 1 Bajo Puede ser necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

MG-60 - II-480 Evitado 

02 
Las medidas propuestas reducen la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente. El riesgo se controla 

A-18 M-6 L-10 L-10 II-200 III-80 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

A-18 - L-10 - II-200 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

06 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - G-25 - III-100 Evitado 

07 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-6 - G-25 - II-150 Evitado 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

08 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

9 3 3 1 Alto Bajo 

09 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

6 2 2 1 Medio Bajo 
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7.7 

Procedimiento nº 07 Introducción y extracción de tubo de junta de 

unión entre paneles en zanja excavada con grúa 

móvil sobre oruga 
PrGr03CMM003 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre la 

introducción y extracción de tubo de junta de unión entre paneles en zanja excavada 

con grúa móvil sobre oruga. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Introducción y extracción de tubo de junta de unión entre paneles en zanja excavada con grúa 

móvil sobre oruga 

 

Epígrafe – Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Gr 03 C M M 003 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Introducción 
Junta de 

unión 
- Cimentación 

Dentro del 

panel 

excavado 

Grúa móvil 

sobre oruga 

Tubo de 

junta de 

unión 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 07 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 07 Introducción y extracción de tubo de junta de unión 

entre paneles en zanja excavada con grúa móvil 

sobre oruga prGr03CMM003 

 

Condicionantes situación de partida 

 Tubo de junta de unión situado en el centro de la excavación. 

 Armadura ya introducida. 

 La grúa móvil junto a la zanja excavada en paralelo, habiendo utilizado para ello el carril 

destinado para vehículos y la rampa para acceder a la excavación. 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Enganche de pórtico de seguridad 

1.1 Entre 2 operarios enganchan el pórtico de seguridad a la eslinga de la grúa móvil 

1.2 
Entre 2 operarios enganchan los 2 puntos del pórtico de seguridad en la parte 

superior del tubo de junta mediante bulones enroscados 

2 Izado del tubo de unión 

2.1 La grúa eleva lentamente el tubo lentamente hasta que ésta deja de tocar el suelo 

2.2 
El gruísta gira 180º aprox. hasta situar el tubo encima de la zanja excavada y en un 

lateral de la armadura anteriormente introducida 

3 Introducción de tubo de unión en zanja 

3.1 
Entre dos operarios, uno a cada lado de la zanja, enfrentan el tubo en la zanja y 

junto a hueco existente entre el terreno excavado y la armadura 

3.2 El gruísta desciende lentamente el tubo 

3.3 

Mientras desciende, los operarios van tapando los huecos existentes en el tubo con 

unos sacos de papel mojados con lodos para evitar que se introduzca el hormigón 

que se vierte en la siguiente fase 

3.4 
Si el tubo no entra hasta el fondo de la excavación, el gruísta sube y baja varias 

veces el tubo hasta que encaje. 

4 Desenganche de pórtico de seguridad 

4.1 
Una vez introducido hasta el nivel que se quiere alcanzar, un operario retira el 

pórtico de seguridad que está enganchado en la parte superior del tubo 

Nota 
Tras el hormigonado, se retirará la junta una vez transcurrida 12 horas, y se realiza 

el mismo procedimiento pero a la inversa 

 

Condicionantes de situación final 

 Tubo para junta de unión introducido en la zanja excavada, listo para la siguiente fase del 

procedimiento, transporte e introducción de tolva y tremie con grúa móvil para 

hormigonado de panel excavado 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta  

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil sobre oruga 

Materiales 

- - 

Medios auxiliares 

Pórtico de seguridad Para enganche a la pluma de la grúa 

Eslinga Cuerda 

Tubo de junta de unión Metálico 

 

 

Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

03 
Riesgo de aplastamiento debido a la caída del tubo de junta en suspensión que 

puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

04 
Riesgo de vuelco de la grúa debido al balanceo de la carga si no se realizan las 

maniobras correctamente que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

05 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

06 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

Id Ergonomía 

07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
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Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 MG-60 II-480 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

03 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

05 M-2 EO-2 B-4 G-25 III-100 Mejorar si es posible 

06 M-2 EF-3 M-6 G-25 II-150 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 3 +1 20º-60º flexión y torsión 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 6 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 6 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

6 6 8 +1 9 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

9 3 Alto Necesario pronto 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 3 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

3 6 5 +1 6 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

6 2 Medio Necesario 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada, circulación y salida para vehículos. 

No habrá ningún operario en el radio de acción de la máquina, mínimo a 6 m. 

Durante el desplazamiento y giro de la grúa debe existir permanentemente un 

ayudante que avise al gruísta de los obstáculos que se presenten así como alejar al 

personal que no está afecto a estas maniobras, a través de walkie talkie. 

Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización 

directa o mediante pantallas interiores en cabina. 

Habrán focos de iluminación instalados por toda la obra durante los trabajos que se 

realicen en horas de poca visibilidad. 

Se proporcionará un chaleco reflectante a cada operario. 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

 

Se mantendrá limpia la cabina de la grúa para evitar resbalones debido al lodo. 

La grúa deberá llevar implantado un sistema de escalera que se pueda abatir y 

recoger para acceso a la cabina de la grúa o al menos pasamanos y barandilla. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

03 
Riesgo de aplastamiento debido a la caída del  tubo de unión en suspensión que 

puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Se deberá comprobar que todos los elementos de enganche y las eslingas de la grúa 

están en perfecto estado de uso . 

Durante las tareas de izado, no habrá nadie en un radio de acción igual a la vez y 

media la longitud del tubo. 

04 
Riesgo de vuelco de la grúa debido al balanceo de la carga si no se realizan las 

maniobras correctamente que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Una vez izado el tubo, se realizará un traslado lento . 

El tubo llevará atada una cuerda en la parte inferior para dirigirlo desde abajo. 

Debe haber buena coordinación entre el maquinista y el ayudante. 

05 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

 
La grúa se situará en paralelo y como mínimo a 2 m de la zanja a excavar para evitar 

desprendimientos de tierras por la cercanía de la maquina. 

06 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

 
Si existen líneas aéreas se desviaran en la medida de lo posible, si esto no es así, se 

balizará y señalizará para evitar riesgos de contacto eléctrico. 
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Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento. 

Evitar el giro del tronco disponiendo en cabina de pantallas donde se vea el plano de 

trabajo por debajo del plano de apoyo de la máquina. 

08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 

 

Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones 

de personal para cambiar de tarea. 

Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie unos minutos y 

continuar trabajando. 

Se proporcionará al operario una faja lumbar. 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 07 Introducción y extracción de tubo de junta de unión 

entre paneles en zanja excavada con grúa móvil 

sobre oruga prGr03CMM003 

 

Condicionantes situación de partida 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa estará asentada sobre una superficie de trabajo sólida y capaz de soportar los 

pesos propios y las cargas dinámicas por efecto de la tarea. 

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 Los tubos de junta empleados deberán acopiarse horizontalmente sobre durmientes en 

una superficie completamente llana y horizontal. En los durmientes se dispondrán barras 

verticales que impidan que rueden unos sobre otros. 

 Los tubos dispondrán en un extremo el pórtico de seguridad para suspenderlo y en el 

otro, una cuerda para dirigirlo mientras están suspendidos. 

 Armadura introducida en zanja. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Enganche de pórtico de seguridad 

1.1 Entre 2 operarios enganchan el pórtico de seguridad a la eslinga de la grúa móvil 

1.2 
Entre 2 operarios enganchan los 2 puntos del pórtico de seguridad en la parte 

superior del tubo de junta mediante bulones enroscados 

2 Izado del tubo de unión 

2.1 La grúa eleva lentamente el tubo lentamente hasta que ésta deja de tocar el suelo 

2.2 
El gruísta gira 180º aprox. hasta situar el tubo encima de la zanja excavada y en un 

lateral de la armadura anteriormente introducida 

3 Introducción de tubo de unión en zanja 

3.1 
Entre dos operarios, uno a cada lado de la zanja, enfrentan el tubo en la zanja y 

junto a hueco existente entre el terreno excavado y la armadura 

3.2 El gruísta desciende lentamente el tubo 

3.3 

Mientras desciende, los operarios van tapando los huecos existentes en el tubo con 

unos sacos de papel mojados con lodos para evitar que se introduzca el hormigón 

que se vierte en la siguiente fase 

3.4 
Si el tubo no entra hasta el fondo de la excavación, el gruísta sube y baja varias 

veces el tubo hasta que encaje. 

4 Desenganche de pórtico de seguridad 

4.1 
Una vez introducido hasta el nivel que se quiere alcanzar, un operario retira el 

pórtico de seguridad que está enganchado en la parte superior del tubo 

Nota 
Tras el hormigonado, se retirará la junta una vez transcurrida 12 horas, y se realiza 

el mismo procedimiento pero a la inversa 

 

Condicionantes de situación final 

 Tubo para junta de unión introducido en la zanja excavada, listo para la siguiente fase del 

procedimiento, transporte e introducción de tolva y tremie con grúa móvil para 

hormigonado de panel excavado 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta  

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil sobre oruga 

Materiales 

- - 

Medios auxiliares 

Pórtico de seguridad Para enganche a la pluma de la grúa 

Eslinga Cuerda 

Tubo de junta de unión Metálico 
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Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

06 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 2 - 0º - 20º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 2 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 2 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 2 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 3 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

2 3 2 +1 3 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

3 1 Bajo Puede ser necesario 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 08 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 1 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 1 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 1 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 1 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 2 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

1 2 1 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

2 1 Bajo Puede ser necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

MG-60 - II-480 Evitado 

02 
Las medidas propuestas reducen la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente. El riesgo se controla 

A-18 M-6 L-10 L-10 II-200 III-80 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - G-25 - III-100 Evitado 

06 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-6 - G-25 - II-150 Evitado 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

07 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

9 3 3 1 Alto Bajo 

08 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

6 2 2 1 Medio Bajo 

 

Recomendaciones: Para extraer el tubo de unión, es recomendable utilizar 

gatos hidráulicos ya que si no se realiza bien la tarea con la grúa móvil, está puede 

colapsar y romper la pluma de celosía. 
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7.8 
Procedimiento nº 08 Transporte e introducción de tolva y tremie con 

grúa móvil para hormigonado de panel excavado  PrGr03CMM004 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre el transporte 

e introducción de tolva y tremie con grúa móvil para hormigonado de panel excavado. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Transporte e introducción de tolva y tremie con grúa móvil para hormigonado de panel 

excavado 

 

Epígrafe – Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Gr 03 C M M 004 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Transporte e 

introducción 
Panel - Cimentación 

Dentro del 

panel excavado 

Grúa móvil 

sobre oruga 

Tolva y 

tremie 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 08 
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 08 Transporte e introducción de tolva y tremie con 

grúa móvil para hormigonado de panel excavado prGr03CMM004 

 

Condicionantes situación de partida 

 Tremie con tolva montada situada en el centro de la excavación. 

 Tubo de junta de unión ya introducido. 

 Grúa móvil en obra. 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Posicionamiento grúa móvil 

1.1 
La grúa móvil se desplaza hasta el centro de la excavación donde se encuentra la 

tolva 

2 Enganche y transporte de tolva con grúa móvil 

2.1 Entre dos operarios enganchan la eslinga de la grúa en el aza superior de la tolva 

2.2 La grúa eleva lentamente el tubo lentamente hasta que ésta deja de tocar el terreno 

2.3 El gruísta gira 180º y avanza hasta situarse junto a zanja a hormigonar 

3 Introducción de tolva y tremie en zanja 

3.1 
Entre dos operarios, uno a cada lado de la zanja, enfrentan el tremie en la zanja y 

la sitúan dentro de la armadura anteriormente introducida 

3.2 El gruísta desciende lentamente la tolva hasta llegar al fondo del panel 

Nota 
El gruísta realiza movimientos repetitivos hacia arriba y hacia abajo durante la fase 

de hormigonado para que no se creen tapones de hormigón dentro del tremie 

 

Condicionantes de situación final 

 Tremie introducido en zanja a hormigonar y grúa con tolva engancha, listo para la 

siguiente fase del procedimiento, vertido de hormigón procedente de planta con camión 

hormigonera y tremie como medio auxiliar 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta  

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil sobre oruga 

Tolva y tremie Para muro pantalla 

Materiales 

- - 

Medios auxiliares 

Eslinga De cuerda 
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Identificación de los riesgos 

 

Id Seguridad 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

03 
Riesgo de aplastamiento debido a la caída del tremie de hormigonado en suspensión 

que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

04 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

05 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

Id Ergonomía 

06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 

 

Evaluación de los riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EC-4 M-8 MG-60 II-480 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 D-6 EF-3 A-18 L-10 II-200 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

03 M-2 EO-2 B-4 MG-60 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 M-2 EO-2 B-4 G-25 III-100 Mejorar si es posible 

05 M-2 EF-3 M-6 G-25 II-150 
Corregir y adoptar 

medidas de control 
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Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 3 +1 20º-60º flexión y torsión 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 6 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 6 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

6 6 8 +1 9 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

9 3 Alto Necesario pronto 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 2 +1 20º flexión y torsión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 3 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 3 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 +1 21º-45º flexión y rotación 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 +1 >15º flexión/extensión y desviación lateral 

Puntuación tabla B = 5 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 6 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

3 6 5 +1 6 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

6 2 Medio Necesario 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

ID Medidas a adoptar 

01 

Riesgo de aplastamiento por atropello de la grúa en circulación o realizando 

maniobras por falta de visibilidad y/o iluminación que puede afectar a los operarios de 

la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada, circulación y salida para vehículos. 

No habrá ningún operario en el radio de acción de la máquina, mínimo a 6 m. 

Durante el desplazamiento y giro de la grúa debe existir permanentemente un 

ayudante que avise al gruísta de los obstáculos que se presenten así como alejar al 

personal que no está afecto a estas maniobras, a través de walkie talkie. 

Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización 

directa o mediante pantallas interiores en cabina. 

Habrán focos de iluminación instalados por toda la obra durante los trabajos que se 

realicen con poca visibilidad. 

Se proporcionará un chaleco reflectante a cada operario. 

02 

Riesgo de caída a distinto nivel por resbalar al subir o bajar de la grúa de forma 

insegura debido a que la máquina no cuenta con escalera de acceso y tienen que 

acceder por la cadena de la oruga que puede afectar al maquinista 

 

Se mantendrá limpia la cabina de la grúa para evitar resbalones debido al lodo. 

La grúa deberá llevar implantado un sistema de escalera que se pueda abatir y 

recoger para acceso a la cabina de la grúa o al menos pasamanos y barandilla. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

03 
Riesgo de aplastamiento debido a la caída del  tremie de hormigonado en 

suspensión que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Se deberá comprobar que todos los elementos de enganche y las eslingas de la grúa 

están en perfecto estado de uso . 

Durante las tareas de izado, no habrá nadie en un radio de acción igual a la vez y 

media la longitud del tremie. 

04 

Riesgo de vuelco de la grúa por cercanía a la zanja pudiendo así provocar 

desprendimiento del terreno donde apoya y que puede afectar a los operarios de la 

zona de trabajo 

 
La grúa se situará como mínimo a 2 m de la zanja excavada para evitar 

desprendimientos de tierras por la cercanía de la maquina 

05 
Riesgo de contacto eléctrico indirecto por tocar con la pluma una línea aérea eléctrica 

que puede afectar al maquinista 

 
Si existen líneas aéreas se desviaran en la medida de lo posible, si esto no es así, se 

balizará y señalizará para evitar riesgos de contacto eléctrico. 
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Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

ergonomía 

 

ID Medidas a adoptar 

06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello para 

ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le rodea que 

puede afectar al maquinista 

 

Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios 

de estiramiento. 

Evitar el giro del tronco disponiendo en cabina de pantallas donde se vea el plano de 

trabajo por debajo del plano de apoyo de la máquina. 

07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la grúa 

durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 

 

Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones 

de personal para cambiar de tarea. 

Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie unos minutos y 

continuar trabajando. 

Se proporcionará al operario una faja lumbar. 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 08 Transporte e introducción de tolva y tremie con 

grúa móvil para hormigonado de panel excavado prGr03CMM004 

  

Condicionantes situación de partida 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa estará asentada sobre una superficie de trabajo sólida y capaz de soportar los 

pesos propios y las cargas dinámicas por efecto de la tarea. Se dispondrá de un tope de 

apoyo para las ruedas de los vehículos a suficiente distancia del corte de excavación 

como para no crear sobrecargas ni riesgo de vuelvo de la maquinaria. 

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 El tremie empleado deberá acopiarse horizontalmente sobre durmientes en una superficie 

completamente llana y horizontal. En los durmientes se dispondrán barras verticales que 

impidan que rueden unos sobre otros. 

 Se deberán aplomar los tubos antes de su izado, evitando movimientos bruscos y 

choques contra la armadura. Se orientará para su introducción en el batache. 

 Los tubos de hormigonado se deberán manejar en columnas cortas y está prohibido 

permanecer bajo la carga suspendida. 

 La extracción se realizara lentamente una vez alejado el personal y el camión. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Posicionamiento grúa móvil 

1.1 
La grúa móvil se desplaza hasta el centro de la excavación donde se encuentra la 

tolva 

2 Enganche y transporte de tolva con grúa móvil 

2.1 Entre dos operarios enganchan la eslinga de la grúa en el aza superior de la tolva 

2.2 La grúa eleva lentamente el tubo lentamente hasta que ésta deja de tocar el terreno 

2.3 El gruísta gira 180º y avanza hasta situarse junto a zanja a hormigonar 

3 Introducción de tolva y tremie en zanja 

3.1 
Entre dos operarios, uno a cada lado de la zanja, enfrentan el tremie en la zanja y 

la sitúan dentro de la armadura anteriormente introducida 

3.2 El gruísta desciende lentamente la tolva hasta llegar al fondo del panel 

Nota 
El gruísta realiza movimientos repetitivos hacia arriba y hacia abajo durante la fase 

de hormigonado para que no se creen tapones de hormigón dentro del tremie 

 

Condicionantes de situación final 

 Tremie introducido en zanja a hormigonar y grúa con tolva engancha, listo para la 

siguiente fase del procedimiento, vertido de hormigón procedente de planta con camión 

hormigonera y tremie como medio auxiliar 

 

Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Gruísta  

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil Sobre oruga 

Tolva y tremie Para muro pantalla 

Materiales 

- - 

Medios auxiliares 

Eslinga De cuerda 
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Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

03 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

 

Evaluación de riesgos en materia de ergonomía 

 

Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 06 

Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido al giro del tronco y cuello 

para ver las tareas que realiza bajo el plano de la máquina y el entorno que le 

rodea que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 2 - 0º - 20º flexión 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 2 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 2 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 2 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 2 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 3 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

2 3 2 +1 3 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

3 1 Bajo Puede ser necesario 
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Riesgos de Ergonomía. Método REBA 

Id. 07 
Riesgo de lesiones en articulaciones y tronco debido a las malas posturas en la 

grúa durante toda su jornada laboral que puede afectar al maquinista 
 

Grupo A 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Tronco 1 - Erguido 

Cuello 1 - 0º - 20º flexión 

Piernas 1 - Sentado 

Puntuación tabla A = 1 

Factor carga o fuerza 

Carga/Fuerza 0  Inferior a 5 kg 

Total puntuación grupo A = 1 
 

Grupo B 

Ítems Puntuación Corrección Posición 

Brazo 2 - 21º-45º flexión 

Antebrazo 1 - 60º-100º flexión 

Muñeca 1 - 0º - 15º flexión/extensión 

Puntuación tabla B = 1 

Factor agarre 

Agarre 1  Agarre aceptable 

Total puntuación grupo B = 2 
 

Puntuación tabla C 

Grupo A Grupo B Puntuación Actividad Puntuación final 

1 2 1 +1 2 
 

Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo Actuación 

2 1 Bajo Puede ser necesario 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-8 
- 
 

MG-60 - II-480 Evitado 

02 
Las medidas propuestas reducen la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente. El riesgo se controla 

A-18 M-6 L-10 L-10 II-200 III-80 

03 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - MG-60 - II-240 Evitado 

04 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

B-4 - G-25 - III-100 Evitado 

05 

Las medidas propuestas eliminan la 
probabilidad de que se produzca el 
accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por tanto, 
el riesgo se evita 

M-6 - G-25 - II-150 Evitado 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Ergonomía 

Id Análisis de riesgo 
Puntuación Nivel de acción Nivel de riesgo 

Antes Desp. Antes Desp. Antes Desp. 

06 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

9 3 3 1 Alto Bajo 

07 

Las medidas propuestas reducen 
considerablemente la probabilidad 
de que se produzca el daño, por 
tanto, el riesgo se controla. 

6 2 2 1 Medio Bajo 
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7.9 
Procedimiento nº 09 Vertido de hormigón procedente de planta con 

camión hormigonera y tremie como medio auxiliar PrCa03CMM002 

 

En este procedimiento, que se describe a continuación, trata sobre el vertido de 

hormigón procedente de planta con camión hormigonera y tremie como medio auxiliar. 

 

Definición del procedimiento 

 

Epígrafe – Descripción Unidad de obra 

 

Descripción Unidad de obra 

Vertido de hormigón procedente de planta con camión hormigonera y tremie como medio 

auxiliar 

 

Epígrafe – Código 

 

Procedimiento Oficio Capítulo Subcapítulo Apartado Grupo Nº Orden 

Pr Ca 03 C M M 002 

 

Epígrafe – Nombre resumido 

 

T. T. E. C. M. T. E. A. E. T. S. E. E. 

Hormigonado pantalla hormigón cimentación - 
Camión 

hormigonera 
- 

 

Donde, 

 

T.T. = Tipo de Trabajo   A. = Acabado 

E.C. = Elemento Constructivo  E.T. = Equipo Técnico 

M. = Materiales    S.E.E. = Sistema de Ejecución Especial 

T.E. = Tipo de Elemento 
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Observación directa en obra 

 

Ficha descriptiva del video nº 09  
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Desarrollo del procedimiento observado en obra 

 

Procedimiento nº 09 Vertido de hormigón procedente de planta con 

camión hormigonera y tremie como medio auxiliar prCa03CMM002 

 

Condicionantes situación de partida 

 Entrada y circulación de camión hormigonera en obra por zona destinada a vehículos 

 Grúa móvil espera en junto al panel a hormigonar, con la tolva enganchada en eslinga y 

tremie introducido en la pantalla 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Situación de camión hormigonera 

1.1 
El camión hormigonera entre en obra por el carril destinado para vehículos y baja 

por rampa hasta excavación 

1.2 
Marcha atrás se sitúa de forma perpendicular a la zanja y junto a grúa móvil que 

sostiene la tolva 

1.3 
Un operario se comunica con el conductor mediante señales con las manos para 

que el camionero sepa cuando está bien situado 

2 Preparación camión 

2.1 Un operario pone el canalón del camión encima de la tolva 

3 Vertido hormigón 

3.1 El camionero activa el sistema para empezar a verter el hormigón 

3.2 Según se va rellenando las zanjas de hormigón, se extraen los lodos. 

3.3 Una vez esté vacío el primer camión, sale de la obra y entra el siguiente. 

Nota 
Grúa permanece a la espera durante el hormigonado para subir y bajar la tolva y 

evitar que se produzcan atasco en el tremie 

3.4 Cuando se hormigona el panel completo, se limpia el tremie y la tolva con agua 

 

Condicionantes de situación final 

 Conforme se va hormigonando, se retiran tramos de tremie ya que se hormigona de abajo 

hacia arriba; una vez haya finalizado esta fase, se retira la tolva del mismo modo que en 

el procedimiento anterior y el camión hormigonera sale de la obra. 

 La extracción de lodos se bombea al mismo ritmo que se hormigona. 

 Pantalla hormigonada, listo para la siguiente fase del procedimiento, extracción del tubo 

de junta de unión; ya analizado en Procedimiento nº 07 Introducción y extracción de tubo 

de junta de unión entre paneles en zanja excavada con grúa móvil sobre oruga. 
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Asignación de recursos 

 

Recursos Condiciones 

Mano de obra 

Camionero Hormigonera 

Peón Especial 

Maquinaria y herramientas 

Grúa móvil Sobre oruga 

Camión  Hormigonera 

Materiales 

Hormigón - 

Agua - 

Medios auxiliares 

Tolva y tremie - 

 

 

Identificación de los riesgos 

 

El camionero permanece en el camión mientras vierte el hormigón y luego se va, 

así que  en este procedimiento se va a analizar también los riesgos de los operarios 

que manipulan el hormigonado. 

 

Id Seguridad 

01 
Riesgo de aplastamiento por atropello de camión hormigonera en circulación que 

pueden afectar a los operarios de la obra 

02 
Riesgo de golpe con canaleta debido a que el camión va marcha atrás y puede no 

tener buena visibilidad, que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

03 

Riesgo de caída al mismo nivel por resbalar debido a la presencia de lodos 

bentoníticos en la zona de trabajo que pueda afecta a los operarios de la zona de 

trabajo 

04 
Riesgo de caída a distinto nivel por precipitación al panel a hormigonar, que pueda 

afectar a los operarios de la zona de trabajo 

05 
Riesgo de contacto con sustancias nocivas en la piel debido a las salpicaduras de 

hormigón en su vertido, que puede afectar a los operarios que manipulan el hormigón 

06 
Riesgo de contacto en los ojos con sustancias nocivas debido a las salpicaduras del 

hormigón en su vertido, que pueda afectar a los operarios que manipulan el hormigón 
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Evaluación de riesgos 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 M-2 EF-3 M-6 G-25 II-150 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

02 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-60 Mejorar si es posible 

03 M-6 EC-4 MA-24 L-10 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

04 M-6 EC-4 MA-24 L-10 II-240 
Corregir y adoptar 

medidas de control 

05 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-60 Mejorar si es posible 

06 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-60 Mejorar si es posible 
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Acción preventiva 

 

Medidas preventivas para reducir o evitar los riesgos existentes en materia de 

seguridad 

 

Id Seguridad 

01 
Riesgo de aplastamiento por atropello de camión hormigonera en circulación que 

pueden afectar a los operarios de la obra 

 

Se establecerá un canal de entrada y salida de camiones, se organizará el tráfico y 

se señalizará adecuadamente. 

Mantener contacto visual entre conductor y ayudante. 

No se pasará por detrás del camión en movimiento. 

Se proporcionará un chaleco reflectante a todos los operarios de la obra. 

02 
Riesgo de golpe con canaleta debido a que el camión va marcha atrás y puede no 

tener buena visibilidad, que puede afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

No se desplegará la canaleta del camión hasta que este no esté correctamente 

situado y con la cuba completamente parada. 

Mantener contacto visual entre conductor y ayudante. 

03 

Riesgo de caída al mismo nivel por resbalar debido a la presencia de lodos 

bentoníticos en la zona de trabajo que pueda afecta a los operarios de la zona de 

trabajo 

 

Extraer lodos bombeando al mismo ritmo que se hormigona para que éstos no se 

extiendas por toda la obra. 

Se proporcionará a los operarios botas clase I tipo S3. 

04 
Riesgo de caída a distinto nivel por precipitación al panel a hormigonar, que pueda 

afectar a los operarios de la zona de trabajo 

 

Se señalizará y delimitará el perímetro del batache. 

Se instalarán pasarelas de al menos 60 cm de anchura resistentes tipo tramex, 

estando prohibido saltar de un lado a otro de la zanja. 

05 
Riesgo de contacto con sustancias nocivas en la piel debido a las salpicaduras de 

hormigón en su vertido, que puede afectar a los operarios que manipulan el hormigón 

 
Está prohibido tocar el hormigón o sujetar la canaleta con las manos desnudas. 

Se le proporcionará a los operarios guantes de nylon/nitrilo. 

06 
Riesgo de contacto en los ojos con sustancias nocivas debido a las salpicaduras del 

hormigón en su vertido, que pueda afectar a los operarios que manipulan el hormigón 

 
Se le proporcionará a los operarios gafas universales con protección lateral 149-1-S-

K-N. 
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Procedimiento propuesto 

 

Procedimiento nº 09 Vertido de hormigón procedente de planta con 

camión hormigonera y tremie como medio auxiliar prCa03CMM002 

 

Condicionantes situación de partida 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de camiones, se organizará el tráfico y se 

señalizará adecuadamente. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Mantener contacto visual entre conductor y ayudante, y no se pasará por detrás del 

camión en movimiento; no se desplegará la canaleta del camión hasta que este no esté 

correctamente situado y con la cuba completamente parada. 

 Se instalarán pasarelas de al menos 60 cm de anchura resistentes tipo tramex, estando 

prohibido saltar de un lado a otro de la zanja. Se señalizará y delimitará el perímetro del 

batache. 

 Grúa móvil espera en junto al panel a hormigonar, con la tolva enganchada en eslinga y 

tremie introducido en la pantalla. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N y gafas universales con protección lateral 

149-1-S-K-N 

o Miembros superiores: guantes de nylon/nitrilo. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3. 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 

 

Nivel Descripción de la tarea a realizar 

1 Situación de camión hormigonera 

1.1 
El camión hormigonera entre en obra por el carril destinado para vehículos y baja 

por rampa hasta excavación 

1.2 
Marcha atrás se sitúa de forma perpendicular a la zanja y junto a grúa móvil que 

sostiene la tolva 

1.3 
Un operario se comunica con el conductor mediante señales con las manos para 

que el camionero sepa cuando está bien situado 

2 Preparación camión 

2.1 Un operario pone el canalón del camión encima de la tolva 

3 Vertido hormigón 

3.1 El camionero activa el sistema para empezar a verter el hormigón 

3.2 
Según se va rellenando las zanjas de hormigón, se deberán bombear los lodos al 

mismo ritmo para evitar que éstos se extiendan por toda la obra. 

3.3 Una vez esté vacío el primer camión, sale de la obra y entra el siguiente. 

Nota 
Grúa permanece a la espera durante el hormigonado para subir y bajar la tolva y 

evitar que se produzcan atasco en el tubo 

3.4 Cuando se hormigona el panel completo, se limpia el tremie y la tolva con agua 

 

Condicionantes de situación final 

 Conforme se va hormigonando, se retiran tramos de tremie ya que se hormigona de abajo 

hacia arriba; una vez haya finalizado esta fase, se retira la tolva con grúa móvil del mismo 

modo que en el procedimiento anterior y el camión hormigonera sale de la obra. 

 Pantalla hormigonada, listo para la siguiente fase del procedimiento, extracción del tubo 

de junta de unión; ya analizado en Procedimiento nº 07 Introducción y extracción de tubo 

de junta de unión entre paneles en zanja excavada con grúa móvil sobre oruga. 
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Evaluación de riesgos de la propuesta 

 

Evaluación de riesgos en materia de seguridad 

 

Riesgos de Seguridad. Modelo NTP-330 

ID ND NE NP NC NR INTERVENCIÓN 

01 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

02 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

03 M-2 EF-3 M-6 L-10 III-80 Mejorar si es posible 

04 B - - - - 
Riesgo evitado. 

No se valora. 

05 M-2 EE-1 M-2 L-10 IV-20 
Riesgo controlado. 

No se valora. 

06 M-2 EE-1 M-2 L-10 IV-20 
Riesgo controlado. 

No se valora. 
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Conclusiones 

 

Se consideran los mismo riesgos identificados en la evaluación inicial y una vez 

modificado el procedimiento, pues la integración de la acción preventiva en el 

procedimiento no supondría nuevos riesgos. En las siguientes tablas se exponen las 

conclusiones obtenidas de cada uno de los riesgos analizados en el procedimiento. 

 

Conclusiones tras el análisis de los riesgos en materia de Seguridad 

Id Análisis de riesgo 
Probabilidad Gravedad Riesgo 

Antes Desp. Antes Desp Antes Desp. 

01 

Las medidas propuestas eliminan 
la probabilidad de que se produzca 
el accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por 
tanto, el riesgo se evita 

M-6 
- 
 

G-25 - II-150 Evitado 

02 

Las medidas propuestas eliminan 
la probabilidad de que se produzca 
el accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por 
tanto, el riesgo se evita 

M-6 - L-10 - II-60 Evitado 

03 
Las medidas propuestas reducen 
la probabilidad de que se produzca 
el accidente. El riesgo se controla 

MA-24 M-2 L-10 L-10 II-240 III-80 

04 

Las medidas propuestas eliminan 
la probabilidad de que se produzca 
el accidente, no existiendo la 
posibilidad de que ocurra, por 
tanto, el riesgo se evita 

MA-24 - L-10 - II-240 Evitado 

05 

Las medidas propuestas reducen 
significativamente la probabilidad 
de que se produzca el accidente, 
el riesgo se controla 

M-6 M-2 L-10 L-10 III-60 IV-20 

06 

Las medidas propuestas reducen 
significativamente la probabilidad 
de que se produzca el accidente, 
el riesgo se controla 

M-6 M-2 L-10 L-10 III-60 IV-20 

 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Procedimiento nº 09 – Vertido de hormigón procedente de planta con camión hormigonera y tremie como medio auxiliar 
 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

162 
 

 



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Conclusiones y resultados 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

163 
 

8.- CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Una vez desarrollado los procedimientos, podemos analizar en el siguiente 

cuadro las unidades de obra contenida en el BCCA a las que se le podría aplicar el 

mismo procedimiento: 

Listado de unidades de obra perteneciente a los procedimientos de trabajo: 

Codificación de las unidades de obra según BCCA 

03 C M M 00002 
03 C M M 00004 
03 C M M 00007 
03 C M M 00012 
03 C M M 00014 
03 C M M 00017 
03 C M M 00022 
03 C M M 00024 
03 C M M 00027 
03 C M M 00092 
03 C M M 00102 
03 C M M 00106 
03 C M M 00109 
03 C M M 00112 
03 C M M 00116 
03 C M M 00119 
03 C M M 00122 
03 C M M 00126 
03 C M M 80010 

 

Conclusiones 

Una vez definido y redactados los procedimientos de trabajo, se exponen las 

conclusiones extraídas a partir de los objetivos marcados al principio de la presente 

investigación. 

Se comprueba el cumplimiento de todos los objetivos satisfactoriamente. Con 

simples medidas que se adopten, los riesgos disminuyen considerablemente; tanto en 

la gravedad como en la probabilidad o incluso llegan a desaparecer. 

Todo esto se produce por la integración de la seguridad en el procedimiento de 

trabajo. A continuación, se procede a comprobar el cumplimiento de los objetivos 

específicos: 

- Desarrollar procedimiento de trabajo seguros en la construcción: 

 

o Se ha propuesto un guion para la elaboración y redacción de 

procedimientos de trabajo. 

o Esta estructura ha permitido definir de forma clara y concisa dichos 

procedimientos. 

o El guión propuesto ha permitido redactar cualquier procedimiento 

susceptible de ser realizado por cualquier operario de las empresas 

constructoras. 
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- Identificar, analizar y evaluar los riesgos de los procedimientos, aportando 

correcciones, medidas preventivas y protectoras que mejore la seguridad y 

ergonomía de los trabajadores. Para implantarlos en el sistema de gestión de 

las empresas constructoras: 

 

o Los procedimientos de trabajo dotarán a las empresas constructoras de 

una herramienta potente en la redacción del plan de prevención de 

riesgos laborales. 

o A su vez, los procedimientos facilitarán el trabajo de los Servicios de 

Prevención, tanto ajenos, como propios o mancomunados. 

o Por último, los procedimientos serán de aplicación en todas las 

empresas constructoras en las cuales trabajen los oficios investigados 

en el presente trabajo fin de máster. 

 

- Elaborar los procedimientos de trabajo seguros: 

 

o Con la elaboración de los procedimientos propuestos, se han 

estandarizado los mismos mediante una descripción secuencial. 

o El desarrollo de los procedimientos ha concluido con un resultado 

satisfactorio. 

o Los procedimientos servirán como una herramienta de gran ayuda para 

la integración de la prevención en el seno de las empresas 

constructoras. 

o Una vez elaborado y redactado el procedimiento de trabajo, es posible 

formar a los trabajadores. 

 

En cuanto al objetivo general marcado al inicio del presente trabajo, sería 

adecuado tener en cuenta algunas consideraciones: 

 

El presente trabajo fin de máster sólo se ha enfocado a la investigación de los 

riesgos en materias de seguridad y ergonomía. No obstante, quedaría pendiente el 

estudio de los riesgos en materias de higiene industrial y psicosociología, los cuales no 

han formado parte del estudio debido a la necesidad de emplear equipos de los que no 

disponemos y, también, a la necesidad de tiempo para realizar encuestas y analizar a 

una muestra de operarios representativa del sector de la construcción. 

Es importante recalcar que el presente trabajo fin de máster forma parte de un 

grupo mayor de trabajos. La redacción de este trabajo se ha enfocado en la 

investigación de procedimientos de trabajo pertenecientes a la construcción de muros 

pantallas de la BCCA, sin incluir la construcción y demolición del murete guía, que lo 

estudia otra compañera en su Trabajo Fin de Máster. 

De los procedimientos desarrollados en este trabajo, los cuales ascienden a un 

total de 9 procedimientos, se han podido aplicar a un total de 19 unidades de obra. 

Queda por investigar con cuantas más unidades de obra o precios unitarios pueden 

tener relación los procedimientos del presente trabajo. 
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De forma cuantitativa, si se hace un balance de los riesgos existentes  en 

materia de seguridad en los procedimientos analizados de todas esas 19 unidades de 

obras (477 riesgos), obtenemos que, aplicando los nuevos procedimientos de trabajo 

desarrollados en el presente trabajo fin de máster se eliminan un total de 84,06 % (401 

riesgos) y se controlan el restante 15,93 % (76 riesgos) no suponiendo un riesgo para 

el trabajador si se garantiza la correcta aplicación de las medidas preventivas 

propuestas para reducir los tiempos de exposición. 

 

Si procedemos del mismo modo para los riesgos existentes en materias de 

ergonomía (247 riesgos), obtenemos que, aplicando los nuevos procedimientos de 

trabajo desarrollados en el presente trabajo fin de máster se eliminan un total de 84,61 

% (209 riesgos) y se controlan el restante 15,39 % (38 riesgos) no suponiendo un 

riesgo para el trabajador si se garantiza la correcta aplicación de las medidas 

preventivas propuestas para reducir los tiempos de exposición. 
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Resultados: A continuación, se exponen las mejoras de los procedimientos 

propuestos desarrollados anteriormente 

 

Nº Procedimiento Descripción Contenido 

01 PrGr03CMM001 

Excavación de zanja para muro pantalla 

con grúa móvil sobre oruga y cuchara 

bivalva como útil 

 

02 PrPe03CMM001 

Fabricación y vertido de lodos 

bentoníticos en proceso de excavación 

de zanja para muro pantalla, con planta 

de tratamiento de lodos en obra 
 

03 PrCa03CMM001 

Descarga de armadura de acero 

corrugado de camión grúa a taller de 

ferralla en obra 

 

04 PrFe03CMM001 

Montaje y atado manual de armadura de 

acero corrugado en el taller de ferralla 

de la obra 

 

05 PrSo03CMM001 

Soldadura de armadura de acero 

corrugado con soldadora eléctrica 

manual al arco con electrodo 

 

06 PrGr03CMM002 

Introducción de armadura con grúa móvil 

en panel excavado con lodos 

bentoníticos 

 

07 PrGr03CMM003 

Introducción y extracción de tubo de 

junta de unión entre paneles en zanja 

excavada con grúa móvil sobre oruga 

 

08 PrGr03CMM004 

Transporte e introducción de tolva y 

tremie con grúa móvil para hormigonado 

de panel excavado 

 

09 PrCa03CMM002 

Vertido de hormigón procedente de 

planta con camión hormigonera y tremie 

como medio auxiliar 
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Procedimiento nº 01 Excavación en zanja para muro pantalla con grúa 

sobre oruga y cuchara bivalva como útil prGr03CMM001 

 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas deben ser puesto en conocimiento 

de la Dirección Facultativa de la obra, y se mantendrán la distancia de seguridad a las 

líneas de conducción eléctrica. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad. 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa se situará en paralelo a la zanja a excavar y estará asentada sobre una superficie 

de trabajo sólida y capaz de soportar los pesos propios y las cargas dinámicas por efecto 

de la tarea.  

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 La tierra extraída se dispondrán sobre camión o a distancia mayor a 2 m del borde de la 

excavación. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Procedimiento nº 02 Fabricación y vertido de lodos bentoníticos en proceso 

de excavación en zanja de muro pantalla, con planta de 

tratamiento de lodos en obra prPe03CMM001 

 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 A través de una góndola se transporta la planta de lodos bentoníticos hasta su situación 

en obra, fuera del perímetro de la excavación. Se instala para su funcionamiento. 

 La planta consta de batidora que mezcla el agua con la bentonita, desarenador que 

separa la arena de los lodos, bomba para impulsar el lodo y un dispositivo de 

almacenamiento. Se prepara el equipo y se conecta. 

 Las mangueras y sacos de bentonita acopiados junto a la planta de tratamiento. 

 Bomba auxiliar en el centro de la excavación 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, mascarillas higiénicas para polvo grueso 

y fino y gafas universales con protección lateral 149-1-S-K-N 

o Miembros superiores: Guantes nylon/nitrilo 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante 
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Procedimiento nº 03 Descarga de armadura de acero de camión grúa a 

taller de ferralla en obra prCa03CMM001 

 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio, evacuación de 

materiales y medios auxiliares a utilizar. Se organizará el tráfico y se señalizará 

adecuadamente. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Mantener contacto visual entre conductor y ayudante, no se pasará por detrás del camión 

en movimiento. 

 Situación en paralela del camión a la zona de acopio para poder descargar el material sin 

sobrepasar la carga nunca sobrepasará por encima de la cabina del conductor. 

 Armadura despiezada y empaquetada, agrupadas en barras de las mismas longitudes y 

preparada para descarga; doblada y cortada de taller. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N 

o Miembros superiores: Guantes de cuero reforzado 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: chaleco reflectante 
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Procedimiento nº 04 Montaje y atado manual de armadura de acero 

corrugado en el taller de ferralla de la obra prFe03CMM001 

 

 Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

estiramiento 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea 

 Realizar ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, dar unos pocos pasos y continuar 

trabajando 

 Se mantendrá orden y limpieza en la obra, las vías de circulación estarán libres de 

obstáculos y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

 El taller de ferralla estará alejado de la excavación, para que no intervengan otras tareas. 

 Disponer los materiales ordenados lo más cerca posible de donde tiene que colocarse e 

intentar que las barras estén en plataformas de apoyo y a la altura de la cintura 

 Cogerán las barras de acero como mínimo entre dos operarios 

 Siempre que sea posible se construirán apoyadas en borriquetas unidas por tablones 

para permitir realizar las tareas de atado con comodidad 

 Se emplearán herramientas eléctricas de anudado/atado de barras con mango para evitar 

que el operario deba agacharse o adoptar alguna postura que no resulte ergonómica 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N. 

o Miembros superiores: Guantes de cuero reforzado 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar, rodillera acolchada y chaleco reflectante 
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Procedimiento nº 05 Soldadura en armadura de acero corrugado con 

soldadora eléctrica manual al arco con electrodo prSo03CMM001 

 

 Los operarios antes de realizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

calentamiento, y al finalizar los trabajos, deben realizar 5-10 minutos de ejercicios de 

estiramiento. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Realizar ejercicios: .poner la espalda recta y estirarse, dar unos pocos pasos y continuar 

trabajando  

 Se mantendrá orden y limpieza en la obra, las vías de circulación estarán libres de 

obstáculos y tendrán una anchura mínima de 60 cm. 

 Siempre que sea posible se construirán apoyadas en borriquetas unidas por tablones 

para permitir realizar las tareas de soladura con comodidad. 

 Máquina soldadora junto a la zona de trabajo , el equipo de trabajo deberá estar 

conectado a la puesta a tierra. 

 Junto a la soldadora se dispondrá de un extintor. No habrá ningún recipiente ni sustancia 

inflamable cerca de los trabajos de soldadura. 

 Armadura montada y atada en el taller de ferralla de la obra. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, una pantalla facial de seguridad con 

visor de cristal inactínico 

o Miembros superiores: mandil, manguitos, guantes de cuero de manga larga 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S 

o Otras partes: faja lumbar, rodillera acolchada 
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Procedimiento nº 06 Introducción de armadura con grúa móvil en panel 

excavado con lodos bentoníticos prGr0CMM002 

 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad. 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa estará asentada sobre una superficie de trabajo sólida y capaz de soportar los 

pesos propios y las cargas dinámicas por efecto de la tarea.  

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Procedimiento nº 07 Introducción y extracción de tubo de junta de unión 

entre paneles en zanja excavada con grúa móvil 

sobre oruga prGr03CMM003 

 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa estará asentada sobre una superficie de trabajo sólida y capaz de soportar los 

pesos propios y las cargas dinámicas por efecto de la tarea. 

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 Los tubos de junta empleados deberán acopiarse horizontalmente sobre durmientes en 

una superficie completamente llana y horizontal. En los durmientes se dispondrán barras 

verticales que impidan que rueden unos sobre otros. 

 Los tubos dispondrán en un extremo el pórtico de seguridad para suspenderlo y en el 

otro, una cuerda para dirigirlo mientras están suspendidos. 

 Armadura introducida en zanja. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Procedimiento nº 08 Transporte e introducción de tolva y tremie con 

grúa móvil para hormigonado de panel excavado prGr03CMM004 

 

 Los trabajos no se ejecutarán cuando llueva intensamente, nieve o en presencia de 

rachas de viento superiores a 50 km/h. 

 El operador de la maquinaria empleada en la tarea de excavación debe estar habilitado 

para ello. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Se instalarán focos de iluminación por toda la obra durante los trabajos donde exista poca 

visibilidad 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de 

materiales y medios auxiliares. Se organizará el tráfico y se señalizará adecuadamente. 

 La grúa estará asentada sobre una superficie de trabajo sólida y capaz de soportar los 

pesos propios y las cargas dinámicas por efecto de la tarea. Se dispondrá de un tope de 

apoyo para las ruedas de los vehículos a suficiente distancia del corte de excavación 

como para no crear sobrecargas ni riesgo de vuelvo de la maquinaria. 

 En aquellas zonas que sea necesario el paso de los operarios sobre la zanja se 

realizarán pasarelas, prefabricadas de metal, y en el perímetro de las zonas excavadas 

se dispondrá vallas móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portátil. 

 Prohibido permanecer bajo la carga suspendida, no habrá un trabajador a menos de 6 m 

del radio de acción de la máquina. 

 Habrá siempre contacto visual entre ayudante y gruísta mediante visualización directa o 

mediante pantallas interiores, donde también se pueda ver el plano de trabajo y evitar el 

giro del tronco. 

 El tremie empleado deberá acopiarse horizontalmente sobre durmientes en una superficie 

completamente llana y horizontal. En los durmientes se dispondrán barras verticales que 

impidan que rueden unos sobre otros. 

 Se deberán aplomar los tubos antes de su izado, evitando movimientos bruscos y 

choques contra la armadura. Se orientará para su introducción en el batache. 

 Los tubos de hormigonado se deberán manejar en columnas cortas y está prohibido 

permanecer bajo la carga suspendida. 

 La extracción se realizara lentamente una vez alejado el personal y el camión. 

 Los operarios realizarán ejercicios: poner la espalda recta y estirarse, ponerse de pie 

unos minutos y continuar trabajando. 

 Tomar pequeños descansos cada 20-30 minutos de trabajo y/o introducir rotaciones de 

personal para cambiar de tarea. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N, protección auditiva. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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Procedimiento nº 09 Vertido de hormigón procedente de planta con 

camión hormigonera y tremie como medio auxiliar prCa03CMM002 

 

 Se establecerá un canal de entrada y salida de camiones, se organizará el tráfico y se 

señalizará adecuadamente. 

 Se mantendrá orden y limpieza en toda la obra. 

 Mantener contacto visual entre conductor y ayudante, y no se pasará por detrás del 

camión en movimiento; no se desplegará la canaleta del camión hasta que este no esté 

correctamente situado y con la cuba completamente parada. 

 Se instalarán pasarelas de al menos 60 cm de anchura resistentes tipo tramex, estando 

prohibido saltar de un lado a otro de la zanja. Se señalizará y delimitará el perímetro del 

batache. 

 Grúa móvil espera en junto al panel a hormigonar, con la tolva enganchada en eslinga y 

tremie introducido en la pantalla. 

 Los operarios llevarán: 

o Cabeza: Casco de protección tipo N y gafas universales con protección lateral 

149-1-S-K-N 

o Miembros superiores: guantes de nylon/nitrilo. 

o Miembros inferiores: botas de clase I tipo S3. 

o Otras partes: faja lumbar y chaleco reflectante. 
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9.- LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación genera una gran cantidad de líneas futuras de 

investigación afines a la misma, las cuales se exponen a continuación: 

 

- Estudiar a que otras unidades de obra y precios unitarios del BCCA afecta los 

procedimientos de trabajo de la presente investigación. 

 

- Elaborar los restantes procedimientos de trabajo existentes en los oficios 

investigados en el presente trabajo fin de máster o en cualquier otro de los 

oficios pertenecientes al sector de la construcción para la creación de bancos o 

manuales de procedimientos de trabajo seguros. 

 

- Seguir investigando sobre el empleo de nuevas máquinas y medios auxiliares 

que sean generadores de nuevos procedimientos a partir de los ya definidos. 

 

- Implantar y experimentar los procedimientos propuestos en empresas del 

sector de la construcción. 

 

- Crear herramientas informáticas que doten de operatividad los procedimientos 

elaborados junto a los ya existentes: 

 
o Programa informático en el cual puedas tener una Base de datos global 

con los procedimientos de trabajo y seleccionar los que necesite según 

las tareas a ejecutar. 

 

o Aplicación para el teléfono móvil la cual se la pudiesen descargar los 

trabajadores y consultar los procedimientos de trabajo con 

recomendaciones, diagramas y vídeos. 

 

- Continuar con la clasificación sistemática de las tareas que componen cada 

procedimiento de trabajo. 

 

- Continuar con una codificación específica para los riesgos relacionados con la 

seguridad en el trabajo. 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Futuras líneas de investigación 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

178 
 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Análisis terminológico 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

179 
 

 

10.- ANÁLISIS TERMINOLÓGICO 

Para facilitar la comprensión del presente trabajo fin de máster, conviene 

concretar las definiciones de algunos de los términos empleados: 

 

 

Empresa de Construcción 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (en adelante RAE), la 

empresa es: 

 

“Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos”13 donde el empresario es el “titular 

propietario o directivo de una industria, negocio o empresa”14 o es la “persona que 

emplea obreros”15. 

 

En el RD 1627/199716, en su artículo 2 apartado segundo se establece que:  

 

“El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto 

tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales”, y define contratista como “la persona 

física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 

parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato”, y al subcontratista 

como “la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 

contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes 

o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su 

ejecución”. 

 

El Dr. D. Valeriano Lucas Ruíz en su tesis doctoral, establece por tanto que la 

empresa es “una unidad de organización destinada a la producción que está dirigida 

por el empresario que emplea obreros”. 

 

De entre todas las definiciones anteriormente expuestas, en la presente 

investigación se utilizará la última, esto es, la del Dr. D. Valeriano Lucas Ruiz por 

considerarla esta parte la más clara y precisa. De esta manera, se determina que es la 

Empresa de Construcción la que debe hacer prevención, pues es la clave que hace 

eficaz el conjunto del sistema. 

 

 

 

______________________________ 
13

 Segunda acepción del término “Empresa”, según el Diccionario de la Real Academia Española. 

14
 Cuarta acepción del término “Empresario”, según el Diccionario de la Real Academia Española. 

15
 Quinta acepción del término “Patrono”, según el Diccionario de la Real Academia Española. 

16
 Real Decreto 16627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de  

salud en las obras de construcción. (BOE núm. 256, de 25/10/1997) 



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Análisis terminológico 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

180 
 

Procedimiento de trabajo 

 

Según el diccionario de la RAE un procedimiento es la “acción de proceder”17 o 

es el “método de ejecutar algunas cosas”18. 

 

En el apartado segundo del artículo 5 de la Guía Técnica del R.D. 1627/1997 se 

define procedimiento como: 

 

 “Secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado 

trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y 

humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para ejecutar de 

una forma segura y organizada las sucesivas fases y tareas de la obra”. 

 

Por tanto, para el mejor entendimiento y adaptación al presente trabajo se fija la 

definición de “procedimiento” como: 

 

“Conjunto ordenado de tareas, acciones u operaciones ejecutadas con una 

determinada mano de obra, materiales y equipos técnicos, para obtener el 

mismo estado final habiendo comenzado en el mismo estado inicial”. 

 

De esta forma, se estandariza y mecaniza la manera de actuar frente a un 

determinado trabajo ya definido. 

 

Proceso constructivo 

 

El diccionario de la RAE, define proceso como “conjunto de las fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial”19. 

 

En el artículo 5.2 apartado A de la Guía técnica del R.D. 1627/1997 se define 

proceso como: 

 

 “secuencia ordenada de los trabajos de la obra organizado por fases, tareas y 

operaciones en las que se divide la misma”. 

 

Por tanto, podemos determinar que el proceso no se puede estandarizar, puesto 

que depende de cada obra en concreto. De forma que, según los trabajos que se 

tengan que acometer, se redactará un proceso organizado normalmente por fases. 

 

Estas fases se dividen a su vez en actividades y éstas están formadas por 

procedimientos, que describen detalladamente las tareas que deben realizarse de 

forma cronológica y secuencial. 

 

De esta manera, el proceso constructivo responde a la pregunta ¿Qué se hace?, 

mientras que el procedimiento constructivo responde a ¿Cómo se hace?  

_____________________________ 
17

 Primera acepción del término “Procedimiento”, según el Diccionario de la Real Academia Española. 
18

 Segunda acepción del término “Procedimiento”, según el Diccionario de la Real Academia Española. 

19
 Tercera acepción del término “Proceso”, según el Diccionario de la Real Academia Española.  
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A modo de resumen y comparación de las dos definiciones anteriores, se 

muestra la siguiente tabla: 

 

PROCEDIMIENTOS PROCESOS 

Definen secuencias de los pasos a ejecutar 
Transforman las entradas en salidas 

mediante la utilización de recursos 

Existen, son estáticos Se comportan, son dinámicos 

Impulsados por la finalización de la tarea 
Impulsados por la consecución de un 

resultado 

Se implementan Se operan y se gestionan 

Se centran en el cumplimiento de las normas 
Entran en la satisfacción de los clientes y 

otras partes interesadas 

Recogen actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos con 

diferentes objetivos 

Contienen actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos con 

unos objetivos comunes 
 

Fig. 10.1: Cuadro comparativo definiciones Procedimiento y Proceso. Fuente: propia. 

 

Plan de prevención de riesgos laborales 

El artículo 2 del R.D. 39/1997 define el Plan de Prevención como “la herramienta 

a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema 

general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales”. 

 

Según el artículo 16 de la Ley de 31/95,  

 

“este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 

prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente 

se establezcan”. 

 

Sin contradecir a la legislación en vigor se debe precisar que no debería 

aparecer el término “procesos” ya que estos corresponden como se expuso en las 

definiciones anteriores, a la obra, siendo más correcto hablar en este nivel de estudio 

de los procedimientos. 

 

Plan de seguridad y salud 

 

En el artículo 7 de la Guía Técnica del R.D. 1627/1997 se define Plan de 

Seguridad y Salud como:  

 

“el documento o conjunto de documentos elaborados por el contratista ajustables 

en el tiempo, que coherentes con el proyecto y partiendo de un estudio o estudio 

básico de seguridad y salud adaptado a su propio sistema constructivo, permite 

desarrollar los trabajos en las debidas condiciones preventivas. Al plan se 

pueden incorporar, durante el proceso de ejecución, cuantas modificaciones 

sean necesarias”. 
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Siendo el Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud según el artículo 5 de 

la Guía Técnica del R.D. 1627/1997 “un documento coherente con el proyecto, que 

formando parte del mismo y partiendo de todos los elementos proyectados y de unas 

hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos posteriores), contiene las 

medidas de prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra 

en condiciones de seguridad y salud”. 

 

Por tanto, es en el Plan de seguridad y salud donde deben aparecer los 

procesos al estar éstos ligados con la propia obra, las soluciones de ejecución para 

solventar las características particulares de cada una de ellas. 

 

Los términos definidos anteriormente se interrelacionan según el siguiente 

esquema: 

 
Fig. 10.2: Esquema de relación conceptos definidos. Fuente: Sánchez, F. Descripción de procedimientos de trabajo. 

 

Equipo de trabajo 

 

Según el R.D. 1215/97 en el artículo 2.a) se define como “cualquier máquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo”, la definición aportada en sí 

parece algo "breve", “simple”. 

 

Don Miguel Ángel Landero Acosta hace una definición más acotada del término, 

definiendo equipo de trabajo como todo aquel aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo que esté recogido en algunos de los siguientes grupos: 

Máquinas, Herramientas, Instalaciones provisionales y/o Medios auxiliares. 

 
Fig. 10.3: Esquema equipos de trabajo. Fuente: Sánchez, F. Descripción de procedimientos de trabajo  
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Anexo I - Lista de videos utilizados para la redacción de los procedimientos 

Nº Nombre Duración Contenido 

01 

Excavación de zanja para muro 

pantalla con grúa móvil sobre oruga 

y cuchara bivalva como útil 

3’ 27’’ 

 

02 

Fabricación y vertido de lodos 

bentoníticos en proceso de 

excavación de zanja para muro 

pantalla, con planta de tratamiento 

de lodos en obra 

6’ 58’’ 

 

03 

Descarga de armadura de acero 

corrugado de camión grúa a taller 

de ferralla en obra 

3’ 02’’ 

 

04 

Montaje y atado manual de 

armadura de acero corrugado en el 

taller de ferralla de la obra 

10’ 34’’ 

 

05 

Soldadura de armadura de acero 

corrugado con soldadora eléctrica 

manual al arco con electrodo 

2’ 10’’ 

 

06 

Introducción de armadura con grúa 

móvil en panel excavado con lodos 

bentoníticos 

6’ 46’’ 

 

07 

Introducción y extracción de tubo de 

junta de unión entre paneles en 

zanja excavada con grúa móvil 

sobre oruga 

9’ 49’’ 

 

08 

Transporte e introducción de tolva y 

tremie con grúa móvil para 

hormigonado de panel excavado 

9’ 10’’ 

 

09 

Vertido de hormigón procedente de 

planta con camión hormigonera y 

tremie como medio auxiliar 

2’ 19’’ 
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Anexo II - Glosario de términos 

Palabra Definición  Otros Datos Pertenece 
BATACHE Excavar por bataches es una 

técnica que se hace cuando el 
terreno junto a nuestro corte 
debe soportar cargas a una 
cota superior a la del fondo de 
la excavación. Consiste en ir 
excavando por tramos 
alternos, y ejecutar la 
cimentación/contención 
también de forma alterna. De 
esta forma, siempre se 
mantiene una cierta 
estabilidad del corte del 
terreno aunque nunca es 
completa y hay que tener 
mucho cuidado, sobre todo en 
ejecutarlos con bastante 
rapidez y en asegurar la 
conexión entre los distintos 
bataches. 
 

         

 

Excavación 

 Excavación que se ejecuta 
bajo los cimientos mediante 
pequeños tramos alternados, 
para asentar una obra y 
reducir los peligros para la 
propia excavación o edificios 
colindantes.  
 

Real 
Academia 
Española 
 

  

BENTONITA La bentonita es una 
suspensión acuosa de una 
arcilla especial, este lodo se 
coloca en las paredes del 
terreno durante la excavación 
y sirve para evitar o reducir 
los derrumbes del terreno. Es 
necesario controlar algunas 
características del lodo 
durante su utilización. Tales 
como: la densidad, la 
viscosidad y el contenido de 
arena, ya que el lodo se carga 
de las partículas de arena 
procedentes del suelo. 
 

Wikipedia 
 

 

Arcilla 

DAMA Nombre que se le da 
popularmente a cada batache 
una vez hormigonado. 

  Excavación 

PANEL Nombre que se le da 
popularmente a cada batache 
una vez excavado. 
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TOLVA Es un gran cono y se utiliza 
como embudo para verter el 
hormigón. La tolva se conecta 
con el Tremie para que el 
hormigón llegue al fondo de la 
excavación. 

 

 

Hormigón 

TREMIE El tremie es un elemento 
empleado en la construcción. 
Es similar a un embudo, y se 
emplea para introducir 
el hormigón en tubos, para 
realizar el hormigonado de 
elementos estructurales a los 
que no se puede acceder con 
facilidad, como por 
ejemplo, muros pantalla 
 

Wikipedia 
 

 

Hormigón 

  



REDACCION  DE  PROCEDIMIENTOS  DE  TRABAJO  CON  SEGURIDAD  INTEGRADA  
CONSTRUCCIÓN  DE  MUROS  PANTALLA  
Anexo III – Recomendaciones 

Máster Universitario Seguridad Integral en Edificación.  E.T.S. de Ingeniería de Edificación. Universidad de Sevilla 
  Ana María López Cordero 

191 
 

Anexo III - Recomendaciones 

Recomendaciones de la grúa: 

- Implantar un sistema de escalera que se pueda abatir y recoger para acceso a 

cabina, con pasamano y barandilla a la altura recomendada. 

- Asiento suspendido para evitar vibraciones, regulable y de material 

transpirable. 

- Mantenimiento de limpieza en el interior de cabina. 

- Climatización y calefacción, e iluminación interior 

- Protectores auditivos con sistema de walkie talkie para la comunicación entre 

maquinista y operarios. 

- Pantallas de interiores anti reflectante para ver el plano de trabajo por debajo 

del plano de apoyo de la máquina sin que el operario tenga que realizar giros 

del tronco. 
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Ejercicios de flexibilización, estiramiento y fortalecimiento 

 

A continuación, se van a describir una serie de ejercicios para fortalecer el 

cuerpo. 

 

1. Fortalecimiento y estiramiento de rodillas/piernas 

 

Las posturas de hiperflexión de la rodilla 

mantenidas así como las posturas en cuclillas 

pueden provocar lesiones a nivel del menisco 

debido a la compresión del mismo. 

Además el mantenimiento continuado de la 

postura “en cuclillas” puede provocar la 

compresión del nervio ciático poplíteo externo, 

ya que se produce su compresión a nivel del 

cuello del peroné. 

Ejercicio 1 

Posición de inicio: Apoyar las manos en la pared. Colocar la pierna derecha flexionada 

apoyada en una silla con la rodilla por detrás de las caderas y doblar la pierna 

izquierda con la punta del pie tocando la pared. 

 

Acción 1: Tomar aire por la nariz y mientras se vas soltando por 

la boca lentamente, se contraen los abdominales como si se 

quisiera pegar el ombligo a la columna, estirando la pierna del 

suelo. 

Acción 2: Tomar aire por la nariz doblando la rodilla, soltar el aire 

estirando la pierna que está situado en el suelo. 

*La pierna de apoyo en la silla debe colocarse con la rodilla por detrás de las caderas. 

Mantener la espalda derecha al doblar y estirar la pierna del suelo. 

Repetir de cinco a ocho veces. Cambia de pierna. 

Ejercicio 2 

 

Acción: Apoyar la mano derecha en el respaldo de una 

silla. Colocar la pierna izquierda sobre la silla con la 

punta del pie hacia arriba. Poner la mano izquierda 

sobre el muslo y estirar la espalda recta, ligeramente en 

diagonal hacia delante. 

*Intentar mantener las caderas en la misma línea, mirando hacia delante como si 

hubieran dos focos que iluminan hacia delante y que deben permanecer en el mismo 

nivel. Mantener el pie con los dedos hacia arriba. Mantener la posición, de ocho a diez 

segundos para estirar bien. Repetir con la otra pierna. 

http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/ferralla35.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/1.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/2.jpg
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2. Fortalecimiento de hombros y parte superior de la espalda. 

 

Las posturas de abducción de brazos así como 

movimientos repetitivos de rotación y flexión, y las 

acciones continuadas de levantar y alcanzar, pueden 

llegar a producir una inflamación a nivel del hombro 

que se denomina tendinitis del manguito de rotadores. 

Ejercicio 1 

Posición de inicio: Apoyar la espalda en la pared con los dos brazos flexionados 

formando un ángulo recto, los codos delante de los hombros y las palmas de las 

manos hacia dentro. 

 

Acción 1: Tomar aire por la nariz. 

 

Acción 2: Soltar el aire suavemente por la boca y 

abrir poco a poco los codos hacia afuera. 

* No despegar la espalda de la pared. Sentir que se estira. Número de repeticiones: de 

cinco a diez veces. 

Ejercicio 2 

Posición de inicio: Cruzar los brazos a la altura de los hombros. Colocar la mano 

derecha sobre el antebrazo izquierdo y dejar la mano derecha por debajo del codo 

izquierdo. 

 

Acción: Tomar aire por la nariz y mientras se va soltando 

despacio por la boca hay que empujar suavemente el 

antebrazo izquierdo hacia delante, permitiendo que el 

hombro se vaya ligeramente también hacia delante. 

* Hay que evitar que el tronco o la cintura se vaya hacia delante. El torso queda de 

frente. Mantener la posición, de ocho a diez segundos para estirar bien. Repetir con el 

otro brazo. 

 

http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/figura6-4-2b.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/3.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/4.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/5-2.jpg
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3. Fortalecimiento / estiramiento de las manos / muñecas. 

 

La realización repetida de movimientos de 

mano/muñeca acompañado de golpes con la maza 

favorece la aparición del síndrome del túnel del 

carpo, el síndrome del canal de Guyon entre otros. 

Ejercicio 1 

 

Acción: De pie, con los dos brazos estirados hacia 

arriba, situar las palmas de las manos hacia arriba 

apoyando una palma sobre la otra. 

*Evitar subir los hombros y flexionar al máximo las muñecas. 

Mantener la posición de diez a quince segundos hasta notar el estiramiento en la parte 

exterior del antebrazo y la muñeca. 

Ejercicio 2 

 

Acción: De pie, con los dos brazos estirados 

delante del pecho, girar las palmas de las manos 

hacia fuera apoyando una palma sobre la otra. 

Mantener la posición diez o quince segundos hasta notar el estiramiento en la parte 

inferior del brazo y muñeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/5-2.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/6.jpg
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/IS44/html/6-5-ferralista/images-cap-6-5/7.jpg
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Anexo IV – Esquema proceso constructivo de muro pantalla 


